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! Formularz ten jest wykorzystywany w odniesieniu do tych projektow, ktorych dotycza dotacje w zakresie

infrastruktury publicznej, nie stosuje si¢ go w przypadku projektow wskazanych w art. 55 ust. 6 rozporzadzenia
Rady (WE) nr 1083/2006, ktore podiegaja przepisom dotyczacym pomocy panstwa w rozumieniu art. 87 traktatu.
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A. DANE IDENTYFIKACYJNE I ADRESOWE

A.l.  Instytucja odpowiedzialna za wniosek (tj. instytucja zarzadzajaca lub instytucja
posredniczaca)

A.1.1. Nazwa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
A.12. Adres: ul. Wspdlna 2/4, 00-926 Warszawa
A.1.3. Kontakt: Adam Zdzieblo, Podsekretarz Stanu
A.14. Tel.: (022) 461-39-03

A.1.5. Teleks/Faks: (022) 461-36-18

A.1.6. E-mail: monika.palasz@mrr.gov.pl

A.2. Organ odpowiedzialny za realizacje projektu (beneficjent)

A2.1. Nazwa: Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z 0.0. NIP: 592 20 45
404; REGON: 192 981 658 KRS: 0000177882

A.2.2. Adres: ul. Paderewskiego 6, 83-200 Starogard Gdanski

A.2.3. Kontakt: Piotr Kolakowski, Prezes Zarzqdu

A2.4. Tel.: (058) 775-09-90

A2.5. Teleks/Faks: (058) 775-03-80

A.2.6. E-mail: piotr@starylas.pl

A.2.7. Osoba do kontaktow roboczych: Krystian Kamieri - Czlonek Zarzqdu; tel. (058) 775 09 90;
E-mail: krystian(@starylas.pl

B. INFORMACJE NA TEMAT PROJEKTU
B.1.1. Tytut projektu/faza projektu:

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadéw
Komunalnych ,,Stary Las”

B.2. Kategoryzacja dzialan zwiazanych z projektem”
B.2.1. Kod klasyfikacji wg kryterium priorytetowego obszaru tematycznego:
Kod.: 44 Wartos¢ procentowa: 100%
B.2.2. Kod klasyfikacji wg kryterium formy finansowania:
Kod: 01
B.2.3. Kod wymiaru terytorialnego:
Kod: 00
B.2.4. Kod wymiaru rodzaju dziatalnosci gospodarczej:’

Kod: 21 Wartos$¢ procentowa: 100%

B.2.4.1. Kod NACE:*

Za%qczmk 11 do rozporzqdzema Komisji (WE) nr 1828/2006, o ile nie wskazano inaczej.

3 Jezeli projekt dotyczy wigcej niz jednej dzialalnosci gospodarczej, nalezy wskazaé wiele kodéw. W takim
przypadku procentowy udziat kazdego kodu powinien stanowi¢ taczna warto$é nieprzekraczajaca 100 %.

* NACE-Rev.1, 4-cyfrowy kod: hitp://europa.eu.int/comm/competition/mergers/cases/index/nace _all.htmil.
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Kod: E.38.21 Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadéw innych niz niebezpieczne
Wartosc procentowa: 79%

Kod: E.38.32 Odzysk surowcow z materiatow segregowanych
Wartosé¢ procentowa: 21%

B.2.5. Kod Klasyfikacji wg kryterium lokalizacji (NUTS/LAU)®

Kod: Powiat Starogardzki 4.6.22.42.13; Powiat Chojnicki 4.6.22.41.02,; Powiat
Koscierski 4.6.22.42.06

B.3. Zgodno$é i spéjnosc z programem operacyjnym

B.3.1. Nazwa powiqzanego programu operacyjnego:

lProgram Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

B.3.2. Wspélny kod identyfikacyjny programu operacyjnego:

| CCI 2007PL161P0002

B.3.3. Decyzja Komisji (nr i data):

1 Decyzja Komisji nr K(2007)6321 z dnia 7 grudnia 2007 r.

B.3.4. Fundusz:
EFRR I Fundusz | X
Spoéjnosci

B.3.5. Nazwa osi priorytetowe;j:

I oS - "Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi"

B.4. Opis projektu
B.4.1. Opis projektu (lub etapu projektu):
a) przedstawi¢ opis projektu (lub etapu projektu):

I. Zakres geograficzny

Przedmiotem Projektu jest wspolny system gospodarki odpadami dla 18 gmin z terenu 3
powiatow regionu miasta Starogard Gdanski (wojewodztwo pomorskie):

*» Powiat starogardzki: Gmina Miejska Starogard Gdanski, Gmina Wiejska Starogard
Gdanski, Gmina Kaliska, Gmina Lubichowo, Gmina Osiek, Gmina Czarna Woda,
Gmina Miejska Skorcz, Gmina Wiejska Skércz, Gmina Bobowo, Gmina Zblewo,
Gmina Sme¢towo Graniczne, Gmina Skarszewy, Gmina Osieczna;

* Powiat chojnicki: Gmina Czersk

’ Kody NUTS: http:/europa.eu.int/comm/eurostat/ramon/nuts/home_regions_en.htm. Proszg stosowaé najbardziej
szczegblowe i odpowiednie kody NUTS. Jezeli projekt dotyczy wielu poszczegdlnych pozioméw obszaru
NUTS/LAU 2, nalezy rozwazy¢ wprowadzenie kodéw NUTS/LAU 1 lub wyzszych.
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* Powiat koscierski: Gmina Liniewo, Gmina Stara Kiszewa, Gmina Karsin, Gmina
Nowa Karczma.
Teren objety Projektem wynosi 2 331 km2.

II. Zakres przedmiotowy

Projekt Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zakladu Utylizacji
Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” swoim zakresem rzeczowym obejmuje:

1. Budow¢ Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie w oparciu o
technologi¢ tlenowej stabilizacji odpadéw komunalnych przygotowanych w procesach
mechanicznej segregacji i rozdrabniania.

2. Dostawy sprzgtu i wyposazenia do ZUOK w Starym Lesie

3. Budowa drogi dojazdowe;j

4. Dostawa instalacji energetycznego wykorzystania biogazu

Koszty okreslono na podstawie kosztorysow inwestorskich badZz szacunkéw wiasnych
konsultantow.

Realizacja Projektu odbedzie si¢ w ramach 2 kontraktow na roboty oraz 2 na dostawy
oraz 2 na ustugi zaliczonych do wydatkéw kwalifikowanych Projektu.

Wyodrebniono nastepujace kontrakty w zakresie rob6t budowlano-montazowych:
Kontrakt nr 2 - Budowa Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie
Kontrakt nr 5 - Budowa drogi dojazdowe;j

W ramach Projektu przewiduje si¢ nastgpujace kontrakty na dostawy:

Kontrakt nr 3 - Zakup sprzetu i wyposazenia do ZUOK w Starym Lesie

Kontrakt nr 6 - Zakup instalacji energetycznego wykorzystania biogazu

W ramach Projektu przewiduje si¢ nastgpujace kontrakty na ustugi:

Kontrakt nr 1 - Inzynier

Kontrakt nr 4 - Dzialania informujace i promujace

Do kosztéw kwalifikowanych zaliczono:

1. koszty rob6t budowlano-montazowych (w tym koszty budowy drogi dojazdowej) —
16 502 663 euro

2. koszty dostaw sprzgtu i wyposazenie (w tym koszty srodkéw transportu, ktére bedg
wykorzystywane tylko i wylacznie do zadan zwiagzanych z zagospodarowaniem
odpadéw) — 2 720 173 euro

3. rezerwa na nieprzewidziane wydatki (5%) — 961 142 euro

4. koszty nadzoru inwestorskiego — 559 610 euro

5. koszty promocji i informacji — 65 555 euro

6. koszty wykupu gruntu — 202 672 euro

7. koszty zarzadzania — 668 949 euro

Na koszty zarzadzania, ponoszone przez JRP skladaja si¢ koszty juz poniesione przez
Spotke w latach 2007-2008 oraz planowane przyszte wydatki zwiazane z wdrazaniem
projektu.

Jako, ze Spoétka w calosci zostata powotana do realizacji 1nwestyCJl i praktycznie
wszystkie wydatki zwigzane sa z wdrazaniem Projektu.

W zwiazku z tym, zdecydowania wigkszosé poniesionych przez Spotke w latach 2007-
2008 kosztéw moze stanowi¢ wydatek kwalifikowany. Za koszty niezwigzane
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bezposrednio tylko i wylacznie z realizacja Projektu uznano jedynie koszty
funkcjonowania Prezesa Zarzadu Spotki, w zakresie obstugi formalno-prawnej Spofki.
Koszty wdrazania projektu na lata 2009-2011 zalozono na poziomie 172 tys. euro
rocznie w cenach statych.

Wynagrodzenia osobowe, zgodnie z Wytycznymi, aby mogly zosta¢ uznane za wydatki
kwalifikowane, musza by¢ wskazane we wniosku o dofinansowanie i moga dotyczyé
jedynie wynagrodzenia pracownika JRP w tej czesci, w jakiej wykonywat on prace
dotyczaca realizacji Projektu (dotyczy pracownikéw oddelegowanych od innych
obowigzkéw, wczesniej zatrudnionych w strukturze Beneficjenta) lub catkowite
wydatki osobowe, jesli pracownik zostal zatrudniony tylko do wykonywania pracy na
rzecz JRP.

Sredniomiesigczny koszt wynagrodzenia pracownikdéw Jednostki Realizujacej Projekt
wraz z MAO z uwzglednieniem wszystkich narzutow oszacowano na 1,4 tys. euro.
Koszty utrzymania biura obejmuja koszty energii (oszacowane biorac pod uwage Sredni
koszt energii i energochtonnos¢ urzadzen biurowych, a takze srednie koszty o$wietlenia
biur), koszty materiatéw (dotycza przede wszystkim zuzycia materialéw biurowych
takich jak papier, materiatly eksploatacyjne innych urzadzen biurowych i zostaty
oszacowane na podstawie Srednich rynkowych cen materialbw biurowych i
eksploatacyjnych) oraz kosztéw ustug telekomunikacyjnych (wycenionych biorac pod
uwagg ilos¢ korzystajacych z ustug oraz srednia ceng ustug na rynku).

Ponadto zalozono takze mozliwos¢ wystapienia konieczno$ci sporzadzenia
dodatkowych zewnetrznych szkolen dla pracownikow JRP, ekspertyz dotyczacych
zagadnien prawnych, technicznych oraz finansowych.

W 2009 roku przewidziano dodatkowe koszty w wysoko$ci 11,5 tys. euro, na zakup
sprzetu i wyposazenia komputerowego dla pracownikow JRP.

Na koszty te sktadajq si¢:

1. Zakup 6 komputeréw wraz z oprogramowaniem

2. Zakup wielofunkcyjnej kopiarko-drukarki

3. Zakup niezbednego wyposazenia meblowego

Podsumowujac taczne koszty kwalifikowane zwigzane z zarzadzaniem (w latach 2007-
2011) w cenach biezacych wynoszg 669 tys. euro.

Koszty przygotowania Projektu zostaly poniesione przed okresem 1 stycznia 2007 r.
przez Gming Miasto Starogard. Laczna kwote zwiazang z przygotowaniem niezbednych
dokumentacji okreslono na poziomie 201 tys. euro i stanowi element kosztow
niekwalifikowanych. Petna dokumentacja zostata wniesiona aportem do Spokki.

I11. Zakres podmiotowy

Zgodnie z wybranym modelem instytucjonalnym Beneficjentem i jednoczesnie
Operatorem systemu na obszarze gmin objetych Projektem bedzie Spétka Zaklad
Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z o. 0. w Starogardzie Gdanskim.
Spotka bedzie wlascicielem wytworzonych w ramach Projektu srodkow trwatych i
bedzie odpowiedzialna za ich odtworzenie i prawidtows eksploatacje.

Po wybudowaniu ZUOK istniejace sktadowiska zostana zamknigte i przeznaczone do
rekultywacji. Wszystkie odpady z terenu oddzialywania Projektu beda unieszkodliwiane
w nowopowstalym zaktadzie w Starym Lesie.
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Spotka ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o.0. bedzie zobowiazania do kalkulacji taryfy za
unieszkodliwianie odpadéw komunalnych tak, aby zgodnie z zasada ,,zanieczyszczajacy
ptaci” przy uwzglednieniu dodatkowych przychodéw ze sprzedazy surowcow i energii,
wszystkie koszty systemu zostaty pokryte.

Odpady komunalne beda dostarczane przez firmy transportowe dziatajace w warunkach
wolnej konkurencji bezposrednio do ZUOK w Starym Lesie.

Tak zdefiniowany system bedzie zgodny z Wytycznymi w zakresie struktury
instytucjonalnej, obowiazujacymi przepisami prawa oraz zapewni realizacje celow
stawianych systemom gospodarki odpadami przewidzianym do wspotfinansowania z FS
oraz zagwarantuje trwatos¢ Projektu, tzn:

- projekt nie zostanie poddany modyfikacji majacej znaczny wptyw na charakter lub
warunki realizacji Projektu lub powodujacej uzyskanie nieuzasadnionej korzysci przez
przedsigbiorstwo lub podmiot publiczny oraz

- wynikajacej ze zmiany charakteru wiasnosci elementu infrastruktury albo z
zaprzestania dziatalnosci produkcyjnej.

Trwalo$¢ Projektu zostanie zachowana przynajmniej przez okres 5 lat od daty
koncowego rozliczenia Projektu, zgodnie z w art. 57 rozporzadzenia Rady (WE) nr
1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajacego przepisy ogélne dotyczace
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego
oraz Funduszu Spéjnosci i uchylajace rozporzadzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. U. L 210
z 31.07.2006).

b) jezeli projekt stanowi jeden z etapéw kompleksowego projektu, nalezy przedstawié zaktadane
etapy realizacji (wyjasniajac, czy sa one technicznie i finansowo niezalezne):

| Nie dotyczy |

c) jakie kryteria wykorzystano w celu okreslenia podziatu projektu na etapy?

| Nie dotyczy |

B.4.2. Techniczny opis inwestycji w infrastrukture

a) opisa¢ proponowang infrastrukture i prace, w odniesieniu do ktorych proponowana jest pomoc,
wskazujac gldwne parametry i czgsci sktadowe:

Przedmiotem projektu jest budowa Zaktadu Utylizacji Odpadéow ,Stary Las”
obstugujacego 18 gmin. Pod lokalizacj¢ Zaktadu wykupiono ponad 70 ha gruntow.
Projekt posiada pozwolenie na budowe.

Projektowany Zaktad skiadaé si¢ bedzie z szeregu obiektéw zaplecza technicznego i
technologicznego, zapewniajacych odbior, segregacj¢, przerobke i skladowanie
odpad6w. Infrastrukturg zewnetrzna stanowié¢ bedzie linia energetyczna o napieciu 15
kV, wodociag oraz droga dojazdowa laczaca Zaktad z droga krajowa nr 22.
Podstawowe segmenty technologiczne Zaktadu to:

- Uniwersalny segment sortowania odpadéw zmieszanych i z selektywnej zbiorki;

- Segment kompostowania odpad6éw organicznych i osadow Sciekowych;

- Segment demontazu odpadéw budowlanych i wielkogabarytowych;

- Segment czasowego magazynowania odpadow niebezpiecznych;
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- Segment unieszkodliwiania odciekow i zaktadowych $ciekéw komunalnych;

- Pryzma energetyczna w systemie mineralizacji;

- Kwatera sktadowania odpadow balastowych.

Wstepne wydzielenie poszczegdlnych frakcji ze strumienia odpadéw nastapi na terenie
miast i gmin z wykorzystaniem selektywnej zbiorki odpadéw. Poszczegdlne strumienie
odpadéw beda oddzielnie transportowane do ZUOK. Na wjezdzie kazda partia bedzie
poddana kontroli jakosciowej i ilosciowej. Odpady zaleznie od sktadu beda kierowane
do poszczegolnych instalacji celem doczyszczenia, waloryzacji i przerobki w
urzadzeniach do sortowania, demontazu i kompostowania.

Sortownia bedzie urzadzeniem uniwersalnym o wydajnosci dochodzacej do
45.000+25% Mg/a (przy pracy dwuzmianowej) zapewniajacym odzysk surowcow z
odpadow komunalnych zmieszanych oraz pochodzacych z selektywnej zbiérki.
Kompostownia kontenerowa umozliwi przetworzenie 11 + 12 tys. Mg/a osadéw
sciekowych i odpadéw organicznych na 8 + 9 tys. ton kompostu.

Instalacje do przerobu odpadéw budowlanych i odpadéw wielkogabarytowych
umozliwia w przeciaggu roku przeréb 10 tys. Mg gruzu i 1 tys. Mg urzadzen,
zawierajacych m.in. freony oraz zuzytych urzadzen elektrycznych, elektronicznych oraz
wyposazenia mieszkan i biur.

Segment czasowego magazynowania odpadéw niebezpiecznych pozwoli na okresowe
zmagazynowanie do 300 Mg tych odpadow.

Podstawowe elementy segmentu unieszkodliwiania odciekow i zakiadowglch Sciekow
komunalnych to przepompownia wdd odciekowych o wydajnosci 80 m’/h, zbiornik
buforowy wod odciekowych o pojemnosci uzytkowej 280 m’ i kontenerowa
oczyszczalnia sciekéw o wydajnosci 20 m*/h.

Pryzma energetyczna w systemie mineralizacji umozliwi intensywna mineralizacje 15 +
16 tys. Mg odpad6éw ulegajacych biodegradacji rocznie, oraz produkcje do 1 500 MWh
energii elektrycznej. Powierzchnia kwatery wyniesie 35.700 m®. Kwatera bedzie
podzielona na 4 niezalezne sektory.

Kwatera sktadowania balastu bgdzie miata pojemnos¢ 360.000 Mg odpadéw. W okresie
pierwszych pigtnastu lat eksploatacji zostanie ona zapetniona w 65%.

Zaktad bedzie obejmowat:

* Budynek wagowy

* Waga wjazdowa

* Waga wyjazdowa

* Stanowisko przyjmowania odpadéw z pojazdéw matotonazowych
* Myjnia najazdowa két i podwozi samochodowych

* Sortownia odpadéw komunalnych z magazynem surowcow

* Wiaty do przygotowania biomasy i uszlachetniania kompostu

» Kompostownia KNEER

* Plac dojrzewania kompostu

* Plac magazynowania i dystrybucji kompostu

* Budynek czasowego magazynowania odpadéw niebezpiecznych
* Budynek demontazu odpadéw wielkogabarytowych

* Oczyszczalnia odciekow i sciekow sanitarnych

* Podziemny zbiornik retencyjny

* Zbiomik retencyjny wod deszczowych i oczyszczonych

* Budynek socjalny, warsztatowy z garazami na sprzet ZUOK
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* Myjnia ptytowa

» Kontenerowa stacja paliw

* Budynek administracyjny

* Parking

» Kwatery: sktadowania balastu i mineralizacji

* Kolumna nadmiarowa upustu biogazu + studnie odgazowujace

» Kwatera czasowego gromadzenia odpadéw wielkogabar. i budowlanych
* Plac rozdrabniania odpadéw budowlanych i wielkogabarytowych

* Pompownia odciekow

* Przylacze elektryczne SN 15 kV z trafostacja

* Przylacze wodociggowe ze studniag wodomierzowa

» Sieci i instalacje wewngtrzne

* Drogi i place wewnatrzzaktadowe

* Pas zieleni ochronne;j

* Ogrodzenie

Ponadto zaklad zostanie wyposazony w instalacje energetycznego wykorzystania
biogazu oraz nastgpujace urzadzenia:

» Mala ladowarka szt. 2
* Duza tadowarka szt. 1
» Samochdd hakowiec szt 1
* Rebak do zieleni szt. 1
» Wozek widtowy szt. 2

* Przerzucarka bramowa do kompostu ~ szt. 1

* Ciagnik z przyczepa samowyladowcza  kpl. 2

* Sito przewozne z wymiennym wktadem szt. 1

* Rozdrabniarka gabarytow szt. 1

* Kruszarka do gruzu szt. 1

» Zamiatarka szt. 1

» Kompaktor szt. 1

» Ciagnik z przyczepa i urzadzeniem asenizacyjnym  kpl. 1
* Wozek widtowy szt. 1

» Samoché6d z HDS szt. 1

» Samochdd dostawczy do transportu odpadow  szt. 1
* Przerzucarka bramowa do kompostu ~ szt. 1

Ponadto w zakres rzeczowy Projektu wchodzi tez budowa drogi dojazdowe;j.

b) opisa¢ i okresli¢ ilosciowo, w odniesieniu do wykonywanych prac, podstawowe wskazniki
produktu, ktdére zostana wykorzystane:

[ Liczba nowych ponadregionalnych zaktadéw zagospodarowania odpadow - szt. 1

c) gléwni beneficjenci infrastruktury (tj. obstugiwana grupa docelowa, w ujeciu ilosciowym, tam
gdzie to mozliwe):

Projekt obejmie zasiggiem swego dziatania obszar o powierzchni 2.331 km2, zasiedlony
przez ponad 169 tys. mieszkancow.

Administracyjnie obszar oddzialywania obejmuje 18 gmin. Budowg Zaktadu
Unieszkodliwiania Odpadéw, bedzie realizowaé¢ Zaklad Utylizacji Odpadow
Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z o.0., ktéry bedzie beneficjentem przedsigwzigcia.
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Udzialowcami spoiki sa gminy z terenu objetego projektem, z ktorych tylko Czersk nie
posiada jeszcze udziatow.

W wyniku realizacji Projektu, z uwagi na sprawniejszy system gospodarki odpadami
oraz wigkszy stopief przetworzenia wytwarzanych odpadéw korzysé odniosa wszyscy
mieszkancy 18 gmin (100%).

d) czy budowa infrastruktury bedzie przeprowadzana w ramach partnerstwa publiczno-
prywatnego (PPP)?

Tak Nie | X

Jezeli tak, opisa¢ form¢ PPP (tj. procedur¢ wyboru partnera prywatnego, struktur¢ PPP,
uzgodnienia w zakresie wlasnosci infrastruktury, uzgodnienia dotyczace podziatu ryzyka itd.):

[ Nie dotyczy |

Opisa¢ szczegétowo, w jaki sposob infrastruktura bedzie zarzadzana po zakoriczeniu projektu
(tj. zarzadzanie publiczne, koncesje, inna forma PPP):

! Nie dotyczy l

€) czy w projekcie bedacym czgscig $rodka transgranicznego biora udziat dwa lub wigcej pafistw

cztonkowskich?
Tak l Nie X

Jezeli tak, proszg wyszczegolni¢ rodzaj srodka:

| Nie dotyczy
f) czy projekt stanowi czgs¢ sieci transeuropejskiej bedacej przedmiotem uzgodnien na poziomie
wspolnotowym?
Tak [] Nie
Nie dotyczy

B.5. Cele projektu
B.5.1. Istniejqca infrastruktura i wplyw projektu

Wskazac, w jakiej mierze region(y) jest (sa) obecnie wyposazony(-e) w rodzaj infrastruktury
objetej niniejszym wnioskiem; poréwnaé te dane z poziomem wyposazenia w infrastrukture
przewidywanym na rok docelowy 20... (tj. zgodnie z odpowiednimi krajowymi/regionalnymi
planami strategicznymi, tam gdzie stosowne). Wskaza¢ przewidywalny wkiad projektu w cele
strategii/planu. Wyszczegolni¢ potencjalne waskie gardla lub inne problemy, ktére wymagaja
rozwigzania:

Celem gtéwnym przedsigwzigcia jest uporzadkowanie gospodarki odpadami na terenie
18 gmin polozonych w centralnej czesci wojewddztwa pomorskiego.

Projekt obejmie swym zasiggiem dzialania obszar o powierzchni 2331 km?,
zamieszkany przez ponad 169 tys. oséb (2008 r.). Obecny system zbidrki odpadéw na
terenie objetym projektem jest niezgodny z wymaganiami dotyczacymi gospodarki
odpadami komunalnymi okreslonymi przez prawo polskie jak i dyrektywy Unii
Europejskiej.




Zbiodrka odpadow objetych jest 100% mieszkancéw gmin objetych projektem (169 789

osob, GUS 2008 r.). System selektywnej zbiorki odpadéw obejmuje zaledwie kilka

procent mieszkancow. Podstawowa metoda unieszkodliwiania odpadow jest ich

umieszczanie na dostgpnych sktadowiskach.

Zgodnie z wymaganiami prawnymi niezbedne jest ograniczenie ilosci sktadowanych

odpadoéw ulegajacych biodegradacji. Spelnienie tego wymagania w granicach i

terminach okreslonych przez przepisy unijne nie jest mozliwe bez wprowadzenia

segregacji 1 kompostowania tych odpadéw, wzglednie innego procesu ich

unieszkodliwiania.

Dla uzyskania tego efektu niezbedne jest rozszerzenie i zintensyfikowanie selektywnej

zbiorki odpadow.

W wyniku analizy istniejacego stanu gospodarki odpadami na obszarze dziatania

projektowanego ZUOK ,Stary Las” wylaniaja si¢ nastgpujace problemy, ktore

ukierunkowujg zatozenia projektu:

* W regionie objgtym projektem wiekszos¢ sktadowisk nie dysponuje odpowiednim

wyposazeniem w infrastrukture,

* Brak jest zaktadu unieszkodliwiania odpadéw z kompostownia,

» Praktycznie w kazdej gminie regionu wystepuja nielegalne sktadowiska odpadow,

* Brak jest instalacji unieszkodliwiajacych emitowany biogaz oraz brak jest
kompletnych danych dotyczacych unieszkodliwiania powstajacych odciekow,

* Unieszkodliwianie odpadéw komunalnych ogranicza si¢ gléwnie do ich deponowania

na sktadowiskach,

* Brak jest sortowni odpadow, ktéra umozliwilaby odzysk surowcow do dalszej

przerobki i ograniczenie ilosci odpadow kierowanych do skltadowania,

» Wypelnienie istniejacych sktadowisk jest wysokie i wynosi okoto 65%, co wptywa na

koniecznos¢ budowy nowych powierzchni sktadowych.

Wdrazany projekt eliminuje opisane wyzej wady istniejacej gospodarki odpadami i
dostosuje ja do wymagan Unii Europejskie;j.

Podstawowymi wskaznikami rezultatu przedmiotowego przedsiewziecia sa:

1) Sumaryczna masa odpadéw kierowana do zakladu w ciagu roku ($rednia dla catego
okresu analizy) — 41 678 Mg

2) llo$¢ uzyskanych w ciagu roku frakcji po procesie technologicznym przeznaczona do
dalszego wykorzystania (Srednia dla catego okresu analizy) — 36 809 Mg

3) Srednia ilos¢ uzyskanych w ciagu roku frakcji po procesie technologicznym
przeznaczona do skladowania ($rednia dla catego okresu analizy) — 4 869 Mg

4) Odsetek przetworzonych odpadéw kierowanych na sktadowisko ($rednia dla catego
okresu analizy) — 12%

Zastosowana technologia redukcji gltéwnego strumienia odpadéw jest recykling i
kompostowanie.

Cele przedsigwzigcia sa w petni zgodne z celami zdefiniowanymi w nast¢pujacych
dokumentach:

« Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko - redukcja ilosci sktadowanych
odpadéw komunalnych i zwigkszenie udziatlu odpadéw komunalnych poddawanych
odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niz skladowanie oraz likwidacja
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zagrozen wynikajacych ze sktadowania odpadéw zgodnie z krajowym i wojewodzkimi
planami gospodarki odpadami.

* Artykut (1) rozporzadzenia Rady (WE) nr 1084/2006 ustanawiajacego Fundusz
Spojnosei i uchylajacego rozporzadzenia (WE) 1164/94 - wzmocnienie spojnosci
ekonomicznej i spotecznej Wspdlnoty na rzecz promowania trwatego rozwoju;

* Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 - podniesienie poziomu i jakosci zycia
mieszkancow Polski: poszczegdlnych obywateli i rodzin;

* Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 - podjecie i uruchomienie
przedsigwzigé, ktore zapewnia utrzymanie gospodarki na $ciezce wysokiego wzrostu, w
nastgpstwie wzmocnienia konkurencyjnosci regionéw i przedsigbiorstw oraz wzrostu
zatrudnienia, przy zapewnieniu wyzszego poziomu spéjnosei spotecznej, gospodarczej i
terytorialnej;

* Polityka Ekologiczna Panstwa na lata 2009-2012 z uwzglednieniem perspektywy do
roku 2016 oraz Polityka Ekologiczna Panstwa na lata 2007-2010 z uwzglednieniem
perspektywy na lata 2011-2014 — m.in. zwigkszenie odzysku energii z odpadéw
komunalnych w sposob bezpieczny dla srodowiska,

* Krajowy Plan Gospodarki Odpadami — zwigkszenie udziatu odzysku, w tym w
| szczegolnosci odzysku energii z odpadow, zgodnego z wymaganiami ochrony
srodowiska;

* Program Ochrony Srodowiska dla Wojewodztwa Pomorskiego — budowa systemu
gospodarki odpadami, ktéry realizuje zasad¢ zapobiegania i minimalizacji ilosci
wytwarzanych odpadéw, zapewnia wysoki stopiefi ich odzysku oraz bezpieczne dla
srodowiska unieszkodliwianie;

* Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego - zapobieganie
powstawaniu odpadéw lub ograniczanie ich ilosci oraz wdrozenie nowoczesnego,
systemu ich odzysku i unieszkodliwiania;

s Program Ochrony Srodowiska wraz z aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
powiatu starogardzkiego na lata 2007 — 2010 z uwzglednieniem perspektywy na lata
2011 - 2014 — wykorzystanie wiadciwosci materiatowych i energetycznych odpadow a
w  przypadku, gdy odpadéw nie mozna podda¢ procesom odzysku ich
unieszkodliwienie;

s Program Ochrony Srodowiska dla powiatu koscierskiego na lata 2008-2011 z
uwzglednieniem perspektywy na lata 2012 — 2015 — program odwotuje si¢ do celow
zawartych w dokumentach wyzszego rzedu;

* Plan gospodarki odpadami dla powiatu koscierskiego na lata 2008 — 2011 z
uwzglednieniem perspektywy na lata 2012 — 2015 - utworzenia nowoczesnego i
skutecznego systemu gospodarowania odpadami, zgodnego z zalozeniami dokumentéw
wyzszego rzedu;

* Program Ochrony Srodowiska dla powiatu chojnickiego na lata 2007-2010 z
perspektywa na lata 2011-2014 wraz z Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu
Chojnickiego 2010 - utworzenie skutecznego systemu gospodarki odpadami w powiecie
chojnickim, zgodnego z dokumentami wyzszego rzedu;

B.5.2. Cele spoteczno — gospodarcze

Wskaza¢ spoteczno — gospodarcze cele projektu:

Wypenienie celu strategicznego, jakim jest wzmocnienie spéjnosci gospodarczej
i spolecznej bedzie odbywaé si¢ w oparciu o realizacj¢ nastepujacych celow
szczegbtowych:
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Szczegolowy cel w ujeciu ilosciowym, przedstawiony sa ponize;.

1. odpady deponowane na sktadowiskach

- obnizenie ze 100% do 12% ($rednia dla catego okresu analizy)

Zdefiniowany powyzej cel przyczyni si¢ do spetnienia norm okreslonych w nastepujacych
aktach prawa UE:

1. Dyrektywa 2006/12/WE w sprawie odpadow:

- Projekt zaklada stworzenie na szczeblu regionalnym infrastruktury dla bezpiecznego
sortowania, recyklingu, odzysku materiatéw oraz usuwania wszelkich rodzajéw odpadéw,
- Budowa zorganizowanych kwater sktadowych z peilng infrastruktura uszczelnienia,
drenowania i potencjalnego odgazowania oraz obstugi technicznej (waga, myjnia
pojazdéw, sprzet do kompaktowania),

- Koszty unieszkodliwiania odpad6ow sa i beda pokrywane przez ich wytworcow.

2. Dyrektywa 91/156/EWG o odpadach niebezpiecznych:

- system ewidencji dla zakladu unieszkodliwiania przewiduje monitoring ilosci, sktadu,
sposobu oznakowania dostarczonych odpadéw niebezpiecznych do - czasowego
magazynowania,

- organizacja odbioru odpadéw niebezpiecznych.

3. Dyrektywa 1999/31/WE w sprawie sktadowisk odpadow:

Realizowana polityka i wdrazanie programu gospodarki odpadami na plaszczyznie
odzysku i unieszkodliwiania odpadéw pozwoli docelowo zredukowacé ilo$¢ sktadowanych
odpaddw na sktadowiskach. W instalacjach zaktadu unieszkodliwiania przewiduje sie ich
odzysk, w tym:

- surowcOw wtornych,

- odpadéw budowlanych,

- odpaddw organicznych,

oraz wytworzenie:

- SUrowcow,

- kompostu,

- energii.

Wdrozony system odzysku i unieszkodliwiania pozwoli na spelnienie wymogéw
dyrektywy zardwno w zakresie minimalizacji ilosci sktadowanych odpadéw — w
szczego6lnosci odpadow ulegajacych biodegradacji, jak i ograniczeniu ich negatywnego
oddziatywania na srodowisko.

4. Dyrektywa Rady 91/157/EWG baterie i akumulatory zawierajace niebezpieczne
substancje:

W ramach wdrazania systemu gospodarki odpadami i programu wykonawczego
postepowania z odpadami niebezpiecznymi przewidziano system ich zbierania,
segregacji, magazynowania i kierowania do unieszkodliwiania. W ramach prowadzonej
informacji i edukacji konsumentow informuje si¢ o ryzyku i o mozliwosciach usuwania
baterii i akumulatorow.

5. Dyrektywa 94/62/WE opakowania i odpady z opakowan:
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Wdrazany system gospodarki odpadami oraz budowa zaktadu utylizacji pozwoli na
stworzenie bazy technicznej umozliwiajacej osiagniecie stopnia odzysku materiatow
opakowaniowych na poziomie przewidzianym w dyrektywie.

Zaklad bedzie czynil starania do pelnienia roli regionalnego centrum recyklingu i
waloryzacji pozyskanych surowcow i materiatow.

Realizacja Projektu przyczyni si¢ takze do osiagnigcia ogdlnego celu polityki
wspolnotowej w zakresie rownosci szans regionéw wchodzacych w sklad Unii
Europejskiej poprzez zmniejszenie rdznic w rozwoju technologicznym regionu i
zapewnienie dostgpu ludnosci regionu objgtego oddziatywaniem Projektu do
odpowiedniej infrastruktury zapewniajacej poprawe i ochrong srodowiska naturalnego, a
przez to warunkow zycia mieszkancow.

Po wybudowaniu ZUOK istniejace skladowiska zostang zamkniete i przeznaczone do
rekultywacji. Wszystkie odpady z terenu oddziatywania Projektu beda unieszkodliwiane
w nowopowstalym zakladzie w Starym Lesie.

Systemem gospodarki odpadami objetych jest 100% mieszkancow obszaru, w zwiazku z
czym realizacja Projektu nie przyczyni si¢ do wzrostu stopnia mieszkancow objetych
zbiorka odpadow.

B.5.3. Wkiad w realizacje programu operacyjnego

Opisaé sposob, w jaki projekt przyczynia si¢ do osiagnigcia celdw programu operacyjnego
(dostarczajac wskazniki ilosciowe, o ile to mozliwe):

Projekt przyczyni si¢ do osiagnigcia glownego celu Programu Operacyjnego
sInfrastruktura i Srodowisko” jakim jest podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski
poprzez rozwoj infrastruktury technicznej przy rownoczesnej ochronie i poprawie stanu
srodowiska naturalnego, zdrowia, zachowan tozsamosci kulturowej i rozwoju spojnosci
terytorialnej. W zakresie ochrony srodowiska projekt wpisuje si¢ w nastepujace dziatania:
» Ograniczenie wytwarzania odpadéw komunalnych;
» Wdrazanie technologii odzysku odpadow;
» Wdrazanie technologii unieszkodliwiania odpadéw komunalnych;
+ Likwidacja zagrozen wynikajacych ze sktadowania odpadow;
W latach 2007 + 2013 przedsigwzigcie wpisuje si¢ w realizacje celu szczegdtowego 11 osi
priorytetowej Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko”, jakim jest redukcja
ilosci sktfadowanych odpadéw komunalnych i zwigkszenie udziatu odpadéw komunalnych
poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niz sktadowanie oraz
likwidacja zagrozen wynikajaca ze skladowania odpadéw zgodnie z krajowymi i
wojewodzkimi planami gospodarki odpadami.
Przedsigwzigcie ,Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zakladu
Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las™ spetnia nastepujace zalozenia zawarte w
Programie Operacyjnym ,,Infrastruktura i Srodowisko”:
* Pozwala na zagospodarowanie strumienia do 60.000 Mg odpadéw rocznie;
* Obejmuje swoim dzialaniem obszar zamieszkaty przez ponad 160.000 mieszkancow;
* Pozwala na zmniejszenie ilosci odpadow unieszkodliwianych poprzez sktadowanie

do ponizej 30% strumienia wejsciowego;
* Spelnia warunek zmniejszenia ilosci odpadéw biodegradowalnych

unieszkodliwianych przez sktadowanie do wielkosci nie przekraczajacej 35% ilosci
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sktadowanej w 1995 r.;
* Umozliwi odzysk surowcow i ponowne wykorzystanie czgsci odpadow;
* Pozwoli na skladowanie odpadéw nie nadajacych si¢ do wykorzystania w sposob
bezpieczny dla srodowiska naturalnego;
Reasumujac projektowana inwestycja polegajaca na budowie nowoczesnego Zakladu
Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie wpisuje si¢ w cele programu
operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko” i przyczyni sie do realizacji zobowiazan
akcesyjnych w zakresie gospodarki odpadowej.
Szacuje sig, ze wszystkie (100%) koszty kwalifikowane i catkowite zwiazane z realizacja
Projektu przyczyniaja si¢ bezposrednio do realizacji celow POIIS.

C. STUDIUM WYKONALNOSCI
C.1. Analiza popytu

Przedstawi¢ podsumowanie analizy popytu, wiacznie z przewidywana stopa wykorzystania
po ukoniczeniu projektu i stopa wzrostu popytu:

Prognoza ilosci odpadéw komunalnych wytwarzanych na terenie objetym Projektem w
latach 2007 - 2022 zostala przyjgta na podstawie prognoz demograficznych
opracowanych wg danych GUS dla analizowanego obszaru oraz danych zawartych w
Programie Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego 2010 r. Wielkoscia
charakteryzujaca zmiany liczby ludnosci na rozpatrywanym obszarze jest wskaznik
wzrostu ludnosci. Zostal on obliczony na podstawie prognozy liczby ludnosci (zrédio:
GUS) dla wojewddztwa pomorskiego z rozréznieniem na gminy miejskie i wiejskie.
Zgodnie z danymi GUS, w wojewddztwie pomorskim do 2015 r. ogdlna liczba
mieszkancow bedzie wzrastaé, z tym, ze w miastach bedzie malata, natomiast wzrost
nastapi na terenach wiejskich. Po roku 2015 liczba mieszkancéw bedzie nieznacznie
malata. Przykladem sytuacji wojewodzkiej jest powiat starogardzki. Miasto Starogard
Gdanski co roku traci ok. 200 mieszkancéw na rzecz m.in. gminy wiejskiej Starogard
Gdanski.

Zgodnie z danymi GUS, w 2008 r. obszar gmin objetych Projektem zamieszkiwato ponad
169 tys. oséb.

W ocenie przyszlego zapotrzebowania na ustugi zarzadzania odpadami komunalnymi,
wzieto pod uwage mozliwg ewolucje w zachowaniach producentéw odpadéw, np. wzrost
dziatan majacych na celu recykling materiatléw lub wprowadzenie ,,czystych” produktéw i
technologii wraz z ich potencjalnymi konsekwencjami dla strumienia odpadow: zmiany w
strukturze rodzajowe] wytwarzanych odpadow, czy tez spadek lub wzrost produkcji
odpadow.

Szacuje sig, ze na obszarze planowanego przedsigwzigcia w 2007 r. wytworzono 37,4 tys.
Mg odpadow komunalnych, z czego na terenach miejskich powstato 23,2 tys. Mg, co
stanowi 63%, a na terenach wiejskich prawie 14 tys. Mg, co stanowi 27% }acznej masy
wytworzonych odpadéw komunalnych. Strukture morfologiczng wytworzonych odpadéw
oparto na wskaZnikach przyjetych w WPGO 2010 dla terendw miejskich, jak i wiejskich.
Nie rozpatrywano dla potrzeb niniejszego projektu strumienia odpadéw innych niz
komunalne poza przyjmowanymi do ZUOK osadami $ciekowymi w ilosci rocznej ok. 6
do 8 tys. Mg oraz odpadami budowlanym w ilosci od 6 do 7 tys. Mg.

Na podstawie prognozy tendencji zmian wskaznika nagromadzenia odpadéw w latach
2007-2018 wg WPGO, wyznaczono wartosci wskaznikbw na lata 2019-2034, z
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rozréznieniem na obszary miejskie i wiejskie z zachowaniem obserwowanych tendenciji
zmian.

Prognoza iloci wytwarzanych odpadéw zostata obliczona na podstawie wskaznika
kreacji przyjetego dla WPGO, czyli ilosci odpadéw wytwarzanych przez mieszkanca,
osobno obszaréw miejskich i osobno wiejskich.

Z analizy gtéwnych strumieni odpadéw komunalnych wynika, ze:

* typowe odpady komunalne stanowig 90% odpaddow,

* pozostate odpady: odpady zielone, odpady z targowisk, odpady z oczyszczania ulic i
odpady wielkogabarytowe stanowig pozostate 10%,

* WPGO, jak rowniez plany nizszego szczebla, nie zalicza odpadéw budowlanych do
odpadéw komunalnych dlatego prognoze ilosci wytwarzanych odpadéw umieszczono w
osobnym wierszu

* nie beda wystgpowaty istotne zmiany skfadu morfologicznego wytwarzanych odpadéw
komunalnych, oprécz wzrostu poziomu selektywnego zbierania odpadéw z obecnych ok.
3% (w stosunku do catosci wytwarzanych odpadéw) do 10% w 2010r. i 20% przed 2024
r.; spowoduje to zmiany ilosci i sktadu odpadéw niesegregowanych, zmniejszy sie w nich
gléwnie zawarto$¢ papieru, tworzyw sztucznych i szkla.

W wielu gminach na projektowanym obszarze obserwuje sie¢ sezonowy wzrost ilosci
wytwarzanych odpadéw powodowany naptywem letnim turystdw i wczasowiczow.
Wystepuje tez znaczne zréznicowanie sktadu odpadéw. Odpady powstajace na terenach
zwartej zabudowy i budownictwa wielorodzinnego charakteryzuja si¢ duzym udziatem
frakcji organicznej oraz surowcowej (papier, szklo, tworzywa sztuczne). Natomiast w
odpadach wytwarzanych w budownictwie jednorodzinnym dominuje frakcja mineralna
zlozona gtéwnie z zuzlu i popiotu.

Struktura odpadéw zbieranych selektywnie zostata obliczona na podstawie udziatu
procentowego poszczegdlnych surowcoéw w calosci odpadéw zbieranych selektywnie
(zgodnie z WPGO).

W przypadku odpadéw ulegajacych biodegradacji zastosowano dwa procesy recyklingu
organicznego. Dla odpadéw, ktére sa zanieczyszczone w jak najmniejszym stopniu,
przewidziano proces kompostowania. Dla pozostalych odpadéw, poza frakcja
energetyczng wydzielong na sicie obrotowym, przewidziano proces fermentacji
(mineralizacji).

W celu okreslenia zdolnosci gospodarstw domowych z obszaru projektu do ponoszenia
opfat za odbidr i utylizacje odpadéw, dokonano prognozy dochodu pozostajacego do
dyspozycji mieszkancow regionu zgodnie z dokumentem ,,Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwiazanych z
przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochéd”.
Sredni dochdd do dyspozycji mieszkancéw obszaru objetego oddzialywaniem Projektu w
roku 2008 w wysokosci 187,5 euro.

Oszacowano poziom obcigzenia dochodéw do dyspozycji mieszkaficow optatami za
odbior i utylizacje odpadéw w roku 2008 na 0,73%.

Planowany poziom cen bedzie wynosit od 92,7 euro/Mg odpadéw "na bramie" w 2013 r.
do 145 euro/Mg w 2023 r.

Udzial w catkowitych optat za odbiér i unieszkodliwianie odpadéw w calym okresie
analizy nie przekroczy 1,25%.
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C.2. Innerozwigzania

Wskaza¢ alternatywne rozwiazania rozwazane podczas studium wykonalnosci:

W ramach analizy opcji rozpatrzono trzy warianty budowy zaktadu:

» Zaktad kompostujacy osady Sciekowe i czg$¢ odpadow organicznych oraz poddajacy
mineralizacji pozostala czes¢ odpadéw organicznych (frakcja 20 + 80 mm) w pryzmie
energetycznej (WARIANT A)

* Zaktad kompostujacy catos¢ odpadéw organicznych i osadéw sciekowych (WARIANT
B)

» Zaklad poddajacy fermentacji catos¢ odpadow organicznych i osadéw sciekowych
(WARIANT C)

Poréwnania wariantow dokonano w oparciu o takie same zalozenia.
Naklady inwestycyjne oparto o ceny kosztorysowe poszczegdlnych elementéw instalacji.
Przy kalkulacji kosztow eksploatacji przyjeto nastgpujace zatozenia:

1 Olej napedowy 0,83 euro/dm’

2 Energia elektryczna 0,09 euro/kWh

3 Woda 0,69 euro/m’

4 Materiat strukturotworczy 17,21 euro/Mg

5 Catkowite koszty zatrudnienia

- na stanowiskach fizycznych 573,8 euro/os/mc

- na stanowiskach umystowych 688,5 euro/os/mc

Ponizej zestawiono taczne naklady inwestycyjne dla poszczegélnych wariantéw oraz
roczne koszty eksploatacyjne bez amortyzacji.
WARIANT A

- naktady inwestycyjne 14 904 tys. euro

- koszty eksploatacji 375 tys. euro/rok
WARIANT B

- naktady inwestycyjne 13 579 tys. euro

- koszty eksploatacji 398 tys. euro/rok
WARIANT C

- naktady inwestycyjne 16 013 tys. euro

- koszty eksploatacji 302 tys. euro/rok

W celu wyboru najlepszego rozwigzania technologicznego warianty poddano analizie
efektywnosci  kosztowe] (metoda DGC) majacej za zadanie wskazanie
najefektywniejszego sposobu realizacji zadania.

Jednostkowy koszt zagospodarowania odpadéw komunalnych dla wariantéw
rozpatrywanych w niniejszym studium jest nastg¢pujacy:

* WARIANT A - 58,3 euro/Mg

* WARIANT B - 66,1 euro/Mg

* WARIANT C 61,6 euro/Mg

Analiza wykazala, iz najkorzystniejszym wariantem do realizacji pod wzgledem
ekonomicznym i finansowym jest budowa Zaktadu Utylizacji Odpadéw w Starym Lesie
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jako zakladu kompostujacego osady sciekowe i cze$¢ odpadéw organicznych oraz
poddajacego mineralizacji pozostata cz¢s¢ odpadow organicznych (WARIANT A).

Ponadto, analiza wykazala, ze:

- zaklad wyposazony w pryzme¢ energetyczna jest rozwiazaniem najprostszym
technologicznie i jednoczesnie najtanszym. Charakteryzuje si¢ najnizszymi kosztami
inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Pozwala na szybkie zwiekszenie wydajnosci.
Umozliwia zagospodarowanie frakcji sktadajacej si¢ gléwnie z ulegajacych biodegradacji
sktadnikéw organicznych, takich jak odpady spozywcze i zielone, papier, tektura,
tekstylia i drewno.

- zaklad wyposazony w duza kompostownie pryzmowa jest rozwiazaniem prostym
technologicznie oraz najtanszym inwestycyjnie. Charakteryzuje sie najnizszymi kosztami
inwestycyjnymi ale wysokimi kosztami eksploatacyjnymi.

- zaklad wyposazony w komory fermentacyjne jest rozwiazaniem najbardziej
skomplikowanym technologicznie oraz najdrozszym. Charakteryzuje si¢ najwyzszymi
kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Nie pozwala na szybkie zwigkszenie
wydajnosci. Umozliwia zagospodarowanie frakcji skladajacej si¢ gléwnie z ulegajacych
biodegradacji sktadnikéw organicznych, takich jak odpady spozywcze i zielone, papier,
tektura, tekstylia i drewno.

Dokonujac zestawienia rozpatrywanych wariantow w odniesieniu do najistotniejszych
parametrow Srodowiskowych mozna stwierdzi¢, ze Wariant 1 jest wariantem najbardziej
korzystnym. Wariant ten jest bardzo korzystny z punktu widzenia redukcji odpadow
kierowanych na sktadowisko, w tym odpadéw ulegajacych biodegradacji. Nalezy takze
zaznaczy¢, ze w wyniku unieszkodliwiania odpadéw uzyskujemy najwieksze ilosci
energii cieplnej i elektrycznej, ktore moga zosta¢ wykorzystane na potrzeby
mieszkancéw. Wariant 3 oparty o technologi¢c MBT z melanizacjg frakcji biologicznej
otrzymat Srednia oceng ze wzgledu na technologie i skutki srodowiskowe. Najnizsza
oceng w ujeciu technologicznym otrzymat Wariant 2.

Podsumowujac nalezy dodaé¢, ze kazdy z wariantow spelnia wymagania prawne i
zatozenia KPGO 2010. Wariant 1 z procesem mineralizacji pozwala na znaczny odzysk
odpadow poprocesowych, ktore w efekcie beda wykorzystane dla celow przyjaznych
srodowisku (rekultywacje terenéow zdegradowanych), co pozwoli na efektywne
ograniczenie ilosci odpaddw, ktore beda sktadowane na sktadowisku.

C.3.

Przedstawi¢ podsumowanie gléwnych wnioskow wynikajacych z przeprowadzonego
studium wykonalnosci

Projekt jest wykonalny technicznie, Spotka ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. jest w petni
gotowa do realizacji Przedsigwzigcia. W latach 2007-2008 zostaty wykupione niezbgdne
nieruchomosci pod budoweg zakladu, a w 2006 roku zostala takze powotana Jednostka
Realizujaca Projekt oraz Petnomocnik ds. Realizacji Projektu. Wnioskodawca jest w
posiadaniu kompletnego projektu technicznego wraz z waznym pozwoleniem na budowe
zaktadu utylizacji odpaddow.

Na podstawie przeprowadzonej analizy opcji przyjeto wdrozenie technologii
kompostowaniu oraz mineralizacji odpadéw komunalnych przygotowanych w procesach
mechanicznej segregacji i rozdrabniania.
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Analiza wykazata, ze przyrost przychodéw generowany przez Projekt nie jest
wystarczajacy do uzyskania pozytywnych wskaznikéw finansowych NPV i IRR,
natomiast z wnioskowanym wsparciem wskaznik NPV przyjmuje wartos¢ nadal ujemna i
osiaga wartos¢ (-) 3,5 min euro przy wysokosci IRR -0,1%.

Z zestawienia do obliczania wartosci zaktualizowanej netto NPV wynika, iz wartosé
NPV(8%) dla catego Projektu wynosi (-) 17,7 min euro, natomiast warto§¢ wewnetrznej
stopy zwrotu IRR okazuje ujemna. Warto$¢ zwrotu dla kapitatu krajowego jest ujemna i
wynosi: NPV(8%) (-) 1,6 min euro, gdzie IRR wynosi 2,53%.

Wyniki analizy wskaznikowej ukazuja, iz finansowanie Projektu ze $rodkéw wiasnych
bedzie zapewnione w fazie realizacji. W okresie realizacji i eksploatacji przedsigwzigcia
Operator uzyskuje pozytywne wyniki finansowe, a poziom oplat nie wykracza znacznie
poza ustalone granice akceptowalnosci spolecznej przy zachowaniu wymaganej jakosci
ustug, co nie moze zosta¢ zagwarantowane w przypadku braku realizacji Projektu. Dzieki
tym wynikom takze trwatos$¢ finansowa inwestycji powstatej w wyniku realizacji Projektu
bedzie zagwarantowana w okresie eksploatacji.

Dla niniejszego Projektu przyjeto, ze gtéwna korzyscia spoteczno-ekonomiczng powstata
w wyniku jego realizacji beda korzysci zwiazane ze zmniejszeniem zachorowalnosci

mieszkancow.
Zalozono, ze dzialanie systemu doprowadzi do zmniejszenia zachorowalnosci 0,4%
ogoélnej liczby mieszkancow rocznie w  obszarze oddziatywania Zakladu

Zagospodarowania Odpadéw poczawszy od 2012 roku.

Ponadto uwzgledniono korzysci ekologiczne instalacji odzysku energii. Przyjeto, iz
energia wyprodukowana przez instalacje zastapi energie pochodzaca z elektrowni
cieplnych

Czynniki takie jak ewentualno$¢ przekroczenia budzetu w trakcie realizacji inwestycji
oraz spadek taryf uznano za zmienne krytyczne dla Projektu, z uwagi na stopien wptywu
zmian tych czynnikéw na efektywno$¢ i ptynnos$¢ inwestycji i Beneficjenta/Operatora
systemu.

Ryzyko wystapienia zaprezentowanych zmian zmiennych krytycznych oceniono na
poziomie Srednim do wysokiego. Projekt wykazuje minimalne ryzyko formalno -
instytucjonalne i ekologiczno — techniczne.

Poda¢ szczegétowe odniesienia czy EFRR, Fundusz Spojnosci, ISPA lub inna pomoc
wspodlnotowa jest/byla zaangazowana w finansowanie studium wykonalnosci:

Zaktualizowany wniosek dla niniejszego Projektu zostal przygotowany w ramach
zamoOwienia finansowanego ze $rodkéw publicznych, w tym ze srodkéow Funduszu
Spéjnosci na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013 (Pomoc
techniczna dla sektora srodowiska).

D. HARMONOGRAM

D.1. Harmonogram projektu

Ponizej nalezy poda¢ harmonogram realizacji catego projektu.
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Nalezy przewidzie¢ odrebny wpis w tabeli dla kazdego kontraktu lub etapu, w stosownych
przypadkach. Jezeli wniosek dotyczy etapu projektu, nalezy wyraznie wskaza¢ w tabeli czesci

proj

ektu, w stosunku do ktorych sktadany jest niniejszy wniosek o pomoc:

Data rozpoczecia Data ukonczenia
(A) (B)
dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr
1. Studium wykonalnosci 01/01/2003 28/05/2009
2. Analiza kosztéw i korzysci (wlacznie z 01/01/2003 28/05/2009
analiza finansowa)
3. Ocena wplywu na srodowisko naturalne 06/07/2001 10/04/2009
4. Studium projektowe 01/01/2004 31/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/03/2007 31/12/2009
6. Przewidywane ogloszenie procedury
przetargowej: 06/06/2007 15/11/2010
Inzynier Kontraktu 06/06/2007
Budowa ZUOK w Starym Lesie 30/08/2007
Zakup sprzegtu i wyposazenia do ZUOK w 15/11/2010
Starym Lesie
Dziatania informujace i promujace 07/09/2009
Budowa drogi dojazdowej 07/09/2009
Zakup instalacji energetycznego 20/06/2011
wykorzystania biogazu
7. Nabycie gruntow 06/06/2005 05/12/2008
8. Etap budowy/ budowlana:
ap budowylumowa budowlana 07/09/2009 15/11/2011
Budowa ZUOK w Starym Lesie 07/09/2009 15/11/2011
Budowa drogi dojazdowej 06/12/2009 28/07/2011
9. Etap operacyjny 01/01/2012

Nalezy zalaczy¢ krotki opis harmonogramu gtéwnych kategorii prac (tj. wykres Gantta, jezeli jest
dostepny).

D.2.

Rozpoczgcie robot budowlo-montazowych planuje si¢ na wrzesien 2009 r. Zakonczenie
realizacji Projektu planowane jest na grudzien 2011 r.

Szczegbtowy harmonogram realizacji Projektu przedstawiony zostat w Zalaczniku nr 4, w
postaci wykresu Gantta ,ktéry stanowi zatacznik do niniejszego wniosku.

Stopien przygotowania projektu
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Opisa¢ harmonogram projektu (D.1) w zakresie technicznych i finansowych postepéw oraz
obecny stopien przygotowania projektu w nastepujacych pozycjach:

D.2.1. Pod wzgledem technicznym (studium wykonalnosci itd.):

Whnioskodawca dysponuje kompletnym studium wykonalnosci wraz z analiza kosztow i
korzysci, opracowanym zgodnie z najnowszymi, obowiazujacymi wytycznymi (Zatacznik
nr 3).

W ramach Projektu przewiduje si¢ nastgpujace roboty budowlano-montazowe
wymagajace pozwolenia na budowe:

1. Budowa Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie

2. Budowa drogi dojazdowej do ZUOK

Wszystkie wymienione roboty budowlano-montazowe beda realizowane zgodnie z
Czerwong Ksigzka FIDIC (roboty budowlano-montazowe z projektowaniem przez
zamawiajacego).

Na realizacje¢ pierwszego zadania Wnioskodawca dysponuje projektem budowlanym oraz
waznym pozwoleniem na budowg.

Spoika jest w posiadaniu projektu technicznego na budowe drogi dojazdowej do ZUOK w
Starym Lesie, jednak wymaga on aktualizacji. Planowany termin uzyskania pozwolenia
na budowg oraz przygotowania dokumentacji przetargowej to koniec sierpnia 2009 r.
Udzial zadan posiadajacych wazne pozwolenie na budowe do tacznej wartosci robét
budowlanych realizowanych zgodnie z Czerwona Ksiazkg FIDIC wymagajacych
pozwolenia na budowe wynosi 90%.

Udzial przewidywanych zamodwien publicznych (kontraktow) posiadajacych gotowa
dokumentacj¢ przetargowa do tacznej wartosci kontraktow wynosi 77,9%.

D.2.2. Pod wzgledem administracyjnym (zezwolenia, zakup gruntéw, zaproszenia do skiadania
ofert itd.):

Whnioskodawca jest wiascicielem wszystkich niezbednych gruntéw pod budowe ZUOK
oraz drogi dojazdowe;j.

Na mocy Uchwaty nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikéw Zaktadu Utylizacji
Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z 0.0. w Starogardzie Gdafiskim z dnia 18
pazdziernika 2006 r. w ramach struktury organizacyjnej Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z
0.0. powolany zostat Pelnomocnik do spraw Realizacji Projektu (MAQO) w osobie Prezesa
Zarzadu oraz Jednostka Realizujaca Projekt.

Beneficjent jest w posiadaniu procedur do zawierania uméw zgodnie z zasadami
obowiazujacymi w systemie realizacji POIi$ oraz wewnetrznych procedur do zawierania
umoéw, do ktorych nie stosuje si¢ ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.

Na wszystkie zadania zwiazane z realizacja Projektu zostaly wydane decyzji o lokalizacji
inwestycji celu publicznego.

Postepowanie OOS dla calego zakresu Projektu zostato zakonczone.

Dokumentacja przetargowa zostata opracowana dla Kontraktu nr 1 (Inzynier) oraz
Kontraktu nr 2 (Budowa ZUOK). Dla tych kontraktow postepowania przetargowe zostaty
rozstrzygniete.

Udziat przewidywanych zamoéwien publicznych (kontraktéw) posiadajacych gotowa
dokumentacje przetargowa do tacznej wartosci kontraktow wynosi 77,9%.
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D.2.3.

D.2.4.

|Dla pozostatych kontraktéw dokumentacja przetargowa bedzie gotowa do kofica 2009 r.

Pod wzgledem finansowym (decyzje dotyczqce zobowiqzan w zakresie krajowych
wydatkow publicznych, wymaganych lub przyznanych pozyczek itd.- podaé odniesienia):

Struktura finansowania kosztéw catkowitych netto Projektu wyglada nastepujaco:
1. Dotacja z Funduszu Spojnosci 74,50% (16 259 597 euro)

2. Srodki wiasne Beneficjenta 25,50% (5 622 002 euro)

w tym pozyczka: 4 730 677 euro

Ponadto Beneficjent bgdzie musial zabezpieczy¢ kwote 4 628 668 euro na podatek od
towarow i ustug (VAT), ktéry w mysl przyjetego rozwiazania instytucjonalnego zostanie
odzyskany.

Srodki whasne Spétki pochodzié beda z wplat poszczegdlnych gmin — udzialowcow
Spotki na podwyzszenie kapitatu.

Wydatki w latach 2007-2008 na wykup nieruchomosci i zarzadzanie Projektem byly
ponoszone ze Srodkéw wihasnych Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. Z tego tytulu, po
uzyskaniu dotacji w 2009 roku, Spoétka otrzyma zwrot srodkow w wysokosci udziatu
dotacji w kosztach ogdtem za wydatki poniesione w latach poprzednich.

Ponadto Beneficjent wystapi o pozyczke z Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotg 4 730 677 euro (tacznie 21,43% catkowitych
naktadéw inwestycyjnych netto).

Organizacja zewngtrznych zrédet finansowania zostanie zamknieta do konca 2009 r.
Poziom odsetek od pozyczek przyjeto zgodnie z stosowanym przez Narodowy Fundusz
Ochrony Srodowiska dla pozyczek preferencyjnych w wysokosci 0,9 x s.r.w w stosunku
rocznym.

Jezeli realizacja projektu juz sig rozpoczeta, nalezy wskazaé obecny stan prac:

W dniu 30 sierpnia 2007 r. zostat ogloszony przetarg na roboty budowlano-montazowe,
zwigzane z budowa ZUOK Stary Las.

W wyniku postgpowania przetargowego zostata wybrana najkorzystniejsza oferta, jednak
z powodu braku srodkéw finansowych na realizacje przedsiewzigcia umowa nie zostata
podpisana.

Whnioskodawce wraz z wykonawca caly czas wiagze okres zwiazania oferta. Umowa na
roboty budowlane zostanie podpisana niezwlocznie po uzyskaniu przez Beneficjenta
decyzji o dofinansowaniu.

Rozpoczgcie gtéwnych robot budowlo-montazowych planuje si¢ na wrzesien 2009 r.
Zakonczenie realizacji Projektu planowane jest na listopad 2011 r.

W dniu 11 pazdziernika 2007 roku ogloszony zostat takze przetarg na dostawy
wyposazenia do ZUOK w Starym Lesie. Przetarg ten jednak zostal anulowany. Obecnie
trwa aktualizacji dokumentacji przetargowe;j.

W dniu 6 czerwca 2007 ogloszony zostal przetarg na ustugi Inzyniera Kontraktu. W
wyniku przetargu wybrano najkorzystniejsza oferte, a umowa zostala podpisana 5
pazdziernika 2007 roku.
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E. ANALIZA KOSZTOW I KORZYSCI

Niniejsza sekcja powinna by¢é oparta na wytycznych na temat metodyki dotyczacej
przeprowadzania analizy kosztéw i korzysci duzych projektéw. Oprécz krotkiego opisu
elementéw, nalezy przedstawi¢ pelna analize kosztow i korzysci stanowiaca uzupelnienie
niniejszego wniosku jako zatacznik 3.

E.1. Analiza finansowa

Ponizej nalezy poda¢ krétki opis podstawowych elementéw wynikajacych z analizy finansowej
zawartej w analizie kosztow i korzysci (CBA).

E.1.1. Krotki opis metodyki i przyjetych szczegétowych zatozen:

Zatozenia makroekonomiczne zgodne sa z tymi zawartymi w dokumencie "Warianty
rozwoju gospodarczego Polski", o ktérym mowa w podrozdziale 7.4 Zatozenia do analizy
finansowej — Wytycznych w zakresie wybranych zagadnien zwiazanych z
przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochéd
(MRR/H/14(2)01/2009) z 15 stycznia 2009 r.

Zgodnie z metodologia dodatkowe najwazniejsze zatozenia do analizy luki finansowej to:
1. W celu obliczenia luki w finansowaniu odniesiono si¢ do przeptywdéw pienigznych
oszacowanych na podstawie metody ztozonej, uwzgledniajac nastepujace kategorie
zdyskontowanych przeplywow pieni¢znych:

a) Zdyskontowane naktady inwestycyjne projektu (DIC)

b) Zdyskontowane przychody projektu

c¢) Zdyskontowane koszty operacyjne projektu

d) Zdyskontowana wartos¢ rezydualna.

2. W celu wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu w dochodach uwzgledniono warto$¢
rezydualna, natomiast naktady inwestycyjne skorygowano o rezerwy na nieprzewidziane
wydatki, ktorych nie uwzgledniono przy wyliczaniu tego wskaznika.

Podstawe prognoz przychodow i kosztow eksploatacyjnych stanowia realne wyniki

Spotki, wywiady z pracownikami tych podmiotéw oraz szacunki wlasne konsultantéw.
Koszty realizacji i eksploatacji Projektu przyjeto na podstawie koncepcji technicznych,
popytu zgtaszanego przez planowany spojny system, obliczef wlasnych konsultantow.

E.1.2. Gldéwne elementy i parametry wykorzystywane do analizy finansowe;j:

Wartosé
Gtéwne elementy i parametr Wartose dyskontowana
yip Y niedyskontowana (zaktualizowana
warto$¢ netto)
1. | Okres odniesienia (lata) 15
5 Nominalna finansowa stopa 8
" | dyskontowa (%)°

® Okresli¢, czy stopa jest rzeczywista czy nominalna. Jezeli analiza finansowa jest przeprowadzana w oparciu o ceny
stale, nalezy wykorzystaé finansowa stope dyskontows wyrazona w wartosciach rzeczywistych. Jezeli analiza jest
przeprowadzana w oparciu o ceny biezace, nalezy wykorzystaé stope dyskontowa wyrazona w warto$ciach
nominalnych.
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3. | Laczny koszt inwestycji (w EUR, niedyskontowany) 24068987 ,

4. | Laczny koszt inwestycji (w EUR, dyskontowany) 20093377

5. | Wartos¢ rezydualna (w EUR, niedyskontowana) 15035555

6. | Wartos¢ rezydualna (w EUR, dyskontowana) 4739834

7. | Dochody (w EUR, dyskontowane) 14674883

8. | Koszty operacyjne (w EUR, dyskontowane) 17050708
Dochéd netto = dochody — koszty operacyjne + 2364009

9. | wartos¢ rezydualna (w EUR, dyskontowany) =
(N-@®)+(6)

Wydatki kwalifikowane (art. 55 ust. 2) =koszt inwestycji 17729368

101 _ dochdd netto (w EUR, dyskontowane) = (4) — (9)

11. | Luka w finansowaniu (%) =(10)/(4) | 5823

I EUR -4,3568 PLN
Koszty i dochody powinny opiera¢ si¢ na danych z wytaczeniem VAT
Opis:

Otrzymane ujemne wartosci wskaznikow NPV $wiadczg o braku finansowej optacalnosci
inwestycji, réwniez z dotacja. Proponowany Projekt jest przedsiewzieciem publicznym i
nie mozna oczekiwaé, iz bedzie on generowat wysoka stope zwrotu.

E.1.3. Giéwne wyniki analizy finansowej

Uwzgledniajac pomoc
Bez pomocy wspélnotowej wspolnotowg,
Gtéwne elementy i parametry (finansowa stopa zwrotu (finansowa stopa zwrotu z
z inwestycji- FSZ/C) kapitatu wlasnego-
(A) FSZ/K)
(B)
1. Finansowa stopa zwrotu (%) -8,71% FSz/C 2,53% FSZ/K
2. (Zglljtl‘{;’“zowa“a wartosc netto 117729368 ZWN/C | -1647530 | ZWN/K

1 EUR —4,3568 PLN
E.1.4. Dochody uzyskane w wyniku realizacji projektu

Jezeli przewiduje sig, ze projekt przyniesie dochody wynikajace z taryf lub oplat ponoszonych
przez uzytkownikow, nalezy wyszczegdlni¢ oplaty (rodzaje i poziom optat oraz zasady,
na podstawie ktérych ustalono oplaty).

a) Czy optaty pokrywaja koszty operacyjne i amortyzacje projektu?

Przychody - tak jak i koszty - zwiazane z gospodarka odpadami w docelowym
regionalnym systemie beda ponoszone przez Operatora, tzn. — zgodnie z proponowang
strukturg instytucjonalna - spétke prawa handlowego ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0.

Przedsigbiorstwo to bedzie ponosi¢ koszty operacyjne oraz konserwacji, remontéw i
administracji w zwiazku z eksploatacja systemu, ktérego celem bedzie unieszkodliwianie
powstajacych odpadéw na terenie objetym Projektem. Nie planuje sie, aby spoétka
prowadzifa dziatalnos¢ w zakresie zbiorki i transportu odpadéw od uzytkownikow.
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Jednoczesnie, zgodnie z obowiazujacym w Polsce prawem, w my$l zasady
»Zanieczyszczajacy placi”, koszty eksploatacyjne systemu beda pokrywane z opfat
wnoszonych przez uzytkownikéw. Optaty pobierane beda przez Operatora.

Kalkulowana optata "na bramie" po uruchomieniu ZUOK (2012 r.) bedzie wynosi¢ 80,3
euro/Mg, a w 2013 r. 92,7 euro/Mg. W catym okresie analizy poziom ceny bedzie
charakteryzowat si¢ trendem rosnacym i w 2023 r. bedzie wynosit 145,0 euro/Mg.
Przychody z tytulu przyjecia odpadéw beda si¢ ksztaltowaly na poziomie 2,4 mln euro w
2012 r. do 4,3 mln euro w 2023 r.

Udzial optat za zbidrke i unieszkodliwianie odpadéw w 2009 r. wynosi 0,79% i
przekracza juz zaktadany akceptowalny poziom 0,75%. Na wysoki udziat optat wptywa
przede wszystkim wysoka optata za sktadowanie odpadéw zmieszanych (w 2009 r. 22,9
euro/Mg). Realizacja Projektu spowoduje nieznaczny wzrost udziatu optat w dochodach.
W 2012 r. wynosi€ on bedzie 1,05%, a w 2013 1,14%. Jedynie w 2023 r. udziat oplat w
dochodach nieznacznie przekroczy 1,2%.

Warto podkresli¢, iz w wariancie bezinwestycyjnym, udzial optat w dochodach
ksztattowatby si¢ na podobnym poziomie. W tym wypadku wzrost kosztéw z tytutu
budowy ZUOK (gléwnie amortyzacja) zostatby zrekompensowany przez naklady
inwestycyjne na budowe nowych kwater oraz przez stale rosnaca oplate za sktadowanie
odpaddw zmieszanych.

Tendencje wskazuja, iz skalkulowany poziom optat, pomimo przekroczenia progu 0,75%
bedzie spolecznie akceptowalny i nie przewidziano zadnych doptat do taryf ze srodkéw
publicznych (budzety gmin).

b) Czy opflaty r6znig si¢ w zaleznosci od poszczegdlnych uzytkownikow infrastruktury?

Optaty "na bramie" nie réznig si¢ w zaleznosci od poszczegdlnych uzytkownikdéw
infrastruktury.

c) Czy oplaty sa proporcjonalne

i. do wykorzystania projektu/rzeczywistego zuzycia?

Cena odpadow zostata wyznaczona poprzez zidentyfikowanie wszystkich kosztow
generowanych przez system, wszystkich przychodéw, innych niz za przyjecie odpaddw,
generowanych przez system i podzielenie ich przez prognozowang wielkos$¢ popytu.

ii. do zanieczyszczenia powodowanego przez uzytkownikéw?

Generalnie warto$¢ przychoddéw Operatora bedzie tak wyznaczona, aby pokry¢ wszystkie
generowane koszty zwigzane z eksploatacjg systemu, zarowno w fazie przygotowawczej
jak 1 wlasciwej. Skoro wigc zasadniczym przychodem Operatora bedzie oplata pobierana
,»na bramie”, to jej kalkulacja nastgpowac bedzie przy odniesieniu wszystkich kosztow
dziafalnosci generowanych w gospodarce odpadami do strumienia przyjmowanych
odpadow. Planuje si¢ utrzymanie zwiazane z zakresem biezacej dziatalnosci i realizacji
Projektu oraz prognozg strumienia przyjetych odpadéw w zaktadanym systemie.

Jezeli brak jest taryf lub optat, w jaki sposob pokrywane beda koszty utrzymania i operacyjne?

|Nie dotyczy |

E.2. Analiza spoleczno-gospodarcza
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E.2.1. Przedstawi¢ krotki opis metodyki (podstawowe zalozenia przyjete przy wycenie kosztow
i korzysci) oraz glowne ustalenia wynikajqce z analizy spoleczno — gospodarczej:

Analizg¢ spoleczno-ekonomiczna przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym
dokonano korekty kosztow operacyjnych o podatek od nieruchomosci, w drugim
skorygowano przychody o efekty zewngtrzne zwigzane ze zmniejszeniem
zachorowalnosci oraz ochrona $rodowiska, natomiast w trzecim koszty inwestycyjne
skorygowano o odchylenia wystepujace na rynku pracy.

Dla wykonania oceny ekonomicznej wymagane jest dokonanie powtdrnej wyceny
wszystkich komponentéw Projektu, biorac pod uwage ich mozliwg ekonomiczna wartosé.
Dotyczy to w szczegolnosci oszacowania tych wartosci naktadow i wynikow Projektu,
ktérych ceny rynkowe nie reprezentuja warto$ci makroekonomicznej i spotecznej.
Ponadto oszacowano réwniez dodatkowe pozycje kosztow i przychoddéw spoteczno -
ekonomicznych stanowiace tzw. efekty zewnetrzne (np. wptyw na srodowisko naturalne).
Ekonomiczna warto$¢ zaktualizowana netto (ENPV) oraz wspolczynnik korzysci / koszty
(B/C) zostaly oszacowane przy zastosowaniu stopy dyskontowej rownej 8,00%.

Uzyskane wartosci wskaznikow efektow ekonomicznych (spotecznych i ekologicznych)
sq korzystne i uzasadniaja podjgcie inwestycji wg przyjetych zatozen.

E.2.2. Podac¢ szczegdly gtownych korzysci i kosztow gospodarczych wskazanych podczas analizy
wraz z przypisanymi im wartoSciami:

Korzvéci Wartos¢ jednostkowa Wartos¢ catkowita % catkowitvch korzvéci
4 (jesli dotyczy) (w EUR, dyskontowana) | ° 4 Y
Spadek zachorowalnosci 13043038 36%
Produkcja energii 14985332 41%
Odchylenia na rynku 5815114 16%
pracy
Podatek od 2433317 o
. . 7%
nieruchomosci
Wartos¢ jednostkowa o .
Koszty (w stosownych WartoS¢ catkowita % catkowitych kosztow
(w EUR, dyskontowana)
przypadkach)
brak
I EUR -4,3568 PLN
E.2.3. Glowne wskazniki analizy gospodarczej
Gloéwne parametry i wskaZniki Wartosci
1. Spoteczna stopa dyskontowa (%) 8%
2. Ekonomiczna stopa zwrotu (%) 13,77%
3. Ekonomiczna zaktualizowana warto$¢ netto (w EUR) 7465864
4. Wskaznik korzysci i kosztow 1,6

1 EUR —4,3568 PLN
E.2.4. Wphw projektu na zatrudnienie

Wskaza¢ liczbg miejsc pracy, ktdre maja by¢ utworzone (wyrazone w ekwiwalencie pelnego
czasu pracy (EPCP)).

Bezposrednio utworzona | Nr (EPCP) | Sredni czas trwania takiego |
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liczba miejsc pracy (A) zatrudnienia
(miesiace)
(B)
1. Podczas etapu realizacji 12 38
2. Podczas etapu operacyjnego 60 186

[Uwaga: posrednie miejsca pracy, utworzone lub utracone, nie sg uwzgledniane w ramach
inwestycji publicznych w infrastrukture].

E.2.5.

Okresli¢ gldwne mierzalne/niemierzalne korzysci i koszty:

Kazda inwestycja publiczna wywotuje makro-ekonomiczny efekt mnoznika. Okre$lenie
ilosciowe takich efektow mnoznika wymaga jednak zastosowania makro-ekonomicznego
modelu w odpowiedniej skali. W przypadku relatywnie matej inwestycji taka analiza nie
Jjest zazwyczaj przeprowadzana. Czgsto powtarza sig, ze mala zmiana marginalna nie
wywoluje zadnych efektéw makro-ekonomicznych. Niektore efekty wystapia, mimo, ze
sq niewielkie, ale nie jest mozliwe ich zmierzenie.

Sa to w szczegolnosci:

- Wzrost dochodu spotecznego UE,

- Zmniejszenie dysproporcji zwigzanych z rozwojem regionalnym,

- Polepszenie jakosci srodowiska

Nalezy dodatkowo wspomnied, ze realizacja tej inwestycji w procesie migdzynarodowym
otwiera lokalng gospodarkeg na rynek wewnetrzny UE i w glebszym sensie przyczynia si¢
do wzrostu roli tego regionu Polski w UE.

E.3. Analiza ryzyka i wrazliwoSci

E.3.1.

E.3.2.

Krotki opis przyjetej metodologii i wynikow:

Wykonano analiz¢ wrazliwosci korzystajac z wytycznych zawartych w dokumencie pn.
»Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych
zagadnien zwiazanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektéw
generujacych dochéd” zaakceptowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego we
wrzesniu 2007 roku. Zadaniem analizy jest sprawdzenie, czy okreslone czynniki ryzyka
nie spowoduja m.in. utraty ptynnosci finansowej systemu.

Analiz¢ wrazliwosci przeprowadzono, zgodnie 2z wymogami obowiazujacych
wytycznych, uwzgledniajac 2 scenariusze ksztattowania si¢ sytuacji makroekonomicznej:
scenariusz podstawowy i scenariusz pesymistyczny.

Jak wynika z przeprowadzonej analizy, w scenariuszu podstawowym i pesymistycznym
najwigkszy wplyw na pogorszenie si¢ wskaznikéw ekonomicznych i finansowych miato
przekroczenie budzetu inwestycji o 20% w trakcie jej realizacji. Rowniez istotny, choé¢
nieco mniejszy, wptyw na zmiang¢ wskaznikow efektywnosci miat wzrost cen energii oraz
spadek popytu.

W o wiele mniejszym stopniu na pogorszenie si¢ wielkosci wskaznikow efektywnosci
wplyw ma wzrost stopy oprocentowania pozyczki inwestycyjnej oraz spadek taryf.

Analiza wrazliwosci
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Okresli¢ stope zmiany zastosowana do badanych zmiennych:

Przewidziano nastgpujace czynniki ryzyka:

- spadek popytu na ustugi w ciggu 2 lat po zakonczeniu realizacji Projektu o 10%,

- spadek taryf w ciagu 2 lat po zakoriczeniu realizacji Projektu o 5%,

- przekroczenie budzetu inwestycji podczas wdrazania Projektu o 20%,

- wzrost najbardziej istotnego kosztu eksploatacyjnego o 10% (w tym przypadku
zdecydowano si¢ na zbadanie wplywu zmiany cen energii),

- wzrost stopy redyskontowej weksli w NBP, majacej bezposredni wplyw na
oprocentowanie pozyczki inwestycyjnej, o 10 %.

W analizie wrazliwosci zbadano wplyw zmian powyzszych czynnikéw ryzyka na
zachowanie nastgpujacych wielkosci:

- plynnos$¢ finansowa mierzona iloscia srodkéw pienieznych pozostatych do dyspozycji
Beneficjenta w wyniku przeptywow srodkéow pienieznych, zgodnie z wytycznymi w
okresie realizacji Projektu oraz S lat po zakoficzeniu jego realizacji,

- wartos¢ zaktualizowana netto (NPV/c) dla Projektu ze wsparciem z Funduszu Spéjnosci,
- wewnetrzna finansowa stopa zwrotu (IRR) dla Projektu ze wsparciem z Funduszu
Spéjnosci,

- ekonomiczna warto$¢ zaktualizowana netto (ENPV) dla Projektu ze wsparciem z

Funduszu Spojnosci,

- ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) dla Projektu ze wsparciem z Funduszu Spojnosci,
- przychody netto z Projektu.

Przedstawi¢ spodziewany wplyw finansowych i ekonomicznych wskaznikéw wykonania

na wyniki.
Zmiana Zmiana Zmiana Zmian
. . finansowej . . ekonomicznej
Badana zmienna finansowe;j . . | ekonomicznej . .
stopy zwrotu zaktuallzpwanej stopy zwrotu zaktuallzpwanej
wartosci netto wartosci netto
10% spadek popytu na ustugi
w ciagu 2 lat po zakoficzeniu | 1) 190, -12,40% 2,05% 5,46%
realizacji Projektu - wariant
podstawowy
5% spadek taryf w ciagu 2 lat
l‘i‘r’ojeéik"“cze‘f‘“ realizacitl - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
podstawowy
20% przekroczenie budzetu
;ﬁ‘(;iftyf‘ podezas Wdij‘:j};‘ﬁ 1654,01% 84,96% -10,81% -11,74%
podstawowy
0 1 -
“Ngr/‘i’an‘tvgfif:tafvz‘gy energll = | 925,42% 2,45% -0,33% -0,84%
10% wzrost wysokosci stopy
procentowej - wariant -30,84% -0,23% 0,07% 0,25%
podstawowy
10% spadek popytu na ushugi
W ciagu 2 lat po zakoficzeniu | 5 33, -30,59% 1,77% 4,36%
realizacji Projektu - wariant ’ i ’
pesymistyczny
5% spadek taryf w ciagu 2 lat 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

27




po  zakonczeniu
Projektu -
pesymistyczny

realizacji
wariant

20% przekroczenie budzetu
inwestycji podczas wdrazania

. . -59,91% 213,16% -10,86% -9,73%

projektu - wariant
pesymistyczny

0 11 -
10/<3 wzrost ceny energii -3.48% -6,05% -0.28% -0,67%
warlant pesymistyczny
10% wzrost wysokosci stopy
procentowej - wariant 0,39% 0,59% 0,06% 0,21%

pesymistyczny

Ktére zmienne zostaly wskazane jako zmienne krytyczne? Okresli¢ rodzaj stosowanego

kryterium:

W przyjetym modelu wskazniki ekonomiczne i finansowe sg najbardziej wrazliwe na
zmiany w zakresie nakladéw inwestycyjnych, spadku popytu oraz wzrostu cen energii.
Plynnos¢ finansowa mierzona wielkoscia srodkow pieni¢znych nie zostata w wyniku
przekroczenia budzetu inwestycji 0 20% w obydwu scenariuszach makroekonomicznych.

Czynniki takie jak ewentualno$¢ przekroczenia budzetu w trakcie realizacji inwestycji,
spadek popytu oraz wzrost cen energii uznano za zmienne krytyczne dla Projektu, z uwagi
na stopien wplywu zmian tych czynnikéw na efektywnos$¢ i plynnos¢ inwestycji i
Beneficjenta/Operatora systemu.

Ryzyko wystapienia zaprezentowanych zmian zmiennych krytycznych oceniono na
poziomie Srednim do wysokiego.

Projekt wykazuje minimalne ryzyko formalno - instytucjonalne i ekologiczno —
techniczne.

Ktdre wartosci zmiennych krytycznych podlegaja zmianom?

W analizie wrazliwosci zbadano wplyw zmian powyzszych czynnikéw ryzyka na
zachowanie nastgpujacych wielkosci:

- ptynnos¢ finansowa mierzona iloscia srodkéw pienigznych pozostatych do dyspozycji
Beneficjenta/Operatora w wyniku przeptywow srodkow pienieznych, zgodnie z
wytycznymi w okresie realizacji Projektu oraz 5 lat po zakonczeniu jego realizacji,

- wartos¢ zaktualizowana netto (NPV/c) dla Projektu ze wsparciem z Funduszu Spéjnosci,
- wewngtrzna finansowa stopa zwrotu (IRR) dla Projektu ze wsparciem z Funduszu
Spéjnosci,

- ekonomiczna warto$¢ zaktualizowana netto (ENPV) dla Projektu ze wsparciem z
Funduszu Spéjnosci,

- ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) dla Projektu ze wsparciem z Funduszu Spéjnosci,

- przychody netto z Projektu.

E.3.3. Analiza ryzyka

Opisa¢ szacunkowy rozklad prawdopodobienstwa finansowych i ekonomicznych wskaznikéw
wykonania projektu. Przedstawi¢ odpowiednie informacje statystyczne (spodziewane wartosci,

odchylenie standardowe):

Ryzyko: 10% spadek popytu na ustugi w ciagu 2 lat po zakonczeniu realizacji Projektu
Prawdopodobienstwo: $rednie
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Komentarz: Prawdopodobienstwo spadku popytu jest do$¢ mate z uwagi na dosyé
sztywny popyt na taki rodzaj ustug. Mozna by moéwié raczej jako o dobru ustugi
komplementarnej, co przetozy si¢ na spadek konsumpcji innych débr. W tym przypadku
spadek popytu oznacza raczej zmiane podmiotu dostarczajacego dobro, jakim w tym
przypadku jest odbior na bramie i utylizacja odpadéw komunalnych. Jest to mato
prawdopodobne, gdyz na terenie objetym Projektem system gospodarki odpadami bedzie
rozwiazany kompleksowo i bedzie to jedyna instalacja do utylizacji odpadéw na obszarze
oddziatywania Projektu. Popyt na ustugi Spoiki-Beneficjenta moze ulec obnizeniu w
przypadku odptywu czesci strumienia odpadow poza system. W zwiazku z tym ryzyko
wystapienia zmiany czynnika ryzyka oceniono jako srednie.

Ryzyko: 5% spadek taryf w ciagu 2 lat po zakonczeniu realizacji Projektu
Prawdopodobienstwo: srednie

Komentarz: Strategia cenowa oparta jest na prognozowanych kosztach systemu. Ich
spadek jest raczej mato prawdopodobny, natomiast obnizenie ceny ze wzgledu na
konkurencje, w zwiazku z ich agresywnym wejsciem na rynek rowniez jest niewielkie z
uwagi na specyfike oraz jakos¢ dostarczanych ustug. Jednak wystepowanie lub planowane
powstanie w sasiednich regionach instalacji do utylizacji w rézny sposob odpadéw moze
doprowadzi¢ do koniecznosci lekkiej obnizki taryf, dlatego tez ryzyko takiej koniecznosci
oceniono na poziomie srednim.

Ryzyko: 20% przekroczenie budzetu inwestycji podczas wdrazania Projektu
Prawdopodobienstwo: srednie

Komentarz: W kosztorysowaniu robét budowlanych wzigto pod uwage aktualne wysokie
poziomy cen za te ustugi oraz przewidziano wzrost cen w przysztosci o wskaznik inflacji.
Obserwujac stan cen w przesziosci moze okazaé si¢ on jednak wyzszy. Z drugiej strony
mozna powiedzie¢, ze zaczela si¢ stabilizacja a nawet obnizki. Ponadto zatozono 5%
rezerwg¢ na roboty budowlane. W zwiazku z powyzszym zdaniem konsultanta ryzyko
wzrostu budzetu nalezy uznaé za s$rednie.

Ryzyko: 10% wzrost cen energii

Prawdopodobienstwo: wysokie

Komentarz: Rynek energetyczny cechuje dos$¢ znaczna nerwowos¢ z powodéw
politycznych. Surowca do produkcji energii z pewnoscia z roku na rok jest mniej a nie
wigcej. W zwiazku z czym prawdopodobiefistwo wzrostu cen energii o 10% jest raczej
wysokie.

Ryzyko: 10% wzrost stopy redyskontowe;j

Prawdopodobienstwo: srednie

Komentarz: Polityka monetarna kraju nie cechuje si¢ duza zmiennoscia, w dodatku
projekcje NBP nie przewiduja duzych wahan w poziomie stép procentowych. Jednak
mozliwa jest zmiana o 10% tej wielkosci w perspektywie wielu lat, ale analiza
wrazliwosci wykazata niska wrazliwos¢ na ta zmienng.

Analiza wykazata, iz Projekt cechuje stosunkowo wysoka wrazliwo$é na zmiane takich
parametrow jak: przekroczenie budzetu inwestycji w trakcie realizacji Projektu oraz
wzrost cen energii.
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Wyniki przeprowadzonych analiz wrazliwosci i prawdopodobieristwa wystapienia
okreslonych ryzyk potwierdzaja shusznos$¢ przyjecia omawianej inwestycji do realizacji.
Struktura wdrozenia Projektu Spdjnosci zostala zoptymalizowana pod katem
minimalizacji ryzyka instytucjonalnego. Tym nie mniej przyja¢ nalezy, iz na kazdym
szczeblu wdrazania realizacji Projektu pewnego rodzaju czynnikéw ryzyka nie mozna
skutecznie wyeliminowac.

Stan zaawansowania Projektu sprawia, iz istnieje wysokie ryzyko zwiazane z realizacjg
Projektu w przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przyjetych zalozen
technologicznych.

Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii powoduje, iz Beneficjent bedzie narazony na
dodatkowe koszty zwigzane z zerwaniem zawartych umodw, jak rowniez dodatkowe
wydatki zwigzane z ponownym opracowaniem dokumentacji technicznych. Warto
podkresli¢, iz koniecznos¢ zmiany technologii znacznie wydluzy czas realizacji Projektu,
a przy kurczacej si¢ powierzchni skladowania, moze pojawi¢ si¢ problem z
zagospodarowaniem odpaddw na terenie objetym Projektem.

Mozliwe do wystapienia ryzyka zogniskowano w obrgbie trzech szczebli
instytucjonalnych: migdzynarodowy, krajowy i lokalny. Szczegdély w tym zakresie
przedstawiono ponizej.

Szczebel: Migdzynarodowy
Przyczyny: Opdznienie w akceptacji Projektu
Skutki dla Projektu: OpdZnienie w realizacji Projektu

Szczebel: Migdzynarodowy

Przyczyny: Opdznienie w transferze srodkéw finansowych

Skutki dla Projektu: Opdznienie w realizacji Projektu, odroczenie ptatnosci wykonawcom,
koszty odsetek

Szczebel: Krajowy

Przyczyny: Opdznienia w procedurach legislacyjnych dotyczacych wdrozenia funduszy
UE (np. zamo6wienia publiczne)

Skutki dla Projektu: Opdznienie w realizacji Projektu

Szczebel: Krajowy
Przyczyny: Mozliwos¢ przyj¢cia niekorzystnych rozwigzan prawnych
Skutki dla Projektu: Trudno$ci we wdrazaniu Projektu, wyzsze koszty realizacji.

Szczebel: Lokalny

Przyczyny: Opdznienie w transferze srodkéw finansowych

Skutki dla Projektu: Opdznienie w realizacji Projektu, odroczenie ptatnosci wykonawcom,
koszty odsetek.

Szczebel: Lokalny

Przyczyny: Ryzyko kontraktowe

Skutki dla Projektu: Niewlasciwe wykonywanie kontraktow przez wybranych
wykonawcow
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Szczebel: Lokalny
Przyczyny: Opdznienie w akceptacji Projektu
Skutki dla Projektu: Opéznienie w realizacji Projektu

Z wyszczegllnionych ryzyk na poziomie krajowym dodatkowego komentarza wymaga
mozliwo$¢ niedostosowania zatozen Projektu do przyjetych rozwigzan legislacyjnych.

Na szczeblu lokalnym ryzyko jest zminimalizowane zaréwno ze strony instytucjonalnej,
jak i finansowej. Wyspecyfikowano ryzyko polegajace na mozliwym niewykonaniu przez
poszczego6lnych wykonawcoéw warunkow kontraktowych. Wystapienie takiego przypadku
bedzie mato prawdopodobne i dodatkowo ubezpieczone.

F. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Punkt F wniosku wypelniono zgodnie z wytycznymi dla kazdego postgpowania
osobno.

Dla zakresu rzeczowego objgtego niniejszym Projektem przeprowadzono 2 postepowania
ws. 00§ dla 2 zadan:

- Postgpowanie 00§ dla zadania nr 1: Budowa Zakladu Utylizacji Odpadéw
Komunalnych ,,Stary Las”

- Postgpowanie 00§ dla zadania nr 2: Budowa gminnej drogi dojazdowej od drogi
krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
projektowanego na dzialce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie
infrastruktury technicznej kolidujacej z zamierzong inwestycja

1. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO -
Postgpowanie 00§ dla zadania nr 1: Budowa Zakladu Utylizacji
Odpadow Komunalnych ,,Stary Las”

F.1. W jaki sposéb projekt:

a) przyczynia si¢ do osiagnigcia trwatosci Srodowiska naturalnego (europejska polityka w
dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty r6znorodnosci biologicznej, itd.)

b) przestrzega zasad dotyczacych dziataf zapobiegawczych oraz gwarantuje, ze szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usunigeta u zrodta

¢) przestrzega zasady ,,zanieczyszczajacy ptaci”

Ad. a) Projekt zwiazany z uporzadkowaniem gospodarki odpadami na terenie 18 gmin
powiatu starogardzkiego, koscierskiego i chojnickiego w pelni odwotuje sie¢ do zasady
sustainable development, stawiajac sobie za priorytet poprawe standardu zycia
mieszkancow, ich zdrowie i bezpieczenstwo. Projekt bedzie realizowat nastepujace cele i
kierunki dziatan polityki ekologiczne;j:

+ odzysk i recykling odpadéw komunalnych wytworzonych na obszarze powiatu
starogardzkiego oraz czgsci powiatu koscierskiego i chojnickiego,
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* unieszkodliwienie odpadéw, ktérych odzysk z przyczyn technologicznych jest
niemozliwy lub tez jest to nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Realizacja omawianego Projektu wptynie na poprawe stanu ochrony $rodowiska poprzez
redukcje ilosci sktadowanych odpadéw do 30% strumienia wejsciowego, w tym
zmniejszenie strumienia sktadowanych odpadow ulegajacych biodegradacji ponizej 35%
ilosci sktadowanych w 1995 r. Oprocz tego stwarza ponadlokalny system gospodarki
odpadami zgodny z normami Unii Europejskiej i obejmujacy ponad 169 tys.
mieszkancéw.

Projekt jest zgodny z priorytetem Polski i UE dotyczacym ,,Racjonalizacji gospodarki
odpadami i ochrony powierzchni ziemi”. Podjete dziatania pozwola uporzadkowaé
gospodarke odpadowa i zmniejszy¢ dysproporcje pomiedzy obszarem objgtym projektem
a terenami sasiadujacymi w zakresie jakosci srodowiska oraz technicznej i
instytucjonalnej infrastruktury w tej dziedzinie.

W ramach budowy Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie Projekt
przyczyni si¢ do osiagnigcia trwalosci sSrodowiska naturalnego takze poprzez
energetyczne wykorzystanie biogazu ze skladowiska, zmniejszajac jednoczesnie ilo$¢
gazéw cieplarnianych w atmosferze.

Agenda 21(link http://www.mos.gov.pl/riol0/1_1.html) to zbiér zalecen i wytycznych
dziatan, ktére powinny by¢ podejmowane na przetomie XX i XXI wieku w celu
zapewnienia trwalego i zrownowazonego rozwoju. Wnioskowany projekt poprzez
dziatania zwiazane z usprawnieniem gospodarki odpadami jest zgodny z kierunkami
dziatan przyczyniajacymi si¢ do zapewnienia trwatego i zréwnowazonego rozwoju.

15-16 czerwca 2006 r. Rada Europejska przyjeta Odnowiona Strategie UE dotyczaca
Trwatego Rozwoju (link: http://ec.europa.eu/sustainable/docs/renewed eu_sds_pl.pdf),
ktorej gldwne cele i wyzwania wpisuja si¢ w realizacje Projektu. Mowia one o ochronie
srodowiska naturalnego, dzigki ktéremu zycie moze rozwijaé si¢ w calej swojej
réznorodnosci; respektowa¢ ograniczenia naturalnych zasobdéw planety; zapewni¢ wysoki
poziomu ochrony s$rodowiska naturalnego i poprawe jego jakosci. Przeciwdziataé
zanieczyszczeniu Srodowiska i ograniczaé wielkos¢ tego zjawiska; propagowad
zrownowazong konsumpcje i produkcje, tak by oddzieli¢ wzrost gospodarczy od
degradacji srodowiska.” Stawia sobie za cel ogdlny poprawe gospodarowania zasobami
naturalnymi oraz unikanie ich nadmiernej eksploatacji, z uwagi na pozytki przynoszone
przez ekosystemy. Odnowiona Strategia UE zaktada¢ bedzie zmniejszanie wytwarzania
odpadéw i zwigkszenie efektywnego wykorzystania zasobow naturalnych poprzez
stosowanie podejscia opartego na cyklu zycia i promowanie ponownego
wykorzystywania i recyklingu.

Parlament Europejski i Rada 22 lipca 2002 r. ustanowita szosty Wspolnotowy Program
dziatan w zakresie srodowiska naturalnego (link: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:15:07:32002D1600:PL:PDF). Program
ustanawia priorytety ochrony $rodowiska, w odpowiedzi na ktére Wspolnota powinna
skoncentrowaé si¢ w szczegdlnosci na zmianach klimatycznych, przyrodzie i
zroznicowaniu biologicznym, s$rodowisku naturalnym, zdrowiu i jakosci zycia, oraz
zasobach naturalnych i odpadach.

W szczegOlnosci zwraca uwage na zdolno$¢ planety do zaspokojenia rosngcego
zapotrzebowania na zasoby oraz do wchioniecia emisji i odpadéw wynikajacych z ich
wykorzystania; a takze na wzrost ilosci odpadow, w tym odpadow niebezpiecznych, ktore
prowadza do utraty zasobow i zwigkszonego ryzyka zanieczyszczenia.
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Program ma na celu zapewnienie lepszej wydajnosci zasobéw, zarzadzanie zasobami i
odpadami, w celu stworzenia bardziej trwatych wzorcéw produkcji i spozycia,
rozdzielajac w ten sposéb wykorzystanie zasobow od powstawania odpadéw
wynikajacych z tempa wzrostu gospodarczego i majaca na celu zapewnienie, ze spozycie
odnawialnych i nieodnawialnych zasobow nie przekroczy zdolnosci srodowiska
naturalnego.

22 maja 2006 roku Komisja Wspolnot Europejskich wydata dokument dotyczacy
Zatrzymania procesu utraty réznorodnosci biologicznej do roku 2010 i w przysziosci -
utrzymanie ustlug ekosystemowych na rzecz dobrobytu cziowieka (link: http://eur-
lex.europa.euw/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2006:0216:FIN:PL:PDF).

Komunikat ten wskazuje na zrédlo zagrozenia réznorodnosci biologicznej w UE jakim
jest nieprzemyslana gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne. Na panstwach
czlonkowskich spoczywa szczegélny obowiazek pogodzenia, poprzez udoskonalenie
planowania, gospodarki gruntami i potrzeb zwigzanych z planowaniem przestrzennym z
ochrona rdznorodnosci biologicznej i utrzymaniem ustug ekosystemowych oraz
wspieranie i dostosowanie rdznorodnosci biologicznej do zmian klimatycznych, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu, ze same $rodki majace na celu dostosowanie do zmian
klimatycznych oraz tagodzenie ich skutkéw nie szkodzg réznorodnosci biologiczne;.

Ad. b) Zasada prewencji odnosi si¢ do zapobiegania szkodom w srodowisku, i stanowi
Jjedno z najwazniejszych zasad migdzynarodowego prawa ochrony Srodowiska.
Planowane przedsigwzigcie pt. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe
Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim opiera
si¢ na rozwiazaniach wykorzystujacych technologi¢ przyjazna srodowisku nastawiong na
odzysk (materialdow), w celu zmniejszenia ilosci sktadowanych odpadow. Odpady
niebezpieczne beda magazynowane, a po zebraniu odpowiedniej partii, transportowane do
specjalistycznych zaktadéw unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, co pozwoli na
znaczne ograniczenie wplywu na srodowisko realizowanej inwestycji. W takim znaczeniu
projekt spetnia zatozenia kolejnej zasady polityki ekologicznej, jaka jest zasada
prewencji.

Zasada prewencji, w odniesieniu do omawianego projektu, oznacza w szczegdlnoscei:

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczen poprzez stosowanie najlepszych dostepnych
technik (BAT),

- odzysk i recykling, czyli zamykanie obiegu materiatow i surowcédw, odzysk, energii,
wody i surowcoéw ze Sciekéw i odpadéw oraz gospodarcze wykorzystanie odpadow
zamiast ich sktadowania na wszystkich etapach realizacji inwestycji (faza budowy,
eksploatacji i zamknigcia),

- wyeliminowanie awaryjnosci poprzez:

* monitoring wptywu obiektu na jako$¢ powietrza atmosferycznego, gleby, wod
podziemnych i powierzchniowych oraz klimat akustyczny;

» monitoring techniczny (funkcjonowanie instalacji).

Projektowane przedsigwzigcie pozwoli na zachowanie réwnowagi migdzy elementami
srodowiska, a wykorzystywanym potencjatem przyrodniczym w taki sposéb, aby mozliwe
bylo trwate zaspokojenie potrzeb obecnych i przysztych pokolef.

Zbiodrka odpaddéw ,u zZrodla” wptynie znaczaco na jako$¢ pozyskiwanych surowcow
wtdérnych, utatwi ich odzysk i recykling.

Zgodnie z art. 8 Wspolnotowego Programu dziatan, w zakresie srodowiska naturalnego
zadania i obszary priorytetowe okreslone w programie dotyczace zréwnowazonego
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wykorzystania i gospodarowania zasobami naturalnymi i odpadami powinny by¢
realizowane przez:

* osiaganie znacznego calkowitego zmniejszenia wielkosci wytwarzanych odpadow
poprzez inicjatywy zapobiegania odpadom, lepsza efektywnos$é zasobow i przestawienie
si¢ na bardziej zrdwnowazone wzorce produkcji i spozycia;

* znaczne zmniejszenie ilosci odpaddéw przeznaczonych do zrzucenia i wielkoSci
wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych przy jednoczesnym uniknigciu wzrostu emisji
do powietrza, wody i gleby;

» zachgcanie do ponownego uzycia, a w stosunku do odpadow, ktére sa nadal wytwarzane
poziom ich niebezpieczenstwa powinien zosta¢ zmniejszony i powinny one stanowié
mozliwie najmniejsze zagrozenie; nalezy udzieli¢ preferencji w celu odzyskiwania w
szczegOlnosci recyklingu; ilos¢ odpadéw do usuniecia powinna by¢ minimalizowana i
nalezy usuwac je bezpiecznie; odpady przeznaczone do usunigcia powinny byé
przetwarzane tak blisko ich miejsca wytworzenia jak to mozliwe, w stopniu ktéry nie
prowadzi do zmniejszenia efektywnosci w czynnosciach przetwarzania odpadow.

Ad. ¢)

Zgodnie z ta zasada, koszty usuwania odpadow beda pokryte przez wytwoérce odpadow
przyjetych przez przedsigbiorstwa gospodarki odpadami oraz poprzednich posiadaczy lub
wytworcow produktu, z ktérego pochodza odpady. Instrumentem dziatan w w/w zakresie
jest system optat za zagospodarowanie odpadow.

W rozpatrywanym Projekcie mieszkancy regionu poniosa réowniez koszty zbidrki,
transportu i przyjecia odpadéw do ZUOK na podstawie podpisanych umoéw miedzy
firmami przewozowymi, a zarzadcami nieruchomosci.

Optaty za przyjecie odpadéw zawieraja koszty zwiazane z utrzymaniem, konserwacja i
eksploatacja instalacji znajdujacej si¢ na terenie ZUOK, a takze uwzgledniaja amortyzacje
poniesionych kosztow inwestycji na budowg infrastruktury majacej wplyw na ochrone
$rodowiska.

Oprocz tego oplata za przyjgcie odpadow uwzglednia koszty monitoringu Srodowiska w
strefie oddziatywania ZUOK. Koszty selektywnej zbiorki odpadow kalkulowane sa przez
firmy przewozowe w oplatach pobieranych od mieszkancow za odbior zmieszanych
odpadéw komunalnych.

W przedstawionym powyzej sposobie uzytkownicy beda przestrzegaé zasady
»Zanieczyszczajacy placi”.

Szosty Wspdlnotowy Program dziatan w zakresie srodowiska naturalnego tworzy ramy
polityki ochrony srodowiska i jest on oparty w szczegdlnosci na zasadzie
»zanieczyszczajacy placi”, zasadzie ostroznosci, dziataniach zapobiegawczych, oraz
zasadzie usuwania zanieczyszczenia u zrodia.

Z kolei Odnowiona strategia UE dotyczaca trwatego rozwoju méwi rowniez o obciazeniu
kosztami sprawcow zanieczyszczenia. Wyznacza sobie cel aby czuwaé nad tym, by ceny
odzwierciedlaty realne koszty, ktére ponoszone sa przez spoleczenstwo w zwigzku z
konsumpcja i produkcja, oraz by sprawcy zanieczyszczenia placili za szkody, jakie ich
dziatalno$¢ przynosi zdrowiu ludzkiemu i srodowisku naturalnemu.

F.2. Konsultacje z organami ds. ochrony $rodowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony srodowiska, ktorych dany projekt moze
dotyczy¢, z uwagi na ich konkretne obowigzki?
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Tak Nie D

Jezeli tak, proszg podaé nazwy i adresy oraz wyjasnié zakres obowiazkow organu:

Etap dotyczacy wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu:

1. Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, ul. Kanatowa 5, 83-200 Starogard Gdanski
- organ wydat:

a) postanowienie w sprawie koniecznosci sporzadzenia raportu oddziatywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie zakladu utylizacji odpadéw dla
powiatu starogardzkiego z dn. 10.05.2002 r., nr SE-VII-481/12/02;

b) postanowienie w sprawie uzgodnienia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie ZUOK ,Stary Las” dla powiatu
starogardzkiego z dn. 22.03.2002 r., nr SE-VII-481/2/02;

2. Starosta Starogardzki, ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gdanski - organ wydat

a) postanowienie w sprawie koniecznosci sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia na budowie zakladu utylizacji odpadow dla powiatu
starogardzkiego z dn. 17.04.2002 r., nr OS.7633/8/2/2002;

b) postanowienie w sprawie uzgodnienia warunkéw zabudowy i zagospodarowania terenu
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie ZUOK ,Stary Las” dla powiatu
starogardzkiego z dn. 15.05.2002 r., nr OS-7633-8/3/2002;

3. Wéjt Gminy Starogard Gdanski, ul. Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdarski — wydat:
a) informacje o wszczeciu postgpowania ws. planowanego przedsiewzigcia polegajacego
na budowie zaktadu utylizacji odpadéw dla powiatu starogardzkiego z dnia 29.10.2001 r.,
nr GPK-7333/7/1/01;

b) postanowienie w sprawie koniecznosci sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko planowanego przedsiewzigcia polegajacego na budowie zakladu utylizacji
odpadow dla powiatu starogardzkiego z dn. 24.05.2002 r., nr GPK-7333/7/6/01/02.

Etap dotyczacy wydania decyzji o pozwoleniu na budowe:

4. Wojewoda Pomorski, ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdarisk — organ wydat:

a) decyzj¢ o uzgodnieniu projektu budowlanego w zakresie oddziatywania na srodowisko,
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe Zakltadu Utylizacji Odpadéw w Starym
Lesie, gm. Starogard Gdanski z dnia

19.05.2005 r. znak SR/S.11.6613/205/2004/2005;

5. Panstwowy Wojewddzki Inspektor Sanitarny, ul. Debinki 4, 80-211 Gdansk — organ
wydal:

a) decyzj¢ o uzgodnieniu projektu budowlanego w zakresie oddzialywania na srodowisko,
przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow w
miejscowosci Stary Las, gm. Starogard Gdanski z dnia 27.05.2005 r. znak SE.ZNS-
80/4920/2/05.

Jezeli nie, prosz¢ podaé¢ powody:

F.3.

|Nie dotyczy

Ocena wplywu na §rodowisko naturalne
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F.3.1. Zezwolenie na inwestycje’
F.3.1.1. Czy wydano juz zezwolenie na realizacj¢ tego projektu?
Tak Nie D
F.3.1.2. Jezeli tak, prosze podac datg
27.05.2005 r.

F.3.1.3. Jezeli nie, proszg¢ podac date ztozenia oficjalnego wniosku o

zezwolenie na inwestycje:

| Nie dotyczy |

F.3.1.4. Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?

’ Nie dotyczy |

F.3.1.5. Okresli¢ wlasciwe wtadze, ktére wydaty lub wydadzg zezwolenie na Inwestycje:

1. Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdanskim, ul. Ko$ciuszki 17, 83-200 Starogard
Gdanski

F.3.2. Stosowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wphwu na Srodowisko
naturalne®

F.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsigwzigcia objetym:
[0 Zatacznikiem I dyrektywy (prosze¢ przejs¢ do pytania F 3.2.2)
X Zalacznikiem II dyrektywy (prosze¢ przejs¢ do pytania F 2.3)
0 zadnym z powyzszych zalacznikow (proszg przejs¢ do pytania F 3.3)

F.3.2.2. Jezeli projekt objety jest zalacznikiem [ dyrektywy, prosze zalaczy¢ nastepujace
dokumenty:

a) informacje, o ktérych mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy

b) nietechniczne podsumowanie’ badania dotyczacego wplywu na $rodowisko naturalne
przeprowadzonego na potrzeby tego projektu;

c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony $rodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z pafistwami cztonkowskimi,

F.3.2.3. Jezeli projekt objety jest zatacznikiem II dyrektywy, czy przeprowadzono oceng¢ wpltywu
na srodowisko naturalne?

X Tak (w takim przypadku prosze zalaczyé niezbedne dokumenty wskazane w
pkt. F3.2.2) — Zatacznik 2.1

»Zezwolenie na inwestycj¢” oznacza decyzje wlasciwej (krajowej) wladzy lub wiladz, na podstawie
ktorej wykonawca otrzymuje prawo do realizacji projektu.

w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektore przedsigwzigcia publiczne i prywatne na
$rodowisko naturalne (,,dyrektywa w sprawie oceny wptywu na srodowisko”), Dz. U. L 175 z 5.7.1985,
ostatnio zmieniona dyrektywa 2003/35/WE, Dz. U. L 156 z25.6.2003.

Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianami.
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0 Nie (w takim przypadku proszg wyjasni¢ powody i poda¢ dane dotyczace
progow, kryteria lub okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego
przypadku, ktére doprowadzily do wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego
wptywu na $rodowisko):

F.3.3. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny srodowiska'’
F.3.3.1. Czy projekt wynika z planu lub programu objgtego zakresem wymienionej dyrektywy?
O NIE — w takim przypadku prosz¢ podaé krétkie wyjasnienie:

]Nie dotyczy ]

X TAK - w takim przypadku, prosz¢ podaé, w celu dokonania oceny czy
uwzgledniono szerszy, potencjalny, skumulowany wplyw projektu, link
internetowy do nietechnicznego podsumowania'' sprawozdania dotyczacego
ochrony srodowiska sporzadzonego na potrzeby planu lub programu lub
dostarczy¢ kopig elektroniczng tego sprawozdania.

Omawiany Projekt wpisuje si¢ w plany i programy na szczeblu centralnym i regionalnym
ustanawiajac ramy dla realizacji przedsigwzigcia wchodzacego w sktad Projektu.
Wymienione programy operacyjne podlegaja procedurze strategicznej oceny
oddziatywania na srodowisko.

« Program  Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko (link internetowy:
http://www.mos.gov.pl);

* Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013
(link internetowy: http://www.dpr.woj-pomorskie.pl);

* Program Ochrony Srodowiska Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z
uwzglednieniem perspektywy 2011 - 2014, ktérego czg$¢ stanowi Plan Gospodarki
Odpadami dla Wojewo6dztwa Pomorskiego 2010 (link internetowy: http://www.woj-
pomorskie.pl);

* Prognoza oddzialywania na Srodowisko Programu operacyjnego ,Infrastruktura i
Srodowisko” (link internetowy: http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne%202007-
2013/Infrastruktura%20i%20Srodowisko/Oddzialywanie%20na%20srodowisko/Strony/pr
ognoza%?20oddzialywania%20na%20srodowisko%20pois.aspx)

* Prognoza oddziatywania na srodowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
na lata 2007 - 2013 (link internetowy:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/B1A3805A-C890-4BOF-AC41-
6C87A729A61F/24389/nssprognozasrodowiskopopt1.pdf

* Prognoza oddziatywania na Srodowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013 (link internetowy: http://dpr.woj-
pomorskie.pl/images/dyn/__Prognoza_Oddzialywania_na_Srodowisko Projektu RPO
WP.pdf)

* Prognoza oddziatywania na srodowisko Programu Ochrony Srodowiska Wojewodztwa
Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzglednieniem perspektywy 2011 — 2014, ktérego
czgs¢ stanowi projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego 2010
(link internetowy: http://www.woj-pomorskie.pl/downloads/pgo Prognoza.pdf)

Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wptywu niektérych plandéw i programéw na $rodowisko, Dz. U. L 197 z 21.7.2001.

Opracowanego zgodnie z zalacznikiem I lit. j) dyrektywy 2001/42/WE.
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Projekt budowy nowoczesnego Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych w Starym
Lesie jest spdjny z planami i programami, a takze z przeprowadzonymi dla tych
dokumentéw strategicznymi ocenami oddziatywania na $rodowisko i stanowig ramy dla
realizacji przedsigwzigcia.

F.4. Ocena wplywu na obszary Natura 2000

F.4.1. Czy projekt moze wywierac istotny negatywny wplyw na obszary objete, lub kiére majq byé
objete sieciqg NATURA 2000 ?

(0 Tak, w takim przypadku

(1) Proszg¢ przedstawi¢ podsumowanie wnioskow wynikajacych z
odpowiednich ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG"

|Nie dotyczy |

(2) Jezeli podjecie srodkéw kompensujacych uznano za konieczne zgodnie
Z art. 6 ust. 4, prosz¢ dostarczy¢ kopi¢ formularza ,,Informacje na temat
projektow, ktére moga wywieraé istotny negatywny wplyw na obszary
NATURA 2000, zgloszone Komisji (DG ds. Srodowiska) na mocy
dyrektywy 92/43/EWG'®”.

X Nie, w takim przypadku prosze zalaczy¢ wypelniona przez wiasciwa instytucje
deklaracje z zatacznika 1.
F.5. Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony §rodowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprocz oceny wptywu na $rodowisko naturalne, jakiekolwiek
dodatkowe integracyjne $rodki w zakresie ochrony srodowiska (tj. audyt Srodowiskowy,
zarzadzanie srodowiskiem, specjalny monitoring srodowiskowy)?

Tak Nie |:|

Jezeli tak, prosze podaé szczegoty:

Wojewoda Pomorski natozyl na wnioskodawce obowiazek przedstawienia w terminie
dwoéch lat od rozpoczgcia uzytkowania, analizy po-realizacyjnej w celu wykazania
rzeczywistego oddzialywania przedsiewzigcia na srodowisko i dziatan podjetych w celu
jego ograniczenia.

F.6. Koszt Srodkéw podjetych w celu skorygowania negatywnego wplywu na §rodowisko
naturalne

Jezeli s one zawarte w kosztach catkowitych, prosze oszacowaé udzial kosztéw Srodkow
podjetych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne

12 Dz.U. L 206 z 22.7.92.

13 Dokument 99/7 rev.2 przyjgty przez Komitet ds. siedlisk naturalnych (w ktorego sktad wchodza
przedstawiciele panstw cztonkowskich i ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG) na posiedzeniu w dniu
4.10.99r.
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% 2,5

Prosz¢ podac krétkie wyjasnienie:

Nie podjeto dodatkowych srodkéw w celu skorygowania negatywnego wplywu z uwagi
na brak takiego. Podany udziat kosztéw dotyczy dziatafh obowiazkowych podjetych w
celu zmniejszenia negatywnego wptywu na srodowisko.

Sa to m.in. naste¢pujace dzialania:

» uszczelnienie kwater sktadowych i zbiornikow

* budowa sytemu odprowadzania i podczyszczania odciekdw;

» wykonanie pasa zieleni izolacyjne;j.

F.7. W przypadku projektow dotyczacych gospodarki wodnej, $ciekowej i odpadéw
stalych:

Wyjasni¢ czy projekt jest spdjny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem
potaczonymi z wdrozeniem polityki wspélnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Przedmiotem Projektu jest racjonalizacja gospodarki odpadowej poprzez budowe Zaktadu
Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Realizacja planowanego przedsigwziecia
w ramach Projektu przyczyni si¢ do osiagniecia celow ogdlnej strategii w zakresie
ochrony srodowiska na szczeblu migdzynarodowym, krajowym, wojewodzkim,
regionalnym i lokalnym. Ponizej przedstawiono zwiazek pomigdzy realizacja Projektu a
celami okreslonymi w poszczego6lnych dokumentach:

* Polityka Ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z uwzglednieniem perspektywy do
roku 2016

Realizacja celéw Polityki Ekologicznej przyjetych na lata 2009-2012 oraz w nastepnych
czterech latach wymaga¢ bedzie poniesienia odpowiednio wysokich nakladow.
Przewiduje si¢, ze nakltady (ceny 2007 r.) w okresie 2009-2012, idace w kierunku
inwestowania w gospodark¢ odpadami beda ksztattowaly si¢ wokét kwoty — 1,5 mid euro.
Projekt bedzie realizowal nastgpujace cele i kierunki dziatan polityki ekologiczne;j.

Celami $redniookresowymi do 2016 r. w zakresie gospodarki odpadami sa:

- utrzymanie tendencji oddzielenia ilosci wytwarzanych odpadéw od wzrostu
gospodarczego kraju (mniej odpadéw na jednostke produktéw, mniej opakowan, dluzsze
okresy zycia produktow itp.),

- znaczne zwigkszenie odzysku energii z odpadéw komunalnych w sposéb bezpieczny dla
srodowiska,

- eliminacja kierowania na skladowiska zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
oraz zuzytych baterii i akumulatoréw, petne zorganizowanie krajowego systemu zbierania
wrakéw samochoddw i demontaz pojazdéw wycofanych z eksploatacji

- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadéw komunalnych,
aby na skladowiska nie trafialo ich wigcej niz 50% w stosunku do odpadow
wytworzonych w gospodarstwach domowych.

Aby osiagnaé cele Sredniookresowe konieczna jest realizacja nastepujacych kierunkow
dziatan w latach 2009-2012:

- zorganizowanie banku danych o odpadach (do konca 2009 r.),

- reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadéw komunalnych w gminach,
dajaca wiladzom samorzadowym znacznie wigksze uprawnienia w zarzadzaniu i
kontrolowaniu systemu (do kornica 2009 r.),
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- zwigkszenie stawek oplat za sktadowanie odpadéw zmieszanych biodegradowalnych
oraz odpaddw, ktére mozna poddac procesom odzysku,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczacych odzysku i
recyklingu odpadow, a takze wspieranie wdrozen nowych technologii w tym zakresie,

- dostosowanie sktadowisk odpadéw do standardow UE (do konca 2009 r.),

- wprowadzenie rozwigzan poprawiajacych skuteczno$¢ systemu recyklingu
wyeksploatowanych pojazdow,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii
prowadzacych do zmniejszania ilosci odpadéow na jednostk¢ produkcji (technologie
matoodpadowe),

- realizacja projektéw dotyczacych redukcji ilosci sktadowanych odpadéw komunalnych i
zwigkszenia udziatu odpadéw komunainych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu
wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko”,

- wzmocnienie przez Inspekcje Ochrony Srodowiska kontroli podmiotéw odbierajacych
odpady od wytwdrcow oraz podmiotéw posiadajacych instalacje do odzyskiwania i
unieszkodliwiania odpadow,

Wszystkie powyzsze cele i kierunki dziatan Polityki Ekologicznej Panistwa powinny
doprowadzi¢ do poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie objetym Projektem.

* Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zostal przyjety uchwala Rady Ministrow Nr
233 z dnia 29 grudnia 2006 r. obejmuje pelny zakres zadan koniecznych do zapewnienia
zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposob zapewniajacy ochrone srodowiska,
uwzgledniajac obecne i przyszte mozliwosci i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom
technologiczny istniejacej infrastruktury. Plan Gospodarki Odpadami dotyczy zaréwno
odpadow powstajacych w kraju, a w szczegdlnosci odpadow komunalnych, odpadéw
niebezpiecznych, odpadéw opakowaniowych, odpadéw komunalnych osadéw
sciekowych, jaki i odpadéw przywozonych na teren kraju. Plan uwzglednia tendencje we
wspolczesnej gospodarce $wiatowej, jak roéwniez krajowe uwarunkowania rozwoju
gospodarczego. Przedstawione cele i zadania dotycza okresu 2007-2010 oraz
perspektywicznie okresu 2011-2018.

Cele gtéwne KPGO zgodne z zasada zréwnowazonego rozwoju to:

- zapobieganie i minimalizacja ilosci wytwarzanych odpadow,

- ograniczenie ich wlasciwosci niebezpiecznych,

- wykorzystanie wlasciwosci materiatowych i energetycznych odpadow,

- unieszkodliwianie odpaddéw, ktérych nie udato si¢ podda¢ procesom odzysku.

Zgodnie z polityka ekologiczna panstwa cele gldwne, ktorych osiagnigcie planowane jest
w latach 2007-2010 oraz w okresie perspektywicznym 2011-2018 to:

- wzrost gospodarczy (wyrazony w PKB), ktéry nie bedzie mial wptywu na wzrost ilosci
wytwarzanych odpaddw,

- zwigkszenie udziatu odzysku (w szczegdlnosci odzysku energii z odpadéw), zgodnego z
wymaganiami ochrony srodowiska,

- zmniejszenie ilosci wszystkich odpadow kierowanych na sktadowiska odpadow,

- zamkniecie do konca 2009 r. wszystkich sktadowisk, ktére nie spelniajg przepisow
prawa,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego sktadowania odpadow,

- biezaca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami.

40




- objgcie zorganizowanym systemem odbierania odpadéw komunalnych 100%
mieszkancéw, najpdzniej do konca 2007 r.,

- zapewnienie objecia wszystkich mieszkancow systemem selektywnego zbierania
odpadéw, najpdzniej do konca 2007 r.,

- zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych na
sktadowiska odpadow, aby nie byto skfadowanych:

o w 2010 r. wigcej niz 75%,

o w 2013 r. wigcej niz 50%,

o w 2020 r. wigcej niz 35%,

masy tych odpadow wytworzonych w 1995 r.,

- zmniejszenie masy sktadowanych odpadéw komunalnych do max. 80% wytworzonych
odpaddéw do korica 2014 r.,

- zredukowanie liczby sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, max. do
200 do konca 2014 r.

W gospodarce odpadami niebezpiecznymi i pozostaltymi przyjeto migdzy innymi
nastgpujace cele:

- utrzymanie poziomu odzysku olejow odpadowych w latach 2007-2010 na poziomie co
najmniej 50% i recyklingu — 35%,

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuzytych baterii i akumulatoréw, z
catkowitym wyeliminowaniem ich ze sktadowania,

- podniesienie efektywnosci selektywnego zbierania odpadéw medycznych i
weterynaryjnych,

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego, '

- sukcesywna realizacja ,,Programu usuwania azbestu i wyrobéw zawierajacych azbest”,

- odzysk i recykling zuzytych opon:

o w 2007 r. — 75% poziomu odzysku i 15% poziomu recyklingu,

ow 2010 r. — 85% poziomu odzysku i 15% poziomu recyklingu,

ow 2018 r. — 100% poziomu odzysku i 20% poziomu recyklingu,

- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowe;j:

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjeto nastepujace cele:

-w 2010 r. — 50% poziomu odzysku,

-w 2018 r. — 80% poziomu odzysku

- ograniczenie skladowania osadéw $ciekowych i zwigkszenie ilosci przetwarzanych
komunalnych osad6éw $ciekowych i przeksztalcanych metodami termicznymi,

- zwigkszenie poziomu odzysku i recyklingu odpadéw opakowaniowych:

o w 2007 r. — min. 50% poziomu odzysku i min. 25% poziomu recyklingu,

ow 2010 r. — min. 60% poziomu odzysku i min. 38% poziomu recyklingu,

ow 2014 r. — min. 60% poziomu odzysku i min. 55-80% poziomu recyklingu.

Projekt wpisuje si¢ w polityke wspolnotowa Planu, w wyzej omoéwionym zakresie,
dotyczacym sektora odpadow.

» Program Operacyjny ,,Infrastruktura i Srodowisko”

W ramach Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko” realizowanych bedzie
15 priorytetow. Projekt wpisuje si¢ w OS priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi.
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Gtoéwny cel osi priorytetowej dotyczy zwigkszenia korzysci gospodarczych poprzez
zmniejszenie udziatu odpadéw komunalnych skladowanych i rekultywacje terenéw
zdegradowanych oraz ochron¢ brzegéw morskich.

Cele szczegdtowe osi priorytetowej to:

- redukcja ilosci sktadowanych odpadéw komunalnych i zwigkszenie udziatlu odpadéw
komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niz
sktadowanie oraz likwidacja zagrozen wynikajacych ze sktadowania odpadéw zgodnie z
krajowym i wojewddzkimi planami gospodarki odpadami,

- zwigkszenie powierzchni terenéw przywroconych do wiasciwego stanu poprzez
rekultywacje terenéw zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz brzegéw morskich
przed zjawiskiem erozji.

W ramach programu operacyjnego wspierane beda przede wszystkim zaklady
zagospodarowania odpadow (ZZO), ktére sa podstawa gospodarki odpadami. Zaktady te
powinny mieé¢ przepustowos$¢ wystarczajaca do przyjmowania i przetwarzania odpadow z
obszaru zamieszkalego minimum przez 150 tys. mieszkaficow i powinny spelniaé¢ w
zakresie technicznym kryteria najlepszej dostepnej techniki.

Projekt pn. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe zakiadu utylizacji
odpadéw komunalnych ,,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim wyraznie wpisuje sie¢ w O$
IT Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi zawarta w polityce operacyjnej na
najblizsze lata 2007-2013.

Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej:

- zmniejszenie zewngtrznych kosztoéw srodowiskowych dla gospodarki,

- wdrozenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadow
komunalnych,

- kompleksowe rozwiazanie problemu zagospodarowania odpadéw niebezpiecznych,

- zmniejszenie zagrozenia dla zdrowia oraz poprawa jakosci zycia ludnosci.

W ramach prognozy oddziatywania na $rodowisko Programu Operacyjnego
sInfrastruktura i Srodowisko” oceniono potencjalny, skumulowany wptyw na srodowisko
realizacji wszystkich typéw projektéw planowanych do wsparcia w ramach srodkéow
programu. Wersja koncowa raportu (nietechniczne streszczenie wraz z raportem)
uzgodniona po konsultacjach spotecznych oraz po konsultacji z odpowiednimi organami
Jest dostepna na stronie internetowej:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013/srodowisko/.

2. OCENA WPLYWU ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO -
Post¢powanie oos$ dla zadania 2:,,Budowa gminnej drogi dojazdowej od
drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zakladu Utylizacji Odpadéw
Komunalnych projektowanego na dzialce nr 9 w Starym Lesie oraz
ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidujacej z
zZamierzong inwestycja”
F.1. W jaki sposob projekt:
a) przyczynia si¢ do osiagnigcia trwatosci srodowiska naturalnego (europejska polityka w
dziedzinie zmian klimatycznych, powstrzymanie utraty r6znorodnosci biologicznej, itd.)

b) przestrzega zasad dotyczacych dziata zapobiegawczych oraz gwarantuje, ze szkoda
srodowiskowa powinna by¢ usunigta u zrédia
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c) przestrzega zasady ,,zanieczyszczajacy ptaci”

Ad. a)

Projekt zwigzany z uporzadkowaniem gospodarki odpadowej na terenie 18 gmin powiatu
starogardzkiego, koscierskiego i chojnickiego w pelni odwotuje si¢ do zasady sustainable
development, stawiajac sobie za priorytet poprawe standardu zycia mieszkafncow, ich
zdrowie 1 bezpieczenstwo. Projekt bedzie realizowal nastepujace cele i kierunki dziatan
polityki ekologiczne;j:

e odzysk i recykling odpadéw komunalnych wytworzonych na obszarze powiatu
starogardzkiego oraz czgsci powiatu koscierskiego i chojnickiego,

* unieszkodliwienie odpadow, ktorych odzysk z przyczyn technologicznych jest
niemozliwy lub tez jest to nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Realizacja omawianego Projektu wpltynie na poprawg stanu ochrony $rodowiska poprzez
redukcje ilosci skladowanych odpadéw do 30% strumienia wejsciowego, w tym
zmniejszenie strumienia sktadowanych odpadéw ulegajacych biodegradacji ponizej 35%
ilosci skladowanych w 1995 r. Oprécz tego stwarza ponadiokalny system gospodarki
odpadami zgodny z normami Unii Europejskiej i obejmujacy ponad 169 tys.
mieszkancow.

Projekt jest zgodny z priorytetem Polski i UE dotyczacym ,,Racjonalizacji gospodarki
odpadami i ochrony powierzchni ziemi”. Podjgte dzialania pozwola uporzadkowaé
gospodarke odpadowa i zmniejszy¢ dysproporcje pomiedzy obszarem objetym projektem
a terenami sasiadujacymi w zakresie jakosci Srodowiska oraz technicznej i
instytucjonalnej infrastruktury w tej dziedzinie.

Parlament Europejski i Rada 22 lipca 2002 r. ustanowita sz6sty Wspolnotowy Program
dziatan w zakresie Srodowiska naturalnego. Program ustanawia priorytety ochrony
srodowiska, w odpowiedzi na ktére Wspdlnota powinna skoncentrowaé si¢ w
szczego6lnosci na zmianach klimatycznych, przyrodzie i zréznicowaniu biologicznym,
srodowisku naturalnym, zdrowiu i jakosci zycia, oraz zasobach naturalnych i odpadach.

W szczegblnosci zwraca uwage na zdolno$¢ planety do zaspokojenia rosnacego
zapotrzebowania na zasoby oraz do wchionigcia emisji i odpadow wynikajacych z ich
wykorzystania; a takze na wzrost ilosci odpaddéw, w tym odpadéw niebezpiecznych, ktdre
prowadza do utraty zasobow i zwigkszonego ryzyka zanieczyszczenia.

Program ma na celu zapewnienie lepszej wydajnosci zasobow, zarzadzanie zasobami
iodpadami, w celu stworzenia bardziej trwalych wzorcow produkcji i spozycia,
rozdzielajac w ten sposob wykorzystanie zasobow od powstawania odpadéw
wynikajacych z tempa wzrostu gospodarczego i majaca na celu zapewnienie, ze spozycie
odnawialnych inieodnawialnych zasobow nie przekroczy zdolnosci s$rodowiska
naturalnego.

Realizacja projektu przyczyni si¢ do spelnienia ww. celow szdstego Wspolnotowego
Programu dzialan w zakresie $rodowiska naturalnego poprzez redukcje ilosci odpadow
unieszkodliwionych przez skltadowanie oraz zwigkszenie udziatu odpadéw komunalnych
poddawanych odzyskowi.

22 maja 2006 roku Komisja Wspdlnot Europejskich wydata dokument dotyczacy
Zatrzymania procesu utraty réznorodno$ci biologicznej do roku 2010 i w przysztosci -
utrzymanie ustug ekosystemowych na rzecz dobrobytu czlowieka.

Komunikat ten wskazuje na zrédlo zagrozenia réznorodnosci biologicznej w UE jakim
jest nieprzemyslana gospodarka gruntami i planowanie przestrzenne. Na panstwach

43

Yo



cztonkowskich spoczywa szczegdlny obowiazek pogodzenia, poprzez udoskonalenie
planowania, gospodarki gruntami i potrzeb zwiazanych z planowaniem przestrzennym
z ochrong réznorodnosci biologicznej i utrzymaniem ustug ekosystemowych oraz
wspieranie i dostosowanie réznorodnosci biologicznej do zmian klimatycznych, przy
jednoczesnym zagwarantowaniu, ze same $rodki majace na celu dostosowanie do zmian
klimatycznych oraz lagodzenie ich skutkéw nie szkodzg réznorodnos$ci biologicznej.
Wdrozenie projektu przyczyni si¢ do realizacji ww. celow Komunikatu Komisji Wspolnot
Europejskich poprzez redukcj¢ ilosci odpadéw unieszkodliwionych przez skitadowanie
oraz zwigkszenie udzialu odpadéw komunalnych poddawanych odzyskowi.

Ad. b)

Zasada prewencji odnosi si¢ do zapobiegania szkodom w s$rodowisku, i stanowi jedno
z najwazniejszych zasad migdzynarodowego prawa ochrony srodowiska.

Planowane przedsigwzigcie pt. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe
zakladu utylizacji odpadéw komunalnych ,,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim opiera
si¢ na rozwiazaniach wykorzystujacych technologie przyjazna srodowisku nastawiona na
odzysk (materialow), w celu zmniejszenia ilosci sktadowanych odpadéw. Odpady
niebezpieczne b¢da magazynowane, a po zebraniu odpowiedniej partii, transportowane do
specjalistycznych zakladéw unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, co pozwoli na
znaczne ograniczenie wptywu na srodowisko realizowanej inwestycji. W takim znaczeniu
projekt spelnia zalozenia kolejnej zasady polityki ekologicznej, jaka jest zasada
prewenc;ji.

Zasada prewencji, w odniesieniu do omawianego projektu, oznacza w szczegdlnosci:

- zapobieganie powstawaniu zanieczyszczen poprzez stosowanie najlepszych dostepnych
technik (BAT),

- odzysk i recykling, czyli zamykanie obiegu materiatéw i surowcéw, odzysk, energii,
wody i surowcow ze Sciekow i odpadoéw oraz gospodarcze wykorzystanie odpadow
zamiast ich skladowania na wszystkich etapach realizacji inwestycji (faza budowy,
eksploatacji i zamknigcia),

- wyeliminowanie awaryjnosci poprzez:

* monitoring wptywu obiektu na jako$¢ powietrza atmosferycznego, gleby, wod
podziemnych i powierzchniowych oraz klimat akustyczny;

* monitoring techniczny (funkcjonowanie instalacji).

Projektowane przedsigewzigcie pozwoli na zachowanie rdwnowagi miedzy elementami
srodowiska, a wykorzystywanym potencjalem przyrodniczym w taki sposob, aby mozliwe
bylo trwale zaspokojenie potrzeb obecnych i przysztych pokolen.

Zbidrka odpadow ,,u zZrodta” wplynie znaczaco na jako$¢é pozyskiwanych surowcéw
wtornych, utatwi ich odzysk i recykling.

Zgodnie z art. 8 Wspdlnotowego Programu dziatan, w zakresie srodowiska naturalnego
zadania i obszary priorytetowe okreslone w programie dotyczace zréwnowazonego
wykorzystania i gospodarowania zasobami naturalnymi iodpadami powinny by¢
realizowane przez:

* osiaganie znacznego catkowitego zmniejszenia wielkosci wytwarzanych odpadéw
poprzez inicjatywy zapobiegania odpadom, lepsza efektywnos$¢ zasobdw i przestawienie
si¢ na bardziej zrownowazone wzorce produkcji i spozycia;

» znaczne zmniejszenie ilosci odpadéw przeznaczonych do zrzucenia i wielkosci
wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych przy jednoczesnym uniknieciu wzrostu emisji
do powietrza, wody i gleby;
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» zachgcanie do ponownego uzycia, a w stosunku do odpadow, ktére sg nadal wytwarzane
poziom ich niebezpieczenstwa powinien zostaé zmniejszony ipowinny one stanowié
mozliwie najmniejsze zagrozenie; nalezy udzieli¢ preferencji w celu odzyskiwania w
szczegllInosci recyklingu; ilo$¢ odpadéw do usunigcia powinna by¢ minimalizowana i
nalezy usuwa¢ je bezpiecznie; odpady przeznaczone do usuniecia powinny byé
przetwarzane tak blisko ich miejsca wytworzenia jak to mozliwe, w stopniu ktory nie
prowadzi do zmniejszenia efektywnosci w czynnosciach przetwarzania odpadéw.

Ad.c¢)

Zgodnie z ta zasada, koszty usuwania odpadéw beda pokryte przez wytworce odpadow
przyjetych przez przedsigbiorstwa gospodarki odpadami oraz poprzednich posiadaczy lub
wytworcow produktu, z ktérego pochodza odpady. Instrumentem dziatafh w w/w zakresie
jest system oplat za zagospodarowanie odpaddw.

W rozpatrywanym Projekcie mieszkancy regionu poniosg réwniez koszty zbidrki,
transportu i przyjecia odpadow do ZUOK na podstawie podpisanych umoéw miedzy
firmami przewozowymi, a zarzadcami nieruchomosci.

Optaty za przyjecie odpadéw zawieraja koszty zwiazane z utrzymaniem, konserwacja
i eksploatacja instalacji znajdujacej si¢ na terenie ZUOK, a takze uwzgledniajg
amortyzacj¢ poniesionych kosztéw inwestycji na budowg infrastruktury majacej wptyw
na ochrone srodowiska.

Oprocz tego optata za przyjecie odpadéw uwzglednia koszty monitoringu $rodowiska
w strefie oddziatywania ZUOK. Koszty selektywnej zbiorki odpadow kalkulowane sa
przez firmy przewozowe w optlatach pobieranych od mieszkancow za odbiér zmieszanych
odpadéw komunalnych.

W przedstawionym powyzej sposobie uzytkownicy beda przestrzega¢ zasady
»Zanieczyszczajacy placi”.

Szésty Wspolnotowy Program dziatan w zakresie srodowiska naturalnego tworzy ramy
polityki ochrony S$rodowiska i jest on oparty w szczegélnosci na zasadzie
»zanieczyszczajacy placi”, zasadzie ostroznosci, dziataniach zapobiegawczych, oraz
zasadzie usuwania zanieczyszczenia u Zrodfa.

Z kolei Odnowiona strategia UE dotyczaca trwalego rozwoju méwi réwniez o obcigzeniu
kosztami sprawcow zanieczyszczenia. Wyznacza sobie cel aby czuwaé nad tym, by ceny
odzwierciedlaly realne koszty, ktére ponoszone sa przez spoleczenstwo w zwigzku
z konsumpcja i produkcja, oraz by sprawcy zanieczyszczenia placili za szkody, jakie ich
dziatalno$¢ przynosi zdrowiu ludzkiemu i srodowisku naturalnemu.

F.2. Konsultacje z organami ds. ochrony $rodowiska

Czy przeprowadzono konsultacje z organami ds. ochrony srodowiska, ktorych dany projekt moze
dotyczy¢, z uwagi na ich konkretne obowiazki?

Tak Nie D

Jezeli tak, proszg poda¢ nazwy i adresy oraz wyjasni¢ zakres obowiazkoéw organu:
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b)

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, Kanatowa 5, 83-200 Starogard Gdarski -
organ wydat:

opini¢ na temat obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywani na srodowisko dla
przedsigwzigcia polegajacego na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi
krajowej nr 22 w Rokocinie do Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
projektowanego na dziatce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie
infrastruktury technicznej kolidujacej z zamierzona inwestycjg z dnia 14.07.2009
roku, nr SE-VII-481/82/09;

Starosta Starogardzki, ul. Kosciuszki 17, 83-200 Starogard Gdanski - organ wydat
postanowienie w sprawie wydania opinii na temat obowiazku przeprowadzenia oceny
oddziatywani na srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie gminnej
drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zaktadu Utylizacji
Odpadéw Komunalnych projektowanego na dziatce nr 9 w Starym Lesie oraz
ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidujacej z zamierzonag
inwestycja z dnia 16.07.2009 r. znak 0S.7633/67/09;

Wojt Gminy Starogard Gdanski, Sikorskiego 9, 83-200 Starogard Gdanski — organ
wydat:

postanowienie w sprawie koniecznosci sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko dla przedsigwzigcia na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi
krajowej nr 22 w Rokocinie do Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
projektowanego na dziatce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie
infrastruktury technicznej kolidujacej z zamierzona inwestycja z dnia 20.07.2009 r.
nr GPK-7624/11/09;

decyzje stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziatywania
przedsigwzigcia na Srodowisko dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie gminnej
drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w miejscowosci Rokocin, gmina Starogard
Gdanski w obrebie Stary Las do Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
projektowanego na dziatce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie
infrastruktury technicznej kolidujacej z zamierzong inwestycjq z dnia 03.08.2009 r. nr
GPK-7624/11/09;

Jezeli nie, prosze podaé powody:

F.3.

lNie dotyczy

Ocena wplywu na Srodowisko naturalne

F.3.1. Zezwolenie na inwestycje'*

F.3.1.1. Czy wydano juz zezwolenie na realizacj¢ tego projektu?

Tak Nie

F.3.1.2. Jezeli tak, prosz¢ podac date

14

»Zezwolenie na inwestycje” oznacza decyzj¢ wlasciwej (krajowej) wiadzy lub wladz, na podstawie
ktorej wykonawca otrzymuje prawo do realizacji projektu.
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F.3.1.3. Jezeli nie, prosz¢ podaé dat¢ ztozenia oficjalnego wniosku o

zezwolenie na inwestycje:

‘ Nie dotyczy |

F.3.1.4. Kiedy spodziewane jest wydanie ostatecznej decyzji?

| Nie dotyczy ]

F.3.1.5. Okredli¢ wiasciwe wiadze, ktore wydaty lub wydadza zezwolenie na Inwestycje:

»Zezwolenie na inwestycj¢” nie zostanie wydane, poniewaz planowana do uzyskania
decyzja budowlana nie spetnia przestanek ,,zezwolenia na inwestycje” w rozumieniu
dyrektywy OOS (wg. instrukcji wypetniania formularza do wniosku o dofinansowanie w
zakresie OOS).

F.3.2. St(zsowanie dyrektywy Rady 85/337/EWG w sprawie oceny wplywu na Srodowisko
naturalne’’

F.3.2.1. Czy projekt jest rodzajem przedsigwziecia objetym:
0 Zatacznikiem I dyrektywy (proszg przejs¢ do pytania F 3.2.2)
X Zatacznikiem 1l dyrektywy (prosze przej$¢ do pytania F 2.3)
[0 zadnym z powyzszych zalacznikow (prosz¢ przejs¢ do pytania F 3.3)

F.3.2.2. Jezeli projekt objety jest zatacznikiem I dyrektywy, prosze zalaczy¢ nastepujace
dokumenty:

a) informacje, o ktérych mowa w art. 9 ust.1 dyrektywy

b) nietechniczne podsumowanie'® badania dotyczacego wplywu na srodowisko naturalne
przeprowadzonego na potrzeby tego projektu;

c) informacje na temat konsultacji przeprowadzonych z organami ds. ochrony s$rodowiska,
zainteresowanymi stronami i, w stosowanych przypadkach, z panstwami cztonkowskimi,

F.3.2.3. Jezeli projekt objety jest zatacznikiem II dyrektywy, czy przeprowadzono ocene wplywu
na srodowisko naturalne?

O Tak (w takim przypadku proszg zalaczy¢ niezbedne dokumenty wskazane w
pkt. F3.2.2) — Zalacznik 2.1

X Nie (w takim przypadku prosz¢ wyjasni¢ powody i poda¢ dane dotyczace
progéw, kryteria lub okresli¢ badania przeprowadzone oddzielnie dla kazdego
przypadku, ktére doprowadzily do wniosku, ze dany projekt nie ma znaczacego
wplywu na srodowisko):

Uzasadnienie:

Dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi
krajowej nr 22 wRokocinie do Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
projektowanego na dzialce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie

w sprawie oceny skutkéw wywieranych przez niektére przedsiewzigcia publiczne i prywatne na
$rodowisko naturaine (,,dyrektywa w sprawie oceny wptywu na $rodowisko”), Dz. U. L. 175 z 5.7.1985,
ostatnio zmieniona dyrektywa 2003/35/WE, Dz. U. L 156 z 25.6.2003.

Opracowane zgodnie z art. 5 ust. 3 dyrektywy 85/337/EWG ze zmianami.

47

P



infrastruktury technicznej kolidujacej z zamierzong inwestycja organ prowadzacy
postgpowanie, w tym przypadku Wojt Gminy Starogard Gdanski, wydajac postanowienie
o braku koniecznosci sporzadzenia raportu oddziatywania na srodowisko, zasiegnat opinii
odpowiednich organdw opiniujacych i kierowat si¢ wszystkimi kryteriami okreslonymi w
§3 rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2004 r. ws. okreslenia rodzajow
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na srodowisko oraz szczegdtowych
uwarunkowania zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na srodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z pdézn. zm.), a co odpowiada
kryteriom z Aneksu II Dyrektywy 85/337/EEC, oraz opinia wydana w trakcie
postepowania OOS przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Starogardzie Gdanskim oraz Starosty Starogardzkiego i przeanalizowal wszystkie
uwarunkowania zwigzane z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu.
Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydal opini¢ w dniu 14.07.2009 roku, w
ktorej stwierdzil brak wymagania przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Starosta powiatu starogardzkiego wydal postanowienie w dniu 16.07.2009 roku, w
ktéorym nie stwierdzil potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.
Organ prowadzacy postgpowanie postanowit o odstapieniu od obowiazku sporzadzenia
raportu OOS dokonujac analizy w oparciu o kryteria zawarte w art. 63 ust.1 Uoos.

Celem przedsigwzigcia jest budowa nowego odcinka drogi o dlugosci ok. 300 m.
i przebudowa istniejacych drog gruntowych oraz poszerzenie szerokosci ich jezdni na
dlugosci ok. 3,5 km, a takze na ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej
kolidujacej z zamierzona inwestycja. Droga prowadzi¢ bedzie do Zakladu Utylizacji
Odpadéw Komunalnych Stary Las. Na catosci zaprojektowano nawierzchnie bitumiczna.
Wody opadowe odprowadzane bgda do rowow odwadniajacych i gruntu. Droga
przebiegac bedzie istniejacym pasem drogi ziemnej oraz po przylegtych gruntach rolnych
i czgsciowo lesnych. Uciazliwy charakter przedsiewzigcia zwigzany z emisja hatasu oraz
wzmozonym ruchem transportowym bedzie wystegpowat tylko na etapie realizacji i nie
powinien wywiera¢ niekorzystnego wptywu na tereny w poblizu budowy. W wyniku
budowy drogi nastapi poprawa stanu nawierzchni jezdni, zwigkszenie bezpieczefistwa
ruchu oraz skrocenie czasu dojazdu.

Wykorzystanie zmodernizowanej drogi wplynie na ograniczenie obciazenia emisjami do
atmosfery przejezdzajacych pojazdéw (skrocenie czasu przejazdu) oraz wplynie réwniez
na ograniczenie emisji hatasu (nowa nawierzchnia oraz skrocenie czasu przejazdu).
Natomiast nie pojawia si¢ nowe negatywne oddziatywania zwiazane z eksploatacja drogi.

Projekt ze wzgledu na rodzaj, usytuowanie oraz skalg¢ mozliwego oddziatywania na
$rodowisko, przy uwzglednieniu kryteriéw okreslonych w aneksie III do dyrektywy OOS
(Art. 63 Ust. 1 Uoo$), nie wymaga przeprowadzenia oceny oddzialywania na srodowisko.

F.3.3. Stosowanie dyrektywy 2001/42/WE w sprawie strategicznej oceny Srodowiska'’
F.3.3.1. Czy projekt wynika z planu lub programu objgtego zakresem wymienionej dyrektywy?
(1 NIE — w takim przypadku prosze¢ poda¢ krétkie wyjasnienie:

{Nie dotyczy |

17 Dyrektywa 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny

wplywu niektorych planéw i programéw na srodowisko, Dz. U. L 197 z 21.7.2001.
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X TAK — w takim przypadku, prosz¢ podaé, w celu dokonania oceny czy
uwzgledniono szerszy, potencjalny, skumulowany wplyw projektu, link
internetowy do nietechnicznego podsumowania'® sprawozdania dotyczacego
ochrony srodowiska sporzadzonego na potrzeby planu lub programu lub
dostarczy¢ kopig elektroniczna tego sprawozdania.

Omawiany Projekt wpisuje si¢ w plany i programy szczebla centralnego i regionalnego
ustanawiajgce ramy dla realizacji przedsigwzigcia. Wymienione programy operacyjne
podlegaja procedurze strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko:

* Polityka Ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z uwzglednieniem perspektywy do
roku 2016 (link internetowy: http://www.mos.gov.pl);

e Program  Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko  (link internetowy:
http://www.mos.gov.pl);

* Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (link internetowy: http://www.mos.gov.pl);

* Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013
(link internetowy: http://www.dpr.woj-pomorskie.pl);

* Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego 2010 (link internetowy:
http://www.woj-pomorskie.pl );

* Strategia Rozwoju Wojewddztwa Pomorskiego do roku 2020 (link internetowy:
http://www.woj-pomorskie.pl );

* Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Pomorskiego (link internetowy:
http://www.woj-pomorskie.pl);

+ Program Ochrony Srodowiska Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z
uwzglednieniem perspektywy 2011 - 2014, ktérego cze$¢ stanowi Plan Gospodarki ¢
Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego 2010 (link internetowy: http://www.woj-
pomorskie.pl );

 Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Chojnickiego na lata 2007 — 2010
z perspektywa na lata 2011 - 2014 (link internetowy:
http://www.powiatchojnice.pl/t_pliki /830.pdf);

* Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chojnickiego 2010 (link internetowy:
http://www.powiatchojnice.pl );

* Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koscierskiego na lata 2008 — 2011 z
uwzglednieniem  perspektywy na lata 2012 - 2015 (link internetowy:
www.powiat.koscierzyna.pl )

» Strategia Rozwoju gospodarczego Ziemi Kosciersko-Zaborskiej (link internetowy:
www.powiat.koscierzyna.pl )

« Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska Powiatu Starogardzkiego na lata 2007-
2010 z perspektywa na lata 2011-2014 (link internetowy:
http://bip.powiatstarogard.pl/upload/21285/APOS-Starogard-14.08.08.pdf )

» Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 — 2010
z uwzglednieniem perspektywy na lata 2011 — 2014 (link internetowy:
http://bip.powiatstarogard.pl/upload/21391/APGO.pdf)

* Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego na lata 2003-2013 (link internetowy:
http://bip.powiatstarogard.pl/?content=1815&id=201)

* Prognoza oddziatywania na s$rodowisko Programu operacyjnego ,Infrastruktura i
Srodowisko” - link internetowy: http://www.mrr.gov.pl/ProgramyOperacyjne%202007-

Opracowanego zgodnie z zatacznikiem 1 lit. j) dyrektywy 2001/42/WE.
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2013/Infrastruktura%?20i%20Srodowisko/Oddzialywanie%20na%20srodowisko/Strony/pr
ognoza%?20oddzialywania%20na%20srodowisk0%20pois.aspx )

* Prognoza oddziatywania na srodowisko Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia
na lata 2007 - 2013 - link internetowy:
http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NR/rdonlyres/B1A3805A-C890-4BOF-AC41-
6C87A729A61F/24389/nssprognozasrodowiskopopt1.pdf

* Prognoza oddziatywania na $rodowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013 - link internetowy: http://dpr.woj-
pomorskie.pl/images/dyn/ Prognoza Oddzialywania_na_Srodowisko Projektu RPO
WP.pdf)

» Prognoza oddziatywania na srodowisko Programu Ochrony Srodowiska Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzglednieniem perspektywy 2011 — 2014, ktérego
czgs¢ stanowi projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego 2010
- link internetowy: http://www.woj-pomorskie.pl/downloads/pgo Prognoza.pdf’)

F.4. Ocena wplywu na obszary Natura 2000

F.4.1. Czy projekt moze wywierac istotny negatywny wphw na obszary objete, lub ktére majq byé
objete sieciqg NATURA 2000 ?

[0 Tak, w takim przypadku

(1) Prosz¢ przedstawi¢ podsumowanie wnioskow wynikajacych z
odpowiednich ocen przeprowadzonych zgodnie z art. 6 ust. 3 dyrektywy
92/43/EWG"

|Nie dotyczy }

(2) Jezeli podjecie srodkow kompensujacych uznano za konieczne zgodnie
z art. 6 ust. 4, prosze¢ dostarczy¢ kopie formularza ,,Informacje na temat
projektéw, ktore moga wywieraC istotny negatywny wplyw na obszary
NATURA 2000, zgtoszone Komisji (DG ds. Srodowiska) na mocy
dyrektywy 92/43/EWG>*,

X Nie, w takim przypadku proszg zataczy¢ wypelniong przez wiasciwa instytucje
deklaracje z zalacznika 1.
F.5. Dodatkowe integracyjne Srodki w zakresie ochrony Srodowiska

Czy w projekcie przewidziano, oprocz oceny wplywu na srodowisko naturalne, jakiekolwiek
dodatkowe integracyjne S$rodki w zakresie ochrony S$rodowiska (tj. audyt srodowiskowy,
zarzadzanie srodowiskiem, specjalny monitoring srodowiskowy)?

Tak D Nie

Jezeli tak, prosze podaé szczegély:

Nie przewidziano dodatkowych integracyjnych srodkow w zakresie ochrony srodowiska. I

1 Dz.U. L 206 2 22.7.92.

20 Dokument 99/7 rev.2 przyjety przez Komitet ds. siedlisk naturalnych (w ktorego sktad wchodza
przedstawiciele panstw czlonkowskich i ustanowiony na mocy dyrektywy 92/43/EWG) na posiedzeniu w dniu
4.1099r.
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F.6. Koszt Srodkéw podjetych w celu skorygowania negatywnego wplywu na srodowisko
naturalne

Jezeli sa one zawarte w kosztach catkowitych, prosze oszacowaé udzial kosztéow $rodkéw
podjetych w celu zmniejszenia i/lub skompensowania negatywnego wplywu na $rodowisko
naturalne

% 1,8

Prosz¢ podac krotkie wyjasnienie:

Nie podj¢to dodatkowych srodkéw w celu skorygowania negatywnego wpltywu z uwagi
na brak takiego. Podany udziat kosztéw dotyczy dziatari obowiazkowych podjetych w
celu zmniejszenia negatywnego wptywu na srodowisko.

Sa to m.in. nastepujace dziatania:

* zabezpieczenie drzew przed robotami budowlanymi;

* odwodnienie terenu budowy i wykopdw;

* koszty gospodarki odpadami na terenie ziemnych objetym inwestycja, etc.

F.7. W przypadku projektéw dotyczacych gospodarki wodnej, Sciekowej i odpadow
stalych:

Wyjasni¢ czy projekt jest spojny z sektorowym/zintegrowanym planem i programem
pofaczonymi z wdrozeniem polityki wspolnotowej lub prawodawstwa w tych dziedzinach:

Przedmiotem Projektu jest racjonalizacja gospodarki odpadowej poprzez budowe Zaktadu
Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Realizacja planowanego przedsiewzigcia
w ramach Projektu przyczyni si¢ do osiagniecia celow ogolnej strategii w zakresie
ochrony Srodowiska na szczeblu migdzynarodowym, krajowym, wojewodzkim,
regionalnym i lokalnym. Ponizej przedstawiono zwiazek pomiedzy realizacja Projektu a
celami okreslonymi w poszczegdlnych dokumentach:

» Polityka Ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z uwzglednieniem perspektywy do
roku 2016

Realizacja celéw Polityki Ekologicznej przyjetych na lata 2009-2012 oraz w nastgpnych
czterech latach wymagac bedzie poniesienia odpowiednio wysokich naktadéw.
Przewiduje sig, ze naklady (ceny 2007 r.) w okresie 2009-2012, idace w kierunku
inwestowania w gospodarke odpadami beda ksztaltowaty sie wokot kwoty — 1,5 mld euro.
Projekt bedzie realizowat nastgpujace cele i kierunki dziatan polityki ekologicznej.
Celami sredniookresowymi do 2016 r. w zakresie gospodarki odpadami sa:

- utrzymanie tendencji oddzielenia ilosci wytwarzanych odpadéw od wzrostu
gospodarczego kraju (mniej odpadéw na jednostke produktow, mniej opakowat, dhuzsze
okresy zycia produktow itp.),

- znaczne zwigkszenie odzysku energii z odpadéw komunalnych w sposéb bezpieczny dla
srodowiska,

- eliminacja kierowania na sktadowiska zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
oraz zuzytych baterii i akumulatoréw, peine zorganizowanie krajowego systemu zbierania
wrakow samochodéw i demontaz pojazdow wycofanych z eksploatacji

- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadéw komunalnych,
aby na sktadowiska nie trafiato ich wigcej niz 50% w stosunku do odpadéw
wytworzonych w gospodarstwach domowych.
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Aby osiagna¢ cele sredniookresowe konieczna jest realizacja nastepujacych kierunkow
dziatan w latach 2009-2012:

- zorganizowanie banku danych o odpadach (do konca 2009 r.),

- reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadow komunalnych w gminach,
dajaca wladzom samorzadowym znacznie wigksze uprawnienia w zarzadzaniu i
kontrolowaniu systemu (do konca 2009 r.),

- zwigkszenie stawek oplat za sktadowanie odpadéw zmieszanych biodegradowalnych
oraz odpadéw, ktdre mozna poddaé procesom odzysku,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczacych odzysku i
recyklingu odpadéw, a takze wspieranie wdroZen nowych technologii w tym zakresie,

- dostosowanie sktadowisk odpadéw do standardéw UE (do konica 2009 r.),

- wprowadzenie rozwiazan poprawiajacych skuteczno$¢ systemu recyklingu
wyeksploatowanych pojazdow,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii
prowadzacych do zmniejszania ilosci odpadéw na jednostke produkcji (technologie
maloodpadowe),

- realizacja projektow dotyczacych redukcji ilosci sktadowanych odpadéw komunalnych i
zwigkszenia udzialu odpadéw komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu
wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko”,

- wzmocnienie przez Inspekcje¢ Ochrony Srodowiska kontroli podmiotéw odbierajacych
odpady od wytwdrcoéw oraz podmiotéw posiadajacych instalacje do odzyskiwania i
unieszkodliwiania odpadow,

Wszystkie powyzsze cele i kierunki dziatan Polityki Ekologicznej Pafistwa powinny
doprowadzi¢ do poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie objetym Projektem.

* Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 zostat przyjety uchwata Rady Ministrow Nr
233 z dnia 29 grudnia 2006 r. obejmuje peiny zakres zadan koniecznych do zapewnienia
zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposob zapewniajacy ochrong srodowiska,
uwzgledniajac obecne i przyszle mozliwosci i uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom
technologiczny istniejacej infrastruktury. Plan Gospodarki Odpadami dotyczy zaréwno
odpadow powstajacych w kraju, a w szczegdlnosci odpadow komunalnych, odpadéw
niebezpiecznych, odpadéw opakowaniowych, odpadéw komunalnych osadow
sciekowych, jaki i odpadéw przywozonych na teren kraju. Plan uwzglednia tendencje we
wspolczesnej gospodarce Swiatowej, jak rowniez krajowe uwarunkowania rozwoju
gospodarczego. Przedstawione cele i zadania dotyczg okresu 2007-2010 oraz
perspektywicznie okresu 2011-2018.

Cele gtowne KPGO zgodne z zasada zréwnowazonego rozwoju to:

- zapobieganie i minimalizacja ilosci wytwarzanych odpadow,

- ograniczenie ich wlasciwosci niebezpiecznych,

- wykorzystanie wlasciwosci materialowych i energetycznych odpadow,

- unieszkodliwianie odpadéw, ktérych nie udato si¢ podda¢ procesom odzysku.

Zgodnie z polityka ekologiczng panstwa cele gldwne, ktorych osiagnigcie planowane jest
w latach 2007-2010 oraz w okresie perspektywicznym 2011-2018 to:

- wzrost gospodarczy (wyrazony w PKB), ktory nie bedzie miat wptywu na wzrost ilosci
wytwarzanych odpaddw,

- zwigkszenie udziatu odzysku (w szczegolnosci odzysku energii z odpadow), zgodnego z
wymaganiami ochrony srodowiska,

52

Kwt@?‘/\



- zmniejszenie ilosci wszystkich odpadéw kierowanych na skiadowiska odpadéw,

- zamknigcie do konca 2009 r. wszystkich sktadowisk, ktdre nie spetniaja przepisow
prawa,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego sktadowania odpadéw,

- biezaca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami.

- objecie zorganizowanym systemem odbierania odpadéw komunalnych 100%
mieszkancéw, najpdzniej do konca 2007 r.,

- zapewnienie objgcia wszystkich mieszkafncow systemem selektywnego zbierania
odpaddéw, najpdzniej do konca 2007 r.,

- zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych na
sktadowiska odpad6w, aby nie bylo sktadowanych:

o w 2010 r. wiecej niz 75%,

o w 2013 r. wigcej niz 50%,

o w 2020 r. wigcej niz 35%,

masy tych odpadéw wytworzonych w 1995 r.,

- zmniejszenie masy sktadowanych odpadéw komunalnych do max. 80% wytworzonych
odpadéw do konca 2014 r.,

- zredukowanie liczby sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, max. do
200 do konca 2014 r.

W gospodarce odpadami niebezpiecznymi i pozostatymi przyjeto miedzy innymi
nastepujace cele:

- utrzymanie poziomu odzysku olejow odpadowych w latach 2007-2010 na poziomie co
najmniej 50% i recyklingu — 35%,

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuzytych baterii i akumulatoréw, z
calkowitym wyeliminowaniem ich ze sktadowania,

- podniesienie efektywnosci selektywnego zbierania odpadéw medycznych i
weterynaryjnych,

- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego,

- sukcesywna realizacja ,,Programu usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest”,
- odzysk i recykling zuzytych opon:

o w 2007 r. — 75% poziomu odzysku i 15% poziomu recyklingu,

o w 2010 r. — 85% poziomu odzysku i 15% poziomu recyklingu,

o w 2018 r. — 100% poziomu odzysku i 20% poziomu recyklingu,

- odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej:

W gospodarce odpadami komunalnymi przyjeto nastepujace cele:

-w 2010 r. — 50% poziomu odzysku,

-w 2018 r. — 80% poziomu odzysku

- ograniczenie sktadowania osad6éw $ciekowych i zwigkszenie ilosci przetwarzanych
komunalnych osadéw sciekowych i przeksztatcanych metodami termicznymi,

- zwigkszenie poziomu odzysku i recyklingu odpadéw opakowaniowych:

o w 2007 r. — min. 50% poziomu odzysku i min. 25% poziomu recyklingu,

0w 2010 r. — min. 60% poziomu odzysku i min. 38% poziomu recyklingu,

o w 2014 r. — min. 60% poziomu odzysku i min. 55-80% poziomu recyklingu.

Projekt wpisuje si¢ w polityke wspolnotowa Planu, w wyzej oméwionym zakresie,
dotyczacym sektora odpadow.

» Program Operacyijny ,,Infrastruktura i Srodowisko”
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W ramach Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko” realizowanych bedzie
15 priorytetow. Projekt wpisuje si¢ w Os priorytetowa II Gospodarka odpadami i ochrona
powierzchni ziemi.

Glowny cel osi priorytetowej dotyczy zwigkszenia korzysci gospodarczych poprzez
zmniejszenie udziatu odpadéw komunalnych sktadowanych i rekultywacje terenéw
zdegradowanych oraz ochrong brzegéw morskich.

| Cele szczegbtowe osi priorytetowe;j to:

- redukcja ilosci skladowanych odpadéw komunalnych i zwigkszenie udziatu odpadow
komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi metodami niz
sktadowanie oraz likwidacja zagrozen wynikajacych ze sktadowania odpadéw zgodnie z
|krajowym i wojewodzkimi planami gospodarki odpadami,

- zwigkszenie powierzchni terendéw przywrdconych do wlasciwego stanu poprzez
rekultywacje terenow zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz brzegdw morskich
przed zjawiskiem erozji.

W ramach programu operacyjnego wspierane beda przede wszystkim zaktady
zagospodarowania odpadéw (ZZ0), ktdre sa podstawa gospodarki odpadami. Zaktady te
powinny mie¢ przepustowos¢ wystarczajaca do przyjmowania i przetwarzania odpadow z
obszaru zamieszkalego minimum przez 150 tys. mieszkancow i powinny spetnia¢ w
zakresie technicznym kryteria najlepszej dost¢pnej techniki.

Projekt pn. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji

Odpadow Komunalnych ,,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim wyraznie wpisuje si¢ w
Os II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi zawarta w polityce operacyjnej
na najblizsze lata 2007-2013.

Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowej:

- zmniejszenie zewngtrznych kosztow srodowiskowych dla gospodarki,

- wdrozenie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadéw
komunalnych,

- kompleksowe rozwigzanie problemu zagospodarowania odpadéw niebezpiecznych,

- zmniejszenie zagrozenia dla zdrowia oraz poprawa jakosci zycia ludnosci.
W ramach prognozy oddziatywania na srodowisko Programu Operacyjnego

LInfrastruktura i Srodowisko” oceniono potencjalny, skumulowany wptyw na srodowisko
realizacji wszystkich typow projektow planowanych do wsparcia w ramach srodkéw
programu. Wersja koficowa raportu (nietechniczne streszczenie wraz z raportem)
uzgodniona po konsultacjach spotecznych oraz po konsultacji z odpowiednimi organami
jest dostepna na stronie internetowe;:
http://www.funduszspojnosci.gov.pl/20072013/srodowisko/.

G. ZASADNOSC WKLADU PUBLICZNEGO

Wskazana powyzej analiza spoleczno — gospodarcza dostarcza informacji na temat wewnetrznej
stopy zwrotu projektu. Analiza finansowa okresla luk¢ w finansowaniu i wplyw wkiadu
wspolnotowego na zasadno$¢ finansowa projektu. Nalezy uzupelni¢ wskazane informacje,
wykorzystujac ponizsze elementy.

G.1. Konkurencja

Czy projekt korzysta z pomocy panstwa?
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Tak

X

Nie j

Jezeli tak, prosz¢ poda¢ w ponizszej tabeli kwot¢ pomocy i, w odniesieniu do zatwierdzonej
pomocy panstwa, jej numer oraz numer identyfikacyjny pisma o zatwierdzeniu. W przypadku
pomocy bedacej przedmiotem wylaczen grupowych nalezy podaé odnosny nr rejestracii,
a w przypadku schematu pomocy objetego procedura notyfikacji — numer programu

pomocowego.

Zrédta pomocy (lokalne,
regionalne, krajowe,
wspolnotowe)

Kwota
pomocy
w EUR

Numer programu

pomocowego/nr
identyfikacyjny pom
podlegajacej przepis
o wylaczeniach
grupowych

ocy
om

identyfikacyjny pisma
o zatwierdzeniu

Numer

Zatwierdzone schematy pomocy,
pomoc panstwa zatwierdzona ad hoc
lub objeta przepisami o wyltaczeniach
grupowych:

Pomoc panstwa w trakcie procedury
notyfikacji (programy lub schematy
ad hoc):

Pomoc pafistwa, dla ktorej procedura
notyfikacji zostala  zawieszona
(programy lub schematy ad hoc):

Catkowita kwota przyznanej pomocy:

16 259 597

Catkowity koszt projektu
inwestycyjnego:

26 510 267

] EUR —4,3568 PLN

G.2. Wplyw wkladu wspélnotowego na realizacj¢ projektu

Dla kazdej odpowiedzi twierdzacej proszg¢ podaé szczegoty:

Czy wktad wspdlnotowy:
a) przyspieszy realizacj¢ projektu?

Tak

Nie j

2! Zlozenie takiego wniosku nie zastepuje powiadomienia Komisji zgodnie z art. 88 ust. 3 Traktatu. Przyjecie przez
Komisje pozytywnej decyzji w sprawie duzego projektu na mocy rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 nie jest
réwnoznaczne z zatwierdzeniem pomocy panstwa.
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b) bedzie czynnikiem decydujacym w realizacji projektu?

Tak ‘j

Nie |X

Pomoc wspolnotowa w formie dotacji z Funduszu Spoéjnosci ma podstawowe znaczenie,
poniewaz Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary Las” Sp. z 0.0. nie posiada
wypracowanych srodkéw wlasnych pozwalajacych na realizacje inwestycji i moze jedynie staraé
si¢ pozyska¢ na ten cel s$rodki finansowe ze zrodet zewnetrznych. Mozliwe jest pozyskanie w
ograniczonym zakresie srodkow finansowych z budzetéw gmin bedacych udziatowcami Spétki
oraz jako uzupelnienie finansowania przez gminy mozliwe jest zaciagniecie pozyczki z
NFOSIGW.

H. PLAN FINANSOWANIA

Kwota stanowiaca przedmiot decyzji i inne informacje finansowe musza by¢ zgodne z podstawa
obliczania poziomu wspoifinansowania osi priorytetowej (koszt catkowity lub publiczny).
W odrdznieniu od kwalifikowanych wydatkéw prywatnych wydatki prywatne niekwalifikowane
do wspotfinansowania w ramach osi priorytetowej nie sa uwzgledniane w kosztach
kwalifikowanych.

H.1. Podzial kosztéw
(w EUR)
Calkowite koszty Koszty Koszty
projektu niekwalifikowalne'” | kwalifikowane
(A) (B) ©=A)-®B)
1. Wynagrodzenia za opracowanie
planéw i projektow 200 835 200 835 0
2. Zakup gruntéw 202 672 0 202 672
3. Roboty budowlane 16 502 663 0 16 502 663
4. Instalacja i maszyny/sprzet 2720173 0 2720173
5. Nieprzewidziane wydatki® 961 142 0 961 142
6. Dostosowanie cen (jesli dotyczy)® 0 0 0
7. Pomoc techniczna 668 949 0 668 949
8. Promocja 65 555 0 65 555
9. Nadzér budowlany 559 610 0 559610
10. Suma czgstkowa 21 881 599 200 835 21 680 764
11. VAT® 4 628 668 4 628 668 0
12. RAZEM 26 510 267 4 829 503 21 680 764

1) Koszty niekwalifikowalne obejmuja (i) wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalnosci; (ii) wydatki
nieckwalifikowalne na mocy przepisow krajowych (art. 56 ust. 4 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006);
(iii) inne wydatki niezgltoszone do wspétfinansowania. Termin kwalifikowalnosci wydatkéw jest tozsamy z data
otrzymania przez Komisj¢ odpowiedniego projektu programu operacyjnego lub z dniem 1 stycznia 2007 r.,
w zaleznosci od tego, ktdra z tych dat bedzie wezesniejsza.

2) Nieprzewidziane wydatki nie powinny przekracza¢ 10 % catkowitych kosztéw inwestycji po odjeciu
nieprzewidzianych wydatkéw. Wymienione nieprzewidziane wydatki moga by¢ zawarte w catkowitych
kosztach kwalifikowanych stosowanych do celéw obliczania planowanego wktadu funduszy- sekcja H.2.

3) W stosownych przypadkach mozna wykorzysta¢ dostosowanie cen w celu pokrycia przewidywanej inflacji,

jezeli warto$¢ kosztéw kwalifikowanych jest wyrazona w cenach statych.
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4) Prosze¢ poda¢ powody uznania VAT za koszty kwalifikowane.
1 EUR —4,3568 PLN

H.2. Calkowite planowane zasoby i planowany wklad z funduszy

Deficyt finansowania zostat juz przedstawiony w sekcji E.1.2. Nalezy go zastosowac do kosztow
kwalifikowalnych w celu obliczenia ,kwoty, do ktdrej stosowana jest stopa wspétfinansowania
osi priorytetowej” (art. 41 ust 2 rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006). Nastepnie wynik jest
mnozony przez stop¢ wspotfinansowania osi priorytetowej w celu ustalenia wkiadu
wspdlnotowego.

H.2.1. Obliczenie wkiadu wspdlnotowego

Wartosé
1. | Koszt kwalifikowalny (w EUR, niedyskontowany) (sekcja H.1.12 lit. C) 21 680 764
2. | Poziom deficytu finansowania (%) = (E.1.2.11) 88,23%
Kwota stanowigca przedmiot decyzji, tj. podstawy obliczania poziomu 19128 938
3 wspotfinansowania osi priorytetowej (art. 41 ust. 2) = (1)*Q2)
" | (przestrzegajacej zasady maksymalnego wkladu publicznego zgodnie
z przepisami dotyczacymi pomocy panstwa)
4. | Stopa wspolfinansowania osi priorytetowej (%) 85%
5. | Wkiad wspolnotowy (w EUR) = (3)*(4) 16 259 597

1 EUR —4,3568 PLN
H.2.2. Zrédta wspélfinansowania

Uwzgledniajac wynik pochodzacy z kalkulacji deficytu finansowania (jesli dotyczy), catkowite
koszty inwestycji sa pokrywane z nastgpujacych zrodet:

) W tym dla
Zrédto finansowania catkowitego kosztu inwestycji (w EUR) celéw
informacyjnych
Catkowity k_gszt Wklad Kraj owy wkiad Krajowy Inne zrédia Pozyczki
Inwestycji wspolnotowy | publiczny (lub wkiad (okreslic) EBI/EFI
[H.1.12.(A)] [H.2.1.5] roéwnowazny) prywatny
ay=b)tcytd)+e) b) c) d) e) f)
26 510 267 16 259 597 10 250 670 0 0

1 EUR —4,3568 PLN

W sekcji D.2.3. nalezy podal szczegdtowe informacje zawarte w decyzji(-ach) w sprawie
finansowania publicznego, pozyczek itd.

Odpowiedzialnos¢ za finansowanie pozyczki, jezeli jest one wykorzystywane, przypisuje si¢
organowi krajowemu publicznemu lub krajowemu prywatnemu, zobowiazanemu do splaty takiej
pozyczki. Wylacznie w przypadku pozyczek EBI/EFI nalezy okresli¢, w celach informacyjnych,
sume¢ finansowania pozyczki.

H.3. Roczny plan finansowania wkladu wspélnotowego
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Wkiad wspoélnotowy (H.2.1.5) jest przedstawiony w postaci procentowego udziatu rocznego
programu srodkéw na zobowigzania.

(w EUR)

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Fundusz
Spdjnosci

3795294 | 12 464 303

1 EUR -4,3568 PLN

I. ZGODNOSC Z POLITYKAMI I PRAWEM WSPOLNOTOWYM

W art. 9 ust. 5 rozporzadzenia (WE) nr 1083/2006 okreslono, ze ,,Operacje finansowane z funduszy sa zgodne
z postanowieniami Traktatu i aktéw przyjetych na jego podstawie”.
Oprécz elementéw okreslonych powyzej, prosze przedstawié nastepujace informacje.

I.1.  Inne zrédla finansowania wspélnotowego

I.1.1.  Czy zlozono wniosek o pomoc z innego Zrédia wspélnotowego (wlqcznie z EFRR, EFS,
Funduszem Spdjnosci, budzetem TEN-T, LIFE+...) w odniesieniu do tego projektu?

Tak Nie X

Jezeli tak, prosze podac szczegéty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyijne, daty,
whnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

|Nie dotyczy |

1.1.2.  Czy dany projekt stanowi uzupelnienie innego projektu finansowanego lub kiéry ma byé
finansowany w ramach EFRR, EFS, Funduszu Spéjnosci, budzetu TEN-T, innych zrédet
wspdlnotowego finansowania?

Tak ‘j Nie ‘i

Jezeli tak, prosz¢ podac szczegéty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

|Nie dotyczy |

1.1.3.  Czy zlozono wniosek o udzielenie pozyczki lub wsparcie kapitatu wlasnego przez EBI/EFI
w odniesieniu do tego projektu?

Tak EI Nie

Jezeli tak, proszg¢ poda¢ szczegéty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,
wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):

iNie dotyczy |

I.1.4.  Czy zlozono wniosek o pomoc z innego Zrédia wspolnotowego (wilacznie z EFRR, EFS,
Funduszem Spojnosci, EBI/EFI,...) w odniesieniu do wczesniejszego etapu tego projektu
(wlqczajqc etapy studium wykonalnosci i przygotowawcze)?

Tak [X] Nie
Jezeli tak, proszg¢ poda¢ szczegoty (odnosny instrument finansowy, numery identyfikacyjne, daty,

wnioskowane kwoty dofinansowania, przyznane kwoty dofinansowania itd.):
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L.2.

Zaktualizowany wniosek dla niniejszego Projektu zostat przygotowany w ramach
zamoOwienia finansowanego ze srodkow publicznych, w tym ze $srodkéw Funduszu
Spdjnosci na podstawie Memorandum Finansowego nr 2002/PL/16/P/PA/013 (Pomoc
techniczna dla sektora srodowiska).

Czy projekt podlega procedurze prawnej w zakresie zgodno$ci z prawem
wspoélnotowym?

Tak

Nie X

W przypadku odpowiedzi twierdzacej, nalezy podaé szczegdty:

[Nie dotyczy

1.3. Dzialania promocyjne

Poda¢ szczegély dotyczace dziatlan promocyjnych na rzecz upowszechnienia informacji
o wkladzie wspélnotowym (tj. rodzaj instrumentéw upowszechnienia informacji, krétki opis,
szacowane koszty, czas trwania itd.):

L.p Rodzaj Srodka Kroétki opis Szacunkowe | Termin realizacji | Czas trwania
koszty w EUR
1. Ogloszenia na | Tablice informacyjne w
budowie miejscu budowy ZUOK i w
wybranych  obszarach na 17 925 2009-12-05 25
terenie gmin objetych
Projektem
2. Tablice Tablica upamietniajaca
pamiatkowe realizacje i sposéb
finansowania  Projektu w 5121 2011-12-31 -
poblizu siedziby Spotki oraz
na obszarze ZUOK
3. Kampania medialna | Informacje o procesie
(prasa, radio, | inwestycyjnym w lokalnych 17 925 2009-12-05 25
telewizja, internet) | mediach
4. Konferencje Spotkania z przedstawicielami
mediow, spotkania z 11267 2009-12-05 25
mieszkancami
S. Materiaty Ulotki, broszury, gadzety z
informacyjno- logo Projektu 13 317 2009-12-05 25
promocyjne

1 EUR —4,3568 PLN

L.4.
[.4.1.

Udzial inicjatywy JASPERS w przygotowaniu projektu

Czy pomoc techniczna w ramach JASPERS przyczynita sie do realizacji jakiegokolwiek
etapu przygotowania tego projektu?

Tak D

59

Nie E‘

Vo Tt~




1.4.2. Opisac¢ elementy projektu, w ktore wkliad miala inicjatywa JASPERS (np. zgodnosé
z wymogami w dziedzinie ochrony Srodowiska, zamowienia publiczne, przeglad opisu

technicznego):

‘Nie dotyczy

1.43.  Jakie sq giéwne wnioski i zalecenia wynikajqce z wykorzystania inicjatywy JASPERS

oraz czy zostaly one uwzglednione podczas finalizacji opracowania projektu?

|Nie dotyczy

L.5. Zamoéwienia publiczne

Jezeli zamowienia zostaty ogloszone w Dzienniku Urzgdowym Unii Europejskiej, prosze podaé

numery identyfikacyjne:

Zamowienie Data Nr identyfikacyjny
_ Dz.U. S S106 06-06-07

Inzynier kontraktu 2007-06-04 130806-2007-PL,
Dz.U. S S166 30-08-07

Roboty budowlane 2007-08-28 205514-2007-PL

J. POSWIADCZENIE WEASCIWEJ INSTYTUCJI KRAJOWEJ

(Beneficjent)

Potwierdzam, Ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne i prawidiowe.
Nazwisko: PiotigfolgleavsKia PrevdgZarzadu Krystiafi Hamiek, FidifskBarzadu
POdplS ............ Doty tolihow :,";......g.’k'..{‘,’."...’.’J.».‘f‘.,.‘ ......... ,.IMJ\ ’L’””\”"l(“ ....................

Organ: Zaklad Utylizacji Odpadéw Komunalnych STARY IuAS Sp -Z 0.0.
Data (dd/mm/rrrr): 09.10.2009

(Instytucja Wdrazajgca)
Potwierdzam, Ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne i prawidlowe.

;.3
ERUTAN I

(Instytucja Posredniczaca)
Potwierdzam, ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne i prawidtowe.

INGZWISKO: ..o e et e et et e e e e eser e e e esasssseesssesannessasannns

(Instytucja Zarzadzajgca)
Potwierdzam, Ze przedstawione w niniejszym formularzu dane sa doktadne i prawidlowe.

INGZWISKO: oot e et e e e e e e e e e e s



