

Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Roboty budowlano-montażowe ujęte w projekcie: racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych „Stary Las”, Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania Wykonawcy:

Pragniemy poinformować Zamawiającego, iż towarzystwa ubezpieczeniowe, banki i inne instytucje finansowe nie oferują produktu w postaci gwarancji należytego wykonania, który spełniałby wymogi określone we wzorze gwarancji należytego wykonania kontraktu załączonym do siwz. Instytucje te, ze względu na brak określenia we wzorze gwarancji choćby możliwego, maksymalnego terminu obowiązywania gwarancji nie mają możliwości oceny ryzyka finansowego, jakie musiałyby ponieść. W związku z tym prosimy o odpowiedź na następujące pytanie:

1. Czy mając na uwadze powyższe oraz to, iż wzór gwarancji należytego wykonania kontraktu w obecnym kształcie ma znamiona świadczenia niemożliwego, o którym mowa w art. 387 par 1 Kodeksu Cywilnego, Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie do treści gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania kontraktu zapisu określającego terminy wystawienia Świadcstwa Wykonania oraz Świadcstwa Wypełnienia Rękojmi?

Pragniemy zwrócić uwagę, iż zgodnie z klauzulą 4.2.f) warunków szczególnych wzoru kontraktu Wykonawca w przypadku wydłużenia terminu wykonania umowy zobowiązany jest w ciągu 28 dni przed upływem ważności zabezpieczenia dostarczyć aneks przedłużający okres ważności obowiązywania zabezpieczenia lub nowe zabezpieczenie na przedłużony okres. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, iż w przypadku braku określenia dat we wzorze gwarancji treść tej gwarancji oraz przywołana klauzula kłócą się ze sobą, gdyż nie ma podstaw, od jakich należy liczyć te 28 dni.

Jednocześnie prosimy Zamawiającego by odpowiedział na zadane pytanie w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, nie przywołując treści zapisów SIWZ a je interpretując, gdyż jedynie interpretacja tych zapisów pozwoli wyjaśnić sporną kwestię.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zgodnie z zapisami SIWZ gwarancja należytego wykonania kontraktu powinna być ważna w wysokości 100% do dnia wystawienia Świadcstwa Wykonania oraz w wysokości 30% do dnia wystawienia Świadcstwa Wypełnienia Rękojmi.

W świetle zapisów SIWZ, Świadcstwo Wykonania zostanie wystawione w ciągu 7 dni po upływie ostatniego dnia Okresu Zgłaszania Wad, jeżeli wykonawca spełni konieczne ku temu warunki.

Świadcstwo Wypełnienia Rękojmi, zamawiający wystawi po zakończeniu okresu rękojmi.

Termin wykonania zamówienia został określony następująco: 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy (w tym 1 miesiąc na przekazanie terenu budowy, 23 miesięcy na ukończenie robót i 12 miesięcy okresu zgłaszania wad od wydania Świadcstwa Przejęcia dla całości robót).

Z powyższych postanowień SIWZ wynika, że gwarancja powinna być ważna w wysokości 100% przynajmniej przez 36 mies. i 7 dni od daty zawarcia umowy oraz w wysokości 30% dodatkowo przez 24 miesiące od przewidywanej daty wystawienia Świadcstwa Wykonania. Po ostatecznym rozstrzygnięciu przetargu zamawiający wyznaczy wykonawcy termin zawarcia umowy. Będzie wówczas możliwe bardziej precyzyjne określenie powyższych terminów ważności gwarancji.

Z upoważnienia Przewodniczącej Komisji
Piotr Kołakowski
Z-ca Przewodniczącej Komisji Przetargowej
(-)