

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przekazuję treść zapytań do SIWZ na Otwarcie i prowadzenie rachunku inwestycyjnego wraz z wyjaśnieniami.

Treść zapytania:

1. Zgodnie ze studium wykonalności pozwolenie na budowę, wydane w 2005 r. przez Starostę Starogardzkiego, ważne jest do 27 maja 2007 r. Czy Zamawiający posiada aktualne pozwolenie na budowę?
2. Czy Zamawiający posiada nowy harmonogram projektu (część D studium wykonalności), uwzględniający opóźnienia w jego realizacji? Jeśli tak, prosimy o jego przesłanie.
3. Czy sytuacja formalnoprawna gruntów przeznaczonych na budowę (wykup gruntów przeznaczonych na poszerzenie drogi dojazdowej) została już przez Zamawiającego uregulowana?
4. Zgodnie z podpisanymi „Porozumieniami”, o których mowa w studium wykonalności Gmina Miejska Starogard Gdański w imieniu własnym i pozostałych udziałowców, zadeklarowała budowę ZUOK do końca 2007 r. Czy w związku z niedotrzymaniem tego terminu ww. „Porozumienia” zostały w jakiś sposób zaktualizowane?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

- Ad. 1. W związku z rozpoczęciem budowy obowiązuje przywołana w pytaniu decyzja budowlana.
- Ad. 2. Bieżący harmonogram realizacji inwestycji jest załączony do Wyjaśnienia nr 6.
- Ad. 3. Grunty, na których Zakład będzie wybudowany są własnością Zakładu. Grunty drogi dojazdowej są wykupione poza 3 działkami, z których właścicielami trwają negocjacje w sprawie wykupu gruntów.
- Ad. 4. Wspomniane wyżej „Porozumienia” nie były aktualizowane, jednak w związku z tym, iż wszystkie gminy będące sygnatariuszami „Porozumień” przystąpiły do spółki, nie występują z niej, a także uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników przyjęły studium wykonalności w przywołanym na stronie internetowej brzmieniu uznać należy, iż ich wolą jest budowa ZUOK w jak najkrótszym terminie.

Członek Zarządu

Krystian Kamień

(-)