
Na podst. art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
przekazuję treść zapytań do SIWZ na Dostawy ujęte w projekcie: Racjonalizacja gospodarki 
odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, Zadanie 
inwestycyjne wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wraz z wyjaśnieniami: 
 
Treść zapytania Wykonawcy: 
 
W związku z przetargiem na "Dostawę sprzętu i środków transportu" dla ZUO Stary Las, 
prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: 
 
1.   Czy płatności za dostawy poszczególnych jednostek kontraktu będą dokonywane 
niezaleŜnie na podstawie świadectw płatności wystawionych przez InŜyniera Kontraktu, czy 
teŜ jest moŜliwe wstrzymanie poszczególnych płatności do czasu zrealizowania i odbioru 
ostatniej dostawy? 
2.   Czy kary umowne określone w § 6 p. 1 oraz § 6 p. 2 będą naliczane w stosunku do 
wartości danej jednostki sprzętu czy teŜ w stosunku do wartości całego kontraktu określonej 
w § 4 p.1 ? 
3.   W związku z tym, Ŝe wiele maszyn będących przedmiotem dostawy jest produkowanych 
poza granicami Polski, czy Zamawiający wyraŜa zgodę na zmianę zapisu § 5 p. 3 i 
wydłuŜenie terminu na usuniecie nieprawidłowości do 14 dni w przypadku konieczności       
sprowadzenia części lub podzespołów zza granicy? 
4.   W związku z faktem, Ŝe producenci niektórych pojazdów i specjalistycznych maszyn 
będących przedmiotem postępowania gwarantują odbiór w terminie do 4 - miesięcy od 
zamówienia, oraz biorąc pod uwagę okres świąteczny przypadający w czasie realizacji, czy 
Zamawiający wyraŜa zgodę na wydłuŜenie terminu dostawy wybranych jednostek sprzętu do 
20 tygodni, bez konsekwencji zerwania umowy i naliczania kar umownych? 
5.   Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące uzupełnienie treści zapisu § 3 p. 2 
kontraktu: zamiast "..... w terminie 90 dni od dnia podpisania...", zapis:"..,. w terminie 90 dni 
roboczych od dnia podpisania....." ? 
 
 
Wyjaśnienie Zamawiającego: 
 
1. Zgodnie z §4 pkt. 2 i 3 Wzoru kontraktu płatności będą realizowane zgodnie z 

harmonogramem dostaw – planem płatności (załącznik do oferty) na podstawie świadectw 
płatności wystawionych przez InŜyniera Kontraktu. Świadectwa płatności wystawiane są 
przez InŜyniera Kontraktu na podstawie bezusterkowych protokołów odbioru jednostek 
stanowiących przedmiot kontraktu. Świadectwa płatności  są dla Wykonawcy podstawą 
wystawienia faktury. 

2. Przedmiotem umowy jest dostawa 18 pozycji przedstawionych w harmonogramie 
wykonania dostaw – planie płatności stanowiącym Rozdział 3 Wzoru Kontraktu. 
Zamawiający za przedmiot umowy uwaŜa kaŜdą pozycję wymienioną w planie płatności.   

3. Za realizację Kontraktu odpowiada Wykonawca. Dostarczane maszyny lub urządzenia 
winny być sprawdzone przez Wykonawcę u producenta lub dystrybutora. Zamawiający 
nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu § 5 pkt. 3. 

4. Zamawiający dopuszcza wydłuŜenie dostawy niektórych maszyn do 14 tygodni od czasu 
podpisania umowy. 

5. Zamawiający nie wyraŜa zgody na zmianę zapisu § 3 pkt. 2. 
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