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ROZDZIAL 1

AKT UMOWY

ZAMOWIENIE FINANSOWANE ZE SRODKOW PUBLICZNYCH (W TYM ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI)
PROJEKT NR POIS.02.01.00-00-005/09 RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI

POPRZEZ BUDOWE ZAKLADU UTYLIZACJI ODPADOW KOMUNALNYCH "STARY LAS".
ZADANIE INWESTYCYINE WRAZ Z INFRASTRUKTURA TOWARZYSZACA

KONTRAKT NR: ZP/2005/PL/16/C/PE/018/2
Niniejszy Kontrakt zawarty zostal w dniu 03 listopada 2009 roku pomig¢dzy:

ZAKLAD UTYLIZACJI ODPADOW KOMUNALNYCH "STARY LAS" Sp. z o.0.,
83 —200 STAROGARD GDANSKI UL. PADEREWSKIEGO 6

Sad Rejestrowy: Sad Rejonowy Gdansk-Péinoc w Gdansku VII Wydziat Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sagdowego Nr KRS: 0000177882, NIP 592 20 45 404 REGON: 192 981 658

(zwana dalej ,,Zamawiajacym”) z jednej strony, reprezentowana przez:

PIOTRA KOLAKOWSKIEGO - Prezesa Zarzadu
KRYSTIANA KAMIENIA - Czlonka Zarzadu

a
Korporacja Budowlang DORACO Sp. z 0. o.- Lider Konsorcjum
adres: .ul. Opacka 12, 80-338 Gdansk

ECOSERVICE Przedsigbiorstwo Budowlane Sp. z 0. 0. — Partner Konsorcjum
adres: ul. Glowackiego 9, 65-301 Zielona Géra

(zwanym dalej ,,Wykonawcg”) z drugiej strony, reprezentowanym przez:
ANDZELIKE CIESLOWSKA - Prezesa Zarzadu
ZENONA DABROWSKIEGO - Czionka Zarzadu

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania: KONTRAKT

Wykonawca zostal wyloniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz.U 2004r. nr 19 poz. 177 z pézn.zm.),
na podstawie oferty Wykonawcy z dnia 23.10.2007, nr ref. postepowania ZP/2005/PL/16/C/PE/018/2

Niniejszym ustala sig, co nastepuje:

1. Slowa i wyrazenia uzyte w tym Kontrakcie beda miaty takie znaczenie, jakie przypisano im
w Warunkach Kontraktu, wymienionych ponizej.

2, Nastgpujace dokumenty beda uwazane, odczytywane i interpretowane jako integralna czesé
niniejszego Kontraktu, wedlug nastgpujacego pierwszenstwa:
(a) niniejszy Akt Umowy;
(b) Warunki Szczegolne Kontraktu (Czesé 11, Rozdzial 3);
(c) Warunki Ogoélne Kontraktu (Czes¢ II, Rozdzial 2);
(d) Opis przedmiotu zamdwienia;

RACJONALIZACIA GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ BUDOWE ZAKEADU UTYLIZACII ODPADOW
KOMUNALNYCH "STARY LAS" - Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

2

7 (o =Fo—




(d1) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych,
(d2) Dokumentacja projektowa
(e) Formularz Oferty z Zatacznikiem do Oferty,
() Wyceniony Przedmiar Robot,
(g) inne dokumenty:
(gl) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia wraz z dokonanymi modyfikacjami.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ Roboty oraz usuna¢ w nich wszelkie wady w pelnej
zgodnosci z postanowieniami Kontraktu.

4.  Zamawiajacy, w uznaniu wykonania Robdt oraz usunigcia w nich wad przez Wykonawce,
w terminach i w sposob okreslony w Kontrakcie, zaptaci Wykonawcy w terminach i w sposéb
okreslony w Kontrakcie.

— Zatwierdzona Kwota Kontraktowa (tacznie z VAT):
79 172 918,36 PLN

(stownie: siedemdziesiat dziewig¢ milionéw sto siedemdziesiat dwa tysiace dziewigéset osiemnascie
36/100 PLN)

w tym VAT: 22%
14 277 083,64 PLN
(slownie czternascie milionéw dwiescie siedemdziesigt siedem tysiecy osiemdziesiat trzy

64/100 PLN)
5.  Platnos¢ podatku od towaréw i ustug bedzie dokonywana w PLN,
6.  Nrrachunku PLN Wykonawcy 29 1140 1065 0000 3536 4900 1001 .

7. Kontrakt zostal sporzadzony w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach w jezyku polskim, z tego
jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla Zamawiajacego.

8. Na dowdd tego Strony podpisaly zgodnie z ich uprawnieniami niniejszy Kontrakt. Niniejszy
Kontrakt wchodzi w zycie z dniem podpisania go przez obie Strony.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
Podpisano i opatrzono pieczecia Podpisano i opatrzhfio pieczgcia
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ROZDZIAL 2

WARUNKI OGOLNE KONTRAKTU

Roboty bedace przedmiotem niniejszego Kontraktu beda wykonane zgodnie z WARUNKAMI
KONTRAKTOWYMI DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego, pierwsze wydanie w jezyku angielskim 1999, przygotowane i opublikowane
przez Migdzynarodowa Federacj¢ Inzynierdow Konsultantow (Fédération Internationale
des Ingénieurs-Conseils - FIDIC), P.O. Box 86, CH-1000 Lausanne 12, Szwajcaria, oraz drugie
wydanie angielsko-polskie 2004, dostgpne pod adresem:

SIDIR

PL 00-710 Warszawa, ul. Piekatkiewicza 7
tel. nr (48 22) 642 82 90; e-mail: biuro@sidir.pl.

Na Warunki Kontraktu skladaja si¢ Czes¢ II Rozdzial 2— "Warunki Ogoélne Kontraktu", ktore
stanowiag wyzej wymienione WARUNKI KONTRAKTOWE DLA BUDOWY dla robét
inzynieryjno-budowlanych projektowanych przez Zamawiajacego oraz Cze¢s¢ Il Rozdzial 3 —
"Warunki Szczegolne Kontraktu", ktére zmieniaja i/lub uzupelniaja postanowienia Warunkow
Ogolnych.

Uwaza sie, ze Wykonawca zaznajomit si¢ z wymieniona wersja WARUNKOW
KONTRAKTOWYCH DLA BUDOWY dla robét inzynieryjno-budowlanych projektowanych
przez Zamawiajacego i na zadanie Zamawiajacego, przedstawi jej kopig, podpisang przez osobg
lub osoby uprawnione do podpisania Kontraktu.
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ROZDZIAL 3

WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupelniajg i wprowadzaja dodatkowe Kklauzule
do Warunkéw Ogolnych Kontraktu. Warunki Ogoélne Kontraktu pozostaja wiagzace o ile
Warunki Szczegélne Kontraktu nie stanowig inaczej.

Numeracja klauzul w Warunkach Szczegélnych Kontraktu nie jest kolejna i jest zgodna z
numeracjg klauzul przyjeta w Warunkach Ogélnych Kontraktu.
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WARUNKI SZCZEGOLNE KONTRAKTU
Spis tresci
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WARUNKI SZCZEGOLNE

Warunki Kontraktu (zwane dalej "Warunkami") okre$laja prawa i obowiazki Stron (tj. Zamawiajacego
i Wykonawcy).

Niniejsze Warunki Szczegélne zmieniaja, uzupelniaja i wprowadzaja dodatkowe klauzule
do Warunkow Ogolnych.

W przypadku rozbieznosci pomiedzy odpowiadajacymi sobie klauzulami Warunkéw Ogdlnych
i Warunkoéw Szczegdlnych, wiazace pozostaja postanowienia Warunkéw Szczegdlnych.
Postanowienia klauzul niezmienione w Warunkach Szczegdlnych, pozostana wiazace w brzmieniu
podanym w Warunkach Og6lnych.

Klauzula 1 Postanowienia ogélne

1.1 Definicje
1.11 Kontrakt

Klauzulg 1.1.1.1 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

1.1.1.1 ”Kontrakt” oznacza Akt Umowy, Warunki Kontraktu, Specyfikacje Techniczne,
Dokumentacje projektowe, Formularz Oferty z Zalacznikiem do Oferty, oraz inne
dokumenty wymienione w Akcie Umowy. Zawsze ilekroé w niniejszych Warunkach
uzywany jest termin ,. Kontrakt” oznacza takze ,,umowg” w rozumieniu przepiséw Prawa
obowiazujacego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczeg6lnosci w rozumieniu przepiséw
ustawy Kodeks Cywilny oraz ustawy Prawo zaméwien publicznych.

1.1.1.3 "List Zatwierdzajacy” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach. Gdziekolwiek
w Warunkach Kontraktu wystepuje okreslenie “List Zatwierdzajacy” nalezy je zastapi¢
okresleniem ”Akt Umowy” i wszelkie odniesienia do Listu Zatwierdzajacego
w Warunkach Ogoélnych oznaczaé beda Akt Umowy wedtug klauzuli 1.6 [4kt Umowy].

Klauzulg 1.1.1.4 skresla sig i zastepuje si¢ nastgpujaco:

1.1.1.4  ”Formularz Oferty” oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony
przez Wykonawcg. Gdziekolwiek w Warunkach Ogélnych Kontraktu wystepuje okreslenie
“Oferta” nalezy je zastapi¢ okre$leniem ”Formularz Oferty” i wszelkie odniesienia
do Oferty” w niniejszych Warunkach oznacza¢ beda odniesienie do Formularza Oferty”.

Klauzulg 1.1.1.5 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

1.1.1.5 ”Specyfikacja techniczna” oznacza dokument zatytulowany “Specyfikacja Techniczna
wykonania i odbioru robét budowlanych”, wlaczony do kontraktu, zwierajacy opis robot
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie
szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Klauzule 1.1.1.6 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
»Dokumentacja projektowa” oznacza projekt budowlany, projekt wykonawczy, wlaczone do
kontraktu, przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego, stuzace do wykonania robét.

Klauzulg 1.1.1.7 skresla sig jako nie majaca zastosowania.

Klauzule 1.1.1.8 skresla si¢ i zastgpuje si¢ nastepujaco:

1.1.1.8 ”Oferta” oznacza Formularz Oferty i wszystkie inne dokumenty, ktére Wykonawca
dostarczyt wraz z Formularzem Oferty. Gdziekolwiek w Warunkach Kontraktu wystepuje
okreslenie ”"Dokumenty Ofertowe” nalezy je zastapié okresleniem ”Oferta” i wszelkie
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odniesienia do “Dokumentéw Ofertowych” w niniejszych Warunkach oznaczaé beda
odniesienie do Oferty”.

Wprowadza si¢ nastgpujaca Definicje:

1.1.1.11  ”Zmiana do Kontraktu” oznacza dokument tak zatytulowany, wprowadzajacy
do postanowien Kontraktu zmiany uzgodnione i podpisane pomiedzy Stronami zgodnie
zPrawem obowiazujacym w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci z przepisami
ustawy Prawo zamoéwien publicznych oraz ustawy Kodeks Cywilny.
Zmiana do Kontraktu wchodzi w zycie wylacznie po podpisaniu przez Zamawiajacego
i Wykonawce. Zadna Zmiana do Kontraktu nie moze by¢ podpisana pézniej niz 45 dni
przed uplywem Czasu na Ukoficzenie Robét lub Odcinka (w zaleznosci od przypadku).

1.1.2 Strony i Osoby
1.1.2.2  ”Zamawiajacy” - na koncu Definicji dodaje si¢, co nastepuje: W polskim Prawie
Budowlanym osoba Zamawiajacego wystepuje pod nazwg ,,Inwestor”.
1.1.2.4  ”Inzynier” .
Na koncu Definicji dodaje si¢, co nastepuje: Funkcja Inzyniera obejmuje réwniez
wystepujace w Rozdziale 3 polskiego Prawa Budowlanego funkcje ,Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego”, ,koordynatora czynnosci inspektoréw nadzoru inwestorskiego”
oraz ,Inwestora zastgpczego”.
Wprowadza si¢ nastgpujaca Definicjg:
1.1.2.11.  ,,Uzytkownik” oznacza Zaklad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z o0.0.
swiadczace na obszarze Powiatu Starogard Gdarnski ustuge odbioru i utylizacji odpadow
komunalnych, wymieniony w Zataczniku do Oferty jako Uzytkownik.

1.1.2.12.  ,Lider” — wykonawca reprezentujacy wykonawcow wspolnie realizujacych przedmiot
Kontraktu, zgodnie z pelnomocnictwem i umowa konsorcjum lub umowa réwnowazna.

1.1.3 Daty, préby, okresy i ukonczenia

Klauzule 1.1.3.5 ,,Swiadectwo przejecia” skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Swiadectwo Przejecia” oznacza $wiadectwo, wystawione na mocy rozdzialu 10,
i oznacza Protoko6t Odbioru Koficowego w rozumieniu Prawa Kraju.

Wprowadza si¢ nastepujaca Definicje:
1.1.3.10 ,,Okres rekojmi za wady” oznacza okres, w ktérym Zamawiajacy moze dochodzié
uprawnien z tytulu rekojmi za wady w Robotach, zgodnie z klauzula 11.10, ustalony

w zalaczniku do oferty, wraz z ewentualnymi przedtuzeniami, liczony od daty wystawienia
Swiadectwa Wykonania.

1.14 Pienigdze i platnosci

1.1.4.6 ,» Waluta obca” na koficu tej definicji dodaje sig¢ stowa: i jest to PLN.
1.1.4.11 ”Kwota Zatrzymana” nie ma zastosowania w niniejszych Warunkach.
Wprowadza si¢ nastepujace Definicje:

1.1.4.13  ”Protokél koniecznosci” - dokument przygotowany przez Inzyniera zawierajacy
uzasadnienie dla wykonania robét dodatkowych i/lub zamiennych badz wynikajacych
z zapisow klauzuli 13. Zatacznikiem do Protokotu koniecznosci jest Protokot z negocjacii.

1.1.4.14  ”Protoké6l z negocjacji” — dokument przygotowany przez Inzyniera w uzgodnieniu
z Zamawiajacym zawierajacy uzgodnione z Wykonawca ceny dla robot dodatkowych
i zamiennych w oparciu o klauzule 13.
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1.1.4.15 ,Cena jednostkowa” — cena jednostki iloSci w kosztorysie ofertowym bez wliczonego
VAT-u.

1.1.4.16 ,Koszty kwalifikowane” — wydatki faktycznie poniesione przez Zamawiajacego,
przewidziane w Decyzji Komisji Europejskiej i bezposrednio zwiazane z danym
przedsigwzigciem: planowanie, nabycie ziemi, budowa i montaz, przygotowanie placu
budowy, wyposazenie, pomoc techniczna, reklama, podatek VAT lub rownowazny.

1.1.4.17 ,Koszty niekwalifikowane”- inne wydatki poniesione przez Zamawiajacego, poza kosztami
kwalifikowanymi.

1.1.6 Inne Definicje
1.1.6.1 ,,Dokumenty Wykonawcy” na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastepujacy zapis:

W tym w szczegélnosci wszelka dodatkowa dokumentacj¢ wykonawcza wykonang
przez Wykonawce na polecenie Inzyniera a niezbedna dla prawidlowego wykonania Robot
oraz dokumentacj¢ powykonawcza, instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji.

Klauzulg 1.1.6.2 skresla sig i zastgpuje si¢ nastepujaco:

1.1.6.2 ”Kraj” oznacza Rzeczpospolita Polska, na terytorium ktérej znajduje sie Teren Budowy,
gdzie maja by¢ wykonywane Roboty State.

1.1.6.3 ,,Sprzet Zamawiajacego” niniejsza klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.

Klauzulg 1.1.6.5 skresla si¢ i zastgpuje si¢ nastepujaco:
1.1.6.5  ”Prawo” oznacza prawo obowiazujace w Rzeczpospolitej Polskiej.

Wprowadza si¢ nastgpujace Definicje:

1.1.6.10 ”Prawo Budowlane” oznacza ustawe¢ z dnia 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi
zmianami i towarzyszacymi rozporzadzeniami, regulujaca dzialalno$é obejmujaca
projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiorki obiektéw budowlanych oraz okre$lajaca
zasady dzialania organéw administracji publicznej w tych dziedzinach.

1.1.6.11. ”Pozwolenie na Budowg” oznacza decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie
i prowadzenie budowy.

1.1.6.12. ”Dziennik Budowy” oznacza urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych
oraz zdarzen iokoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania Robét, zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 roku w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajace
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. nr 108 poz. 953
wraz z pdzniejszymi zmianami).

1.1.6.13 ”Ksigzka Obmiaréw” oznacza dokument prowadzony przez Wykonawce na Terenie
Budowy pozwalajacy na rozliczenie faktycznego wykonania Robot.

1.1.6.14. ,Raporty o postgpie Robot” oznaczaja raporty wymagane zgodnie z klauzulg 4.21
[Raporty o postepie Robot].

1.3  Przeplyw informacji
W niniejszej klauzuli 1.3 wprowadza si¢ nastepujacg zmiane:
Na konicu podpunktu (a) po stowach »w Zataczniku do Oferty;” dodaje si¢ nastepujacy zapis:

przekazywane uzgodnionym systemem transmisji elektronicznej i kazdorazowo
potwierdzane na pismie oddzielna korespondencja;

1.4 Prawo i jezyk
Klauzule 1.4 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
(a) Kontraktem rzadzi prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
(b) Jezykiem Kontraktu jest jezyk polski.
(c) Jezykiem porozumiewania si¢ jest jezyk polski.
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1.5 Pierwszenstwo dokumentéow

Nastgpujaca zmiang wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 1.5:

Skresla si¢ drugie zdanie i listg dokumentéw wymienionych w podpunktach od (a) do (h) i zastepuje

nastgpujaco:
W celu interpretacji pierwszenstwo dokumentéw bedzie zgodne z kolejnoscia zapisang
w Akcie Umowy. Zmiany do Kontraktu, jesli wystapia, beda mialy kolejno$¢ waznosci taka,
jak dokumenty, ktore modyfikuja.

1.6 Akt Umowy

Skresla si¢ klauzule 1.6 i zast¢puje nastepujaco:
Kontrakt wchodzi w zycie w dniu, w ktéorym podpisza go obie Strony, pod warunkiem,
Ze wymagane zabezpieczenie nalezytego wykonania Kontraktu zostato przyjete bez zastrzezen
przez Zamawiajacemu zgodnie z klauzula 4.2 [Zabezpieczenie Wykonanidal.

1.7 Cesje

Klauzule 1.7 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:
Wykonaweca nie sceduje realizacji kontraktu na osobg trzecia.
Wykonawca nie moze dokonaé przelewu wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na rzecz oso6b trzecich, bez zgody Zamawiajacego.

1.8 Przechowywanie i dostarczanie dokumentéw

W niniejszej klauzuli 1.8 wprowadza sig¢ nastgpujace zmiany:

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy zapis:
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia Dokumenty Wykonawcy zgodnie
z klauzula 4.1.
W przypadku opdznienia w przekazaniu lub nie zatwierdzenia takich dokumentow,
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnych roszczen odno$nie do dodatkowego czasu
lub Kosztu.

1.12 Poufne szczegoly

Na koncu niniejszej klauzuli 1.12 dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
Wykonawca i jego personel zobowiazani sa do zachowania tajemnicy zawodowej przez caty
okres obowigzywania Kontraktu oraz po jego zakonczeniu.
Strony beda uwazaé szczegély Kontraktu za poufne w takim zakresie, w jakim dozwala
Prawo Kraju.
Wykonawca winien powstrzymaé si¢ od skladania publicznych o$wiadczen na temat
wykonywanych rob6t w ramach kontraktu bez uprzedniej zgody Zamawiajacego.
Wykonawca nie bedzie publikowat lub pozwalal na publikowanie, ani ujawnial zadnych
szczegblow robot w  zadnym periodyku zawodowym czy technicznym lub gdziekolwiek
indziej, bez uprzedniej zgody zamawiajacego.
W razie naruszenia powyzszych postanowiei — Zamawiajacy ma prawo naliczy¢
Wykonawcy kar¢ umowna w wysokosci okreslonej w Zataczniku do Oferty, a ponadto moze
dochodzi¢ odszkodowania w wysokosci przekraczajacej kar¢ umowna — na zasadach
ogolnych.

1.14 Solidarna odpowiedzialnos$¢
W niniejszej klauzuli 1.14 wprowadza si¢ nast¢pujace zmiany:
Dopisuje si¢ podpunkt (d):
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(d) Wylacznie Lider, osoba upelnomocniona przez pozostate osoby wspélnie realizujace
Kontrakt, bedzie upowazniony do sktadania oswiadczen woli w imieniu i na rzecz os6b
wspdlnie realizujacych kontrakt, zaciggania zobowiazan, do przyjmowania zaptaty od
Zamawiajacego i do przyjmowania instrukcji na rzecz i w imieniu wszystkich tych
0s6b, razem i kazdego z osobna.

Klauzula 2 Zamawiajacy

2.1 Prawo dostepu do terenu budowy

Akapit pierwszy niniejszej klauzuli skresla sie i zastepuje nastepujaco:
Zamawiajacy przekaze wykonawcy prawo dostepu i wladania wszystkimi cze$ciami terenu
budowy w terminie 30 dni od dnia zawarcia Kontraktu. Przekazanie terenu budowy moze
odbywag si¢ etapowo.
Jezeli na mocy Kontraktu wymaga si¢ od Zamawiajacego aby dal Wykonawcy w uzytkowanie
Jjakikolwiek fundament, konstrukcjg, urzadzenie lub srodki dostepu, to dokona tego w czasie
W sposob uzgodniony z Inzynierem.

Akapit trzeci skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
W przypadku gdy zwloka w przekazaniu Terenu Budowy nastapi z winy Zamawiajacego
to Wykonawca, powiadomi o tym Inzyniera i bedzie mial prawo do wydluzenia czasu
zpowodu takiego opdznienia na mocy klauzuli 8.4, jezeli ukonczenie jest lub zostanie
opoznione.

2.2 Zezwolenia, licencje i zatwierdzenia
W pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 2.2 po stowach na zadanie” dodaje si¢ stowa i na koszt”.

2.4 Przygotowanie finansowania przez Zamawiajacego
Niniejsza klauzulg skresla sig i zastgpuje nastepujaco:
Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 9 lipca 2003r o gwarancji zaplaty za roboty budowlane,
w przypadku wystapienia Wykonawcy z zadaniem wystawienia gwarancji platnosci ustala sie ze:
- pierwszy wyznaczony termin do uzyskania gwarancji bedzie nie krotszy niz 30 dni
od otrzymania wystapienia Wykonawcy,
- dodatkowy termin (zgodnie z art. 5 ust 2 Ustawy) bedzie nie krétszy niz 30 dni
od otrzymania wystapienia Wykonawcy,
- gwarancja obejmie nie wigcej niz trzy kolejno nastgpujace po sobie platnosci w oparciu
o plan platnosci Wykonawcy uzgodniony z Inzynierem,
- koszt uzyskania gwarancji pokrywa Wykonawca.

Klauzula 3 Inzynier

3.1. Obowiazki i uprawnienia Inzyniera
Na koncu trzeciego akapitu dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Inzynier winien uzyskiwa¢ zgode Zamawiajacego przed wykonaniem swoich obowiazkow
czy czynnosci okreslonych w nastgpujacych klauzulach Warunkéw Ogoélnych:
(a) klauzula 1.9. [Opdznienie rysunkéw lub instrukcji]
(b) klauzula 2.1 [Prawo dostgpu do Placu Budowy]
(¢) Kklauzula 3.2 [Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera]
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(d) klauzula 4.3. [Przedstawiciel Wykonawcy]

(e) klauzula 5.4. [Dowody platnosci]

() klauzula 8.3. [Program]

(g) klauzula 8.4 [Przedluzenie Czasu na Ukonczenie]
(h) klauzula 8.8 [Zawieszenie Robdt]

(i) klauzula 8.11 [Przedtuzone zawieszenie]

(3)  klauzula 12.3 [Wycena]

(k) klauzula 13 [Prawo do zmian]

()  klauzula 13.2 [Analiza wartosci]

(m) klauzula 13.3 [Procedura zmiany]

(n)  klauzula 13.7 [Korekty uwzgledniajace zmiany prawne]
(o) klauzula 17.4 [Nastgpstwa ryzyka Zamawiajacego]
(p) klauzula 20.1 [Roszczenia Wykonawcy]

Jezeli w opinii Inzyniera zdarzyt sie¢ wypadek wplywajacy na bezpieczenstwo zycia lub
Robot lub sasiadujaca nieruchomos$é moze on, bez zwalniania Wykonawcy z Zzadnego z jego
obowiazkow i odpowiedzialnosci w ramach Kontraktu, poleci¢ Wykonawcy wykonaé kazda
takg pracg, ktora, w opinii Inzyniera, moze by¢ konieczna do zmniejszenia ryzyka.
Wykonawca, pomimo braku zgody Zamawiajacego, winien zastosowaé si¢ do kazdego
takiego polecenia Inzyniera. Jezeli takie polecenie stanowi Zmiang, klauzula 13 [Zmiany
i korekty| bedzie miata zastosowanie.

Inzynier bedzie koordynowaé czynnos$ci nadzoru inwestorskiego zgodnie z art. 27 Prawa
Budowlanego.

3.2 Pelnomocnictwa wydane przez Inzyniera
Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastepujace zdanie:

Asystentami powinny by¢ w szczeg6lnosci osoby o kwalifikacjach okreslonych w rozdziale 2
Ustawy Prawo Budowlane i beda odpowiedzialni jak opisano w ustawie Prawo Budowlane.

Klauzula 4 Wykonawca

4.1 Ogdlne zobowigzania Wykonawcy

W niniejszej klauzuli 4.1 w wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:

W akapicie pierwszym, w pierwszym zdaniu po stowie ”Wykonawca” dodaje si¢ stowa “z nalezyta

starannoscia i pilnoscia”. Nastepujacy tekst dodaje sie jako drugie zdanie niniejszego akapitu:
Wykonawca niezwlocznie powiadomi Inzyniera, z kopia do Zamawiajacego, o kazdym
bledzie, pominigciu, wadzie lub innej usterce w Dokumentacji projektowej czy
w Specyfikacjach technicznych, jaka wykryje podczas analizowania dokumentéw
stanowiacych Kontrakt lub podczas wykonywania Robét.

4.2 Zabezpieczenie wykonania

W akapicie czwartym zmienia si¢ punkt (c):

(c) nie usunigcia przez Wykonawce uchybienia lub wady w trakcie trwania Kontraktu lub w okresie
rekojmi w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.

Akapit szdsty niniejszej klauzuli skresla si¢ i zastepuje nastepujaco: Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
Zabezpieczenie Wykonania w nastepujacy sposob:
(a) 70% wysokosci zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w ciagu 30 dni od dnia
wystawienia Swiadectwa Wykonania.
(b) 30% wartosci zabezpieczenia po wydaniu Swiadectwa Wypehienia Rekojmi.
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(c) Kwota, o ktérej mowa w poprzednim punkcie jest zwracana nie pdzniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady i po wydaniu Swiadectwa Wypelnienia Rekojmi.

(d) Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pieniadzu
wraz z odsetkami wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym bylo ono
przechowywane pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

(e) Zamawiajacy na zadanie wnoszacego zabezpieczenie zwraca oryginal dokumentu
potwierdzajacego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niz pieniadze, pozostawiajac
w dokumentacji jego kopi¢ poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem. Zwrot oryginatu
dokumentu mozliwy jest tylko po uplywie okresu, na jaki wniesiono zabezpieczenie.

(f) W przypadku gdy zabezpieczenie wniesiono w formie innej niz pieniadze i jednoczesnie
w przypadku wydluzenia terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiazany bedzie
na 28 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia dostarczy¢ aneks przedtuzajacy okres
waznosci obowiazywania zabezpieczenia, lub nowe zabezpieczenie na przedluzony okres
otresci tozsamej z dokumentem pierwotnym, pod rygorem realizacji uprawnien
wynikajacych z zabezpieczenia.

Jezeli ulegnie zwigkszeniu warto$¢ Kontraktu Wykonawca bedzie zobowiazany dostarczyé
Zamawiajacemu zabezpieczenie wykonania na zwiekszong warto$¢ Kontraktu.

Koszt uzyskania zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu obciaza Wykonawce.

4.3 Przedstawiciel Wykonawcy

Na koncu ostatniego zdania niniejszej klauzuli 4.3 po stowach ,,dla komunikowania si¢” dodaje si¢
stowa: ”lub Wykonawca udostgpni wystarczajaca liczbe kompetentnych ttumaczy na Terenie Budowy
we wszystkich godzinach pracy”.

44 Podwykonawcy
Nastepujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.4:

Na koncu akapitu pierwszego dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawca musi uprzednio uzyskaé pisemna zgode
Inzyniera i Zamawiajacego na powierzenie wykonania cz¢sci zamowienia podwykonawcy. Podstawa
do uzyskania takiej zgody bedzie wniosek Wykonawcy przedstawiajacy czes¢ zamdwienia,
ktorego wykonanie zamierza powierzy¢ podwykonawcy wraz ze wykazaniem zdolnosci
podwykonawcy do jej wykonania.

W akapicie drugim wprowadza si¢ nastgpujace zmiany:
Skresla si¢ punkt (a) i (b)

Dodaje si¢ dodatkowe podpunkty (e), (f), (g) i dodatkowy tekst:

(e) zmiana Podwykonawcy w trakcie realizacji Kontraktu moze nastapi¢ wylacznie
za zgoda Zamawiajacego;

(f) ptatnosci w stosunku do Podwykonawcdéw musza byé zgodne z przepisami ustawy
Kodeks Cywilny,

(g) do zawarcia przez Podwykonawceg umowy z dalszym Podwykonawca wymagana jest
zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy.

Warunkiem platnosci faktury VAT jest doreczenie przez Wykonawce Zamawiajacemu:

(1) oswiadczenia ze wszyscy Podwykonawcy otrzymali od Wykonawcy kwoty
nalezne na dzien wystawienia faktury VAT przez Wykonawce Zamawiajacemu,
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(2) oswiadczenia Podwykonawcéw o oplaceniu przez Wykonawce wszystkich
wymagalnych  zobowigzan na dziei  wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce Zamawiajacemu.

Z wyjatkiem przypadkéw, kiedy Wykonawca:

(1) dostarczy Inzynierowi pisemne przekonywujace dowody, ze Wykonawca jest
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych
kwot, oraz

(2) dostarczy Inzynierowi odpowiednie dowody na to, ze Podwykonawca zostal
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catosé lub cz¢$¢ kwot uprzednio
potwierdzonych, minus odpowiednie potracenia nalezne Podwykonawcy i dla ktérych
Wykonawca nie dokonat przedstawienia dowodéw, opisanych powyzej w podpunktach
(i) lub (ii). Wykonawca musi w takich przypadkach zwrdci¢ Zamawiajacemu kwote
bezposrednio zaptacona Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub tez Zamawiajacy moze
potraci¢ ta kwotg z kwot naleznych Wykonawcy od Zamawiajacego.

Wykonawca odpowiada za pracg podwykonawcow jak za wlasna.

4.6 Wspélpraca

Akapit trzeci skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
Jezeli na mocy Kontraktu bedzie si¢ wymagalo, aby Zamawiajacy przekazal Wykonawcy
w posiadanie jakikolwiek fundament, konstrukcje, urzadzenie lub $rodki dostgpu zgodnie
z Dokumentami Wykonawcy, to Wykonawca przedlozy te dokumenty Inzynierowi w czasie
i w formie ustalonej przez Inzyniera.

4.7 Wytyczenie
Na koncu niniejszej klauzuli 4.7 dodaje sig:

Wykonawca zapewni niezbgdna obstuge geodezyjna Robot zgodnie z Prawem Budowlanym
i innymi przepisami. Po ukonczeniu Robdt Wykonawca wykona i dostarczy Zamawiajacemu
powykonawcza dokumentacj¢ geodezyjna, w ilo$ciach wskazanych przez Inzyniera.

4.8 Procedury bezpieczenstwa

Nastgpujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.8:

Na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli dodaje si¢:
oraz dostarczy¢ Zamawiajacemu, po uzyskaniu akceptacji Inzyniera, plan bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia nie pozniej niz w terminie 3 dni poprzedzajacych date rozpoczecia Robot
budowlanych, okreslona w programie Wykonawcy, a takze modyfikowaé ten plan
dla zapewnienia jego zgodno$ci z wymogami prawa.

Po podpunkcie (e) dodaje si¢ dodatkowy podpunkt (f) o nastgpujacej tresci:
(f)  uzyskiwaé akceptacje Inzyniera dla planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Nastepujacy tekst dodaje si¢ na koncu niniejszej klauzuli:

Wykonawca odpowiada za opracowanie projektu organizacji ruchu na czas wykonywania
Roboét, uzyskanie zwiazanych z tym zezwolen i za jego realizacjg.

4.9 Zapewnienie jakosci

Drugie zdanie pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 4.9 skresla sig i zastepuje nastepujaco:
Razem ze zgloszeniem gotowosci do rozpoczecia robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi
program zapewnienia jakosci, ktoéry powinien by¢ zgodny ze Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét i zawierad:
(a) procedury zarzadzania jakoscia do stosowania na Terenie Budowy;
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(b)  strukturg organizacyjna do wdrazania procedur zarzadzania jakoscia;

(¢) ewidencje podrecznikow zarzadzania jakoscia, jakie beda wykorzystane;

(d) procedury zapewniajace, ze wszyscy Podwykonawcy spelniaja wymogi
co do zarzadzania jakoScia.

Wykonawca uzyska akceptacje Inzyniera dla przedstawionego systemu zapewnienia jakosci
w terminie 14 dni od przekazania Inzynierowi systemu zapewnienia jakosci.

4.10 Dane o Terenie Budowy

Akapit pierwszy skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Zamawiajacy winien udostgpni¢ do wiadomosci Wykonawcy wszelkie odnosne dane dotyczace
Terenu Budowy, ktore posiada. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za interpretacje tych danych.
Nastepujace stowa dodaje si¢ na koncu podpunktu (a) niniejszej klauzuli 4.10 i istniejaca
infrastruktura techniczna,”.

4.14 Unikanie zaklocen:

Skresla si¢ pierwszy akapit i zastgpuje nastepujaco:
Wykonawca winien zapewnié¢ w bezpieczny sposdb ciaglos¢ ruchu drogowego na wszystkich
drogach publicznych (drogach, s$ciezkach rowerowych i podobnych) uzywanych
lub przecinanych przez niego podczas prowadzenia Robét oraz winien uzyskaé wszystkie
niezbedne do tego celu plany i pozwolenia. Podczas wykonywania robét Wykonawca musi
zapewni¢ na swoj koszt  dostep do prywatnych obszaréw, ktore uzna za konieczne
w zwigzku z realizacja Robot, a ktére nie sq objete pasem technicznym przewidzianym
przez Zamawiajacego. Roszczenia wiascicieli z tytulu zajgcia tych terenéw bedzie pokrywat
Wykonawca.
W przypadku kiedy w ramach realizacji Kontraktu konieczne jest zamkniecie drogi
publicznej, przed wykonaniem takiego zamknigcia, wymagana jest zgoda Inzyniera.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi, co najmniej 7 dni przed zamknigciem drogi, swoja
propozycje dotyczaca sposobu realizacji rob6t do czasu ich ukonczenia. Inzynier zatwierdzi
propozycje Wykonawcy lub zaproponuje zmiany w celu zapewnienia zgodnosci z ta
subklauzula oraz prawem lokalnym oraz dokumentacj¢ dotyczaca organizacji ruchu.

4.18 Ochrona $rodowiska

Akapit drugi skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
Wykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywodz nieczystosci statych
i ptynnych oraz bezpieczne, prawidlowe odprowadzanie wod gruntowych i opadowych
z catego Terenu Budowy, lub miejsc zwiazanych z prowadzeniem Robét, oraz wezmie petng
odpowiedzialno$¢ za odprowadzenie $ciekdw pochodzacych ze wszystkich miejsc z Terenu
Budowy, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaly uszkodzone.
Wykonawca bedzie zobowiazany przestrzegaé wymogow ochrony srodowiska, w tym
wypeia¢ obowiazki wynikajace z uzyskania decyzji oraz z przepisow prawa w odniesieniu
do $rodowiska.

4.19 Elektrycznos¢, woda i gaz

Tekst klauzuli 4.19 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za dostarczenie energii, wody i innych uslug,
ktérych moze potrzebowac do wykonania Robdt objetych Kontraktem.
W przypadku korzystania z dostawy energii, wody i innych ustug z istniejacych
kontrolowanych zrodel, Wykonawca musi zastosowaé si¢ do warunkéw przedstawionych
mu przez kompetentne wladze oraz musi zaplaci¢ za korzystanie z mediéw oraz uisci¢
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wszelkie inne wymagane oplaty. Wykonawca, na wlasne ryzyko i koszt, dostarczy wszelka
aparatur¢ konieczna do korzystania przez niego z tych ustug i do pomiaru pobranych ilosci.

Wszystkie powyzsze koszty uwaza si¢ za wliczone i objete cenami jednostkowymi
lub stawkami wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robét.

4.20 Sprzet Zamawiajacego i przedmioty udostepnione bezplatnie
Niniejsza klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

4.21 Raporty o postepie

Nastgpujace zmiany wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 4.21:

Akapit pierwszy skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
Miesigczne raporty o postepie beda przygotowywane przez Wykonawce wedlug wzoru
opracowanego przez Inzyniera i zatwierdzonego przez Zamawiajacego oraz beda
sporzadzane i przedkladane Inzynierowi w ilosciach uzgodnionych z Inzynierem, w terminie
7 dni od zakonczenia miesiaca.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ podpunkty (i) i (j):
oraz
(i) prognozg Ceny Kontraktowej, ktora zawiera¢ bedzie wszystkie pozycje, o ile takie beda,
wedtug klauzuli 12 [Obmiary i wycenal, klauzuli 13 [Zmiany i korekty] oraz klauzuli 20
[Roszczenia, spory i arbitraz]; a takze
(5) uaktualnione plany ptlatnosci zgodnie z wymogami klauzuli 14.4 [Plan platnosci]
w odstepach miesigcznych.

(k) harmonogram rzeczowo-finansowy wykonany na podstawie Programu, o ktérym mowa
w klauzuli 8.3 i Planu Platnosci, o ktérej mowa w klauzuli 14.4.

Harmonogram powinien by¢ wykonany zbiorczo dla calego Kontraktu. Harmonogram
powinien obejmowaé okres zrealizowany oraz prognoze z rozbiciem na najblizsze 12
miesigcy oraz podzial na kwartaly do konca realizacji Kontraktu.

Harmonogram powinien by¢ aktualizowany co miesiac.

Miesigczny Raport o postgpie powinien by¢ zatwierdzony przez Inzyniera
przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa platnosci za dany miesiac i dostarczony
Zamawiajacemu najpozniej z przejSciowym Swiadectwem Platnosci.

4.23 Dzialania Wykonawcy na Terenie Budowy

Na koncu drugiego akapitu dodaje si¢ nastgpujacy tekst:
W przypadku gdy Wykonawca uzna, ze obszar Terenu Budowy przekazany Wykonawcy
przez Zamawiajacego jest niewystarczajacy dla potrzeb Wykonawcy, Wykonawca winien
wilasnym staraniem i na wlasny koszt zapewnié¢ dodatkowy teren.

Skresla si¢ ostatnie zdanie niniejszej klauzuli i zastepuje nastepujaco:

Przez Okres Zglaszania Wad Wykonawca bedzie moéght uzywaé w uzgodnieniu
z Zamawiajacym i Inzynierem tylko taka czgsé¢ Terenu Budowy, ktéra mu jest niezbedna
do prawidlowego wywiazywania si¢ z Kontraktu.

Dodaje si¢ nowa klauzulg 4.25. [Spotkania dotyczace postepu Robot] w brzmieniu:

4.25 Spotkania dotyczgce postgpu Robét
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W terminie 7 dni od przedlozenia Inzynierowi przez Wykonawce raportu o postepie,
Wykonawca zorganizuje na Terenie Budowy spotkanie dotyczace postepu, w ktérym udziat
wezma Inzynier oraz Przedstawiciel Wykonawcy, celem dokonania przegladu raportu
o postgpie oraz innych zwiazanych z tym kwestii. Kazdorazowo o takich spotkaniach
Wykonawca bedzie informowal Zamawiajacego, ktérego personel moze réwniez
uczestniczy¢ w tych spotkaniach.

W terminie 4 dni od spotkania dotyczacego postepu Inzynier przedstawi protokot
ze spotkania, celem zatwierdzenia przez Przedstawiciela Wykonawcy. Protokét ten
nie bedzie zastgpczy w stosunku do jakichkolwiek komunikatéw wymaganych Kontraktem,
a odnoszacych si¢ do klauzuli 1.3 [Przeplyw informacji].

Miesieczny Raport o postgpie powinien byé zatwierdzony przez Inzyniera
przed wystawieniem Przejsciowego Swiadectwa platnosci za dany miesiac.

Inzynier lub Przedstawiciel Wykonawcy moze wymagaé¢ dodatkowych spotkan poza
miesi¢gcznymi spotkaniami dotyczacymi postepu i powinien zapewnié zawiadomienie
o takim dodatkowym spotkaniu z 7-dniowym wyprzedzeniem, podajac jego powody.

Wykonawca zobowiazany jest do sporzadzania Raportéw Dziennych zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajacego.

Dodaje si¢ nowa klauzulg 4.26 [ Dziennik Budowy] w brzmieniu:
426 Dziennik Budowy

Dziennik Budowy zostanie dostarczony Wykonawcy przez Inzyniera przed Datg
Rozpoczgcia Robot.

Dziennik Budowy bedzie przechowywany na Terenie Budowy i Kierownik Budowy bgdzie
odpowiedzialny za jego prowadzenie zgodnie z polskim Prawem Budowlanym. Informacje
beda wprowadzane do Dziennika Budowy jedynie przez osoby wlasciwie umocowane
zgodnie z polskim Prawem Budowlanym.

Wpisy do Dziennika Budowy nie zwalniaja Stron oraz Inzyniera ze stosowania sig¢
do wymagan klauzuli 1.3 [Przephw informacji], chyba, ze bedzie to uzgodnione
przez Strony i Inzyniera i potwierdzone na pismie.

Wszystkie wpisy do Dziennika Budowy dokonane przez wiasciwie umocowane osoby
nie reprezentujace Zamawiajacego, Wykonawcy ani Inzyniera beda natychmiast zglaszane
Inzynierowi przez Przedstawiciela Wykonawcy. Inzynier podejmie wszelkie dziatania
wymagane takimi wpisami w zgodzie z polskim Prawem Budowlanym oraz z Kontraktem.
Wpisy do Dziennika Budowy moga by¢ wykorzystywane przez ktorakolwiek ze Stron jako
aktualne zapisy zgodnie z klauzula 2.5 [Roszczenia Zamawiajqcego) oraz z klauzulg 20.1
[Roszczenia Wykonawcy].

Dodaje si¢ nowa klauzule 4.27 [Zabezpieczenie przylegajqcych nieruchomosci], w brzmieniu:

4.27  Zabezpieczenie przylegajacych nieruchomosci
Wykonawca, na wlasna odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, podejmie wszelkie s$rodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlana oraz aktualne okolicznosci,
aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sgsiadujacych z Terenem Budowy
i unika¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktocen czy szkod.
Wykonawca zabezpieczy Zamawiajacego przed, i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng
za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wilascicieli
posesji czy budynkow sasiadujacych z Terenem Budowy w zakresie, w jakim Wykonawca
odpowiada za takie zaklocenia czy szkody.

Dodaje si¢ nowa klauzulg 4.28 [Istniejqce instalacje], w brzmieniu:
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4.28 Istniejace instalacje
Wykonawca zaznajomi si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak
odwodnienie, linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi
i podobne, przed rozpoczgciem jakichkolwiek wykopéw lub innych prac mogacych
uszkodzi¢ istniejace instalacje.
Kazdorazowo przed przystapieniem do wykonywania robé6t ziemnych, kontrolne wykopy
beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze
stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa ruchu, zycia i bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drog, rowdéw odwadniajacych,
wodociagow i gazociagdéw, shipéw i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy
geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania Robot. Wykonawca niezwlocznie naprawi
wszelkie powstale uszkodzenia na wlasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi
inne prace nakazane przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie zobowiazany uzyska¢ wszelkie konieczne zgody i zezwolenia wiadz
lokalnych, przedsigbiorstw i wiascicieli, wymagane do niezbednego zdemontowania
istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usunigcia instalacji
tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji, kazdorazowo
na podstawie uzgodnien poczynionych z Inzynierem.

Klauzula 5
W klauzuli 5§ pkt. 1.2. ppkt. 5 wykresla si¢ zapis ,,- szkody wynikle z dzialania $rodkoéw
wybuchowych, mlotow, kafaréw 2 000 000 z1.".

Klauzula 6 Kadra i robotnicy

6.1 Zatrudnienie kadry i robotnikéw

Na koncu klauzuli 6.1 dodano tekst:
Odnosi sig to do catego personelu i sity roboczej zatrudnionego przez Wykonawce lub jego
Podwykonawcow. Wszystkie koszty i wydatki poniesione przez Wykonawce, ryzyko
zwiazane z ich zatrudnieniem w tym ubezpieczenie, podatki, koszty opieki medycznej
oraz inne oplaty uwaza si¢ za uwzglednione i wliczone w ceny podane przez Wykonawce
w wyceniony Przedmiar Robot.

W stosunkach z personelem i sita robocza Wykonawca uszanuje §wigta obchodzone w kraju,
dni wolne od pracy, a takze obyczaje religijne i inne powszechnie przyjete zwyczaje.

6.2 Stawki wynagrodzen i warunki zatrudnienia

Nastepujacy tekst dodaje si¢ na koncu niniejszej klauzuli 6.2:
Powyzsze postanowienia niniejszej klauzuli dotycza calej kadry i robotnikow, a wszelkie
koszty, oplaty i jakiekolwiek wydatki, jakie zostana poniesione przez Wykonawce
oraz wszelkie ryzyko zwigzane z zastosowaniem postanowien niniejszej klauzuli, wlaczajac
wszelkiego rodzaju ubezpieczenia, cta, oplaty medyczne i inne, koszty utrzymania, urlopy
i wszelkie inne koszty uwaza si¢ za wlaczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wyceniony Przedmiar Robot.

6.8. Kadra Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli 6.8 dodaje si¢ nastepujacy zapis:

RACJONALIZACIA GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ BUDOWE ZAKLADU UTYLIZACII ODPADOW
KOMUNALNYCH "STARY LAS" - Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturg towarzyszaca.

!Q}@Q(:a,\;




Wykonawca zapewni, ze Robotami beda kierowaly osoby posiadajace uprawnienia
budowlane, wymagane przez polskie Prawo Budowlane dla poszczegolnych branz
oraz ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej.

6.9 Personel Wykonawcy
Jako drugie zdanie niniejszej klauzuli 6.9 dodaje sie:

Personel Wykonawcy sktada¢ si¢ bedzie z osob posiadajacych uprawnienia do wykonywania
zadan w ramach Kontraktu, o ile beda wymagane polskim Prawem Budowlanym lub innymi
ustawami. W razie potrzeby Wykonawca zapewni wystarczajaca liczb¢ kompetentnych
tlumaczy na Terenie Budowy we wszystkich godzinach pracy.

Dodaje si¢ nowa klauzule 6.12 [Zagraniczny personel i robotnicy] w brzmieniu:

6.12 Zagraniczny personel i robotnicy
Wykonawca moze zatrudni¢ do wykonania Robdt personel zagraniczny i robotnikow,
jesli jest to zgodne z Prawem Kraju, w tym z przepisami dotyczacymi wiz pobytowych,
pozwolen na pracg oraz uprawnien wymaganych od personelu inzynieryjnego
i zarzadzajacego.

Klauzula 7 Urzadzenia, materialy i wykonawstwo

7.6 Prace zabezpieczajace
Skresla si¢ ostatni akapit niniejszej klauzuli i zastgpuje nastgpujaco:

Jezeli Wykonawca nie zastosuje si¢ do takiego polecenia, po bezskutecznym uplywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ albo powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie
dzieta innej osobie na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Jezeli wykonane prace majq wady, Zamawiajacy moze Zzadaé ich usuniecia, wyznaczajac w tym celu
odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu nie przyjmie
naprawy.

Gdy wady usuna¢ si¢ nie dadza albo, gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich usunaé
w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢ lub zada¢ obnizenia wynagrodzenia
w odpowiednim stosunku. To samo dotyczy przypadku, gdy Wykonawca nie usunat wad w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego.

7.7. Prawo wlasnosci do Urzadzen i materialow
Klauzule niniejsza skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:

W granicach zgodnych z Prawem Kraju kazda pozycja Urzadzen i Materiatoéw bedzie stawata sig
wlasnoscia Zamawiajacego, wolna od zastawow i wad prawnych i innych obciazef, od momentu
wystawienia Swiadectwa Przejecia.

Klauzula 8 Rozpoczecie, opdznienia i zawieszenie

8.1 Rozpoczecie Robot
Niniejsza klauzulg 8.1 skresla sig i zastgpuje nastgpujaco:
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W ciagu 30 dni od wejscia w zycie Kontraktu Inzynier, z wyprzedzeniem nie mniej niz
7 dni, wyda i dorgczy Wykonawcy powiadomienie o Dacie Rozpoczecia. Data Rozpoczecia
Jest tozsama z terminem przekazana Terenu Budowy. Przekazanie to nastapi protokolarnie
w obecnosci wszystkich zainteresowanych stron.

Wykonawca rozpocznie wykonywanie Robot skoro tylko bedzie to wykonalne po Dacie
Rozpoczgcia, a nastgpnie bedzie wykonywal Roboty z nalezytym po$piechem
i bez op6znien.

W terminie co najmniej 7 dni poprzedzajacych Datg¢ Rozpoczecia Zamawiajacy, w zgodzie

z Artykulem 41 polskiego Prawa Budowlanego, zawiadomi organ, ktéry wydal Pozwolenie

na Budowg¢ o planowanym rozpoczeciu Robét. Do tego zawiadomienia beda dolaczone

nastgpujace dokumenty:

(a) o$wiadczenie kierownika budowy (robét), stwierdzajace sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania budowa
(robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie o wpisie na liste czlonkow wlasciwe;j
izby samorzadu zawodowego;

(b) o$wiadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego, stwierdzajace przyjecie obowiagzku
pelnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a takze
zaswiadczenie o wpisie na list¢ cztonkéw wihasciwej izby samorzadu zawodowego;

(c) informacj¢ zawierajaca dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia.

8.3 Program

Pierwsze dwa zdania pierwszego akapitu niniejszej klauzuli 8.3 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
Wykonawca dostarczy Inzynierowi szczegblowy program w formie uzgodnionej
zInzynierem najpozniej 3 dni przed Data Rozpoczecia okreSlong w klauzuli 8.1
[Rozpoczecie Robot]. Wykonawca winien przechowywaé na Terenie Budowy kopie
programu Robét sporzadzong w formie wykresu ukazujacego postgp wszystkich rodzajow
Robét w odniesieniu do wykonania Kontraktu. Razem z takim programem Wykonawca
przedlozy Inzynierowi liste wszystkich wigkszych pozycji Sprzetu Wykonawcy, jakich on
lub jego Podwykonawcy zamierzaja uzyé (np. koparki, cigzarowki, dzwigi, ubijarki,
mieszarki, itp.), zawierajaca ich charakterystyke.
Podczas przygotowywania Harmonogramu nalezy w pelni uwzgledni¢ niekorzystne warunki
atmosferyczne, mogace ograniczy¢ postep Robot, ktore moga wystapi¢ w okresie zimowym.
Harmonogram przewidujacy ograniczenie tempa prac lub ich czasowe wstrzymanie
powinien by¢ zaaprobowany przez Inzyniera, jednakze zgoda taka nie zwalnia Wykonawcy
od zobowiazan kontraktowych zakonczenia Robdt zgodnie z Czasem na Ukonczenie.
Jesli Wykonawca nie dotrzyma postanowien tego programu, koszty wszelkich opoznien
poniesione przez Zamawiajacego w zwiazku z opdznieniem w wydaniu jakiegokolwiek
pozwolenia niezbednego do przeprowadzenia Robot, zostana poniesione przez Wykonawcg.

Program winien by¢ uaktualniany przez Wykonawce na zadanie Inzyniera.

W akapicie pierwszym skresla si¢ punkt b i zastgpuje nastepujace:
Kazdy etap roboty kazdego zatwierdzonego Podwykonawcy

W akapicie drugim termin 21 dni zmienia sie na 14 dni.

8.4 Przedluzenie czasu na ukoinczenie
Na koricu niniejszej klauzuli dodano nastepujaca tresc:

»Jesli Inzynier uzna, ze Wykonawca jest uprawiony do przedtuzenia Czasu na Ukonczenie, calosci
Robot lub czgsci, powinien po konsultacji z Zamawiajacym i Wykonawca okresli¢ czas przediuzenia
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i przygotowa¢ projekt Zmiany do Kontraktu, uzupelniony pisemnym uzasadnieniem takiego
przediuzenia, postgpujac zgodnie z procedurami zawartymi w Art.144 Prawa Zamoéwien Publicznych.

8.7 Kary za zwloke

W pierwszym zdaniu pierwszego akapitu dodaje si¢ zdanie:

Kara przystuguje w przypadku uchybienia przez Wykonawce terminowi co do wykonania catosci
Robét.

Na koncu pierwszego akapitu dodaje si¢ zdanie:

W celu uwolnienia si¢ od obowiazku zaplaty kary, Wykonawca musi udowodnié, ze zwloka
nie nastapita z jego winy (ci¢zar dowodu braku winy obciazg Wykonawce).

Na koncu niniejszej klauzuli 8.7 dodaje si¢ nastgpujacy zapis:
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos¢ kar umownych na zasadach ogdlnych.

8.9 Zaplata za Urzadzenia i Materialy w przypadku zawieszenia
Niniejsza klauzulg skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych warunkach.

Klauzula 9 Préby Koncowe

9.1 Zobowigzania Wykonawcy
Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sie nastepujaca tresé:
Szczegdtowy zakres Prob Koncowych jest okreslony w Specyfikacji Technicznej.

Klauzula 10 Przejecie przez Zamawiajacego

10.1. Przejecie Robét i Odcinkow

Na koncu niniejszej klauzuli 10.1 dodaje si¢ nastepujacy zapis:
Po uzyskaniu Swiadectwa Przejecia, Wykonawca zobowiazany jest, zgodnie
ze wskazowkami Inzyniera i pod jego nadzorem, sporzadzi¢ wszelkie dokumenty i dokonac
wszelkich czynnosci niezbednych do uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia
na uzytkowanie od wilasciwych wiadz lokalnych.

10.2 Przejecie czesci Robot
Skresla si¢ akapit piaty niniejszej klauzuli.

Klauzula 11 Odpowiedzialno$é¢ za wady

11.1 Dokonczenie zaleglych prac i usuwanie wad

Nastepujacy tekst, obejmujacy nowy podpunkt (¢), dodaje sie po podpunkcie (b) niniejszej klauzuli
11.1:

oraz
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© uczestniczy¢ we wszystkich niezbednych kontrolach i prébach prowadzonych podczas Okresu
Zglaszania Wad.

Skresla si¢ akapit drugi i zastgpuje nastepujaco:

Jezeli pojawi si¢ wada lub uszkodzenie, to Wykonawca zostanie o tym odpowiednio powiadomiony
przez Inzyniera. Po usuni¢ciu wady przez Wykonawce Inzynier powinien poswiadczy¢ pisemnie
usuniecie wady lub uszkodzenia.

11.4  Niewypelnienie obowigzku usuwania wad

W pierwszym akapicie zwrot ,,w rozsadnym czasie” zastepuje si¢ zwrotem w ,,w terminie 14 dni”.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje si¢ nastgpujacy zapis:
W przypadku nie usunigcia wady przez Wykonawcg w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, Zamawiajacemu, niezaleznie od roszczen wskazanych powyzej,
przystuguje prawo naliczenia kary umownej za zwloke w wysokosci okreslonej w zataczniku
do ofert.

11.8 Badanie przez Wykonawce przyczyn powstania wad
W niniejszej klauzuli skresla si¢ drugie zdanie.

11.9 Swiadectwo Wykonania

Akapit drugi skresla sig i zastepuje nastgpujaco:
Inzynier wystawi Swiadectwo Wykonania w ciagu 7 dni po uplywie ostatniego dnia Okresu
Zglaszania Wad dla calosci rob6t i niezwlocznie po tym, gdy Wykonawca dostarczy
wszystkie Dokumenty Wykonawcy, oraz ukonczy i dokona prob wszystkich Robdt, wiacznie
z usunigciem wad. Kopi¢ $wiadectwa Inzynier winien przekaza¢ Zamawiajacemu.

11.10 Niewypelnione zobowigzania
Na koncu klauzuli 11.10 dodaje si¢ nast¢pujacy zapis:
Roboty objete sa okresem rgkojmi za wady zgodnie z Prawem Kraju.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ uprawnien z tytulu rekojmi za wady w okresie przewidzianym
w zalaczniku do oferty.

Zamawiajacy w okresie rekojmi bedzie organizowat przeglady.

Istnienie wady strony potwierdza protokolarnie, uzgadniajac sposob i termin usunigcia wady.
W razie braku osiagnigcia porozumienia co do sposobu i terminu usuni¢gcia wady —
Zamawiajacy wyznaczy jednostronnie Wykonawcy sposob i termin usunigcia wady.

W razie braku usunigcia wady w uzgodniony lub wskazany powyzej sposob lub w terminie
uzgodnionym lub wyznaczonym przez Zamawiajacego — Zamawiajacemu przystugiwaé
bedzie kara umowna w wysokosci okre$lonej w Zataczniku do Oferty za kazdy dzien
opdznienia.

Wady ujawnione w okresie objetym rekojmia za wady beda usuwane przez Wykonawce
na jego koszt, o ile nie powstaly z winy Zamawiajacego. Po usunigciu wady przez
Wykonawcg Zamawiajacy powinien poswiadczy¢ pisemnie usunigcie wady lub uszkodzenia.

Po zakonczeniu okresu rekojmi Zamawiajacy wyda Swiadectwo Wypehiienia Rekojmi,

ktore bedzie stanowi¢ podstawe zwrotu 30% wysokosci zabezpieczenia nalezytego
wykonania.

Klauzula 12 Obmiary i wycena
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12.1 Obowiazkowe obmiary Robét

Nastgpujacy zapis dodaje si¢ po pierwszym zdaniu niniejszej klauzuli 12.1:
Wykonawca, zgodnie z polskim Prawem Budowlanym, bedzie prowadzil i przechowywat
Ksiazk¢ Obmiaréw. Ksigzka Obmiaréw winna byé prowadzona nieprzerwanie na podstawie
codziennych zapiséw obmiaréw, dokonywanych przez Wykonawce wspdlnie z Inzynierem
zgodnie z kolejnoscia wykonywania Robot, przed zakryciem kazdej ich czgs$ci. Wymiary,
notatki, obliczenia i rysunki niezbedne do okreslenia ilosci podczas obmiaréw Robdt
oraz wyniki obmiaréw winny by¢ wprowadzone do Ksigzki Obmiar6éw niezwlocznie po ich
dokonaniu.

12.2 Metoda obmiaru
Podpunkt (b) niniejszej klauzuli 12.2 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

(b) szczegotowe metody i zasady obmiardéw zawieraja Specyfikacje Techniczne i Przedmiar
Robot.

12.3 Wycena

Nastepujacy zapis dodaje si¢ jako pierwsze zdanie niniejszej klauzuli:
Stawki i ceny jednostkowe dla pozycji okreslonych w wycenionym Przedmiarze Roboét sa
stale na okres wykonywania Kontraktu i nie podlegaja zmianom.

Na koncu niniejszej klauzuli dodaje sig tekst:

Wykonawca zglasza w dzienniku budowy roboty podlegajace zakryciu.
Roboty dodatkowe beda wykonywane na podstawie protokotu koniecznosci zatwierdzonego
przez Zamawiajacego oraz po podpisaniu dodatkowej umowy.

Wynagrodzenie za roboty dodatkowe ustalone bedzie kosztorysem szczegélowym,

z zastosowaniem nastepujacych czynnikdéw cenotworezych i zasad:

a) cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robét w nim
wystepuje,

b) stawek roboczogodziny, cen materialow i sprzgtu, wskaznikéw cenotworczych i parametrow
do kosztorysowania okreslonych w kosztorysie ofertowym, o ile dany rodzaj robot w nim
nie wystepuje,

¢) cen materialow i najmu sprzgtu na poziomie nie przekraczajagcym poziomu S$rednich cen
krajowych w okresie realizacji robot wg cennikow Sekocenbudu oraz faktur zakupu
na materiaty nie wystepujace w cenniku, o ile dane materiaty lub praca sprzgtu nie wystepuja
w kosztorysie ofertowym lub zestawieniu materiatow.

Klauzula 13 Zmiany i korekty

13.1. Prawo do zmian

Na koncu akapitu czwartego dopisuje si¢ zdanie:
Wprowadzenie zmian w zadnym razie nie moze spowodowac odstepstwa od przekazanego,
zatwierdzonego projektu budowlanego, chyba ze Inzynier uzna to za konieczne.
Wprowadzona zmiana nie moze spowodowac pogorszenia jakosci wykonywanych Robét.

13.2 Analiza wartosci
W akapicie trzecim skresla si¢ punkt (c).
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Skresla sig akapit czwarty niniejszej klauzuli.

13.3  Procedura wprowadzania Zmian
Jako przedostatni akapit w niniejszej klauzuli 13.3 dodaje si¢ nastepujacy tekst:

Kazda Zmiana majaca wplyw na:

(i)  zwigkszenie Zatwierdzonej Kwoty Kontraktowe;j ; lub
(i) przedhuzenie Czasu na Wykonanie; lub

(iii) zmniejszenie zakresu prac

musi by¢ dokonana poprzez sporzadzenie Zmiany do Kontraktu. Zmiana do Kontraktu
nie moze by¢ podpisana pozniej niz 45 dni przed uptywem Czasu na Ukonczenie Robot.

13.5 Kwoty Tymczasowe
Klauzulg 13.5 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.

13.6 Prace dniéwkowe
Klauzulg 13.6 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.

13.8  Korekty uwzgledniajace zmiany Kosztu
Klauzulg 13.8 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania w niniejszych Warunkach.

Klauzula 14 Cena Kontraktowa i zaplata

14.1 Cena Kontraktowa

Na koncu podpunktu (b) niniejszej klauzuli 14.1 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
i oprécz VAT, ktory zostanie zaptacony w kwotach naleznych wedlug przepisow
prawa polskiego w sprawie VAT, obowiazujacych na dziefi wystawienia faktury
przez Wykonawce.

Skresla sie punkt (d).

143 Whioski o Przej$ciowe Swiadectwa Platnosci

Akapit pierwszy skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
Po zakonczeniu kazdego miesigca Wykonawca winien przedtozy¢ Inzynierowi rozliczenie.
Wykonawca uzgodni z Inzynierem forme, tre$¢, ilosé rozliczen wykazujacych szczegdtowo
kwoty, do ktorych otrzymania Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego, wraz
z dokumentami towarzyszacymi, ktére winny zawieraé Raport o Postepie Robot w danym
miesiacu, sporzadzony zgodnie z klauzula 4.21 (Raporty o Postgpie). Rozliczenia
(i dodatkowe materiaty) musza by¢ zgodne z obowiazujacymi wytycznymi Narodowego
Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej, w tym dotyczacych
kwalifikowalno$ci kosztéw oraz umozliwi¢ Zamawiajacemu nadzorowanie kosztow
i platnosci wedtug wymagan Zamawiajacego.
Faktury Wykonawcy musza by¢ wystawiane odrebnie dla wartosci kwalifikowanych
i niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inzyniera na podstawie klauzuli 14.6
Cala korespondencja pomigdzy Wykonawca i Inzynierem dotyczaca wszystkich platnosci
musi by¢ wysylana w kopii do Zamawiajacego.
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14.4 Plan platnosci
Niniejsza klauzulg skresla si¢ i zast¢puje nastepujaco:

Wykonawca opracuje plan platnosci w ciagu 14 dni od wejscia w zycie Kontraktu i uzyska
akceptacj¢ Inzyniera i zatwierdzenie Zamawiajacego dla planu platnosci. Kazdy plan
platnosci powinien obejmowaé: plan ptatnosci dla poszczegdlnych odcinkéw oraz plan
dla catego kontraktu.

Wykonawca wraz z raportem o postgpie robdt co miesiac dostarcza¢ bedzie Inzynierowi
przewidywany szczegélowy plan obejmujacy okres zrealizowany, prognoz¢ z rozbiciem
na najblizsze 12 miesigcy oraz podziat na kwartaly do konca realizacji Kontraktu. Pierwszy
przewidywany plan platnosci po Dacie Rozpoczecia winien obejmowacé (i) okres do konca
pierwszego miesigca kalendarzowego nastepujacego po Dacie Rozpoczecia;

oraz kazdy kolejny miesiac trwania Robot. Przewidywane plany platnosci beda sktadane
w okresach miesigcznych do czasu wystawienia Swiadectwa Przejecia dla catosci robot.

Plan platnosci bedzie przekazywany w formie i w czasie wskazanym przez Inzyniera

14,6 Wystawianie Przejsciowych Swiadectw Platnosci.
Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.6:

Pierwszy akapit skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:
Inzynier w ciagu 14 dni po otrzymaniu Rozliczenia i dokumentéw towarzyszacych wyda
Wykonawcy Przejéciowe Swiadectwo Platnosci, potwierdzajace wraz z odpowiednim
komentarzem kwote, ktdra Inzynier rzetelnie ustali jako nalezna.

Na koncu pierwszego akapitu klauzuli 14.6 dodaje sig:
Przejéciowe Swiadectwa Platnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci dotyczace kosztéw
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Inzynier bedzie podejmowal decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na podstawie
wytycznych Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej. Inzynier
poda Wykonawcy dyspozycje dotyczace kwalifikowalnosci kosztéw lub innych wartosci
dla potrzeb sporzadzania Rozliczen.

Na poczatku pierwszego zdania drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6, wyrazenie:
»InZynier nie bedzie jednak obowigzany do wystawienia”

zastgpuje si¢ wyrazeniem:
»Poza szczegblnymi przypadkami okreslonymi w niniejszej klauzuli, Inzynier nie bedzie
mogt wystawic”

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 14.6. dodaje si¢ nastepujacy tekst:
W szczegdlnych przypadkach, w ktorych jest to niezbedne dla sprawnego wykonania
Kontraktu, Inzynier moze wystawié Przejéciowe Swiadectwo Platnosci na kwote mniejsza
niz minimalna kwota podana w Zataczniku do Oferty. Wystawienia PrzejSciowego
Swiadectwa Platnosci na kwote mniejsza od minimalnej podanej w Zataczniku do Oferty
moze nastapi¢ po zlozeniu stosownego wniosku przez Wykonawce, podania
Zamawiajacemu pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera oraz uzyskania uprzedniej zgody
Zamawiajacego.

14.7 Zaplata
Wprowadza si¢ nastgpujace zmiany w niniejszej klauzuli 14.7:
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Podpunkty (a) i (c) skre$la si¢. Punkt (b) skresla sig i zastepuje nastepujaco:
kwote poswiadczona w Przejsciowym/Koncowym Swiadectwie Platnosci w ciagu 30
dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego kompletu dokumentoéw uzasadniajacych
zadanie zapfaty, w tym prawidlowo wystawionej faktury VAT Wykonawcy.
Na konicu niniejszej klauzuli dodaje sie:
Za dzien dokonania zaplaty przyjmuje si¢ dzien obciazenia rachunku Zamawiajacego kwota
zaplaty.

14.8 Opoézniona zaplata
Tekst niniejszej klauzuli 14.8 skresla si¢ i zastgpuje nastgpujaco:

Jezeli Wykonawca nie otrzyma zaplaty zgodnie z klauzula 14.7 [Zapfata], to Wykonawca
bedzie uprawniony do otrzymania odsetek ustawowych (wedlug ustawy Kodeks cywilny),
obliczonych miesi¢gcznie od kwoty niezaplaconej w okresie opdznienia. Odsetki beda
naliczane za okres, jaki uplynie od dnia, w ktérym przypadat termin zaptaty (bez wliczania
tego dnia) do dnia, w ktérym zostal obciazony rachunek Zamawiajacego (wliczajac
ten dzien).

14.9 Wyplata kwoty Zatrzymanej
Klauzule 14.9 skresla si¢ jako nie majaca zastosowania.

14.10  Oswiadczenie po Ukonczeniu
W zdaniu pierwszym niniejszej klauzuli termin 84 dni zastepuje sie terminem 30 dni.

Klauzula 15 Rozwiazanie Kontraktu przez Zamawiajacego

15.2  Rozwigzanie przez Zamawiajacego
Podpunkt (c) (d) niniejszej klauzuli 15.2 skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

(c) uchyla si¢ od:

(i) prowadzenia Robot zgodnie z Klauzula 8 [Rozpoczecie, opdinienia
i zawieszenie], lub
(ii) zastosowania si¢ do powiadomienia wystawionego wedlug klauzuli 7.5

[Odrzucenie] lub klauzuli 7.6 [Prace zabezpieczajqce], w ciagu 28 dni
od otrzymania tego powiadomienia

15.5 Uprawnienia Zamawiajacego do rozwigzania Kontraktu

Na koncu drugiego akapitu niniejszej klauzuli 15.5 dodaje si¢ nastepujacy tekst:
Niezaleznie od powyzszego, w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej,
ze wykonanie Kontraktu nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé
w dniu podpisania Kontraktu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Kontraktu w terminie 30 dni
od powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach. W przypadku takiego rozwiazania
Kontraktu przez Zamawiajacego, Wykonawca moze zazadaé wylacznie naleznej mu zaplaty
z tytulu wykonania czesci Kontraktu.

Klauzula 16 Zawieszenie i wypowiedzenie Kontraktu przez Wykonawce
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16.1 Uprawnienie Wykonawcy do zawieszenia Roboét

Na koncu trzeciego akapitu niniejszej klauzuli 16.1 po stowach ... tak szybko, jak to bedzie mozliwe”
dodaje si¢ nastgpujace stowa: “jednakze nie pézniej niz w terminie 7 dni od otrzymania takiego
Swiadectwa Platnosci, dowodu lub zaplaty.”

16.2 Rozwiazanie kontraktu przez Wykonawce
W akapicie drugim termin 14 dni zastgpuje si¢ terminem 30 dni.

16.4 Zaplata po rozwiazaniu

Podpunkt (c) niniejszej klauzuli 16.4 skresla si¢ i zastgpuje nastepujaco:
© Zamawiajacy nie bedzie ponosit zadnej odpowiedzialnosci za utracone korzysci i
zyski Wykonawcy.

16.5 Obowigzek Wykonawcy do wyznaczenia dodatkowego terminu:

W kazdym przypadku powstania przeslanek zawieszenia Robdt, zmniejszenia ich tempa,
wypowiedzenia Kontraktu lub rozwiazania Kontraktu, wskazanych w klauzulach 16.1 i 16.2 —
Wykonawca jest zobowiazany przed podjeciem powyzszych dziatan — wyznaczyé na pismie
Zamawiajacemu dodatkowy minimum 14-dniowy termin na doprowadzenie do usunigcia tych
przestanek pod rygorem odpowiednio: zawieszenia Robdt, zmniejszenia ich tempa, wypowiedzenia
Kontraktu lub rozwiazania Kontraktu.

Klauzula 18 Ubezpieczenia

18.1 Ogolne wymagania dla ubezpieczen

Skresla si¢ akapit drugi i trzeci i zastgpuje nastepujaco

Bez ograniczenia swoich zobowiazan, odpowiedzialnosci i obowiazkow wynikajacych z niniejszego
kontraktu, Wykonawca na wlasny koszt zawrze i utrzyma w mocy i przedlozy na 7 dni roboczych
przed podpisaniem Kontraktu, polisy ubezpieczeniowe wraz ze wszystkimi zalacznikami i aneksami
w Zakladzie Ubezpieczenn zaakceptowanym przez Przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie
zwymogami okre§lonymi w Rozdziale nr 5 (warunki ubezpieczeniowe) i na zadanie
Przedstawiciela Zamawiajacego przedstawi dowody ich zawarcia i waznosci, najpdzniej jednak na
7 dni roboczych przed ekspiracja danej umowy ubezpieczenia lub platnosci skiadki/raty skiadki
z danej umowy ubezpieczenia.

Klauzula 20 Roszcezenia, spory i arbitraz

20.1 Roszczenia Wykonawcy
Nastegpujaca zmiang¢ wprowadza si¢ do niniejszej klauzuli 20.1

W przedostatnim akapicie rozpoczynajacym si¢ od stéw ,Inzynier winien....” po stowach ,,zgodnie
z klauzula 3.5 [Ustalenia]” dodaje si¢ ,,i z klauzula 13.3 [Procedura wprowadzania Zmian]”.

Do akapitu dziewiatego dodaje si¢ tekst:
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W zwiazku z faktem, ze w niniejszych warunkach nie przewiduje si¢ Kwot Tymczasowych,
wykonawca moze dochodzi¢ roszczen o dodatkowa zaptate na zasadach ogdlnych.

20.2. Powolanie Komisji Rozjemczej

Akapit pierwszy skresla si¢ i zastepuje nastepujaco:

»Spory w trakcie wykonywania Kontraktu, w tym w czasie prob koncowych i eksploatacyjnych
do momentu wystawienia Swiadectwa Wykonania, beda rozstrzygane przez Komisj¢ Rozjemcza
(.,KR”) zgodnie z klauzula 20.4 [Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej]. Spory wynikle w okresie
rekojmi beda kierowane bezposrednio do sadu powszechnego zgodnie z klauzulg 20.9. Strony
wspdlnie powolaja Komisj¢ Rozjemcza (,,KR™) w terminie ustalonym w Zalaczniku do Oferty.

204 Uzyskiwanie decyzji Komisji Rozjemczej
W akapicie czwartym zapis ,,lub wyrokiem arbitrazu” zastepuje si¢ zapisem ,,lub wyrokiem sadu”.

Akapit piaty klauzuli otrzymuje brzmienie:

»Jezeli ktoras ze stron odrzuca decyzje KR to nie pdzniej niz w 28 dniu po otrzymaniu decyzji
powinna powiadomi¢ o tym druga strong. W przypadku gdy KR nie wydata decyzji w 84 dniu
od otrzymania wniosku lub w innym zatwierdzonym terminie lub jedna albo obie strony odrzuca
decyzje — kazda ze stron ma prawo w terminie przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego
skierowa¢ sprawg do rozstrzygnigcia przez sad powszechny zgodnie z klauzula 20.9.”

Akapit szosty klauzuli otrzymuje brzmienie:

»Jesli z jakichkolwiek powodéw nie uda si¢ powolaé pelnego skfadu KR w terminie 56 dni
od przedlozenia przez ktorakolwiek ze stron powiadomienia o zamiarze przedstawienia sporu KR -
kazda ze stron ma prawo w terminie przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego skierowaé
sprawe do rozstrzygnigcia przez sad powszechny zgodnie z klauzula 20.9.

20.6 Arbitraz
Niniejsza klauzule skresla sie jako nie majaca zastosowania.

20.8 Wygas$nigcie umowy z Komisja
Punkt (b) zast¢puje si¢ nastepujaco:

(b) spor moze by¢ bezposrednio skierowany do sadu powszechnego na mocy klauzuli 20.9,
w terminie przewidzianym przez przepisy prawa cywilnego

20.9 Sad powszechny

Dodaje¢ si¢ klauzule 20.9 Sad powszechny o tresci Spory, w stosunku do ktorych decyzja KR,
chociaz wydana, nie stala si¢ ostateczna i wiazaca, ani nie zostaly rozstrzygnigte polubownie, beda
ostatecznie rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

Klauzula 21 Dzialania kontrolne i sprawdzajace

Wykonawca podlega wszelkim dzialaniom kontrolnym i sprawdzajacym podejmowanym
przez instytucje uprawnione na mocy obowiazujacego Prawa.
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Uprawnione instytucje moga przeprowadzi¢ dowolne kontrole dokumentéw lub kontrole na miejscu,
jakie uznaja one za niezbedne w celu uzyskania informacji dotyczacych wykonywania Kontraktu.
Wykonawca zobowiazuje si¢ niezwlocznie dostarczy¢ uprawnionym instytucjom, na ich prosbe,
wszelkie dokumenty dotyczace wykonywania Kontraktu.

Dodaje si¢ nowa Klauzulg 22 [Klauzule koricowe] w brzmieniu:

Klauzula 22 Klauzule koncowe

22.1 Jezeli na jakimkolwiek etapie wykonywania Kontraktu finansowanego ze s$rodkow
publicznych w tym ze $rodkéw Funduszu Spojnoscei :

(a)  dojdzie do ujawnienia praktyk korupcyjnych jakiegokolwiek rodzaju;

Przez ,praktyki korupcyjne" rozumie si¢: propozycje¢ tapdéwki, prezentu,
wynagrodzenia za ustuge lub prowizji w stosunku do jakiejkolwiek osoby jako
zachety czy nagrody za wykonanie czy powstrzymanie si¢ od wykonania
jakiejkolwiek czynnosci zwiazanej z przyznaniem Kontraktu lub wykonywaniem
Kontraktu juz zawartego z Zamawiajacym.

(b) okaze sig, iz przyznanie lub wykonanie Kontraktu powoduje powstanie
nadzwyczajnych wydatkéw handlowych;

Przez ,nadzwyczajne wydatki handlowe” rozumie si¢: prowizje niewymienione
w gléwnym Kontrakcie i nie wynikajace z wlasciwie zawartego kontraktu powotujace
si¢ na gléwny Kontrakt, prowizje niewyplacone w zamian za faktyczne i prawidiowe
ushugi oraz inne $wiadczenia wyplacane z naruszeniem Prawa Kraju;

to zastosowanie bedzie miafa klauzula 15.
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ROZDZIAL 4

WZOR GWARANCJI NALEZYTEGO WYKONANIA KONTRAKTU
Do:

Dotyczy: Wykonania

Kontrakt

My, nizej podpisani [nazwisko, nazwa firmy, adres] niniejszym os$wiadczamy, iz udzielamy
Zamawiajacemu

jako glowny dluznik, gwarancji w imieniu [nrazwa i adres Wykonawcy] zaplaty kwoty [kwota
zabezpieczenia nalezytego wykonania Kontraktu], stanowiacej zabezpieczenie wykonania wymienione
w klauzuli 4.2 Warunkéw Kontraktu, bezspornie, po otrzymaniu pierwszego wezwania na pismie
od Zamawiajacego.

Zgadzamy si¢ réwniez, ze zadna zmiana ani uzupelnienie lub jakakolwiek modyfikacja Warunkéw
Kontraktu lub Robét, ktére maja zostaé wykonane zgodnie z wymienionym powyzej Kontraktem,
lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiacych Kontrakt, jakie moga zostaé sporzadzone miedzy
Panstwem a Wykonawca, nie zwalnia nas w zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajacej
z niniejszej gwarancji. Niniejszym rezygnujemy z koniecznosci zawiadamiania nas o takiej zmianie,
uzupetnieniu lub modyfikacji.

Gwarancja nalezytego wykonania Kontraktu wchodzi w zycie i uzyskuje moc obowiazujaca
od podpisania Kontraktu przez obie Strony, tj. przez Wykonawcg i Zamawiajacego i bedzie wazna

w wysokosci 100% do dnia wystawienia Swiadectwa Wykonania oraz w wysokosci 30% do dnia
wystawienia Swiadectwa Wypetnienia Rekojmi.

Gwarancja jest bezwarunkowa i nieodwolalna. Gwarancja wykonania musi by¢ wykonalna
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wszelkie spory dotyczace gwarancji podlegaja rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej 1 podlegaja kompetencji sadu wlasciwego dla siedziby Zamawiajacego.

Sporzadzono w: , dnia

Nazwisko i imi¢:

W imieniu

Podpis:

[pieczeé instytucji wystawiajacej Gwarancje]
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ROZDZIAL 5
WARUNKI UBEZPIECZENIOWE

1.1. Ubezpieczenie budowlano — montazowe (CAR/EAR)

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy, wlasciciele ubezpieczonych maszyn,
dostawcy oraz wszystkie inne podmioty uczestniczace w realizacji inwestycji, jezeli maja podpisane
stosowne umowy a wartosci ich prac ujgta sa w zgloszonej wartosci kontraktu.

2) Okres ubezpieczenia: od daty rozpoczecia (tj. dzien przejgcia przez Wykonawce terenu budowy
lub ztozenia mienia na terenie budowy) do zakoriczenia catosci inwestycji (tj. do momentu wydania
Swiadectwa Przejecia).

3) Suma ubezpieczenia/gwarancyjna:

- Sekcja I: Wartos$¢ kontraktu netto powigkszona o ustalony limit ubezpieczenia uprzatnigcia
pozostalosci po szkodzie oraz o warto$¢ limitu rozszerzenia zakresu ochrony
ubezpieczeniowej o szkody w mieniu istniejacym, nalezacym do Zleceniodawcy badz
nalezacym do Ilub bedacym pod opieka, dozorem Ilub kontrola Ubezpieczajacego
(Wykonawcy) — 120% wartosci kontraktu netto

- Sekcja II: 5% wartosci kontraktu netto

- Ubezpieczenie maszyn budowlanych do pelnej warto$ci odtworzenia maszyn uzywanych
na placu budowy/montazu.

4) Zakres ubezpieczenia:

- Sekcja I: Szkody materialne, gdzie zakres ubezpieczenia oparty jest na formule wszelkich
ryzyk utraty lub uszkodzenia ubezpieczonego mienia, z uwzglednieniem postanowien
okreslonych w klauzulach dodatkowych.

- Sekcja II: Odpowiedzialno$¢ cywilna z tytutu zdarzen zaistniatych w okresie ubezpieczenia,
w zwigzku z prowadzeniem robot kontraktowych oraz posiadaniem mienia w nastepstwie
ktorych istnieje obowiazek naprawienia szkody osobowej lub rzeczowej wyrzadzonej osobie
trzeciej, z uwzglednieniem postanowien okreslonych w klauzulach dodatkowych

- Ubezpieczenie Maszyn budowlanych i cigzkiego sprzetu, w tym ubezpieczenie urzadzen
wiasnych i podwykonawcdw, uzywanych na placu budowy

5) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
SEKCJAI:
- konserwacja rozszerzona (okres gwarancyjny rozszerzony) — 24 miesigce po zakonczeniu
calosci inwestycji (tj. od momentu wydania Swiadectwa Wykonania)
- konserwacja prosta (okres gwarancyjny podstawowy) — 12 miesigcy po zakonczeniu okresu
konserwacji rozszerzonej
- ubezpieczenie prob i testow maszyn, obiektow i instalacji (wszystkie rodzaje prob i testow
w ramach regulowanych Kontraktem, w tym szczegotowo zakres prob koncowych i rozruch
obiektéw, maszyn i instalacji okresla zapisy Kontraktu i harmonogram prac) — wstepnie
planowany na ok. 4 tygodnie
- przediuzenie okresu ubezpieczenia — 60 dni
- ubezpieczenie dodatkowych kosztow za prace w godzinach nadliczbowych, w nocy, w dni
wolne od pracy oraz frachtu ekspresowego
- pokrycie szkoéd wyniktych wskutek strajku, rozruchdéw i zamieszek spotecznych
- pokrycie szkod w dokumentacji budowy
- pokrycie kosztéw uprzatnigcia pozostatosci po szkodzie
- pokrycie kosztow zwiazanych z ratowaniem mienia
- pokrycie kosztow zabezpieczenia mienia przed szkoda
- pokrycie ryzyka producenta
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- pokrycie ryzyka projektanta

- pokrycie szkdéd w elementach odebranych lub oddanych do uzytku/eksploatacji

- skladowanie poza miejscem budowy/montazu

- sprzet, wyposazenie, zaplecze budowy/montazu, w tym obiekty pomocnicze (obiekty socjalne,
magazynowe, warsztatowe, itp.) wykorzystywane do realizacji niniejszego Kontraktu

SEKCJA II:
- ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej wzajemne;j
- wilaczenie szk6d spowodowanych pracami wibracyjnymi, osunieciem lub ostabieniem podioza

6) Franszyzy redukcyjne (nie wigksze):

dla szkdd wynlkajqcych z powod21 huraganu (powyzej 24,5 m/s), trzgsienia ziemi, opadu
atmosferycznego nie wigksze niz 30.000,00 z}, na inne sity natury 15.000,00 zt;

- 10.000 zt na inne ryzyka z uwzglednieniem indywidualnych franszyz na klauzule okreslone
ponizej

- dla szkod w okresie prob i testow nie wigksze niz 8.000,00 zt

- dla szkéd zw. z wibracja, usunigciem lub ostabieniem elementéw nosnych nie wigksze niz
10.000,00 zt

- dla szkéd zw. z rozszerzonym pokryciem okresu gwarancyjnego (rozszerzony okres
gwarancyjny) oraz dla szkod zw. z usuwaniem usterek w okresie gwarancyjnym (podstawowy
okres gwarancyjny) nie wigksze niz 10% warto$ci odszkodowania, min. 2000,00 z} nie wiece;j
niz 5.000,00 zt

- dla szkéd rzeczowych w ramach Sekeji II - OC oraz dla szkéd zw. z odpowiedzialno$cia
cywilng wzajemna nie wigksze niz 2.000,00 zt

- dla dokumentacji budowlanej nie wigksze niz 1.000,00 zt

Franszyza potracana jest od szkody jednorazowo od wysokosci udokumentowanych
przez poszkodowanego  wydatkéw poniesionych na jej naprawienie. Wysoko$¢ franszyzy,
ktéra podlega potraceniu wynika z przyczyny powstania (inna dla ryzyk katastroficznych, inna
dla ryzyk pozostalych) badz z odrgbnych regulacji wynikajacych z klauzul dodatkowych, ktore
w sposob indywidualny okreslaja wysokosé franszyzy / udzialu wlasnego.

7) Kurs skladki;
- dla odszkodowan - sredni kurs NBP z dnia szkody
- dla platnosci skladek - sredni kurs NBP na dziefi wymagalnosci skladki/raty sktadki
- dla wartosci ubezpieczenia i poszczegdlnych wartosci klauzul - $redni kurs NBP na dzien
zawarcia umowy ubezpieczenia
- dla kl. automatycznego pokrycia - sredni kurs NBP z dnia zgloszenia wzrostu wartosci
kontraktu.

8) Zakres terytorialny: Obszar RP w zw. z realizowanym kontraktem

1.2. Ubezpieczenie Odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnosci (od roszczen
os6b trzecich)

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, Podwykonawcy, Wykonawcy Wspolnie Ubiegajacy si¢
2) Okres ubezpieczenia: 1 rok od daty podpisania Kontraktu. Ubezpieczajacy jest zobowiazany
do utrzymania i kazdorocznych wznowien polisy na przedmiotowych warunkach (bez zmiany

pierwotnego triggera), w tym obejmujac termin zakonczenia calosci inwestycji (tj. do momentu
wydania Swiadectwa Wykonania), az do czasu braku mozliwosci wnoszenia roszczen z tytutu szkéd
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powstatych w okresie ubezpieczenia, z uwagi na uplyw terminu przedawnienia przewidzianego
w przepisach prawa.

3) Minimalny zakres ubezpieczenia OC dzialalno$ci: ubezpieczenie obejmuje odpowiedzialnosé
cywilng osob objetych ubezpieczeniem za szkody na osobie lub w mieniu (damnum emergens
i lucrum cessans) wyrzadzone osobom trzecim w nastepstwie posiadania i uzytkowania nieruchomosci
oraz stacjonarnych maszyn, urzadzen i instalacji wszelkiego typu, a takze ryzyko prowadzenia
dzialalno$ci gospodarczej z wlaczeniem szkdd wyrzadzonych przez rzecz wprowadzona do obrotu
(OC za produkt), w tym szkody wyrzadzone wskutek razacego niedbalstwa. Ubezpieczenie
ma dotyczy¢ wylacznie realizacji przedmiotowego Kontraktu.

4) Rozszerzenia zakresu ubezpieczenia:
- szkody powodujace roszczenia pomigdzy osobami objetymi ubezpieczeniem;
- szkody wyrzadzone pracownikom
- szkody wyrzadzone przez podwykonawcdw 0s6b objetych ubezpieczeniem;
- szkody powstate po wykonaniu pracy lub ustugi wynikle z nienalezytego wykonania
zobowigzania;
- szkody wyrzadzone w podziemnych instalacjach;
- szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace obowiazkowemu
ubezpieczeniu OC;
- szkody wynikte bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania
si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych (wariant 72 godzin).
Tres¢ klauzuli Srodowiskowej winna obejmowaé swym zakresem:
- szkody na osobie lub w mieniu powstate posrednio lub bezposrednio w wyniku emisji,
wycieku lub innej formy przedostania si¢ do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek
substancji niebezpiecznych,
- koszty szkody i koszty powstale w wyniku naglego i niespodziewanego przedostania sie
do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych,
- szkody i koszty zwiazane z przedostania si¢ do powietrza, wody, wody gruntowej, gruntu
Jjakichkolwiek substancji niebezpiecznych w zwiazku z ruchem maszyn i pojazdéw,
- szkody i koszty objete ubezpieczeniem winny by¢ objete bez wzgledu na miejsce ich
poniesienia,

5) Suma gwarancyjna (s.g.): nie mniej niz 10 000 000,00 zt na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia
Sublimity s.g. (nie mniej niz):
- szkody wyrzadzone pracownikom - 500 000,00 zi
- szkody wynikle z dziatania srodkéw wybuchowych, mlotéw, kafaréw — 2 000 000,00 zt
- szkody wyrzadzone przez pojazdy nierejestrowane nie podlegajace obowiazkowemu
ubezpieczeniu OC — 500 000,00 zt
- szkody wynikle bezposrednio lub posrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania
si¢ do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych — 2 500 000,00 zt

6) Franszyzy redukcyjne:
- na szkody rzeczowe dla zakresu podstawowego nie wiecej niz 10 000,00 zt
- dla klauzul i rozszerzen nie wigcej niz 50 000,00 zl, oprocz szkéd wyrzadzonych
pracownikom, gdzie franszyza powinna by¢ wykupiona

7) Zakres terytorialny: Obszar RP
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