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1. Podsumowanie danych na temat przedsiewziecia

1.1. Whnioskodawcy i promotorzy przedsiewziecia

Whnioskodawca
Zaktad Utylizacji Odpadow Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z o.0.
83 — 200 Starogard Gdanski, ul. Paderewskiego 6

Instytucja Zarzadzajaca

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
00 — 926 Warszawa, ul. Wspolna 2/4

Instytucja Posredniczaca I Szczebla

Ministerstwo Ochrony Srodowiska
00 — 922 Warszawa, ul. Wawelska 52/54

Instytucja Posredniczaca II Szczebla

Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
02 - 673 Warszawa, ul. Konstruktorska 3A

1.2. Podmiot odpowiedzialny za wdrozenie przedsi¢wziecia
(Beneficjent)

Beneficjent
Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z o.0.
83 — 200 Starogard Gdanski, ul. Paderewskiego 6
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1.3. Dane dotyczace przedsiewziecia

1.3.1. Tytul przedsiewziecia

Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zakladu Utylizacji
Odpadow Komunalnych ,,Stary Las”

1.3.2. Cele przedsiewziecia

Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest dostosowanie gospodarki odpadami na terenie 18 gmin
objetych projektem do wymogoéw prawa polskiego i unijnego poprzez budoweg zaktadu utylizacji
odpadoéw komunalnych.

Realizacja Projektu poprzez rozwiazanie problemu zagospodarowania odpadow komunalnych
gwarantujac osiagniecie polskich i europejskich standardéw przyczyni si¢ do poprawy stanu srodowiska
w obregbie jego oddzialywania. Budowa specjalistycznego zaktadu zagospodarowania odpadéw
przyczyni si¢ do redukcji odpadéw deponowanych na sktadowiskach.

Proponowane inwestycje stanowig wsparcie gltownego celu rozwojowego regionu poprzez
zabezpieczenie zasobow S$rodowiskowych oraz przez usuniccie niektorych ograniczen dla
zréwnowazonego rozwoju gospodarczego.

1.3.3. Opis przedsiewziecia, w tym zakres rzeczowy

Przedmiotem Projektu jest wspdlny system gospodarki odpadami dla 18 gmin z terenu 3 powiatow
regionu miasta Starogard Gdanski (wojewodztwo pomorskie):

o Powiat starogardzki: Gmina Miejska Starogard Gdanski, Gmina Wiejska Starogard Gdanski,
Gmina Kaliska, Gmina Lubichowo, Gmina Osiek, Gmina Czarna Woda, Gmina Miejska
Skorcz, Gmina Wiejska Skorcz, Gmina Bobowo, Gmina Zblewo, Gmina Smgtowo Graniczne,
Gmina Skarszewy, Gmina Osieczna;

e Powiat chojnicki: Gmina Czersk

e Powiat ko$cierski: Gmina Liniewo, Gmina Stara Kiszewa, Gmina Karsin, Gmina Nowa
Karczma.

Teren objety Projektem wynosi 2 331 km?.
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Rysunek 1-1: Lokalizacja gmin objetych Projektem na tle podzialu administracyjnego wojewddztwa
pomorskiego
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Na podstawie przeprowadzonej analizy opcji przyjeto wdrozenie technologii tlenowej stabilizacji
odpadow komunalnych przygotowanych w procesach mechanicznej segregacji i rozdrabniania. Opis
technologii podano na podstawie oferty techniczno — cenowej technologii dynamicznego systemu
kompostowania, niemniej mozliwe jest zastosowanie alternatywnych ukladéw technologicznych
dostepnych na rynku europejskim.

Technologia stabilizacji tlenowej polega na tlenowym rozktadzie i stabilizacji wybranych frakcji
odpadéow o wysokim udziale czeSci organicznych, jak np. odpady kuchenne czy ogrodowe oraz
wydzielone i specjalnie przygotowane frakcje z odpadow komunalnych zmieszanych.

W celu zrealizowania zatozen technologicznych projektowanego Zaktadu Utylizacji Odpadow
Komunalnych w Starym Lesie, niezbedne bedzie wykonanie nastepujacych elementow
zagospodarowania terenu:

Budynek wagowy - portiernia

Waga wjazdowa

Waga wyjazdowa

Stanowisko przyjmowania odpadow z pojazdow matotonazowych

Myjnia najazdowa kot i podwozi samochodowych

Sortownia odpadéw komunalnych z magazynem surowcow

OO, WN -
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7

8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Wiaty do przygotowania biomasy i uszlachetniania kompostu

Kompostownia KNEER

Zbiornik wody procesowej

Wiata dojrzewania kompostu

Wiata magazynowa kompostu

Wiata na odpady zawierajace azbest

Magazyn odpadéw niebezpiecznych

Wiata garazowa z warsztatem

Punkt przerobu odpadu wielkogabarytowego oraz gruzu

Wiata z kontenerami do gromadzenia odpadow i surowcoéw powstatych w wyniku rozbiorki
odpadu wielkogabaratowego oraz rozdrabniania gruzu

Oczyszczalnia odciekdw i §ciekow sanitarnych

Zbiornik buforowy wod odciekowych

Zbiornik retencyjny wod deszczowych i oczyszczonych

Budynek socjalno-administracyjny, warsztatowy z garazami na sprzet ZUOK
Pompownia $ciekdow do oczyszczali

Szambo trzykomorowe

Myjnia plytowa

Kontenerowa stacja paliw

Budynek administracyjny

Parking

Kwatera frakcji 20~80 mm pryzm energetycznych w systemie mineralizacji
Kwatera balastu

Instalacja energetycznego wykorzystania biogazu wraz z kolumng nadmiarowo upustowa
biogazu + studnie odgazowujace

Wiata czasowego gromadzenia odpadoéw wielkogabarytowych i budowlanych
Plac rozdrabniania odpadow budowlanych i wielkogabarytowych
Pompownia odciekow

Przytacze elektryczne SN 15 kV z trafostacja

Przytacze wodociggowe ze studnig wodomierzowa

Sieci i instalacje wewngtrzne

Drogi i place wewnatrzzaktadowe

Droga dojazdowa

Pas zieleni ochronnej

Ogrodzenie

Do prawidlowego funkcjonowania ZUOK bedzie koniecznym zakup sprzetu. Zestawienie maszyn i
urzadzen planowanych do zakupu oraz ich najwazniejsze parametry przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1-1: Zestawienie sprzetu

Lp. | Wyszczegolnienie Iosé Parametry
1 | Ladowarka czotowe 2 Pojemno$¢ tyzki min. 1,1 m®
2 | Ladowarka 1 Pojemno$¢é tyzki min. 3,5 m*
3 | Samochod min 6x4 hakowiec 1 DMC min 38 Mg
4 | Samochod min 8x6 hakowiec 1 DMCmin 48 Mg
5| Wozek widlowy 2 Udzwig min.2 t
6 | Ciagnik rolniczy z wyposazeniem 1 Moc min. 140 kW
7 | Przerzucarka bramowa do kompostu 1 Wydajnosé 500 m/h
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Lp. | Wyszczegolnienie Mosé Parametry

8 | Sito przewozne z wymiennym wktadem 1 Wydajno$é 30 m*/h

9 | Rozdrabniarka gabarytow 1 Wydajnos¢ min 20 Mg/h
10 | Kruszarka do gruzu 1 Min. 100 Mg/h
11 | Kompaktor 1 min. 37 t
12 | Koparko-tadowarka 1 Moc min.90KM
13 | Spycharka Gasienicowa 1 Moc min.150KM
14 | Samochéd dostawczy 1 do 3,5 Mg
15 Ladowarka 1 Pojemnos¢ tyzki min. 3,5 m®

W zakres rzeczowy Projektu wchodzi takze budowa drogi dojazdowej taczacej projektowany zaklad z
droga krajowa nr 22.
Podstawowe parametry projektowanej drogi sg nastepujace:

Droga gminna klasy D

Teren falisty

Predkos¢ projektowa 40 km/h

Predkos¢ miarodajna 60 km/h

Szeroko$¢ pasa ruchu 2,75 m

Szeroko$¢ pobocza 1,25 m

Minimalny promien tuku poziomego 50 m

Max. Pochylenie poprzeczne na tuku 7%

Max. Promien tuku pionowego wypuktego i wklestego 600 m

Podstawowymi wskaznikami rezultatu przedmiotowego przedsiewziecia sq:

1)
2)
3)

4)

Sumaryczna masa odpadéw kierowana do zakladu w ciggu roku (Srednia dla calego
okresu analizy) — 41 678 Mg

llo$¢ uzyskanych w ciagu roku frakcji po procesie technologicznym przeznaczona do
dalszego wykorzystania (Srednia dla calego okresu analizy) — 36 809 Mg

Srednia ilo§¢ uzyskanych w ciagu roku frakeji po procesie technologicznym przeznaczona
do skltadowania (Srednia dla calego okresu analizy) — 4 869 Mg

Odsetek przetworzonych odpadoéw kierowanych na skladowisko (Srednia dla calego
okresu analizy) — 12%

Zastosowana technologia redukcji gldownego strumienia odpadow jest recykling i kompostowanie.

1.3.4. Woyniki analizy opcji

W ramach analizy opcji rozpatrzono trzy warianty budowy zaktadu:

e  Zaklad kompostujacy osady sciekowe i czgs¢ odpaddow organicznych oraz poddajacy mineralizacji
pozostala cze$¢ odpadow organicznych (frakcja 20 + 80 mm) w pryzmie energetyczne;j

e  Zaklad kompostujacy calos¢ odpadoéw organicznych i osadow $ciekowych,

e  Zaklad poddajacy fermentacji cato§¢ odpadow organicznych i osadow Sciekowych.
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W celu wyboru najlepszego rozwigzania technologicznego warianty poddano analizie efektywnosci
kosztowej (metoda DGC) majacej za zadanie wskazanie najefektywniejszego sposobu realizacji
zadania.

Analize DGC przeprowadzono w cenach statych stosujac 5% stope dyskontowa zgodnie z Wytycznymi
zawartymi w NSRO na lata 2007-2013.

W analizie dynamicznego kosztu jednostkowego biorac pod uwage zmiane wartosci pienigdza w czasie,
koszty i przychody uzyskiwane w okresie analizy (lata 2008-2022) generowane przez rozpatrywane
warianty sprowadza si¢ ,,do wspolnego mianownika” przy uzyciu metod dyskontowych.

Strone kosztowsa reprezentujg zdyskontowane koszty catkowite bedace suma kosztow inwestycyjnych
poniesionych w danym roku oraz rocznych kosztéw eksploatacji.

Strone przychodowa rozpatrywanych wariantoéw stanowi uzyskany kazdego roku efekt ekologiczny.
Przychody z tytutu produkeji energii elektrycznej, na jakie pozwala rozwigzanie przyjete w Wariantach
A i C uwzglgdniono pomniejszajac koszty eksploatacji instalacji w tym wariancie. Od rocznych
kosztow eksploatacji odjeto przychody z tytulu produkcji energii elektrycznej bedace iloczynem
jednostkowej ceny energii 0,25 zt/kWh i rocznej produkcji energii elektryczne;.

Analiza DGC ma na celu wykazanie, ktory z rozpatrywanych wariantow charakteryzuje si¢ mniejszym
kosztem jednostkowym. W tym przypadku, wariantem korzystniejszym jest ten, dla ktorego koszt
zagospodarowania 1 Mg odpadow jest najmniejszy.

Jednostkowy koszt zagospodarowania odpadéw komunalnych dla wariantéw rozpatrywanych w
niniejszym studium jest nastepujacy:

o WARIANT A - 254,1 z¥Y/Mg
e WARIANT B - 287,9 zl/Mg
e WARIANT C 268,3 zl/Mg

Analiza wykazata, iz najkorzystniejszym wariantem do realizacji pod wzgledem ekonomicznym i
finansowym jest budowa Zaktadu Utylizacji Odpadéw w Starym Lesie jako zakladu kompostujacego
osady Sciekowe i cze$¢ odpadow organicznych oraz poddajacego mineralizacji pozostata czgsé
odpadéw organicznych (WARIANT A).

1.3.5. Zgodnos¢ przedsiewziecia z Programem Operacyjnym oraz polityka
Polski i UE w zakresie ochrony srodowiska

1.3.5.1. Zgodnos$¢ przedsiewziecia z Programem Operacyjnym

Przedsiewziecie pn. ,,Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zakladu Utylizacji
Odpadow Komunalnych Stary Las” jest w pelni zgodne z zalozeniami II Osi Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko.

Zgodnie z POIS dofinansowanie z Funduszu Spéjnosci w ramach II Osi otrzyma¢ moga duze
inwestycje wedtug listy indykatywnej z zakresu gospodarki odpadami, dotyczace instalacji i systeméw
obstugujacych min. 150 tys. mieszkancow.
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Przedsigwzigcie bedace przedmiotem niniejszego Studium jest w petni zgodne z wymaganiami II Osi
POIiS.

Inwestycja bedaca przedmiotem Projektu zgodnie z zatozeniami POIiS spowoduje redukcje ilosci
odpadow sktadowanych i zwigkszenie ilo§ci odpadow komunalnych poddawanych odzyskowi poprzez
budowe Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw oraz wdrozenie programu selektywnej zbiorki. Ponadto
zgodnie z POIS zwiekszeniu ulegnie powierzchnia terenéw zdegradowanych (zamknicte sktadowiska
odpadow), ktore zostang zrekultywowane.

1.3.5.2. Z.godnos¢ przedsiewziecia z wymaganiami polskimi i UE

Celem Przedsiewzigcia jest doprowadzenie do pelnej zgodnosci gospodarki odpadami w rejonie gmin
objetych Projektem.

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008-98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w
sprawie odpadéw i uchylajgca niektore dyrektywy

Niniejsza dyrektywa ustanawia s$rodki stuzace ochronie $rodowiska i zdrowia ludzkiego poprzez
zapobieganie 1 zmniejszanie negatywnego wplywu wynikajacego z wytwarzania odpadow i
gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogdlnych skutkéw uzytkowania zasobow i poprawe
efektywnosci takiego uzytkowania. Dyrektywa porzadkuje definicje w zakresie gospodarki odpadami
takie jak: odpady, odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, bioodpady, wytworca odpadow, posiadacz
odpadow, dealer, broker, gospodarowanie odpadami, zbieranie, selektywna zbidrka, zapobieganie,
ponowne uzycie, przetwarzanie, odzysk, przygotowanie do ponownego uzycia, recykling, regeneracja
olejow odpadowych, unieszkodliwienie, najlepsze dostepne techniki.

o Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 czerwca 1975 r. o odpadach (tzw. dyrektywa
ramowa) znowelizowana dyrektywg Rady 91/156/EEC, dyrektywa Rady 91/692/EEC

Dyrektywa wprowadza jednolite definicje istotnych terminow takich jak: ,,odpady”, ,jusuwanie” i
,»0dzysk” 1 okresla ramy dla ustawodawstwa wspolnotowego dotyczacego odpadéw. W ramach
dyrektywy opracowano niepetny wykaz odpadéw pod nazwa Europejskiego Katalogu Odpadow, ktory
zostat opublikowany w decyzji Komisji 94/3/WE. Dyrektywa ustanawia hierarchi¢ zasad dotyczacych
odpadow, wedtlug ktorej panstwa cztonkowskie maja obowigzek w pierwszym rzedzie zapobiegac
tworzeniu lub tez ogranicza¢ ilos¢ odpadow i ich szkodliwos¢. Jezeli takie dziatania nie sg mozliwe,
panstwa cztonkowskie powinny propagowaé¢ odzysk odpadéw poprzez takie dziatania jak recykling.
Sktadowanie odpadow na sktadowiskach lub ich spalanie sa na najnizszym szczeblu tej hierarchii.
Panstwa czlonkowskie majg obowigzek utworzenia zintegrowanego i stosownego systemu urzadzen
technicznych do usuwania odpadow.

e Dyrektywa Rady 85/337/EC z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkow
niektérych publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ na Srodowisko oraz Dyrektywa Rady
97/11/EEC z dnia 3 marca 1997 roku poprawiajaca Dyrektywe 85/337/EC w sprawie
oceny skutkow niektorych publicznych i prywatnych przedsiewzieé na Srodowisko

Dyrektywa reprezentuje podejscie prewencyjne do ochrony srodowiska, gdyz naktada wymdg poddania
ocenie oddzialywania na $rodowisko tych przedsigwzig¢ inwestycyjnych, ktore moga mie¢ negatywne
skutki dla srodowiska. W stosunku do niektorych kategorii przedsigwzie¢ wymienionych w Aneksie |
do dyrektywy istnieje bezwzgledny obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na $rodowisko.
Co do innych, wymienionych w Aneksie II, ktore moga mie¢ negatywne skutki dla $rodowiska,
obowigzek przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko jest uwarunkowany spetnieniem
kryteriow okreslanych przez panstwa cztonkowskie. Art. 6 dyrektywy naktada obowiazek rozwigzania
szczegotowej organizacji dostepu do informacji o przedsigwzigciu i konsultacjach spotecznych. Daje
spoteczenstwu prawo do konsultacji jeszcze przed wydaniem decyzji dotyczacej realizacji
przedsigwzigcia oraz zobowigzuje, aby zebrane informacje i opinie byly wzigte pod uwage w
procedurze wydawania zezwolenia na przedsigwzigcie.
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e Dyrektywa Rady 91/689/EEC z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadoéw
niebezpiecznych znowelizowana dyrektywa Rady 94/31/EC
Dyrektywa ta, obok dyrektywy ramowej o odpadach, okresla dziatania, ktore musza by¢ podjete w
wypadku postgpowania z niebezpiecznymi odpadami. Decyzja Rady 94/904/WE zawiera listg
niebezpiecznych odpadéw zwang Wykazem Odpadow Niebezpiecznych. Wykaz ten zawiera odpady
wyszczegolnione w Europejskim Katalogu Odpadow, ktore uznano za niebezpieczne. Lista sktadnikow
i wlasciwosci, ktore czynig odpady niebezpiecznymi zostata przedstawiona w aneksach do dyrektywy.
o Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/EC z dnia 20 grudnia 1994 r. w
sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych
Dyrektywa objete sa wszystkie rodzaje opakowan wprowadzanych na rynek oraz wszystkie odpady
opakowaniowe. Priorytetem gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest zapobieganie
powstawaniu odpadow opakowaniowych, a w dalszej kolejnosci wielokrotnosci uzycia opakowan,
recykling oraz inne formy odzysku materiatow z opakowan zuzytych, co wptywa na zmniejszenie ilosci
odpadow do ostatecznego sktadowania. Preferowana formg unieszkodliwiania odpadéw jest recykling,
ktory pozwala na zmniejszenie zuzycia energii i surowcoéOw pierwotnych, a takze zmniejszenie ilo$ci
odpadow do ostatecznego sktadowania.
e Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia 1996 r. w sprawie zintegrowanego
zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczen, (tzw. dyrektywa IPPC) (tekst pierwotny: OJ
L 257/96)
Postanowienia dyrektywy zobowiazuja panstwa cztonkowskie Unii do tego, aby w trakcie wydawania
pozwolen na dziatalno$¢ gospodarcza rozwazano i uwzgledniano wplyw zanieczyszczen na wode,
powietrze i ziemi¢ w sposdb kompleksowy.

e Dyrektywa Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie skladowisk odpadow
Dyrektywa naktada obowiazek $cislejszej kontroli nowych i istniejacych sktadowisk odpadéw na
podstawie szczegdlowej procedury udzielania pozwolen eksploatacyjnych dla wszystkich klas
sktadowisk ziemnych. Celem proponowanej dyrektywy jest zmniejszenie ilosci odpadéw kierowanych
na sktadowiska 1 wprowadzenie ostrzejszych standardow sktadowania odpadéw. W celu zmniejszenia
emisji metanu w krajach Unii Europejskiej dyrektywa dziata w kierunku ograniczania ilosci odpadow
komunalnych podlegajacych biodegradacji kierowanych na sktadowiska. Metan zar6wno z nowych, jak
i z istniejacych sktadowisk odpadéw bedzie musiat by¢ gromadzony i wykorzystywany lub spalany.
Sktadowanie odpadow powinno podlega¢ monitoringowi.

Ceny za skltadowanie odpadoéw na sktadowiskach muszg pokry¢ koszty zamknigcia sktadowiska oraz
zagospodarowania sktadowiska jak rowniez, co najmniej 30 letniej opieki nad terenem po jego
zamknigciu.
Z dyrektyw tych wynikaja liczne zobowigzania dla RP, z ktoérych najwazniejsze to:

- osiggnigcie w 2014 r. odzysku min. 60% i recyklingu 55% odpadéw opakowaniowych,

- osiggnigcie w 2010 r. odzysku co najmniej 25% odpadéw biodegradowalnych tak, aby nie
trafity na sktadowiska, a w 2013 r. odzysku 50% tych odpadow,

- zebranie w 2012 r. 25% zuzytych baterii i akumulatoréw, a w 2016 1. 45% tych odpadow.

1.4. Plan wdrozenia przedsiewziecia

1.4.1. Struktura wdrazania przedsi¢wzig¢cia

Zgodnie z zalozeniami Beneficjentem Projektu oraz Operatorem wytworzonej infrastruktury bedzie
Spotka Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z o.0.
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Spotka zostata utworzona w czerwcu 2003 r. i stanowi komunalng spotke prawa handlowego, ktorej
udziaty w kapitale wlasnym sg w posiadaniu 16 gmin objetych projektem.

Udziatu w kapitale Spotki nie posiadajg jeszcze Gmina Liniewo oraz Gmina Czersk. Obecnie trwajg
przygotowania do objecia udziatéw przez te gminy. Szacuje sig, iz do konca 2009 r. liczba wspolnikdéw
w Spotce ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. ulegnie zwigkszeniu do 18 i obejmie wszystkie gminy zwigzane
z Projektem.

W sierpniu 2005 roku Spotka ZUOK ,Stary Las” Sp. z o.0. zlozyla kompletny wniosek o
dofinansowania z Funduszu Spdjnosci przedmiotowego zadania w ramach perspektywy finansowania
na lata 2004-2006 do krajowych instytucji zarzadzajacych, gdzie po pozytywnym zaopiniowaniu w
listopadzie 2005 r. trafit do Komisji Europejskiej. Po analizie i rejestracji wniosku w Komisji
Europejskiej zostat on przeniesiony na kolejny okres finansowania (2007-2013) z powodu braku
srodkow.

1.4.2. Niezbedne dzialania instytucjonalne i administracyjne

Spotka ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. jest w pelni gotowa do realizacji Przedsigwzigcia. W latach 2007-
2008 zostaty wykupione niezbgdne nieruchomosci pod budoweg zaktadu, a w 2006 roku zostala takze
powotana Jednostka Realizujaca Projekt.

Whioskodawca jest w posiadaniu kompletnego projektu technicznego wraz z waznym pozwoleniem na
budowe zaktadu utylizacji odpadow.

W dniu 30 sierpnia 2007 r. zostal ogloszony przetarg na roboty budowlano-montazowe, zwigzane z
budowa ZUOK Stary Las.

W wyniku postgpowania przetargowego zostala wybrana najkorzystniejsza oferta, jednak z powodu
braku $rodkéw finansowych na realizacje¢ przedsigwzigcia umowa nie zostata podpisana.

Whnioskodawce wraz z wykonawcg caly czas wiaze okres zwigzania ofertg. Umowa na roboty
budowlane zostanie podpisana niezwlocznie po uzyskaniu przez Beneficjenta decyzji o dofinansowaniu.
Trwa aktualizacja dokumentacji projektowej na budowe drogi dojazdowej do ZUOK w Starym Lesie.
Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowe oraz przygotowania dokumentacji przetargowej to
koniec lipca 2009 r.

W dniu 11 pazdziernika 2007 roku ogloszony zostat takze przetarg na dostawy wyposazenia do ZUOK
w Starym Lesie. Przetarg ten jednak zostal anulowany. Obecnie trwa aktualizacji dokumentacji
przetargowej.

W dniu 6 czerwca 2007 ogloszony zostal przetarg na ustugi Inzyniera Kontraktu. W wyniku przetargu
wybrano najkorzystniejsza oferte, a umowa zostata podpisana 5 pazdziernika 2007 roku.

Jak wynika z zapiséw rozdzialu 7, procedura oceny oddzialywania projektowanego zakladu na
srodowisko zostata przeprowadzona prawidtowo.

Na wszystkie zadania zwigzane z realizacja Projektu zostaty wydane decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Podsumowujac Wnioskodawca — Spotka ZUOK Stary Las Sp. z o0.0. spelnia praktycznie wszystkie
kryteria formalne do zlozenia wniosku o dofinansowanie.
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1.4.3. Harmonogram realizacji przedsiewziecia

Rozpoczecie robot budowlo-montazowych planuje sie na wrzesien 2009 r. Zakonczenie realizacji
Projektu planowane jest na grudzien 2011 r.

Tabela 1-2: Harmonogram realizacji inwestycji

Wyszczegollnienie Data rozpoczecia(A) Data ukonczenia(B)
1. Studium wykonalnosci 01/01/2003 28/05/2009
2. Analiza kosztow i korzysci (whacznie z 01/01/2003 28/05/2009

analizg finansowa)

3. Ocena wplywu na srodowisko naturalne 06/07/2001 10/04/2009
4. Studium projektowe 01/01/2004 31/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej 01/03/2007 31/12/2009

6. Przewidywane ogloszenie procedury

przetargowej:

Inzynier Kontraktu 06/06/2007
Budowa ZUOK w Starym Lesie 30/08/2007
Zakup sprzetu i wyposazenia do ZUOK w 15/11/2010
Starym Lesie

Dziatania informujace i promujace 07/09/2009
Budowa drogi dojazdowej 07/09/2009
Zakup instalacji energetycznego 20/06/2011
wykorzystania biogazu

7. Nabycie gruntow 06/06/2005 05/12/2008

8. Etap budowy/umowa budowlana:

Budowa ZUOK w Starym Lesie 07/09/2009 15/11/2011
Budowa drogi dojazdowej 06/12/2009 28/07/2011
9. Etap operacyjny 01/01/2012

Zrodto: Opracowanie wiasne

1.5.  Wyniki analizy finansowej

Przeprowadzona analiza finansowa zaktadata nast¢pujace gtdéwne zadania:
e Przeprowadzenie analizy wykonalnos$ci finansowej proponowanego Projektu wilaczajac do tego
oceng¢ finansowa kosztow i przychodow generowanych przez proponowany Projekt oraz zmiany
w warto$ci modernizowanych/nowych urzadzen. Ponadto analiza Projektu zawiera analize
rentownosci w postaci obliczen NPV oraz IRR.
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e Ocene zdolnosci kredytowej ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. do podjecia si¢ realizacji Projektu
Spojnoscei, tj. do spetnienia wymogdéw samofinansowania oraz sptaty pozyczki. To zadanie
objelo rowniez analize wszystkich generowanych przychodow i wydatkow, analize
przewidywanych sprawozdan finansowych oraz podstawowych wskaznikow finansowych dla
planowanego okresu, gtownie sald srodkéw pienigznych.

Rdzeniem analizy jest wykonalnos¢ finansowa Projektu, ktora jest bezposrednio zwigzana z kwestig
zrownowazonego finansowania Projektu, kosztow normalnej eksploatacji i konserwacji oraz innych
dzialan inwestycyjnych Beneficjenta.

Analiza wykazata, ze przyrost przychodow generowany przez Projekt nie jest wystarczajacy do
uzyskania pozytywnych wskaznikéw finansowych NPV i IRR, natomiast z wnioskowanym wsparciem
wskaznik NPV przyjmuje wartos¢ nadal ujemng i osiaga wartos¢ (-) 15,5 min zt przy wysokosci IRR -
0,1%.

Z zestawienia do obliczania warto$ci zaktualizowanej netto NPV wynika, iz warto§¢ NPV(8%) dla
catego Projektu wynosi (-) 77,2 min zt, natomiast warto§¢ wewnetrznej stopy zwrotu IRR okazuje
ujemna. Wartos¢ zwrotu dla kapitatu krajowego jest ujemna i wynosi: NPV(8%) (-) 7,2 min zl, gdzie
IRR wynosi 2,5%.

Wyniki analizy wskaznikowej ukazuja, iz finansowanie Projektu ze $rodkow wilasnych bedzie
zapewnione w fazie realizacji. W okresie realizacji i eksploatacji przedsiewzigcia Operator uzyskuje
pozytywne wyniki finansowe, a poziom optat nie wykracza znacznie poza ustalone granice
akceptowalnoséci spotecznej przy zachowaniu wymaganej jakosci ustug, co nie moze zostaé
zagwarantowane w przypadku braku realizacji Projektu. Dzigki tym wynikom takze trwato$¢ finansowa
inwestycji powstatej w wyniku realizacji Projektu bedzie zagwarantowana w okresie eksploatacji.

1.6.  Wyniki analizy spoleczno-ekonomicznej

Analizg spoteczno-ekonomiczng przeprowadzono w trzech etapach. W pierwszym dokonano korekty
kosztow operacyjnych o podatek od nieruchomosci, w drugim skorygowano przychody o efekty
zewnetrzne zwigzane ze zmniejszeniem zachorowalno$ci oraz ochrong srodowiska, natomiast w trzecim
koszty inwestycyjne skorygowano o odchylenia wystepujace na rynku pracy.

Najwiekszy wpltyw na analize spoteczno-ekonomiczng ma korekta zwigzana z wystgpowaniem efektow
zewnetrznych.

Dzigki prowadzonej selekcji odpadow oraz procesowi kompostowania wyeliminuje si¢ sktadowanie
frakcji organicznych bez przetworzenia. W konsekwencji zmniejszy to emisje biogazu — gazu
»cieplarnianego” powstajacego podczas procesu skladowania. Zastosowanie nowoczesnych technologii
uszczelniania dna misy sktadowiska zredukuje ryzyko migracji ewentualnych odciekéw do wod
podziemnych i powierzchniowych.

Uporzadkowanie gospodarki odpadami wplynie w pierwszej kolejnosci na redukcje zanieczyszczen
emitowanych do srodowiska.

Zaznaczy¢ trzeba jednak, ze proba oszacowania tych wielkosci wigze si¢ z szeregiem istotnych
problemow zwiazanych zarowno z bezcennym charakterem $rodowiska przyrodniczego jak i
wielorako$cig mozliwego na niego wptywu w przypadku Projektu. Wielkosci ekonomiczne wynikajace
z tych skutkow moga by¢ szacowane w analizie kosztow i korzysSci spoteczno — ekonomicznych
réznymi sposobami.

Dla niniejszego Projektu przyjeto, ze gtownym efektem powstatym w wyniku jego realizacji beda
korzysci zwigzane ze zmniejszeniem zachorowalno$ci mieszkancow.

Zatozono, ze dzialanie systemu doprowadzi do zmniejszenia zachorowalnosci 0,4% ogodlnej liczby
mieszkancow rocznie w obszarze oddziatywania Zaktadu Zagospodarowania Odpadow poczawszy od
2012 roku.

Ponadto uwzgledniono korzysci ekologiczne instalacji odzysku energii. Przyjeto, iz energia
wyprodukowana przez instalacje zastapi energi¢ pochodzaca z elektrowni cieplnych spalajacych wegiel
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kamienny lub brunatny. Budowa instalacji w ramach Projektu moze zatem ograniczy¢ produkcje w
elektrowniach cieplnych.
Szczegotowe zatozenia przedstawione zostaty w rozdziale 11 niniejszego studium wykonalnosci.

Zgodnie z oczekiwaniami Projekty generuja korzysSci spoteczno — ekonomiczne i wysoka stope zwrotu.
Wyniki analizy przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 1-3: Wyniki analizy spoteczno-ekonomicznej

Gloéwne parametry i wskazniki WartoSci
1 Spoteczna stopa dyskontowa (%) 8%
2 Ekonomiczna stopa zwrotu (%) 13,8%
3. Ekonomiczna zaktualizowana warto$¢ netto (w zt) 32527277
4 Wskaznik korzysci 1 kosztow 1,6

Zrodio: Opracowanie wlasne

Uzyskane wartosci wskaznikow efektow ekonomicznych (spotecznych i ekologicznych) sa korzystne
i uzasadniaja podj¢cie inwestycji wg przyjetych zatozen.
1.7.  Wyniki analizy ryzyka i wrazliwoSci

Wplyw rozpoznanych czynnikéw ryzyka na ksztaltowanie si¢ bazowych warto$ci wskaznikow
przedstawiono w zestawieniu ponizej:

Tabela 1-4: Zmiany podstawowych wskaznikéw w wyniku zmian czynnikow ryzyka

SCENARIUSZ PODSTAWOWY

. . . Zmiana finansowej Zmiana Zmla_na .
. Zmiana finansowej . - . . ekonomicznej
Badana zmienna zaktualizowanej ekonomicznej stopy . .
stopy zwrotu L zaktualizowanej
wartosci netto zZwrotu .
wartosci netto
10% spadek popytu
na ushigi w ciggu 2 1116,12% 112,40% 2,05% 5,46%
lat po zakonczeniu
realizacji Projektu
5% spadek taryf w
ciggu 2 lat  po 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
zakonczeniu ! ' ' '
realizacji Projektu
20% przekroczenie
budzetu  inwestycji 1654,01% 84,96% 110,81% 11,74%
podczas wdrazania
projektu
0,
;r?e/fg"""zm“ ceny 225,42% 2,45% 10,33% 0,84%
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SCENARIUSZ PODSTAWOWY

. . . . Zmiana
. . . Zmiana finansowej Zmiana . .
. Zmiana finansowej - - : - ekonomicznej
Badana zmienna zaktualizowanej ekonomicznej stopy - .
stopy zwrotu . zaktualizowanej
wartosci netto zwrotu .
wartosci netto
10% wzrost
wysokosci stopy -30,84% -0,23% 0,07% 0,25%
procentowej

SCENARIUSZ PESYMISTYCZNY

. . . Zmiana finansowej Zmiana Zmla_na .
. Zmiana finansowej . . . . ekonomicznej
Badana zmienna zaktualizowanej ekonomicznej stopy . .
stopy zwrotu L zaktualizowanej
wartosci netto zZwrotu ,
wartosci netto
10% spadek popytu
na ushugi w ciggu 2 17,33% -30,50% 1,77% 4,36%
lat po zakonczeniu
realizacji Projektu
5% spadek taryf w
;i%)‘;czezniulat po 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
realizacji Projektu
20% przekroczenie
budzetu inwestycji -59,91% 213,16% -10,86% -9,73%
podczas wdrazania
projektu
0
:2e/;’g"wzr05t ceny -3,48% -6,05% -0,28% -0,67%
10% wzrost
wysokosci stopy 0,39% 0,59% 0,06% 0,21%
procentowej

Zrodto: Opracowanie wiasne

W przyjetym modelu wskazniki ekonomiczne i finansowe sg najbardziej wrazliwe na zmiany w zakresie
naktadow inwestycyjnych, wzrostu cen energii oraz spadku popytu. Ptynno$¢ finansowa mierzona
wielkos$cig $rodkoéw pienieznych nie zostata przerwana, w wyniku przekroczenia budzetu inwestycji 0
20%.
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Czynniki takie jak ewentualno$¢ przekroczenia budzetu w trakcie realizacji inwestycji, spadek popytu
oraz wzrost cen energii uznano za zmienne krytyczne dla Projektu, z uwagi na stopien wptywu zmian
tych czynnikdéw na efektywnos¢ i ptynnos¢ inwestycji i Beneficjenta/Operatora systemu.

Ryzyko wystapienia zaprezentowanych zmian zmiennych krytycznych oceniono na poziomie $rednim
do wysokiego.

Stan zaawansowania Projektu sprawia, iz istnieje wysokie ryzyko zwigzane z realizacja Projektu w
przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przyjetych zatozen technologicznych.

Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii powoduje, iz Beneficjent bedzie narazony na dodatkowe
koszty zwigzane z zerwaniem zawartych umow, jak rowniez dodatkowe wydatki zwigzane z ponownym
opracowaniem dokumentacji technicznych. Warto podkresli¢, iz konieczno$¢ zmiany technologii
znacznie wydluzy czas realizacji Projektu, a przy kurczacej si¢ powierzchni sktadowania, moze pojawic¢
si¢ problem z zagospodarowaniem odpadow na terenie objgtym Projektem.

Poza wyzej wymienionym, projekt wykazuje minimalne ryzyko formalno - instytucjonalne
i ekologiczno — techniczne.

1.8. Analiza wplywu na Srodowisko

Projekt pn. ,Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowg zaktadu utylizacji odpadoéw
komunalnych ,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim” obejmuje zakres dzialan zwigzanych z
uporzgdkowaniem gospodarki odpadami na terenie 18 gmin powiatu starogardzkiego, koScierskiego i
chojnickiego. Projekt w peini odwotuje si¢ do zasady sustainable development, stawiajac sobie za
priorytet poprawe standardu zycia mieszkancoéw, ich zdrowie i bezpieczenstwo. Jego realizacja
przyczyni si¢ do wdrazania celow, priorytetow i zadan polityki ekologicznej panstwa oraz pozwoli na:

e odzysk i recykling odpadéw komunalnych wytworzonych na obszarze powiatu starogardzkiego
oraz czesci powiatu koscierskiego i chojnickiego,

e unieszkodliwienie odpadow, ktorych odzysk z przyczyn technologicznych jest niemozliwy lub
tez jest to nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Realizacja omawianego Projektu wptynie na poprawe stanu ochrony §rodowiska poprzez redukcje ilosci
sktadowanych odpadéw do 30% strumienia wejsciowego, w tym zmnigjszenie strumienia sktadowanych
odpadow ulegajacych biodegradacji ponizej 35% ilosci sktadowanych w 1995 r. Oprocz tego stwarza
ponadlokalny system gospodarki odpadami zgodny z normami Unii Europejskiej i obejmujacy ponad
168 tys. mieszkancow.

Postepowanie dotyczace oddzialywania na srodowisko dla Projektu pn. ,,Racjonalizacja gospodarki
odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” w Starogardzie
Gdanskim” bylo przeprowadzone w dwoch przelomowych okresach zmian w prawie polskim dla dwoch
przedsiewzig¢ takich jak:

1. budowa Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych ,,Stary Las”;

2. budowa drogi dojazdowej do planowanego Zaktadu Utylizacji Odpadéw na odcinku Rokocin -
Stary Las.
Pierwsze przedsigwzigcie polegajace na budowie Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary

Las” w gminie Starogard Gdanski zostato zakwalifikowane jako przedsiewziecie moggce znaczaco
oddziatywa¢ na $rodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzes$nia 2002 r. w
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sprawie okre$lenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu
0 oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1490 §2.le - “instalacje do
unieszkodliwienia odpadéw innych niz niebezpieczne przy zastosowaniu procesoOw termicznych lub
chemicznych, z wylaczeniem instalacji spalajacych gaz wysypiskowy, stome¢ lub odpady z

mechanicznej obrobki drewna...”, §3.1. pkt 12g — ,instalacje zwigzane z odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadow, nie wymienione w par. 2, ust. 1, pkt 9 d-f, w szczego6lnosci instalacje do
unieszkodliwiania odpadow z przetworstwa zywnosci”, pkt 12h — ,zbieranie odpadoéw

niebezpiecznych”, pktlla — ,,zespoty zabudowy przemystowej o powierzchni nie mniejszej niz 1 ha).
Spowodowato to konieczno$¢ sporzadzenia raportow o oddziatywaniu na $rodowisko przed wydaniem
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak rowniez przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe.

Natomiast drugie przedsigwzigcie polegajace na budowie drogi dojazdowej do planowanego Zaktadu
Utylizacji Odpadéw na odcinku Rokocin-Stary Las zostato zakwalifikowane jako przedsigwzigcie
mogace znaczaco oddziatywa¢ na §rodowisko, zgodnie z dwczesnie obowigzujacym rozporzadzeniem
Rady Ministréw z dnia 24 wrze$nia 2002 r. w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzig¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z
kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z
2002 r. Nr 179, poz. 1490 §3.1 pkt 11g — ,,drogi publiczne o nawierzchni utwardzonej (...) o dugosci
nie mniejszej niz 1 km”).

Pierwsze postepowanie dotyczace budowy Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las”
zostato przeprowadzone w latach 2002-2005 i zakonczylo si¢ uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Owczesna podstawa prawna nie wymagata uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacje przedsiewziecia.

Drugie postepowanie zwigzane z budowa drogi dojazdowej do planowanego Zaktadu Utylizacji
Odpadow na odcinku Rokocin - Stary Las zostalo wszczete w listopadzie 2004 roku i zakonczyto si¢
uzyskaniem w dniu 28 listopada 2005 roku wydaniem decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach.
Miedzy czasie zmienit si¢ zakres rzeczowy planowanej inwestycji, totez Inwestor zlozyl wniosek
uchylajacy wydang w listopadzie 2005 r. decyzje $rodowiskowa i réwnoczesnie wszczal nowe
postepowanie srodowiskowe dla przedsiewziecia polegajacego na budowie gminnej drogi dojazdowej
od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych projektowanego na
dziatce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidujacej z
zamierzong inwestycja z dniem 28 listopada 2008 r. Postepowanie zakonczyto si¢ uzyskaniem decyzji
Wojta Gminy Starogard Gdanski znak GPK 7624/21/08/09 z dnia 10.04.2009r. Z przyczyn formalnych
Wojt Gminy Starogard Gdanski wszczat w dniu 23.06.2009 r. nowe postgpowanie srodowiskowe (nr
GPK-7624/11/09), dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi
krajowej nr 22 w Rokocinie do Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych projektowanego na dzialce
nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidujacej z zamierzong
inwestycja. Postgpowanie zakonczylo si¢ uzyskaniem decyzji Wojta Gminy Starogard Gdanski znak
GPK 7624/11/09 z dnia 03.08.2000r.

Nie przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wplywu na obszary chronione, w tym obszary NATURA
2000, gdyz zasigg oddzialywania planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie Zaktadu
Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” oraz drogi dojazdowej do planowanego Zaktadu na
odcinku Rokocin-Stary Las jest znacznie oddalony od istniejacych obszarow NATURA 2000. Organ
monitorujagcy obszary NATURA 2000, jakim jest Wojewodzki Konserwator Przyrody, wydal réwniez
opini¢ braku negatywnego wptywu planowanych inwestycji na obszary prawnie chronione.

Odlegtosci planowanego przedsiewziecia od obszarow NATURA 2000 przedstawiajg si¢ nastepujaco:

e o0k. 1,2 km na potudniowy-zachod od istniejacego obszaru NATURA 2000 Dolina Wierzycy
PLH220048;
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e ok. 17,8 km na potudniowy-zachod od istniejacego obszaru NATURA 2000 Wacmierz
PLH220031;

e ok. 19,8 km na wschod od istniejacego obszaru NATURA 2000 Wilcze Blota PLH220047;
e 0k. 23,0 km na zachdd od istniejacego obszaru NATURA 2000 Dolna Wista PLH220033;

e 0k. 11,9 km na zachdd od istniejacego obszaru NATURA 2000 Grady nad Jeziorami Zdunskim
i Szpggawskim PLH22_16;

e ok. 21,1 km na wschod od istniejacego obszaru NATURA 2000 Jezioro Krag PLH22 21,
e ok. 24,8 km na wschod od istniejacego obszaru NATURA 2000 Stary Bukowiec PLH22_34;
e ok. 26,7 km na poludniowy-wschod od istniejacego obszaru NATURA 2000 Wielki Klincz

PLH22_35;

e ok. 20,7 km na poludniowy-wschod od istniejacego obszaru NATURA 2000 Lubieszynek
PLH22_25;

e ok. 20,7 km na potudniowy-wschod od istniejacego obszaru NATURA 2000 Dolina Srodkowej
Wietcisy PLH2200009;

e ok. 16,3 km na potudnie od istniejgcego obszaru NATURA 2000 Szczodrowo PLH22_56;

o o0k 256 km na zachod od istniejacego obszaru NATURA 2000 Dolina Dolnej Wisty
PLB040003.

Zgodnie z Raportami oddzialywania na $rodowisko planowany Zaktad Utylizacji Odpadéw
Komunalnych .,Stary Las” zlokalizowany jest poza obszarami objetymi prawng ochrong przyrody.

Z uwagi na rodzaj przedsiewzigcia, istnieje konieczno$¢ prowadzenia monitoringu zgodnie
Z obowiazujacym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow (Dz. U. 2002 nr 220
poz. 1858) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardow jakosci gleby oraz standardéw jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165 poz. 1359).
Przewiduje si¢ monitoring m.in.:

o skladowiska odpadow w fazie przedeksploatacyjnej, eksploatacyjnej i poeksploatacyjnej;
e S$rodowiska gruntowo-wodnego;

e powietrza atmosferycznego;

e ochrony przed klimatem akustycznym.

W celu zmniejszenia i/lub ograniczenia negatywnego wplywu na $rodowisko naturalne
planowanego przedsiewziecia przeznaczono ok. 35,2% $rodkow zawartych w kosztach catkowitych. Na
udziat tych $rodkoéw sktadaja sie¢ nastgpujace elementy przedsigwzigcia zaplanowane w celu
zmniejszenia negatywnego wptywu Zaktadu na srodowisko:

. Oczyszczalnia odciekow 1 Sciekow sanitarnych;

. Kwatery sktadowania balastu i pryzmy energetyczne;j;
. Pompownia $ciekow;

. Pas zieleni ochronnej.

W ramach dziatan zmniejszajgcych negatywny wplyw na $rodowisko przewiduje sie¢
wybudowanie tzw. paséw zieleni ochronnej (izolacyjnej) o szerokosci okoto 10 m. Pasy te wysadzone
beda zielenig wysoka oraz zielenig niskg krzewiasta, jako podbudowsg zieleni wysokiej. Powierzchnia
taczna bedzie wynosi¢ okoto 4,0 ha. Pasy izolacyjne wykonane zostang w calosci bez etapowania
inwestycji w celu wykorzystania czasu dla wzrostu roslin. W celu poszerzenia pasa izolacji - przewiduje
si¢ obsadzenie zielenig zewnetrznych skarp kwater sktadowania odpadéow oraz drogi gtéwnej zaktadu
dla rozdzielenia poszczegdlnych segmentoéw technologicznych.

Podsumowujac, dotychczasowe postepowanie ws. oceny oddzialywania planowanego przedsigwziecia
na srodowisko zostato przeprowadzone zgodnie z obowigzujagcymi przepisami polskimi i UE w zakresie
ochrony $rodowiska. Omawiane przedsigwzigcia sa spojne z dostgpnymi sektorowymi planami
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i programami zwigzanymi z wdrozeniem polityki wspolnotowej oraz z przepisami dotyczacymi
gospodarki odpadowej. Ponadto, Projekt zostal poddany analizie w oparciu o strategiczne oceny
oddzialywania na srodowisko dokumentow wyzszego rzedu, ktorych skutki realizacji wyraznie wpisuja
si¢ w zaplanowane przysztoSciowe dziatania powiatu starogardzkiego.

1.9. Plan finansowania przedsiewziecia

1.9.1. Struktura kosztéw przedsiewziecia

Catkowite naklady inwestycyjne zwiazane z realizacja Przedsigwzigcia w cenach biezacych wynosza
ponad 95,3 min zt netto. Szczegdty przedstawiajg ponizsze tabele.

Tabela 1-5: Struktura kosztow przedsiewziecia (71)

Wyszczegodlnienie Calkowite koszty Koszty Koszty
projektu niekwalifikowane kwalifikowane
(A) (B) (©)=(M)-(B)
1. Optaty za planowanie/projekt 875 000 875 000 0
2. Zakup gruntobw 883 000 0 883 000
3. Budynki i budowa 71 898 804 0 71 898 804
4. Zaktady i maszyny 11 851 252 0 11 851 252
5. Nieprzewidywane wydatki 4 187 503 0 4187 503
6. Dostosowanie cen (w stosownych przypadkach) 0 0 0
7. Pomoc techniczng 2 914 476 0 2914 476
8. Podanie do wiadomosci 285 609 0 285 609
9. Nadzor podczas realizacji budowy 2438111 0 2438111
10. Suma czastkowa 95 333 755 875 000 94 458 755
11. (VAT) 20 166 180 20 166 180 0
12. RAZEM 115 499 935 21 041 180 94 458 755

Zrodto: Opracowanie wiasne

Koszty niekwalifikowane obejmuja koszty prac projektowych, poniesionych przez Gming Miasto
Starogard Gdanski przed 1 stycznia 2007 r. Opracowana dokumentacja zostata wniesiona aportem do
Spotki w 2009 r.

W kosztach niekwalifikowanych uwzglgdniono tez podatek od towaréw i ustug (VAT), jednak nalezy
podkresli¢, iz Spdtka bedzie miata mozliwos¢ odzyskania poniesionego podatku. Z tego wzgledu,
podatek ten nie zostat uwzgledniony w analizie finansowej i nie zwigksza warto$ci srodkoéw trwatych,
wytworzonych w wyniku Projektu.

W pozycji nr 7 (pomoc techniczna) uwzgledniono zgodnie z instrukcja do wypelniania wniosku
aplikacyjnego koszty zarzadzania, ktoére w tym przypadku stanowia wigkszo§¢ kosztow operacyjnych
spotki. Wartos¢ kosztow zarzadzania nie przewyzsza okreSlonej w wytycznych dotyczacych
kwalifikowalno$ci wydatkow maksymalnej kwoty zwigzana z wdrazaniem projektu (3% kosztow
kwalifikowanych + 250 tys. z}).

W ramach Projektu nie przewiduje si¢ rekultywacji skladowisk odpadéw komunalnych.

W zwiazku z powyzszym udzial nakladéw przewidzianych na rekultywacje skladowisk do
lacznych nakladéw inwestycyjnych zwigzanych z Projektem wynosi 0%.
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Harmonogram finansowania kosztow catkowitych przedstawia ponizsza tabela

Tabela 1-6: Harmonogram finansowania Projektu

Lp. | Wyszczegdlnienie Razem 2007 2008 2009 2010 2011
1. | ZUOK w Starym Lesie 69 716 0 0 6814 47 698 15 203
2. | Dostawy wyposazenia 10 869 0 0 0 0 10 869
3. | Droga dojazdowa 7353 0 0 357 5493 1503
4. | Inzynier 2438 0 0 239 1712 488
5. | Projektowanie 875 0 0 875 0 0
6. | Dziatania informujace i promujace 286 0 0 100 125 61
7. | Wykupy gruntow 883 582 301 0 0 0
8 |JRP 2914 211 200 849 816 837
Ogolem 95 334 793 501 9234 55 845 28 960

Zrodio: Opracowanie wlasne

1.9.2. Struktura finansowania przedsiewzigcia

Wielkos¢ dofinansowania ustalono zgodnie z wytycznymi na poziomie 85% wartosci luki finansowej.
Zgodnie z Tabelg I1.70 Zalacznika Finansowego warto$¢ luki wynosi 88,23%, wigc poziom
dofinansowania Projektu §rodkami Funduszu Spoéjnosci wynosi 75,00%.

Struktura finansowania kosztéw kwalifikowanych Projektu wyglada nastepujaco:
1. Dotacja z Funduszu Spdjnosci

2. Srodki whasne Beneficjenta

3. Pozyczka (NFOSiGW w Warszawie)

75,00%

3,18%

21,82%

Naktady kwalifikowane zwiazane z realizacjg Projektu wyniosa w cenach biezacych ponad 94,4 min zt.

Szczegotowe dane na temat struktury finansowania kosztow kwalifikowanych Projektu oraz
harmonogram wydatkowania zawiera ponizsza tabela.

Tabela 1-7: Struktura i harmonogram finansowania kosztow kwalifikowanych Projektu

Lp. | WyszczegéInienie ‘;‘t’;‘srtgflc S”Fo‘/‘ot]“ | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

1. | Ogolem 94459| 100,009 | 793| 501 8359| 55845| 28960
Dotacja z Funduszu Spdjnosci 70 840 75,00% 7 240 41 881 21719
Srodki wiasne 3008 3,18%| 793| 501 -830 1675 869
Pozyczka 20 611 21,82% 1950 12288 6373

Zrédio: Obliczenia wiasne

Struktura finansowania kosztow catkowitych Projektu bedzie nastgpujaca.
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Tabela 1-8: Struktura i harmonogram finansowania kosztéw catkowitych Projektu

Lp. | Wyszezeg6lnienie ‘;‘t’;‘s”;ls]“ S"‘[Jo‘/‘ot]“ @1 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

1. | Ogélem 95 334 100% | 793 501| 9234| 55845 28960
Dotacja z Funduszu Spojnosci 70 840 74,31% 0 0| 7240| 41881| 21719
Srodki wlasne 3883 407%| 793| 501 45| 1675 869
Pozyczka 20611|  21,62% 0 0| 1950| 12288| 6373

Zrédlo: Obliczenia wiasne

Niekwalifikowany kosz inwestycji stanowi koszt dokumentacji projektowej, poniesiony przez Miasto

Starogard Gdanski i wniesiony aportem do Spotki w 2009 r. w wysokosci 875 tys. zt.
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2. Opis istniejacego systemu odpadowego

2.1. Struktura organizacyjna dzialania systemu
odpadowego

2.1.1. Struktura organizacyjna z uwzglednieniem podzialu kompetencji,
wspolzaleznosci, odpowiedzialnosci i struktury wlasnosci

Struktura organizacyjna dziatania systemu gospodarki odpadami obejmuje trzy podstawowe poziomy,
na ktorych funkcjonujg podmioty formalnie od siebie niezalezne:
o  Wytworcy odpadow: mieszkancy, zarzadcy i wtasciciele nieruchomosci,
e Odbiorcy odpadow: podmioty gospodarcze prowadzace ustugi w zakresie gromadzenia
i transportu odpaddéw, w zakresie gospodarczego wykorzystania odpadéw oraz w zakresie
unieszkodliwiania odpadow,
e Podmioty samorzadowe.
Gminy posiadaja pelna niezalezno$¢ w realizacji zadan wilasnych, w tym z zakresu gospodarki
odpadami. Ustlugi komunalne w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wykonywane sg przez ponad 13
podmiotow gospodarczych, uprawnionych gléwnie do wywozu odpadow. Sg to przede wszystkim
przedsicbiorstwa komunalne (Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych ,,STARKOM” Sp. z o0.0. oraz
Przedsigbiorstwo ,,KOLTEL s.c. M i T Kolbusz”).
Odpady wielkogabarytowe i poremontowe wywozone sg przez przedsi¢biorstwa wywozowe w ramach
ustug podstawowych lub na bezposrednie zlecenie mieszkancow.

Zasieg oddziatywania tworzonego systemu gospodarki odpadami obejmuje obszar 2 331 km?. System
obejmuje nastepujace gminy:
e powiat starogardzki:
o 3 gminy migjskie: Starogard Gdanski, Czarng Wodg, Skorcz,
o gming miejsko-wiejskg Skarszewy
o 9 gmin wiejskich: Bobowo, Lubichowo, Kaliska, Osieczna, Osiek, Skorcz, Smgtowo
Graniczne, Starogard Gdanski, Zblewo z powiatu starogardzkiego,

e powiat chojnicki:
o gming miejsko-wiejskg Czersk
e powiat koscierski:
o 4 gminy wiejskie: Nowa Karczme, Starg Kiszewe, Liniewo, Karsin.

Powierzchnia sktadowisk znajdujacych si¢ na terenie powiatu starogardzkiego wynosi 35 ha, natomiast
laczna ich pojemno$é wynosi 1.741 tys. m®. Srednio skladowiska wypenione sa w okoto 65%. Na
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obszarze oddziatywania projektu funkcjonuje dwanascie sktadowisk (sa to sktadowiska zlokalizowane
na terenie gmin: Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skorcz (gmina miejska), Smetowo
Graniczne, Starogard Gdanski i Zblewo. Natomiast gminy Bobowo, Czarna Woda, Skorcz (gmina
wiejska) oraz Starogard Gdanski (gmina wiejska), nie posiadaja wiasnych sktadowisk, a odpady
wywozone s3 na sktadowiska znajdujace si¢ w sgsiednich gminach.

Aktualnie odpady z obszaru objetego docelowa dziatalnoscia ZUOK Stary Las deponowane sa na
nastgpujacych sktadowiskach: Niezurawy (gmina Czersk, powiat chojnicki), Strych (gmina Kaliska),
Bietowo (gmina Lubichowo), Oséwek/Szlachta (gmina Osieczna), Osiek (gmina Osiek), Skarszewy
(gmina Skarszewy), Skorcz (gmina Skorcz), Bobrowiec (gmina Smetowo Graniczne), Linowiec (gmina
miejska Starogard Gdanski) oraz Zblewo (gmina Zblewo).

Odpady z gminy Czersk powiat chojnicki sktadowane s3 w miejscowosci Niezurawy zlokalizowanej na
terenie tej gminy. W powiecie koscierskim odpady z gmin Nowa Karczma, Stara Kiszewa oraz Liniewo
sa deponowane w miejscowosci Liniewskie Gory, a z gminy Karsin w miejscowosci Osowo.

Ponadto odpady z terenow objetych projektem (Gmina Wiejska Skorcz, Gmina Kaliska, Gmina
Wiejska Smetowo Graniczne, Gmina Stara Kiszewa, Gmina Miejska Czarna Woda ) deponowane sg
rowniez na sktadowiskach zlokalizowanych poza granicami powiatow, a mianowicie:

e Sktadowisko Twarda Gora gmina Nowe

o Sktadowisko Gostomie, gmina Ko$cierzyna

e Sktadowisko Nicponia, gmina Gniew

Ponizsza tabela przedstawia miejsca sktadowania odpadow przez poszczegodlne gminy.

Tabela 2-1: Skiadowiska odpadow wraz okresleniem gmin deponujgcych na nich odpady oraz jednostki
upowaznione do zarzqdzania.

. . , Jednostka zarzadzajaca
Lp. Gmina Skladowisko odpadéw skladowiskiem
1. Bobowo (w) Gmina nie posiada wlasnego ZUO, odpady sa wywozone na sktadowisko w Linowcu
2 Czarna Woda (m) Gr_nma nie pqsmda wiasnego ZUO, odpady sa wywozone na sktadowisko do
miegjscowosci Strych
3. Kaliska (w) Strych Urzad Gminy Kaliska
4. Lubichowo (w) Bietowo Urzad Gminy Lubichowo
5. Osieczna (W) Osowek Urzad Gminy Osieczna
6. Osiek (w) Osiek - Osiedle Polne Urzad Gminy Osiek
7. Skarszewy (m-w) Skarszewy Zaktad Komunalny w Skarszewach
8. Skoérez (m) Skérez, ul. Le$na Zaktad Gospodarki Miejskiej w Skorczu
9 Skérez (w) Gmlna nie posiada w’(,asn.ego ZUO, odpady sa wywozone na sktadowisko w Linowcu,
gmina Starogard Gdanski
10. Smetowo Graniczne (W) Bobrowiec, Urzad Gminy Sme¢towo Graniczne
P A Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych
11. Starogard Gdanski (m) Linowiec _STARKOM” Sp. 7 0.0.
12. Starogard Gdanski (w) Gmina nie posiada wlasnego ZUO, odpady sa wywozone na sktadowisko w Linowcu
13. Zblewo (w) Zblewo, ul Sportowa Zaktad Komunalny Gminy Zblewo
14. Czersk (m-w) Niezurawa Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0.
15. Karsin (w) Osowo Gmina Karsin
16, Nowa Karczma (w) Gm_ma nie pqsmda wifisneg.o. ZUO, odpady sa wywozone na sktadowisko w
Liniewskich Gorach, gmina Liniewo
17. Liniewo (w) Liniewskie Gory Urzad Gminy Liniewo
. Gmina nie posiada wilasnego ZUO, odpady sa wywozone na skladowisko w
18. Stara Kiszewa (W) Liniewskich Goérach, gmina Liniewo albo Gostomie, gmina Ko$cierzyna

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych przekazanych przez gminy
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Jednostkami uprawnionymi do zarzadzania skladowiskiem jest w wiekszosci przypadkéw Urzad
Gminy. Sytuacja taka wystepuje w nastepujacych Gminach: Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek,
Smetowo Graniczne, Czersk, Karsin oraz Liniewo. W pozostalych przypadkach funkcje zarzadzajaca
penig zaklady budzetowe lub komunalne spétki prawa handlowego.

Wszystkie sktadowiska znajdujace si¢ na terenie objgtym projektem sa sktadowiskami odpadow innych
niz niebezpieczne i oboj¢tne. Na sktadowiskach istniejacych w terenie objgtym projektem brak jest
kompostowni. Obecnie kompostowane sa osady $ciekowe gtéwnie na terenie oczyszczalni $ciekow w
Starogardzie Gdanskim.

Osobny problem stanowig odpady pochodzace z sektora gospodarczego, a w szczegdlnosci odpady
niebezpieczne, powstajace na terenie szpitali, aptek oraz herbicydy i insektycydy. Odpady przemystowe
sa w duzej czesci (ok. 87%) zagospodarowywane przez same przedsigbiorstwa. Pozostate sa
unieszkodliwiane (ok. 5%) oraz skladowane na odpowiednich sktadowiskach (8%). Unieszkodliwianie
poszczegblnych grup odpadow niebezpiecznych odbywa si¢ gldéwnie na terenie danego zaktadu, ale
roOwniez poza jego terenem. Wigkszos¢ odpadow niebezpiecznych jest przekazywana odpowiednim
przedsiebiorstwom wyspecjalizowanym w transporcie do zaktadéw unieszkodliwiania na terenie kraju.
W powiecie starogardzkim funkcjonuje jedna spalarnia odpadéw posiadajaca komorg do pirolitycznego
spalania, zlokalizowana przy zakladowej oczyszczalni Sciekow ZF POLPHARMA w Starogardzie
Gdanskim. Spala gléwnie odpady niebezpieczne (olejowe-jednorodne, state) powstatle w zakladzie,
posiada réwniez zezwolenie na spalanie odpadéw spoza zaktadu, w tym medycznych. Spalarnia ta moze
rocznie spala¢ 1.255 Mg odpadéow. Na podstawie Raportu o stanie $rodowiska wojewodztwa
Pomorskiego (badania monitoringowe przeprowadzone w 2001 roku, WIOS w Gdansku) ZF
POLPHARMA S.A. w 2001 roku poddata termicznej obrobce 699 Mg odpaddw.

W powiecie koscierskim odpady z rolnictwa oraz przetworstwa produktow pochodzenia zwierzgcego
wywozi si¢ do unieszkodliwiania poza granice powiatu. Odpady z kotlowni sg3 w wigkszosci
zagospodarowywane na terenie gmin, z przeznaczeniem na drogi i place. Oleje odpadowe wytwarzane
na terenie powiatu ko$cierskiego sg zbierane i kierowane do odzysku lub termicznego przeksztatcania
poza obszarem powiatu. Odpady medyczne z terenu powiatu odbierane sg od wytworcoOw przez firmy
transportowe posiadajace stosowne zezwolenia na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie transportu
odpadéow o charakterze zakaznym i podlegaja termicznemu unieszkodliwianiu w przyszpitalnych
spalarniach, gtownie w spalarni Szpitala Specjalistycznego w Koscierzynie.

W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie b¢dg podejmowane dziatania majace na celu
zagospodarowanie odpadow z sektora gospodarczego. Jedynie odpady o skladzie podobnym do
komunalnych bedg kierowane do Zakladu Utylizacji Odpadéw w Starym Lesie.
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Rysunek 2-1: Lokalizacja sktadowisk na obszarze objetym projektem
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Lokalizacja istniejacego sktadowiska

Odbior i transport odpadéw

Organizacjg i wykonaniem ustug odbioru odpadéw w gminach zajmuje si¢ 9 firm. Na obszarze objetym
projektem mozna wyrdzni¢ nastepujace systemy gromadzenia odpadow:

e System tradycyjnego gromadzenia odpadow,

e System selektywnego gromadzenia odpadow,

e Gromadzenie odpadow wielkogabarytowych i poremontowych.
Odpady wielkogabarytowe i poremontowe wywozone sa przez przedsicbiorstwa wywozowe w ramach
ushug podstawowych lub na bezposrednie zlecenie mieszkancow. Wywoz odpadow komunalnych
odbywa si¢ z czestotliwos$cia zgodng z umowami zawartymi z przedsigbiorstwami $wiadczacymi ustugi
w zakresie odbierania odpadéw komunalnych.
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Czestotliwos¢ odbioru odpadéw waha si¢ od 1 raz/tydzien do 1 raz/miesigc iuzalezniona jest od
stosowanych w poszczegolnych gminach pojemnikéw i §rodkéw transportu, co z kolei jest pochodna
systemow stosowanych przez ustugodawcow.

Do wywozu odpadéw komunalnych stosowane sa samochody specjalistyczne, ktorych przydatnosé
weryfikowana jest na etapie przyznawania Decyzji na prowadzenie dziatalno$ci w zakresie wywozu
odpadow.

Odpady wysegregowane, w ramach selektywnej zbiorki odpadéw prowadzonej przez przewoznikow, sa
doczyszczane we wlasnym zakresie i zbywane bezposrednio producentom stosujacym je w procesie
produkcyjnym. Asortyment segregowanych odpadéw to szkto, makulatura i tworzywa sztuczne.

Sposob zbidrki odpadow niesegregowanych jest typowy dla warunkéw polskich i nie odbiega pod
wzglgdem technicznym (stosowanych pojemnikéw, samochodéw) od standardow przyjetych w krajach
Unii Europejskiej. Stosowane sg pojemniki typu SM-110, SM-240, PA-1100 oraz kontenery o roznej
pojemnosci. Duze pojemnosciowo kontenery ustawiane sg na terenach wiejskich w miejscach
dogodnych do wywozu odpadéw, ale niewygodnych dla mieszkancow (konieczno$é
donoszenia/dowozenia odpadéw z wickszych odleglosci).

Ponizsza tabela zawiera zestawienie firm $wiadczacych ustugi w zakresie odbierania odpadow
komunalnych na terenie objetym projektem.

Tabela 2-2: Wykaz firm sSwiadczgcych ustugi w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wiascicieli
nieruchomosci na terenie gmin wchodzgcych w sktad ZUOK Stary Las.

Lp. Nazwa firmy Obslugiwany rejon
Starogard Gdanski (miasto i gming), Czersk,
1 | Przedsi¢biorstwo "Koltel" s.c ngrna{ Wodg, Zblewo, Lubichowo i
Osieczng, Bobowo.
2 Przedsigbiorstwo Ustlug Komunalnych "Starkom" Sp. Sta’r ogard Gdanski (miasto i gmln_f;), Bobowo,
7 0.0, Skoércz, Zblewo, Skarszewy, Lubichowo
Skarszewy, Karsin, Stara Kiszewa, Zblewo,
3 | ABC Bonkowski (Koscierzyna) Nowa Karczma,
4 | Zaktad Gospodarki Miejskiej Skorcz Skorcz, Lubichowo, Smegtowo Graniczne
5 Firma Transportowa ,,PIOTR” Wywoz Nieczystosci Osiek
Ptynnych i Statych, Piotr Brzoska, Osiek
g |Przedsicbiorstwo Ustug Miejskich Spotka z o.0. w Skoércz, Smetowo Graniczne oraz Osiek.
Nowym
7 | SITA Sp. z 0.0. KoScierzyna Stara Kiszewa, Nowa Karczma
8 |ZUK Sp. Z 0.0. Gniew Sme¢towo Graniczne
9 |ZUK Sp. z 0.0. Czersk Czersk

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych przekazanych przez Gminy wchodzqce w sktad ZUOK Stary
Las

Firmy zajmujace si¢ sortowaniem odpadéw pozyskanych selektywnie

Wymienione 12 sktadowisk gminnych odpadéw komunalnych znajdujacym si¢ na obszarze
projektowanym prowadzi jedynie ich unieszkodliwianie poprzez deponowanie w nie zawsze
niedostatecznie izolowanych wyrobiskach. Na sktadowiskach z przywozonych odpadow zmieszanych
pozyskuje si¢ jedynie wicksze odpady metalowe stanowigce bezposredni surowiec handlowy.
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Odpady z selektywnej zbiorki wywozone sg na bazy firm zajmujacych si¢ ich wywozem. Bazy tych
firm powinny dysponowac instalacjami do doczyszczenia tych odpadoéw i sortowania na odpowiednie
grupy surowcowe oraz dysponowaé urzadzeniami prasujgcymi uzasadniajgcymi ekonomike transportu.
Brak informacji o zaawansowaniu technologicznym tych firm w przetwarzaniu odpadow surowcowych
na surowce handlowe. W materiatach ankietowych i powiatowych planach gospodarki nie wspomina si¢
0 wystepowaniu instalacji do sortowania odpadoéw komunalnych pozyskanych z selektywnej zbiorki a
tym bardziej z odpadow zmieszanych.

Taka instalacja ma by¢ gtownym elementem projektowanego ZUOK ,,Stary Las” i wszystkie odpady z
selektywnej zbiorki beda musialy trafia¢ do tego zaktadu.

Jak wynika z tabeli powyzej, istniejacy uklad na rynku ustug transportu odpadow charakteryzuje sie
rozdrobnieniem, wigkszo$¢ firm dziata na rynku lokalnym ograniczonym do terenu gminy. Sytuacja
taka nie stanowi zagrozenia dla Projektu i Beneficjenta — Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
Stary Las.

Selektywna zbiorka odpadow

Systemy zbiorki selektywnej odpadow.
W omawianych gminach wystgpuja nastepujace systemy zbiorki selektywne;j:

» System ogolnodostepnych zestawow 2-3 pojemnikowych rozstawionych w newralgicznych,
publicznych miejscach wsi lub miast. [lo§¢ takich zestawow jest rozna i czasami sprowadza si¢ do
jednego zestawu przed urzedem gminy. W systemie tym wykorzystuje si¢ specjalne, duze 2,5 m*
kolorowe pojemniki oprozniane dzwigiem samochodowym. System ten finansowany jest
bezposrednio przez urzedy gmin, w zwigzku z tym niektoére gminy wycofuja si¢ z tego systemu.

= System u zrodta, indywidualny, wtasciciele posesji dysponujg typowymi pojemnikami, odmiennie
oznakowanymi, lub workami i sami dokonuja selekcji. System ten stanowi uzupetnienie zbiorki
odpadéw zmieszanych. Firmy uzyskujace zezwolenie na wywé6z odpadéw zmieszanych
zobligowane sg do podstawienia dodatkowych pojemnikow lub workow na sortowane odpady i
odbiér tych odpadow.

= System objazdowy wg harmonogramu w podanym do publicznej wiadomosci terminie. System
ten stosuje si¢ gtownie do odbioru odpadow wielkogabarytowych oraz zuzytego sprzetu AGD,
RTV itp.

Zbierane selektywnie odpady surowcowe
Gminy zadeklarowaty zbidrke selektywng nastgpujacych odpadow:

= Gmina miejsko-wiejska Czersk: - szkto, tworzywa, papier
= Gmina wiejska Liniewo: - szklo, tworzywa, papier
= Gmina wiejska Stara Kiszewa: - szkto, tworzywa, papier
= Gmina wiejska Karsin: - brak informacji o zbiorce selektywne;j
» Gmina wiejska Nowa Karczma: - szkto, tworzywa, papier
= Gmina wiejska Bobowo: - szkto, tworzywa,

= Gmina wiejska Kaliska: - szkto, tworzywa, papier
= Gmina wiejska Lubichowo: - szkto, tworzywa

= Gmina wiejska Osieczna: - szkto, tworzywa, papier
= Gmina wiejska Osiek: - szkto, tworzywa

* Gmina wiejska Skorcz: - szkto, tworzywa

= Gmina wiejska Smetowo Graniczne: - szkto, tworzywa

» (Gmina wiejska Starogard Gdanski: - szkto, tworzywa

= Gmina wiejska Zblewo: - szkto, tworzywa, papier
= Gmina miejsko-wiejska Skarszewy: - szkto, tworzywa, papier
= Gmina miejska Czarna Woda: - szkto, tworzywa, papier
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= Gmina miejska Skorcz: - szklo, tworzywa
» (Gmina miejska Starogard Gdanski: - szkto, tworzywa

Z powyzszego wynika odejscie wielu gmin od selektywnej zbidrki papieru, jesli na terenach wiejskich
mozna to thumaczy¢ spalaniem lokalnym papieru to trudniej to wytlumaczy¢ na terenach miejskich.
Oprocz obowiazku pozyskiwania opakowan z papieru i tektury to papier zaliczany jest roéwniez do
odpadow ulegajacych biodegradacji, ktorych sktadowanie powinno by¢ ograniczone.

Ilos$¢ odpadow pozyskanych selektywnie

W informacjach ankietowych tylko nieliczne gminy odpowiedzialy na to pytanie. Trudno si¢ dziwic,
gdyz odpady surowcowe z selektywnej zbidrki przejmowane sg przez firmy wywozowe i trafiaja one na
bazy tych firm gdzie po doczyszczeniu sprzedawane sa recyklerom. Informacja na ich temat jest
ograniczona, chyba, ze firma wywozowa jest firma bgdaca spotka gminy.

Oszacowanie ilosci pozyskiwanych odpadow z selektywnej zbiodrki dokonano opierajac si¢ na danych
zawartych w Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego opublikowanego na
stronach Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa w sierpniu 2008 r.

W 2006 r. z obszaru powiatu na sktadowiska trafito 16.294 Mg zmieszanych odpadéw komunalnych i
rownoczesnie pozyskano selektywnie 868 Mg odpadow surowcowych.

Whniosek — odpady pozyskane selektywnie stanowig ok. 5,0% podstawowej grupy odpadéw
komunalnych, natomiast do cato$ci odpadéw komunalnych udziat ten stanowi ok. 3%.

Biorac pod uwagg, ze gminy szczycg si¢ ponad 10 letnim stazem w zbiorce selektywnej, to skutecznosé
tej zbiorki jest wielce niedostateczna i ograniczona gtdéwnie do odpadéw opakowaniowych ze szkla i
tworzyw sztucznych.

Szczegdlowe informacje na temat selektywnej zbidrki w poszczegdlnych gminach przedstawione
zostaly ponizej.

Gmina Czersk

o Ogoélnodostepne zestawy trojpojemnikowe ( szkto, makulatura , tworzywa )

o 15 zestawOw na terenie miasta i 15 na terenach wiejskich — obstuga ZUK Sp. z 0.0. w
Czersku

o Odbiér odpadow segregowanych na podstawie objazdowej zbidrki w terminach
podanych do publicznej wiadomo$ci — mieszkancy wystawiaja odpady przy wejsciu na
posesje — ZUK Sp. z 0.0. w Czersku

o Odbiér odpadéw RTV i AGD oraz wielkogabarytowych na podstawie objazdowej
zbioérki w terminach podanych do publicznej wiadomosci — ZUK Sp. z 0.0. w Czersku

o Zbiorka u zrodta w workach jako uzupetnienie odbioru odpadéw zmieszanych
stosowane przez innych wywoznikoéw

o Pozyskane surowce trafiajg do podmiotow §wiadczacych ustugi wywozowe

o Skuteczno$¢ zbiorki selektywnej ok. 5%

Gmina Liniewo
o Selektywna zbidrka prowadzona od 2006 r.
o Jednostka prowadzaca ,,ABC” KoS$cierzyna
o Cztery zestawy trojpojemnikowe ( szklo, tworzywa, makulatura)

Gmina Stara Kiszewa
o Segregacj¢ odpadow na terenie gminy rozpoczeto w 2003 r.
o Selektywna zbioérka prowadzona jest w systemie ogdélnodostgpnego zestawu
trojpojemnikowego, kazdy po 2,5 m® (szkto, papier, plastyk) przed Urzedem Gminy
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o Selektywna zbiorka prowadzona jest w systemie indywidualnym pojemniki 120 | na
posesjach prywatnych, 1554 pojemniki na (szklo, papier, plastyk), pojemniki
oprozniane 1 raz w miesigcu przez firme ,,ABC” i SITA.

Gmina Karsin
o Wywoz prowadzi firma ,,ABC”

Gmina Nowa Karczma
o Na terenie gminy rozstawionych jest 7 zestawow trojpojemnikowych (szkto, tworzywa,
papier)
o  Wywoz prowadzi firma ,,ABC”

Gmina Bobowo
o STARKOM 6 pojemnikéw na szkto od 1997 r
o STARKOM 6 pojemnikéw na tworzywa od 2005 .

Gmina Kaliska
o Segregacja w systemie u zrddta za posrednictwem workéw i pojemnikow (szkto,
tworzywa, papier)
o Jednostka prowadzaca segregacje — ,,KOLTEL s.c. MiT Kolbusz”
o Rocznie odzyskuje si¢ ok. 15 Mg szkta opakowaniowego i 0,5 Mg tworzyw sztucznych

Gmina Lubichowo
o Selektywna zbiorka odpadow na terenie gminy prowadzona jest od 2003 r.
o Na terenie gminy znajduje si¢ 11 pojemnikow na szkto i 14 pojemnikéw na tworzywa
sztuczne

Gmina Osieczna
o Selektywna zbiorka odpadow na terenie gminy prowadzona jest od 2006 r.
o Na terenie gminy znajduje si¢ 203 zestawy trojpojemnikowe (szkto, tworzywa, papier)
o Jednostka prowadzgca segregacje — przedsigbiorstwo KOLTEL

Gmina Osiek

o Selektywna zbiorka odpadéw na terenie gminy prowadzona jest od 1996 r.

o Na terenie gminy rozstawionych jest 26 zestawoéw dwupojemnikowych 1,1 m*na szkto i
tworzywa.

o llo$¢ odzyskiwanych materiatow 25.7 Mg

o Urzad Gminy z tytutlu rozstawienia na terenie gminy pojemnikOw na surowce wtorne
nie uzyskuje zadnych dochodow.

o Urzad Gminy zawarl umowy z podmiotami gospodarczymi na oproznianie pojemnikoéw
1 wywoz sttuczki szklanej oraz opakowan plastikowych do punktéw odbioru ponoszac z
tego tytulu okreslone koszty za wywoz.

Gmina Skoércz
o Selektywna zbidrka odpadoéw na terenie gminy prowadzona jest od 1997 r. szklo i od
2001 r. tworzywa sztuczne.
o Na terenie gminy znajduje si¢ 22-26 pojemnikow na szkto i 10-12 pojemnikéw na
tworzywa
o Jednostka prowadzaca segregacje jest PUK STARKOM Starogard Gdanski.

Gmina Smetowo Graniczne
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Selektywna zbiorka odpaddw na terenie gminy prowadzona jest od 1997 r.

Na terenie gminy znajduje si¢ 34 pojemniki na szkto i 38 pojemnikoéw na tworzywa
Jednostka prowadzaca segregacje jest Urzad Gminy Smegtowo Graniczne

[lo$¢ odzyskanych odpadow: szkto 37,8 Mg, tworzywa sztuczne 16,5 Mg

O O O O

Gmina Starogard Gdanski
o Do 2007 r. segregacja odbywata si¢ poprzez ustawienie pojemnikow na wsiach w
ogolnodostgpnych miejscach publicznych.
o 0d 2007 r. zostata rozpoczgta segregacja bezposrednio w gospodarstwach domowych.
o Segregacje prowadza w/w firmy tj. STARKOM i KOLTEL
o Na terenie gminy brak punktéw skupu surowcoOw wtornych.

Gmina Zblewo

o Selektywna zbiorka odpadow na terenie gminy prowadzona jest od 1996 r.

o Segregacja prowadzona jest w dwoch systemach:
- U zrodta w budownictwie jednorodzinnym i zagrodowym
- donoszenia do pojemnikdéw w budownictwie wielorodzinnym

o Segregacja odbywa si¢ w kazdej nieruchomosci w ramach podpisanej umowy z
wlascicielem na odbidr odpadéw zmieszanych. Dodatkowo wtasciciel otrzymuje worki
lub pojemniki do segregacji odpadow.

o Segregacje prowadza firmy, ktore uzyskaly zezwolenie na odbidr odpadoéw
komunalnych od wtascicieli nieruchomosci.

Miasto i Gmina Skarszewy
o Wywoz prowadzi firma ,,ABC” i ,,KOLTEL s.c. MiT Kolbusz”

Miasto Czarna Woda

o Selektywna zbiorka odpadow na terenie gminy prowadzona jest od 1995 r.

o Na terenie gminy znajduje si¢ 15 pojemnikéw na szklo, 18 pojemnikéw na tworzywa
sztuczne i 1 kontener na makulature.

o Pojemniki na odpady segregowane wystepuja tylko w przypadku domoéw
wielorodzinnych (bloki). W przypadku doméw jednorodzinnych funkcjonuje system
workowy.

o Odbidr odpadow zbieranych selektywnie prowadzi przedsigbiorstwo KOLTEL.

Miasto Skérez
o Selektywna zbiorka odpadow na terenie miasta prowadzona jest od 1997 r.
o Jednostki prowadzace segregacje:
-  STARKOM Starogard Gdanski — 11 pojemnikow na szklto i 11 na tworzywa
sztuczne
- Zaktad Gospodarki Miejskiej Skorcz — 14 pojemnikoéw na szklo i 18 na tworzywa
sztuczne.

Miasto Starogard Gdanski

o Selektywna zbiorka odpadow na terenie miasta prowadzona jest od 1996 r.

o Na terenie miasta znajduje si¢: 200 + 1855 pojemnikéw na szkto oraz 200 + 2860
pojemnikoéw na tworzywa sztuczne

o Jednostka prowadzaca segregacje jest PUK ,,STARKOM”

o Pozyskane surowce wtorne odbiera:
- szklo — Krynicki Recykling S.A. Olsztyn
- tworzywa — IMP Polowat Bielsko Biata
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Finansowanie systemu gospodarki odpadami

Koszty gromadzenia, wywozu i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych w obecnym systemie sa
z reguty finansowane bezposrednio z optat naktadanych na wytworcow odpaddéw. Z pozoru wydawac by
si¢ mogtlo, iz zasada ,,zanieczyszczajacy placi” jest spelniona na analizowanym obszarze. Warto jednak
zauwazyC, iz na terenie objetym projektem unieszkodliwia si¢ odpady tylko i wylgcznie poprzez
sktadowanie i to czgsto na sktadowiskach, ktore nie sa wybudowane zgodnie z wytycznymi prawa
polskiego 1 europejskiego. Koszty takiego unieszkodliwiania sa niewielkie 1 przy nawet niezbyt
wygorowanym poziomie cen z tatwoscig pokryte przychodami. Aby odzwierciedli¢ rzeczywiste koszty
obecnego unieszkodliwiania nalezatoby powickszy¢ je o negatywne efekty zewnetrzne, dotyczace
gtéwnie zanieczyszczenia wod podziemnych, powierzchniowych oraz emisji szkodliwych gazéw do
atmosfery. Po uwzglednieniu tych kosztow spetnienie zasady ,,zanieczyszczajacy ptaci” jest watpliwe.

2.2. Informacja na temat funkcjonujacych przedsiebiorstw

2.2.1. Krotka historia, forma prawna i struktura wlasnosci

Spotka ,,Zaktad Utylizacji Odpadow Komunalnych STARY LAS” Sp. z 0.0. w Starym Lesie zostata
zawigzana w dniu 3 pazdziernika 2002 r. W dniu 5 listopada 2003 roku Spotka zostata wpisana do
Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000177882.

W dniu 25 listopada 2003 roku Spotce nadany zostal nr REGON, a 09 grudnia 2003 Spoétka uzyskata
Numer Identyfikacji Podatkowe;j.

W chwili obecnej wtadze spotki skupiaja swa dziatalnos$¢ przede wszystkim na dziataniach zwigzanych
z przygotowaniem Projektu oraz pozyskaniem $rodkoéw finansowych.

Ponadto wtadze prowadza formalna dokumentacje spotki wraz z jej rachunkiem bankowym.
Kapital zakladowy Spotki wynosi 412.500,00 zt i dzieli si¢ na 825 réwnych i niepodzielnych udziatow
o wartosci nominalnej 500,00 zt kazdy. Zatozycielami Spotki byly nizej wymienione gminy:
1. Gmina Miejska Starogard Gdanski,

Gmina Wiejska Starogard Gdanski,

Gmina Kaliska,

Gmina Lubichowo,

Gmina Czarna Woda,

Gmina Osiek,

Gmina Miejska Skorcz,

Gmina Wiejska Skorcz,

. Gmina Bobowo,

10. Gmina Zblewo,

11. Gmina Sme¢towo Graniczne.

W 2004 roku udziaty od Gminy Miejskiej Starogard Gdanski odkupity:

12. Gmina Skarszewy,

13. Gmina Osieczna.

W 2005 roku udziaty od Gminy Miejskiej Starogard Gdanski wykupity

14. Gmina Stara Kiszewa,

© ©® N k0D
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15. Gmina Nowa Karczma,
16. Gmina Karsin.

Dominujgcym udzialowcem Spoiki jest Gmina Miejska Starogard Gdanski z blisko 90% udziatem w
kapitale zaktadowym. Pozostate gminy majg udziat utamkowy.

Tabela 2-3: Kapitat zaktadowy Spétki ,,ZUOK Stary Las” Sp. 7 o0.0. 31.12.2007

Ilos¢ Wartos¢ Udzi_a tw
l.p. Nazwa udzialowca udzialéw udzialéw kapitale
zakladowym
1. | Gmina Miejska Starogard Gdanski (m) 730 365 000,00 zt | 88,48%
2. | Gmina Wiejska Starogard Gdanski (w) 25 12 500,00 zt | 3,03%
3. | Gmina Kaliska (w) 5 2 500,00 zt | 0,61%
4. | Gmina Lubichowo (w) 5 2 500,00 zt | 0,61%
5. | Gmina Czarna Woda (m) 5 2 500,00 zt | 0,61%
6. | Gmina Osiek (w) 5 2 500,00 zt | 0,61%
7. | Gmina Miejska Skorcz (m) 5 2 500,00 zt | 0,61%
8. | Gmina Wiejska Skorcz (w) 5 2 500,00 zt | 0,61%
9. | Gmina Bobowo (w) 5 2 500,00 zt | 0,61%
10. | Gmina Zblewo (w) 5 2 500,00 zt | 0,61%
11. | Gmina Sme¢towo Graniczne (W) 5 2 500,00 zt | 0,61%
12. | Gmina Skarszewy (m-w) 5 2 500,00 zt | 0,61%
13. | Gmina Osieczna (w) 5 2 500,00 zt | 0,61%
14. | Gmina Stara Kiszewa 5 2.500,00 zt [ 0,61%
15 | Gmina Nowa Karczma 5 2.500,00 zt [ 0,61%
16 | Gmina Karsin 5 2.500,00 zt | 0,61%
X | Razem 825 412 500,00 z1 | 100,00%

Kapitat zaktadowy pokryty zostat gtownie wktadem niepienigznym (aport) w postaci nieruchomosci
polozonej w gminie Starogard Gdanski w miejscowosci Stary Las, na ktora sklada si¢ dziatka nr 9, o
powierzchni 25,19 ha (Kw Nr 33563 Sad Rejonowy w Starogardzie Gdanskim). Pozostali udziatowcy
Spotki pokryli swoje udzialy wktadami pienigznymi. Zgodnie z Umowa Spoéiki kapitat zaktadowy moze
by¢ podwyzszony do dnia 31.12.2011r. do kwoty 50.000.000 zt, poprzez podwyzszenie wartosci
nominalnej udzialow istniejacych lub ustanowienie nowych w celu zapewnienia udzialu wlasnego w
finansowaniu inwestycji.

Dnia 26 listopada 2008 roku zgodnie z Uchwala nr XXXI1I/299/2008 Rada Miasta Starogard Gdanski
wyrazila zgod¢ na wniesienie wkladow przez Gmine Miejska Starogard Gdanski wktadow do ZUOK
Stary Las Sp. z 0.0.. Podwyzszenie kapitalu zaktadowego spotki nastgpito poprzez wniesienie wkladu

niepieni¢znego w wysokosci 874 477,00 zt oraz poprzez wniesienie wkladu pieni¢znego w kwocie
2 840 723,00 zt, ktore. nastapi w 2009 r.

40



Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

W dniu 5 marca 2009 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspolnikéw Spotki podjeto uchwale zmianie
sposobu podwyzszenia kapitalu wlasnego z podwyzszenia wartosci pojedynczego udziatu z kwoty 500
zt na 10100 zt na objecie nowych udziatow o wartosci nominalnej 500 kazdy.

W powyzszych gltosowaniach uczestniczyta juz Gmina Liniewo, ktora przystapita do Spotki, wykupujac
od Gminy Miejskiej Starogard Gdanski 5 udzialow. Wszystkie Gminy uczestniczace w Spdice w
najblizszym okresie beda zmienia¢ uchwaty Rad Gmin w sprawie podwyzszenia kapitatu Spotki
umozliwiajagc Wojtom/Burmistrzom/Prezydentowi objgcie nowych udziatow aktami notarialnymi.

Przedmiotem dzialalnosci Spotki zgodnie z PKD jest:
1. obstuga nieruchomosci na wtasny rachunek (grupa 70.1);
2. wynajem nieruchomosci na wlasny rachunek (grupa 70.2);

3. dzialalno§¢ w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego i technologicznego (podklasa
74.20.A);

4. badania i analizy techniczne (podklasa 74.30.2);
5. wywoz odpadow (podklasa 90.00.A);

6. unieszkodliwianie odpadow (podklasa 90.00.B);
7. ustugi sanitarne i pokrewne (podklasa 90.00.C).
Wiadzami Spélki sa:

1. Walne Zgromadzenie Wsp6lnikow;
2. Rada Nadzorcza Spotki;
3. Zarzad Spokki.

Aktualnie Spoétka nie prowadzi statutowej dziatalnosci gospodarczej jej dziatania skoncentrowane sg na
prowadzeniu spraw koncepcyjnych i organizacyjnych majacych na celu przygotowanie przedsiewziecia
do realizacji. W zwigzku z powyzszym, aby po zakonczeniu fazy inwestycyjnej w sposob profesjonalny
rozpoczaé eksploatacje Zaktadu Utylizacji w Starym Lesie planuje si¢ migdzy innymi zatrudnienie
pracownikéw obecnie pracujacych na sktadowisku w Linowcu (najwieksze sktadowisko zlokalizowane
na terenie powiatu starogardzkiego). Sktadowisko w Linowcu eksploatowane jest obecnie przez firmeg
STARKOM, ktorej wilascicielem jest Gmina Miasta Starogard Gdanski. Po otwarciu Zaktadu ww.
sktadowisko zostanie zamknigte i1 zrekultywowane, zgodnie z zamieszczonym Ww niniejszym
opracowaniu haromonogramem zamykania sktadowisk.

2.2.2. Istniejgca lub potencjalna konkurencja na rynku oferowanych ushug,
porownanie cen w przekroju regionalnym i krajowym, obecny udzial
przedsiebiorstwa w rynku

System oplat jest uzalezniony od cen oferowanych przez prywatne przedsigbiorstwa wywozowe,
ustalajace optaty wg wlasnych kalkulacji.

Odpady komunalne zmieszane
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Odpady zmieszane zbierane sa do pojemnikow, ktore w wigkszosci nalezg do firm transportujacych
zgromadzone odpady. Wielko$¢ ustawionych pojemnikéw uzalezniona jest od typu zabudowy oraz
ilosci obslugiwanych mieszkancow. Na omawianym terenie istnieje réwniez mozliwos$¢ zbidrki
odpadéw komunalnych do workéw, koszty wywozu odpadoéw wliczone sag w ceng worka. Czestotliwo$¢
odbioru odpadoéw uzgadniania jest indywidualnie przez wlascicieli nieruchomosci z firma wywozowa.

Firmy zajmujace si¢ odbiorem oraz wywozem odpadéw komunalnych

Na terenie gmin objetych projektem dziala 9 przedsigbiorstw zajmujacych si¢ odbiorem odpadow

komunalnych z gospodarstw domowych i1 obiektéw infrastruktury oraz wywozem odpadow

komunalnych na gminne sktadowiska odpadow. Wszystkie firmy posiadaja pozwolenia na prowadzenie

tego typu dziatalnosci 1 dysponuja specjalistycznym sprzgtem transportowym:

= _KOLTEL” M. i T. Kolbusz — obstuguje Starogard Gdanski (miasto i gming), Czarng Wodg,
Zblewo, Lubichowo i Osieczng, Bobowo.

= _STARKOM” Przedsigbiorstwo Ustug Komunalnych Sp. z o0.0. - obszar dziatalnosci
przedsiebiorstwa obejmuje Starogard Gdanski (miasto i gming), Bobowo, Skorcz, Zblewo,
Skarszewy, Lubichowo

= Zaktad Gospodarki Miejskiej w Skorczu — obstuguje Skorcz, Lubichowo, Smetowo Graniczne,

» Firma Transportowa ,,PIOTR” Wywdz Nieczystosci Ptynnych i Statych, Piotr Brzoska,— obstuguje
Osiek,

= ABC* Zdzistaw Bonkowski — obstuguje Skarszewy oraz gminy Karsin, Stara Kiszewa, Zblewo,
Nowa Karczma,

= SITA Koscierzyna” Sp. z 0.0. — obstuguje gminy Stara Kiszewa, Nowa Karczma .

= ZUK Sp. Z 0.0. Gniew obstuguje Smgtowo Graniczne

= Przedsigbiorstwo Ustug Miejskich Spotka z 0.0. w Nowym obstuguje Gming Wiejska Skorcz,
Smetowo Graniczne oraz Osiek.

= ZUK Sp. Z 0.0. Gniew obstuguje Smetowo Graniczne.

= ZUK Sp. z 0.0. Czersk — obstuguje Gming Czersk

Do glownych dostawcow odpaddéw na sktadowiska naleza: ,,STARKOM?” (zebrane odpady wywozone
sa na sktadowiska znajdujace si¢ na terenie: Linowca, Skdrcza, Zblewa, Osieku, Skarszew i Bobrowca)
oraz ,KOLTEL” M. i T. Kolbusz (odpady wywozone s3a na skladowiska znajdujace si¢ w
miejscowosciach: Linowiec, Niezurawy, Zblewo, Strych, Bietowo i Oséwek), a takze ,,ABC* Zdzistaw
Bonkowski (odpady wywozone sa na sktadowiska w Osowie, Zblewie i Liniewskiej Gorze).

Tabela 2-4: Wykaz cen stosowanych przez firmy swiadczgce ustugi w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na terenie gmin w 2007 roku.

Lp. Gmina Nazwa firmy Cena Miejsce wywozenia
»STARKOM?” Przedsigbiorstwo 30 7t /m-c Skladowisko — Linowiec

1 Bobowo (w) Ustug komunalnych Sp. z o.0.
,,KOLTEL” M. i T. Kolbusz 26 zt z/m-c Sktadowisko — Linowiec

2 Czarna Woda (m)

KOLTEL” M. i T. Kolbusz

€0 7 dni - 20 zt/m-c
co 14 dni - 16 zt/m-c

Strych —miejsce wywozenia
odpadow niesegregowanych

3 Kalisk LKOLTEL” M. i T. Kolbusz b.d. Sktadowisko Strych
aliska (w) ABC* Zdzistaw Bonkowski b.d. Sktadowisko Strych
»STARKOM?” Przedsigbiorstwo 30 A/m-c Sktadowisko Bietowo
Ustug komunalnych Sp. z o.0.
4 Lubichowo (w) Zaktad Gospodarki Miejskiej w 26.75 Z/m-c Sktadowisko Bietowo

Skorczu

KOLTEL” M. i T. Kolbusz

13 zb/m-c ( jeden wywoz)

Sktadowisko Bietowo
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Lp. Gmina Nazwa firmy Cena Miejsce wywozenia
5 Osieczna (w) Sktadowisko Odpgdo’w
LKOLTEL” M. i T. Kolbusz Pojemnik 2401 -15 zW/m-c Komunalnych Osowek
Przedsigbiorstwo Ustug Pojemnik 110 I - 6,40 zt/m-c Sktadowisko Odpadéw w
Miejskich Sp. z 0.0. Nowe Osieku
6 Osiek (w) Firma Transportowa ,,PIOTR” Pojemnik 110 I - 14 zt, 3 razy w Sktadowisko Odpadoéw w
Wywdz Nieczystosci Ptynnych i m-cu Osieku
Statych, Piotr Brzoska,
K LABC* Zdzistaw Bonkowski Sktadowisko Skarszew
7 | Skarszewy (m-w) _KOLTEL" M. i T. Kolbusz Sktadowisko Skarszew
o Wywoz jednorazowy pojemnika Sktadowisko odpadéw w
8 | Skorcz (m) Zaklad Gospodarki Micjskicj W 110 dm> -5 21 Skorezu ul. Lesna
1100 dm” -55 74
Wywoz jednorazowy z Sktadowisko — Linowiec
.STARKOM” Przedsiebiorstwo eksploata(éja‘ pojemnika: gm. Starogard Gd
Ustug komunalnych Sp. z o.0. 110dm” - 18,50 zt.
1100dm® - 72,50 71.
} Przedsigbiorstwo Ustug e\l):/syvl‘:)(;zt i;:'dno(r)g:;vl&lli);(; Sk%adOWISlr;() ’—\lgvv\r:rda Gora
9 Skérez (w) Miejskich Spoétka z 0.0. w 111)0 dm?,Jq-pllj 77 4 ’ gm.
Nowym 1100dm3 — 98,44 7k
Wywoz jednorazowy z bez Sktadowisko — Skorcz gm.
Zaktad Gospodarki Miejskiej w eksploatacja pojemnika: Miejska Skorcz
Skorez 110dm3 - 21,40 zt.
1100dm3 — 66,00 zt.
Przedsigbiorstwo Ustug Sktadowisko — Twarda Géra
Miejskich Spoétka z 0.0. w 16 zt/m-c gm. Nowe
Nowym
ZUK Sp. Z 0.0. Gniew 17 zt/m-c Sktadowisko Nicponia
10 Smegtowo Graniczne (w) Zaktad Gospodarki Miejskiej w 22 st/m-c Sktadowisko Bobrowiec
Skoércz
Przedsigbiorstwo Ustug Sktadowisko Zakrzewo
Miejskich Spotka z 0.0. w b.d.
Grudzigdzu
L »,STARKOM” Przedsigbiorstwo . ’ Sktadowisko — Linowiec
11 | Starogard Gdanski (m) Ushug komunalnych Sp. 7 0.0. 30zt za 1 poj. 1201/1 m-c gm. Starogard Gd
12 Starogard Gdanski (w) Sktadowisko — Twarda Gora
gm. Nowe
»STARKOM?” Przedsigbiorstwo Pojemnik 1201 — 307H/m-c Sktadowisko w Zblewie
13 Zblewo (w) Ustug komunalnych Sp. z 0.0
LKOLTEL” M. i T. Kolbusz Pojemnik 120l — 24zt/m-c Sktadowisko w Zblewie
,ABC* Zdzistaw Bonkowski Pojemnik 1201 — 25z/m-c Skladowisko w Zblewie
14 Liniewo (w)
" . . Pojemnik 1201 — 12,50 zt Sktadowisko Liniewskie
15 | Nowa Karczma »ABC" Zdzisltaw Bonkowski Pojemnik 2401 — 17,50 zt Gory
SITA Kodcierzvna SP. Pojemnik 1201 — 13,00 zt Sktadowisko Liniewskie
oscierzyna 5% 2 0.0. Pojemnik 2401 - 18,20 zt Goéry
Indywidualne 25zt/m-c Sktadowisko Liniewskie
Obiekty uzytecznos$ci publicznej Gory
ABC* Zdzistaw Bonkowski 55zt/m-c (1m3)
16 Stara Kiszewa Komplet (3 pojemniki) 180
zhm3
SITA Koscierzyna SP. z 0.0. 26 zt/m-c Skéadf)wmkq Goswmle’
mina Koscierzyna
17 Karsin LABC* Zdzistaw Bonkowski 55 zl/m-c Osowo
18 | Czersk ZUK Sp.zo.0. bd Niezurawa

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych przekazanych przez gminy objete projektem

Powyzsza tabela przedstawia ceny stosowane przez rozne firmy swiadczace ustugi z zakresu odbierania
odpadow komunalnych. Z powyzszej tabeli wynika, Zze przedsigbiorstwa te stosuja rozne stawki
cenowe, oraz uzywajg réoznego sposobu naliczania oplat za wywo6z odpadow.
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Ponizsza tabela zawiera ceny za przyjecie odpadéw aktualnie obowiazujace na sktadowiskach
zlokalizowanych na obszarze gmin objetych projektem.

Tabela 2-5: Ceny na sktadowiskach odpadow komunalnych na terenie gmin objetych projektem (2007)

Lp. Skladowisko Cena na bramie (z/m3) Cena na bramie (zt/Mg)
1 Linowiec o5 132
2 Bietowo 10 53
3 Osowek 10 53
4 Skarszewy 38 200
5 Skorez 42 223
6 Zblewo a1 208
7 Liniewskie Gory 20 105
8 Osiek 13 68
9 Osowo 23 121
10 Niezurawa bd bd
11 Bobrowiec 20 105
12 Strych 30 158

Zrédlo: Opracowanie wlasne wg danych ankietowych

W powyzszej tabeli zestawiono ceny na sktadowiskach odpadéw komunalnych na terenie objetym
projektem. Srednia cena, jaka mozna przyjaé na bazie posiadanych informacji, ksztaltuje si¢ na
poziomie 115 zt/Mg. Dodatkowo, zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 6 czerwca 2007
r. w sprawie optat za korzystanie ze Srodowiska, ktore weszto w zycie z dniem 1 stycznia 2008 r.,
nalezy w powyzszych oplatach uwzgledni¢, wynikajace z ww. rozporzadzenia, jednostkowe stawki
optat za umieszczenie odpadéw na skladowisku. Wysoko$¢ optaty tzw. ,Srodowiskowej” zalezy od
rodzaju odpadow i stopnia ich przetworzenia. Generalng zasada jest, ze oplatg tg obcigza si¢ wytworce
odpadow, co jest zgodne z zasadg ,,zanieczyszczajacy placi”.

Ponizsza tabela zawiera ceny za przyjecie odpaddéw aktualnie obowiazujace na sktadowiskach poza
obszarem ZOUK Stary Las, z ktorych jednak korzystaja Gminy wchodzace w sktad Spotki.

Tabela 2-6: Ceny na sktadowiskach odpadow komunalnych poza terenem objetym projektem (2007)

Lp. Skladowisko Cena na bramie (zl/m3) Cena (zl /Mg)
1 Twarda Goéra 27 140
2 Nicponia 35 185

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych ankietowych

Na podstawie informacji zawartych w powyzszej tabelki mozna stwierdzi¢, iz ceny na sktadowiskach
wystepujacych poza obszarem objetym projektem ksztattujg si¢ na podobnych poziomach jak na
obszarze dzialalnosci spoiki.

44



Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

2.2.3. Sytuacja finansowa Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o0.0. (obejmujaca 3 lata
wstecz)

Niniejszg analiz¢ opracowano na podstawie udostgpnionych przez Zaktad Utylizacji Odpadow
Komunalnych ,,Stary Las” Spoétka z ograniczona odpowiedzialnoscia w Starogardzie Gdanskim
sprawozdan finansowych za lata 2005-2007.

Tabela ponizej prezentuje wartosciowe zestawienie aktywdw Spotki na przestrzeni ostatnich 3 lat.

Tabela 2-7: Struktura aktywéw Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. 7 o.0. w Starogardzie Gdaniskim w latach 2005-

2007 (tys. 7b)

Lp. AKTYWA 2005 2006 2007
A. | Aktywa obrotowe (I+11+111+1V+V) 452 557 3175
l. Zapasy 0 0
1. | Materialy 0 0
2. | Pozostate zapasy (zaliczki) 0 0
Il. | Naleznosci krotkoterminowe 0 18 63
1. | Naleznosci od odbiorcow 0 0 0
2. | Pozostale naleznosci 0 18 63
1. | Inwestycje krotkoterminowe 0 0 0
IV. | Srodki pieniezne 452 539 3112
V. | Krétkoterminowe rozliczenia migdzyokresowe 0 0 0
B. | Aktywa trwale (I+II+II1+1V) 378 445 1150
l. Wartosci niematerialne i prawne 0 0 0
Il. | Rzeczowe aktywa trwate 378 445 1150
1. Grunty wlasne 378 378 939
2. Budynki i budowle 0
3. Urzgdzenia techniczne 0
4. | Srodki transportu 0
5. | Inwestycje rozpoczete 0 67 211
6. | Pozostale srodki trwate 0 0 0
I11. | Finansowy majatek trwaty 0 0 0
IV. | Dlugoterminowe rozliczenia mi¢dzyokresowe 0 0 0
Suma aktywow (A+B) 829 1002 4 325

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie sprawozdar finansowych Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0 w
Starogardzie Gdanskim

Jak wynika z powyzszego zestawienia warto$¢ aktywow wykazuje tendencje rosnaca. Na przestrzeni lat

2005-2007 suma bilansowa zwigkszyta si¢ o prawie 422%.
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W strukturze majatkowej Spotki nalezy zwrdci¢ uwage na wigkszy udzial aktywow obrotowych niz
aktywow trwalych w sumie aktywow ogotem. W majatku ZUOK ,,Stary Las” wysoki udzial aktywow
obrotowych w sumie bilansowej wystepuje przede wszystkim w roku 2007 i wynosi 73,4% natomiast
przez caty analizowany okres aktywa obrotowe przewyzszajg aktywa trwate, przy czym z roku na rok
ich udzial w sumie bilansowej wzrasta. Dla poréwnania w 2005 roku udzial aktywow obrotowych w
aktywach ogotem byt o 18,9 punktu procentowego nizszy niz w roku 2007 (54,5% w 2005 r.).

W catym badanym okresiec o wzroécie wartosci aktywow ogotem zdecydowata wyzsza dynamika
wzrostu wartos$ci aktywow obrotowych ponad dynamike wzrostu wartosci aktywow trwatych Spotki.
Wzrost aktywow obrotowych spowodowany byt w najwickszej mierze wzrostem §rodkow pienieznych
na rachunku bankowym Spétki, ktérych udzial w sumie aktywoéw w 2007 roku wyniost 98,02%.

Strukture aktywow obrotowych przedstawia ponizszy rysunek.

Rysunek 2-2: Struktura aktywow obrotowych Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o.0. w Starogardzie Gdariskim
w 2007 roku

¥ 98,02%

H (,01%

" 0.00% __—

H 1,98% H (,00%
B Zapasy mNaleznogei krdtkoterninowe
m Krétkotenminowe papiery wartodciowe m Srodki pieniezne

B EKritkotenminowe rozliczema miedzyokresowe

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie sprawozdarn finansowych Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. w
Starogardzie Gdanskim

Aktywa obrotowe w sumie aktywow w 2007 roku stanowity 73,41% przy czym najwigkszy udziat w
aktywach obrotowych stanowily $rodki pienigzne na rachunku bankowym (98,02%).

Udziat $rodkéw pienigznych w aktywach obrotowych wynosit w 2005 roku 54,5%, podczas gdy do roku
2007 jego poziom wzrost i uksztattowat sie¢ w granicach 71,95%. Natomiast nieznaczny udzial w sumie
aktywoéw mialy naleznosci krotkoterminowe w 2007 roku wyniosty 1,98% ogolnej sumy aktywow
obrotowych. Minimalny udzial w 2007 roku w sumie aktywow miaty réwniez krotkoterminowe
rozliczenia miedzyokresowe, ktorych udzial wyniést 0,01%. W Spoétce w aktywach obrotowych nie
wystepuja zapasy, materiaty oraz krotkoterminowe papiery wartosciowe.

Strukture rzeczowych aktywow trwatych na koniec analizowanego okresu przedstawia ponizszy
rysunek.
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Rysunek 2-3: Struktura rzeczowych aktywéw trwalych Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o.0. w Starogardzie
Gdanskim w 2007 roku

| 81,63%

0,00%

m 0,00%

| = 0,00%

= 18,37% . 0,00%
B Grunty wlasne Budynkiibudowle B Urzgdzeniatechniczne
® Srodki transportu B Pozostate Srodki trwate uInwestycjerozpoczete

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie sprawozdar finansowych Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0.
Starogardzie Gdanskim

W strukturze aktywow trwatych jedyna grupe stanowia rzeczowe aktywa trwate, a szczegolnie grunty
wihasne, ktorych udziat w 2007 roku oszacowano na 81,6% wartosci catkowitej rzeczowych aktywow
trwalych. Niewielki udzial w majatku trwatym starogardzkiej Spotki stanowia inwestycje rozpoczete,
czyli $rodki trwate w budowie (ok. 18,4% w ostatnim roku analizy). ZUOK ,,Stary Las” nie posiada
zadnych budynkéw i budowli, urzadzen technicznych i maszyn, §rodkoéw transportu ani innych srodkow
trwatych.

Znacznemu zwigkszeniu w badanym okresie ulegly rzeczowe aktywa trwate. Jest to spowodowane
otrzymaniem przez ZUOK ,,Stary Las” w aporcie gruntow przeznaczonych na droge dojazdowa do
terenu budowanego zakladu oraz prowadzenie rozpoczetej inwestycji zwigzanej z budowa zaktadu w
Starym Lesie.

Ponizsza tabela przedstawia dane na temat tendencji w ksztaltowaniu si¢ pasywow Spoiki.

Tabela 2-8: Struktura pasywow Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. 7 0.0. w Starogardzie Gdanskim w latach 2005-
2007 (tys. 2

Lp. PASYWA 2005 2006 2007
| Zobowiazania krétkoterminowe 2 32 31
1. | Kredyty bankowe 0 0
2. | Zobowigzania z tytutu dostaw i ustug 0 27
3. | Zobowigzania z tyt. podatkow, cel, ubezpieczen spol. 2 25
4. | Fundusze specjalne 0
5. | Pozostale zobowigzania krotkoterminowe 0
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Lp. PASYWA 2005 2006 2007
Il | Zobowiazania dlugoterminowe 0 0 0
1. | Dlugoterminowe pozyczki 0 0 0
2. | Pozostate zobowigzania dlugoterminowe 0 0 0
I11. | Rezerwy 0 0 0
IV. |Kapitaly 416 324 4294
1. | Kapital podstawowy 413 413 413
2. | Kapital zapasowy 0 4 205
3. | Pozostale kapitaly 0 0
4. | Niepodzielony wynik finansowy z lat ubieglych -1 -89
5. | Wynik finansowy netto roku obrotowego 4 -91 -235
V | Rozliczenia migdzyokresowe 411 645 0
Suma pasywow 829 1002 4325

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie sprawozdar finansowych Spotki ZUOK ,, Stary Las” Sp. z 0.0. W
Starogardzie Gdanskim

Pasywa starogardzkiej Spotki charakteryzuje zdecydowanie wickszy wkiad kapitatow wilasnych niz
obcych. Ich udzial w sumie bilansowej w 2007 roku uksztattowal si¢ na poziomie 99,28% sumy
bilansowej. Taka struktura kapitalowa $wiadczy o finansowaniu aktywow w wiekszosci z wlasnych
kapitatow, a tym samym o malej obecnej elastycznosci finansowej przedsiebiorstwa. Struktura taka nie
pozwala Spoétce na czerpanie korzysci z tytulu dzwigni finansowe;j. Z drugiej jednak strony bardzo niski
poziom zobowigzan krotkoterminowych (0,72% sumy pasywow w 2007 r.) i brak zobowigzan
dlugoterminowych oznacza dla Spoiki niskie ryzyko finansowe dzialalnos$ci i duze szanse na uzyskanie
kredytu. W strukturze zobowigzan krotkoterminowych przewazaja zobowigzania z tytutu podatkow, cet,
ubezpieczen spotecznych - ich udziatl w 2007 roku stanowit 81,2% catoSci zobowigzan
krotkoterminowych oraz zobowigzania z tytutu dostaw i ustug o udziale 17,7% w zobowiazaniach
krotkoterminowych, natomiast pozostate zobowigzania krotkoterminowe stanowia w 2007 roku 1,11%
krotkoterminowych zobowigzan.

Inng prezentacje aktualnej struktury pasywow starogardzkiej Spotki przedstawia ponizszy rysunek.
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Rysunek 2-4: Grupy pasywow Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. 7 0.0. w Starogardzie Gdaniskim w 2007 roku
® 99,28%

10,00% " 0,00%
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B Zobowigzania krotkotenmnowe 1 Zobowigzania dlugotenminowe
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® Przychody przyszlych okreséwiinne pasywa

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie sprawozdar finansowych Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0 w
Starogardzie Gdanskim

Najwicksza dynamika w analizowanych latach 2005-2007 charakteryzowaty si¢ zobowigzania
krotkoterminowe a w szczegdlnosci zobowigzania z tytutu podatkow, cet i ubezpieczen spotecznych,
ktore zwiekszyly si¢ z ok. 2 do 25 tys. ztk. Nastepnie znaczng dynamikg w latach 2005-2007
charakteryzowaly si¢ Kapitaty. Najwicksza zmiane odnotowano w pozycji kapital zapasowy, co
spowodowane bylo realizowanym podniesieniem wartosci kapitalu wlasnego do kwoty 8 332,5 tys. zt
poprzez podwyzszenie wartosci pojedynczego udziatu do kwoty 10.100 zt kazdy. Ze wzgledu na fakt, iz
do 31 grudnia 2007 roku gltéwny udziatowiec, ktérym jest Gmina Miejska Starogard Gdanski nie
whniosta w cato$ci wymaganych kwot na kapitat, stad wptaty zostaty wykazane w kapitale zapasowym.

Zestawienie uzyskanych przychodéw i poniesionych przez Spotke ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. w
Starogardzie Gdanskim kosztéw w zakresie poszczegolnych dziedzin dziatalno$ci w ciggu 3 ostatnich
lat prezentuje tabela ponize;j.

Tabela 2-9: Rachunek zyskow i strat Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. 7 o0.0. w Starogardzie Gdanskim w latach
2005-2007 (tys. 7D

Lp. RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 2005 2006 2007

A. | Przychody netto i zr6wnane z nimi 0 0 0
1 Przychody netto ze sprzedazy produktéw 0 0 0
2 | Zmiana stanu produktow (+ zwickszenie; - zmniejszenie) 0 0 0
3 Koszt wytworzenia produktéw na potrzeby wilasne jednostki 0 0 0
4 | Przychody netto ze sprzedazy towarow i materialow 0 0 0
B. | Koszty dzialalnosci operacyjnej 10 111 274
1 |amortyzacja 0 10 7
2 zuzycie materialow i energii 0 7
3 ustugi obce 1 48
4 podatki i oplaty 0 3
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Lp. RACHUNEK ZYSKOW I STRAT 2005 2006 2007
5 |wynagrodzenia 8 83 176
6 ubezpieczenia spoteczne i inne §wiadczenia 9 15
7 pozostate koszty rodzajowe 0 2 16
C. | Zysk ze sprzedazy /A-B/ -10 -111 -273
D. | Pozostale przychody operacyjne 0 4 13
1 | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 0 0
2 Dotacje 0 0
3 Inne przychody operacyjne 0 4 13
E. | Pozostale koszty operacyjne 0 0 0
1 | Strata ze zbycia niefinansowych aktywow trwatych 0 0 0
2 Aktualizacja wartosci aktywow niefinansowych 0 0 0
3 Inne koszty operacyjne 0 0 0
F. | Zysk/strata z dzialalnosci operacyjnej /C+D-E/ -10 -106 -260
G. |Przychody finansowe 14 15 27
1 Dywidendy i udziaty w zyskach 0
2 Odsetki uzyskane
3 | Zysk ze zbycia inwestycji
4 Aktualizacja wartosci inwestycji 0 0 0
5 Inne 14 15 27
H. | Koszty finansowe 0 0 1
1 Odsetki do zaptacenia 0 0 0
2 Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0
3 Aktualizacja wartosci inwestycji 0 0 0
4 Inne 0 0 1
l. Zysk/strata z dzialalnosci gospodarczej /F+G-H/ 4 -91 -235
J. | Wynik zdarzen nadzwyczajnych 0 0 0
1 | Zyski nadzwyczajne 0 0 0
2 Straty nadzwyczajne 0 0
K. | Zysk/strata brutto /l.+-J./ 4 -91 -235
L. |Podatek dochodowy 0 0 0
M. Pozostale obowiazkowe zmniejszenia zysku/zwi¢kszenia 0 0 0
straty
N. | Zysk/strata netto /K.-L.-M./ 4 -91 -235

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie sprawozdar finansowych Spotki ZUOK ,, Stary Las” Sp. z 0.0 W
Starogardzie Gdanskim

Z rachunkow zyskow i strat z lat 2005-2007 wynika, ze Spotka odnotowata straty na podstawowej i na
pozostatej dziatalno$ci operacyjnej.

Spotka w analizowanym okresie nie osiggala przychodow netto ze sprzedazy. Wypracowana przez
Spotke strata na sprzedazy w roku 2007 wyniosta 273 tys. zt.
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Wynik finansowy brutto Spotki rowny byt jej wynikowi z dziatalnosci gospodarczej. Wynik finansowy
netto Spotki w calym okresie analizy byt rowny wynikowi na dziatalnos$ci gospodarczej oraz wynikowi

brutto. Ze wzglgdu na zanotowane przez Spotke straty nie wystepuje podatek od osoéb prawnych.

Odzwierciedleniem kondycji finansowej Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. w Starogardzie Gdanskim

sg zestawione ponizej wskazniki analityczne.

Tabela 2-10: Zestawienie wskaznikow finansowych dla Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. 7 o.0. w Starogardzie

Gdanskim za lata 2005-2007

Lp. GLOWNE WSKAZNIKI Jedn 2005 2006 2007
1 Wskaznik Rentownosci Aktywow (ROA) [%] -1,2% -10,6% -6,0%
2 Wskaznik Rentownosci Sprzedazy (ROS) [%] - - -
3 Wskaznik Rentownosci Kapitatu Wtasnego (ROE) [%0] 0,9% -28,2% -5,5%
4 Wskaznik ptynnosci biezacej [1] 185,0 17,2 101,6
5 Wskaznik ptynnosci szybkiej [1] 185,0 17,2 101,6
6 Wskaznik ptynnosci gotowkowej [1] 185,0 16,7 99,6
7 Wskaznik rotacji naleznos$ci [dni] - - 0
8 Wskaznik rotacji zapaséw [dni] 0 0 0
9 Wskaznik rotacji zobowigzan biezacych [dni] 0 89 7
10 Wskaznik Kapitalowy [%] 50,1% 32,3% 99,3%
11 | Wspolezynnik zadtuzenia [%] 0,3% 3,2% 0,7%
12 | Wskaznik Pokrycia I (WP 1) [%] 110,1% 72,8%| 373,4%
13 | Wskaznik Pokrycia Il (WP I1) [%] 219,0% | 218,0%| 373,4%
14 | Wskaznik Pokrycia Majatku Obrotowego (WPMO) [%6] 99,5% 94,2% 99,0%

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie sprawozdar finansowych Spotki ZUOK , Stary Las” Sp. z 0.0. w

Starogardzie Gdanskim

Warto$ci wskaznikow finansowych zostaly oszacowane wedtug nastgpujacych formut:

Tabela 2-11: Formuly obliczania wskaznikow finansowych

Wskaznik Rentownosci Aktywow (ROA)

wynik finansowy netto / suma bilansowa

Wskaznik Rentownosci Sprzedazy (ROS)

wynik finansowy netto / przychody netto ze sprzedazy

Wskaznik Rentownosci Kapitatu Wiasnego (ROE)

wynik finansowy netto / kapitat wlasny

Plynnosci biezacej

aktywa obrotowe / zobowigzania krotkoterminowe

Ptynnosci szybkiej

(aktywa obrotowe - zapasy) / zobowiazania krotkoterminowe

Wskaznik Ptynnosci Gotowkowej

$rodki pienigzne / zobowigzania krotkoterminowe

Rotacja naleznosci (dni)

(naleznosci z tytutu dostaw i ustug / przychody netto ze sprzedazy) * 365

Rotacja zapasow (dni)

(zapasy / koszty dziatalno$ci operacyjnej) * 365

Rotacja zobowigzan biezacych (dni)

(zobowiazania z tytutu dostaw i ustug / koszty dziatalno$ci operacyjnej) * 365

Wskaznik Kapitatowy (%)

kapitat wlasny / suma bilansowa

Wspotezynnik zadhuzenia (%)

(zobowigzania krotkoterminowe + zobowigzania dtugoterminowe) / suma bilansowa

Wskaznik Pokrycia I (WP I)

kapitat wlasny / aktywa trwate
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Wskaznik Pokrycia II (WP II) (kapitat staty*) / aktywa trwale
Wskaznik Pokrycia Majatku Obrotowego (WPMO) (kapitat staly - aktywa trwale) / aktywa obrotowe

* kapitat staly = kapitat wlasny + zobowigzania dtugoterminowe + przychody przysztych okreséw i inne pasywa

Zrodio: Opracowanie wlasne

Powyzsze formuty zostaty takze zastosowane przy projekcji wskaznikoéw finansowych na lata
2008-2032, ktora przedstawiona zostata w Zalaczniku Finansowym.

Z uwagi na fakt, iz w calym okresie analizy nie wystepuja przychody ze sprzedazy nie mozna
obliczy¢ wskaznika rentownosci sprzedazy.

Analizujgc wskaznik rentownosci aktywow mozna zauwazy¢, ze w catym okresie analizy jest ujemny ze
wzgledu na fakt, iz Spotka w tym okresie miata ujemny wynik na dziatalnosci operacyjne;j.

Wskaznik rentownosci kapitatu wlasnego okresla optacalno$¢ zaangazowanego kapitatu, czyli wielkos¢
zysku po opodatkowaniu jaki przypada na jednostke zaangazowanego kapitalu wlasnego. Warto$¢ tego
wskaznika w 2005 roku ksztattuje si¢ na dobrym poziomie i wyniosta 0,9%. Natomiast w pozostatych
latach 2006-2007 warto$¢ wskaznika jest ujemna ze wzgledu na ujemny wynik finansowy netto
wystepujacy w tym okresie.

Wskaznik ptynnosci biezacej w przypadku starogardzkiej Spotki utrzymuja si¢ w catym badanym
okresie na bardzo wysokim poziomie. Najwyzsza warto$¢ tego wskaznika réwna 185,0 zanotowano w
2005 roku, natomiast w roku 2006 jego warto$¢ wyniosta 17,2 a w 2007 roku 101,6. Taki poziom
wskaznika wskazuje na mozliwo$¢ pokrycia szybkowymagalnych zobowigzan bez jakichkolwiek
problemoéw blisko stukrotnie w roku 2007. Tak wysoki poziom wskaznika pltynno$ci biezacej wskazuje
na wystepujaca w Spolce nadptynnose.

Warto$¢ wskaznika ptynnosci szybkiej ksztaltowala si¢ na takim samym poziomie jak wartosci
wskaznika plynnosci biezacej z uwagi na niewystepujace zapasy. Wskaznik ptynnosci gotéwkowej
informuje w jakim stopniu Spoétka jest w stanie pokry¢ swoje biezace zobowigzania najbardziej
ptynnymi aktywami. Stan zasobow gotowkowych Spotki wskazuje, ze mogla ona w calym okresie
analizy pokry¢ swoje zobowigzania krotkoterminowe najbardziej ptynnymi aktywami w 100%.

Wskaznik rotacji naleznosci oraz wskaznik rotacji zobowigzan krétkoterminowych nie wystepuja ze
wzgledu na charakter istnienia ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. w Starogardzie Gdanskim w catym okresie
analizy, ze wzgledu na niewystepujace przychody oraz zapasy.

Wskaznik kapitatowy w roku 2005 i 2007 osigga wartosci pozadane, tzn. przekracza warto$¢ 50%.
Natomiast w roku 2006 warto$¢ wskaznika kapitalowego wyniosta 32,3%.

Wskaznik pokrycia aktywow trwatych kapitalem wlasnym (WP I) w badanym okresie wykazuje, ze
kapital wiasny w roku 2005 1 2007 w peni pokrywat aktywa trwate Spolki, jedynie w roku 2006 kapitat
wlasny pokryt 72,8% aktywow trwatych. Najnizszg warto$¢ wskaznik ten osiggnat w roku 2006
(72,8%), a najwyzsza w 2007 roku (373,4%) pokrywajgc w catosci aktywa trwate.
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Kapitat staly natomiast pokrywal warto$¢ aktywow trwatych Spotki z nadwyzka, zgodnie ze
wskaznikiem pokrycia aktywow trwalych kapitatem statym (WP II). Z uwagi na fakt, ze kapitat staty
jest to kapital przeznaczony na zakup lub wystepujacy pod postacig srodkéw produkceji, w analizie
finansowej na lata prognozy, przychody przysztych okreséw ze wzgledu na specyfike rozliczania
dotacji z Funduszu Spojnosci rowniez zaliczono do kapitatu stalego. W latach 2005-2006 poziom
wskaznika pokrycia WP 1II jest duzo wyzszy od wskaznika pokrycia aktywow trwatych kapitatem
wlasnym. W roku 2007 poziom wskaznika pokrycia aktywow trwatych kapitalem statym jest roéwny
wartosci wskaznika pokrycia aktywow trwalych kapitatem wtasnym.

Prognozy zmian w sprawozdaniach finansowych z uwzglednieniem wplywu planowanego do realizacji
Przedsiewzigcia na lata 2008-2032 zawieraja tabele znajdujace si¢ w Zataczniku Finansowym.

Z zaprezentowanej wyzej analizy wskaznikowej wynika, iz Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych
»otary Las” Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia w Starogardzie Gdanskim wykazuje, iz Spotka
nie prowadzi dotad jeszcze zasadniczej dziatalnosci zwigzanej z unieszkodliwianiem odpadéw do czego
zostala powotana. W roku 2007 zajmowata si¢ gtownie przygotowaniem inwestycji polegajacej na
budowie zaktadu unieszkodliwiania odpadéw komunalnych, stad wystepujace w sprawozdaniu
finansowym koszty i brak przychodow z tytutu podstawowej dziatalnosci operacyjnej. Ten fakt
przyczynia si¢ do osiagnigcia przez Spotke w analizowanym okresie stabych wskaznikow. Na razie
wystepuje nadplynnos¢, gdyz Spotka posiada znaczne srodki pieni¢zne na rachunku bankowym oraz na
lokatach terminowych, dzigki temu uzyskuje przychody finansowe.

2.3. Opis techniczny systemu

2.3.1. Parametry iloSciowe i jakoSciowe

2.3.1.1. Bilans odpadéw deponowanych na sktadowiskach

W oparciu o dane ankietowe gmin szacunkowa ilo§¢ odpaddéw deponowanych na sktadowiskach
funkcjonujacych na terenie projektowanego obszaru przedstawiono ponizej. Wyniki nalezy przyjmowac
szacunkowo z duza tolerancja gdyz na wigkszosci sktadowisk brak wag samochodowych a ilo$§¢
przyjmowanych odpadow przeliczana jest z orientacyjnych m3 na tony poprzez dowolne wspdtczynniki
gestosci odpadow.

Tabela 2-12: Bilans odpadow przyjetych na sktadowiska w 2008 r.

Lp. Skladowiska odpadow Skladowanie z gmin Tlo$¢ Mg
1 Niezurawa, gmina Czersk Czersk i inne gminy 5.473
2 Liniewskie Gory, gmina Liniewo Liniewo, Nowa Karczma, 3.545
Stara Kiszewa
3 Osowo, gmina Karsin Krasin 800
4 Strych, gmina Kaliska Kaliska 800
5 Bietowo, gmina Lubichowo Lubichowo 900
6 Oséwek, gmina Osieczna Osieczna 145
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7 Osiek, gmina Osiek Osiek 200
8 Bobrowiec, gmina Smetowo Graniczne Smetowo Graniczne 200
9 Zblewo, gmina Zblewo Zblewo 657
10 Skarszewy, miasto i gmina Skarszewy Miasto i Gmina Skarszewy 2.700
11 Skorcz, gmina miejska Skorcz Skorcz miasto i Skércz gmina wiejska 1.000
12 Linowiec, miasto Starogard Gdanski Starogard Gdanski miasto oraz gminy | 35.000
wiejskie: Bobowo, Starogard Gdanski i
inne gminy.
Razem 51.920
2.3.1.2.  Sklad odpadéw deponowanych na skladowiskach

Tabela 2-13: Sktad odpadéw deponowanych na skladowisku Liniewskie Gory pochodzgcych 7 gminy Liniewo —
przvktadowy sklad odpadow z terenow wiejskich (brak wagi samochodowej, przelicznik 456 kg/m?2)

Lp. Kod Ilo$¢ uzyskanych
Odpadu Nazwa odpadu odpadéw
m’ Mg
1 100101 Zuzle, popioty paleniskowe i pyly z kottow 51,0 22,0
2 |170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow 24,0 10,5
3 170102 Gruz ceglany 33,0 17,5
4 1170180 Usuniete tynki, tapety i okleiny 52,5 12,0
5 1170380 Odpadowa papa 3,0 1,0
6 17 05 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wym. W 17 05 03 6,0 2,0
7 | 200202 Gleba i ziemia, w tym kamienie 13,0 7,0
8 1200301 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 3.729,0 1.713,1
9 | 200307 Odpady wielkogabarytowe 18,0 6,0
10 | 200399 Odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach 42,0 15,5
11 | 200306 Odpady ze studzienek kanalizacyjnych 3,0 1,0
12 | 200201 Odpady ulegajace biodegradacji 24,0 8,0
razem 3.981,0 1.815,6

Zrédlo: Urzqd Gminy Liniewo

Tabela 2-14: Skiad odpadow przyjetych na sktadowisko w Linowcu miasto Starogard Gdarski, za okres 11
miesigcy 2008 r. - przyktadowy sktad odpadow z terenu miasta ( pomiary odpadow za pomocq wagi

samochodowej)
Lp. Kod Nazwa odpadu Ios¢ w Mg
odpadu
1 02 02 03 Surowce i produkty nie nadajace si¢ do spozycia i przetworstwa 1,9
2 02 0304 Surowce i produkty nie nadajace si¢ do spozycia i przetwOrstwa 2,1
3 020601 Surowce i produkty nie nadajace si¢ do spozycia i przetwOrstwa 2,1
4 030105 Trociny, widry, $cinki, drewno, plyta widrowa i fornir inne niz 207,7
wymienione w 03 01 04
5 03 03 07 Mechanicznie wydzielone odrzuty z przerobki makulatury i 87,3
tektury
6 040109 Odpady z polerowania i wykanczania 17,1
7 04 0209 Odpady z materiatow ztozonych 20,3
8 100101 Zuzle, popioly paleniskowe i pyty z kottow 22,4
9 1502 03 Sorbenty, materialy filtracyjne, tkaniny do wycierania (szmaty) 57,2
10 | 160304 Nieorganiczne odpady inne niz wymienione w 160305, 160380 19,0
11 | 160380 Produkty spozywcze przeterminowane lub nieprzydatne do 8,4
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Lp. Kod Nazwa odpadu Tlo$¢ w Mg
odpadu

spozycia
12 | 161106 Oktadziny piecowe i materiaty ogniotrwate z proceséw 18,9

niemetalurgicznych
13 |168102 Odpady inne niz wymienione w 16 81 01 57
14 |170101 Odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbidrki i remontow 2814
15 | 170102 Gruz ceglany 130,1
16 | 170103 Odpady innych materiatdbw ceramicznych i elementow 6,4

wyposazenia
17 | 170180 Usunigte tynki, tapety, okleiny itp 0,2
18 | 170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, materiatow 264,1

Ceramicznych i elementow wyposazenia
19 | 170182 Inne niewymienione odpady 1.155,6
20 | 170201 Drewno 1,2
21 | 170202 Szkto 70,5
22 1170203 Tworzywa sztuczne 4,5
23 | 170380 Odpadowa papa 97,5
24 |1 170504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03 57,3
25 | 170604 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 011 17 06 03 660,0
36 | 170802 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips, inne niz wymienione 11,9

W 17 08 01
37 | 170904 Zmieszane odpady z budowy, remontoéw i demontazu 7,3
38 190112 Zuzle i popioly paleniskowe inne niz wymienione w 19 01 11 2,8
39 190801 Skratki 266,8
40 | 190802 Zawartos$¢ piaskownikow 10,3
41 | 190805 Ustabilizowane komunalne osady $cickowe 48,3
42 190901 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki 3,0
43 | 190903 Osady z dekarbonizacji wody 11,9
44 | 2002 02 Gleba i ziemia w tym kamienie 15,3
45 | 200203 Inne odpady nieulegajace biodegradacji 1.095,6
46 | 200201 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 30.774,2
47 | 200302 Odpady z targowisk 125,4
48 | 200303 Odpady z oczyszczania ulic i placow 204.8
49 | 200307 Odpady wielkogabarytowe 7,5
50 | 200399 Odpady komunalne niewymienione w innych grupach 1.281,4

Razem 37.065,4

Zrédlo: PUK STARKOM Starogard Gdariski

2.3.2. Stan techniczny budowli i urzadzen

Stan gospodarki odpadami w poszczegdlnych gminach przedstawiono w oparciu o ankiety dostarczone
na przetomie 2008 i 2009 roku, uzupetnione informacjami o sktadowiskach z:

e Bazy danych Systemu Informatycznego Gospodarki Odpadami Przemystowymi (SIGOP)

e Planow Gospodarki Odpadami

Na terenie objetym Projektem obecnie funkcjonuje 12 sktadowisk odpadoéw. Szczegodtowy opis
kazdego z obiektow znajduje si¢ ponizej.

1. Skladowisko w Niezurawie
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W 2004 r. sktadowisko przyjeto 2.606 Mg, a w 2007 r. 5.376 Mg odpadoéw
Na sktadowisko dowozone sg odpady z poza gminy
Na sktadowisko dowozone sa osady sciekowe o uwodnieniu 80% w ilosci ok. 635 Mg

Tabela 2-15: Sktadowisko w Niezurawie - Gmina Czersk

Lp. Wyszczegdlnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Niezurawie
2 Wiasciciel sktadowiska Urzad Gminy Czersk
3 Operator sktadowiska Zaktad Ustug Komunalnych Sp. z 0.0. Czersk
4 Rok uruchomienia 1994
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 6,45/3,59 ha
6 | Pojemnos¢ catkowita m® lub Mg 71.400 Mg
7 Ilo$¢ odpaddéw zdeponowanych 44.349 Mg
8 Stopien wypetnienia 62 %
9 Roczna ilo$¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 5.473 Mg
10 Perspektywa rozbudowy Stacja przetadunkowa dla ZZO Nowy Dwor
11 Planowana data zamknigcia Do wyczerpania pojemnosci
12 Cena za przyje¢cie 1 Mg na bramie b.d
13 Wyposazenie techniczne Uszczelnienie ochronne glina i PCV
Zawracanie odciekow na sktadowisko
Piezometry kontrolne
Spycharka DT-75
Uzupeliona waga
14 Decyzja Wojewody Pomorskiego z 5 listopada | Pozwolenie =~ zintegrowane o  zdolno$ci
2007 r. przyjmowania odpadéw ponad 10 Mg na dobg.

2. Skladowisko odpadéw komunalnych w Liniewskich Gorach

O
O

O

Sktadowisko zbudowane na terenie wyrobiska pozwirowego

Potozone w odlegtosci 300 m od zabudowan miejscowosci Liniewskie Gory oraz 1,5
km od Liniewa.

Na sktadowisko przyjmowane sg przede wszystkim niesegregowane odpady komunalne
z gmin Liniewo, Nowa Karczma, Stara Kiszewa.

Na skladowisku deponowane sa rowniez odpady z rozbiorek i remontéw obiektow
budowlanych oraz odpady z gminnej oczyszczalni Sciekdéw w Orlu w tym osady
Sciekowe

Na sktadowisku prowadzona jest segregacja niektorych odpadow, glownie metali.
Sktadowisko podzielone zostato na dwie kwatery eksploatowane przemiennie.

Tabela 2-16: Sktadowisko w Liniewskich Gorach

Lp. Wyszczegdlnienie Wynik stan na koniec 2008 r

1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Liniewskie Gory

2 Wriasciciel sktadowiska Urzad Gminy Liniewo

3 Operator sktadowiska Urzad Gminy Liniewo

4 Rok uruchomienia 1993

5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 1,5/1,0 ha, 24.000 Mg

6 Pojemno$¢é catkowita m® lub Mg 36,5tys. m°

7 Ilo$¢ odpaddow zdeponowanych 31,0 tys m°® ok. 20.030 Mg

8 Stopien wypetnienia 85%

9 Roczna ilo$¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 3.545 Mg (3.981 m*® ok. 1.815 Mg Liniewo)
10 Perspektywa rozbudowy brak
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Lp. Wyszczegdlnienie Wynik stan na koniec 2008 r
11 Planowana data zamkniecia do 31.12.2009 .

12 Cena za przyjecie | Mg na bramie 20 zt netto za 1 m> w roku 2008

13 Wyposazenie techniczne Geomembrana HDPE

Drenaz odciekdéw

Spycharka DT-75

Budynek socjalno-biurowy

Dwa niezadaszone boksy na

Ogrodzenie i zamykana brama

Brak wagi, przeliczanie odpadow ok. 456 kg/m®

3. Skladowisko odpadéw komunalnych Osowo

Potozone jest w potudniowo-zachodniej czesci gminy Krasin
Na sktadowisko przyjmowane sa w 90% odpady z grupy200301, reszta to 100101 1

Ze strumienia odpadow wybierane s3g odpady posiadajace walory surowcow wtornych

Odpady zmieszane deponowane sa na dziatkach roboczych, biezaco ugniatane i

Jako materiat izolacyjny stosuje si¢ gruz budowlany, ziemi¢ z wykopow, piasek i1 zuzel

o
O
170101.
o
tj. metale 1 szklo.
o Posegregowane odpady przechowywane sa w betonowych boksach
o
przykrywane materiatem izolacyjnym.
O
lub ziemi¢ wymieszang z osadami $ciekowymi.
o

Wody odcickowe z terenu skladowiska odprowadzane sa systemem drenazowym,
utozonym w warstwie pospotki o grubosci 50 c¢m, do otwartego zbiornika
bezodptywowego. Zebrane w zbiorniku odcieki wykorzystywane sa do celéw
technologicznych.

Tabela 2-17: Sktadowisko gminne Osowo

Lp. Wyszczegdlnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Osowo
2 Wiasciciel sktadowiska Gmina Karsin
3 Operator sktadowiska Gmina Karsin
4 Rok uruchomienia 1995
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 1,05/0,82 ha
6 | Pojemnos¢ calkowita m°® lub Mg 23,9 tys. m*, 5.000 Mg
7 Ilo$¢ odpadow zdeponowanych 430tysm’
8 Stopien wypelnienia 90%
9 Roczna iloé¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 800 Mg
10 Perspektywa rozbudowy brak
11 | Planowana data zamknigcia Do 31.12.2009 .
12 | Cena za przyjecie 1| Mg na bramie 23 zk netto za 1 m*> w roku 2008
13 | Wyposazenie techniczne Geomembrana HDPE

Drenaz odciekow ze zbiornikiem
Spycharka DT-75

Budynek socjalno-biurowy
Wiata na sprzgt

Drewniane ogrodzenie

Brak wagi, przeliczanie odpadow

4. Skladowisko odpadéw komunalnych Strych
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Tabela 2-18: Skladowisko gminne Strych

Lp. Wyszczegblnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Strych
2 Wtasciciel sktadowiska Urzad Gminy Kaliska
3 Operator sktadowiska Urzad Gminy Kaliska
4 Rok uruchomienia 1987
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 1,1 ha
6 | Pojemnos¢ catkowita m® lub Mg 30.000 m*
7 Ilo§¢ odpaddéw zdeponowanych 34.500 Mg
8 Stopien wypelienia 70%
9 Roczna iloé¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 800 Mg
10 | Perspektywa rozbudowy brak
11 Planowana data zamkniecia do 31.12.2009 r.
12 | Cena za przyjecie 1 Mg na bramie 30 zt netto /1m° z gminy, 70 zt z gmin sasiednich
13 | Wyposazenie techniczne Uszczelnienie glina zwatowa

Odprowadzenie odcickow

Rowy opaskowe na wody opadowe
Spycharka

Boksy na odpady wysegregowane
Brodzik dezynfekcyjny
Ogrodzenie terenu

Brak wagi, przeliczanie odpadow

5. Skladowisko odpadéw komunalnych Bietowo

Tabela 2-19: Sktadowisko gminne Bietowo

Lp. Wyszczegdlnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Bietowo
2 Wtasciciel sktadowiska Urzad Gminy Lubichowo
3 Operator sktadowiska Urzad Gminy Lubichowo
4 Rok uruchomienia 1993
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 1,0 ha
6 Pojemno$¢ catkowita m® lub Mg 26,5tys m> ok. 13.000 Mg
7 Ilo$¢ odpaddéw zdeponowanych 7.919 Mg
8 Stopien wypelnienia 70%
9 Roczna ilo$¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 900 Mg
10 Perspektywa rozbudowy brak
11 Planowana data zamknigcia Do 31.12.2009 .
12 Cena za przyjecie 1| Mg na bramie do 31.12.2008 r. - 10 zt netto
od 01.01.2009 r. — 12 z} netto
13 Wyposazenie techniczne Uszczelnienie geomembrana HDPE
Odprowadzenie odciekow
Spycharka DT-75
Boksy na odpady wysegregowane
Brodzik dezynfekcyjny
Ogrodzenie terenu siatkg
Budynek socjalny
Kontenery na odpady niebezpieczne
Brak wagi, przeliczanie odpadow

6. Skladowisko odpadéw komunalnych Oséwek
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o Lokalizacja we wsi Szlachta przy granicy z wsia Osowek, okoto 6 km na zachod od
Osiecznej.
o Izolacja sktadowiska 60 cm ekranem glinowym
o Na sktadowisku prowadzony jest odzysk ztomu

Tabela 2-20: Skladowisko gminne Oséwek

Lp. Wyszczegdlnienie Whynik stan na koniec 2008 r

1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Osowek

2 Wiasciciel sktadowiska Urzad Gminy Osieczna

3 Operator sktadowiska Urzad Gminy Osieczna

4 Rok uruchomienia 1993

5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 0,85/0,46 ha

6 | Pojemnos¢ catkowita m® lub Mg 12.300 m® ok. 3.491 Mg

7 Ilo$¢ odpadow zdeponowanych 1.941 Mg

8 Stopien wypetnienia 70%

9 Roczna ilo$¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 145 Mg

10 | Perspektywa rozbudowy brak

11 | Planowana data zamknigcia do 31.12.2009 r.

12 Cena za przyjecie 1 Mg na bramie 5,10 zt

13 | Wyposazenie techniczne Uszczelnienie geomembrana HDPE
Odprowadzenie odciekow
Spycharka
Boksy na odpady wysegregowane
Brodzik dezynfekcyjny
Ogrodzenie terenu siatka o0 wys. 1,5 m
Budynek socjalny
Brak wagi, przeliczanie odpadow

7. Skladowisko odpadéw Osiek

o Odcieki ze skladowiska pompowane do oczyszczalni §$ciekow zlokalizowanej na

sasiedniej dziatce.

Tabela 2-21: Sktadowisko gminne Osiek

Lp. Wyszczegélnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Osiek — Osiedle Polne, dziatka nr. 60
2 Wtasciciel sktadowiska Urzad Gminy Osiek
3 Operator sktadowiska Urzad Gminy Osiek
4 Rok uruchomienia 1995
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 1,23 ha
6 Pojemnos¢ catkowita m3 lub Mg 9.000 Mg
7 Ilo$¢ odpaddow zdeponowanych 3.500 Mg
8 Stopien wypetnienia 60%
9 Roczna ilo$¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 200 Mg
10 Perspektywa rozbudowy brak
11 Planowana data zamknigcia Do 31.12.2009 .
12 Cena za przyjecie | Mg na bramie 13,00 zt
13 Wyposazenie techniczne Uszczelnienie geomembrana HDPE 1,5 mm
Odprowadzenie odciekow
Spycharka
Boksy na odpady wysegregowane
Brodzik dezynfekcyjny
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Lp.

Wyszczegdlnienie

Wynik stan na koniec 2008 r

Ogrodzenie terenu z siatki 0 wys. 2 m
Budynek socjalny

4 piezometry

Brak wagi, przeliczanie odpadow

8. Skladowisko odpadéw Bobrowiec

Tabela 2-22: Sktadowisko gminne Bobrowiec

Lp. Wyszczegdlnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Bobrowiec
2 Wiasciciel sktadowiska Gmina Sme¢towo Graniczne
3 Operator sktadowiska Urzad Gminy Smetowo Graniczne
4 Rok uruchomienia 1993
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 1,2 ha
6 Pojemno$¢ catkowita m* lub Mg 35.250 m° ok. 13.000 Mg
7 Ilo$¢ odpaddéw zdeponowanych 4.155 Mg
8 Stopien wypetnienia 80%
9 Roczna ilo$¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 200 Mg
10 Perspektywa rozbudowy Zamkniecie do 31.12. 2009 .
11 Cena za przyjecie 1 Mg na bramie 20 zt netto za 1 m®
12 Wyposazenie techniczne Uszczelnienie geomembrana

Odprowadzenie odcickow
Spycharka

Boksy na odpady wysegregowane
Brodzik dezynfekcyjny

Brak wagi, przeliczanie odpadow

9. Skladowisko odpadéw Zblewo

Tabela 2-23: Skladowisko gminne Zblewo

Lp. Wyszczegélnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Zblewo przy ul. Sportowej
2 Wriasciciel sktadowiska Gmina Zblewo
3 Operator sktadowiska Zaktad Komunalny Gminy Zblewo, ul.
Pinczynska 40, 83-210 Zblewo, tel .58 5884273
4 Rok uruchomienia Brak danych
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 0,5 ha
6 Pojemnos¢ catkowita m® lub Mg 9.500 Mg
7 Ilo$¢ odpaddow zdeponowanych Brak danych
8 Stopien wypetnienia 80%
9 Roczna ilo$¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 3.360 m° ok. 657 Mg
10 Perspektywa rozbudowy brak
11 Planowana data zamknigcia do 31.12.2009 r.
12 Cena za przyjecie 1| Mg na bramie 40,66 z}, za 1 m°, 207,82 zt za | Mg
13 Wyposazenie techniczne Brak wyposazenia technicznego

Brak ogrodzenia
Brak wagi, przeliczanie odpadéw 195 kg/m®

10. Skladowisko odpadow Skarszewy
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Tabela 2-24: Sktadowisko gminne Skarszewy

Lp. Wyszczegélnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Skarszewy
2 Wtasciciel sktadowiska Urzad Miejski Skarszewy
3 Operator sktadowiska Zaktad Komunalny
4 Rok uruchomienia 1988
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 8,0 ha
6 Pojemnosé catkowita m* lub Mg 22.500 Mg
7 Ilo§¢ odpaddéw zdeponowanych 16.000 Mg
8 Stopien wypelienia 90%
9 Roczna iloé¢ sktadowanych odpadow 2008 r. 2.700 Mg
10 Perspektywa rozbudowy brak
11 Planowana data zamkniecia do 31.12.2009 r.
11 Cena za przyjecie 1| Mg na bramie 200 zt za 1 Mg
12 Wyposazenie techniczne Asfalt + geomembrana

Odprowadzanie odcickow
Brodzik dezynfekcyjny

Boksy na odpady segregowane
Spycharka

Waga samochodowa

11. Skladowisko odpadéw Skércz

Tabela 2-25: Skladowisko gminne Skorcz

Lp. Wyszczegélnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Sktadowisko w Skorczu ul. Lesna
2 Wtasciciel sktadowiska Gmina Miejska Skorcz
3 Operator sktadowiska Zaktad Gospodarki Miejskiej w Skorczu
4 Rok uruchomienia 1969
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 6,86 ha
6 Pojemnos¢ catkowita m® lub Mg 129.600 m°
7 Tlo$¢ odpaddéw zdeponowanych 36.000 Mg
8 Stopien wypetnienia 60%
9 Roczna ilo$¢ sktadowanych odpadoéw 2008 1.000 Mg
10 Perspektywa rozbudowy brak

11 Planowana data zamknigcia Do 31.12.2009 .
11 Cena za przyjecie 1 Mg na bramie 213 ztza 1 Mg
12 Wyposazenie techniczne Brak uszczelnienia

Brak wyposazenia technicznego
Brak wagi samochodowej, przeliczanie odpadow

12. Sktadowisko odpadow Linowiec

o Sktadowisko podzielone na kwatery:

- zamknigta stara kwatera bez uszczelnienia

- eksploatowana kwatera uszczelniona

- kwatera na odpady przemystowe

- rezerwa terenu
o Wykorzystywanie odciekow do celow technologicznych — zraszanie odpadow
o Prowadzony monitoring w fazie eksploatacyjnej
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o Na sktadowisko wywozone sa odpady z poza miasta w tym z gminy wiejskiej Starogard

Gdanski, gminy Bobowo, oraz z poza powiatu.

Tabela 2-26: Skladowisko gminne Linowiec

Lp. Wyszczegdlnienie Wynik stan na koniec 2008 r
1 Lokalizacja sktadowiska gminnego Linowiec gmina Starogard Gdanski
2 Wtasciciel skladowiska Gmina Miejska Starogard Gdanski
3 Operator skltadowiska PUK ,,STARKOM?” Sp. z o.0. Starogard Gdanski
4 Rok uruchomienia 1973; 1997
5 Powierzchnia catkowita/sktadowania 15,4 /8,0 ha
6 Pojemnos$é catkowita m® lub Mg 335.670,6 Mg
7 Ilo$¢ odpaddéw zdeponowanych 1997-2008 36.000 Mg
8 Stopien wypelienia 80%
9 Roczna ilo$¢ sktadowanych odpadow 2008 35.000 Mg

10 Perspektywa rozbudowy

11 Planowana data zamkni¢cia

Zamkniecie do 31.12.2011 r

12 Cena za przyjecie | Mg na bramie

213 ztza l Mg

13 Wyposazenie techniczne

Czgéciowo geomembrana
Odprowadzanie odciekow
Kompaktor

Waga samochodowa

Brodzik dezynfekcyjny

Boksy na odpady wysegregowane
Pas zieleni izolacyjnej

Ocena stanu istniejacego

1. Niedostateczny stopien obstugi mieszkancow objetych zorganizowanym systemem wywozu,

szacowany na 60-80 %, co generuje powstawanie dzikich wysypisk odpadow.

2. Niedostateczna skuteczno$¢ systemow selektywnej zbiorki odpadoéw surowcowych, szacowana na

ok. 3-5% ograniczajgca si¢ gtownie do zbiorki opakowan ze szkta i tworzyw sztucznych.

3. Zbiorka odpadow wielkogabarytowych,

zuzytego

sprzgtu  AGD oraz elektrycznego

elektronicznego prowadzona jest akcyjnie — sporadycznie.

4. Brak systemu selektywnego pozyskiwania odpadow ulegajacych biodegradacji i odpadow

niebezpiecznych.

5. Brak tez instalacji przetwarzajacych odpady ulegajace biodegradacji.

10 z 12 istniejacych gminnych sktadowisk odpadow znajduje si¢ w koncowej fazie zapetniania
ich pojemnosci oraz nie spetnia wspotczesnych wymagan prawa:

10 sktadowisk przewidzianych jest do definitywnego zamknigcia do konca 2009 r.

2 skladowiska speilniaja wymogi techniczne i maja by¢ eksploatowane do wyczerpania

pojemnosci:

Niezurowie gmina Czersk stopien wypetnienia 62%

Linowiec miasto Starogard Gdanski stopien wypelnienia 80% zamknigcie do konca 2011 r.
Istniejace systemy pozyskiwania i zagospodarowania odpadéw uniemozliwiaja spelnienie
wspotczesnych wymogdw w zakresie standardow gospodarki odpadami.

Zamknigcie 10 z dotychczasowych sktadowisk do konca 2009 r. przy braku nowoczesnego
zaktadu zagospodarowania odpaddéw, spowoduje bardzo powazny problem dla gmin i ich
mieszkancow, zmuszajac do wywozu odpadéw na bardzo duze odleglosci do blizej
niesprecyzowanych aktualnie instalacji.

8 z 10 sktadowisk ma mozliwo$¢ rozbudowy i bgdzie wnioskowa¢ o przedtuzenie pozwolenia na
funkcjonowanie na lata 2011-2012 (do momentu uruchomienia ZUOK).
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10. Pilnym rozwigzaniem staje si¢ budowa regionalnego zaktadu ZUOK ,,Stary Las” oraz stworzenie
ujednoliconego, skutecznego systemu pozyskiwania odpadow i dostarczania ich do ZUOK ,,Stary
Las”.

2.4. Ocena istniejacego systemu pod katem zgodnosci z
prawem polskim i UE

Obecnie funkcjonujacy system dziala prawidtowo w zakresie odbioru, wywozu i usuwania odpadow.
Nie spetnia on jednak wymogow zwigzanych z gospodarka odpadami. Brak odpowiednich instalacji
catkowicie uniemozliwia spetnienie wymogéw stawianych przez KPGO, Ministerstwo Srodowiska i co
za tym idzie podstawowe Dyrektywy Unijne. Osiagnigcie odpowiednich limitow wynikajacych z tzw.
dyrektyw ,,opakowaniowej” 1 ,,sktadowiskowej” nie bedzie mozliwe bez podjecia natychmiastowych
dziatan inwestycyjnych.

Sposob zbidrki odpadow na obszarze objetym projektem jest typowy dla warunkow polskich na
obszarach miejsko — wiejskich. Na terenach wiejskich stosowane sg do zbierania odpadéw czesto duze
pojemnosciowo kontenery rozmieszczone w dogodnych do ich odbioru miejscach, ale niewygodne dla
mieszkancow (konieczno$¢ donoszenia/dowozenia odpaddéw z wigkszych odlegloéci). Natomiast na
terenach miejsko-wiejskich i miejskich stosowane sg poza w/w, pojemniki zbiorcze o mniejszej
pojemnosci, ale rozmieszczone przy posesjach.

Poszczegdlne gminy sa obstugiwane przez 9 podmiotow zbierajacych i transportujacych odpady na
15 sktadowisk, w tym trzy poza granicami omawianego obszaru. W minimalnym zakresie prowadzona
jest selektywna zbiorka odpadow. Nie zbierane sa odpady niebezpieczne znajdujace si¢ w strumieniu
odpadoéw komunalnych, takie jak baterie, §wietlowki, resztki farb i lakieréw, a takze odpady budowlane
i wielkogabarytowe (np. sprzgt TV i AGD). Sktadowanie ich wraz z pozostalymi odpadami na
sktadowiskach powoduje wzrost zanieczyszczenia odciekow (gldwnie metalami ciezkimi, olejami itp).
Odpady ulegajace biodegradacji ze wzglgdu na brak ich zorganizowanej zbiorki sg unieszkodliwiane
przez skladowanie, natomiast zgodnie z zapisami krajowego i wojewddzkiego planu gospodarki
odpadami, nalezy systematycznie ogranicza¢ ilos¢ deponowanych na sktadowiskach tego typu odpadow
(do roku 2010 o 25%, a do 2020 0 65%). W wyniku proceséw biochemicznych odpady ulegajace
biodegradacji ulegaja przeksztatceniu w szkodliwe dla srodowiska gazy sktadowiskowe i odcieki.
Istniejgce sktadowiska nie spelniajg obecnie wymagan stawianych tego typu obiektom. Oprocz
sktadowisk, brak jest innych instalacji unieszkodliwiajacych lub odzyskujacych odpady.
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3. Analiza i1 prognoza popytu

3.1. Uwarunkowania spoleczno-gospodarcze realizacji
przedsiewziecia

3.1.1. Struktura i skala dzialalnosci gospodarczej w regionie

Wojewodztwo pomorskie

Potencjat gospodarczy wojewodztwa nalezy taczy¢ w szczegdlnosci z takimi dziedzinami jak przemyst
stoczniowy, rafineryjny, spozywczy, maszynowy, meblowy, transport i ustugi portowe. Na podkreslenie
zashuguje fakt, ze przemyst stoczniowy dokonat istotnych zmian restrukturyzacyjnych, stajac sig
ponownie przysztosciowg i konkurencyjng dziedzing gospodarki, a Gdanska Stocznia Remontowa
nalezy do czotowych zakladéw tego typu na Swiecie. Porty morskie Gdansk i Gdynia z lacznymi
przetadunkami 37 mln ton stanowia nie tylko wazne wezly transportu, ale dysponuja rowniez (w
szczegolnosci port gdanski) znaczacymi obszarami rozwojowymi dla réznych rodzajow dziatalno$ci
produkcyjnej i ustugowej. Szanse¢ na dynamiczny rozwoj wojewddztwa upatruje si¢ w aktywizowaniu
sektora szeroko rozumianych ustug oraz wspieraniu rozwoju matych i $rednich przedsiebiorstw.
Wojewddztwo pomorskie pod wzglgdem liczby prywatnych przedsigbiorstw odniesionych do ilosci
1000 mieszkancow zajmuje wysokie, czwarte miejsce w kraju.

W regionie angazuja swoj kapital znane firmy z Europy Zachodniej oraz Stanéw Zjednoczonych
Ameryki. Niekwestionowanym liderem w wielkosci zaangazowanego kapitatu jest amerykanski
koncern International Paper, ktory w zakup fabryki celulozy w Kwidzynie zainwestowatl ponad 320 min
dolaréw. Innymi inwestorami znanymi w regionie s3 m.in.; Coca Cola, Fazer, Auchan, Geant, Nestle,
Pepsi Co., Rubbermind, General Electric Capital Corporation, Scania Truck and Buses, Federal Mogul
Corporation, Helvetia Partia Grupe, Alte Leipziger Europa AG, Farm Frites BV, Malma, Metro AG,
Philips, Gaspol, Baltic Malt, Dr. Oetker. Obecne sg oddziaty lub przedstawicielstwa znanych bankow i
towarzystw ubezpieczeniowych (np. Deutsche Bank, Nationale Nederlanden). Znaczaca jest rowniez
ilos¢ mniejszych spotek z udziatem kapitatu zagranicznego. Na obszarach wiejskich do spotek z
udzialem kapitatlu zagranicznego wniesiono wiele tysigcy ha ziemi, aktywizujac przetworstwo
spozywcze. Agencja Wlasnosci Rolnej Skarbu Panstwa wydzierzawia rowniez cudzoziemcom tereny o
walorach turystycznych i rekreacyjnych, tworzac warunki dla rozwoju bazy turystycznej.

Na koniec sierpnia 2008 r. w wojewodztwie pomorskim bylo zarejestrowanych 239,5 tys. podmiotéw (o
2,8% wigcej niz w pordwnywalnym okresie ubieglego roku), z czego 95,8% bylo zarejestrowanych w
sektorze prywatnym. Najwiecej podmiotow koncentrowato swoja dzialalnos¢ w sekcjach: handel i
naprawy (25,4% ogotu), obstuga nieruchomosci i firm (18,6%), budownictwo (12%) oraz przetworstwo
przemystowe (11,7%).
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Tabela ponizej przedstawia wynik netto gospodarki wojewoddztwa pomorskiego w latach 2002-2007 w
min zt

Tabela 3-1: Wynik netto gospodarki wojewédztwa pomorskiego w min zt (2002-2007)

Wyszczeg6lnienie 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Wartoé¢ (min zb) 632 1437,0 2667,4 | 28110 | 3172,7 | 42761
Zrédto: GUS

Ze wzgledu na duze réznice wojewddztw pod wzgledem liczby ludnos$ci i powierzchni, wskaznikiem
najpelniej oddajacym stopien zréznicowania potencjatu gospodarczego regionéw — branym pod uwagg
m.in. przy okreslaniu pomocy regionalnej z funduszy strukturalnych — jest Produkt Krajowy Brutto per
capita. Wojewddztwo Pomorskie lokuje si¢ w grupie 7 wojewddztw o srednim poziomie tego wskaznika
(7 miejsce w kraju) - z poziomem 98,5% w stosunku do $redniej krajowej (dane za 2006 r.).

Wojewodztwo pomorskie dysponuje ponad 85 tysigcami miejsc noclegowych.

W 2007 roku odnotowano w wojewodztwie ok. 4,2 min turystow, w tym 1 mln turystow zagranicznych.
Wsrod turystow zagranicznych korzystajacych z bazy noclegowej w 2007 r. przewazali Niemcy (42,3%
ogotu), Szwedzi (7,5%), Anglicy (7,1%), Rosjanie (5,5%) oraz Norwegowie (4,2%).

Powiat starogardzki

Najwigkszym centrum przemystowym w powiecie, takze i jednym z wazniejszych, po Trdjmiescie, W
wojewodztwie pomorskim, jest miasto Starogard Gdanski. Koncentruje sie tutaj wiekszos¢ zaktadow
przemystowych bedacych jedna z podstaw rozwoju gospodarczego miasta. Przemyst jest ponadto
jednym z gtownych zrodet zatrudnienia mieszkancow miasta i wielu okolicznych miejscowosci. Powiat
starogardzki objety jest Specjalna Strefa Ekonomiczna Marnowiec-Tczew, specjalizujaca sie w takich
branzach przemystu jak: przemyst metalowy, maszynowy, elektroniczny, przetworstwo rolno-
Spozywcze.

Najwicksze zaktady przemystowe na terenie Starogardu Gdanskiego to: Zaktady farmaceutyczne
POLPHARMA S.A., Fabryka Mebli Okretowych ,Famos”, Zaktady ,Danish Polish Bateries”.,
Destylarnia Sobieski” S.A.. Huta szkta ,,Glaspol”, a takze szereg zaktadow produkujacych wyroby
metalowe — ,,Silagra”, ,,Pakmet”, ,,Gejzer”, ,,Euro-BalticTerm”, ,,Starmex”.

Z kolei w skali catego powiatu rozwoj przemystu opiera sie gtownie na wykorzystaniu lokalnych
zasobow surowca drzewnego, zwlaszcza w gminach o najwigkszej lesistosci, potozonych na Réwninie
Tucholskiej. Najwickszym os$rodkiem produkcji i przetwoérstwa drewna w powiecie jest miasto Czarna
Woda, gdzie znajduja sie Zaktady Ptyt Pilsniowych - jeden z najwigkszych zaktadow produkcyjnych w
wojewodztwie pomorskim. Jednostka wspomagajaca produkcje od strony technologicznej jest
dziatajacy przy ZPP Osrodek Badawczo-Rozwojowy Przemystu Ptyt Drewnopochodnych.

W dalszej kolejnosci przemyst drzewny w powiecie ukierunkowany jest na produkcje mebli i innych
wyrobow stolarskich. Dziatalno$¢ taka prowadza: wspomniana Fabryka Mebli Okretowych ,,Famos”
oraz Fabryka Mebli Biurowych ,,Starpol” w Starogardzie Gdanskim, Zaktad Produkcji Mebli

Biurowych ,,ADAM-POL” we Franku w gminie Kaliska, Zaktad stolarski ,,Piotrex” w Lubichowie,
Zaktad stolarski w Osieku, Zaktad Produkcji Mebli w Rokocinie w gminie wiejskiej Starogard Gdanski.
Inne zaktady tej branzy, o réznych specjalizacjach to m.in. zaktady przetworstwa drzewnego w
Osiecznej i Szlachcie, zaktad przerobu drewna w Kaliskach, Zaktad produkcji domow z drewna w
Dabrowie w gminie Kaliska. W powiecie znajduje sie takze Kilka tartakow.

Umiarkowanie rozwinigty jest przemyst spozywczy. U podstaw jego rozwoju lezy rolniczy charakter
wickszosci gmin i prowadzona tam produkcja rolna, zaréwno roslinna jak i zwierzgca. Sposrod
istniejacych na terenie powiatu placowek gospodarczych gtowna role w przemysle spozywczym
odgrywaja m.in. spétdzielnie mleczarskie (Starogard Gdanski, Skarszewy), ubojnie (Starogard Gdanski
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— Hermanowo, Wysoka w gminie Bobowo), a takze zaktady takie jak Przedsigbiorstwo

,»lglotex” w Skoérczu i Przetwornia Owocowo-Warzywna ,,Euro-Foods” w Pogodkach w gminie
Skarszewy. Liczne sg gorzelnie.

Inne branze przemystowe takie jak metalowa czy budowlana reprezentowane sa na terenie powiatu
przez kilka samodzielnych zaktadow o r6znym profilu dziatalnosci.

Powiat chojnicki

Centrum gospodarczym powiatu jest jego najwigkszy osrodek miejski, Chojnice, ktory skupia ponad
potowe podmiotéw gospodarczych zarejestrowanych w powiecie. Tam réwniez koncentruje sie
dzialalno$¢ okotobiznesowa i zlokalizowane sg instytucje istotne dla rozwoju gospodarczego. Drugim
pod wzgledem liczby podmiotéw jest Czersk, a nastgpnie Brusy i gmina Chojnice. Wigkszos¢
podmiotow dziatajacych na terenie powiatu to mate jednostki, ktore w duzym stopniu nie generuja
nowych miejsc pracy. Od wielu lat obserwuje si¢ staly wzrost liczby rejestrowanych podmiotow.
Wigkszos¢ z matych podmiotéw zajmuje si¢ dziatalnoscia ustugowa i handlowa. Na terenie powiatu
prowadzona jest dziatalno$¢ produkcyjna przede wszystkim w sektorze przetwoérstwa drewna,
przetworstwa spozywczego, budownictwa oraz przemystu maszynowego i metalowego. Najlepsze
warunki do rozwoju rolnictwa wystepuja w potudniowej czeéci gminy Chojnice, dziatalno$¢ rolnicza
prowadzona jest rowniez w rejonach miasta Brusy, miasta Czersk i miejscowosci Konarzyny. W
potudniowe]j czeSci powiatu prowadzona jest produkcja roslinna. Natomiast w cze$ci podinocnej i
wschodniej, gruntom ornym o stabej jako$ci towarzysza znaczne powierzchnie trwalych uzytkow
zielonych, gdzie prowadzona jest hodowla zwierzgca. Wystepuje zroznicowanie wielkosci gospodarstw
W powiecie, przy czym najwieksze gospodarstwa zlokalizowane sa w poludniowej czgéci powiatu.

Ze wzgledu na bogata sie¢ hydrograficzng i dobra jako$¢ wdd, na terenie powiatu rozwija si¢ rybactwo
srodladowe. Cechy naturalne wod daja mozliwos$¢ hodowli szerokiego asortymentu ryb stodkowodnych,
pstraga, siei, sielawy, leszcza, szczupaka, lina, sandacza, wggorza, okonia i karpia. Niektore jeziora
udostepniane sa dla wedkarzy, dla ktorych nawet tworzy si¢ specjalne towiska, przy ktérych organizuje
si¢ baza noclegowa i gastronomiczna.

Niska jakos$¢ gruntdw rolnych w powiecie stwarza potencjal rozwoju dla zbiorowisk lesnych. Lasy juz
obecnie pokrywaja ponad potowe powierzchni powiatu. Wigkszos¢ lasow nalezy do Skarbu Panstwa i
administrowana jest przez Regionalng Dyrekcj¢ Lasow Panstwowych, okoto 15% stanowia lasy
prywatne. Znaczne powierzchnie lasow objete sa roznymi formami ochrony przyrody, co ogranicza ich
funkcje gospodarcze na rzecz ich funkcji przyrodniczych i spotecznych.

Powiat Chojnicki cechuje si¢ wysokimi walorami dla rozwoju turystyki wynikajacymi przede
wszystkim z uwarunkowan przyrodniczych. Dodatkowym walorem jest zachowana w duzym stopniu
regionalna kultura kaszubska oraz wiele cennych zabytkéw kultury materialnej. Ruch turystyczny na
terenie powiatu chojnickiego koncentruje si¢ w miejscowo$ciach potozonych nad najwigkszymi
jeziorami, sa to Mate Swornegacie, Swornegacie i Charzykowy. Na bazie waloréw turystycznych lasow
i wod powierzchniowych takze w pozostatych czeSciach powiatu zaczynaja si¢ rozwijaé ushugi
turystyczne. Gloéwne funkcje turystyczne terenu powiatu to funkcje wypoczynkowa i krajoznawcza.
Dwa wazniejsze o$rodki rozrzadu ruchu turystycznego na terenie powiatu to Chojnice i Czersk, ktore
potozone sa w glownym kanale transportowym powiatu o znaczeniu krajowym, oraz
mi¢dzynarodowym. Ze wzgledu na turystyke poznawczg istotng rolg petnig doliny rzeczne ze szlakami
wodnymi o wybitnych walorach turystycznych. Rzeka Brda i Wda majg statut szlakow kajakowych o
znaczeniu mi¢dzynarodowym. Jeziora Charzykowskie i Karsinskie maja znaczne walory dla rozwoju
zeglarstwa. Nalezy doda¢, ze oprocz waloréw naturalnych istotne znaczenie odgrywa tradycja zeglarska
na tych jeziorach, ktéra datowana jest na poczatki XX w.

Powiat koS$cierski

Jednym z najwazniejszych elementow gospodarki powiatu sa przedsigbiorstwa, w tym w szczegolnosci
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male i $rednie stanowigce trzon konkurencyjnej gospodarki. Aktywizowanie rozwoju tego sektora,
poprzez wykorzystanie $rodkow zewngtrznych, ma na celu poprawe pozycji konkurencyjnej tych
przedsigbiorstw, a takze utrzymanie i wzrost zatrudnienia na regionalnych i lokalnych rynkach pracy.

W powiecie ko$cierskim dziata ponad 3,5 tysiagca podmiotow gospodarczych. Przewazaja mate
przedsigbiorstwa z branzy handlowej i ustugowej dziatajace na rynku lokalnym.

W powiecie dziataja trzy duze przedsigbiorstwa, zatrudniajace od 250 do 999 osob. Te podmioty to:
Szpital Specjalistyczny w Kos$cierzynie (ok. 850 pracownikow), Meblarska Spoétdzielnia KASZUB w
Koscierzynie, PUP COMPLEX Sp. z o.0. zaklady w Dziemianach i w Trzebuniu. Jedynym
przedsigbiorstwem na terenie powiatu zatrudniajagcym powyzej 1.000 oséb jest Zaklad Porcelany
Stolowej LUBIANA S.A. w Lubianie. ZPS LUBIANA S.A. zatrudnia aktualnie ok. 1.620
pracownikéw, a wraz ze spotkami zaleznymi (LIMKO Sp. z o.0., LUBIANA-BIS Sp. z o.0.,
LUBIANA-HURT Sp. z 0.0.), ponad 1.700 pracownikow.

Glownymi sektorami gospodarki powiatu s3:

- turystyka i agroturystyka,

- handel i ustugi,

- rolnictwo,

- gospodarka zasobami le§nymi, przetworstwo drewna (meblarstwo),

- produkcja ceramiki stotowej,

- budownictwo
Powiat Koscierski jest doskonalym miejscem dla inwestorow. Atutem Ziemi Koscierskiej, obok
walorow krajobrazowych, jest niewatpliwie jej polozenie oraz dobra dostepnos¢ komunikacyjna.
Odlegtos¢ kilkudziesieciu kilometréow od Gdanska i Gdyni umozliwia szybka komunikacje zaréwno
droga ladowa (linie kolejowe, drogi krajowe), morska (porty gdynski oraz gdanski), jak réwniez
powietrzng (port lotniczy w Gdansku — Rebiechowie) z catym $wiatem.
Nie bez znaczenia jest takze potencjat demograficzno — ekonomiczny powiatu oraz infrastruktura
spoleczna. Jednak zdecydowanie trzeba podkresli¢, ze ze wzgledu na swoje walory krajobrazowe i
kulturowe gtownym atutem powiatu sa olbrzymie mozliwosci w dziedzinie turystyki.

Rynek pracy

Wojewddztwo pomorskie to region, w ktérym wskaznik przedsigbiorczosci nalezy do najwyzszych w
kraju, az 10 oso6b na sto posiada wlasng firm¢. Rownie wysoka jest liczba podmiotow z udziatem
kapitatu zagranicznego. Pod tym wzglgdem wojewddztwo pomorskie zajmuje pigte miejscu W Kraju z
wynikiem 14 firm na 10 000 mieszkancow.

Znaczenie sektora MSP w gospodarce regionu odzwierciedla najwyzszy w kraju wskaznik udziatu w
naktadach inwestycyjnych. Na terenie catego kraju MSP generuja okoto 45% naktadéw inwestycyjnych
natomiast na Pomorzu 54%.

Oprocz intensywnej dziatalno$ci inwestycyjnej pomorski sektor MSP wyréznia sie pod wzgledem
prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Wedtug ostatnich analiz 12% matych firm z Pomorza
prowadzito badania. To najwyzszy wynik w Polsce. Pod wzgledem naktadow na innowacje, dziatalnos¢
badawczo-rozwojowa w malych podmiotach oraz udziatlu eksportu we wplywach ze sprzedazy
innowacji firm $redniej wielko$ci, Pomorze zajeto trzecie miejsce w kraju.

W grupie wiekowej 15 lat i wigcej wskaznik zatrudnienia w wojewodztwie pomorskim uksztattowat sie
na poziomie zaledwie 48,6% w I kwartale 2008 r. (w kraju wyniost 49,4%) Blisko potowe ludnosci w
wieku 15 lat i wiecej stanowili bierni zawodowo (w 1 kwartale 2008 r. — 47,6%). Gléwnymi
przyczynami biernosci zawodowej mieszkancow wojewddztwa sa emerytury oraz nauka i uzupetnianie
kwalifikacji.

Liczbg bezrobotnych przedstawia ponizsze zestawienie.
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Tabela 3-2: Bezrobocie W powiatach wojewédztwa pomorskiego (stan na koniec listopada 2008)

Wyszezegélnienie Bezrobotni Stopa bezrobocia
W 0s. %
Kraj ogolem 1398 456 9,1
Wojewodztwo pomorskie 63 675 7,9
Powiat bytowski 5446 19,5
Powiat chojnicki 4757 14,0
Powiat czluchowski 3978 19,5
Powiat gdanski 964 3,6
Powiat kartuski 2211 6,4
Powiat kosScierski 3178 13,7
Powiat kwidzynski 2741 8,3
Powiat Igborski 3439 15,5
Powiat malborski 3286 16,9
Powiat nowodworski 2 356 21,1
Powiat pucki 1899 8,4
Powiat stupski 4633 15,5
Powiat starogardzki 5425 13,6
Powiat sztumski 1910 16,3
Powiat tczewski 3742 9,8
Powiat wejherowski 3 807 7,9
Miasta na prawach powiatu
Gdansk 4716 2,4
Gdynia 2172 2,1
Stupsk 2 683 6,4
Sopot 332 1,8

Zrédlo: Wojewddzki Urzqd Pracy w Gdarisku

Jak wynika z powyzszej tabeli obszar objety projektem, ktory w catosci koncentruje si¢ na obszarze
trzech powiatdéw, charakteryzuje si¢ do$¢ wysoka stopa bezrobocia, przewyzszajaca znacznie Srednig
dla wojewddztwa.

3.1.2. Prognozy i strategie rozwojowe dla regionu

3.1.2.1.  Strategia rozwoju wojewédztwa pomorskiego

Strategia rozwoju wojewodztwa pomorskiego zostata opracowana i zatwierdzona uchwatg Sejmiku
Wojewddztwa Pomorskiego dnia 18 lipca 2005 roku, numer uchwaty to 587/XXXV/05.

Strategia zawiera wytyczne dla dlugotrwatego i zréwnowazonego rozwoju regionu. Jest ona
podstawowym narzedziem programowania rozwoju regionu. Strategia okresla wizje regionu oraz
priorytety, cele i zadania jej realizacji. Strategia obejmuje 14 celow strategicznych ujetych w ramach
3 priorytetow. Cele strategiczne maja charakter ogolny i okreslaja pozadane stany lub procesy. Sa one
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doprecyzowane poprzez opis kierunkéw dziatan. Ksztalt priorytetow i celow strategicznych zostat
okreslony na podstawie zapisow Strategii przyjetej w lipcu 2000 roku — na podstawie jej dorobku i
oceny dotychczasowej realizacji.

Ponizsza tabela prezentuje priorytety i cele strategiczne rozwoju wojewodztwa pomorskiego.

Tabela 3-3: Priorytety wojewodztwa pomorskiego

Konkurencyjno§é Spéjnos¢ Dostepnos¢é
1. Lepsze warunki dla 1. Wzrost zatrudnienia i . .
A T o 1. Efektywny i bezpieczny
przedsi¢biorczosci i mobilnosci
: - - system transportowy
innowacji zawodowej

2. Wysoki poziom edukacji i
nauki

2. Silne, zdrowe i
zintegrowane
spoleczenstwo

2. Poprawa funkcjonowania

systeméw infrastruktury
technicznej i
teleinformatycznej

3. Rozwdoj gospodarki
wykorzystujacej specyficzne

zasoby regionalne

3. Rozwdj spoleczenstwa
obywatelskiego

3. Lepszy dostep do
infrastruktury

spolecznej, zwlaszcza na
obszarach
strukturalnie slabych

4. Efektywna sfera publiczna

4. Ksztaltowanie procesow
spolecznych i
przestrzennych dla

4. Zachowanie i poprawa
stanu Srodowiska

poprawy jako$ci Zycia przyrodniczego

5. Silna pozycja i powiazania

Obszaru L
. - 5. Wzmacnianie
Metropolitalnego Trojmiasta R . .
. subregionalnych osrodkow
w ukladzie

ponadregionalnym, rozwojowych

gléwnie baltyckim

Zrédlo: Strategia Rozwoju Wojewédztwa Pomorskiego

Jednym z celéw operacyjnych jest poprawa funkcjonowania systemoéw infrastruktury technicznej i
teleinformatycznej. Udoskonalenie i rozbudowa infrastruktury technicznej, komunalnej i spoteczne;.
Rozbudowa infrastruktury utatwi prowadzenie dziatalnosci gospodarczej, zwigkszy atrakcyjnosé
wielu obszarow regionu, zmniejszy niekorzystne oddziatywanie na srodowisko, nie ograniczajac przy
tym potencjatu turystycznego i ekologicznego regionu.

Koncentracja sit i sSrodkéw dynamizujacych rozwdj infrastruktury technicznej tj. przedsiewziec takich
jak:

e Redukcja dysproporcji regionalnych w rozwoju infrastruktury technicznej, zwlaszcza w
zakresie systemow oczyszczania $ciekow i dystrybucji gazu.

e Racjonalizacja wykorzystania i ochrona istniejagcych zasobéw wodnych; poprawa jakosci
wody pitnej.

e Utworzenie zintegrowanego regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi
opartego na segregacji, recyklingu i innych formach odzysku odpadéw;

e Minimalizacja oddzialywania sktadowisk odpaddéw przemystowych na zdrowie ludzi i
srodowisko.

e Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury przeciwpowodziowej, rozwoj regionalnego
systemu matlej retencji wodnej, systemu melioracji oraz systemu odbioru i oczyszczania wod
opadowych i roztopowych, a takze ochrona brzegéw morskich.

e Poprawa stanu infrastruktury energetycznej i usprawnienie systemu zaopatrzenia w energie,
zwigkszenie dostepnosci do zrdéznicowanych nosnikow efektywnosci jej wykorzystania
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e Poprawa stanu bezpieczenstwa i pelniejsze wykorzystanie potencjalu energetycznego
regionu, m.in. poprzez wspieranie wykorzystania odnawialnych zrddet energii oraz tworzenie
lokalnych rynkéw paliw 1 energii.

e Poprawa sprawno$ci funkcjonowania regionalnego rynku ushug telekomunikacyjnych oraz
rozwoj szkieletowej infrastruktury teleinformatycznej i lokalnej sieci dostepowej dla
zapewnienia powszechnego, szybkiego i bezpiecznego dostepu do wiedzy, ustug i informacji
oferowanych poprzez Internet.

3.1.2.2.  Strategia powiatu starogardzkiego

Strategia rozwoju powiatu starogardzkiego zostata przygotowana z udziatem przedstawicieli wiadz
samorzadowych powiatu i gmin oraz reprezentantdw spotecznosci lokalnej. W celu stworzenia ram
organizacyjnych dla procesu planowania strategicznego sformowane zostato cialo o charakterze
spolecznym — tzw. Komitet Rozwoju Lokalnego. W skiad Komitetu weszli zarowno przedstawiciele
organ6w wykonawczych i stanowigcych samorzadow gminnych, powiatu starogardzkiego, organizacji
przedstawicielskich przedsiebiorcow, instytucji pozarzadowych dziatajacych w powiecie oraz lokalni
liderzy reprezentujacy roézne grupy spoteczenstwa. Prace Komitetu koordynowane byly przez Starostwo
Powiatowe w Starogardzie oraz konsultantow.

Prezentowana strategia jest dokumentem o charakterze programowym, okre§lajacym zasadnicze
kierunki rozwoju powiatu w perspektywie kilkunastu najblizszych lat. W sposdb najbardziej ogdlny stan
docelowy opisuje przyjeta misja rozwoju. Sama za$ strategia wskazuje konkretne cele strategiczne,
odpowiadajace im wiazki programoéw operacyjnych, a w ich ramach szczegotowe zadania.

Zasadniczym rezultatem wykonanego procesu planowania strategicznego byto zidentyfikowanie
kilkunastu programéw przedsiewzig¢ rozwojowych. Ich znaczenie pozwala przewidywaé, ze wszystkie
one znajda poparcie samorzadowych wladz wojewddztwa pomorskiego przy poszukiwaniu
zewnetrznych srodkow finansowych wspomagajacych ich realizacjg. Naturalnie, autorzy strategii zdaja
sobie spraw¢ z koniecznoS$ci rozszerzania zestawu opracowanych programéw, co jednak zaleze¢ bedzie
od efektoéw realizacji strategii w jej wersji wyjsciowe;.

Misja powiatu starogardzkiego okreslona w Strategii jest nastgpujaca:

W zakresie rozwoju spolecznego planuje si¢ podniesienie spdjnos$ci spotecznej oraz poziomu
wyksztatcenia ludnosci. Zwlaszcza ten drugi element stanowitl bedzie wazny punkt wyjscia do
osiggnigcia stanu opisanego w wizji.

Aby wlasciwie wykorzysta¢ walory s$rodowiskowe i odrgbno$¢ kulturowa Kociewia, planuje si¢
dynamiczny rozwoj turystyki na tych terenach. Rozwoj ten zostanie osiggniety poprzez poprawe
jako$ciowa i ilosciowa oferty turystyczne;j.

Kluczowy dla powiatu rozwdj gospodarczy bedzie realizowany poprzez wzrost inwestycji
zewngtrznych, w szczegdlnosci za$ poprzez tworzenie nowych zakladéw pracy o charakterze
ponadlokalnym.

W $wietle procesu integracji Polski z Unig Europejska, za kluczowe uznaje si¢ skuteczne
zrestrukturyzowanie lokalnego rolnictwa oraz poprawa poziomu konkurencyjnosci rynkowej
lokalnych MSP.

Wizja powiatu starogardzkiego sktada sie z trzech podstawowych elementow:
e Kociewie starogardzkie — przyjazne i otwarte. Obszar harmonijnego zr6znicowania.
Laczacy nieszkodliwy dla $rodowiska przemyst bazujacy na lokalnych zasobach
naturalnych, z intensywnym rozwojem funkcji rekreacyjno-turystycznej. Zaglebie
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turystyczne oparte na walorach przyrodniczych oraz unikatowej odrgbnosci kulturowej
Kociewia.

e Powiat starogardzki, dzigki rozwinig¢temu przemyslowi, nowoczesnemu i innowacyjnemu
rolnictwu oraz dynamicznie rozwijajacej si¢ funkcji turystycznej, zapewnia optymalne
warunki bytowe dla swoich mieszkancow.

e Mieszkancy powiatu to ludzie dobrze wyksztalceni, mobilni i otwarci na nowe technologie 1
innowacie.

Cele strategiczne.

W wyniku procesu planowania strategicznego rozwoju powiatu starogardzkiego zdefiniowane zostaty
cztery cele strategiczne. Kazdy z nich wpisuje si¢ w dalekosigzng wizje rozwojowa powiatu
scharakteryzowang wczesniej.

Cel pierwszy: Podniesienie spdjnosci spotecznej i poziomu wyksztatcenia

Cel drugi: Wykorzystanie i rozwinigcie odrebno$ci kulturowej Kociewia i jego walorow
przyrodniczych, w celu rozwoju spotecznego i gospodarczego

Cel trzeci: Wzrost inwestycji zewnetrznych

Cel czwarty: Pomys$lne dostosowanie rolnictwa do wymogow UE i poprawa wsparcia dla MSP

3.1.2.3.  Strategia powiatu chojnickiego

Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego uchwalona zostata 25. marca 2002 r. uchwala Rady
Powiatu Nr XXXIII/222/2002 w sprawie przyjecia programu ochrony $rodowiska pn. "Strategia
Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego zgodnie z zaleceniami Agendy'21

Wizje powiatu chojnickiego zdefiniowano w nastgpujacy sposob:

Powiat Chojnicki - wazny dla Pomorza obszar rozwoju spoleczno-gospodarczego i
serce Swiatowego Rezerwatu Biosfery ,,Bory Tucholskie”, w pelni wykorzystujacy
cenne walory przyrodnicze Boréw Tucholskich i unikalne tradycje Kaszubow,
Kociewiakéw i Borowiakéw do rozwoju turystyki, obszar nowoczesnej ale przyjaznej
dla Srodowiska gospodarki rolnej i leSnej oraz dynamicznego rozwoju matych i
Srednich przedsiebiorstw

Nadrzedne cele rozwojowe powiatu chojnickiego zgodnie ze strategia przedstawia ponizszy rysunek.
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Rysunek 3-1: Nadrzedne cele rozwojowe powiatu chojnickiego

sfera spoleczna: sfera gospodarcza:
jakosé Zycia systematyczny wzrost
mieszkancow na gospodarczy opgrty 0
poziomie standardow nowoczesne rolnictwo i
Unii Europejskiej produkcje Zywnosci
wzmochienie ekelogicznej, turystyke oraz
toisamosci kulturowej  ROZWOJ niettiqzliwe dla srodowiska
ustugi i produkcje

ZROWNOWAZONY

sfera przyrodnicza:
wysoka jakos¢é swiatowego
dziedzictwa przyrodniczego jako
baza rozwoju dla obecnego i
przyszlych pokolen

Zrédlo: Strategia Ekorozwoju Powiatu Chojnickiego
3.1.2.4.  Strategia powiatu koscierskiego

Strategia rozwoju spoleczno-gospodarczego powiatu koScierskiego zostala zawarta w strategii rozwoju
gospodarczego ziemi Kosciersko — Zaborskiej z stycznia 2000 roku. . Podmioty wchodzace w sktad
strategii to:

Powiat koscierski

e (Gmina miejska Ko$cierzyna

o Gminy miejsko wiejskie Brusy, Czersk.

e Gminy wiejskie: Koscierzyna, Dziemiany, Liniewo, Nowa Karczma, Lipusz i Stara Kiszewa.

Zdaniem Komisji Rozwoju Gospodarczego Ziemi Ko$ciersko-Zaborskiej, tak szerokie zdefiniowanie
adresata strategii od samego poczatku stworzylo bardzo dobre podstawy do planowania celow,
programoéw 1 zadan o charakterze ponadlokalnym. W rezultacie podejscie takie przyczynia si¢ do
wzrostu cigzaru gatunkowego opracowanej strategii, szczegélnie w odniesieniu do przyjetych
kierunkéw rozwoju wojewodztwa pomorskiego, okreslonych w jego strategii

Misja
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Punktem wyjsciowym strategii rozwoju gospodarczego Ziemi Kosciersko-Zaborskiej jest jej misja.

Zostata ona wypracowana w ramach poczatkowych etapow planowania strategicznego.

Sformutowano misj¢ Regionu o nastepujacej tresci:

»Ziemia Kos$ciersko - Zaborska sercem Kaszub. Region czystych laséw i jezior,
niepowtarzalnej i wciaz zywej tradycji kultury Kaszubow, zapewniajacy rozwaj
przedsiebiorczo$ci w oparciu o wykorzystywane w sposob zréwnowazony zasoby,

stwarzajacy jego mieszkancom i turystom wysoka jakos¢ zycia.”

Strategia Ziemi Kosciersko-Zaborskiej jest osadzona w szerszym kontek$cie rozwoju wojewddztwa
pomorskiego. W wielu miejscach celowo nawigzuje ona do podstawowych problemow i kierunkow

dzialania okreslonych w strategii wojewodzkiej.

W strategii Ziemi Kosciersko-Zaborskiej poszczegdlne cele i programy operacyjne staraja si¢

odpowiada¢ na wyzwania wspoétczesnej cywilizacji, jakimi sg - przykladowo - wzrost znaczenia

informacji i sposobdw jej przekazu, rola proekologicznych metod rozwoju gospodarczego i wzrastajace

znaczenie matej 1 Sredniej przedsigbiorczo$ci w rozwoju gospodarczym. Kwestie te odgrywajg znaczaca

role we wspomnianej strategii wojewddzkie;j.

Obszary, w ktorych wida¢ najwigksze zbieznosci pomigdzy strategia Ziemi Kosciersko-Zaborskiej, a

strategia wojewddzka to przede wszystkim:

Wspieranie rozwoju turystyki miejskiej 1 krajoznawczej, uwzgledniajac przede
wszystkim dziatania zmierzajace do przedtuzenia sezonu turystycznego, w szczegdlnosci
poprzez budowe parkow wodnych, rozwoj ustug leczniczych 1 sanatoryjnych oraz rozwoj
calorocznej bazy hotelowej,

Tworzenie systemu transportowego rownowazgcego role kolei, transportu drogowego i
wodnego,

Zapewnienie powszechnego dostepu do Internetu, z uwzglednieniem obszarow wiejskich,
Zmnigjszenie zanieczyszczenia $rodowiska w szczegélnosci poprzez zaprojektowanie i
wdrozenie nowoczesnej gospodarki odpadami i gospodarki wodnej,

Realizowanie szkolen dla bezrobotnych i 0s6b chcacych prowadzi¢ samodzielna dzialalno$¢
gospodarcza,

Wspieranie rozwoju sektora matych i $rednich przedsigbiorstw.

3.1.3. Plan inwestycji gminnych

Analiza plandéw inwestycyjnych poszczegélnych gmin, zlokalizowanych na obszarze objetym
Projektem wykazata, iz gminy przeznaczaja Srednio na inwestycje ok. 24% swoich dochodéw.
Najwigkszy udzial inwestycji w dochodach (ponad 40%) maja gminy: Gmina miejska Skorcz
(56,5%), Czarna Woda (44,3%) i Smetowo Graniczne (42,6%). Najmniejszym udziatem natomiast
odznaczaja si¢ gminy: Lubichowo (3,23%), Osieczna (4,2%) oraz Gmina Bobowo (9,6%) w
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przypadku ktérych udziat wydatkéw inwestycyjnych w dochodach budzetowych ogoélem wynosi
ponizej 10%.

Wedlug planéw budzetowych gmin, $rednio ok. 38% wydatkéw inwestycyjnych przeznacza si¢ na
gospodarke komunalng i inwestycje w zakresie ochrony Srodowiska. Najwickszym udziatem tych
wydatkow w catosci wydatkow inwestycyjnych charakteryzuja sie¢ gminy: Karsin (76,8%), Osiek
(76,7%) oraz miasto Skorcz (71,1%). Udzial wydatkéw inwestycyjnych na gospodarke komunalng i
ochrong $rodowiska w wydatkach inwestycyjnych ogotem ponizej 5% majg za$ gminy Lubichowo
(0,0%), Osieczna (0,0%), Liniewo (0,0%) oraz gmina Smetowo Graniczne (3,8%).

Szczegdlowe zestawienie przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 3-4: Plany inwestycyjne gmin objetych projektem na 2009 r.

Udziat wydatkoéw
. inwestycyjnych na
. Wydat.kl Udziat gospodarke
Inwestycyjne na wydatkow komunalng i
. Dochody Wydatki Wydatki gospodarke Wy . 4
Gmina . . . . . inwestycyjnych ochrong
catkowite catkowite | inwestycyjne komunalng i dochodach , .
ochrone w dochodac srodowiska w
crodowiska ogobtem wydatkach
inwestycyjnych
ogotem
[000 z1] [000 z1] [000 z1] [000 z1] [%] [%]
Gmina Bobowo 6731 6581 645 410 9,6% 63,6%
Gmina Czarna Woda 8063 11088 3572 2309 44,3% 64,6%
Gmina Kaliska* 11910 13518 2456 199 20,6% 8,1%
Gmina Lubichowo* 14390 15267 374 0 2,6% 0,0%
Gmina Osieczna* 6878 6620 287 0 4,2% 0,0%
Gmina Osiek™* 5581 5376 587 450 10,5% 76,7%
Gmina miejska
Skorcz 8287 11850 4683 3329 56,5% 71,1%
Gmina wiejska
Skorcz* 9430 11047 2798 1350 29,7% 48,2%
Gmina Smetowo
Graniczne 12672 17223 5401 205 42,6% 3,8%
Gmina Skarszewy* 30972 35348 6293 2746 20,3% 43,6%
Gmina miejska
Starogard 116934 134825 34918 14154 29,9% 40,5%
Gmina wiejska
Starogard 34049 36342 10275 1626 30,2% 15,8%
Gmina Zblewo
25791 25974 bd bd - -
Gmina Liniewo* 10637 11670 1332 bd 12,5% 0,0%
Gmina Stara Kiszewa bd bd bd bd - -
Gmina Karsin* 14911 14566 4037 3100 27,1% 76,8%
Gmina Nowa
Karczma* 17278 19294 3857 1732 22,3% 44,9%
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Udzial wydatkow
i inwestycyjnych na
inw\e/;/t))l/?:?/tjl;lle na Udziat gospodarke
i Dochody | Wydatki | Wydatki gospodarkg |, Wydatkow komunalng i
o i ite | i j .| inwestycyjnych ochrong
catkowite catkowite | inwestycyjne komunalng i w dochadach oo
srg(é};rvsfsia ogblem wydatkach
inwestycyjnych
ogblem
[000 zt] [000 zt] [000 z1] [000 zi] [%] [%]
Gmina Czersk 51468 54567 5574 2551 10,8% 45 8%

*dane na rok 2008 r.
**dane na rok 2007 r.
Zrodio: Opracowanie wlasne na podstawie danych poszczegolnych Urzedow Gmin

3.2. Biezacy i przyszly popyt zglaszany przez gospodarstwa
domowe

3.2.1. Biezacy popyt w oraz identyfikacja aktualnej liczby odbiorcow
indywidualnych

Prognoza ilosci odpadéw komunalnych wytwarzanych na terenie objetym Projektem w latach
2007 — 2022 zostata przyjeta na podstawie prognoz demograficznych opracowanych na
podstawie danych GUS dla analizowanego obszaru, danych zawartych w Programie
Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego 2010.

Analizowany obszar stanowig gminy nalezace do powiatow starogardzkiego, chojnickiego 1
koscierskiego.

Ocena uwarunkowan spoteczno-ekonomicznych omawianych powiatow na tle wojewodztwa
Pomorskiego (ludno$¢ miejska 1 wiejska oraz gesto$¢ zaludnienia) oraz wewnetrznych
I zewnetrznych uwarunkowan ich rozwoju pozwala na szacowanie iloSci odpadéw na
podstawie prognoz zawartych w programach (KPGO i WPGO).

Wielkosci przyjete w opracowaniu uzyskano poprzez ujecie wytacznie tylko tych gmin, ktore
naleza do projektowanego systemu gospodarki odpadami.

W ocenie przysztego zapotrzebowania na ustugi zarzadzania odpadami komunalnymi,
uwzgledniono wptyw dynamiki demograficznej w oparciu o prognozy opracowane przez GUS.
Wzieto pod uwage mozliwg ewolucje w zachowaniach producentow odpaddéw, np. wzrost
dzialan majacych na celu recykling materialdéw lub wprowadzenie ,,czystych” produktow 1
technologii wraz z ich potencjalnymi konsekwencjami dla strumienia odpaddéw: zmiany
w strukturze rodzajowej wytwarzanych odpadow, czy tez spadek lub wzrost produkcji
odpadow.
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Na ilo$¢ oraz sklad wytwarzanych odpadéw komunalnych wptywa szereg czynnikow o
charakterze spoteczno — gospodarczych, takich jak: poziom dochodow poszczegdlnych
mieszkancow oraz ogdlny dochdd narodowy, potozenie geograficzne, klimat, przyzwyczajenia
ludzi, itp. Wptyw indywidualnych dochodéw mieszkancéw oraz dochodu narodowego na ilos¢
wytwarzanych odpadow komunalnych jest dobrze udokumentowany wynikami licznych
studiow. W krajach o wyzszym PKB wytwarzane sg wicksze jednostkowe ilosci odpadow na
mieszkanca, jednak w przeliczeniu na PKB jednostkowa ilo$¢ wytwarzanych odpadéw maleje
wraz z jego wzrostem.

Cena, wynikajaca przede wszystkim z kosztow zwigzanych z eksploatacja systemu musi by¢
akceptowalna spotecznie, aby mieszkancy chcieli czynnie uczestniczy¢ w selektywnej zbiodrce,
a dodatkowo nie moze by¢ zbyt wysoka ze wzgledu na obawe¢ pozbywania si¢ odpadow przez
mieszkancoOw w sposob nielegalny (,,dzikie sktadowiska). Aby zapewni¢ strumien odpadow
cena musi by¢ poréwnywalna do cen stosowanych przez konkurencj¢. Aby zapewnié¢ strumien
odpadéw na planowane obiekty gospodarki odpadami, cena jednostkowa za odprowadzenie
odpadow od mieszkancoéw objetych programem powinna by¢ konkurencyjna do ceny aktualnie
obowigzujacej, na istniejagcych obiektach, rowniez okolicznych, stanowigcych konkurencje dla
planowanego systemu. Przy czym, zgodnie z ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628
Z pozn. zmianami), wysoko$¢ niezbednych przychodéw powinna pokrywaé catos¢ wydatkow
zwigzanych z eksploatacja systemu, kosztami finansowymi oraz amortyzacja.

3.2.1.1. Identyfikacja aktualnej liczby odbiorcow indywidualnych

Zgodnie z przyjetymi zatozeniami, system gospodarki odpadami komunalnymi oparty o Zaklad
Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las”, obejmie mieszkancow z gmin zrzeszonych 18 gminach
na obszarze trzech powiatow: starogardzkiego, chojnickiego i koscierskiego.

Na terenie objetym Projektem w roku 2007 na podstawie danych GUS z dnia 31.XI1.2007 r.,
zamieszkiwato 167 293 o0sob.

Tabela 3-5: Liczba mieszkancow objetych oddzialywaniem przedsiewziecia w latach 2006-2007 (0s.)

Lp. Wyszczegolnienie 2006 2007

| Razem powiat starogardzki 122 431 122 992
1. Bobowo 2 896 2920
2. Czarna Woda 3208 3211
3. Kaliska 5182 5225
4. Lubichowo 5 665 5712
5. Osieczna 2838 2861
6. Osiek 2 466 2 486
7. Skarszewy 7123 7182
8. Skarszewy 6 809 6 816
9. Skoércz 4641 4679
10. Skoércz 3480 3483
11. Smetowo Graniczne 5 306 5350
12. Starogard Gdanski 13 757 13871
13. Starogard Gdanski 48 221 48 267
14. Zblewo 10 839 10 928
1. Razem gminy spoza powiatu 44 008 44 302
1. Czersk (powiat chojnicki) 11 149 11 241
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Lp. Wyszczegdlnienie 2006 2007
2. Czersk (powiat chojnicki) 9 526 9535
3. Karsin (powiat koscierski) 5993 6 042
4. Liniewo (powiat koscierski) 4 652 4 690
5. Nowa Karczma (pow. koScierski) 6 329 6 381
6. Stara Kiszewa (powiat koscierski) 6 359 6411
i Razem 166 439 167 293

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych GUS

Ponizsza tabela przedstawia szacunki dotyczace ilos¢ odpadow, jakie zostaly wytworzone na
terenie gmin objetych przedmiotowym Projektem w roku 2007.

Tabela 3-6: Ilosé odpadéw wytworzonych na terenie objetym Projektem w 2007 r.

Lp. Gmina Tlo$¢ wytworzonych odpadéw [Mg/rok]
| Razem powiat starogardzki 30 769
1. | Bobowo 427
2. | Czarna Woda 1134
3. | Kaliska 765
4. | Lubichowo 836
5. | Osieczna 419
6. | Osiek 364
7. | Skarszewy 1051
8. | Skarszewy 2 406
9. | Skércz 685

10. | Skoércz 1230

11. | Sm¢towo Graniczne 783

12. | Starogard Gdanski 2030

13. | Starogard Gdanski 17 039

14. | Zblewo 1600
1. Razem gminy spoza powiatu 6 485
1 Czersk (powiat chojnicki) 1645
2. | Czersk (powiat chojnicki) 1396
3. | Karsin (powiat koscierski) 884
4 Liniewo (powiat koscierski) 687
5 Nowa Karczma (pow. koscierski) 934
6. Stara Kiszewa (powiat koscierski) 939
i Razem 37 253

Zrodto: Opracowanie wiasne na podstawie WPGO 2010

Szacuje sie¢, ze na obszarze tym w 2007 r. wytworzono 37,4 tys. Mg odpadéw komunalnych,
z czego na terenach miejskich powstato 23,2 tys. Mg, co stanowi 63%, a na terenach wiejskich
prawie 14 Mg, co stanowi 27% 1acznej masy wytworzonych odpadow komunalnych
W obszarze oddziatywania planowanego przedsigwzigcia.
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Strukture morfologiczng wytworzonych odpadéw oparto na wskaznikach przyjetych w WPGO
2010. Badania morfologiczne jakie byty wykonane w roku 2001 nie mozemy niestety
traktowac¢ jako miarodajne.

Tabela 3-4: Szacunkowa ilos¢ wytwarzanych poszczegolnych strumieni odpadow komunalnych na obszarze
objetym Projektem w roku 2007
Wyszczegdlnienie Razem
1. Odpady komunalne segregowane i
. . 1490
zbierane selektywnie
2. Odpady zielone z ogrodow i parkow 1032
3. Niesegregowane (zmieszane odpady 32 139
komunalne)
3.1 Odpady kuchenne ulegajqce
. . 7 846
biodegradacji
3.2. Odpady zielone 790
3.3. Papier i tektura 6 333
3.4. Odpady wielomaterialowe 2243
3.5. Tworzywa sztuczne 4 556
3.6. Szkio 2 682
3.7. Metale 1639
3.8. Odziez i tekstylia 503
3.9. Drewno 607
3.10. Odpady niebezpieczne 294
3.11. Odpady mineralne w tym frakcja
. 4 645
\popiolowa
4. Odpady z targowisk 361
5. Odpady z czyszczenia ulic i placow 801
6. Odpady wielkogabarytowe (bez zuzytego
. 1431
sprzetu el. i elektr.)
Razem 37 253

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie WPGO 2010

Powyzsze tabele przedstawiaja sktad morfologiczny odpadéw komunalnych z terenéw miejskich, jak
i wiejskich w poszczegodlnych sktadnikach morfologicznych strumienia odpadéw komunalnych.

Niniejszy dokument nie rozpatruje strumienia odpadéw innych niz komunalne poza przyjmowanymi do
ZUOK osadami §ciekowymi w ilo$ci rocznej ok. 6 do 8 tys. Mg oraz odpadami budowlanym w ilo$ci od
6 do 7 tys. Mg.

3.2.2. Prognozy jakosciowe i iloSciowe zapotrzebowania na ushugi

3.2.2.1. Prognozy demograficzne z uwzglednieniem ruch6w migracyjnych

Punktem wyjSciowym do oceny przewidywanego popytu na ustugi w zakresie systemow
gromadzenia, odbioru, transportu i zagospodarowania odpadoéw komunalnych jest prognoza liczby
ludnosci na obszarze objetym projektem.
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Postep techniczny i cywilizacyjny prowadzi bowiem do wzrostu produkcji i podazy towarow,
objawiajac si¢ dgzeniem do coraz wigkszej konsumpcji roznych doébr materialnych, generujac coraz

wigkszej ilosci odpadow, zarowno w sferze produkcji jak i konsumpcji.

Zgodnie z danymi GUS, w wojewodztwie pomorskim do 2015 r. ogélna liczba mieszkancow bedzie
wzrastaé, z tym, ze w miastach bedzie malata, natomiast wzrost nastapi na terenach wiejskich. Po
roku 2015 liczba mieszkancoéw bedzie nieznacznie malata. Przykladem sytuacji wojewodzkiej jest
powiat starogardzki. Miasto Starogard Gdanski co roku traci ok. 200 mieszkancéw na rzecz m.in.
gminy wiejskiej Starogard Gdanski.

Teren objety projektem obejmuje:

gming¢ z powiatu chojnickiego — Czersk;

gminy z powiatu ko$cierskiego — Liniewo, Stara Kiszewa, Karsin, Nowa Karczma;
12 gmin catego powiatu starogardzkiego — Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo,
Osieczna, Osiek, Skarszewy, Skorcz, Smetowo Graniczne, Starogard Gdanski, Zblewo.

Wielkoscig charakteryzujacg zmiany liczby ludno$ci na rozpatrywanym obszarze jest wskaznik
wzrostu ludno$ci. Zostal on obliczony na podstawie prognozy liczby ludnosci (zrodto: GUS) dla
wojewodztwa pomorskiego z rozrdznieniem na gminy miejskie i wiejskie.

Tabela 3-7: Wskaznik wzrostu ludnosci (na podstawie GUS)

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
Miasto 99,93 99,94 99,96 99,96 99,97 99,97 99,91 99,88
Wie$ 101,01 100,96 100,90 100,84 100,79 100,50 100,43 100,39
Razem 100,30 100,29 100,29 100,27 100,26 100,16 100,10 100,06

Prognoza ludno$ci w poszczegoélnych gminach zostala obliczona w oparciu o wskaznik rocznego

wzrostu ludnosci, charakterystyczny dla poszczegélnych rodzajow gmin (miejska lub wiejska).

Tabela 3-8: Liczba ludnosci w poszczegolnych gminach

Gmina 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
Razem powiat starogardzki | 126 392 | 126 982 | 127 553 | 128 087 | 128 598 | 130585 | 131 116 | 131 314
Bobowo 3102 | 3132 | 3160 | 3187 | 3212 | 3312 | 3342 | 3355
Czarna Woda (M) 3189 | 3187 | 3186 | 3185 | 3184 | 3179 | 3174 | 3170
Kaliska 5551 | 5604 | 5655 | 5703 | 5748 | 5926 | 5979 | 6003
Lubichowo 6068 | 6127 | 6182 | 6234 | 6284 | 6479 | 6537 | 6562
Osieczna 3040 | 3069 | 3097 | 3123 | 3148 | 3246 | 3275 | 3287
Osiek 2642 | 2667 | 2691 | 2714 | 2735 | 2820 | 2845 | 2857
Skarszewy 7630 | 7704 | 7773 | 7839 | 7901 | 8146 | 8219 | 8251
Skarszewy (M) 6769 | 6765 | 6763 | 6760 | 6758 | 6746 | 6736 | 6728
Skérez 4971 | 5019 | 5065 | 5107 | 5148 | 5308 | 5355 | 5376
Skérez (M) 3460 | 3458 | 3456 | 3455 | 3454 | 3448 | 3443 | 3439
Smetowo Graniczne 5684 | 5738 | 5790 | 5839 | 5885 | 6068 | 6123 | 6146
Starogard Gdanski 14736 | 14878 | 15013 | 15139 | 15259 | 15733 | 15874 | 15936
Starogard Gdanski (M) 47940 | 47911 | 47893 | 47874 | 47860 | 47778 | 47707 | 47649
Zblewo 11611 | 11722 | 11828 | 11928 | 12023 | 12396 | 12507 | 12556
Razem gminy spoza
powiatu 46407 | 46757 | 47091 | 47404 | 47702 | 48874 | 49213 | 49356
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Gmina 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
Czersk (powiat chojnicki) 11943 | 12058 | 12167 | 12269 | 12366 | 12750 | 12865 | 12915
Czersk (powiat chojnicki)
M) 9470 | 9465 | 9461 | 9457 | 9455 | 9439 | 9424 | 9413
Karsin (powiat ko$cierski) 6420 | 6481 | 6540 | 6595 | 6647 | 6854 | 6915 | 6942

Liniewo (powiat koscierski) 4983 5031 5077 5119 5160 5320 5368 | 5389
Nowa Karczma (pow.

6779 6 845 6 907 6 965 7020 7238 7303 7331

koscierski)
Stara  Kiszewa  (powiat
Koscierski) 6812 | 6877 | 6939 | 6998 | 7053 | 7272 | 7338 | 7366
Razem 172799 | 173740 | 174 644 | 175491 | 176 300 | 179 459 | 180 329 | 180 669
3.2.2.2. Analiza zdolno$ci mieszkancow do ponoszenia oplat

W celu okreslenia zdolnosci gospodarstw domowych, znajdujacych si¢ na terenie objetym Projektem,
do ponoszenia optat za odbior i utylizacje odpadow, dokonano prognozy dochodu pozostajacego do
dyspozycji mieszkancow tego regionu. Prognoza zostala oszacowana zgodnie z dokumentem
,Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien
zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochod”.
Dokument ten zatwierdzony zostal przez Ministra Rozwoju Regionalnego i zawiera wytyczne
okreslajace sposob opracowania wybranych elementéw studium wykonalno$ci dla projektow
zglaszanych do dofinansowania ze S$rodkéw m.in. Funduszu Spojnosci. Metoda jest praktycznie
uzytecznym sposobem szacowania i prognozowania dochodu do dyspozycji w oparciu o dane zebrane
przez Glowny Urzad Statystyczny. Zgodnie z zalozeniami metody, $rednia dochodow nie jest
odpowiednim wskaznikiem statystycznym w analizie zdolno$ci do placenia za ustugi, poniewaz
przeszacowuje dochdd i co za tym idzie dostepnosé gospodarstw domowych do ustug. W zamian nalezy
uzy¢ mediany, ktéra pokazuje dochdd do dyspozycji gospodarstwa domowego zajmujacego centralng
pozycj¢ w probie i w zwigzku z tym jest zalecang miarg statystyczna.
Wedhug metody, do szacowania wysoko$ci dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych nalezy
podja¢ nastepujace kroki:

- wybra¢ mediang dochodu do dyspozycji gospodarstw domowych dla danego regionu oraz ilosci

mieszkancow,
- prognozujac dochody nalezy skorygowaé mediang, rok po roku, o potowe wskaznika wzrostu placy
realnej oraz stopg inflacji.

W przypadku projektu obejmujacego obszary nalezgce do réznych kategorii dochodu, zaleca sie
obliczanie $redniego wazonego dochodu. Wagi oparte sg na liczbie mieszkancéw danego obszaru.
Mediany dochodéw pozostajacych do dyspozycji gospodarstw domowych w poszczegolnych gminach
lezacych na obszarze objetym Przedsigwzieciem przedstawione sg w ponizszej tabeli.

Tabela 3-9: Mediana dochodéw do dyspozycji w poszczegolnych gminach w 2003 r.
Mediana dochodu do
Gmina dyspozycji w 2003 r.
[21]
Gmina miejska STAROGARD GDANSKI 846,0
Gmina wiejska STAROGARD GDANSKI 533,0
Gmina wiejska KALISKA 533,0
Gmina wiejska LUBICHOWO 533,0
Gmina wiejska OSIEK 533,0
Gmina miejska CZARNA WODA 533,0
Gmina miejska SKORCZ 533,0
Gmina wiejska SKORCZ 533,0
Gmina wiejska BOBOWO 533,0
Gmina wiejska ZBLEWO 533,0
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Gmina Mediana <_j_ochodu do

dyspozycji w 2003 r.
Gmina wiejska SMETOWO GRANICZNE 533,0
Gmina miejsko-wiejska SKARSZEWY 533,0
Gmina wiejska OSIECZNA 533,0
Gmina miejsko-wiejska CZERSK 846,0
Gmina wiejska LINIEWO 533,0
Gmina wiejska STARA KISZEWA 533,0
Gmina wiejska KARSIN 533,0
Gmina wiejska NOWA KARCZMA 533,0

Zrédlo: Opracowanie wlasne na podstawie danych GUS

Dla kazdej z gmin wyznaczono odpowiednia wagg, odpowiadajaca stosunkowi liczby mieszkancow
danej gminy (wg informacji GUS) do og6tu mieszkancow catego obszaru objgtego Przedsigwzieciem.
Korzystajac z tych obliczen dokonano oszacowania §redniego wazonego dochodu do dyspozycji
gospodarstw domowych w 2003 roku dla catego obszaru objetego Przedsiewzigciem. Wynosi on 664,5
zt. Zgodnie z wytycznymi, indeksujac ta wielko$¢ o wspotczynnik inflacji i potowe realnego wzrostu
ptac, otrzymano $redni dochdd do dyspozycji mieszkancow obszaru objetego oddziatywaniem Projektu
w roku 2008 w wysokosci 816,9 zt.

W przypadku doébr i ushug dostarczanych w warunkach monopolu naturalnego, lokalne (w sensie
geograficznym, czy tez administracyjnym) niedostosowania infrastruktury do wymogéw dyrektyw UE
implikuja konieczno$¢ inwestycji w t¢ infrastrukture. Inwestycje te powoduja lokalne wzrosty cen dobr i
ustug dostarczanych przez ta infrastrukture. Zmiany o charakterze lokalnym sg z reguly wigksze, a
konsekwencje bardziej dotkliwe. Zmiany cen beda miaty charakter lokalny, a co za tym idzie beda
zalezaty od lokalnego stopnia niedostosowania.

Na podstawie powyzszych danych oszacowano poziom obcigzenia dochoddéw do dyspozycji
mieszkancow oplatami za odbior i utylizacje odpaddéw w roku 2008 na 0,73%, a w 2009 po podniesieniu
optaty za sklfadowanie odpadéw zmieszanych z 75 do 100 zt/Mg juz 0,79%.

Tabela 3-10: Udzial optat za odbior i unieszkodliwianie odpadéw w dochodzie do dyspozycji na mieszkanca

Lp. | Wyszczegélnienie Jedn 2007 2008 2009 2010 2011

y | Preecietny dochdd 5 \yeroc 778 832 861 897 941
na mieszkanca
Przecigtny wskaznik M

2 | nagromadzenia P 9 0,223 0,222 0,223 0,224 0,225

, mieszkanca

odpadow
koszt

3 | unieszkodliwiania PLN/Mg 115,7 179,2 206,2 208,8 2117
odpadow
koszt zbiorki i

4 . PLN/Mg 128,7 128,7 135,0 143,0 153,3
transportu odpadow
Srednie stawki optat

5 | brutto za odbiér i PLN/Mg 261,5 329,4 365,1 376,4 390,5
utylizacj¢ odpadow
Przecigtne wydatki

6 |brutto za odbiodr i PLN/rok 58,2 73,1 81,4 84,4 88,1
utylizacje odpadow
Udziat kosztow

7 | odbioru odpadow w % 0,62% 0,73% 0,79% 0,78% 0,78%
dochodzie

Zrodto: Opracowanie wiasne
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Szczegotowo wyliczenia te przedstawia tabela ZF 11.38. w Zataczniku Finansowym. Zgodnie z
powyzszym wnioskowa¢ mozna, ze aktualny poziom obcigzenia mieszkancéw optatami za odbior
i unieszkodliwianie odpadow bioragc pod uwage wzrost optaty za sktadowanie odpadow poczawszy od
2009 roku bedzie przekraczat akceptowalny poziom obcigzenia mieszkancéw tymi optatami, tj.
poziomu 0,75%.

Prognozy obcigzenia mieszkancéw Gmin objetych Projektem rachunkami dotyczacymi ustug z zakresu
gospodarki odpadami w latach 2008-2022 przedstawiono szczegétowo w Zatgczniku Finansowym.

3.2.2.3. Przyszly popyt zglaszany przez odbiorcow indywidualnych

Odpady komunalne sg to odpady powstajace w gospodarstwach domowych, a takze odpady nie
zawierajace odpadoéw niebezpiecznych, a pochodzace od innych wytwoércow odpadow, ktore ze
wzgledu na swoj charakter lub sktad sa podobne do odpadéw powstajacych w gospodarstwach
domowych.
Typowe odpady komunalne powstaja w:

e Gospodarstwach domowych — grupa gtowna zwigzana z bytowaniem ludzi w domach,

e Obiektach uzytecznosci publicznej i obstugi ludnos$ci takich jak handel, ustugi, szkolnictwo,

urzedy, lecznictwo otwarte.

Poza typowymi odpadami wytwarzane sg inne rodzaje odpadéw zaliczanych do komunalnych, ale
wymagajace odrgbnego traktowania:

o  Odpady wielkogabarytowe

. Odpady z terenow zieleni

° Odpady z oczyszczania ulic i placow.

Na podstawie prognozy tendencji zmian wskaznika nagromadzenia odpadéow w latach 2007-2018 wg
WPGO, wyznaczono warto$ci wskaznikow na lata 2019-2034, z rozréznieniem na obszary miejskie i
wiejskie z zachowaniem obserwowanych tendencji zmian.

Prognoza ilo$ci wytwarzanych odpadéw zostata obliczona na podstawie wskaznika kreacji przyjetego
dla WPGO, czyli ilo$ci odpadow wytwarzanych przez mieszkanca, osobno obszarow miejskich i osobno
wiejskich.

Tabela 3-11: Wskaznik kreacji ilosci odpadow
2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023

Miasta | 0,367 | 0,370 | 0,373 0,376 | 0,378 | 0,395 | 0,402 | 0,405
Wsie | 0,148 0,149 | 0,150 | 0,151 | 0,153 | 0,156 | 0,158 | 0,159

Ponizej przedstawiono prognoze bilansu odpadéw komunalnych w rozbiciu na poszczegdlne gminy
przy zatozeniu zastosowania powyzszych wskaznikéw nagromadzenia odpowiednio dla gmin miejskich
i wiejskich.

Tabela 3-12: Przeplyw odpadéw w poszczegélnych gminach

Oznaczenie Ilo$¢ odpadow w tys. Mg
Gmina rodzaj
' omny | 2011|2012 |2013  [2014 [2015 2020 |2022 |2023
Razem powiat 32117 | 32454 | 32794 | 33129 | 33460 |35039 | 35619 | 35891
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Oznaczenie Ilo$¢ odpadéw w tys. Mg
Gmina rodzaju

gminy | 2011|2012 |2013 |2014 2015 |2020 (2022 | 2023
starogardzki
Bobowo Wiejska | 458 466 474 482 491 518 529 534
Czarna Woda Miejska |1171 [1179 |1188 |1196 [1204 [1256 |1275 |1283
Kaliska Wiejska | 819 833 848 863 878 927 947 956
Lubichowo Wiejska | 895 911 927 944 960 1014 [1035 |1045
Osieczna Wiejska | 449 456 465 473 481 508 519 524
Osiek Wiejska | 390 397 404 411 418 441 451 455
Skarszewy Wiejska |1126 |1146 |1166 |1187 |1207 |1275 [1301 (1314
Skarszewy Miejska |2484 |2503 |2522 |2539 |2556 |2667 |2706 |2724
Skérez Wiejska | 734 746 760 773 787 831 848 856
Skérez Miejska |1270 [1279 |1289 [1298 |1306 |1363 |1383 |1392
Smetowo Graniczne Wiejska | 839 853 869 884 899 950 969 979
Starogard Gdanski Wiejska |2175 |2213 |2252 |2292 |2332 |2462 |2514 |2538
Starogard Gdanski Miejska | 17595 |17727 |17858 |17982 |18103 |18887 |19162 |19291
Zblewo Wiejska |1713 |1743 |1774 |1806 |1837 [1940 |1980 |2000
Ejvzv?ggu gminy - spoza 6848 |6953 |7064 |7175 |7289 |7649 |7793 |7861
Czersk (powiat chojnicki) Wiejska | 1762 1793 1825 1857 1890 1995 2037 2 057
Czersk (powiat chojnicki) Miejska | 1398 1407 1419 1432 1445 1477 1492 1499
Karsin (powiat koscierski) | Wiejska | 947 964 981 998 1016 1073 1095 1106
ll(_(l)r;::‘i:gkl) (powiat |\ iicka |735  |748  |761 |775  |788 833|850 | 858
I'Z'fé"(;’iaersk*;arczma (pow. Wiejska |1000 |1018 [1036 |1054 |1073 1133 |1156 |[1168
iff‘;:}ersfi')sze""a (powial |\ iicka |1005 |1023 |1041 1059 |1078 |1138 |1162 |1173

Razem 38965 |39407 (39858 |40304 |40749 |42688 |43412 |43753
3.2.2.3.1. Prognoza skladu grupowego odpadéw komunalnych

Na podstawie danych zaprezentowanych w WPGO oszacowano strukture poszczegdlnych strumieni
odpadow wystepujacych w odpadach komunalnych w postaci procentowych wskaznikow co
zaprezentowano w tabeli ponizej. Struktur¢ ta poréwnano dostgpnymi dla autoréw analizy badaniami
dla miast i gmin wojewddztwa pomorskiego w tym dla rejonow bezposrednio sgsiadujacych. Miedzy
prognozami wystepuja niewielkie réznice na poziomie bledu statystycznego. Zachowane sg glowna
tendencje zmian oraz proporcje miedzy poszczegolnymi grupami odpadéw. Przyjecie wytycznych
Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami traktowaé nalezy jako probe uzyskania wspdlnego
odnosnika dla poszczegdlnych projektow realizowanych na terenie wojewodztwa. Tworzenie
»autorskich” prognoz uniemozliwia przeprowadzenie analizy poréwnawczej. Tak wiec stosowanie
powyzszych zalozen skutkowaé bedzie uzyskaniem poréwnywalno$ci miedzy wynikami analiz
niniejszego projektu a wynikami analiz zaprezentowanymi w Wojewodzkim Planie Gospodarki
Odpadami.

Tabela 3-13: Struktura strumieni odpadow - udzial procentowy

Udzial % 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023
Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 11,30 | 12,50 | 13,70 | 15,00 | 16,30 | 20,00 | 21,23 | 21,55
Odpady zielone z ogrodow i parkow 2,77 | 2,74 | 2,71 | 2,70 | 2,65 | 2,50 | 258 | 2,57
Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 78,83 | 77,66 | 76,49 | 75,20 | 73,95 | 70,40 | 69,02 | 68,70
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Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 26,72 | 27,18 | 27,60 | 28,14 | 28,61 | 30,06 | 32,11 | 32,61
Odpady zielone 269 | 2,73 | 2,77 | 2,82 | 2,89 | 3,04 | 3,25 | 3,30
Papier i tektura 19,22 | 19,10 | 18,96 | 18,78 | 18,66 | 18,54 | 17,93 | 17,81
Odpady wielomaterialowe 767 | 779 | 797 | 811 | 825 | 8,74 | 9,37 | 9,53
Tworzywa sztuczne 12,94 12,75| 12,50 | 12,23 | 11,97 | 11,36 | 10,29 | 10,04
Szkto 6,72 | 6,44 | 6,14 | 585 | 554 | 440 | 3,88 | 3,84
Metale 514 | 515 | 516 | 519 | 521 | 526 | 531 | 532
Odziez i tekstylia 1,40 | 1,35 | 1,31 | 1,26 | 1,22 | 1,07 | 0,89 | 0,85
Drewno 184 | 187|190 | 186|183 | 1,70 | 1,72 | 1,71
Odpady niebezpieczne 1,00 | 1,02 | 1,04 | 1,05 | 1,07 | 1,13 | 1,21 | 1,22
Odpady mineralne w tym frakcja popiotowa 14,66 | 14,63 | 14,65 | 14,70 | 14,75 | 14,71 | 14,83 | 14,85
Odpady z targowisk 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,98 | 0,90 | 0,92 | 0,92
Odpady z czyszczenia ulic i placow 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,20 | 2,23 | 2,23
Odpady wielkogabarytowe (bez zuzytego sprzetu el. i elektr.) | 390 | 3,90 | 3,90 | 3,90 | 3,92 | 4,00 | 4,02 | 4,03

Prognozowana struktura strumieni odpadéw zostata obliczona na podstawie powyzszych wskaznikow
procentowych oraz ilo$ci odpadéw wytwarzanych w poszczegolnych latach zgodnie z prognozami z
WPGO. Nie dotyczy to prognozy ilosci wytwarzanych osadéw $ciekowych gdyz w tym wypadku oparto

si¢ 0 prognoze oczyszczalni Sciekow.

Tabela 3-14: Prognoza wytwarzania glownych strumieni odpadéw komunalnych

W tys. Mg 2011 2012 2013 [ 2014 [2015 | 2020 2022 ]2023
1. Odpady komunalne segregowane i zbierane | 4 403 | 4926|5460 |6046 |6642 |8796 |9215 |9427
selektywnie
2. Odpady zielone z ogrodow i parkow 1079 1080 1080 1088 |1080 1112 1121 1124
3. Niesegregowane  (zmieszane  odpady | 3716 | 30604 |30487 |30300|30134 |29727 |20962 |30059
komunalne)
3.1 Odpady kuchenne ulegajqce
biodegradacii 8206 |8319 |[8414 [8528 |8623 |9248 |9621 |9803
3.2. Odpady zielone 826 835 845 854 872 935 973 992
3.3. Papier i tektura 5003 |5844 |5779 |5691 |5623 |5398 |5371 |5353
3.4. Odpady wielomaterialowe 2357 2384 2431 2459 | 2486 2693 2808 2 865
3.5. Tworzywa sztuczne 3974 |3901 3810 |3708 |3606 |3204 |3082 |3019
3.6. Szklo 2065 |1970 1873 |1773 |1671 |1177 |1163 1155
3.7. Metale 1578 |1576 |1574 |1572 |1569 |1569 |1590 |1599
3.8. Odziez i tekstylia 429 414 399 383|367 293 268 255
3.9. Drewno 565 571 578 564 | 550 520 517 514
3.10. Odpady niebezpieczne 308 312 316 320 | 324 347 361 368
311 Odpady mineraine w tym frakcia | 450, | 4476 | 4467 |4456 |4444 |4396 |44s2 | 4462
popiotowa
4. Odpady z targowisk 390 394 399 403 [399 399 402 402
5. Odpady z czyszczenia ulic i placow 857 867 877 887 897 947 966 975
6. Odpady wiclkogabarytowe (bez zuzytego | 559 | 1537 |1554 |1572 |1597 |1706 |1746 | 1764
sprzetu el. i elektr.)
Razem 38965 |39407 | 39858 | 4030440749 | 42688 |43412 | 43753
7. Odpady budowlane 6810 |6833 6041 |6849 | 6858 |6899 |6915 |6924
8. Osady $cickowe 709 |7379 |7415 |7453 | 7490 |7679 |7756 779

Z analizy powyzszej tabeli wynika, zZe:

e typowe odpady komunalne stanowig 90% odpadéw komunalnych,

e pozostate odpady: odpady zielone, odpady z targowisk, odpady z oczyszczania
wielkogabarytowe stanowig pozostate 10%,
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e  WPGO, jak réwniez plany nizszego szczebla, nie zalicza odpadéw budowlanych do odpadow
komunalnych dlatego prognoze ilosci wytwarzanych odpadow umieszczono w osobnym
wierszu,

e nie bedg wystepowaly istotne zmiany sktadu morfologicznego wytwarzanych odpadow
komunalnych, oprocz wzrostu poziomu selektywnego zbierania odpadoéw z obecnych ok. 3% (w
stosunku do cato$ci wytwarzanych odpadéw) do 10% w 2010r. i 20% przed 2024 r.; spowoduje
to zmiany ilo$ci i sktadu odpadow niesegregowanych, zmniejszy si¢ w nich gldwnie zawartosc¢
papieru, tworzyw sztucznych i szkta.

W wielu gminach na projektowanym obszarze obserwuje si¢ sezonowy wzrost ilo$ci wytwarzanych
odpadow powodowany naplywem letnim turystow i wczasowiczoOw. Wystepuje tez znaczne
zréznicowanie sktadu odpaddéw. Odpady powstajace na terenach zwartej zabudowy i budownictwa
wielorodzinnego charakteryzuja si¢ duzym udziatem frakcji organicznej oraz surowcowej (papier, szkto,
tworzywa sztuczne). Natomiast w odpadach wytwarzanych w budownictwie jednorodzinnym dominuje
frakcja mineralna ztozona gtownie z zuzlu i popiotu.

3.2.3. Odpady komunalne zbierane selektywnie

Struktura odpadéw zbieranych selektywnie zostala obliczona na podstawie udzialu procentowego
poszczegdlnych surowcéw w calosci odpadow zbieranych selektywnie (zgodnie z WPGO),
zaprezentowanego w ponizszej tabeli.

Tabela 3-15: Procentowy udziaf poszczegolnych rodzajow odpadow selektywnych

Rodzaj odpadu Udzial
Papier i tektura 35,7%
Odpady wielomaterialowe 12,4%
Tworzywa sztuczne 25,6%
Szkto 15,5%
Odpady niebezpieczne 1,6%
Metale 9,1%

Na podstawie powyzszych zatozen mozna obliczy¢ wielko$ci strumieni odpadéw komunalnych, ktore
beda zbierane selektywnie, co zaprezentowano w ponizszej tabeli.

Tabela 3-16: Struktura odpadow komunalnych zbieranych selektywnie

w tys, Mg 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

Odpady komunalne |, /o5 | 4026 |5460 |6046 |6642 |8796 |9215 |9427
zbierane selektywnie

Papier i tektura 1573 1760 1951 2 160 2373 3142 3292 3367
Odpady 545 610 676 749 | 823 1000 |1142 |1168
wielomateriatowe

Tworzywa sztuczne 1128 1262 1399 1549 1702 2254 2362 2416
Szkto 682 763 845 936 1028 1362 1427 1460
Odpady niebezpieczne |72 80 89 99 108 143 150 154
Metale 403 451 500 553 608 805 843 862

Zgodnie z zalozeniami publikowanymi w WPGO w najblizszych latach odnotowywany bedzie
intensywny wzrost efektywno$ci prowadzonej selektywnej zbiorki. Odpady opakowaniowe begdg w
coraz wigkszym stopniu zbierane selektywnie, a bedzie male¢ ich udzial w odpadach zmieszanych.
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3.2.4. Strumienie odpadéw ,,surowcowych”

Na podstawie wartosci strumieni poszczego6lnych odpadéw zbieranych w sposob selektywny oraz
strumieni odpadéw zmieszanych i niesegregowanych, oszacowano ilosci poszczegdlnych odpadow o
charakterze ,,surowcowym”, wystepujace w odpadach komunalnych.

Tabela 3-17: Strumienie poszczegolnych odpadow surowcowych

w tys. Mg 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
Papier i tektura 7476 |7604 |7730 |7851 |[7996 |8540 |[8663 |8721
OQpady . 2903 |2994 |3108 |3208 (3309 |3783 (3950 |4032
wielomateriatlowe

Tworzywa sztuczne 5103 |5164 |5210 |5257 |[5309 |5458 (5444 |5435
Szkto 2747 2733 |2719 |2709 [2699 |2539 [2590 |2615
Metale 1981 |2027 |2074 |2125 |2176 |2373 |2433 |2462
Razem 20210 | 20522 | 20840 | 21150 | 21489 |22693 | 23080 |23 264

3.2.5. Odpady zagospodarowane przez mieszkancow we wlasnym zakresie

Zaklada sie, iz mieszkancy zabudowy jednorodzinnej zagospodarowuja czes¢ wytwarzanych przez
siebie odpadéw we wilasnym zakresie. Gtoéwng ich czg$¢ stanowia odpady organiczne uzywane do
kompostowania lub skarmiania zwierzat (dotyczy to w szczegdlno$ci ludno$ci wiejskiej).

Dla okreslenia ilo$ci odpadéw organicznych zagospodarowanych przez mieszkancow przyjeto, ze

mieszkancy zagospodarowuja we wlasnym zakresie nastgpujace ilosci poszczegdélnych rodzajow
odpadow:

Tabela 3-18: Procentowy sktad odpadow zagospodarowanych przez mieszkancow

Rodzaj odpadu Zagospodarowane
Odpady zielone z ogrodéw i parkow 5%
Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 5%
Drewno 5%
Odpady zielone 5%
Papier i tektura 5%

Przyjete wartosci majg charakter $redniej dla miasta i terenéw wiejskich.
Zatozenie to bylo podstawa prognozy ilosci odpadow, ktéra zostanie zagospodarowana przez

mieszkancow we wlasnym zakresie, z rozroéznieniem odpaddéw organicznych oraz osobno papieru i
tektury.

Tabela 3-19: Ilosé¢ odpadow zagospodarowana przez mieszkancow

w tys. Mg 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
Odpady organiczne | 533,83 | 540,27 | 545,85 | 551,77 | 556,23 | 590,76 | 611,59 | 621,67
Papier i tektura 295,16 | 292,20 | 288,97 | 284,55 | 281,17 | 269,92 | 268,56 | 267,67

Razem 828,99 | 832,48 | 834,82 | 836,32 | 837,40 | 860,68 | 880,15 | 889,34
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3.3. Biezacy i przyszly popyt zglaszany przez przemyst

Odpady sektora gospodarczego niewchodzace w sktad odpadéw komunalnych nie s3 przedmiotem
rozwazan. Przemyst nie zgltasza takich potrzeb.

3.4. Biezacy i przyszly popyt zglaszany przez podmioty
uzytecznoS$ci publicznej i sektor uslugowy

Odbior odpadow komunalnych powstajacych w obiektach uzyteczno$ci publicznej oraz pochodzacych z

tzw. infrastruktury zostat ujety we wskazniku kreacji wtasciwym dla terendw miejskich 1 wiejskich co

jest zgodne z zatozeniami KPGO 2010 oraz WPGO. Dlatego tez dalszym rozwazaniom poddawany jest
taczny popyt dla ludnosci i infrastruktury.

3.5. Biezacy i przyszly popyt lacznie
Wytworzony przez mieszkancéw strumien odpadow umniejszony o odpady zagospodarowane przez

wytworcow stanowig strumien odpadéw komunalnych, ktére trafiajg do ZUOK w celu ich odzysku i
unieszkodliwienia.

Tabela 3-20: Strumien odpadéw komunalnych na wejsciu do ZUOK

w tys. Mg 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

1. Odpady komunalne
segregowane i zbierane 4403 4926 5460 6 046 6 642 8796 9215 9427
selektywnie

2. Odpady zielone z

L . 1079 1080 1080 1088 1080 1112 1121 1124
ogrodow i parkow

3. Niesegregowane
(zmieszane odpady | 30716
komunalne)

30 30 30 30 29 29 30
604 487 309 134 727 962 059

3.1 Odpady kuchenne

. . - 8 206 8319 8414 8528 8623 9248 9621 9803
ulegajgce biodegradacji

3.2. Odpady zielone 826 835 845 854 872 935 973 992
3.3. Papier i tektura 5903 5844 5779 5691 5623 5398 5371 5353
3.4. Odpady

. . 2357 2384 2431 2 459 2 486 2693 2808 2 865
wielomaterialowe

3.5. Tworzywa sztuczne 3974 3901 3810 3708 3606 3204 3082 3019

3.6. Szkio 2 065 1970 1873 1773 1671 1177 1163 1155
3.7. Metale 1578 1576 1574 1572 1569 1569 1590 1599
3.8. Odziez i tekstylia 429 414 399 383 367 293 268 255
3.9. Drewno 565 571 578 564 550 520 517 514
3.10. Odpady

. . 308 312 316 320 324 347 361 368
niebezpieczne

3.11. Odpady mineralne

T . 4504 4476 4 467 4 456 4444 4396 4442 4 462
w tym frakcja popiotowa

4. Odpady z targowisk 390 394 399 403 399 399 402 402

5. Odpady z czyszczenia | gg; 867 | 877 | 887 | 897 | 947 | 966 | 975
ulic i placow

6. Odpady
wielkogabarytowe (bez
zuzytego sprzetu el i
elektr.)

1520 1537 1554 1572 1597 1706 1746 1764

39 39 40 40 42 43 43

Razem 38965 | 407 | 858 | 304 | 749 | 688 | 412 | 753
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w tys. Mg 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
7. Odpady budowlane 6810 6833 6841 6 849 6 858 6899 6915 6924
8. Osady Scickowe 7096 7379 | 7415 | 7453 | 7490 | 7679 | 7756 | 7795

3.5.1. Odzysk surowcow

Pierwszym procesem jaki ma miejsce w ZUOK to proces odzysku materiatowego. Przebiega on w
odmienny sposob w stosunku do odpadow zbieranych selektywnie oraz odpadow zmieszanych.

W przypadku zastosowanej technologii przyjmuje si¢ nastepujace poziomy odzysku poszczegodlnych
surowcow z odpadow komunalnych zmieszanych oraz zbieranych selektywnie.

Tabela 3-21: Procentowy odzysk surowcow z odpadéw komunalnych zmieszanych

% 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

Papier i tektura 0 50% 50% 60% 60% 60% 60% 60%
Oglpady . 0 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30%
wielomaterialowe

Tworzywa sztuczne 0 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Szkto 0 45% 45% 50% 53% 60% 60% 60%
Metale 0 98% 98% 98% 98% 98% 98% 98%
Odziez i tekstylia 0 25% 25% 25% 25% 25% 25% 25%
Drewno 0 32% 33% 34% 35% 40% 42% 43%

Tabela 3-22: Procentowy odzysk surowcow z odpadow zbieranych selektywnie

% 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023

Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie
Papier i tektura 65% | 65% | 65% | 65% | 65% | 70% | 70% | 70%
Odpady wielomaterialowe 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 65% | 65%
Tworzywa sztuczne 55% | 55% | 55% | 55% | 55% | 60% | 60% | 65%
Szkto 50% | 70% | 70% | 75% | 75% | 85% | 85% | 85%
Metale 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80% | 80%
Odpady zielone z ogrodow i parkow 75% | 75% | 75% | 80% | 80% | 90% | 95% | 95%
Odpady wielkogabarytowe (bez zuzytego sprzetu el. i elektr.) | 55% | 60% | 65% | 70% | 70% | 70% | 70% | 70%
Odpady budowlane 0% | 75% | 75% | 75% | 75% | 85% | 90% | 90%

Zaktada si¢ iz kazda grupa odpaddéw bedzie zawierala zanieczyszczenia, ktore nalezy traktowaé jako
balast trafiajacy na sktadowisko. W przypadku odpadoéw pochodzacych z ogrodow i parkow zaktada si¢
ze we fazie poczatkowe]j zanieczyszczenia te moga stanowi¢ az 25% by wreszcie w kolejnych latach
osiggng¢ docelowy poziom 5%,

Zaktadana efektywno$¢ pozwala na prognozowanie ilosci odzysku poszczegélnych frakcji odpadow
komunalnych z rozréznieniem na:

Papier i tektura

Odpady wielomateriatowe

Tworzywa sztuczne

Szkto

Metale

AN NN NN

88



Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

v Odziez i tekstylia
v Drewno.

Tabela 3-23: Strumien odzysku surowcow z odpadéw komunalnych zmieszanych

w tys. Mg 2011|2012 |[2013 |2014 |2015 |2020 |2022 |2023
Papier i tektura 0 2776 | 2745 | 3244 | 3205 | 3077 | 3062 | 3051
Odpady 0 715 729 738 746 808 843 859

wielomaterialowe

Tworzywa sztuczne 0 975 953 927 902 801 771 755
Szklo 0 887 843 887 885 706 698 693
Metale 0 1545 | 1543 | 1540 | 1537 | 1537 | 1558 | 1567
Odziez i tekstylia 0 103 100 96 92 73 67 64
Drewno 0 174 181 182 183 198 206 210
Razem 0 7175 | 7094 | 7614 | 7550 | 7200 | 7204 | 7200

Tabela 3-24: Strumien odzysku surowcéw z odpadow zbieranych selektywnie

w tys. Mg 2011 |2012 |2013 |2014 |2015 |2020 |2022 |2023
Razem odpady komunalne segregowane i| 2 3 3 3 4 6 6 6
zbierane selektywnie 606 068 401 812 230 007 350 617
L 1 1 1 1 1 2 2 2
Papier i tektura 022 | 144 | 268 | 404 | 542 | 199 | 304 | 357
Odpady wielomateriatowe 300 336 372 412 494 654 742 759
1 1 1
Tworzywa sztuczne 621 694 770 852 936 353 417 570
1 1 1
Szkto 341 534 592 702 771 158 213 o1
Metale 322 361 | 400 | 442 | 486 644 674 690
. . ] 1 1
Odpady zielone z ogrodoéw i parkow 769 769 821 827 872 951 012 015
Odpady wielkogabarytowe (bez zuzytego 836 922 1 1 1 1 1 1
sprzetu el. i elektr.) 010 100 118 195 222 235
5 5 5 5 5 6 6
Odpady budowlane O | 125 | 131 | 137 | 143 | 864 | 224 | 23

3.5.2. Odpady ulegajace biodegradacji
W przypadku odpadow ulegajacych biodegradacji zastosowano dwa procesy recyklingu organicznego.
Dla odpadow, ktore sa zanieczyszczone w jak najmniejszym stopniu, przewidziano proces
kompostowania. Dla pozostatych odpadéw, poza frakcja energetyczng wydzielong na sicie obrotowym,
przewidziano proces fermentacji (mineralizacji).

Ponizsza tabela prezentuje charakterystyke udzialu odpaddéw ulegajacych biodegradacji w
poszczegblnych strumieniach odpadow.

Tabela 3-25: Udzial odpadow biodegradowalnych w poszczegélnych strumieniach odpadow

Strumien odpadéw Udzial

Odpady komunalne segregowane i
zbierane selektywnie

Papier i tektura 100%
Odpady wielomateriatowe 20%
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Strumien odpadow Udzial
Odpady zielone z ogrodow i parkow 100%
Niesegregowane (zmieszane odpady
komunalne)
_ Odpad)_/_ kuchenne  ulegajace 100%
biodegradacji
Odpady zielone 100%
Papier i tektura 100%
Odpady wielomateriatowe 20%
Drewno 100%
Odpady z targowisk 30%
Odpady z czyszczenia ulic i placow 15%
Odpady wielkog.abarytowe (bez 2504
zuzytego sprzetu el. i elektr.)

Na podstawie powyzszych zalozeh mozna okresli¢ prognoze iloSci odpadow, ilos¢ odpadow
ulegajacych biodegradacji, wystepujacych w odpadach komunalnych oraz ilo§¢ odpadéw ulegajacych
biodegradacji razem z dostarczanymi do ZUOK osadami.

Tabela 3-26: llos¢ odpadow ulegajgcych biodegradacji

wtys.Mg | 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
Biodegradowalne | 18530 | 18808 | 19073 | 19338 | 19599 | 20940 | 21506 | 21779
Osady 7096 7379 7415 7453 7490 7679 7 756 7795
biodegradowalne

Razem 25625 | 26187 | 26480 | 26791 | 27088 | 28619 | 29262 | 29574

Kompostownia kontenerowa systemu KNEER

Wydajnos¢ kompostowni kontenerowej typu KNEER wynosi 12.000 Mg/rok materiatu wsadowego (4
moduty po 3.000 Mg/r kazdy). Material wsadowy dla 12.000 Mg stanowi zawsze 4.500 Mg osadu.

Wg technologow jest to najwigksza ilos¢ osadu, jaka moze by¢ kompostowana w danej technologii w
urzadzeniach o komentowanej wydajnosci. Poza osadem, jako material wsadowy do kompostowania,
shuzy zakupiony materiat strukturalny (jako materiat strukturalny uzywane bgdzie rowniez odzyskane z
odpadow drewno) oraz wydzielony z odpadéw komunalnych materiat ulegajacy biodegradacji.

Do prognozy ilo$ci surowcow wejsciowych w procesie produkcji kompostu przyjeto:
v' do odpadow biodegradowalnych zbieranych w sposob zmieszany (optymalnie w systemie
dwupojemnikowym) zaliczamy:
e 25% odpadéw kuchennych
e 60% odpadow zielonych
v' ubytki procesowe przy produkcji kompostu surowego wynosza 30%
v' ubytki procesowe przy produkcji kompostu wiasciwego wynoszg 10%.

Proces kompostowania:
v' material wstepnie gromadzony w boksach
v" material doczyszczony, rozdrobniony i wymieszany (rozdrabniarko-mieszarka)
v" intensywne kompostowanie przez 14 dni w kontenerach
v" dojrzewanie w pryzmach przez 6-8 tygodni na zadaszonej ptycie (nawilzanie odciekami i
napowietrzanie przerzucarka bramow3).
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Na podstawie powyzszych zalozen obliczono ilo§¢ odpadow skierowanych do produkcji kompostu oraz
ilo$¢ produktéw wyjéciowych procesu kompostowania — kompost wlasciwy.

Tabela 3-27: Produkcja kompostu

w tys. Mg 2011|2012 |2013 |2014 |2015 |2020 |2022 |2023

Odpady zielone ogrodow i placow 0| 769| 821| 827| 872| 951(1012|1015

Odpady biodegradowalne zbieranych w
sposOb  zmieszany (optymalnie w 0]2452|2480|2513|2545(2729|2840|2894
systemie dwupojemnikowym)

Osad 4500|4500 |4 5004500 450045004500

Drewno 174| 181 182| 183| 198| 206| 210

Zakupiony material strukturalny 4105|4018|3978|3900|3622|3443|3382

Razem odpady 7721|7801|7840|7917(8180|8351|8408

Ubytki procesowe 2316|2340|2352|2375(2454|2505]| 2522

Kompost surowy 5405|5461|5488|5542|5726|5846|5 886

Ubytki procesowe 540| 546| 549| 554| 573| 585| 589

oO|lOo|lOo|o|o|o|o|o

Kompost whasciwy 4864|4915|4939|4988|5154|5261 |5 297

Mineralizacja odpadéw ulegajacych biodegradacji

Analize popytu tak kwalifikowanego odpadu przedstawiono w rozdziale 3.5.7.1.

3.5.3. Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne w odpadach komunalnych to réznego rodzaju chemikalia, farby, §wietlowki,
baterie, oleje i thuszcze.
Odpady niebezpieczne powinny by¢ eliminowane z odpadow komunalnych w fazie ich gromadzenia.
KPGO zaktada koniecznos¢ stopniowego obejmowania zbiorka selektywna odpadow niebezpiecznych:
> 2010r.—50%
» 2014 r. - 80%.

W projekcie tym zaklada si¢ nizszg efektywno$¢ selektywnej zbiorki odpadow niebezpiecznych
pochodzacych z odpadéow komunalnych. Ze wzgledu na to, ze system ten begdzie dopiero wdrazany,
prognozuje si¢ iz w roku 2010 bedzie wynosit 17%, w roku 2014 bedzie wynosit 24%, a 80% osiggnie
w blizej nieokres$lonej przysztosci. Zostanie jednak osiggnicty wymagany w zwigzku z zapisami KPGO
poziom unieszkodliwienia odpadéw niebezpiecznych w sposob inny niz laczenie z odpadami
komunalnymi (bo taki sens ma rozwoj selektywnej zbiorki) i bedzie wynosit:

> 2010r.—59%

» 2014 r. - 81%.

Nalezy zauwazy¢, ze wdrozenie wzmiankowanych zatozen bedzie kosztowne, co zobrazowano w tabeli
zamieszczonej ponizej. Na ilo$¢ odpadow niebezpiecznych przeznaczonych do wywiezienia i
unieszkodliwienia sktada si¢ caty strumien odpaddéw niebezpiecznych zbieranych w sposob selektywny
i maksymalnie 50% strumienia odpadow zbieranych w sposdb zmieszany.

Odpady niebezpieczne sg przeznaczone do wywiezienia i unieszkodliwienia poza ZUOK, gdzie koszty
wywozu i unieszkodliwienia przedstawiono ponize;j.
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Przyjeto 60 km jako odlegto§¢ do najblizszej instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadow
niebezpiecznych (zlokalizowana w Gdansku).

Zgodnie z powyzszymi zatozeniami, szacuje si¢ catkowite koszty unieszkodliwienia odpadow
niebezpiecznych pochodzenia komunalnego, ktore beda wydzielone w ZUOK.

Tabela 3-28: Odpady niebezpieczne przeznaczone do wywiezienia

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

Odpady niebezpieczne 226 236 247 258 270 317 331 338

3.5.4. Odzysk materialéw na przesypke

Zastosowany proces technologiczny pozwala na wydzielenie frakcji mineralnej o matej granulometrii
(gtéwnie mineralnej). Do odpadow tych nalezg zmiotki uliczne, stanowigce w zdecydowanej wigkszosci
odpady mineralne zawierajace piasek, ziemi¢ i pyly. Frakcja ta trafia bezposrednio na sktadowisko i
moze stanowi¢ przesypke izolacyjng pod warunkiem spetnienia wymogdéw Rozporzadzenia Ministra
Srodowiska

z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych wymagan dotyczacych
lokalizacji, budowy, ecksploatacji i zamknigcia, jakim powinny odpowiada¢ poszczegdlne typy
sktadowisk odpadéw Dz. U. z 2009 nr 39, poz. 320).

Przyjmuje sig, ze material na przesypke¢ wydzielony w sposob mechaniczny stanowi $rednio 60% ilosci

odpadéw mineralnych, w tym frakcji popiotowej. Zgodnie z tym zalozeniem obliczono strumien
odpadow skierowany na przesypke.

Tabela 3-29: Odzysk materiatow na przesypke

w tys. Mg 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

Razem 0] 2686| 2680| 2674| 2666| 2637| 2665| 2677

3.5.5. Odpady wielkogabarytowe

Przetwarzanie odpadéw wielkogabarytowych odbywa¢ sie bedzie na wydzielonym i ogrodzonym
terenie — Punkt przerobu odpadéw wielkogabarytowych oraz rozdrabniania gruzu.
Przywozone gabaryty gromadzone bgda na placu, gdzie nastapi wstepny podzial. Nastgpnie w
pomieszczeniu warsztatowym nastgpowaé bedzie rozdrabnianie gabarytOw na mniejsze elementy z
podziatem na surowce wtorne, materiat na paliwo alternatywne oraz balast do rozdrabniania. Wiata do
pracy rozdrabniarki oraz wstgpnego magazynowania w kontenerach.
KPGO zaklada konieczno$¢ stopniowego obejmowania  zbiorka selektywng odpadow
wielkogabarytowych:

» 2010r.-50%

» 2014 r.—70%.

W ponizszej tabeli przedstawiono wskaznik procentowy odzysku, jaki bedzie charakteryzowac
gospodarke dowozonymi odpadami wielkogabarytowymi w ZUOK.
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Tabela 3-30: Odpady wielkogabarytowe

2011 | 2012 |2013 | 2014 2015 2020 2022 2023

Odpady wielkogabarytowe (bez zuzytego

0 0 0 0 0 0 0 0
sprzetu el. i elekir.) [%] 55% | 60% | 65% 70% 70% 70% 70% 70%

Odpady wielkogabarytowe (bez zuzytego

sprzetu el. i elektr.) [Mg] | 751 836 922 1 L L L !

010 100 118 195 222

3.5.6. Frakcja energetyczna

Zastosowany w ZUOK proces technologiczny przewiduje rowniez wydzielenie z odpadow
dowozonych, zarbwno w sposob selektywny, jak i1 zmieszany frakcji, ktora nie moze podlegac
odzyskowi surowcowemu, natomiast stanowi frakcje, ktéra w przysztos§ci moze by¢ odzyskana
termicznie — nazwano jg ,frakcja energetyczna”. Jest to frakcja odpadow o niskim udziale organiki,
pozyskiwana bedzie z odpaddéw zmieszanych na sicie bebnowym o oczkach powyzej 80 mm. Ze
strumienia tego wydzielane beda odpady, ktére beda traktowane jako ,,surowcowe”.

Struktura odzysku poszczegdlnych strumieni frakcji energetycznej z odpadow zbieranych selektywnie
oraz zmieszanych odpadéw komunalnych przedstawiona jest w ponizszej tabeli.

Tabela 3-31: Procentowy udzial poszczegolnych surowcow przeznaczony na frakcje energetycing

. Zpleran

zmieszane selglgy?/vr?ie
Papier 25% 40%
Tworzywa sztuczne 35% 65%
Tekstylia - 50%

Frakcja energetyczna przeznaczona jest do odbiorcy zewnetrznego.
Na podstawie udziatu poszczegdlnych surowcow przeznaczonych na frakcje energetyczna obliczono
strumienie poszczegolnych kwalifikowanych strumieni, przedstawione W ponizszym zestawieniu.

Tabela 3-32: Frakcja energetyczna skierowana do odzysku [Mg]

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
Papier 0 2661 2684 2162 2196 2167 2189 2199
Tworzywa sztuczne 0 2978 2967 2953 2940 2759 2712 2 566
Tekstylia 0 207 199 191 183 146 134 128
Razem 0 5845 5850 5 306 5319 5072 5035 4893

Frakcja ta stanowi ,,produkt” ZUOK.

3.5.7. Odpady skierowane na pryzme energetyczng

Frakcja odpadéw o wysokim udziale organiki pozyskiwana bedzie z odpadéw zmieszanych na sicie
bgbnowym o oczkach 80 mm (uprzednio wydzielona frakcja mineralna na oczkach 20 mm). Z odpadéw
tych wydzielane beda odpady ,,surowcowe”. Tak wigc strumien odpadow skierowany do procesu
mineralizacji na pryzmie energetycznej stanowi réznice strumienia odpadow na wejsciu do ZUO i
strumieni surowcow zuzytych w innych procesach odzysku i recyklingu.
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Tabela 3-33: Odpady skierowane na pryzme energetyczng

w Mg 2011| 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
iélglft%’r{igom””a'”e segregowane i zbierane | 976 1082 1151 1224 1214 1215 1122
2. Odpady zielone z ogrodow i parkow 0 256 205 207 154 106 53 53
ibmfsgfggfowa”e (zmieszane odpady 0 13 289 13315 | 13286 | 13201 | 13646 | 13994 | 14188
3.1 Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 0 5927 5995 6077 6 144 6 589 6 855 6 984
3.2. Odpady zielone 0 317 321 325 331 355 370 377
3.3. Papier i tektura 0 731 744 757 771 827 839 845
3.4. Odpady wielomaterialowe 0 1943 2006 2058 2069 2321 2365 2414
3.5. Tworzywa sztuczne 0 516 521 526 531 546 544 543
3.6. Szkto 0 1312 1284 1121 1042 675 679 681
3.7. Metale 0 122 31 31 31 31 32 32
3.8. Odziez i tekstylia 0 103 100 96 92 73 67 64
3.9. Drewno 0 369 368 354 340 296 285 279
3.10. Odpady niebezpieczne 0 156 158 160 162 174 181 184
g;}lpli'ofo‘\j;’:dy mineralne w tym frakcja 0 1790 1787 1783 1778 1758 1777 1785
4. Odpady z targowisk 0 394 399 403 399 399 402 402
5. Odpady z czyszczenia ulic i placow 0 867 877 887 897 947 966 975
gégggf‘gf iweifelll(‘t‘;%abarytowe (bez zuzytego 0 615 544 472 479 512 524 529
Razem 0 16 397 16 422 16 405 16 444 16 825 17 154 17271
Osady $ciekowe 0 2879 2915 2953 2990 3179 3256 3295

Frakcja ta bedzie sktadowana na kwaterze mineralizacji o powierzchni 33 700 m2, podzielonej na 4
sektory. Kazdy sektor o pojemnosci 60 000 m3 i wysokosci sktadowania 8 m umozliwia sktadowanie
przez 3lata. Odpady beda zagegszczane kompaktorem 1 nawilzane koncentratem z procesu oczyszczania
sciekdéw z oczyszczalni o odwroconej osmozie.

W zlozu zainstalowane beda studnie odgazowujace, ktore po 4 latach mogg by¢ wykorzystane do
gospodarczego wykorzystania biogazu.

Po ok. 9 latach mozliwa bedzie rozbiorka sektora, przesianie materialu na sicie o oczkach 25 mm,
odzyskanie materialu mineralizowanego, nastepnie sprasowanie w baloty i sktadowanie w kwaterze
balastu.

3.5.7.1. Odpady ulegajace biodegradacji skierowane na pryzme energetyczna

W skifad strumieni odpadoéw skierowanych na pryzme energetyczng znaczaca czg$¢ stanowig odpady
ulegajace biodegradacji. Strukture materiatu ulegajacego biodegradacji, ktory bedzie skierowany na
pryzmg¢ przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 3-34: Udzial odpadu ulegajgcy biodegradacji W poszczegélnych grupach odpadow kierowanych na
pryzme energetyczng [|

Rodzaj odpadu %

l. Odpady komunalne segregowane i zbierane selektywnie 100%
Papier i tektura 20%
Odpady wielomaterialowe 100%

. Odpady zielone z ogrodéw i parkéw 0%
11 Niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) 100%
Odpady kuchenne ulegajace biodegradacji 100%
Odpady zielone 100%
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Papier i tektura 20%
Odpady wielomaterialowe 100%
Drewno 30%
1. Odpady z targowisk 15%
V. Odpady z czyszczenia ulic i placow 25%
V. Odpady wielkogabarytowe (bez zuzytego sprzetu el. i elektr.) 100%

Na pryzme energetyczng jest kierowany materiat ulegajacy biodegradacji w ilo$ciach zaprezentowanych
w tabeli zamieszczonej ponizej.

Tabela 3-35: Strumien odpadoéw ulegajqcy biodegradacji skierowany na pryzme energetyczng
w tys. Mg 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

_ Materiat 0 12481 | 12679 | 12940 | 13159 | 14536 | 14980 15224
biodegradowalny

Tl0$¢ s.m.o. 0 5377 5 465 5584 5682 6315 6513 6 624
Skierowany na pryzme energetyczng material organiczny cechuje si¢ rdézng zawartosciag wegla
organicznego oraz ilo$cig suchej masy organicznej. Dla dalszych analiz przyjeto zawarto$¢ suchej masy
organicznej scharakteryzowane w ponizszej tabeli.

Tabela 3-36 Zawartosé suchej masy w odpadach

Rodzaj s.m.o. % s.m.o.

sucha masa odpadéw, w tym 50%

sucha masa organiczna 50%

sucha masa osadow $ciekowych 20%
3.5.7.2. Proces mineralizacji

Metoda ta przewiduje zastosowanie osobnych kwater na omawiang frakcje i prowadzenie procesu
mineralizacji w pryzmie przez okres do 12 do 15 lat. Jednak rozbiorka nastegpowa¢ bedzie na podstawie
oceny stopnia mineralizacji pryzmy. kwatery. Przed rozpoczeciem rozbiorki nalezy podda¢ badaniom
reprezentatywne probki z réznych glebokosci dla okreslenia stopnia zmineralizowania omawianej
takcji. W razie stwierdzenia trwania procesu, badanie powtérzy¢é po uptywie roku. W tym okresie
material poddawany bedzie procesom dynamicznego odgazowywania z wykorzystaniem pozyskanego
biogazu oraz kontrolowanego nawadniania przez nawracanie koncentratu z pracujgcej w technologii
odwrdconej osmozy oczyszczalni wod odciekowych. Do odbioru biogazu z pryzm zainstalowane
zostang stacje zbiorcze biogazu, uktad sprezarek i agregatow pradotworczych. Po okresie mineralizacji
mineralizacji pryzmy te beda rozbierane i odzyskana bedzie zmineralizowania ziemia powstala z
rozktadu odpadow ulegajgcych biodegradacji oraz odpad balastowy, ktory trafi do kwatery sktadowania
odpadow. W trakcie rozbiorki materialu zmineralizowanego przewiduje si¢ odsianie balastu na
mobilnym sicie obstugujacym rowniez kompostownie. Sito wraz z podajnikiem ustawiane bgdzie na
kwaterze rozbieranej. Frakcja balastowa transportowana bedzie do sortowni w celu sprasowania i
nastepnie wywozona do deponowania na kwaterze balastu. Frakcja zmineralizowana przeznaczona do
odbioru w chwili rozbiorki lub czasowo magazynowana w strefie rezerwowej zaktadu.

Przewiduje si¢ ustawienie na sicie dla frakcji zmineralizowanej oczek 25 mm.

Zaktada si¢ wykonanie rozbiorki jednej ¢wiartki kwatery w ciggu trzech miesiecy od rozpoczgcia
zadania. Wskazane jest prowadzenie powyzszych prac w okresie letnim. W trakcie intensywnych
opadow lub silnych wiatrow

Przez pierwsze cztery lata funkcjonowania pierwszej pryzmy odzysk metanu nastgpowaé bedzie
praktycznie z osadu S$ciekowego a dopiero w kolejnych latach nastagpi wytwarzanie metanu z
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pozostatego odpadu ulegajacego biodegradacji, ktory zostat ztozony do mineralizacji..Ze wzglgdu na
niewielkie ilo$ci wytwarzanego biogazu w pierwszym okresie studnie zakonczone bedg biofiltrami,
usuwanymi w chwili rozpoczecia uzytkowego poboru biogazu- po okoto 4 latach.
Dla dalszych analiz przyjeto efektywno$¢ odzysku scharakteryzowana w ponizszej tabeli.

Tabela 3-37 Zawartosé suchej masy w odpadach

Rodzaj parametru Tlo$é
Produkcja biogazu, m* Mg s.m.o. 480
efektywno$¢ odzysku 30%
Warto$¢ energetyczna biogazu, kWh/m3 5,4
elektryczna 35%
cieplna 45%

Przewiduje si¢ nastgpujgce produkty procesu mineralizacji:

Tabela 3-38: Produkty mineralizacji

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

Produkcja gazu, min Nm3/a 0 0 0 0 0,246 | 0,693 | 0,803 0,818

Produkcja energii e!ek‘trycznej, MWh/a - 0 0 0 0 466 1309 | 1517 1547
sprzedaz do sieci zawodowej

Produkcja energii cieplnej MWh/a -

wykorzystanie dla celow wiasnych 0 0 0 0 180 505 585 597
ZUOK w ok. 20%
Ziemia zmineralizowana 0 0 0 0 0 0 0 11131
Balast 19 12 12 0 0 0 0 0 0 0 8144

3.5.8. Produkty ZUOK Stary Las

Zastosowanie zaproponowanej technologii przetwarzania odpadow skutkuje wytworzeniem produktow
o charakterze surowcowym, energii elektrycznej oraz cieplnej, ktorych ilo$¢ zostata przedstawiona w
ponizszej tabeli. Najwazniejszymi produktami ZUOK poza wytworzong energig bedzie:

Papier i tektura — 1501 01, 19 12 01,

Opakowania wielomaterialowe - 15 01 05,

Tworzywa sztuczne — 1501 02, 19 12 04

Szkto 1501 07,19 1205

Metale 15 01 04, 19 12 02, 19 12 03,

Kruszywo budowlane 17 01 01, 17 09 05, 19 12 09

Ziemia zmineralizowana - 19 06 04

Frakcja energetyczna — 19 12 10

Tabela 3-39: Produkty ZUOK

Produkt 2011|2012 | 2013|2014 |2015 |2020 |2022 | 2023
Papier i tektura [Mg] 0 3920 | 4013 | 4648 | 4748 | 5276 | 5366 | 5400
F,\ﬁg;‘o""a”'a wielomaterialowe | 1051 | 1101 | 1150 | 1239 | 1462 | 1585 | 1618
Tworzywa sztuczne [Mg] 0 1670 1722 1779 1838 2153 2188 2325
Szklo [Mg] 0 1421 | 1435 | 1589 | 1657 | 1864 | 19011 | 1934
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Produkt 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
Metale [Mg] 0 1905 1943 1983 2024 2181 2232 2257
Surowce pochodzace z odpadow | 922 1010 | 1100 | 1118 | 1195 | 1222 | 1235
wielkogabarytowych [Mg]

Kompost wlasciwy [Mg] 0 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560 7 560
Produkcja gazu, min Nm3/a 0 0,00 0,00 0,00 0,25 0,69 0,80 0,82
Produkcja energii elektrycznej,

MWh/a - sprzedaz do sieci 0 0 0 0 466 1309 1517 1547
zawodowej

Produkcja  energii  cieplnej

MWh/a - wykorzystanie dla

celow wiasnych ZUOK w ok. 0 0 0 0 180 505 585 597
20%

Kruszywo budowlane [Mg] 0 3075 3079 3082 3086 3518 3734 3739
Ziemia zmineralizowana [Mg] 0 0 0 0 0 0 0 11131
Frakeja — energetyczna - do| 5845 | 5850 | 5306 | 5319 | 5072 | 5035 | 4893
odbiorcy zewngtrznego

Pozostate odpady, ktore na obecnym poziomie techniki nie podlegaja odzyskowi, beda sktadowane na
sktadowisku odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne.

Tabela 3-40: Odpady unieszkodliwiane przez skltadowanie

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

Balast 19 12 12 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11484
Balast z recyclingu odpadow

budowlanych 19 12 09 0 1708 1710 1712 1714 1035 692 692
Odzysk materiatdéw na przesypke

101212, 19 12 09 0 2686 2680 2674 2 666 2637 2665 2677
Odpady sktadowane bez

przerobki 20 03 01 38136 0 0 0 0 0 0 0
Razem sktadowane 38136 4394 4391 4386 4381 3672 3357 14 853

Z analizy powyzszej tabeli wynika, ze od roku 2012 nie bedzie odpadéw sktadowanych bez przeréobki,
natomiast cato$¢ odpadoéw sktadowanych ulegnie zmniejszeniu o ponad potowe.

Projektowana kwatera o pojemnosci 360 Mg pozwoli na wykorzystywanie jej przez wiele lat, przy
zaktadanych poziomach efektywnosci, co zaprezentowano w tabeli zamieszonej ponize;j.

Tabela 3-41: Wypelnienie kwatery w poszczegélnych latach eksploatacji

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023
Odpady sktadowane 0 4394 4391 4 386 4381 3672 3357 14 853
Pojemno$¢ kwatery [ 0 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000 360 000
Pojemnos$¢ dyspozycyjne 0 355 606 351 216 346 830 342 449 323 475 316 430 301 577

Sposo6b postepowania z kompostem

Odbiorcami kompostu wlasciwego bedg spotki komunalne udziatowcoéw Zaktadu z przeznaczeniem na
nawozenie gminnych terenow zielonych. Mozliwe bedzie takze wykorzystywanie powstatego kompostu
do produkcji trawnikéw rolowanych na terenie rezerwowym Zaktadu badz w innym miejscu przez
wyspecjalizowang Spotke. Gdy ustawodawcy umozliwig rolnicze wykorzystanie kompostu bedzie
mozna takze go sprzedawac rolnikom indywidualnym badz przedsiebiorstwom rolno-spozywczym.
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Spos6b postepowania z frakcja energetyczna

Spotka w poprzednim okresie programowania podpisala list intencyjny z przedsigbiorstwem
EKODOLINA Sp. z 0.0. w L¢zycach na odbior frakcji energetycznej, jednakze do dnia dzisiejszego nie
powstata tam odpowiednia instalacja.

Wobec powyzszego najbardziej prawdopodobnym bedzie przekazywanie frakcji energetycznej do
planowanego w Planie Gospodarki Odpadami Wojewodztwa Pomorskiego Zaktadu Termicznego
Przetwarzania Odpaddw, ktory obecnie znajduje si¢ na etapie tworzenia studium lokalizacyjnego.
Zaklad ten mialby przyjmowal frakcje energetyczng z wszystkich Zaktadow Utylizacji Odpadow
powstatych na terenie wojewodztwa.

Ponadto istnieje mozliwos¢ spalania frakcji energetycznej po niewielkich modyfikacjach
dostosowawczych w pobliskiej Elektrocieptowni POLPHARMA. Rynek odbiorcow frakcji
energetycznej wobec rosnacych cen wegla kamiennego oraz gazu ziemnego charakteryzuje si¢ rosnaca
dynamika. Réwniez dyrektywy unijne naktadaja obowiazek wspotspalania frakcji energetyczne wraz z
innymi paliwami. Wobec powyzszego w najblizszych latach zaistnieje mozliwos¢ sprzedazy frakcji
energetycznej do dalej potozonych odbiorcow. Zapotrzebowanie na frakcje energetyczna powstajaca w
Zaktadzie zgtosita elektrocieplownia z sgsiedniego wojewddztwa, ktora na obecnym etapie nie podaje
swojej nazwy. Rowniez zainteresowanie frakcja wykazuje prywatne przedsiebiorstwo planujace
wybudowanie w Gdansku elektrocieptowni opalanej glownie frakcjg energetyczna.

Powyzszym zamierzeniom sprzyja takze korzystna lokalizacja Zaktadu przy drodze krajowej numer 22 i
linii kolejowej Chojnice— Tczew, umozliwiajgca nie tylko transport kotowy, ale takze w przypadku
wybudowania bocznicy — kolejowy.

3.5.8.1. Uzyskany efekt ekologiczny

Uzyskany w ZUOK efekt ekologiczny zaprezentowano w tabeli zamieszczonej ponizej. Rok 2011 to
okres przed oddaniem do eksploatacji ZUOK z tez tytutu ilo$¢ odpadéw przekazanych do
unieszkodliwienia poprzez sktadowanie nie dotyczy bezposrednio kwatery sktadowania odpadow w
ZUOK Stary las ale samego faktu konieczno$ci unieszkodliwiania odpadow komunalnych poprzez ich
sktadowanie na sktadowiskach odpadow innych niz niebezpieczne i obojetne.
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Tabela 3-42: Uzyskany w ZUOK efekt ekologiczny

2011|2012 |2013  |2014  |2015  |2020  |2022 2023
E‘L’Jsélgdpadow przyjmowanych do | ag135 | 39575 | 39023 | 39468 | 39912 | 41880 | 42767 | 43190
Tlosé odpadbw frakeji energetyczej 0 5845 | 580 | 5306 | 5319 | 5072 5035 | 4893
kierowanej na zewnatrz
Iklosc odpadéw bio podlegajacych | 7721 | 7801 | 7840 | 7917 | 8180 | 8351 | 8408

OmpOStOWanlU

Ilos¢ odpadéw bio podlegajacych 0 0 0 0 0 0 0 0
spalaniu
llos¢ odpadéw biol 12481 | 12679 | 12940 | 13150 | 14536 | 14980 | 15224

zmineralizowanych

llos¢ ~ odpadéw  przekazanych | 5 g6 | 9966 | 10214 | 11148 | 11505 | 12936 | 13281 | 13543

recyklerom

llos¢ odpadéw wykorzystanych na | 2686 | 2680 | 2674 | 2666 | 2637 | 2665 | 2677
przesypke

Tlos¢ odpadow niebezp.

przekazanych wyspecjalizowanym 226 236 247 258 270 317 331 338
zaktadom

llos¢ odpadéw unieszkodliwianych | 5 g0 | 35470 | 32922 | 33370 | 33817 | 37173 | 38718 | 27644
w sposob inny niz sktadowanie

Tlos¢ odpadow bio przekazanych 0 0 0 0 0 0 0 0
do sktadowania

Tlos¢ pozostatych 0(_1pad0w 35 304 0 0 0 0 0 0 11 484
przekazanych do skladowania

Cato$¢ dowozonych odpadow jest poddawana przetworzeniu w celu odzysku maksymalnej ilosci
materialow, energii i ciepta. Catkowicie zostanie ograniczona ilo$§¢ odpaddéw unieszkodliwionych bez
przetworzenia. Cyklicznie bedzie wzrastaé ilos¢ odpadow przekazywanych recyklerom. Wigzac to
bedzie si¢ glownie z zaktadanym wzrostem efektywnosci selektywnej zbiorki odpadow.

3.5.8.2. Wymagania dotyczace gospodarki odpadami ulegajacymi biodegradacji na obszarze
dziatlania ZUOK

Wymagany sposob gospodarowania odpadami ulegajacymi biodegradacji na podstawie Art. 16a Ustawy
o odpadach Dz.U.2007 Nr 39, poz. 251 przewiduje unieszkodliwienie odpaddéw ulegajacych
biodegradacji w sposob inny niz sktadowanie w skali zaprezentowanej w tabeli zamieszczonej ponizej.
Punktem odniesienia jest ludno$¢ analizowanego obszaru w roku 1995 oraz wskaznik ilo$ci
wytwarzanych odpadow ulegajacych biodegradacji przyjety w KPGO 2010.

Tabela 3-43: Wymagany sposéb gospodarowania odpadami ulegajgcymi biodegradacji na podstawie Art. 16a
Ustawy o odpadach Dz.U.2007 Nr 39, poz. 251

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

Tlo$¢ odpadow ulegajacych biodegradacji ktore
muszg by¢ unieszkodliwione w sposob inny niz | 3875 3875 7751 7751 7751 11 626 11 626 11 626
sktadowanie

llos¢ odpadow ulegajacych biodegradacyi ktdre | 1) gy6 | 19696 | 7751 | 7751 | 7751 | 3875 | 3875 | 3875
moga by¢ unieszkodliwione poprzez sktadowanie
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Zastosowany proces technologiczny catkowicie spelnia wyzej scharakteryzowane wymagania, co
zaprezentowano w tabeli zamieszczonej ponizej.

Tabela 3-44: Ocena realizacji wymagan ustawy o odpadach w zakresie gospodarki odpadami ulegajgcymi
biodegradacji (bez osadow)

2011 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

llos¢  wytworzonych — odpadow  ulegajacych | 1a59q | 15808 | 19073 | 19338 | 19599 | 20940 | 21506 | 21779
biodegradacji

Tlos¢ odpadow biodegradowalnych
unieszkodliwionych ~w  sposob inny niz| 1082 18 808 19073 19 338 19 599 20940 21506 21779

sktadowanie

Ilo_sc _ (_)dpadow blodegr_adowalnych 17 447 0 0 0 0 0 0 0
unieszkodliwionych przez sktadowanie

Procentowy udziat ilosci odpadoéw ulegajacych

blodegrad§c11 unieszkodliwionych poprzeg 150% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
sktadowanie ~w  stosunku do  wymagan
ustawowych

Procentowy udziat ilosci odpadow ulegajacych

biodegradacji unieszkodliwionych w sposéb inny | a0, | ge5os | 2ag06 | 250% | 253% | 180% | 185% | 187%
niz skladowanie w stosunku do wymagan

ustawowych

Z analizy powyzszej tabeli mozna stwierdzi¢ jednoznacznie, ze po uruchomieniu ZUOK wymagania
zostang spetnione, a ich minimalny prog bedzie wielokrotnie przekroczony. W roku 2011 wymagania te
nie beda spelnione gdyz zagospodarowane beda w inny sposob niz sktadowanie wylacznie odpady
zbierane selektywnie. Pozostate odpady beda sktadowane na funkcjonujgcych na obszarze dziatania
ZUOK sktadowiskach.

3.5.8.3. Wymaganie dotyczgce gospodarki odpadami opakowaniowymi na obszarze dzialania
ZUOK

Aktualnie maksymalne roczne minimalne poziomy odzysku i recyklingu odpadéw opakowaniowych sg
przyjete do roku 2014 (Rozporzadzenia Ministra Srodowiska Dz.U.2007 Nr 109, poz. 752). Dla
dalszych lat przyjeto poziomy odzysku i recyklingu takie same jak dla roku 2014 co zaprezentowano w
tabeli zamieszczonej ponize;j.

Tabela 3-45: Roczne minimalne poziomy odzysku i recyklingu odpadow opakowaniowych do roku 2014 wg
Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska Dz.U.2007 Nr 109, poz. 752

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023

Opakowania (ogotem) 40% | 45% | 50% | 55% | 55% | 55% | 55% | 55%
Opakowania z tworzyw sztucznych | 19% | 20% | 22% | 23% | 23% | 23% | 23% | 23%
Opakowania z aluminium 47% | 48% | 49% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%
Opakowania z blachy stalowej 37% | 42% | 46% | 50% | 50% | 50% | 50% | 50%

Opakowania z papieru i tektury 54% | 56% | 58% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%

Opakowania ze szkta 46% | 49% | 55% | 60% | 60% | 60% | 60% | 60%

Opakowania z drewna 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15%
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Na tej podstawie mozna oszacowa¢ minimalne ilosci odpadow poszczegdlnych kwalifikowanych grup
odzyskiwanych w kolejnych latach, co zaprezentowano w tabeli zamieszczonej ponize;j.

Tabela 3-46: Minimalna ilosé odpadow ktéra powinna zostaé poddana recyklingowi

2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2020 | 2022 | 2023

Opakowania (ogotem) 7127 | 7591|8152 |8666 | 8782|9140 9270|9332
Opakowania z tworzyw sztucznych | 970 | 1033|1120|1183|1194|1228|1225|1223
Opakowania z aluminium 186 | 195 | 203 | 212 | 218 | 237 | 243 | 246
Opakowania z blachy stalowej 586 | 681 | 763 | 850 | 871 | 949 | 973 | 985

Opakowania z papieru i tektury 4037 (4258|4483 |4710|4798|5124|5198|5232
Opakowania ze szkfa 1264|1339(1495|1626 (1619|1523 |1554|1569
Opakowania z drewna 85 86 87 85 83 78 77 77

Natomiast prognozowane ilosci odzyskiwanych odpadéw zaprezentowano w ponizszej tabeli. Wynika z
niej, ze zakltadane wymogi beda spelnione we wszystkich latach, a dodatkowo poziomy odzysku beda
duzo wyzsze od zaktadanego w rozporzadzeniu minimum.

Tabela 3-47: Prognozowana ilos¢ odpadow poddana recyklingowi

2011 [2012 |2013 |2014 |2015 |2020 |2022 |2023
Opakowania (ogotem) 2601 | 10112 | 10327 | 11222 | 11501 | 12769 | 13010 | 13248
Opakowania z tworzyw sztucznych 621 | 1670 | 1722 | 1779 | 1838 | 2153 | 2188 | 2325
Opakowania z aluminium 64 381 389 397 405 436 446 451
Opakowania z blachy stalowej 258 | 1524 | 1554 | 1586 | 1619 | 1745 | 1786 | 1806
Opakowania z papieru i tektury 1317 | 4943 | 5046 | 5689 | 5800 | 6373 | 6474 | 6522
Opakowania ze szkta 341 | 1421 | 1435 | 1589 | 1657 | 1864 | 1911 | 1934
Opakowania z drewna 0 174 181 182 183 198 206 210

Tabela 3-48: Ocena realizacji wymagan ustawy o odpadach w zakresie gospodarki odpadami poddawanych
recyklingowi

2011 | 2012 2013 2014 2015 2020 2022 2023

Opakowania (ogotem) 36% | 133% | 127% | 129% | 131% | 140% | 140% | 142%

Opakowania z tworzyw sztucznych 64% | 162% | 154% | 150% | 154% | 175% | 179% | 190%

Opakowania z aluminium 35% | 196% | 191% | 187% | 186% | 184% | 184% | 183%
Opakowania z blachy stalowej 44% | 224% | 204% | 187% | 186% | 184% | 184% | 183%
Opakowania z papieru i tektury 33% | 116% | 113% | 121% | 121% | 124% | 125% | 125%
Opakowania ze szkla 27% | 106% | 96% 98% | 102% | 122% | 123% | 123%
Opakowania z drewna 0% 203% | 209% | 215% | 222% | 253% | 266% | 272%
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4. Analiza opcji

4.1. Zakres i metodyka analizy

W ramach prac przygotowawczych do realizacji projektu zostatlo wykonanych kilka analiz techniczno-
technologicznych budowy zaktadu unieszkodliwiania odpadow dla powiatu Starogardzkiego. Autorzy
studium wykonalnosci nie wykonali analizy lokalizacyjnej planowanego zakladu unieszkodliwiania
odpadéw, poniewaz w przypadku ZUOK ,Stary Las” lokalizacja zostata okreslona przed
przystapieniem do opracowania studium wykonalnosci budowy Zaktadu. W wyniku kilkuletnich staran
Gminy Miejskiej Starogard Gdanski w poblizu miejscowosci Stary Las wykupiono 74 ha gruntow, z
przeznaczeniem pod lokalizacje Zakladu Utylizacji Odpadéw. W pierwszym etapie na realizacje
zadania przeznaczono 25,2 ha gruntow pozostawiajac 48,8 ha jako rezerwe na dalsza rozbudowe
zakladu. W tej sytuacji rozpatrywanie innej lokalizacji Zaktadu jest bezprzedmiotowe, poniewaz wykup
gruntdw 1 uzyskanie zgody na jego budowe (szczegodlnie od okolicznych mieszkancow) stanowi
najwigkszy problem logistyczny i wymaga okresu minimum pigciu lat na zalatwienie formalnosci z tym
zwigzanych.
Zgodnie z zalozeniami Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 (KPGO 2010) przyjeto, ze na
terenie objetym przedsiewzigciem powinien powsta¢ kompleksowy system speiniajacy nastepujgce
warunki:
= w zakresie technicznym spetniajacy kryteria najlepszej dostepnej techniki,
* moce przerobowe proponowanych instalacji beda wystarczajace do przyjmowania
i przetwarzania odpaddéw z obszaru objetego przedsiewzieciem,
= system powinien zapewnia¢ co najmniej nastepujacy zakres ustug:
- sortowanie poszczegolnych frakcji odpadow komunalnych zbieranych selektywnie,
- kompostowanie odpadow zielonych,
- przetwarzanie odpadow,
- demontaz odpadow wielkogabarytowych, w tym odpadéw zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego,
- sktadowanie przetworzonych odpadow resztkowych.

Do analizy rozwiazan alternatywnych przyjeto nastgpujace zatozenia:

e Rozpatrywane rozwigzania maja umozliwi¢ selektywng zbiorke odpadow z zastosowaniem systemu
zbiorki w dwoch frakcjach odpady suche/mokre i wielopojemnikowego,

o  Wstepne wydzielenie poszczegdlnych frakcji ze strumienia odpadéw nastapi na terenie miast i gmin
z wykorzystaniem selektywnej zbiorki odpadow. Poszczegélne strumienie odpadow beda
oddzielnie transportowane do ZUOK. Na wjezdzie kazda partia bgdzie poddana kontroli iloSciowe;j
i jakos$ciowej. Odpady zaleznie od sktadu beda kierowane do poszczegoélnych instalacji celem
doczyszczenia, waloryzacji 1 przerobki w urzadzeniach do sortowania, demontazu i
kompostowania.
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e  Wydajno$¢ zakladu ma wynosi¢ 60 + 65 tys. Mg rocznie,

e Rozpatrywane rozwigzania majg umozliwi¢ kompostowanie odpadéw ulegajacych biodegradacji
oraz osadow $ciekowych,

o We wszystkich rozpatrywanych rozwigzaniach ma mie¢ miejsce przerobka odpadow
wielkogabarytowych i budowlanych,

e Rozpatrywane rozwigzania majg umozliwi¢ maksymalne zagospodarowanie tzw. surowcow
wtornych, w szczegolnosci zebranych w ramach selektywnej zbiorki,

e Wybrane technologie maja zapewni¢ maksymalny poziom segregacji i przekazania do dalszego
unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,,

o llos¢ odpadow kierowanych do deponowania bedzie si¢ ksztaltowaé ponizej 30% wejsciowego
strumienia odpadoéw przyjmowanych do ZUOK.

W opracowaniu rozpatrzono nastgpujace alternatywne rozwigzania technologiczne dla ZUOK:

e  Wyposazenie zakladu w spalarni¢ odpadéw z kottem wodnym o wydajnosci 20 tys. ton odpadow
rocznie,

o  Wyposazenie zaktadu w kompostowni¢ o wydajnos$ci 20 tys. ton rocznie,

e Wyposazenie zakladu w uniwersalng lini¢ sortowniczg, kompostowni¢ pozwalajaca na przerdb
osadow S$ciekowych 1 czeSci odpadow organicznych, pryzme energetyczna do mineralizacji
odpadow z frakcji 20 + 80 mm.

Kazdy z opisanych i poddanych ocenie wariantow spetnia zalozenia wynikajace z analizy potrzeb na
instalacje 1 ich przepustowos$¢. Podejscie takie umozliwilo autorom studium na bezposrednie
porownywanie analizowanych rozwigzan bez dodatkowych uwarunkowan. Roznice w zatozeniach
technologicznych poszczegolnych wariantow przektadaja si¢ w sposodb jasny na policzalne, a zatem i
porownywalne ilo§ciowo parametry takie jak:

o ilo$¢ i rodzaj odpadow procesowych oraz innych emisji,

e stopien zmniejszenia ilosci odpadow przeznaczanych do sktadowania,
o cfekt odzysku materiatowego i/lub energetycznego,

e energochtonno$¢ i zapotrzebowanie innych mediow.

Rozpatrywane warianty oceniono i porownano w nastepujgcym zakresie:

e zgodno$ci z obowigzujacymi krajowymi i unijnymi przepisami prawnymi w zakresie gospodarki
odpadami;

e zgodnosci z zapisami KPGO 2010 oraz Planem gospodarki odpadami dla wojewodztwa warminsko
- mazurskiego;

e spelniania obowigzujacych, jak rowniez i przewidywanych do wprowadzenia w przyszto$ci
przepisow prawodawstwa Polskiego i Unijnego w zakresie gospodarki odpadami,

e zgodnosci z zalozeniami Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko” na lata 2007 -
2013, listy indykatywnej projektow priorytetowych i kryteriami wyboru projektow.

e wymagan dotyczacych efektow technologicznych w odniesieniu do lokalnych uwarunkowan.

e mozliwosci wykorzystania i zagospodarowania odpadow z procesow odzysku i unieszkodliwiania
odpadow (minimalizacja odpadow balastowych do sktadowania);

103



Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

e niezbgdnych do poniesienia kosztow na realizacj¢ zadan inwestycyjnych,

e niezbgdnych do ponoszenia kosztow eksploatacyjnych poszczegolnych wariantow.

4.2. Charakterystyka rozwazanych rozwiazan

4.2.1. Identyfikacja analizowanych rozwigzan

W ramach analizy opcji rozpatrzono trzy warianty budowy zaktadu:

o  Zaklad kompostujacy osady Sciekowe i czg$¢ odpadow organicznych oraz poddajacy mineralizacji
pozostatg cze$¢ odpadow organicznych (frakcja 20 +~ 80 mm) w pryzmie energetycznej

e  Zaklad kompostujacy cato$¢ odpadow organicznych i osadow Sciekowych,

e  Zaklad poddajacy fermentacji catos¢ odpadow organicznych i osadéw sciekowych.

A Zaklad kompostujacy osady S$ciekowe i czes¢ odpadéw organicznych oraz poddajacy
mineralizacji pozostala cze¢$¢ odpadow organicznych
Zaktad unieszkodliwiania w tej wersji sktada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych segmentow:

e Przyjmowania, rejestracji i ewidencji odpadow,

e Uniwersalny segment sortowania odpadow zmieszanych i z selektywnej zbiorki,
e Segment kompostowania odpadow organicznych i osadow $ciekowych,

e Pryzma energetyczna w systemie mineralizacji,

o Kwatera sktadowania odpadow balastowych,

e Segment demontazu odpadow budowlanych i wielkogabarytowych,

e Segment czasowego magazynowania odpadow niebezpiecznych,

e Segment unieszkodliwiania odciekow i zakladowych $ciekow komunalnych,

e Zagospodarowania wod deszczowych,

e Skladowania odpadow balastowych,

e Zaplecza warsztatowego i socjalnego,

Sortownia bgdzie urzadzeniem uniwersalnym o wydajnosci dochodzacej do 45.000+25% Mg/a (przy
pracy dwuzmianowej) zapewniajacej odzysk surowcow z odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
pochodzacych z selektywnej zbiorki. Pozwoli odzysk materiatlowy rocznie okoto 10 do 15 tys. Mg
odpadoéw surowcowych.

Wersja zaktadu unieszkodliwiania odpadéw wyposazonego w pryzme energetyczng, uniwersalng lini¢
sortowania odpadéw zmieszanych i zebranych selektywnie oraz kompostowni¢ pozwoli na
zagospodarowanie osadow $ciekowych i czgsci wysegregowanych odpadéw organicznych. Wiekszos¢
odpadow organicznych zawartych we frakcji podsitowej 20 +~ 80 mm trafi na pryzme energetyczng
gdzie zostanie zmineralizowana. Zaleta tego rozwigzania begdzie intensywna produkcja gazu
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wysypiskowego. Umozliwi to instalacje 2 agregatow pradotwdrczych o lacznej mocy 600 kW i
wytwarzanie rocznie ok 1,5 GWh/a energii elektrycznej i od 4 do 5 GWh/a energii cieplnej.

Kompostownia kontenerowa umozliwi przetworzenie 11 + 12 tys. Mg/a osadéw $ciekowych i odpadow
organicznych na 4,8 + 5,6 tys. ton kompostu. Wytworzony kompost bedzie pierwszej klasy czystosci o
ile dostarczony osad nie bedzie miat nadmiernych iloéci metali cigzkich.

Instalacje do przerobu odpadéow budowlanych i odpadéw wielkogabarytowych umozliwiag w przeciagu
roku przerob 10 tys. Mg gruzu i 1 tys. Mg odpadéw wielkogabarytowych.

Segment czasowego magazynowania odpadow niebezpiecznych pozwoli na okresowe zmagazynowanie
do 300 ton tych odpadow.

Podstawowe elementy segmentu unieszkodliwiania odciekéw i zakladowych $ciekow komunalnych to
przepompownia wod odciekowych o wydajnosci 80 m*/h, zbiornik buforowy wod odciekowych o
pojemnosci uzytkowej 280 m® i kontenerowa oczyszczalnia $ciekéw o wydajnosci 20 m*/h.

Pryzma energetyczna w systemie mineralizacji umozliwi intensywng mineralizacj¢ 20 + 22 tys. Mg/a
odpadéw ulegajacych biodegradacji rocznie oraz produkcje ok. 1,5 GWh energii elektrycznej oraz po
rozbioérce od 10 tys. do 13 tys. gleby mineralizowane;.

Kwatera sktadowania balastu bedzie miata pojemnos$¢ 360.000 MG odpadow. W okresie pierwszych
pigtnastu lat eksploatacji zostanie ona zapetniona w 40%.

Wykonana analiza wykazata, ze zaktad wyposazony w pryzme energetyczng jest rozwigzaniem
najprostszym technologicznie i jednocze$nie najtanszym. Charakteryzuje si¢ najnizszymi kosztami
inwestycyjnymi 1 eksploatacyjnymi. Pozwala na szybkie zwickszenie wydajnosci. Umozliwia
zagospodarowanie frakcji sktadajacej si¢ glownie =z ulegajacych biodegradacji sktadnikow
organicznych, takich jak odpady spozywcze i zielone, papier, tektura, tekstylia i drewno.

B. Zaklad wyposazony w kompostowni¢ pryzmowa o wydajnosci 25.000 Mg/a.
Zaktad unieszkodliwiania odpadéw kompostujacy osady sSciekowe i odpady organiczne sktadac sig
bedzie z nastgpujgcych segmentow:

e Przyjmowania, rejestracji i ewidencji odpadow,

e Sortowani odpadow,

o Kompostowani pryzmowej o wydajnosci 25.000Mg/z,

o Demontazu odpadow budowlanych i wielkogabarytowych,

o (Czasowego magazynowania odpadow niebezpiecznych,

e Unieszkodliwiania odciekow i zaktadowych $sciekow komunalnych,
e Zagospodarowania wod deszczowych,

e Sktadowania odpadow balastowych,

e Zaplecza warsztatowego i socjalnego.

Skierowanie prawie catego strumienia odpaddéw organicznych do kompostowania wymaga rozbudowy
sortowni w celu rozsortowania frakcji 20 + 80 mm. Uzyskany material wsadowy do produkcji kompostu
bedzie niskiej jakos$ci, co odbije si¢ na ilosci produkowanego w jakoSci kompostu. Ilo$¢ sktadowanego
balastu wyniesie okoto 40% wejsciowego strumienia odpadow.
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Kompostownia pryzmowa umozliwi przetworzenie 25 tys. Mg/a osadéw Sciekowych i odpadow
organicznych na 13,5 Mg/a kompostu.

Instalacje do przerobu odpadow budowlanych i odpadéw wielkogabarytowych umozliwiag w przeciagu
roku przeréb 10 tys. Mg gruzu i 1 tys. Mg odpaddéw wielkogabarytowych.

Segment czasowego magazynowania odpadow niebezpiecznych pozwoli na okresowe zmagazynowanie
do 300 ton tych odpadow.

Podstawowe elementy segmentu unieszkodliwiania odciekow i zaktadowych $ciekow komunalnych to
przepompownia wod odciekowych o wydajnosci 80 m*h, zbiornik buforowy wod odciekowych o
pojemnosci uzytkowej 280 m® i kontenerowa oczyszczalnia $ciekéw o wydajnosci 20 m*/h.

Pozytywnym efektem bedzie stabilizacja tlenowa calo$ci dowozonych odpadéw ulegajacych
biodegradacji. Niestety nalezy liczy¢ si¢ z tym iz produkt kompostowni bedzie niskiej jakosci i bedzie
wymagat kosztownych zabiegdéw majacych na celu uszlachetnienie produktu w celu uzyskania walorow
handlowych. W przeciwnym razie jego zastosowanie bedzie bardzo ograniczone (praktycznie do
rekultywacji terenow zdegradowanych). Znaczna czg$¢ bedzie musiata trafi¢ do unieszkodliwienia na
kwaterze istotnie skracajac jej zywotnosc.

Wykonana analiza wykazata, ze zaklad wyposazony w duza kompostownie pryzmowsa jest
rozwigzaniem prostym technologicznie oraz najtanszym inwestycyjnie. Charakteryzuje si¢ najnizszymi
kosztami inwestycyjnymi ale wysokimi kosztami eksploatacyjnymi.

C. Zaklad poddajacy fermentacji calo$¢ odpadéw organicznych i osadéw $ciekowych
Zaktad unieszkodliwiania w tej wersji sktada¢ si¢ bedzie z nastgpujacych segmentow:
e Przyjmowania, rejestracji i ewidencji odpadow,
e Uniwersalny segment sortowania odpadow zmieszanych i z selektywnej zbiorki,
e Segment kompostowania odpadoéw organicznych pochodzacych z selektywnej zbiorki,
e Komora fermentacji,
o Kwatera sktadowania odpadéw balastowych,
e Segment demontazu odpadow budowlanych i wielkogabarytowych,
e Segment czasowego magazynowania odpadow niebezpiecznych,
e Segment unieszkodliwiania odciekow i zaktadowych $ciekow komunalnych,
e Zagospodarowania wod deszczowych,
e Sktadowania odpadow balastowych,

o Zaplecza warsztatowego i socjalnego,

Sortownia bgdzie urzadzeniem uniwersalnym o wydajnosci dochodzacej do 45.000+25% Mg/a (przy
pracy dwuzmianowej) zapewniajacej odzysk surowcow z odpadéw komunalnych zmieszanych oraz
pochodzacych z selektywnej zbiorki. Pozwoli odzysk materiatlowy rocznie okoto 10 do 15 tys. Mg
odpadow surowcowych.

Zaktad unieszkodliwiania odpadéw wyposazonego w komorg¢ fermentacyjng, uniwersalng lini¢
sortowania odpadow zmieszanych i zebranych selektywnie oraz kompostowni¢ odpadow zielonych.
Zaktad pozwoli na fermentacj¢ osadow $ciekowych 1 wysegregowanych we frakcji podsitowej 20 + 80
mm odpadéw organicznych w specjalnym bioreaktorze gdzie zostanie biologicznie ustabilizowana.
Zaleta tego rozwigzania bedzie intensywna produkcja metanu oraz mozliwo$¢ jego energetycznego
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wykorzystania. Umozliwi wytwarzanie rocznie ok. 1,8 GWh/a energii elektrycznej i od 9,5 do 13
GWh/a energii cieplnej.

Kompostownia odpadéw pochodzacych z selektywnej zbiorki (zielonych, parkowych) umozliwi
przetworzenie 1000. Mg/a odpadéw organicznych na 600 Mg kompostu. Wytworzony kompost begdzie
pierwszej klasy czystosci i bedzie nadawat si¢ do obrotu handlowego.

Instalacje do przerobu odpadéow budowlanych i odpadéw wielkogabarytowych umozliwiag w przeciagu
roku przerob 10 tys. Mg gruzu i 1 tys. Mg odpadéw wielkogabarytowych.

Segment czasowego magazynowania odpadow niebezpiecznych pozwoli na okresowe zmagazynowanie
do 300 ton tych odpadow.

Podstawowe elementy segmentu unieszkodliwiania odciekéw i zakladowych $ciekow komunalnych to
przepompownia wod odciekowych o wydajnosci 80 m*/h, zbiornik buforowy wod odciekowych o
pojemnosci uzytkowej 280 m? i kontenerowa oczyszczalnia $ciekow o wydajnosci 20 m*/h.

Komora fermentacyjna umozliwi intensywny rozktad catosci dowozonych osadoéw oraz ok 20 tys. Mg/a
odpadéw ulegajacych biodegradacji wydzielonych w sortowni oraz produkcje ok. 1,8 GWh/a energii
elektrycznej oraz od 7 tys. do 10 tys. materialu o cechach nawozu naturalnego.

Kwatera sktadowania balastu bedzie miata pojemnos$¢ 360.000 MG odpadow. W okresie pierwszych
pigtnastu lat eksploatacji zostanie ona zapetniona w 45%.

Wykonana analiza wykazata, ze zakltad wyposazony w komory fermentacyjne jest rozwigzaniem
najbardziej skomplikowanym technologicznie oraz najdrozszym. Charakteryzuje si¢ najwyzszymi
kosztami inwestycyjnymi i eksploatacyjnymi. Nie pozwala na szybkie zwigkszenie wydajnosci.
Umozliwia zagospodarowanie frakcji sktadajacej si¢ gldéwnie z ulegajacych biodegradacji sktadnikow
organicznych, takich jak odpady spozywcze i zielone, papier, tektura, tekstylia i drewno.

4.2.2. Szacunki kosztéw dla rozwazanych opcji

W celu wyboru najlepszego rozwigzania technologicznego warianty poddano analizie efektywnosci
kosztowej (metoda DGC) majacej za zadanie wskazanie najefektywniejszego sposobu realizacji
zadania.

Najwazniejsze informacje potrzebne do analizy rozpatrywanych wariantow technologicznych budowy
Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych w Starym Lesie w cenach statych zestawione zostaly w
ponizszych tabelach.

Naktady inwestycyjne oszacowano na podstawie rzeczywistych kosztow podobnych instalacji.

Tabela 4-1: Naktady inwestycyjne — wariant A (tys. z3)

Lp. Obiekt Ilos¢ | Kwota
1 | Sortownia odpadéw komunalnych z magazynem surowcow kpl 10500
2 | Wiaty do przygotowania biomasy i uszlachetniania kompostu kpl 700
3 | Kompostownia Kneer kpl 6000
4 | Plac dojrzewania kompostu kpl 3060
5 | Plac magazynowania i dystrybucji kompostu kpl 847
6 | Oczyszczalnia odciekow i Sciekow sanitarnych kpl 1200
7 | Kwatery: sktadowania balastu i pryzmy energetycznej kpl 10250
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Lp. Obiekt Ilo$¢ | Kwota
Kolumna nadmiarowa upustu biogazu + studnie odgazowujace + instalacja energetycznego
8 | wykorzystania biogazu kpl 1680
9 | Sprzet i srodki transportu wg zestawienia kpl 10880
10 | Wyposazenie ogolnozaktadowe, budynki, parkingi itp. 19818
11| Razem kpl 64 935
Zrodio: Opracowanie wlasne
Tabela 4-2: Naktady inwestycyjne — wariant B (tys. z0)
Lp. Obiekt Ilos¢ | Kwota
1 | Sortownia odpadow komunalnych z magazynem surowcow kpl 10 500
2 | Wiaty do przygotowania biomasy i uszlachetniania kompostu kpl 700
3 | Kompostownia Pryzmowa kpl 6 615
4 | Plac dojrzewania kompostu kpl 2775
5 | Plac magazynowania i dystrybucji kompostu kpl 1425
6 | Oczyszczalnia odciekow i §ciekOw sanitarnych kpl 1200
7 | Kwatery: sktadowania balastu kpl 5250
8 | Kolumna nadmiarowa upustu biogazu + studnie odgazowujace kpl 0
9 | Sprzet i $rodki transportu wg zestawienia kpl 10 880
10. | Wyposazenie og6lnozakladowe, budynki, parkingi itp. 19 818
11| Razem kpl 59 163

Zrodto: Opracowanie wlasne

Tabela 4-3: Naktady inwestycyjne — wariant C (tys. z2)

Lp. Obiekt Ilos¢ | Kwota
1| Sortownia odpadéw komunalnych z magazynem surowcow kpl 10 500
2 | Wiaty do przygotowania biomasy i uszlachetniania kompostu kpl 700
3 | Kompostownia Pryzmowa kpl 331
4 | Plac dojrzewania kompostu kpl 23
5 | Plac magazynowania i dystrybucji kompostu kpl 14
6 | Komora fermentacyjne kpl 22 000
7 | Oczyszczalnia odciekow i §ciekow sanitarnych kpl 1200
8 | Kwatery: sktadowania balastu kpl 5250
9 | Kolumna nadmiarowa upustu biogazu + studnie odgazowujace kpl 150

10 | Sprzet i $rodki transportu wg zestawienia kpl 9780
11 | Wyposazenie ogoélnozaktadowe, budynki, parkingi itp. 19 818
12 | Razem kpl 69 766

Zrodto: Opracowanie wiasne

Zalozenia dotyczace kosztow eksploatacji przedstawiajg ponizsze zestawienia.

Tabela 4-4: Zalozenia dotyczgce kosztow eksploatacji poszczegélnych wariantéw

Lp. | Prognozy cen czynnikéw kosztotworczych

Jedn

Wartos¢

1 | Olej napedowy

PLN/dm?®

3,60
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2 | Energia elektryczna PLN/KWh 0,40
3 |Woda PLN/m® 3,00
Materiat strukturotworczy PLN/Mg 75,00
4 | Calkowite koszty zatrudnienia 0,00
na stanowiskach fizycznych PLN/os/mc 2500,00
na stanowiskach umystowych | PLN/os/mc 3000,00

Lp. | Koszty eksploatacji — Wariant A Jedn Warto$é
Olej napedowy PLN 17 604
Energia elektryczna PLN 34000
Woda PLN 7 688
Materiat strukturotworczy PLN 307 878
Catkowite zatrudnienie szt 41
na stanowiskach fizycznych PLN 1 050 000
na stanowiskach umystowych PLN 216 000
Razem 1633 211

Lp. | Koszty eksploatacji — Wariant B Jedn Warto$é
Olej napedowy PLN 79 380
Energia elektryczna PLN 45 200
Woda PLN 9000
Materiat strukturotworczy PLN 153 939
Catkowite koszty zatrudnienia szt 48
na stanowiskach fizycznych PLN 1 260 000
na stanowiskach umystowych PLN 216 000
Razem 1763 567

Lp. | Koszty eksploatacji — Wariant C Jedn Wartos¢
Olej napedowy PLN 8 208
Energia elektryczna PLN 113 900
Woda PLN 17 423
Materiat strukturotworczy PLN 0
Catkowite koszty zatrudnienia szt 43
na stanowiskach fizycznych PLN 960 000
na stanowiskach umystowych PLN 216 000
Razem 1315574

Zrodto: Opracowanie wlasne

Efektem ekologicznym dla kazdego wariantu jest roznica pomigdzy iloscig odpadow trafiajacych do
Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych w Starym Lesie, a iloScig balastu deponowanego na
sktadowisku w stosunku rocznym. Ro6znica ta odzwierciedla ilos¢ odpadow, ktora zostata przetworzona
I zagospodarowana przez ZUOK, a w przypadku jego braku musiataby zosta¢ zdeponowana na
sktadowisku.

4.2.3. Finansowanie i ekonomiczne poréwnanie rozwazanych opcji

Analize DGC przeprowadzono w cenach statych stosujac 5% stope dyskontowa zgodnie z Wytycznymi
zawartymi w NSRO na lata 2007-2013.

109



Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

W analizie dynamicznego kosztu jednostkowego bioragc pod uwage zmiang warto$ci pienigdza w czasie,
koszty i przychody uzyskiwane w okresie analizy (lata 2008-2022) generowane przez rozpatrywane
warianty sprowadza si¢ ,,do wspolnego mianownika” przy uzyciu metod dyskontowych.

Strone kosztowsa reprezentujg zdyskontowane koszty catkowite bedace suma kosztow inwestycyjnych
poniesionych w danym roku oraz rocznych kosztéw eksploatacji.

Strone przychodowa rozpatrywanych wariantéw stanowi uzyskany kazdego roku efekt ekologiczny.
Przychody z tytulu produkcji energii elektrycznej, na jakie pozwala rozwigzanie przyjete w Wariantach
A i C uwzglgdniono pomniejszajac koszty eksploatacji instalacji w tym wariancie. Od rocznych
kosztow eksploatacji odjeto przychody z tytulu produkcji energii elektrycznej bedace iloczynem
jednostkowej ceny energii 0,25 zt/kWh i rocznej produkcji energii elektrycznej.

Szczegotowe kalkulacje zwigzane z analiza dynamicznego kosztu jednostkowego przedstawione zostaty
w Zataczniku Finansowym, w Tabeli ZF IV.1.

4.2.4. Porownanie wplywu na Srodowisko analizowanych wariantow

W Wariancie 1 zatozono, ze metoda unieszkodliwiania odpadéw zmieszanych bedzie si¢ odbywalo
poprzez ich wydzielenie odpadéw o cechach surowcowych i mineralizacje pozostalej frakcji odpadow
oraz kompostowanie czgsci odpadow ulegajacych biodegradacji (kompostowane te odpady, ktore
gwarantowatyby uzyskanie produktu o cechach rynkowych). Kompostowany bedzie tacznie
odwodniony osad $ciekowy oraz odpady zbierane selektywnie ale tez wydzielone z odpadow
zmieszanych. Docelowo zakladany jest dwupojemnikowy system zbidrki, ktoéry pozwoli na
minimalizacj¢ ilosci zanieczyszczen materialu wsadowego do kompostowania Istota jest z odzyski
energii elektrycznej cieplnej i z uzupetnieniem o instalacje do odzysku materialowego. Przewiduje si¢
rowniez mozliwos¢ wydzielenia frakcji energetycznej, ktora unieszkodliwiana bylaby na wskazanej w
Wojewddzkim Planie Gospodarki Odpadami pomorskiej spalarni odpadéw komunalnych.

W Wariancie 1 uzyskujemy najwigkszy stopien redukcji objetosciowej i masowej odpadow i
uzyskujemy najmniejszg ilos¢ odpadéw przeznaczonych do sktadowania.

Wariant 2 zaklada, Zze system opieratby si¢ na procesie mechaniczno - biologicznego przeksztatcania
odpadéow z tlenowa stabilizacja (segregacja mechaniczna w potaczeniu  z biologicznym
przeksztatcaniem odpadow) wydzielonej z odpadow zmieszanych frakcji ulegajacej biodegradacji..

W wyniku procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadow otrzymywane sg w zaleznosci
od przyjetego rozwigzania produkty koncowe tj. zanieczyszczony kompost zwany stabilizat, kompost
czysty oraz frakcja energetyczng odpadow tzw. paliwa alternatywnego.

Wariant 3 zaklada, Zze system opieratby si¢ na procesie mechaniczno - biologicznego przeksztatcania
odpadow =z Dbeztlenowg stabilizacja (segregacja mechaniczna w polaczeniu =z biologicznym
przeksztatcaniem odpadow).

Technologia mokrej fermentacji jest korzystna ze wzgledu na mozliwos¢ odzyskania energii w postaci
metanu; energia ta moze by¢ wykorzystana na potrzeby zaktadu lub je nadwyzka sprzedana.

W wyniku procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadéow otrzymywane sg w zalezno$ci

od przyjetego rozwigzania produkty koncowe tj. kompost oraz metan i frakcj¢ energetyczng odpadow
tzw. paliwa alternatywnego.

110



Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

W obu wariantach opartych na technologii MBT, problem stanowi powstawanie odpadow balastowych,
ktére musza by¢ nastepnie unieszkodliwiane poprzez skladowanie lub termiczne przeksztatcanie, co
powoduje znaczny wzrost kosztow funkcjonowania systemu gospodarki odpadami z instalacja MBT
jako wiodaca.

Wytwarzany w procesach MBT kompost charakteryzuje si¢ niskg jakos$cia i z trudem spetnia standardy
sanitarne. Podstawowym problemem jest jego zanieczyszczenie szklem, plastikiem, przez co ma on
mata warto$¢ rynkowa. Problemem jest takze przekraczanie standardow prawnych w zakresie
zawartosci metali cigzkich

Mozliwo$¢ sktadowania odpadow balastowych ogranicza wymog prawny - Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie kryteriow oraz procedur dopuszczania odpadow do
sktadowania na sktadowisku odpadéw danego typu (Dz. U. z 2007 r., Nr 121, poz. 121), ktore okresla
kryteria sktadowania odpadow, migedzy innymi o kodach 19 12 12 oraz z grupy ,,20”.

Kryterium dopuszczajacym do sktadowania odpadéw na sktadowisku opadéw innych niz niebezpieczne
i obojetne uznaje si¢ zawarto$é: ogodlnego wegla organicznego (TOC) — do 5 % suchej masy, ciepto
spalania — maksimum 6 MJ/kg suchej masy oraz straty przy prazeniu (LOI) — max. 8 % suchej masy.

Dokonujac zestawienia rozpatrywanych wariantéw w odniesieniu do najistotniejszych parametréw
srodowiskowych mozna stwierdzi¢, ze Wariat 1 jest wariantem najbardziej korzystnym. Wariant ten jest
bardzo korzystny z punktu widzenia redukcji odpadow kierowanych na sktadowisko, w tym odpadow
ulegajacych biodegradacji. Nalezy takze zaznaczy¢, ze w wyniku unieszkodliwiania odpadow
uzyskujemy najwigksze ilosci energii cieplnej i elektrycznej, ktore moga zosta¢ wykorzystane na
potrzeby mieszkancéw. Wariant 3 oparty o technologic MBT z metanizacja frakcji biologicznej
otrzymatl $§rednia ocene ze wzgledu na technologie i skutki §rodowiskowe. Najnizsza ocene w ujeciu
technologicznym otrzymat Wariant 2.

Tabela 4-5: Poréwnanie wplywu na srodowisko analizowanych wariantow

Lp. WYSZCZEGOLNIENIE Wariant1 | Wariant2 | Wariant 3

Paliwo alternatywne do waloryzacji termicznej lub odpady

1 . . X ; 15 15 15
do waloryzacji termicznej - waga 15 punktow
Energia elektryczna do zbytu w zawodowej sieci

2 . , 15 0 15
elektroenergetycznej - waga 15 punktow
Odpady materiatowe - tzw. surowce wtdrne nadajace si¢

3 ! , 10 10 10
do ponownego wykorzystania - waga 10 punktow
Kruszywa budowlane nadajace si¢ do wykorzystania w

4 Lo 10 10 10
budownictwie - waga 10 punkty
Redukcja masy sktadowanych odpadéw komunalnych i

5 ) 20 10 10
budowlanych - waga 20 punktow
Redukcja masy odpadow organicznych przekazywanych

6 ; . . 28 15 20
do sktadowania bez przetwarzania - waga 30 punktow

Ocena laczna z zakresu od 0 - 100 punktow, jako
7 . 98 60 80
suma powyzszych ocen czastkowych

Podsumowujac nalezy dodaé, ze kazdy z wariantow spetnia wymagania prawne i zatozenia KPGO
2010. Wariant 1 z procesem mineralizacji pozwala na znaczny odzysk odpadow poprocesowych, ktore
w efekcie beda wykorzystane dla celow przyjaznych $rodowisku (rekultywacje terendow
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zdegradowanych), co pozwoli na efektywne ograniczenie ilosci odpadoéw, ktore beda sktadowane na
sktadowisku.

4.3. Wskazanie najlepszych rozwigzan sposrod
rozwazanych opcji

Analiza DGC ma na celu wykazanie, ktory z rozpatrywanych wariantéw charakteryzuje si¢ mniejszym
kosztem jednostkowym. W tym przypadku, wariantem korzystniejszym jest ten, dla ktorego koszt
zagospodarowania 1 Mg odpadow jest najmniejszy.

Jednostkowy koszt zagospodarowania odpadéw komunalnych dla wariantéw rozpatrywanych w
niniejszym studium jest nastepujacy:

e WARIANT A - 254,1 zt/Mg
e WARIANT B - 287,9 z/Mg
e WARIANT C 268,3 zZt/Mg

Analiza wykazata, iz najkorzystniejszym wariantem do realizacji pod wzgledem ekonomicznym i
finansowym jest budowa Zaktadu Utylizacji Odpadéw w Starym Lesie jako zakladu kompostujacego
osady Sciekowe i cze$¢ odpaddéw organicznych oraz poddajacego mineralizacji pozostata czes$¢
odpadéw organicznych (WARIANT A).
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5. Analiza instytucjonalna przedsiewziecia

5.1. Charakterystyka rozwazanych opcji w zakresie
realizacji inwestycji i eksploatacji majatku

Wriasciwe zdefiniowanie spojnej struktury organizacyjno — wlasnosciowej stanowi podstawe
prawidtowej realizacji projektowanego Przedsigwzigcia, a w dalszej czesci eksploatacje wytworzonego
majatku, w taki sposob, aby zapewni¢ wczesniej zatozony cel, jakim jest kompleksowe rozwiazanie
probleméw gospodarki odpadowej na terenie Gmin przystepujacych do systemu.

Zadania planowane do realizacji w ramach niniejszego Projektu obejmuja swym zakresem obszar 18
gmin zlokalizowanych na terenie trzech powiatow.

Wspotudziat w realizacji inwestycji oraz koniecznos$¢ wspotfinansowania tak duzego projektu powoduje
konieczno$¢ stworzenia podmiotu, ktory pogodzitby interesy wszystkich gmin, objetych projektem.

Z uwagi na fakt, iz na obecnym etapie bez znaczacych przeksztalcen mozliwe jest tylko jedno
rozwigzanie instytucjonalne, w analizie opisano warianty rozpatrywane na etapie wczesniejszym, przed
powotaniem Spotki Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z o.0.

W celu zdefiniowania najbardziej efektywnego w sensie ekonomicznym, a takze zgodnego z
prawodawstwem oraz sprawnego organizacyjnie systemu obstugi w zakresie gospodarki odpadami w
toku analizy mozliwych rozwigzan instytucjonalnych rozpatrzono wigc 2 alternatywne scenariusze
(Tabela 5-1).

Tabela 5-1: Alternatywne scenariusze struktury organizacyjnej systemu

SCENARIUSZ BENEFICJENT OPERATOR

Komunalna Spétka powotana

. (ZBSO) Zwigzek Gmin przez Zwigzek Gmin
Il (SB) Komunalna Spotka powolana Komunalna Spotka powotana
: przez gminy przez gminy

Zrodto: Opracowanie wlasne

Ponizej omoéwione zostaty szczegdtowo poszczegdlne scenariusze:

SCENARIUSZ |
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Jednym z mozliwych do wdrozenia w zycie rozwigzan byt system, w ktérym Beneficjentem bedzie
powotany Zwigzek Gmin zrzeszajacy gminy objete Projektem, za$ Operatorem powotana przez ten
Zwiazek Spotka, ktorej 100% udzialow bedzie posiadat zwigzek.

Zwigzek Gmin, jako Beneficjent bylby wilascicielem wytworzonego w ramach projektu majatku i
odpowiadalby za finansowanie i odtworzenie tego majatku.

Srodki finansowe na budowe ZUOK pochodzityby ze sktadek gmin cztonkowskich Zwigzku.
Beneficjent — Zwigzek Gmin powotaltby jednoosobowg spotke prawa handlowego (100% udziatow w
kapitale zaktadowym w posiadaniu Zwigzku), ktéra za zadanie miataby eksploatacje wytworzonego w
ramach projektu majatku.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania zasady ,,zanieczyszczajacy ptaci” spotka eksploatowataby ten
majatek na podstawie umowy dzierzawy z wlascicielem, a wysoko$¢ czynszu obejmowataby roczny
odpis amortyzacyjny oraz odsetki od kredytow zaciggnietych na realizacje przedsigwziecia.

Graficzne odzwierciedlenie analizowanego scenariusza przedstawia ponizszy rysunek.

Rysunek 5-1: Graficzna prezentacja Scenariusza |

Gminy objete projektem > Beneficjent
Zwiazek Gmin

Powotanie

Utworzenie .
Dzierzawa

A 4

Operator
Komunalna spotka

Zrédlo: Opracowanie wlasne
SCENARIUSZ 11

Druga rozpatrywana opcja eliminuje konieczno$¢ powotania zwiazku gmin.

W Scenariuszu Il zard6wno Beneficjentem i Operatorem majatku wytworzonego w ramach planowanego
przedsiewzigcia jest spotka prawa handlowego, ktérej udziaty w kapitale zakladowym ma kazde z gmin
objetych projektem wedtug Scisle okreslonego i przyjetego klucza.

Nowopowotana Spotka byla by podmiotem odpowiedzialnym zaréwno za sfinansowanie czesci
naktadow (z wptlat udzialowcéw na poczet podwyzszenia kapitalu zakladowego), wdrozenie

przedsiewzigcia oraz pdzniejsza eksploatacje i odtworzenie majatku.

Graficzna prezentacja Scenariusza Il znajduje si¢ na ponizszym rysunku.

Rysunek 5-2: Graficzna prezentacja Scenariusza 11

Beneficjent i Operator
Komunalna Spotka

A 4

Gminy objete projektem

Utworzenie

Zrodto: Opracowanie wlasne

KWESTIE VAT
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Podatek VAT bedzie rozliczany w oparciu o Ustawe z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (Dz. U. z 5 kwietnia 2004 r. nr 54, poz. 535, z p6zniejszymi zmianami).

Zwigzek Gmin jako Beneficjent - w przypadku, gdy wytworzone w Projekcie Funduszu Spéjnosci
sktadniki majatkowe zostang przekazane do odptatnego uzytkowania Operatorowi, jakim jest spotka
prawa handlowego (Scenariusz I) bedzie mial mozliwo$¢ odliczenia podatku VAT od zrealizowanych
zakupow inwestycyjnych. Tym samym koszt VAT naliczony od wydatkow inwestycyjnych nie bedzie
zwickszac¢ kosztow Projektu. Podatek VAT naliczony, bedzie mogt by¢ odzyskany.

W Scenariuszu II zaktada si¢, ze Beneficjentem i Operatorem bedzie spotka komunalna, ktorej 100%
udziatow posiadajg gminy objete projektem. W tym przypadku podobnie jak w poprzednim, spotka jako
Operator prowadzacy sprzedaz bedzie mogta domagac si¢ zwrotu zaptaconego podatku od towarow i
ushug.

Podsumowujac, zarowno I, jak i II scenariusz stwarza warunki do odzyskania VAT naliczonego od
naktadoéw inwestycyjnych na Projekt jednak w przypadku rozwiazania pierwszego nie jest to procedura
powszechnie stosowana.

5.2. Analiza SWOT mozliwych rozwiazan
instytucjonalnych
SCENARIUSZ | SCENARIUSZ 11
e Mozliwo$¢ odliczenia podatku VAT (ze e Sprawna procedura odliczenia podatku
> wzgledu na umowg dzierzawy) VAT od naktadéw inwestycyjnych
Z
o
lo_: e Przejrzysta forma prawna
n
L'ZJ e Sprawno$¢ organizacyjna Beneficjenta
O
@)
p
e Duze koszty systemu (utrzymanie dwoch e Dlugotrwata procedura zmiany kapitatu
podmiotow) zaktadowego Spoiki (duza liczna
B~ udziatowcow)
Z
~
=
S
R
3
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SCENARIUSZ | SCENARIUSZ II

e Spojnosc i przejrzystosé systemu
e Brak konfliktéw na linii Operator —

) Wiasciciel (Beneficjent)

Z

<

N

n

e Brak spojnosci sytemu

S o Mozliwos¢ wystapienia konfliktow na linii

E Operator — Wtasciciel (Beneficjent)

g

N

N

5.3. Wskazanie najlepszych rozwigzan sposrod
analizowanych opcji instytucjonalnych

Jak wynika z analizy najkorzystniejszym z mozliwych scenariuszy jest Scenariusz II. Na korzys$¢ tego
rozwigzania przemawia przede wszystkim, spojno$¢ i efektywnos¢ formy prawnej Beneficjenta. Spotka
w roli Beneficjenta i Operatora zapewni trwalg strukture instytucjonalng wdrozenia Projektu oraz
eksploatacji wytworzonego majatku.

Dos$wiadczenie w zakresie podobnych Projektoéw wskazuje, iz zdecydowanie wydajniejszym
podmiotem do prowadzenia zadan operacyjnych w zakresie eksploatacji wytworzonego majatku,
polityki kosztowej jest podmiot w postaci spotki prawa handlowego. Z pewnosciag opcja ta
(przewidujaca stworzenie jednego spojnego systemu gospodarki odpadowej na terenie wszystkich Gmin
objetych niniejszym Projektem) charakteryzuje si¢ wieloma korzysciami z punktu widzenia sprawnosci
i przejrzystosci dziatania takiego systemu pod wzglgdem prawnym, organizacyjnym oraz
ekonomicznym.

Podmiot w postaci spotki prawa handlowego jest odpowiedni do prowadzenia zadan operacyjnych w
zakresie eksploatacji wytworzonego majatku, polityki kosztowej czy cenowej. Dlatego tez
rekomendowany Scenariusz przewiduje, iz Beneficjentem, jak réwniez Operatorem majatku
wytworzonego w wyniku realizacji Projektu FS bedzie Spotka powolana przez gminy cztonkowskie
zwiazku.

Spétka komunalna, zgodnie ze Scenariuszem II zostala juz powolana (patrz rozdzial 2.2.1) i
wykazuje pelng gotowos¢ organizacyjnag i finansowa do realizacji inwestycji.
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6. Opis projektu

6.1. Zakres rzeczowy projektu

6.1.1. Zaklad Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie

Na podstawie przeprowadzonej analizy opcji przyjeto wdrozenie technologii tlenowej stabilizacji
odpadéw komunalnych przygotowanych w procesach mechanicznej segregacji i rozdrabniania. Opis
technologii podano na podstawie oferty techniczno — cenowej technologii dynamicznego systemu
kompostowania, niemniej mozliwe jest zastosowanie alternatywnych ukladéw technologicznych
dostepnych na rynku europejskim.

Technologia stabilizacji tlenowej polega na tlenowym rozkladzie i stabilizacji wybranych frakcji
odpadow o wysokim udziale czg$ci organicznych, jak np. odpady kuchenne czy ogrodowe oraz
wydzielone i specjalnie przygotowane frakcje z odpadow komunalnych zmieszanych.

W celu zrealizowania zalozen technologicznych projektowanego Zaktadu Utylizacji Odpadéw
Komunalnych w Starym Lesie, niezb¢dne bedzie wykonanie nastgpujacych elementow
zagospodarowania terenu:

1 Budynek wagowy

2 Waga wjazdowa

3 Waga wyjazdowa

4 Stanowisko przyjmowania odpadow z pojazdéw matotonazowych

5 Myjnia najazdowa kot i podwozi samochodowych

6 Sortownia odpadéw komunalnych z magazynem surowcow

7 Wiaty do przygotowania biomasy i uszlachetniania kompostu

8 Kompostownia KNEER

9 Zbiornik wody procesowej
10 Wiata dojrzewania kompostu
11 Wiata magazynowa kompostu

12 Wiata na odpady zawierajace azbest

13 Magazyn odpadow niebezpiecznych

14 Wiata garazowa z warsztatem

15 Punkt przerobu odpadu wielkogabarytowego oraz gruzu

16 Wiata z kontenerami do gromadzenia odpadow i surowcow powstatych w wyniku rozbiorki
odpadu wielkogabaratowego oraz rozdrabniania gruzu

17 Oczyszczalnia odciekow i §ciekow sanitarnych

18 Zbiornik buforowy wéd odciekowych

19 Zbiornik retencyjny wod deszczowych i oczyszczonych

20 Budynek socjalno-administracyjny, warsztatowy z garazami na sprzet ZUOK
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21
22
23
24
25
26
27
28
29

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Pompownia $ciekow do oczyszczali

Szambo trzykomorowe

Myjnia ptytowa

Kontenerowa stacja paliw

Budynek administracyjny

Parking

Kwatera frakcji 20+80 mm pryzm energetycznych w systemie mineralizacji
Kwatera balastu

Instalacja energetycznego wykorzystania biogazu wraz z kolumng nadmiarowo upustowg
biogazu + studnie odgazowujace

Wiata czasowego gromadzenia odpadow wielkogabarytowych i budowlanych
Plac rozdrabniania odpadow budowlanych i wielkogabarytowych
Pompownia odciekow

Przylacze elektryczne SN 15 kV z trafostacja

Przytacze wodociggowe ze studnig wodomierzowa

Sieci i instalacje wewngtrzne

Drogi i place wewnatrzzaktadowe

Droga dojazdowa

Pas zieleni ochronnej

Ogrodzenie

Do prawidlowego funkcjonowania ZUOK bedzie koniecznym zakup sprzgtu. Zestawienie maszyn i
urzadzen planowanych do zakupu oraz ich najwazniejsze parametry przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 6-1: Zestawienie sprzetu

Lp. | Wyszczegolnienie Iosé Parametry

1 | Ladowarka czotowe 2 Pojemno$¢ tyzki min. 1,1 m®
2 | Ladowarka 1 Pojemno$¢ tyzki min. 3,5 m*
3 | Samocho6d min 6x4 hakowiec 1 DMC min 38 Mg
4 | Samochod min 8x6 hakowiec 1 DMCmin 48 Mg
5| Wozek widlowy 2 Udzwig min.2 t
6 | Ciagnik rolniczy z wyposazeniem 1 Moc min. 140 kW
7 | Przerzucarka bramowa do kompostu 1 Wydajno$é 500 m*/h
8 | Sito przewozne z wymiennym wktadem 1 Wydajno$é 30 m¥/h
9 | Rozdrabniarka gabarytow 1 Wydajnos$¢ min 20 Mg/h

10 | Kruszarka do gruzu 1 Min. 100 Mg/h

11 | Kompaktor 1 min. 37 t

12 | Koparko-tadowarka 1 Moc min.90KM

13 | Spycharka Gasienicowa 1 Moc min.150KM

14 | Samochdd dostawczy 1 do 3,5 Mg

15 | Ladowarka 1 Pojemnos¢ tyzki min. 3,5 m*

W zakres rzeczowy Projektu wchodzi takze budowa drogi dojazdowej taczacej projektowany zaktad z
droga krajowa nr 22.
Podstawowe parametry projektowanej drogi sg nastgpujace:

Droga gminna klasy D
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Teren falisty

Predkos¢ projektowa 40 km/h

Predkos¢ miarodajna 60 km/h

Szerokos¢ pasa ruchu 2,75 m

Szerokos¢ pobocza 1,25 m

Minimalny promien tuku poziomego 50 m

Max. Pochylenie poprzeczne na tuku 7%

Max. Promien tuku pionowego wypuktego i wklestego 600 m

6.2. Opis i charakterystyka wybranej technologii

6.2.1. Podstawowe parametry technologiczne

Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych Stary Las bedzie kompleksowym obiektem waloryzujacym,
unieszkodliwiajacym i deponujacym wydzielone strumienie odpadow. Funkcjonowanie ZUOK bedzie
si¢ odbywalo w oparciu o szereg wzajemnie powigzanych linii sortowniczych, demontazowych i
kompostujagcych, ktérych celem bedzie zminimalizowanie objgtosci odpadow balastowych kierowanych
na kwatere sktadowania.

Do zakladu beda kierowane wyselekcjonowane strumienie odpadéw surowcowych tj. (makulatura,
szklo, tworzywa sztuczne), odpadow niebezpiecznych, odpadow wielkogabarytowych, budowlanych,
zielonych, osadow Sciekowych z komunalnych oczyszczalni oraz zmieszanych odpadéw komunalnych.
Odpady niebezpieczne, ktore trafia do ZUOK, nie beda unieszkodliwiane, przerabiane lub
zagospodarowywane w zakladzie. Planuje si¢ ich czasowe gromadzenie w zamknigtym, zadaszonym
pomieszczeniu, do czasu zebrania odpowiedniej ilosci umozliwiajgcej ekonomiczny transport i wysytke
do specjalistycznych firm unieszkodliwiajacych tego typu odpady.

Technologia przyjeta do realizacji zostala oparta na nastepujacych podstawowych zatozeniach:

= docelowa liczba mieszkancow 180.926 (w 2022 r. z catego terenu oddzialywania projektu),

= czas pracy Zakladu 5 dni w tygodniu; $rednio 250 dni w roku,

»  wydajno$¢ zaktadu 60.000 + 65.000 Mg odpadow,

»  wydajno$¢ sortowni odpadéw zmieszanych i zebranych selektywnie 45.000 Mg/a £25% na
nieprzewidziane duze zmiany strumienia odpadow,

»  wydajno$¢ kompostowni 12.000 Mg/a materiatu wsadowego (4 moduty po 3.000 Mg/a kazdy),

=  wydajno$¢ segmentu przygotowania frakcji energetycznej jako surowca do produkcji paliwa
alternatywnego 6.000 Mg/a,

» minimalizacja ilo$ci sktadowanych odpadéw balastowych do max 30% strumienia wejSciowego,

* docelowa redukcja odpadow ulegajacych biodegradacji do 35% w stosunku do ich masy
wytwarzanej w 1995 r.

* mozliwos$¢ odbioru i przerobu odpadéw komunalnych zmieszanych oraz dostarczonych selektywnie
w obydwu rozpatrywanych systemach zbiorki,

»  mozliwos$¢ segregacji pozytywnej i negatywne;j,
= wyodrebnianie frakcji energetycznej,
= odbidr odpadow wielkogabarytowych,
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= odbior odpadéw budowlanych,
= odbioér odpadéw zielonych,
= odbidr osadoéw sciekowych z komunalnych oczyszczalni,

= odbidr oraz czasowe magazynowanie odpadoéw niebezpiecznych (w tym odpaddéw zawierajacych
azbest).

Wstepne wydzielenie poszczegdlnych frakcji strumienia odpadoéw nastgpi na terenie miast i gmin
poprzez selektywna zbiorke odpaddéw. Poszczegdlne strumienie odpadow beda oddzielnie
transportowane do ZUOK. Na wjezdzie kazda partia bedzie poddana $cistej kontroli ilosciowej (waga) i
jakosciowej (bramka dozymetryczna) oraz ewidencjonowana. Odpady zaleznie od skladu beda
kierowane do poszczeg6lnych instalacji celem doczyszczenia, waloryzacji i przerdbki w urzadzeniach
do sortowania, demontazu i kompostowania.

Z chwilg wyczerpania si¢ pojemnosci budowanej kwatery sktadowej za okoto 25 lat, przewiduje si¢
budowe nastgpnych kwater w podobnej wielkosci i technologii wykonania.

Proponowana linia technologiczna sortowni jest instalacja uniwersalng zapewniajaca efektywna prace,
umozliwiajagca odzysk surowcow w wysokosci ponad 70% przy dostarczaniu odpadoéw zaré6wno z
systemu wielopojemnikowego jak i w systemie zbiorki suche/mokre.

Szczegotowy opis projektowanej technologii

Odpady komunalne zmieszane dostarczane beda samochodami stuzb komunalnych do strefy buforowe;j
przed ciagiem segregacji. Tutaj wybierane beda do kontenera elementy wielkogabarytowe, ktore nie
powinny trafia¢ na linie sortownicza. Po zapekieniu kontenera odpady te kierowane beda do punktu
przerobki odpadow wielkogabarytowych, gdzie zostang poddane dalszej obrobce.

Pozostate odpady za pomocag matej tadowarki skierowane bgda na kanatowy przenos$nik zatadowczy i
dalej przenosnikiem wznoszacym transportowane na wstepny przenosnik sortowniczy.

Na wstepnym przeno$niku sortowniczym wybierane beda surowce wielkowymiarowe (np. duze
kartony, folie, itp.), odpady niebezpieczne (baterie, lekarstwa) oraz opakowania szklane. Odpady
surowcowe zrzucane beda poprzez zsypy sortownicze do kontenerow. Odpady niebezpieczne
gromadzone beda w pojemnikach o objetosci 15 1 wstawionych do kabiny. W kabinie sortowania
wstepnego istnieje mozliwos¢ zainstalowania rozrywarki workow.

Po przejsciu przez kabing sortowania wstepnego odpady trafig do sita bgbnowego. Sito w wyniku ruchu
obrotowego rozbije zbite odpady i rozdzieli je mechanicznie na 3 frakcje.

Frakcja drobna (mineralna) do 20 mm trafi do kontenera znajdujacego si¢ pod sitem skad kierowana
bedzie na sktadowisko czgsciowo jako materiat na przysypki a cze$ciowo jako balast — jej sktad to
gltéwnie fragmenty szkla, ceramiki, gruzu, piasku, popioldw, drobnych elementéw organicznych,
mniejsze elementy z tworzyw sztucznych itp.

Frakcja $rednia 20 +~ 80 mm sktada si¢ gldwnie z zanieczyszczonych odpadéw frakcji organicznych.
Frakcja gruba (surowcowa) o wielko$ci powyzej 80 mm, zawiera¢ b¢dzie najwiecej nadajacych si¢ do
wysegregowania, zbywalnych surowcoéw wtérnych.

Proponowana linia sortownicza ukierunkowana bedzie na maksymalny odzysk frakcji surowcowej
grubej.

Frakcja ponizej 20 mm odsiana na sicie bedzie zbierana do kontenera znajdujacego si¢ pod sitem i dalej
kierowana do sktadowania na kwaterze balastowe]j cze$ciowo jako material na warstwy izolacyjne a
czesciowo jako balast.

Frakcja $rednia po odsianiu na sicie zostanie zebrana przeno$nikiem podsitowym i za posrednictwem
przenosnika przesylowego, trafi na ptyte placu zaladunkowego (obiekt nr 9). Frakcja ta bedzie nastepnie
tadowana na przyczepy i przewozona na kwater¢ mineralizacji.

Natomiast frakcja powyzej 80 mm po przejsciu przez sito trafi bezposrednio na przenosnik sortowniczy.
Przenos$nik sortowniczy usytuowany bedzie na trybunie sortowniczej, nad ktorg bedzie nadbudowana
kabina sortownicza. Frakcja gruba w kabinie poddana zostanie procesowi segregacji recznej. Wybrane
surowce pracownicy sortowni beda sktadowa¢ w kontenerach. Pozostata, nienadajgca si¢ do
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wykorzystania cze§¢ odpadow frakcji powyzej 80 mm trafi do prasy belujacej. Zbelowane odpady
wywozone beda na kwatere sktadowania balastu.

Sortownia wyposazona bedzie rowniez w ciag przyjmowania surowcow pochodzacych ze zbiorki
selektywnej makulatury, tworzyw sztucznych i szkla. Ciag sklada¢ si¢ bedzie z przenos$nika
kanalowego oraz przenosnika wznoszacego. Takie wyposazenie linii umozliwi sortowanie surowcow
wtornych pochodzacych ze zbiorki selektywnej bez koniecznosci zatgczania gléwnej nitki linii
sortowniczej z sitem, wykorzystujac do tego cze$¢ linii do sortowania frakcji $redniej, co pozwoli na
zmniejszenie kosztow eksploatacji. Ladowarka poda surowce wtérne na przeno$nik kanalowy, ktory
skieruje je na przenosnik wznoszacy i dalej na przeno$nik sortowniczy frakcji $redniej. Pozostatos¢ po
sortowaniu jako balast trafi do kontenera, z ktorego kierowana bedzie na pras¢ belujaca i nastgpnie na
kwaterg balastu.

Do wyposazenia linii sortowniczej naleze¢ bedzie ciag prasowania surowcow, skladajacy sie z
przeno$nika kanatowo-wznoszacego, przenosnika przesylowego 1 prasy kanalowej. Ciag ten
wytransportuje wybrane w kabinach surowce wtorne, po przetransportowaniu z przeno$nikow
bunkrowych lub ich przepchnigciu wozkiem widtowym wyposazonym w lemiesz z boksow do prasy i
sprasuje je w tatwe do sktadowania i transportu baloty. Do czasu zgromadzenia optacalnej do transportu
ilosci surowca baloty beda gromadzone i przechowywane w przeznaczonych do tego celu boksach
zlokalizowanych poza halg sortowni. Szklo po segregacji gromadzone bedzie w kontenerach.

Prasa belujaca stanowiaca koncowke linii sortowniczej odpadoéw zmieszanych bedzie prasowata
wszystkie odpady przeznaczone do sktadowania na kwaterze balastu. Nie bedzie ona wykorzystana do
tego celu w przypadku podjecia decyzji o sktadowaniu balastu luzem i zageszczania go kompaktorem.
Nie podlegac¢ bedzie prasowaniu frakcja 0--20 mm.

Dane techniczne wyposazenia sortowni:
e Trybuna sortownicza z kabing sortowniczg wstepna:
ilo$¢ stanowisk sortowniczych 4

— powierzchnia kabiny ok. 30 m?
—  wysokos$¢ kabiny 3.000 mm
— moc zainstalowana ok. 25 kw

e Separator elektromagnetyczny:
— dhugosé i szeroko$¢ powierzchni roboczej 1.310 x 1.250 mm szer.)

— moc elektromagnesu 7,6 KW

— moc silnika 3,0 kW

— napigcie zasilania 400 V

o Sito bebnowe-obrotowe:

— $rednica sita: 2.950 mm

— dlugosé czesci odsiewajacej:  9.090 mm

— kat nachylenia: 4°

— 1los¢ frakeji po przesianiu 3

— ilos¢ sekeji 2

— wielko$¢ oczek sekcjanr 1 — 20 mm
sekcja nr 2 — 80 mm

— naped elektryczny 2 X 11 kW

e Trybuna sortownicza z kabina sortowniczg frakcji Srednie;j:
— ilos¢ stanowisk sortowniczych 10

— powierzchnia kabiny ok. 78 m?
—  wysokos$¢ kabiny 3.000 mm
— moc zainstalowana ok. 45 kW

e Trybuna sortownicza z kabing sortowniczg frakcji grube;j:
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ilo§¢ stanowisk sortowniczych 10

— powierzchnia kabiny ok. 78 m?
— wysokos$¢ kabiny 3.000 mm
— moc zainstalowana ok. 45 kW

e Prasa belujaca - przeznaczona bedzie do prasowania i belowania surowcoéw wtérnych typu
makulatura, tworzywa sztuczne, PET, itp. Wyposazona be¢dzie w lej zasypowy i system drutujacy
bele.

— wydajnos¢:
dla gestosci odpadow 30 kg/m® — 7 t/godsz.
dla gestosci odpadow 50 kg/m® — 9 t/godz.
dla gestosci odpadow 100 kg/m® —14 t/godz.

— sila zgniotu 25 +50=70ton
— szeroko$¢ beli 1100 mm

—  wysokos¢ beli 720 mm

— dlugos¢ beli regulowana 1500 mm

— ilo$¢ drutow wiagzacych 5 (w pionie)

— moc zainstalowana 22 +15kW
W hali sortowni zaprojektowano lini¢ technologiczng do wstgpnego rozdrabniania i pakowania w worki
typu BIG-BAG przeznaczonej do wysyiki frakcji energetycznej. Materialem wsadowy beda:

e tworzywa sztuczne odpadowe lub nie znajdujace nabywcy

e makulatura i tektury nienadajace si¢ do przetworstwa lub nie znajdujace nabywcy

e opony wybrane ze strumienia odpadow komunalnych

e niewykorzystana czgs¢ odpadoéw gabarytowych.
Linia sktadac¢ si¢ bedzie z nastgpujacych urzadzen:

o Lejzatadowczy

e  Przenosnik buforowy

e Przenos$nik zatadowczy

e Urzadzenie rozdrabniajace z regulowanym sitem w zakresie 16 do 40 mm

o Wentylator transportowy

e Cyklon ze stojakiem do podczepiania workow BIG-BAG
Wydajnos¢ linii w zaleznosci od wielko$ci oczek sita wyniesie 200 + 500 kg/h
Wydajnos¢ linii sortowniczej dla odpadéw komunalnych zmieszanych i zbieranych selektywnie
wyniesie 45.000+£25% Mg/a. Wydajno$¢ tej linii moze by¢ zwigkszona o 25% kosztem pogorszenia
jako$ci sortowania poprzez zwickszenie predkosci przenosnikow.
Sortownia wyposazona jest rOwniez w ciag przyjmowania tzw. surowcoéw wtornych pochodzacych z
selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych. Takie wyposazenie linii umozliwia sortowanie surowcow
wtornych pochodzacych ze zbiorki selektywnej bez koniecznosci zalgczania gldwnej nitki linii z sitem

wykorzystujac do tego celu cze$¢ linii przeznaczona do sortowania frakcji $redniej. Rozwigzanie to
pozwala na obnizenie kosztow eksploatacji sortowni.

Zastosowanie linii doczyszczajgcej surowce wtorne poprawi ich jako§¢ pozwalajac uzyskaé wyzsze
ceny sprzedazy. Doczyszczenie materiatu wsadowego do kompostowni pozwoli na uzyskanie wyzszej
jakosci kompostu 1 ulatwiajagc tym samym sprzedaz stosunkowo duzych ilosci kompostu
produkowanych w ZUOK.

W ZUOK ,Stary Las” prowadzona bedzie rowniez gospodarka odpadami wielkogabarytowymi.
Odpady te zgodnie z katalogiem odpadow stanowiacych zalacznik do rozporzadzenia Ministra
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Srodowiska z dnia 27 wrze$nia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)
wymienione sa w grupie 20 “Odpady komunalne tacznie z frakcjami gromadzonymi selektywnie” jako:

— odpady wielkogabarytowe o kodzie 20 03 07,
Technologia zagospodarowania odpadow wielkogabarytowych.
Dowozone odpady wielkogabarytowe gromadzone beda na placu sktadowym odpadow
wielkogabarytowych. Tu nastgpi wstgpny podzial na odpady wielkogabarytowe przeznaczone do
rozbiorki oraz na odpady wielkogabarytowe przeznaczone do rozdrobnienia. Duza powierzchnia placu
pozwali na swobodne przygotowanie odpadéw do dalszego cyklu postgpowania. W bezposrednim
sasiedztwie warsztatu zlokalizowana bedzie wiata przeznaczona do pracy zestawu spawalniczego, pracy
rozdrabniarki oraz do wstepnego magazynowania pozyskanych surowcow wtornych podzielonych na
rodzaje, oraz materialu na paliwo alternatywne i na balast. Powyzsze materiaty lokowane beda w
kontenerach, ktére po wypetnieniu kierowane zostang do dalszej obrdobki, zgodnie z ich
przeznaczeniem. Odsegregowana czg¢s¢ odpadoéw wielkogabarytowych trafi do warsztatu, gdzie
dokonywana bedzie rozbidrka gabarytow na mniejsze elementy, z podzialem na surowce wtdrne,
material na paliwo alternatywne oraz balast do rozdrobnienia. Elementy przewidziane po wstepnej
rozbiorce do dalszego rozdrobnienia bedg ponownie umieszczone w magazynie na gabaryty
dowiezione. Pojemniki ze zgromadzonymi ptynami chlodniczymi i olejami beda przekazywane firmom
posiadajacym stosowne uprawnienia do ich wunieszkodliwiania Do rozdrabniania materiatow
wielkogabarytowych (po odsegregowaniu ztomu stalowego) przewidziano rozdrabniarke dwuwatowa
wolnoobrotowg z przenos$nikiem zatadowczym.
Charakterystyka rozdrabniarki:

o Wymiary komory roboczej 1200x1300 mm

¢  Wydajnos$¢ urzadzenia 4 t/h, zaleznie od materiatu i sposobu zasypu

e Moc zainstalowana 77 KW
Wydajnos¢ linii do przerobu odpadow wielkogabarytowych wyniesie okoto 1000 Mg/a.
Przerobka gruzu.
Punkt przerobki gruzu stanowi¢ bedzie integralng c¢zg$¢ punktu przerobu odpadow
wielkogabarytowych. Bedzie wydzielony ogrodzeniem w celu zmniejszenia hatasu i zapylenia.
Rozdrobnione elementy gruzu przed przekazaniem odbiorcy bgda formowane w pryzmach na terenie
placu. Do obrébki gruzu przewiduje si¢ zastosowanie samojezdnej kruszarki szczekowej lub udarowej z
napedem hydraulicznym. Zatadunek materialéw do zasypu odbywat si¢ bedzie koparka lub tadowarka.
Zasyp bedzie zamontowany nad podajnikiem wibracyjnym. Podajnik wibracyjny poda materiat z zasypu
do kruszarki. Przenosnik gtéwny odbierze produkt z kruszarki i wytransportuje na zewnatrz maszyny.
Odsiane przez podajnik wibracyjny frakcje odpadowe odprowadzane beda przenos$nikiem bocznym.
Przewiduje si¢ zastosowanie do przerobki gruzu kruszarki o wydajnosci 11 + 35 m® gruzu na godzine.
Wydajnos¢ urzadzenia uzalezniona bedzie od twardosci i gabarytéw materiatu wsadowego.

Odpady niebezpieczne

Odpady niebezpieczne beda gtownie pochodzity z selektywnej zbiorki oraz segregacji z odpadow
komunalnych zmieszanych i komunalnych z przemystu, ushug, handlu, obiektéw uzytecznos$ci
publicznej. W magazynie przyjmowane beda nastepujace rodzaje odpadow:

= przeterminowane i wycofane ze stosowania chemikalia i leki,

zuzyte baterie i akumulatory,

lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierajace rtec,

przeterminowane farby, kleje, lepiszcza i opakowania po nich,

odpadowe oleje,

przeterminowane $rodki ochrony roslin i opakowania po nich,

zuzyte rozpuszczalniki,

= zuzyte odczynniki fotograficzne,

* inne odpady o podobnej charakterystyce,
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= odpady zwierajace azbest.

Odpady niebezpieczne be¢da inwentaryzowane i kwalifikowane do sktadowania w odpowiednich
pomieszczeniach magazynowych do czasu zgromadzenia partii transportowej danego rodzaju i wysytki
do firm specjalistycznych, zajmujacych sie ich unieszkodliwianiem. Przewiduje sie, ze cigzar
magazynowanych na terenie ZUOK odpadow niebezpiecznych nie przekroczy 300 Mg.

Kompostowanie odpad6éw organicznych

W ramach zaktadu przetwarzane beda odpady organiczne stanowigce materiat na kompost I klasy z
wykorzystaniem technologii kontenerow modulowych Kneer oraz strumien odpadéw organicznych
zanieczyszczonych W sktad materiatow przeznaczonych na kompost I klasy wejda:

e odpady z oczyszczalni §ciekow — maksymalnie 4.500 t/rok,
e odpady z terenéw zielonych — okoto 800 t/rok,

e odpady organiczne zebrane w systemie dwuworkowym oraz odpady wydzielone z frakcji > 80 mm
na linii sortowniczej, wstgpnie przyjete w ilosci okoto 2500 t/rok,

e material strukturalny.

Strumien odpadéw organicznych wyniesie 10.000 + 11.000 t/rok.
Dla potrzeb ZOUK ,,Stary Las” przewiduje si¢ zakup 4 modutdow urzadzenia Kneer po 8 kontenerow w
kazdym, o tacznej wydajnosci 12.000 t/rok. Jeden podstawowy modutl ma wydajnos¢ roczna 3.000 ton
materiatu wsadowego i sktada si¢ z:

e 8 konteneréw kompostujacych o objetoéci okoto 25 m® kazdy,

o 1 kontenerowe;j stacji sprezarkowej,

o centralnej jednostki sterujacej tj. komputera sterujacego wraz z drukarkg oraz potaczeniem

swiattowodowym z biurem,
e 1 kontenera z filtrem biologicznym o objetosci ok. 25 m®,
e systemu rurociggdw napowietrzajacych i odpowietrzajgcych kontenery kompostujace.

Jeden modul kompostowni wymagac bedzie:

e ok. 350 m* utwardzonego, betonowego placu o wymiarach 10m x 35m,

e 0ok. 1500 m* utwardzonego terenu pod plac manewrowy dla samochodu hakowca, ktéry bedzie
zatadowywat 1 roztadowywal kontenery, placu pod dojrzewanie kompostu i skladowanie
gotowego kompostu.

Modut podstawowy kompostowni z komputerem sterujgcym mozna bedzie rozbudowaé o
kolejne 7 modutow do wydajnosci rocznej 24.000 ton materialu wsadowego rocznie. Jeden
komputer sterujagcy moze obstugiwac jednoczesnie 8 modutow kompostujacych. Do obstugi
kompostowni konieczny jest samochod hakowiec wraz z osprzetem.

W ZUOK Stary Las przewidziane jest kompostowanie z wykorzystaniem technologii KNEER. Materiat
wstepnie zmieszany i w miar¢ potrzeb polgczony z materiatem strukturalnym poddawany bedzie
przyspieszonym, sterowanym procesom wstepnym. Odpady organiczne przetwarzane bedg w cyklu — 14
dni w kontenerach, a nastepnie bedg dojrzewaé w pryzmach na utwardzonym placu przez okres 4 — 6
tygodni. Zadaszenie placu dojrzewania da lepszy efekt koncowy. Proponowana technologia umozliwi
przerdb organicznych czesci odpadéw domowych, osadow z oczyszczalni Sciekow, odpaddéw zielonych
oraz pozostato$ci po przycince krzewow, na wysokowartoSciowy produkt humusowy. Kompostowanie
rozpoczyna si¢ od wlasciwego przygotowania materiatu wsadowego do kontenerow. Dostarczany
material bedzie biomasa, pochodzaca ze zbiorki w systemie dwuworkowym o matej ilosci
zanieczyszczen.
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Optymalny sktad materiatu na wejsciu to:

o materiat strukturalny w ilosci 40 +~ 30 %,

e pozostate 60 +~ 70 % to odpady biologiczne i osady $cickowe,

e gesto$¢ mieszaniny okoto 0,6 ton/m®,

o wilgotno$¢ wsadu nie powinna by¢ wigksza niz 60 % (nadmiar wody niezwigzanej odbierany

bedzie podczas procesu przez system odprowadzajacy odcieki),

e wydajnos¢ 3.000 ton/rok przy pracy ciagtej dla 1 modutu.
Warunkiem poprawnego prowadzenia procesu bedzie zapewnienie odpowiedniej struktury wsadu
wewnatrz kontenera umozliwiajagcego przeplyw powietrza przez cala jego objeto$¢ oraz usuniecie
wszelkich zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ jakos¢ kompostu finalnego. Temu celowi stuzy¢ bedzie
zainstalowana linia przygotowania surowca do kompostowania. Niestety nie gwarantuje ona catkowitej
skuteczno$ci w usuwaniu materiatow zanieczyszczajacych wyprodukowany kompost. W zwiazku z
powyzszym bezwzgledne nalezy przestrzegac czysto$ci materiatu organicznego, ktory trafi na linie
przygotowania surowca do kompostowania. Materiat zielony typu galezie $cinki itd. powinien zostac
wstepnie rozdrobniony do wielkosci okoto 30 + 50 cm. Osad $ciekowy wymaga dodatku materiatu
strukturalnego w celu zmniejszenia poziomu uwodnienia. W przypadku zbyt matych ilosci odpadow
zielonych 1 organicznych, konieczne bedzie dodanie stomy lub innych materiatbw o podobnym
charakterze. Jako typowy dodatek strukturalny uzyta bedzie stoma, ktdorej zapas magazynowy zaleca si¢
utrzymywaé na poziomie 1 miesiecznego zapotrzebowania. Zle odwodnione osady $ciekowe wymagaja
zmieszania z materialem strukturalnym w proporcji 1:1.

Strumien odpadéw organicznych zanieczyszczonych.

Przewiduje sig, ze ilos¢ tych odpadow wyniesie 17.000 + 18.000 Mg/rok. Pochodzi¢ one begda glownie z
frakeji 20+80 mm, wysegregowane;j ze strumienia dowozonych odpadéw komunalnych zmieszanych. W
stosunku do tych odpaddéw przewiduje si¢ zastosowanie metody pryzm energetycznych w systemie
mineralizacji. Metoda ta przewiduje zastosowanie osobnych kwater na omawiang frakcje i prowadzenie
procesu mineralizacji w pryzmie przez okres okoto 12-15 lat. W tym okresie material poddawany
bedzie procesom dynamicznego odgazowywania z wykorzystaniem pozyskanego biogazu oraz
kontrolowanego nawadniania przez nawracanie koncentratu z pracujacej w technologii odwrdconej
osmozy oczyszczalni wod odciekowych. Do odbioru biogazu z pryzm zainstalowane zostang stacje
zbiorcze biogazu, uktad sprezarek i agregatéw pradotworczych. Po 12-15 latach mineralizacji pryzmy te
beda rozbierane. Materiatl zmineralizowany zostanie odsiany na sicie i przeznaczony na rekultywacje
istniejacych sktadowisk, zwirowisk i innych terenow zdegradowanych.

Sposob eksploatacji pryzmy energetycznej.

Odpady 20+80 mm dowozone beda ciagnikami z przyczepami samowyladowczymi. Wyladunek
nastgpuje na placu manewrowym przy krawedzi kwatery, a material spychany bedzie do niecki
tadowarka lub spychaczem. Do odpadu tego dodane bedzie ta czgs¢ dowozonych osaddéw Sciekowych,
ktéra nie bedzie kompostowana w kompostowni Kneer. Frakcja w kwaterze zageszczana bedzie
kompaktorem. Wjazd kompaktora na odpad dopuszczony jest dopiero po ulozeniu warstwy grubosci
1,5m. Nie przestrzeganiec powyzszej zasady moze spowodowaé uszkodzenie warstwy izolacyjne;j.
Warstwy izolacji posredniej nalezy uktada¢ co 1,5 m. Sktad i grubo$¢ warstwy izolacyjnej analogiczna
do podanej w kwaterze balastu. Dla kompaktora przewidziano osobny pas komunikacyjny. Maksymalna
dopuszczalna wysoko$¢ sktadowania wynosi 11,0 m. Dla celow eksploatacyjnych zaleca si¢ uktadanie
odpadu w kolejnych kwaterach do migzszosci 8,0 m, a po osiggnigciu tego poziomu uktadanie materiatu
w nastepnej ¢wiartce. Przy ukladaniu do zadanej wysokosci kazda z ¢wiartek dysponowac bedzie
kubatura uzytkowa okoto 60.000 m3. Rozbiérke pierwszej kwatery nalezy rozpoczaé po 5 latach
intensywnej mineralizacji. Przed rozpoczgciem rozbiorki nalezy podda¢ badaniom reprezentatywne
probki z roznych glebokosci dla okreslenia stopnia zmineralizowania omawianej frakcji. W razie
stwierdzenia trwania procesu wydzielania metanu, badanie nalezy powtorzy¢ po uptywie roku.
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W trakcie rozbiorki materiatu zmineralizowanego przewiduje si¢ odsianie balastu na mobilnym sicie
(obstugujacym rowniez kompostowni¢ klasy I). Sito wraz z podajnikiem ustawiane bedzie na
rozbieranej kwaterze. Frakcja balastowa zaleznie od przyjetego wariantu sktadowania bedzie wywozona
bezposrednio na kwatere lub tez transportowana bedzie do sortowni w celu sprasowania i nastgpnie
wywozona do deponowania na kwaterze balastu. Frakcja zmineralizowana bedzie przeznaczona do
odbioru w chwili rozbiorki lub czasowo magazynowana w strefie rezerwowej Zakladu. Przewiduje si¢
ustawienie na sicie dla frakcji zmineralizowanej oczek o wymiarze 25 mm.

Osady Sciekowe

Dostarczane do ZUOK odwodnione osady $ciekowe z komunalnych oczyszczalni $Sciekdéw, beda
czasowo gromadzone na placu sktadowym w rejonie kompostowni. Sktadowanie czasowe osadow
wynika z cyklu pracy systemu kompostowania. W miar¢ potrzeb osady bgda pobierane z miejsca
sktadowania i dostarczane do segmentu kompostowania. Pozostale osady, ktéore nie tafia do
kompostowni trafig do pryzmy mineralizacji.

Gospodarka wodami odciekowymi
a. Pompownia wdd odciekowych.
W celu umozliwienia przeptywu wod odciekowych z kwater do zbiornika buforowego, przewiduje sig
wykonanie pompowni zlokalizowanej na gltgbokosci 9 m, do ktorej odcieki doptywajg grawitacyjnie.
Wyposazenie beda stanowity dwie naprzemiennie pracujace pompy o wydajnosci 39,6 m?*/godzine i
wysokosci podnoszenia 8,7 m.
Odcieki doprowadzane bgda przewodem ttocznym do zbiornika buforowego zlokalizowanego w
bezposrednim sgsiedztwie pompowni. W zbiorniku buforowym zainstalowany zostanie czujnik
napetienia, powodujacy automatyczne wylaczenie pracy pompowni w przypadku sygnalizowanego
przepetnienia.
b. Zbiornik buforowy wod odciekowych.
Powstanie zbiornik ziemny, o glgbokosci catkowitej 2,5 m, uzytkowej 2,0 m, powierzchni w obrysie
zewnetrznym 234 m? pojemnos$ci uzytkowej 280 m?. Zbiornik potaczony zostanie w strefie dna
przewodem z pompownig stanowigcg element zaktadowej oczyszczalni $ciekow.
c. Zaktadowa oczyszczalnia $ciekow.
Dla oczyszczania wod odciekowych oraz $ciekow bytowych i technologicznych przewidziano
oczyszczalni¢ kontenerowa opartg na technologii odwrdoconej osmozy o przepustowosci 20 m*/dobg.
Jest to obecnie jedyna skuteczna i sprawdzona metoda oczyszczania odciekow ze sktadowisk odpadow,
ktére zawieraja szeroka game skoncentrowanych zanieczyszczen o zmieniajacym sie sktadzie dla
ktorych nie sprawdzaja si¢ oczyszczalnie biologiczne. Oczyszczalnia ta umozliwi redukcj¢ ponad 90%
azotu amonowego oraz neutralizacje metali ciezkich 1 pestycydéw, ktore w klasycznych
oczyszczalniach biologicznych przechodza do osadu. Koncentrat z oczyszczalni kierowany bedzie na
pryzm¢ energetyczng w celu zwigkszenia produkcji biogazu. Oczyszczona woda gromadzona w
zbiorniku wod oczyszczonych przeznaczona bedzie w przyszioSci do hodowli ryb. Technologia
oczyszczania $ciekow metoda odwrdéconej osmozy charakteryzuje si¢ niewielkim zuzyciem
chemikaliow przy wysokiej stabilno$ci parametrow wody na wyjsciu z oczyszczalni. Proponowane
rozwigzanie oczyszczania odciekow zostalo pozytywnie zaopiniowane przez Wojewode Pomorskiego
(decyzja o uzgodnieniu projektu budowlanego rept. SR/S.I1.6613/205/2004/2005 z dnia 19.05.2005)
oraz Panstwowego Wojewoddzkiego Inspektora Sanitarnego (decyzja o uzgodnieniu projektu
budowlanego rept. SE.ZNS-80/4920/2/05 z dnia 27.05.2005.
Scieki bytowe doprowadzane beda do oczyszczalni za posrednictwem szamba dwukomorowego.
Wszystkie rodzaje Sciekow beda doptywaty grawitacyjnie do pompowni stanowigcej integralng czgsé
oczyszczalni. Instalacja odwroconej osmozy bedzie w pelni zautomatyzowana. Umozliwi ona
nastepujace zmniejszenie tadunkow:

- ChZT 0 80-90 %

- BZT 0 85-90 %
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- azotu amonowego 0 90%

- metali cigzkich (Hg, Cd, Cu, Pb, i inne) - ponizej progu oznaczalnosci.
Wody czyste otrzymane w wyniku zastosowania omowionej technologii oczyszczania S$ciekow
kierowane beda do zbiornika wod oczyszczonych.
d. Zbiornik wod oczyszczonych.
Bedzie to zbiornik ziemny o powierzchni w obrysie zewnetrznym 2.620 m?, gltgbokosci catkowitej 2,5
m, glebokosci uzytkowej 2,0 m, pojemnosci uzytkowej 5.240 m?.
e. Zbiornik p.poz zbierajacy wody opadowe z drog i placow.
Przewiduje si¢ budowe zbiornika o powierzchni catkowitej 340 m?,. Glgbokos¢ catkowita 4,0 m,
uzytkowa 2,5 m, pojemno$¢ uzytkowa 550 m>.

6.2.2. Opis podstawowych obiektow i urzadzen

Ponizej zaprezentowano krotka charakterystyke podstawowych obiektow ZUOK.

1. Portiernia (obiekt nr 1).

2. Wagi (na wjezdzie i wyjezdzie —obiekt 2a i 2b), wymiary 3x14 m. Maksymalne obcigzenie kazdej z
nich wyniesie 40 Mg. Wagi wyposazone beda w pelng automatyke rejestracji ilo$ci przyjmowanych
odpadow. Murowany, jednokondygnacyjny Budynek Wagowy zlokalizowany bedzie bezposrednio przy
wjezdzie na teren zaktadu, na wysepce utworzonej pomiedzy pasem wewnetrznej drogi wjazdowej i
pasmem wewnetrznej drogi wyjazdowej. Budynek, wyniesiony ponad poziom terenu na 2,00 m, razem
z bocznymi rampami oparty bedzie na stupach, a rampy oraz schody zewnetrzne zabezpieczone
balustradami. Przed waga wjazdowa znajdowac si¢ bedzie bramka dozymetryczna. Przed kazda waga
zlokalizowane zostang urzadzenia wjazdu 1 wyjazdu w postaci uchylnych, chowanych w nawierzchnig
drogi kolczatek. Przed waga samochodowsg wyjazdowa przewiduje si¢ zastosowanie automatycznego
stanowiska mycia pojazdow (3). Sktada¢ si¢ ono bedzie z natryskowej myjni kot (typu najazdowego)
oraz urzadzenia do mechanicznego oczyszczania kot z automatycznym odprowadzaniem osadu
przenosnikiem. Urzadzenie to wyposazone bedzie w zbiornik w konstrukcji betonowej dla wod
zawracanych do mycia, z podtagczeniem wody w celu uzupekiania.

3. Sortownia (linia do segregacji mechaniczno — recznej strumienia odpadéw zmieszanych i odpadow
pochodzacych z selektywnej zbiorki), Sortownia zlokalizowana bedzie w hali o konstrukeji stalowej o
wymiarach: 108 x 30 x 9,5 m. Projektowana sortownia odpadow komunalnych z magazynem surowcow
(obiekt nr 4), bedzie budynkiem wolnostojacym, parterowym o wymiarach 108x30 m i wysoko$ci okoto
9,5 m do najnizszej czgséci konstrukeji dachowej, niepodpiwniczonym, nieogrzewanym, z konstrukcji
stalowej, obudowg lekkg z ptyt warstwowych. Pokrycie dachowe - z blachy trapezowej, pokrytej
powtloka antyskropleniowa. W hali sortowni zamontowane zostang linie technologiczne do sortowania
odpadoéw. Zastosowane rozwigzania zagwarantuja mozliwo$¢ alternatywnego sortowania rdznego
rodzaju odpadow oraz mozliwos¢ potencjalnej rozbudowy W wydzielonej cze$ci magazynowej
przechowywane beda surowce wtérne przed ich dystrybucja do odbiorcéw zewngtrznych.

4. Budynek socjalny dla pracownikéw (obiekt 13) zatrudnionych przy segregacji i kompostowaniu
odpadow zlokalizowany przy hali sortowni.

5. Wiaty kompostowni kontenerowej (obiekt - 6/1, 6/2) .

6. Zbiornik wody procesowej kompostowni: zbiornik z tworzyw sztucznych o wymiarach 3,8x3,5 m.
Pojemno$é zbiornika 5 m®. Wody procesowe ze zbiornika wykorzystane zostana do zraszania kompostu
w trakcie kompostowania koncowego.

7. Plac manewrowy kompostowni — obiekt 7.
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8. Wiata dojrzewania kompostu I klasy: wiata nad ptyta kompostowa do kompostowania koncowego
kompostu | klasy. Kompostowanie w postaci pryzm okresowo przerzucanych przy pomocy przerzucarki
kompostu. Wiata magazynowa kompostu dojrzatego: wiata do gromadzenia dojrzatego kompostu w
postaci uformowanych hatd przed jego konfekcjonowaniem obiekt 8 i 8a.
10. Plac zatadunku frakcji 20-80 mm: plac do gromadzenia i zatadunku frakcji 20-80 mm odsianej na
linii segregacji — obiekt 9.
11. Boksy sortowni odpaddéw: boksy do gromadzenia surowcoéw wtornych przed przekazaniem ich do
segregacji oraz do gromadzenia doczyszczonych surowcoéw wtornych — obiekt 10.
12. Wiata na odpady zawierajgce azbest: wiata do gromadzenia odpadow na odpady zawierajace azbest,
podtoze wiaty uszczelnione — obiekt 11.
13. Magazyn odpadoéw niebezpiecznych: wiata do czasowego gromadzenia odpaddéw niebezpiecznych,
podtoze utwardzone i uszczelnione — obiekt 12.
14. Obiekt socjalny dla pracownikow: obiekt socjalny dla pracownikéw zwigzanych z obstuga kwater
sktadowania odpadéw. W obiekcie tym zainstalowana bedzie kottownia olejowa o mocy 90 kW, o
parametrach 90/70 °C, zapatrujaca zaktad w ciepto i ciepta wode uzytkows - obiekt 4a.
15. Wiata garazowa z warsztatem: wiata garazowa i warsztat dla kompaktora i sprzetu zwigzanego z
transportem odpadow — obiekt 14.
16. Myjnie: ptytowa i brodzik: Myjnia ptytowa mechaniczna myjnia do mycia i dezynfekcji kot
pojazdéw przebywajacych i opuszczajacych teren ZUOK. Myjnia w postaci betonowego kanalu o
wymiarach: 5143 x 2260 mm — obiekt 15, brodzik — obiekt nr 3.
17. Stacja paliw: Stacja paliw w postaci przenosnego zbiornika o pojemnosci 5.000 1 ustawionego na
utwardzonej nawierzchni — obiekt 16 .
18. Zbiornik buforowy wod odciekowych: zbiornik ziemny o wymiarach 17,50 x 12 m i gigbokos$ci 3 m,
sluzacy do gromadzenia wod odciekowych przed przesytem ich do oczyszczalni. Uszczelnienie
zbiornika — trojwarstwowe, zabezpieczenie warstwy uszczelniajacej ptytami typu Yomb — obiekt 17.
19. Oczyszczalnia $ciekow: oczyszczalnia wod odciekowych pochodzacych z kwater oraz $ciekow
sanitarnych — obiekt 18.
20. Zbiornik retencyjny wod oczyszczonych: zbiornik ziemny o wymiarach 75 x 35 m i glebokosci 2,5
m, stuzacy do gromadzenia oczyszczonych wod odciekowych. Uszczelnienie zbiornika —
trojwarstwowe, zabezpieczenie warstwy uszczelniajgcej ptytami typu Yomb — obiekt 19.
21. Punkt przerobu odpadu wielkogabarytowego oraz gruzu (obiekt - 20): plac do gromadzenia sprzgtu
oraz gruzu przed ich rozbidrka i rozdrabnianiem.
22. Warsztat rozbiorki odpadu wielkogabarytowego (obiekt - 20a), bedzie przystosowany do rozbiorki
dostarczonego odpadu oraz segregacji odpadow powstajacych w wyniku rozbiorki.
23. Strefa rozdrabniania gruzu (obiekt - 20b): punkt wstepnego rozdrabniania gruzu.
24. Kontener socjalny (obiekt - 20c): obiekt socjalny dla pracownikoéw zatrudnionych przy rozbidrce
odpadu wielkogabarytowego oraz rozdrabnianiu gruzu.
25. Wiata (obiekt - 20d): wiata z kontenerami do gromadzenia odpadéw i surowcow powstatych w
wyniku rozbidrki odpadu wielkogabaratowego oraz rozdrabniania gruzu.
26. Stacja przerobu biogazu (obiekt - 20e):
W projekcie przewidziano pobor biogazu, z pryzmy energetycznej. Na etapie budowy ZUOK
posadowione beda studnie odgazowujace, stanowigce pierwszy element instalacji. Dobor pozostatych
elementow nastgpi w trakcie eksploatacji na podstawie prébnych pompowan, pozwalajacych okresli¢
ilo§¢ oraz sktad wytwarzanego biogazu. Zaktada si¢ rozpoczecie badan po dwoch latach od rozpoczecia
sktadowania. Szacowany przeptyw w trakcie poboru docelowego wynosi okoto 300 m*/godzing. W
sktad urzadzen poboru biogazu wejda nastepujace elementy:

e 2 stacje zbiorcze kontenerowe, lokowane w rejonie kwatery mineralizacji, na koronie

obwatowania,
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e kontener z 2 agregatami o lacznej mocy 600 kW, kontener sprezania gazu (opcjonalne zatozenia
wydajno$ci biogazu zakladaja dwa takie agregaty — rzeczywisty dobdr mocy agregatow nastapi
po zakonczeniu badan wydajnosci)

e pochodnia,

e sie¢ przewodow ze studniami odwodnienia.

27. Budynek administracyjny:

Budynek administracyjny (obiekt nr 21), zlokalizowany w poblizu gtownej drogi dojazdowej stanowic
bedzie siedzibg Zaktadu Unieszkodliwiania Odpadow. Wymiary budynku 12.15x26.85m

28. Parking:

Parking, utwardzony plac 60x16 m, o nawierzchni polbrukowej o grubosci 8 cm na podbudowie
betonowej, ograniczony kraweznikami drogowymi, przeznaczony na plac parkingowy dla samochodéw
pracownikow oraz gosci Zaktadu. Powierzchnia 960 m?. Ze wzgledu na potozenie zaktadu i ograniczone
mozliwosci komunikacyjne wigksza cze$¢ personelu jak klientow oraz gosci bedzie dojezdza¢ do
Zaktadu wilasnymi $rodkami lokomocji. W najblizszej okolicy Zakladu brak jest mozliwosci
pozostawienia pojazdu. Ponadto z uwagi na planowane do prowadzenia przez Zaktad dziatania
edukacyjne oraz propagowanie idei UE zaklada sie, ze przybywaé bedzie zwigkszona liczba gosci w
szczegolnosci ucznidw dojezdzajacych autobusami.

29. Pompownia $ciekéw do oczyszczali: pompownia w postaci studni o $rednicy 1500 mm do
podawania $ciekow do oczyszczalni — obiekt 23.

30. Szambo trzykomorowe: zbiorniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia i sedymentacji $ciekéw
pochodzacych z obiektow socjalnych — obiekt 24.

31. Zbiornik wod deszczowych: zbiornik ziemny o wymiarach 24,5 x 14 m i glebokosci 4,0 m stuzacy
do gromadzenia wod opadowych, pochodzacych z nawierzchni utwardzonych i potaci dachowych
obiektow ZUOK. Zbiornik peli¢ bedzie funkcje awaryjnego zbiornika przeciwpozarowego.
Uszczelnienie zbiornika — trojwarstwowe, zabezpieczenie warstwy uszczelniajacej ptytami typu Yomb
—obiekt 25.

32. Kwatera frakcji 2080 mm pryzm energetycznych w systemie mineralizacji:

Kwatera pryzm energetycznych w obrysie zewnetrznym bedzie mie¢ powierzchnie 35.700 m?.
Uksztattowanie, uszczelnienie oraz odprowadzenie wod odciekowych z obiektu, bedzie analogiczne do
kwatery balastowej. Kwatera zostanie podzielona groblami na 4 sektory. W kwaterze poddawane beda
procesowi mineralizacji odpady frakcji 2080 mm o wysokim udziale organiki. W trakcie procesu
wytwarzane beda duze ilosci biogazu przewidziane do gospodarczego wykorzystania. W celu poboru
biogazu instalowane bgda od poczatku eksploatacji podnoszone studnie odgazowujace W pierwszym
okresie studnie zakonczone beda biofiltrami, usuwanymi w chwili rozpoczgcia uzytkowego poboru
biogazu - po okoto 3 latach. Dla przyspieszenia i poprawienia procesu mineralizacji projektowane jest
nawracanie koncentratu powstatlego w procesie oczyszczania Sciekdw na oczyszczalni. W przyjetej
technologii ilo$¢ koncentratu szacowana jest na 25% catkowitej ilo$ci $ciekow. Koncentrat
charakteryzuje wysoki udziat substancji organicznych majacych korzystny wptyw na produkcje i sktad
biogazu. Koncentrat zawracany bedzie na teren kwatery instalacja tloczng, zasilang z pompowni
stanowigcej element skladowy oczyszczalni $ciekow. Instalacja poprowadzona bedzie w koronie
obwatowania. Zaklada si¢ rozsgczanie koncentratu na powierzchni odpadow lub wttaczanie ci$nieniowo
w glebsze warstwy. Szczegotowe rozwigzania podane zostang na etapie projektu wykonawczego —

35. Sieci i instalacje wewnatrzzaktadowe

Przewiduje sig, iz na terenie ZUOK beda nastepujace sieci i instalacje:
e sie¢ wodociggowa i hydrantowi,
o sie¢ kanalizacji sanitarnej,
e sie¢ kanalizacji deszczowej,
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o sie¢ elektroenergetyczna $redniego SN i niskiego NN napiecia,
o instalacje stabopradowe SS (sie¢ komunikacji §wiattowodowe;j, telefoniczna, telewizyjny system
monitoringu, sygnalizacja ppoz.).

36. Pasy zieleni ochronnej
Wokét catego obszaru inwestycji przewiduje si¢ wykonanie paséw zieleni izolacyjnej o szerokosci
okoto 20 m. Pasy te wysadzone beda zielenig wysoka oraz zielenia niskg krzewiasta, jako podbudowa
zieleni wysokiej. Powierzchnia tgczna okoto 4,0 ha. Pasy izolacyjne wykonane zostang w catosci bez
etapowania inwestycji w celu wykorzystania czasu dla wzrostu ros§lin. W celu poszerzenia pasa izolacji
- przewiduje si¢ obsadzenie zielenia zewnetrznych skarp kwater skladowania odpadoéw oraz drogi
glownej zaktadu dla rozdzielenia poszczegdlnych segmentow technologicznych.
37. Ogrodzenie
Wokoét terenu ZUOK wykonane bedzie ogrodzenie o wysokosci 2,2 m, z siatki stalowej powlekanej na
stupkach stalowych. Powyzej siatki stalowej rozciagnigte beda trzy rzedy drutu kolczastego. Na
wjezdzie do Zaktadu zainstalowana bgdzie brama automatyczna sterowana z budynku wagowego.
Laczna dlugos¢ ogrodzenia wyniesie okoto 2.200 m.
38. Zewng¢trzna droga dojazdowa do ZUOK na odcinku Rokicin-Stary Las.

6.3. Lokalizacja przedsiewzigcia

Zasieg oddziatywania tworzonego systemu gospodarki odpadami obejmuje obszar 1.297,25 km?. . Na
terenie oddzialywania projektu wytwarzanych jest ponad 56.000 Mg odpadow.
System obejmuje nastepujgce gminy:
e powiat starogardzki:
o 3 gminy miejskie: Starogard Gdanski, Czarnag Wodg, Skorcz,
o gmine miejsko-wiejskg Skarszewy,
o 9 gmin wiejskich: Bobowo, Lubichowo, Kaliska, Osieczna, Osiek, Skércz, Smetowo
Graniczne, Starogard Gdanski, Zblewo z powiatu starogardzkiego,
e powiat chojnicki:
o  gming miejsko-wiejskg Czersk,
e powiat koscierski:
o 4 gminy wiejskie: Nowg Karczmg, Starg Kiszewe, Liniewo, Karsin.

6.3.1. Opis lokalizacji przedsiewziecia

6.3.1.1. Zasieg oddzialywania Projektu

Projektowany Zaktad Utylizacji Odpadow zlokalizowany bedzie w poblizu wsi Stary Las, na terenie
gminy wiejskiej Starogard Gdanski, powiat starogardzki, wojewodztwo pomorskie.

Potozenie projektowanego ZUOK

Planowany Zaktad potozony bedzie na terenie dziatki nr 9, o powierzchni 25,13 ha, w odlegtosci okoto
3,5 km od drogi Starogard Gdanski - Chojnice. Teren ten potozony jest na zachod od Starogardu
Gdanskiego w odlegtosci 4,5 km. Obecnie uzytkowany jest rolniczo (grunty klasy IV, V, VI1i czgsciowo
nieuzytki), i pod wzgledem przyrodniczym teren ten nie wyrdznia si¢ niczym szczegélnym. Dziatka
sasiaduje z terenami rolniczymi i leSnymi, w tym w szczegdlnos$ci:
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= na potudnie od dziatki nr 9, w bezposrednim sasiedztwie znajduje si¢ droga gminna nieutwardzona
z Nowej Wsi Rzecznej do Piesienicy na dzialce nr 13. Za nig znajduje si¢ dziatka nr 14/1,
niezabudowana rolna bedgca wilasnoscia Gminy Miejskiej Starogard Gdanski lezaca na terenie
Gminy Wiejskiej Starogard Gdanski w Starym Lesie;

= na potudniowy-wschod od dziatki nr 9, dziatka rolna nr 16, bedaca wlasnoscia Gminy Miejskiej
Starogard Gdanski, lezaca na terenie Gminy Wiejskiej Starogard Gdanski w Starym Lesie;

= na wschdd od dziatki nr 9, w bezposrednim sgsiedztwie droga gminna nieutwardzona Sucumin -
Stary Las, posadowiona na dziatce nr 10, a za nig dziatka rolna nr 11, bedaca wlasnoscia Gminy
Migjskiej Starogard Gdanski, lezaca na terenie Gminy Wiegjskiej Starogard Gdanski w Starym
Lesie;

= na poinoc od dziatki nr 9, w bezposrednim sgsiedztwie dziatka nr 8 - linia kolejowa Starogard
Gdanski-Czersk, a za nig dziatki rolne nr 2, 4 i1 7, nalezace do Starostwa Powiatowego Starogard
Gdanski (dziatki nr 2 i 7 wydzierzawione Zwiazkowi Lowieckiemu), lezace na terenie Gminy
Wiejskiej Starogard Gdanski w Starym Lesie oraz dziatki nr 218/1, 219/1, 220,221,227/1 — lasy
nalezace do Nadlesnictwa Starogard Gdanski.

= na zachdd od dziatki nr 9, tereny lesne nalezace do Nadle$nictwa Starogard Gdanski lezace na
terenie gminy wiejskiej Zblewo miejscowo$¢ Piesienica (dziatki nr 232L, 2331, 235L/2,236L/1);

= na poludniowy-wschod od terenu dziatki nr 9, potozone jest Jezioro Staroleskie (ok. 1 km od
dziatki), a na zachod od dziatki mata rzeczka Piesienica;

Oddziatywanie na §rodowisko

RAPORT ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO Zaktadu Utylizacji Odpadéw ,,STARY LAS”
stwierdza: ,,Projektowany Zaktad nie bedzie ucigzliwym dla srodowiska w aspekcie wptywu na stan
sanitarny powietrza. Maksymalna wielko$¢ emisji zanieczyszczen nie bedzie przekracza poza
granicami obiektu wielko$ci 10% warto$ci odniesienia usrednionej dla roku (0,1 D1). Poziom dzwicku
zwigzany z eksploatacja Zaktadu nie bedzie przekraczat obowiazujacych normatywoéw i nie bedzie
powodowat przekroczenia standardow jakosci srodowiska na terenie najblizszej zabudowy mieszkalne;j.
Izofona 55 dBA nie przenika poza teren inwestycji. W projekcie budowlanym zaprojektowano
skuteczne zabezpieczenia gleby, wod podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem w
postaci uszczelnienia dna i skarp kwater sktadowych oraz systemu zbierania i odprowadzania
odciekow. Realizacja inwestycji nie stwarza warunkow do wystgpienia zagrozenia $rodowiska o
charakterze nadzwyczajnych zagrozen srodowiska (powazne awarie) w trakcie normalnej pracy.”
Morfologia

Pod wzgledem morfologicznym teren Zakladu stanowi fragment wysoczyzny morenowej, moreny
dennej falistej, wzniesionej od 106 do 120 m npm. Na podstawie dostepnych materialow geologicznych
oraz wykonanych sond penetracyjnych stwierdzono, ze teren budujg utwory czwartorzgdowe, gtownie
plejstocenskie. Sg to wodnolodowcowe przepuszczalne piaski oraz lodowcowe stabo przepuszczalne
piaski gliniaste i gliny z domieszka kamieni. W lokalnym obnizeniu w poéinocno - wschodniej czesci
terenu stwierdzono takze przypowierzchniowo wystepujace holocenskie torfy, obnizenie porosnigte jest
krzakami i drzewami — obecnie bez wodly.

Budowa geologiczna

Opini¢ wstepng o warunkach gruntowo-wodnych dla wskazania lokalizacyjnego terenu przeznaczonego
pod sktadowisko odpadoéw w miejscowosci Stary Las k/Starogardu Gdanskiego przedstawil Geoprojekt
z Gdanska w roku 1993. W listopadzie 2004 Zaktad Ustug Geotechnicznych ,,Geodiom” wykonat w
oparciu o wiercenia dokumentacj¢ techniczng Pt ,,Geotechnika i fundamentowanie — przeplyw wody w
gruncie.”

W wyniku badan stwierdzono, ze teren buduja utwory czwartorzedowe, gltéwnie plejstocenskie. Sg to
wodnolodowcowe przepuszczalne piaski oraz lodowcowe stabo przepuszczalne piaski gliniaste i gliny z
domieszka kamieni.

Warunki wodne
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Wodg gruntowa na rozpatrywanym terenie, tj. jej pierwszy poziom, stwierdzono na glebokosci 2,6 m
ponizej poziomu terenu, to jest 104 m nad poziomem morza w obnizeniu wystepujgcym na potudnie od
terenu zaktadu. Na pozostatym obszarze do glgbokosci 4-5 m nie stwierdzono wody gruntowej, jako
zasadniczego poziomu wodonosnego. Wystepuje ona zgodnie z badaniami ,,Geodimu” w formie saczen
wsrod glin z drobnymi przewarstwieniami piaszczystymi. Na terenie zaktadu nie stwierdzono w wyniku
wiercen wystgpowania napigtego zwierciadta wody powyzej glebokosci 14,1 m.

Wody powierzchniowe wystepuja na potudnie i poludniowy — wschod od omawianego terenu tj. jezioro
Staroleskie i ptyngca na wschod mata rzeczka Piesienica.

Warunki klimatyczne

Dla klimatu charakterystyczna jest jesien dtuzsza od wiosny o okoto 10 dni, co mozna ttumaczy¢ utrata
ciepla na topnienie pokrywy lodowej jezior oraz dtuzej zalegajaca pokrywa $niezng. Okres wegetacji
jest stosunkowo krotki i wynosi 205+210 dni. Srednie roczne temperatury wynosza okoto 6,5+7,0 C,
lato jest do$¢ krotkie i niezbyt gorace, trwa $rednio 60+80 dni. Zima natomiast jest dluzsza i trwa okoto
90 dni. Chtodnych dni, z temperaturg minimalng ponizej 0°C, jest w roku okoto 123, dni mroznych, z
temperaturg maksymalng ponizej 0°C, jest okoto 44, a dni bardzo mroznych, z temperaturg maksymalng
ponizej -10°C, jest okoto 2 w roku. Natomiast dni gorgcych, o temperaturze co najmniej 25°C, jest
$rednio w roku 22.

Roczne sumy opadow na rozpatrywanym obszarze wynosza okoto 600+650 mm. Maksimum opadow
wystepuje w miesigcach letnich i zimowych, minimum wiosng i jesienig. W okresie wegetacyjnym
$redni opad wynosi okoto 320+380 mm. Zdecydowang przewage maja wiatry potudniowo-zachodnie i
zachodnie.

Dane meteorologiczne dla miasta Starogard Gdanski pochodzg ze stacji meteorologicznej w Chojnicach.
Zostaty one skorygowane wg danych IMiGW w Warszawie na podstawie obserwacji z posterunkéw w
Zelistawkach i Wirtach. Dane liczbowe wraz r6za wiatrow zmodyfikowang dla Starogardu Gdanskiego
stanowig zatacznik do niniejszego opracowania.

Planowana inwestycja zlokalizowana bedzie okoto 5 km na zachdéd od granic miasta Starogardu
Gdanskiego. Najwigksze oddziatywanie Zaktadu na miasto bgdzie przy wiatrach wiejacych z kierunkow
zachodnich, tj. z sektorow 8, 9 1 10 roézy wiatréw. Z kierunkow tych wieje 36,29% catkowitej liczby
obserwowanych wiatrow. Cisza, czyli pogoda bezwietrzna, stanowi okoto 12,0% catkowitej liczby
obserwacji.

Warunki przyrodnicze

Na terenie inwestycji jak i w jej sgsiedztwie nie wystepuja obszary i obiekty chronione na podstawie
ustawy z dnia 16 pazdziernika o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z pézn. zm.)
oraz ustawy z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dobr kultury (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 z
p6zn. zm.). Nie wystepuja tu rowniez obszary chronione na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EC w
sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie wyrdznia si¢ niczym szczegdlnym pod wzgledem
przyrodniczym. W jego sgsiedztwie znajduja si¢, jak juz wskazano powyzej, tereny lesne oraz grunty
uzytkowane rolniczo.

6.3.1.2. Istniejaca infrastruktura

Dziatka nr 9, na ktorej planowana jest realizacja ZUOK, nie posiada uzbrojenia podziemnego.
Zachodnia i potudniowsg granice dziatki stanowig drogi gminne Nr 1036016 i nr 1036018, o nawierzchni
gruntowej. Na poélnocy granice wyznacza linia kolejowa Starogard Gdanski — Czersk. Wokot dziatki
znajduja si¢ niezabudowane dziatki rolne i tereny lesne.

Zgodnie z decyzjg o warunkach zabudowy 1 zagospodarowania terenu zaopatrzenie w wodg pitng bedzie
si¢ odbywa¢ z wodociagu wiejskiego w Rokocinie odleglego o okoto 2,5 km. Linia energetyczna
znajduje si¢ w odleglosci okoto 300 m. Teren pod projektowang inwestycj¢ nie jest wpisany w rejestr
zabytkow.
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6.3.2. Dostepnos¢ terenow pod inwestycje, koszty zakupu oraz rekompensat

Budowa Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych zlokalizowana bedzie na obszarze Gminy
Wiejskiej Starogard Gdanski, na gruntach wsi Stary Las.

Whascicielem dziatek pod budowe zaktadu byly Gmina Miejska Starogard, Gmina Wiejska Starogard
oraz osoby prywatne.

Obecnie prawa wtasno$ci do wszystkich dziatek posiada Spotka ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o.0.
Szczegotowe zestawienie wydatkow poniesionych na zakup gruntu (zakup dziatki oraz koszty
administracyjne) przedstawia ponizsza tabela.

Laczna powierzchnia gruntéw pod budowe Zaktadu, ktora pozyskat Beneficjent to prawie 33,5 ha.

Tabela 6-2: Koszty zakupu niezbgdnych nieruchomosci w cenach stalych (tys. z1)

L Poprzedni Nr Data zakupu | Pow.(ha) | Cena (z}) dolégflig\l/ve Uwagi
P Wiasciciel dziatki P ' ) g
Gmina Miejska « | Przeniesienie wlasnosci w
L Starogard Gd. nr9 06.06.2005 25,1900 3857,08 zamian za udzialy Spoiki,
2. | Dziatka prywatna nr17/2 20.07.2007 0,1500 1 100,00 | Sprzedaz warunkowa,
) nr17/2 0,1500 L. .
3. | Dziatka prywatna 12.09.2007 255 100,00 6 440,00 | Przeniesienie wlasnosci
nr17/3 0,3600
) nr 29/2 0,0447 .
4. | Dziatka prywatna 21.09.2007 392,00 | Sprzedaz warunkowa
nr 30/1 0,0326
5. | Dzialk atna nr 2/1 17.10.2007 00237 43 272,00 2177,00 | U daz
. ziatka prywi T .10. 02167 , , mowa sprzedazy
6. | Dziatka prywatna nr 26/5 17.10.2007 0,1048 351,00 | Sprzedaz warunkowa
7. | Dziatka prywatna nr 52/3 17.10.2007 0,7245| 130 410,00 4 380,00 | Umowa sprzedazy
8. | Dziatka prywatna nr 26/1 17.10.2007 0,2904 | 52 272,00 2 327,00 | Umowa sprzedazy
9. | Dziatka prywatna nr 46/6 15.11.2007 0,0292 5 256,00 682,00 | Umowa sprzedazy
10. | Dziatka prywatna nr 38/1 15.11.2007 0,2322 | 41796,00 2 073,00 | Umowa sprzedazy
i nr 29/2 0,0447 . i
11. | Dziatka prywatna 26.11.2007 13 914,00 882,00 | Przeniesienie wlasnosci
nr 30/1 0,0326
12. | Dziatka prywatna nr 26/5 26.11.2007 0,1048| 18 864,00 1 030,00 | Przeniesienie wtasnosci
) nr 26/7 0,0099
13. | Dziatka prywatna 25.01.2008 110 890,00 4 180,00 | Umowa sprzedazy
nr 25/1 0,5704
nr 36/1 0,7864
nr 23/1 0,0051
nr 28/1 0,0073 Umowa darowizny
nr 55/3 0,0010
. nr12/1 0,1262
14. | Gmina Starogard Gd. 25.01.2008 3 605,00 -
nr7** 1,0000 Omytkowa darowizna**
nr13/1 0,5725
nr15 0,6600 .
Umowa darowizny
nr 35/1 0,2109
nr 36/1 0,1156
15. | Dziatka prywatna nr 29/7 21.02.2008 0,1027 | 21 160,00 1 372,00 | Umowa sprzedazy
16. | Dziatka prywatna nr6/1 13.03.2008 0,5194 | 112 272,00 3 874,00 | Umowa sprzedazy
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Poprzedni Nr Koszty
Lp. Wiasciciel dzialki Data zakupu | Pow.(ha) | Cena (z}) dodz(i;gowe Uwagi
. nr7* 1,0000 Przeniesienie wlasnosci
17. | Gmina Starogard Gd. 08.05.2008 1 130,00
nr7 0,1800 Umowa darowizny
Gmina Miejska .
18. Starogard Gd. nrl4/25 | 05.12.2008 0,5380| 40968,82 1271,00 | Umowa sprzedazy
OGOLEM 34,14 | 846 174,82 37 266

*koszty poniesione przez Gming Miejskq Starogard Gdanski

**w dniu 25.01.2008 Gm. Starogard Gd. omytkowo przekazata w formie darowizny dziatke nr 7 o pow. 1,0000 ha
polozong w obrebie Stary Las. Pomylka zostata sprostowana

w dniu 08.05.2008 -Spdtka ZUOK przeniosta wlasnos¢ powyzszej dziatki na Gm. Starogard Gd., a Gmina
przekazala w formie darowizny wilasciwg dzialke tj. nr 7 w obrebie Sucumin.

Zrodto: ZUOK Stary Las Sp. z o.o.

Jak wynika z powyzszego zestawienia najwicksza dziatka pod budowe zaktadu o powierzchni ponad 25
ha zostata wniesiona przez Gmine Miejskg Starogard Gdanski.

Pozostale dziatki zostaly albo wykupione od osob prywatnych i Gminy Miejskiej Starogard Gdanski,
albo otrzymane w postaci darowizny od Gminy Starogard Gdanski.

Laczne koszty poniesione na zakup nieruchomos$ci i wydatki z tym zwigzane wynoszg 883 tys. zt, z
czego 582 tys. zt zostalo poniesione w 2007 roku, a 301 tys. zt w roku 2008 r.

6.3.3. Zgodnos$¢ przedsiewziecia z miejscowymi planami zagospodarowania
przestrzennego

Ze wzgledu na brak obowigzujacego Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Beneficjent byt zobowigzany do pozyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Inwestycja, jaka jest budowa Zaktadu Utylizacji Odpadéw na dziatce nr 9 w miejscowos$ci Stary Las
posiada nastgpujace decyzje i uzgodnienia:

A. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o sygn. GPK — 7332/262/01/02 wydang
przez Wojta Gminy Starogard w dniu 12 czerwca 2002 r.

Decyzja ustala warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji Zaktad Utylizacji
Odpadow w powiecie starogardzkim na dziatce nr 9 w miejscowosci Stary Las oraz na dziatkach 10, 11,
13, 15, 35 w miejscowosci Stary Las, dzialce nr 36 w miejscowosci Rokocin 1 dziatach nr 71 12 w
miejscowosci Sucumin. Projektowana inwestycja zgodna jest z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, znajduje si¢ na terenie oznaczonym symbolem ,,63 NU -
projektowane sktadowisko odpadow”. Decyzja wskazuje przepisy szczegolne, jakie musi spetniaé
projektowana inwestycja, wskazuje podmioty i instytucje, z ktorymi nalezy uzgodni¢ sporzadzony
projekt budowlany, a takze zobowiazuje inwestora do sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko oraz rozwigzania kwestii przeniesienia lub likwidacji siedliska na dzialce 17/3.

B. Decyzje¢ o uzgodnieniu projektu budowlanego w zakresie oddzialywania na $rodowisko o sygn.
SR/S.116613/205/2004/2005 z dnia 19.05.2005 r. wydana przez Wojewode Pomorskiego.

Decyzja uzgadnia w zakresie oddzialtywania na $rodowisko projekt budowlany ZUOK Stary Las
naktadajac jednocze$nie na inwestora obowigzek przedstawienia w terminie dwoch lat od rozpoczecia
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uzytkowania analizy porealizacyjnej w celu wykazania rzeczywistego oddzialywania przedsiewziecia
na $rodowisko i dziatan podjetych w celu jego ograniczenia.

C. Decyzje o uzgodnieniu projektu budowlanego o sygn. SE.ZNS-80/4920/2/05 z dnia 27.05.2005 r.
wydang przez Panstwowego Wojewddzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdansku.

Decyzja uzgadnia projekt budowlany ZUOK Stary Las w zakresie oddzialywania na srodowisko.

D. Decyzj¢ — pozwolenie na budowg o sygn. AB7351/11/1/05 z dnia 27.05.2005 r wydang przez Starostg
Starogardzkiego.

E. Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewzigcia polegajacego na
budowie drogi dojazdowej do GPK 7624/21/08/09 wydang przez Wéjta Gminy Starogard Gdanski w
dniu 10.04.2009 r.

F. Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu o sygn. GPK-7332/183/CP/04/05
wydang przez Wojta Gminy Starogard w dniu 24.10.2005 .

6.4. Kwalifikowane i niekwalifikowane koszty inwestycyjne
projektu ze wskazaniem przyjetej metodyki ich
szacowania

6.4.1. Koszty przygotowawcze

Koszty przygotowania Projektu zostaly poniesione przed okresem 1 stycznia 2007 r. przez Gming
Miasto Starogard. Laczna kwote zwigzang z przygotowaniem niezbednych dokumentacji okreslono na
poziomie 875 tys. zt i stanowi element kosztéw niekwalifikowanych. Pelna dokumentacja zostata
whniesiona aportem do Spolki. Obecnie Spotka ponosi niewielkie wydatki w ramach kosztéw wilasnych
zwigzane z aktualizacjg posiadanej dokumentacji.

6.4.2. Koszty prac budowlano-montazowych, wielkos¢ nakladéw na majatek

trwaly
6.4.2.1. Koszty kwalifikowane
6.4.2.1.1. Koszty budowy ZUOK w Starym Lesie

W dniu 30 sierpnia 2007 r. zostal ogloszony przetarg na roboty budowlano-montazowe, zwigzane z
budowg ZUOK Stary Las. W wyniku postgpowania przetargowego zostata wybrana najkorzystniejsza
oferta, jednak z powodu braku srodkéw finansowych na realizacj¢ przedsigwzigcia umowa nie zostata
podpisana. Wnioskodawce wraz z wykonawca caly czas wiaze okres zwigzania ofert. Umowa na
roboty budowlane zostanie podpisana niezwlocznie po uzyskaniu przez Beneficjenta decyzji o
dofinansowaniu.

Koszty budowy instalacji w ramach Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie
zalozono na poziomie przedstawionym w wykazie cen najkorzystniejszej oferty ztozonej w ogltoszonym
przetargu.

Specyfikacja poszczegolnych kosztow budowy ZUOK przedstawiona zostata w ponizszej tabeli.
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Tabela 6-3: Koszty inwestycyjne budowy ZUOK w Starym Lesie (Kontrakt nr 2)

Zestawienie obiektow Warto$¢ PLN
A | WYMAGANIA OGOLNE 382 500,00
B INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA 565 311,38
Wodociag zasilajacy Zaktad, doprowadzony do studni wodomierzowej,
Studnia wodomierzowa - obiekt 27 344 111,21
Zasilenie energetyczne linig napowietrzna doprowadzenie do trafostacji
Zaktadu 217 735,45
Linia teletechniczna 3464,72
C | TEREN ZAKLADU 48 014 069,18
Wycinka drzew i krzewow 74 155,93
Makroniwelacja do zadanych rzednych (réwniez zdj¢cie humusu) 1867 124,18
Stacja transformatorowa - obiekt 26 626 500,62
Budynek administracyjny - obiekt 21 926 564,21
Hala sortowni - obiekt 4 5127 806,40
Budynek socjalny - obiekt 4a 587 715,34

Wiaty dojrzewania kompostu klasy | i magazynowania kompostu - obiekty 8
i 8a; Wiata dla kontenerow kompostowych - obiekt 6/2; Boksy dla sortowni -

obiekt 10/1; Plac zatadunku frakcji 20-80 mm - obiekt 9 7 536 949,71
Wiata przyjecia odpaddéw organicznych - obiekt 5; Wiata dla konteneréw

kompostowych - obiekt 6/1; Plac manewrowy kompostowni - obiekt 7 1561 578,15
Boksy dla sortowni i magazyn odpadéw niebezpiecznych - obiekty 10/i 12 418 580,27

Kwatery na odpady - do mineralizacji nr li dla balastu nr Il; Przepompownia
wod odciekowych - obiekt 28; Sie¢ doprowadzania $ciekow i odciekow do
oczyszczalni w technologii odwrdconej osmozy; Sie¢ nawracania
koncentratu; Zbiornik buforowy wod odciekowych - obiekt 17; Zbiornik
wod deszczowych z drog i placow funkcja zbiornika p. poz. - obiekt 25;

Zbiornik magazynowy wod oczyszczonych - obiekt 19; Rowy opaskowe 14 399 336,34
Ogrodzenie terenu Zaktadu 550 155,08
Wiata na odpady z azbestem - obiekt 11 509 477,10

Obiekty gospodarki gabarytami - Plac przerobki odpadow
wielkogabarytowych i rozdrabniania gruzu - obiekt 20; Warsztat rozbiorki -

obiekt 20a; Strefa rozdrabniania gruzu - obiekt 20b; Kontener socjalny -

obiekt 20c; Wiata - obiekt 20d 1930 225,77
Budynek socjalny dla pracownikéw fizycznych - obiekt 13 525 578,24
Wiata garazowa z warsztatem - obiekt 14 812 174,29
Portiernia -obiekt 1 182 679,65
Sie¢ wodociggowa 153 334,07
Kanalizacja deszczowa 808 296,06
Kanalizacja sanitarna wraz z szambem - obiekt 24 159 533,41
Kanalizacja technologiczna ze zbiornikiem wod procesowych z kontenerow

kompostowych - obiekt 6a 138 962,76
Sie¢ co. 152 283,16
Sie¢ p.poz. z weztem pompowym i studnig odwadniajaca 251 572,05
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Zestawienie obiektow Wartos¢ PLN
Sie¢ energetyczna 567 477,75
Sie¢ teletechniczna 39 408,65
Drogi i place oraz parkingi 4777 441,11
Myjnia ptytowa - obiekt 15 121 909,21
Waga samochodowa - obiekt 2a i 2b 97 666,44
Myjnia k6t samochodowych - obiekt 3 13 202,58
Oczyszczalnia Zaktadowa w technologii odwrdéconej osmozy - obiekt 18 1672 400,00
Pompownia koncentratu - obiekt 18a 257 640,00
Pompownia poboru $ciekdéw - obiekt 23 65 540,00
Montaz wag 2a i 2b 183 300,00
Montaz przejazdowej myjni kot 3 301 500,00
Nasadzenie zieleni izolacyjnej 418 476,65
Montaz stacji paliw - obiekt 16 197 524,00
D MONTAZ URZADZEN W OBIEKTACH 15933 954,16
Linia sortownicza, prasy, linia przygotowania materialu na paliwo
alternatywne 7 260 250,00
Kompostownia 8 452 400,00
Wyposazenie wszystkich obiektow 221 304,16
OGOLEM (A+B+C+D) - CENA OFERTOWA bez VAT 64 895 834,72
Zrédlo: Wykaz cen najkorzystniejszej oferty

Jak wynika z powyzszego zestawienia taczne koszty budowy zaktadu opiewajg na sume¢ 64 896 tys. zt.
Dodatkowym kosztem na koncowym etapie realizacji Projektu bedzie dostawa i montaz instalacji
energetycznego wykorzystania biogazu.
Szacowany koszt instalacji to 1,5 mln zt.

Laczny kosz robot budowlano-montazowych wraz z instalacja energetycznego wykorzystania biogazu
wynosi 66 396 834,72 zt (

6.4.2.1.2.

Koszty wyposazenia i sprzetu

Laczny koszt zakupu maszyn i urzadzen niezbednych do prawidlowego funkcjonowania ZUOK
okreslono w cenach stalych na kwote 9,270 min zt.
Szczegotowa specyfikacje przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 6-4: Koszty dostawy sprzetu i urzqdzen w cenach stalych

SZACOWANA .
‘s CENA WARTOSC
LP NAZWA ILOSC PARAMETRY JEDNOSTKOWA | W PLN
W PLN
1 | Ladowarka czolowe 2 Pojemnos¢ tyzki min. 1,1 m° 200 000 400 000
2 | Ladowarka 1 Pojemnos¢ tyzki min. 3,5 m° 350 000 350 000
3 | Samochod min 6x4 hakowiec 1 DMC min 38 Mg 600 000 600 000
4 | Samoch6d min 8x6 hakowiec 1 DMCmin 48 Mg 800 000 800 000
5 | Wozek widtowy 2 Udzwig min.2 t 30000 60 000
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SZACOWANA
¥ CENA WARTOSC
LP NAZWA ILOSC PARAMETRY JEDNOSTKOWA W PLN
W PLN
6 | Ciggnik rolniczy z 1 Moc min. 140 kW
wyposazeniem 250 000 250 000
7 | Przerzucarka bramowa do 1 Wydajnos¢ 500 m°/h
kompostu 1300 000 1 300 000
8 | Sito przewozne z wymiennym 1 Wydajnos¢ 30 m*/h
wkladem 800 000 800 000
9 | Rozdrabniarka gabarytow 1 Wydajnos¢ min 20 Mg/h 1 100 000 1 100 000
10 | Kruszarka do gruzu 1 Min. 100 Mg/h 1 100 000 1 100 000
11 | Kompaktor 1 min. 37 t 1 200 000 1 200 000
12 | Koparko-tadowarka 1 Moc min.90KM 240 000 240 000
13 | Spycharka Gasienicowa 1 Moc min.150KM 600 000 600 000
14 | Samochod dostawczy 1 do 3,5 Mg 120 000 120 000
15 Ladowarka 1 Pojemnos$é tyzki min. 3,5 m® 350 000 350 000
razem 9270000

Zrédto: Wykaz cen na podstawie kosztorysu

Po uwzglednieniu wskaznika wzrostu cen, w cenach biezacych warto$¢ planowanego do zakupu sprzetu
1 wyposazenia wynosi 10 351 tys. zt.

6.4.2.1.3. Koszty budowy drogi dojazdowej
W ramach Projektu przewidziano takze budowe drogi dojazdowej do Zaktadu Utylizacji Odpadow
Komunalnych w Starym Lesie.
Zgodnie z kosztorysem inwestorskim koszt budowy drogi w cenach stalych oszacowano na kwote
5535,2 min zt.
Ponadto w zakresie rzeczowym konieczna jest modernizacja mostu znajdujacego si¢ w ciggu drogi.
Laczny koszt przebudowy mostu, zgodnie z kosztorysem inwestorskim w cenach stalych wynosi 874
tys. z1.
Lacznie warto$¢ robot budowlanych w ramach tego zadania w cenach stalych szacuje si¢ na 6 409 tys.
zk.
Po uwzglednieniu inflacji, warto$¢ zadania w cenach biezacych wynosi 7 003 tys. zt.

6.4.2.2. Koszty niekwalifikowane

W ramach Projektu nie przewiduje si¢ wystgpowania niekwalifikowanych wydatkow inwestycyjnych w
zakresie robdt budowlano-montazowych
6.4.2.3. Koszty ogétem

Laczne koszty robot budowlano-montazowych w cenach biezacych przedstawia ponizsze zestawienie.

Tabela 6-5: Koszty robét budowlano-montazowych i wyposazenia wraz W cenach biezgcych (tys. zd)

Razem
66 396

Lp. Wyszczegolnienie
1. ZUOK w Starym Lesie
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Lp. Wyszczegolnienie Razem
2. Dostawy wyposazenia 10 351
3. Droga dojazdowa 7003
4. OGOLEM 83 750

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Laczne wydatki zwigzane z robotami budowlanymi oraz wyposazeniem szacuje si¢ na 83 750 tys. zt.
Powyzsze wydatki obarczono dodatkowo rezerwa na nieprzewidziane wydatki w wysokosci 5%
wartosci robot budowlanych i wyposazenia.

Poza wymienionymi wyzej wydatkami do kosztow kwalifikowanych Projektu zaliczono:
1. Koszty wykupu niezbgdnych nieruchomosci (zgodnie z zapisami punktu 6.3.2)
2. Koszty dziatan informujacych i promujacych (zgodnie ze specyfikacja w punkcie 8.4.3)

3. Koszty nadzoru inwestorskiego i zarzadzania (zgodnie ze specyfikacja w punkcie 8.2 oraz
8.4.3)

Laczne zestawienie kwalifikowanych kosztow Przedsiewzigcia przedstawia ponizsze zestawienie.

Tabela 6-6: £gczne koszty kwalifikowane w cenach bieigcych (tys. zi)

Lp. Wyszczegolnienie Razem

1. ZUOK w Starym Lesie 66 396
2. Dostawy wyposazenia 10 351
3. Droga dojazdowa 7003
4. Rezerwa 4188
5. Wykup niezbgdnych nieruchomosci 883
6. Inzynier 2438
7. Dziatania informujace i promujace 286
8. JRP 2914

Razem 94 459

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Do kosztow kwalifikowanych nie zaliczono kosztow projektowania (poniesionych przed 1 stycznia
2007 r.).

Szczegotowe zestawienie przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 6-7: £gczne koszty niekwalifikowane w cenach bieigcych (tys. zf)

Lp. Wyszczegdlnienie Razem

1. Wykup niezbednych nieruchomosci 0

2. JRP 0

3. Projektowanie 875
Ogolem 875

Zrédlo: Opracowanie wlasne
Catkowite naklady inwestycyjne zwigzane z Projektem przedstawia ponizsze zestawienie.

Tabela 6-8: Catkowite koszty Projektu w cenach bieigcych (tys. zd)

Lp. Wyszczegolnienie Razem

1. ZUOK w Starym Lesie 69 716
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Lp. Wyszczegolnienie Razem
2. Dostawy wyposazenia 10 869
3. Droga dojazdowa 7 353
4, Inzynier 2438
5. Projektowanie 875
6. Dziatania informujace i promujace 286
7. Wykupy gruntow 883
8 JRP 2914
Ogoélem 95 334

Zrédto: Opracowanie wlasne
Laczna suma kosztow inwestycyjnych na planowane Przedsiewzigcia sigga ponad 93,6 min zt netto.
Ponadto dodatkowym wydatkiem Spoétki bedzie podatek od towarow i ustug (VAT).

Przewidywana warto$¢ podatku VAT wynosi 20 166 tys. zi. Laczny koszt Projektu brutto bedzie
wynosit zatem 115 500 tys. zt. Nalezy jednak podkresli¢, iz zgodnie z ustawa o podatku od towarow i
ushug, podatek ten moze zosta¢ przez Spotke odzyskany, wiec nie zostal uwzgledniony w analizie
finansowej.

Szczegdlowy harmonogram finansowania inwestycji przedstawia rozdziat 8 niniejszego opracowania.

6.4.2.4. Koszty finansowe

Koszty finansowe zostaly zdefiniowane jako koszt nabycia funduszy zwrotnych na realizacje inwestycji
z zewngtrznych zrodet finansowania. W omawianym przypadku sa to koszty otrzymania pozyczki,
zaciggniete przez Beneficjenta na sfinansowanie inwestycji w sektorze gospodarki odpadami i
zabezpieczone por¢czeniami splaty w budzecie Gminy Starogard Gdanski.

Odsetki od pozyczek inwestycyjnych na Projekt w trakcie jego realizacji zwigksza warto$¢ srodkow
trwatych, natomiast w trakcie eksploatacji zostang pokryte optatami za odbidr i utylizacje odpadow.

Beneficjent skorzysta z pozyczki inwestycyjnej ze $rodkow Narodowego Funduszu Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej.

Poziom odsetek od pozyczek przyjeto zgodnie z stosowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony
Srodowiska dla pozyczek preferencyjnych w wysokosci 0,9 X s.r.w w stosunku rocznym.

Zaciagniecie pozyczek nastapi w latach 2009-2011, a sptata w latach 2012-2026.

Tabela 6-9: Harmonogram poZyczki inwestycyjnej rozliczanej przez Beneficjenta (tys. zd)

Lp. | Wyszczegdlnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1 Transze 1950 12 288 6373 0

2 Saldo na poczatek roku

3 Splata kapitatu 0 1950 14 238 20611 18 893 17176
4 Saldo na koniec roku 1718 1718 1718
5 - czg$¢ dlugoterminowa 1950 14 238 20611 18 893 17 176 15 458
6 - cz¢S¢ przypadajaca do 1950| 14238| 18893| 17176| 15458 13740

splaty w przysztym roku
7 Sptata odsetek i prowizji 0 0 1718 1718 1718 1718

Zrodto: Opracowanie wlasne
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W zwiazku z procedurg zatrzymania koncowych 5% dotacji z Funduszu Spo6jnosci, planuje si¢
skorzysta¢ z pozyczki ptatniczej na sfinansowanie zakonczenia robot inwestycyjnych. Ponizej
przedstawiono harmonogram zapotrzebowania i sptaty pozyczki na zatrzymanie.

Tabela 6-10: Harmonogram poZyczki na zatrzymanie rozliczanej przez Beneficjenta (tys. zi)

Lp. | Wyszczegdélnienie 2009 2010 2011 2012

1 | Dotacja z Funduszu Spdjnosci 7240 41 881 21719 0
2 | Dotacja narastajaco 7240 49121 70 840 70 840
3 | Zatrzymanie 5% 3542

4 | Rozklad zatrzymania 3542 0
5 | Zapotrzebowanie na pozyczke pomostowa 0 0 3542 0
6 | Sptata pozyczki 3542
7 | Pozyczka narastajaco 0 0 3542 0
8 | Odsetki 0 0 112 112
9 | Platnoéci z dotacji 7240 41 881 18 177 3542

Zrodio: Opracowanie wlasne

Szczegdtowy harmonogram zaciggania 1 splat pozyczek, z wyszczegolnieniem ich
przeznaczenia, przedstawiaja tabele I11.10. oraz I11.11. w Zataczniku Finansowym.

6.5. Zbiorcze zestawienie zadan budowlanych

Szczegotowe zbiorcze zestawienie zadan budowlanych stanowi zalacznik do niniejszego
Studium Wykonalnosci.

6.6. Rozwiazania konstrukcyjne i warunki prowadzenia
budowy

Projektowane obiekty, pod wzgledem technologii ich wykonania, nie beda odbiegaty od typowych
rozwiazan, szeroko stosowanych w budownictwie przemystowym.

6.6.1. Hala technologiczna sortowni

Projektowana hala technologiczna sortowni (obiekt nr 4) wykonany zostannie jako typowa,
przemystowa hala stalowe 0 konstrukcji opartej na ksztattownikach ramowych, w lekkiej, niepalnej
obudowie. W wigkszosci przypadkéw nieogrzewane. Ponadto obiekty wyposazone bgda w instalacje
elektryczng i wod-kan oraz w wentylacje grawitacyjng i mechaniczng — montaz wentylatoréw $ciennych
lub dachowych na elementach wsporczych wg wytycznych producenta (dostawcy) hali.

Obiekt jednokondygnacyjny, hala jednonawowa o konstrukcji stalowej o wym. 108,52x.30,77 m
Wysoko$¢ uzytkowa min. 9,5 m. Rozstaw osiowy ram - 6,0 m.

Dach z paneli dachowych, §ciany z kaset $ciennych

Fundamenty - pod stupami - stopy zelbetowe wylewane na mokro. Sciany zewnetrzne przyziemia -ramy
stalowe oblozone kasetami §ciennymi §ciennymi z wewnetrzng warstwg izolacji termicznej.

Scianki dzialowe Zelbetowe gr. 20 cm do wys. 2,40 m stropodach - ptaski o konstrukcji stalowe;-
pokrycie panelami dachowymi - zewnetrzna warstwa z paneli dachowych, wewngtrzna z blachy
trapezowej z izolacjg termiczna.
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Posadzka przyziemia - ptyta zelebet. wylewana na mokro. Wymiana gruntu rodzimego pod fundamenty
i posadzke.
Posadzka podzielona dylatacjami. Nadproza — bram i pasa okien - stalowe

Kanaty technologiczne podposadzkowe (pod przenosniki taSmowe) wykonane zostanag jako
zelbetowe z betonu B25, zbrojone stalg A-III. Dla wszystkich kanatow powierzchnia dna, $cian i korona
wykonczone zostang przez impregnacje zywica epoksydowa lub poliuretanows. Posadzki hal
technologicznych zaprojektowane zostang na obciazenie uzytkowe 50kN/m” Wierzchnia warstwa jako
posadzka bezspoinowa zywiczna gr. ok. 3mm z posypka kwarcowa, odporng na $cieranie i uderzenia,
przeciwposlizgowa, wodoszczelna.

6.6.2. Wiaty technologiczne

Projektowane wiaty technologiczne (obiekty nr 5, 6, 8, 8a, 14, 20d, wykonane zostang jako typowe,
przemystowe wiaty stalowe o0 konstrukcji opartej na ksztattownikach ramowych, w lekkiej, niepalnej
obudowie.

Obiekty jednokondygnacyjne o konstrukcji ramowej o sumarycznych wym. 36.60x45.26m. Wysoko$¢
uzytkowa min. 6.0 m.

Wiaty posiadaja rozng rozpietos¢ osiowa: obiekt nr.5 posiada rozpigtos¢ 24.0 m natomiast obiekt nr 6/1
—21,0 m.

Fundamenty — pod stupami —stopy zelbetowe, wylewane na mokro. Sciany zewnetrzne przyziemia —
ramy stalowe bez $cian ostonowych. Jedynie Obiekt nr 5 posiada murki zelbetowe do wys. 1 m.
powyzej posadzki oraz boksy wydzielone §ciankami zelbetowymi do wys. 3 m.

Sciany zelbetowe nalezy wylewaé w szalunkach stalowych systemowych aby otrzymaé gtadka .
powierzchni¢ pod malowanie farbg.

Dach —ptaski o konstrukcji stalowej- pokrycie z blachy trapezowej. Posadzka przyziemia —ptyta
zelebet. wylewana na mokro. Wymiana gruntu rodzimego pod fundamenty i posadzke.

Obiekty nr 6/2, 8 sa nieocieplone, o niecobudowanych $cianach, o dachach dwuspadowych.

Obiekty jednokondygnacyjne ,, wiaty o konstrukcji stalowej, ramowej. Wiaty posiadaja rézna
rozpigto$¢ osiowag obiekt nr 8 posiada dwie nawy rozpigtosci 30 000 mm, natomiast obiekt nr 6—
13,0 m. Wysoko$¢ obu wiat w $wietle konstrukcji wynosi nie mniej, niz 6.0 m.

Wiata nr 8a posiada rozpieto$¢ osiowa 30 m. Wysokos¢ wiaty w §wietle konstrukcji wynosi nie
mniej, niz 6 m, fundamenty — pod stupami —stopy zelbetowe wylewane na mokro.

Jedynie Obiekt nr 8 posiada murki zelbetowe do wys. 1 m.

Dach —ptaski o konstrukcji stalowej- pokrycie z blachy trapezowej. Posadzka przyziemia —
plyta zelebet. wylewana na mokro. Wymiana gruntu rodzimego pod fundamenty i posadzke.

Obiekt nr 9, 10/1 - fundamenty —dla zelbetowych §cian boksow fundament stanowi zelbetowa
plyta posadzki. Sciany zewnetrzne boksow — zelbetowe na mokro do do wys. 3 m, gr.20 cm, powyzej
siatka stal. powlekana. Sciany te nalezy wylewaé¢ W szalunkach.. stalowych systemowych aby otrzymac¢
gladkg powierzchni¢ pod malowanie farbg. Dach bokséw - ptaski o konstrukcji stalowej- pokrycie z
blachy trapezowej. Posadzka —ptyta Zelebet. wylewana na mokro ze spadkami o odwodnieniem.

6.6.3. Wiata na odpady z azbestem

Wiate obiekt nr 11 zaprojektowano jako wiate stalowa o rozpigtosci 15.0 m dtugosci 36 m.
Rozstaw ram wynosi 6 m.

Fundamenty — pod stupami —stopy zelbetowe, wylewane na mokro. Sciany zewnetrzne
przyziemia — z blachy trapezowej powlekane od szczytow i z tylu, do wys. +0,30 podwaliny
zelbetowe. Od frontu siatka stal. powlekana o drobnowymiarowych oczkach.

Dach —ptaski o konstrukcji staiowej- pokrycie z blachy trapezowej. Posadzka —ptyta zelbet.
wylewana na mokro.
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6.6.4. Wiata garazowa z warsztatem

Zaprojektowano obiekt 14 jako konstrukcje wiaty w postaci stalowej ramy przestrzennej zakotwione;j
sztywno w fundamentach. Wiata posiada rozpigto$¢ osiowa 660m. Wysokos¢ wiaty w S$wietle
konstrukcji jest zréznicowana i wynosi 7,7m. w cze$ci przeznaczonej na kompaktor, a 4,5m. w
pozostalej czesci.
Zewnetrzne wym. 13.66x20.26m.
Dach z paneli dachowych, Sciany z kaset Sciennych z blachy stalowej (z warstwa ociepleniowa)
Fundamenty pod stupami —stopy zelbetowe ,, wylewane na mokro,
pod $cianami tradycyjnymi — tawy fundamentowe zZelbet. na mokro
Sciany zewnetrzne przyziemia -garaz kompaktowa ramy stalowe obtozone kasetami $ciennymi
sktadajacymi warstw zewngtrznych z blachy stalowej powlekanej izolacji termicznej.

Sciany zewnetrzne przyziemia —warsztat Porotherm gr. 25,0cm., powyzej 2,39m. jak w garazu.
Sciany dziatowe — gr. 25.0cm.-cega psina ceram. STROPODACH —ptaski o konstrukcji stalowej-
pokrycie dachowymi sktadajgcymi si¢ z dwoch warstw zewnetrznych-blachy trapezowej T45, paneli
dachowych z blachy stalowej wewnetrznej warstwy izolacji termicznej. Posadzka przyziemia —ptyta
zelbet. Wylewana w garazu kompaktora dodatkowo pod kota warstwa..

6.6.5. Wagi

Wagi — obiekt 2a i 2b - stanowia urzadzenia technologiczne, ktorych cigzaru samochodow
wjezdzajacych na teren Zakladu i opuszczajacych go. Urzadzenia wag w caloSci dostarczane sg przez
dostawce. Obydwie wagi sa identycznego typu.

Fundament wagi zaprojektowano w postaci zelbetowej skrzyni o wymiarach gabarytowych w
rzucie 3520 x 14520 mm i wysokos$ci 900 mm. Pionowe $ciany skrzyni wystaja po 60 mm powyzej
poziomu gruntu. Grubo$¢ $cian skrzyni wynosi 200 mm.

Plyte pomostowa zaprojektowano jako zelbetowa ptyte posiadajaca obrzeze z dwuteownika
400.

Dodatkowo przewiduje sie wykonanie na obu koncach wagi zelbetowych blokéw najazdowych
dhugosci 1,0 m I szerokosci fundamentu, natomiast przy diuzszych bokach nalezy wykona¢ opaski
betonowe odwadniajace o szerokosci 0,5 m.

6.6.6. Myjnie

Myjka mechaniczna do kot (obiekt 3) jest urzadzeniem technologicznym dostarczanym w
komplecie przez producenta.

Myjnia ptytowa (obiekt 15) to pityta zelbetowa ze spadkami i odwodnieniem o
wym.15,22x15,22 m.

6.6.7. Projektowane budynki

Przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych budynkow w technologii murowanej:
0 Obiekt socjalny dla pracownikow sortowni i kompostowni (obiekt 4a),

Obiekt dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wym. 855x14.85m.

Fundamenty — zZelbetowe, wylewane na mokro.

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr. 25.0cm

Sciany zewnetrzne przyziemia — pustaki Porotherm gr. 25.0cm
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Sciany wewnetrzne no$ne — pustak Porotherm ,,gr. 25.0cm.
Scianki dzialowe — cegla ceram. Dziurawka gr. 12.0cm, 6.5cm.

Stropodach —ptaski o konstrukcji drewn. Kryty papg termo- zgrzewalng. Oparty na stropie
gestozebrowym.

Strop miedzypigtrowy — gestozebrowy, typowy
Podciag — Zelbetowy na mokro
Posadzka—qgres
Schody wewngtrzne — zelbetowe, wylewane na mokro.
O Obiekt socjalny dla pracownikdéw fizycznych (obiekt 13)
Obiekt jednokondygriacyjny, niepodpiwniczony, o wym. 10,05x19.17 m
Fundamenty zelbetowe ,, wylewane na mokro.
Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr. 25.0cm
do wys. + 0,35.
Sciany zewnetrzne przyziemia — pustaki Porotherm gr. 25.0cm
Sciany wewnetrzne no$ne —cegla petna ceram.gr. 25.0cm.
Scianki dzialowe — cegla ceram. dziurawka gr. 12.0cm, 6.5cm.
Stropodach nad czgsécia socjalng —ptaski o konstrukeji kryty papa termozgrzewaing

Stropodach nad czgécig tech n i czng( kotlo wn ia) —ptaski konstrukcji stalowej- pokrycie panelami
dachowymi.

Oba rodzaje stropodachow oddzielone od siebie murem ogniowym

Podciag — Zelbetowy na mokro

Posadzka —. Gres, lastriko. Nadproza — zelbetowe, systemowe Porotherm
a Obiekt administracyjny (obiekt 21)

Obiekt jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, o wym. 12.15x26.85m.

Fundamenty — zelbetowe ,, wylewane na mokro.

Sciany fundamentowe — z bloczkéw betonowych gr. 25.0cm

Sciany zewnetrzne przyziemia — pustaki Porotherm gr. 25.0cm

Sciany wewnetrzne no$ne — cegla ceram. petna gr. 25.0cm.

Scianki dzialowe — cegta ceram. dziurawka gr. 12.0cm.

Stropodach —ptaski o konstrukcji drewn. opady na stropie gestozebrowym porotherm gr. 27 ¢cm . -
krycie papa termozgrzewalna.

Podciagi — Zelbetowe na mokro
Posadzka - gres

Nadproza — zelbetowe systemowe.

6.6.8. Zewnetrzne boksy magazynowe

Zewngtrzne boksy magazynowe (obiekt 10) wykonane zostang jako zadaszone, zelbetowe zasieki (mur
Z betonu kl. B 25 zbrojony stalg A-11).

Sciany zewnetrzne boksow — zelbetowe na mokro do wys. 3.0m, gr 20 cm powyzej siatka stal.
Powlekana.
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Dach boksow —ptaski o konstrukcji stalowej- pokrycie z blachy trapezowej.

Posadzka —plyta zelebet. wylewana na mokro ze spadkami o odwodnieniem.

Wzdhiz krawedzi boksow przewidziano montaz liniowego ciagu odwodnienia powierzchni, ktorego
zadaniem bedzie przejmowanie wod opadowych - posadzka bokséw uformowana zostanie ze spadkiem
ok. i = 1 % wzdtuz linii §cian.

6.6.9. Magazyn odpadéw niebezpiecznych

Obiekt nr 12- Magazyn odpaddéw niebezpiecznych zaprojektowano jako wiate stalowg o rozpigtosci
15 m. i dlugosci 15 m. Rozstaw ram wynosi 5.0 m.

Fundamenty — pod stupami —stopy zelbetowe wylewane na mokro. Sciany zewnetrzne przyziemia —
z blachy trapezowej powlekanej od szczytéw i z tytu, do wys. +0,30 podwaliny zelbetowe. Od frontu
siatka stal. powlekana o drobnowymiarowych oczkach.

Posadzka —ptyta zelbet. wylewana na mokro ze spadkami i odwodnieniem.

6.6.10.Punkt przerébki odpadéw wielkogabarytowych

Obiekt 20 Punkt przerobki odpaddéw wielkogabarytowych, sprzetu AGD, RTV oraz przerobki gruzu.
Obiekt 20a Warsztat rozbiorki.

Obiekt 20b Strefa rozdrabniania gruzu.

Obiekt 20c Kontener socjalny.

Obiekt 20d Wiata.

Element podstawowy - ptyta zelbetowa wylewana na mokro o wymiarach 60 x 60 m. ,, ze spadkami do
liniowych odwodnien, podzielona dylatacjami.

Plyta po obwodzie okolona jest §ciang wys.2.0 m. gr.20 cm - Zetbet. tany na mokro.

Sciany w szalunkach systemowych aby otrzymaé gtadka powierzchnie pod malowanie farba. Powyzej
do wys. 4 m. siatka stal. powlekana na stupkach stal. (oprocz Obiektow 20a,b,c.)

Projektuje si¢ konstrukcje wiaty 20d. i warsztatu —20a. w postaci stalowej ramy przestrzennej
zakotwionej sztywno w fundamentach. Sciany ostonowe z kaset §ciennych systemowych ocieplanych
dla warszt Warsztat kryty panelami dachowymi z izolacja termiczng

Natomiast wiata kryta jest blachg trapezows. Obiekt 20c. -kontener socjalny jest kontenerem stal.
ocieplanym-w technologii systemowej 6,0x2,5m

Fundamenty — pod stupami Obiektu 20a i 20d. —stopy zelbetowe ,, wylewane na mokro. Sciany
zewngtrzne warsztatu- do wys. 50 cm $ciana zelbetowa Jana na mokro gr. 20.00cm.

Sciany gtadkopowierzniowe pod malowanie farba Powyzej kasety $cienne ocieplane - systemowe.
Sciany zewnetrzne wiaty blacha trapezowa powlekana stropodach —warsztat - ptaski o konstrukcji
stalowej- pokrycie panelami dachowymi sktadajacymi si¢ z dwoch warstw zewnetrznyche dachowych z
blachy stalowej powlekanej i blachy trapezowej T45

wewngtrznej izolacji termiczne;j.

Stropodach —wiata - ptaski o konstruke;ji stalowej-blacha.

Posadzka przyziemia —ptyta zelebet. wylewana na mokro.

NADPROZA — bram i pasa okien — stalowe.

6.6.11.Plac dojrzewania kompostu i magazyn kompostu

Kompostownia odpadow zielonych bedzie sktada¢ si¢ z dwoch potaczonych ze sobg komunikacyjnie
placow:

- Plac dojrzewania kompostu,

- Plac magazynowy kompostu dojrzatego.
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Nawierzchnia obu placow bedzie charakteryzowaé sie konstrukcjg i technologia wykonania zbiezna
Z pozostalymi nawierzchniami drogowymi na terenie zaktadu.

6.6.12.Fundamenty pod obiekty zagospodarowania biogazu

Przewiduje si¢ wykonanie fundamentéw pod nastepujace elementy gospodarki gazowej:
o Kontenerowa stacja energetycznego wykorzystania biogazu,
o Pochodnia gazowa,

Fundamenty drobne wykonane zostang w typowej konstrukcji blokowej z betonu klasy B25 — B37
zbrojony krzyzowo stala AIl (18G2) lub A-111 (34GS).

6.6.13.Warunki prowadzenia budowy

6.6.13.1. Sposob odwodnienia wykopow

Wskazane byloby prowadzenie robdt budowlanych w okresach suchych. Niemniej jednak, nalezy liczy¢
si¢ z konieczno$cig odwadniania terenu na czas budowy (hale technologiczne, zbiorniki zewnetrzne,
budynek administracyjno — socjalny, przepompownie itp.). Prawdopodobnie mozliwe bedzie wykonanie
odwodnienia na czas budowy poprzez zastosowanie iglofiltrow, z odprowadzeniem wody do
pobliskiego rowu.

Lokalnie, w glebszych wykopach mozliwe bedzie prowadzenie odwodnienia poprzez zainstalowanie
agregatu pompowego w wykopie.

6.6.13.2. Uzytkowanie terenu w czasie realizacji
Uzytkowanie terenu w czasie realizacji obiektow planowanego ZUOK polega¢ bedzie na prowadzeniu
typowych prac budowlanych wykonywanych przy uzyciu maszyn ziemnych oraz dzwigow
samochodowych i1 samochoddéw ciezarowych. Do prac budowlanych beda uzywane powszechnie
stosowane, atestowane materialy.
Hale technologiczne stanowigce obudowe planowanych instalacji, wykonane zostang w typowej
konstrukcji stalowej ramowej, obudowanej za pomoca paneli Sciennych (obiekty ogrzewane) lub blachy
stalowej (obiekty nieogrzewane).
Pozostate obiekty, typu zewnetrzne boksy magazynowe, administracyjno — socjalny itp. wykonane
zostang w typowej konstrukcji murowane;.
Uzytkowanie terenu w czasie realizacji obiektoéw planowanego ZUOK polega¢ bedzie na prowadzeniu
typowych prac budowlanych polegajacych przede wszystkim na:

e wykopach mechanicznych i recznych,

e pracach przy makroniwelacji terenu wykonywanych przy uzyciu maszyn ziemnych,
e mechanicznym zageszczaniu gruntow,

e pracach odwodnieniowych, o ile bedzie taka konieczno$¢,

e wylewaniu fundamentéw i posadzek,

e montazu konstrukcji stalowych hal przy uzyciu dzwigéw samochodowych,

e montazu urzadzen i instalacji technologicznych,

e wykonywaniu drog i placow betonowych.
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Roboty tego typu wykonywane sa przy uzyciu maszyn ziemnych oraz dzwigéw samochodowych
i samochodow ci¢zarowych.
Do prac budowlanych bedg uzywane powszechnie stosowane, atestowane materialy.

6.7. Sposob zagospodarowania produktow ubocznych

Faza realizacji na terenie ZUOK nie bedzie stanowila zagrozenia dla §rodowiska. Odpady powstajace
w fazie realizacji beda typowe dla budowy obiektow technologicznych i infrastrukturalnych, w ilosciach
nie wigkszych od przecigtnie wytwarzanych w trakcie budowy obiektow o podobnej wielkosci.

Faza eksploatacji

Planowany sposob i procedura postepowania z odpadami dowozonymi, jak i procesowymi jest zgodny z
wymaganiami przepisow ochrony §rodowiska.

Odpady dowozone oraz powstajace w czasie pracy ZUOK  (poza niebezpiecznymi), zgodnie
Z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 r. w sprawie katalogu odpadow, zaliczaé sig
beda do nastepujacych grup:

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 20 03 01,
Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wytaczeniem 15 01)
20 01,
Odpady opakowaniowe (wlgcznie 2z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi) 1501,
Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
17,
Odpady wielkogabarytowe 2003 07,
Odpady z ogrodéw i parkéw (w tym z cmentarzy) 2002,
Odpady z oczyszczalni $ciekdw nieujete w innych grupach (osady sciekowe odwodnione)
19 08.

Jednak na wskutek stosowanych proceséw technologicznych calo$¢ odpadow bedzie poddana procesom
przetwarzania powstajg odpady z mechanicznej obrobki odpaddéw nieujete w innych grupach.
1912 12.

Tabela 6-11: Przewidywane ilosci odpadow kierowanych na sktadowisko

1) Ilo§é¢ w latach

LP FRAKCJA (SKEADNIK) ODPADOW KOD 2012-2023 [Mg/ roK]

odpady z mechanicznej obrobki odpadéw nieujete w innych

191212 0-15000
grupach.

Razem na skladowisko: 0-15000

1) przewidywany pierwszy rok petnej eksploatacji - rok 2012
W pierwszych latach funkcjonowania ZUOK na kwatere¢ nie bedzie trafial odpad nawet w najmniejszej

ilosci. Dopiero po rozbiorce pierwszej kwatery mineralizacji na kwater¢ balastu trafi pierwszy odpad
odsiany z produktu mineralizacji.
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/. Analiza oddzialywania na srodowisko
7.1. Sposob wdrozenia przez projekt polityk UE

7.1.1. Sposob  wdrozenia przez projekt polityki UE w zakresie

Zrownowazonego rozwoju

Nadrzednym dokumentem wyznaczajacym pewne modele postgpowan i dziatan sektorowych taczacych
cele ochrony $rodowiska z aspektami gospodarczymi i spotecznymi w Polsce jest Polityka Ekologiczna
Panstwa 2009-2012 z perspektywa do roku 2016. Podstawowa zasada polityki ekologicznej jest zasada
zroéwnowazonego rozwoju, ktora wyraznie odwoluje si¢ do poszanowania wartosci przyrodniczych w
kontekScie rownego korzystania zjej zasobow przez wspotczesne 1 przyszie pokolenia, przy
jednoczesnym utrzymaniu trwalosci funkcjonowania procesow przyrodniczych oraz rdznorodnosci
biologicznej na szczeblu krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Zasada U. Thanta
stawia na rowni aspekty spoteczne, ekonomiczne i ekologiczne, podkreslajac, ze jedynym racjonalnym
sposobem zapewnienia bezpieczenstwa ekologicznego spoleczenstwa i gospodarce w skali §wiatowe;j
jest zintegrowanie tych dziedzin z ochrong srodowiska. Zasada sustainable development jest jedna z 13
zasad wyznaczajacych gtowne cele polityki ekologicznej Polski.

Niniejszy Projekt zwigzany z uporzadkowaniem gospodarki odpadowej na terenie 18 gmin powiatu
starogardzkiego, koscierskiego i chojnickiego w petni odwotuje si¢ do zasady sustainable development,
stawiajgc sobie za priorytet poprawe standardu zycia mieszkancoéw, ich zdrowie i bezpieczenstwo.
Projekt bedzie realizowat nastepujace cele i kierunki dziatan polityki ekologiczne;j:

e odzysk i recykling odpadéw komunalnych wytworzonych na obszarze powiatu starogardzkiego
oraz czesci powiatu koscierskiego i chojnickiego,
e unieszkodliwienie odpadow, ktérych odzysk z przyczyn technologicznych jest niemozliwy lub
tez jest to nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Realizacja omawianego Projektu wptynie na poprawe stanu ochrony srodowiska poprzez redukcje ilosci
sktadowanych odpadéw do 30% strumienia wejsciowego, w tym zmniegjszenie strumienia sktadowanych
odpadow ulegajacych biodegradacji ponizej 35% ilosci sktadowanych w 1995 r. Oprocz tego stwarza
ponadlokalny system gospodarki odpadami zgodny z normami Unii Europejskiej i obejmujacy ponad
168 tys. mieszkancow.

Realizacja Projektu jest zgodna z priorytetem Polski i UE dotyczacymi ,,Racjonalizacji
gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi”. Podjg¢te dziatania pozwola uporzadkowaé
gospodarke odpadowa i zmniejszy¢ dysproporcje pomigdzy obszarem objetym projektem a terenami
sgsiadujgcymi W zakresie jakosci srodowiska oraz technicznej i instytucjonalnej infrastruktury w tej
dziedzinie.

W ramach budowy Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie Projekt przyczyni si¢ do
osiggnigcia trwatosci srodowiska naturalnego takze poprzez energetyczne wykorzystanie biogazu ze
sktadowiska, zmniejszajac jednoczesnie ilo$¢ gazow cieplarnianych w atmosferze.
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7.1.2. Przyczynienie si¢ wdrozenia projektu do przestrzegania zasady

dzialan prewencyjnych

Projekt jest zgodny z przepisami prawa krajowego, ktore reguluja przygotowanie i realizacje tego typu
inwestycji.

Zasada prewencji jest to zasada zapobiegania szkodom w $rodowisku, zajmujgca najwazniejsze miejsce
w katalogu podstawowych zasad miedzynarodowego prawa ochrony srodowiska.

Planowane przedsiewzigcie pt. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe zaktadu utylizacji
odpadéow komunalnych ,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim opiera si¢ na rozwigzaniach
wykorzystujacych technologi¢ przyjazng srodowisku nastawiong na odzysk (materiatow i energii), w
celu zmniejszenia ilo$ci sktadowanych odpadow. Odpady niebezpieczne beda magazynowane, a po
zebraniu odpowiedniej partii, transportowane do specjalistycznych zaktadéw unieszkodliwiania
odpadow niebezpiecznych, co pozwoli na znaczne ograniczenie wptywu na $rodowisko realizowanej
inwestycji. W takim znaczeniu projekt spetnia zatozenia kolejnej zasady polityki ekologicznej, jaka jest
zasada prewenciji.

Zasada prewencji, w odniesieniu do omawianego projektu, oznacza w szczegolnosci:

» zapobieganie powstawaniu zanieczyszczen poprzez stosowanie najlepszych dostepnych technik
(BAT),

» odzysk i recykling, czyli zamykanie obiegu materiatdw i surowcow, odzysk, energii, wody i
surowcOw ze Sciekdw 1 odpadow oraz gospodarcze wykorzystanie odpadow zamiast ich
sktadowania na wszystkich etapach realizacji inwestycji (faza budowy, eksploatacji i
zamknigcia),

» wyeliminowanie awaryjnosci poprzez:

e monitoring wpltywu obiektu na jako$¢ powietrza atmosferycznego, gleby, wod
podziemnych i powierzchniowych oraz klimat akustyczny;

e monitoring techniczny (funkcjonowanie instalacji);
Projektowane przedsiewzigcie pozwoli na zachowanie rownowagi miedzy elementami $srodowiska, a
wykorzystywanym potencjatem przyrodniczym w taki sposob, aby mozliwe bylo trwale zaspokojenie
potrzeb obecnych i przysztych pokolen.
Zbidrka odpadéw ,,u zrodta” wplynie znaczaco na jako$¢ pozyskiwanych surowcoéw wtornych, utatwi
ich odzysk i recykling.
Uruchomienie Zaktadu pozwoli takze na zamknigcie dotychczas funkcjonujacych sktadowisk, ktore po
roku 2008 nie spetnia wymogow zawartych w decyzjach dostosowawczych wydanych przez Wojewodg
wojewoOdztwa pomorskiego i Starostow powiatow.

7.1.3. Sposéb  wdrozenia  przez  projekt zasady  zapobiegania

zanieczyszczeniom zrddla i zasady zanieczyszczajacy placi

Zarowno zasada ,,zapobiegania zanieczyszczeniom zrodia”, jak i zasada ,,zanieczyszczajacy placi”
odwotujg si¢ do ponoszenia odpowiedzialno$ci przez wtasciciela za poniesione szkody w srodowisku
wyrzadzone na skutek realizacji planowanych przedsigwzig¢. Mechanizm wprowadzania w Zycie
powyzszych zasad powinien przyczyni¢ si¢ do racjonalniejszego wykorzystywania, a co za tym idzie
poszanowania zasobdw przyrody przez mieszkancow.

Zasada "zanieczyszczajacy ptaci” bedzie umacniana w zwiagzku z przeksztatceniem polskiej gospodarki
w gospodarke rynkowa. Oznaczaé to bedzie zlozenie pelnej odpowiedzialnosci, w tym materialnej, za
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skutki zanieczyszczania i stwarzania innych zagrozen dla $rodowiska na sprawce, tj. na jednostki
uzytkujace zasoby $rodowiska. Zasada ta bedzie si¢ takze odnosi¢ do ucigzliwosci powodowanych
procesami konsumpcji, szczegolnie w sytuacji, gdy konsument ma mozliwo$¢ wyboru mnigj
zagrazajacych $rodowisku dobr konsumpcyjnych. Instrumenty wymuszajace realizacje tej zasady beda
modyfikowane tak, by w perspektywie osiggnac stan w ktorym:
e realizacja przedsiewzig¢ ochronnych (zmiany technologii, wykorzystywanych no$nikow energii
i surowcow oraz budowa urzadzen oczyszczajacych) bedzie na przedsigbiorstwach wymuszana
srodkami prawnymi w postaci zakazow, prawnie obowigzujacych norm emisyjnych, wymogdow
licencyjnych itp., w takim zakresie, by uzyskac bezpieczny stan srodowiska wynikajacy z prawa
miedzynarodowego badz wewnetrznego;

e zagrozenia dla $rodowiska z tytulu wprowadzania do obrotu i uzytkowania substancji
i wyrobow niebezpiecznych dla srodowiska (zagrazajacych zdrowiu i przyrodzie na poziomie
ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym) beda minimalizowane narzedziami prawnymi
(zakazy produkcji i uzytkowania badz ograniczenia w uzytkowaniu) oraz mechanizmami
ekonomicznymi (optaty produktowe, depozyty ekologiczne, ubezpieczenia ekologiczne);

o nadal beda stosowane optaty za korzystanie ze srodowiska, w takim stopniu, w jakim bedzie to
konieczne dla uzyskania zatozonych przyrodniczych i ekonomicznych efektow.

Projekt gospodarki odpadowej na terenie omawianego obszaru 18 gmin zaklada takie dziatania
w perspektywie najblizszych lat. Jednostka odpowiedzialng za realizacje budowy zakladu
unieszkodliwiania odpadéw w Starym Lesie jest Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las”
Sp. z 0.0., ktory tez bedzie koncowym beneficjentem przedsiewzigcia.

W ramach planowanego przedsiewzigcia zarzadzajacy instalacja odpadow jest zobowigzany do
Monitorowania funkcjonowanie procesow odzysku i unieszkodliwienia oraz corocznie przesylanie
wynikéw wojewddzkiemu inspektorowi ochrony srodowiska. Pociagnie t0 za soba mozliwos$¢ kontroli
realizowanej gospodarki odpadami na terenie Zaktadu z jednoczesnym dostosowaniem si¢ do zasady
»Zanieczyszczajacy placi”.

Zgodnie z ta zasada, koszty usuwania odpadoéw beda pokryte przez wytworce odpaddéw przyjetych przez
przedsigbiorstwa gospodarki odpadami oraz poprzednich posiadaczy lub wytworcow produktu, z
ktorego pochodzg odpady. Instrumentem dziatan w w/w zakresie jest system oplat za zagospodarowanie
odpadow.

W rozpatrywanym Projekcie mieszkancy regionu poniosa rowniez koszty zbiorki, transportu i przyjecia
odpadéw do ZUOK na podstawie podpisanych umoéw miedzy firmami przewozowymi, a zarzadcami
nieruchomosci.

Opftaty za przyjecie odpadéw zawierajg koszty zwigzane z utrzymaniem, konserwacja i eksploatacja
instalacji znajdujacej si¢ na terenie ZUOK, a takze uwzgledniajg amortyzacje poniesionych kosztow
inwestycji na budowg infrastruktury majacej wpltyw na ochrong srodowiska.

Oprocz tego optata za przyjecie odpadow uwzglednia koszty monitoringu $rodowiska w strefie
oddziatywania ZUOK. Koszty selektywnej zbiorki odpadow kalkulowane sa przez firmy przewozowe w
optatach pobieranych od mieszkancow za odbior zmieszanych odpadéw komunalnych.

W przedstawionym powyzej sposobie uzytkownicy beda przestrzegac zasady ,,zanieczyszczajacy placi”.
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7.2.  Ocena oddzialywania przedsiewziecia na Srodowisko

(00S)

7.2.1. Klasyfikacja przedsiewziecia pod katem wymogu przeprowadzenia

oceny oddzialywania na Srodowisko w Swietle przepisow prawa polskiego i UE

Postgpowanie administracyjne dla Projektu pn. ,,Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe
Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych ,,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim” zostalo rozpoczete
na etapie ustalania zgodnosci z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w 2002 roku,
tak wiec przed nowelizacja prawa ochrony srodowiska i zmian obowiazujacych obecnie w zakresie ocen
oddziatywania na $rodowisko. Obowiazujace postepowanie OOS, okreslato koniecznoéé opracowania
raportow OOS na dwoch etapach postepowania przed decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu oraz pozwoleniem na budowe. Na bazie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego gminy Starogard Gdanski zatwierdzonego Uchwatg rady Gminy
Starogard Gd. Nr XI1/98/91 z dnia 20 wrzesnia 1991 r. (opublik. w Dz. Urz. Woj. Gdanskiego nr 18,
poz. 129 z 1991r.), powstata koncepcja Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” dla
powiatu starogardzkiego wraz z towarzyszaca infrastrukturg techniczng. Miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego, obowigzujacy do 31.12.2003 r., obejmowal teren oznaczony
symbolem ,,63 NU — projektowane wysypisko odpadéw”, na ktérym realizowana bedzie planowana
inwestycja wraz z towarzyszaca infrastrukturg. Kolejnym etapem w postgpowaniu bylo opracowanie w
2002 roku Raportu Oddzialywania na Srodowisko projektowanej instalacji, ktory stanowit zatacznik do
wniosku o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W dniu 12 czerwca
2002 roku Inwestor uzyskal Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, z ktorej
wynikajg pewne ograniczenia i wytyczne dla opracowan projektowych. Decyzja okre§la warunki
zabudowy wynikajace z ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, jak rowniez w
zakresie infrastruktury technicznej i komunalnej.
W 2005 roku Inwestor wszczal postgpowanie w zakresie zatwierdzenia rozwigzah projektowych
omawianego przedsiewziecia, ktorego efektem koncowym jest uzyskanie pozwolenia na budowg
Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” w gminie Starogard Gdanski w sktad ktorego
wchodzi:

e Linia sortownicza dla odpadéw zmieszanych i odpaddéw zebranych selektywnie tzw.

,,Surowcow wtornych”;

e Linia do produkcji paliwa alternatywnego;
e Kompostowni kontenerowej;

e Punkt demontazu odpadow wielkogabarytowych, sprzetu AGD i RTV oraz sekcji przerobki
gruzu budowlanego;

e Kwatery mineralizacji na frakcj¢ biodegradowalna;

e Kwatery na odpady tzw. balastowe nie nadajace si¢ do dalszego przetwarzania;

e Magazyn na odpady niebezpieczne wysegregowane ze strumienia odpadow komunalnych;
e Magazyn na odpady azbestowe.

Integralng czgécia do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe jest sporzadzony w marcu 2005 .
Raport o oddzialywaniu przedsiewzigcia inwestycyjnego na S$rodowisko. Postgpowanie

151



Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

administracyjnego w zakresie uzyskania pozwolenia na budowe bylo przeprowadzone zgodnie z
owczesnie obowigzujgcym prawem polskim.

Omawiane przedsiewzigcie polegajace na budowie Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary
Las” w gminie Starogard Gdanski jest zakwalifikowane jako przedsiewzigcie mogace znaczaco
oddzialywac na $srodowisko, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrzesnia 2002 r. w
sprawie okreslenia rodzajow przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na s$rodowisko oraz
szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwziecia do sporzadzenia raportu
o oddziatywaniu na Srodowisko (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1490 §2.1e - ”instalacje do
unieszkodliwienia odpadow innych niz niebezpieczne przy zastosowaniu proceséOw termicznych lub
chemicznych, z wylaczeniem instalacji spalajacych gaz wysypiskowy, stome lub odpady z

mechanicznej obrébki drewna...”, §3.1. pkt 12g — ,instalacje zwigzane z odzyskiem lub
unieszkodliwieniem odpadow, nie wymienione w par. 2, ust. 1, pkt 9 d-f, w szczegolnosci instalacje do
unieszkodliwiania odpadéw z przetworstwa zywnosci”, pkt 12h — | zbieranie odpadow

niebezpiecznych”, pktlla — ,,zespoty zabudowy przemystowej o powierzchni nie mniejszej niz 1 ha)..
Spowodowato to konieczno$¢ sporzadzenia raportow o oddziatywaniu na srodowisko przed wydaniem
decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jak rowniez przed wydaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe.
W ramach Projektu pn. ,Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji
Odpadow Komunalnych ,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim” wszczgta zostala procedura
srodowiskowa w zakresie budowy drogi dojazdowej do planowanego ZUOK na odcinku Rokocin-Stary
Las. Spowodowato to konieczno$¢ przeprowadzenia postgpowania ws. oddzialywania na §rodowisko
planowanego przedsigwzigcia. Postgpowanie zakonczylo si¢ uzyskaniem decyzji o uwarunkowaniach
srodowiskowych, dla ktorego Inwestor ztozyl wniosek uchylajacy decyzjg¢, ze wzgledu na zmiane
zakresu rzeczowego. Jednoczesnie 18 listopada 2008 r. zostato wszczete nowe postgpowanie ws. O0S
dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w
Rokocinie do Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych oraz ewentualnej przebudowie infrastruktury
technicznej kolidujacej z zamierzona inwestycja.
Ogolne zasady skutecznego systemu gospodarowania odpadami zostaly okreSlone w dyrektywie
ramowej 75/442/EWG dotyczacej odpadéw 1 uzupelniajacej ja dyrektywie 91/156/EWG o
niebezpiecznych odpadach. W roku 2004 weszta dyrektywa 1999/31/EC regulujaca kwestie sktadowisk
odpadoéw z moca obowigzujaca od 01.05.2004. Te dyrektywy tworza ramy dla struktur gospodarowania
odpadami.
W dziedzinie gospodarki odpadami istnieje tez dziewig¢ dyrektyw unijnych, a takze zobowigzan
wynikajacych z Traktatu Akcesyjnego.
Sa to dyrektywy w sprawach:

1. odpadéw oraz uchylajagca niektore dyrektywy (dyrektywa 2008/98/WE Parlamentu

Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r.);

2. gospodarki odpadami (dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5
kwietnia 2006 r. w sprawie odpadow),

3. gospodarki odpadami pochodzacymi z przemystu wydobywczego (dyrektywa 2006/21/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie gospodarowania
odpadami pochodzacymi z przemystu wydobywczego oraz zmieniajaca dyrektywe
2004/35/WE),

4. odpadow niebezpiecznych (dyrektywa Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadow
niebezpiecznych),

5. sktadowania odpadéw (dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie
sktadowania odpadow),
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6. spalania odpadow (dyrektywa 2000/76/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 4
grudnia 2000 r. w sprawie spalania odpadow),

7. opakowan i odpadow opakowaniowych (dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i
Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych),

8. zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego (dyrektywa 2002/96/WE Parlamentu
Europejskiego 1 Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zuzytego sprzgtu
elektrotechnicznego i elektronicznego),

9. baterii i akumulatorow (dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6
wrzesnia 2006 r. w sprawie baterii 1 akumulatorow oraz zuzytych baterii i akumulatorow oraz
uchylajaca dyrektywe 91/157/EWQ),

10. pojazdow wycofanych z eksploatacji (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/53/WE z dnia 18 wrzesnia 2000 r. w sprawie pojazdéw wycofanych z eksploatacji).

Omowienie wybranych dyrektyw:
1. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008-98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w

sprawie odpadow i uchylajqca niektore dyrektywy

Niniejsza dyrektywa ustanawia srodki stuzace ochronie $rodowiska i zdrowia ludzkiego poprzez
zapobieganie 1 zmniejszanie negatywnego wplywu wynikajacego z wytwarzania odpadow i
gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie ogolnych skutkéw uzytkowania zasobow i poprawe
efektywnosci takiego uzytkowania. Dyrektywa porzadkuje definicje w zakresie gospodarki odpadami
takie jak: odpady, odpady niebezpieczne, oleje odpadowe, bioodpady, wytworca odpadow, posiadacz
odpadow, dealer, broker, gospodarowanie odpadami, zbieranie, selektywna zbidrka, zapobieganie,
ponowne uzycie, przetwarzanie, odzysk, przygotowanie do ponownego uzycia, recykling, regeneracja
olejow odpadowych, unieszkodliwienie, najlepsze dostgpne techniki.
Dyrektywa wyraznie okres$la hierarchi¢ postepowania z odpadami jako kolejnos¢ priorytetoéw w
przepisach prawa i polityce dotyczacych zapobiegania powstawaniu odpadow oraz gospodarowania
odpadami:
a) zapobieganie;
b) przygotowywanie do ponownego uzycia;
c) recykling;
d) inne metody odzysku, np. odzysk energii;
e) unieszkodliwianie.
Obejmuje nastgpujace zagadnienia: produkty uboczne, utrata statusu odpadu, wykaz odpadow,
rozszerzona odpowiedzialno§¢ producenta (Art. 8), zapobieganie powstawaniu odpadow (Art. 9),
odzysk (Art. 10), ponowne wykorzystanie i recykling (Art. 11), unieszkodliwianie (Art. 12), ochrona
zdrowia ludzkiego i Srodowiska (Art. 13), koszty (Art. 14). W ramach gospodarowania odpadami
(Rozdziat III) niniejsza dyrektywa porusza nastepujace dziatania: odpowiedzialno$¢ za gospodarowanie
odpadami (Art. 15), zasada samowystarczalnosci i bliskosci (Art. 16), kontrola odpadéw
niebezpiecznych (Art. 17), zakaz mieszania odpadow niebezpiecznych (Art. 18), oznakowywanie
odpadow niebezpiecznych (Art. 19), odpady niebezpieczne wytwarzane w gospodarstwach domowych
(Art. 20), Oleje odpadowe (Art. 21), bioodpady (Art. 22).
Moca dyrektywy 2008/98/WE uchylona zostanie dyrektyw 75/439/EWG, 91/689/EWG i 2006/12/WE
ze skutkiem od 12 grudnia 2010 r.

2. Dyrektywa Rady 75/442/EEC z dnia 15 czerwca 1975 r. o odpadach (tzw. dyrektywa ramowa)

znowelizowana dyrektywq Rady 91/156/EEC, dyrektywg Rady 91/692/EEC
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Dyrektywa wprowadza jednolite definicje istotnych terminow takich jak: ,,odpady”, ,jusuwanie” i
,»0dzysk” 1 okresla ramy dla ustawodawstwa wspolnotowego dotyczacego odpadow. W ramach
dyrektywy opracowano niepetny wykaz odpadéw pod nazwa Europejskiego Katalogu Odpadow, ktory
zostal opublikowany w decyzji Komisji 94/3/WE. Dyrektywa ustanawia hierarchi¢ zasad dotyczacych
odpadow, wedlug ktorej panstwa czionkowskie maja obowiazek w pierwszym rzedzie zapobiegad
tworzeniu lub tez ogranicza¢ ilo$¢ odpadow i ich szkodliwos¢. Jezeli takie dzialania nie sg mozliwe,
panstwa cztonkowskie powinny propagowa¢ odzysk odpaddéw poprzez takie dziatania jak recykling.
Sktadowanie odpadow na sktadowiskach lub ich spalanie sg na najnizszym szczeblu tej hierarchii.
Panstwa czlonkowskie maja obowigzek utworzenia zintegrowanego i stosownego systemu urzadzen
technicznych do usuwania odpadow. Ponadto, zgodnie z ta dyrektywa, wilasciwe organy wiadzy
panstwowej sa zobowigzane opracowaé programy gospodarowania odpadami, obejmujace takie
elementy jak rodzaj, ilo§¢ i pochodzenie odpaddéw przeznaczonych do odzysku lub usunigcia, okreslenie
odpowiednich terenow lub urzadzen stuzacych usuwaniu odpadow i specjalne postanowienia dotyczace
poszczegblnych rodzajow odpaddéw. Wiasciwe, krajowe organy wladzy sa zobowigzane do ustalenia
procedur udzielania zezwolen w celu kontroli zaktadow, ktore zajmujg si¢ usuwaniem lub odzyskiem
odpadow.

3. Dyrektywa Rady 85/337/EC z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutkéw niektorych

publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ na srodowisko oraz Dyrektywa Rady 97/11/EEC z dnia
3 marca 1997 roku poprawiajgcq Dyrektywe 85/337/EC w sprawie oceny skutkow niektorych

publicznych i prywatnych przedsiewzie¢ na srodowisko

Dyrektywa reprezentuje podejscie prewencyjne do ochrony srodowiska, gdyz naktada wymodg poddania
ocenie oddziatywania na $rodowisko tych przedsiewzie¢ inwestycyjnych, ktére moga mie¢ negatywne
skutki dla srodowiska. W stosunku do niektorych kategorii przedsiewzie¢ wymienionych w Aneksie I
do dyrektywy istnieje bezwzgledny obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.
Co do innych, wymienionych w Aneksie II, ktore moga mie¢ negatywne skutki dla $rodowiska,
obowiazek przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko jest uwarunkowany spelnieniem
kryteriow okreslanych przez panstwa cztonkowskie. Art. 6 dyrektywy naktada obowigzek rozwigzania
szczegotowej organizacji dostgpu do informacji o przedsigwzieciu i konsultacjach spotecznych. Daje
spoleczenstwu prawo do konsultacji jeszcze przed wydaniem decyzji dotyczacej realizacji
przedsiewzigcia oraz zobowigzuje, aby zebrane informacje i opinie byly wzigte pod uwage w
procedurze wydawania zezwolenia na przedsiewzigcie.

4. Dyrektywa Rady 91/689/EEC z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpadow niebezpiecznych

znowelizowana dyrektywq Rady 94/31/EC

Dyrektywa ta, obok dyrektywy ramowej o odpadach, okresla dziatania, ktore musza by¢ podjete w
wypadku postgpowania z niebezpiecznymi odpadami. Decyzja Rady 94/904/WE zawiera liste
niebezpiecznych odpadow zwang Wykazem Odpadéw Niebezpiecznych. Wykaz ten zawiera odpady
wyszczegolnione w Europejskim Katalogu Odpadéw, ktore uznano za niebezpieczne. Lista sktadnikow
I whasciwosci, ktore czynig odpady niebezpiecznymi zostata przedstawiona w aneksach do dyrektywy.
Dyrektywa naklada na panstwa czlonkowskie obowigzek opracowania programow dla
zagospodarowania odpaddéw niebezpiecznych, jako czes¢ ogdlnych programéw opracowywanych na
podstawie dyrektywy ramowej w sprawie odpadow badz osobno. Panstwa czionkowskie majg rowniez
obowigzek zapewni¢, ze kazde miejsce, do ktorego dostarczane sg odpady zostanie zarejestrowane i
zidentyfikowane oraz ze niebezpieczne odpady sg pakowane i oznakowane zgodnie z normami
wspolnotowymi 1 migdzynarodowymi. Ponadto panstwa czlonkowskie musza zapewni¢, ze
niebezpieczne odpady nie beda mieszane z innymi kategoriami niebezpiecznych odpadéw Iub z
odpadami, ktore nie sg niebezpieczne.
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5. Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/EC z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie

opakowan i odpadow opakowaniowych

Dyrektywa objete sa wszystkie rodzaje opakowan wprowadzanych na rynek oraz wszystkie odpady
opakowaniowe. Priorytetem gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi jest zapobieganie
powstawaniu odpadow opakowaniowych, a w dalszej kolejnosci wielokrotnosci uzycia opakowan,
recykling oraz inne formy odzysku materiatow z opakowan zuzytych, co wptywa na zmniejszenie ilosci
odpadow do ostatecznego sktadowania. Preferowang forma unieszkodliwiania odpadow jest recykling,
ktory pozwala na zmniejszenie zuzycia energii i surowcOw pierwotnych, a takze zmniejszenie ilo$ci
odpadow do ostatecznego sktadowania.

6. Dyrektywa Rady 96/61/WE z dnia 24 wrzesnia 1996 r. w sprawie zintegrowanego zapobiegania

i zmniejszania zanieczyszczen, (tzw. dyrektywa IPPC) (tekst pierwotny: OJ L 257/96)

Postanowienia dyrektywy zobowiazuja panstwa cztonkowskie Unii do tego, aby w trakcie wydawania
pozwolen na dziatalno$¢ gospodarcza rozwazano i uwzgledniano wplyw zanieczyszczen na wode,
powietrze i ziemi¢ w sposdb kompleksowy.

7. Dyrektywa Rady 1999/31/EC z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie sktadowisk odpadow

Dyrektywa naktada obowiazek $cislejszej kontroli nowych i istniejacych sktadowisk odpadow na
podstawie szczegdlowej procedury udzielania pozwolen eksploatacyjnych dla wszystkich klas
sktadowisk ziemnych. Celem proponowanej dyrektywy jest zmniejszenie ilosci odpadéw kierowanych
na sktadowiska i wprowadzenie ostrzejszych standardow sktadowania odpadoéw. W celu zmniejszenia
emisji metanu w krajach Unii Europejskiej dyrektywa dziata w kierunku ograniczania ilosci odpadow
komunalnych podlegajacych biodegradacji kierowanych na sktadowiska. Metan zar6wno z nowych, jak
i z istniejacych sktadowisk odpadéw bedzie musiat by¢ gromadzony i wykorzystywany lub spalany.
Sktadowanie odpadow powinno podlega¢ monitoringowi.
Ceny za sktadowanie odpadoéw na sktadowiskach musza pokry¢ koszty zamknigcia sktadowiska oraz
zagospodarowania sktadowiska jak rowniez, co najmniej 30 letniej opieki nad terenem po jego
zamknigciu.
Z dyrektyw tych wynikaja liczne zobowigzania dla RP, z ktoérych najwazniejsze to:

- osiggnigcie w 2014 r. odzysku min. 60% i recyklingu 55% odpadéw opakowaniowych,

- osiggnigcie w 2010 r. odzysku co najmniej 25% odpadéw biodegradowalnych tak, aby nie
trafity na sktadowiska, a w 2013 r. odzysku 50% tych odpadow,

- zebranie w 2012 r. 25% zuzytych baterii 1 akumulatoréw, a w 2016 r. 45% tych odpaddw.

Poza tym w Traktacie Akcesyjnym RP zostala zobowigzana do zamkniecia do 2012 r. wszystkich
wysypisk, ktore nie spetniajg wymagan dyrektywy 99/31/WE.

Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 85/33/7/EWG z
dnia 27 czerwca 1985r. w sprawie oceny wplywu wywieranego przez niektdre przedsigwzigcia
publiczne i prywatne na srodowisko naturalne, zmienionej dyrektywa Rady 97/11/WE i dyrektywa
Parlamentu Europejskiego i Rady 2003/35/WE, a ktorej zapisy dotyczace oddziatywania na Srodowisko
zostaly transponowane do nowej ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz.U. 2008 nr 199, poz. 1227).

Zgodnie z prawem wspdlnotowym inwestycje zwigzane z gospodarka odpadami (zatacznik II pkt.11 b
Dyrektywy 11/97/EC) traktowa¢ nalezy jako przedsiewzigcie wymagajace oceny skutkow
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srodowiskowych wywieranych przez przedsigwzigcia publiczne i prywatne, ktore mogg znaczaco
oddzialywac na srodowisko.

7.2.2. Stan zaawansowania wymaganych postepowan ws. OOS, ocena

poprawnosci przeprowadzonych procedur pod katem zgodnoSci z wymogami

Dyrektywy 97/11/EC

Postgpowanie administracyjne w zakresie dziatan srodowiskowych dla Projektu pn. ,,Racjonalizacja
gospodarki odpadami poprzez budowg Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las”
w Starogardzie Gdanskim” byto przeprowadzone w dwoch przetomowych okresach zmian w prawie
polskim dla dwoch przedsiewzig¢ takich jak:

- budowa Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych ,,Stary Las”;

- budowa drogi dojazdowej do planowanego Zaktadu Utylizacji Odpadow na odcinku Rokocin -

Stary Las.
Pierwsze postepowanie dotyczace budowy Zakladu Utylizacji Odpadow Komunalnych ,,Stary Las”
zostato przeprowadzone w latach 2002-2005 i zakonczylo sie¢ uzyskaniem pozwolenia na budowe.
Owczesna podstawa prawna nie wymagata uzyskania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach
zgody na realizacj¢ przedsigwziecia. Informacja o wszczeciu postgpowania dla planowanego
przedsiewzigcia zostala ogloszona w dniu 29.10.2001 pismem nr GPK-7333/7/1/0. Urzad Gminy
Starogard Gdanski zasiggnal opinii Starosty Starogardzkiego oraz Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim. Starosta Powiatowy w postanowieniu z dnia
17.04.2002 r. uznat za obowigzkowe sporzadzenie raportu oddzialywania na §rodowisko. Panstwowy
Powiatowy Inspektor Sanitarny w postanowieniu z dnia 10.05.2002 r. rowniez uznal za konieczne
sporzadzenie raportu dla ww. przedsiewzigcia. W trakcie postepowania opracowane zostaty 2 Raporty
oddziatywania na $rodowisko: pierwszy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu (2002 r.), drugi przed wydaniem pozwolenia na budowg (2005 r.). W
publicznie dostepnym wykazie zamieszczono wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania trenu wraz z raportem oddziatywania inwestycji na $srodowisko. Informacje o tym
zamieszczono w ,,Tygodniku Kociewskim”. Wydanie pozwolenia na budowe poprzedzita decyzja
Wojewody Pomorskiego o uzgodnieniu projektu budowlanego w zakresie oddziatywania na $rodowisko
z dnia 19.05.2005r. oraz decyzja Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora Sanitarnego w Gdansku
0 uzgodnieniu projektu budowlanego w zakresie oddziatywania na srodowisko z dnia 27.05.2005 r.

Drugie postgpowanie zwigzane bylo z budowa drogi dojazdowej do planowanego Zaktadu Utylizacji
Odpadow na odcinku Rokocin - Stary Las. Urzad Gminy zawiadomit pismem z dnia 05.10.2005 r. nr
GPK-7624/03/05, ze na wniosek Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych Sp. z.0.0 zostalo wszczete
postegpowaniec w sprawie wydania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach. Omawiane
przedsiewzigcie jest zakwalifikowane jako przedsigwzigcie mogace znaczgco oddziatywa¢ na
srodowisko, zgodnie z 6wczes$nie obowigzujacym rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia
2002 r. w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegOlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia
raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz. U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1490 §3.1 pkt 11g — ,,drogi
publiczne o nawierzchni utwardzonej (...) o dlugosci nie mniejszej niz 1 km”). Spowodowato to
konieczno$¢ przeprowadzenia postgpowania ws. oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewzigcia i zakonczyto si¢ uzyskaniem w dniu 28 listopada 2005 roku decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach nr GPK-7624/3/05. Migdzy czasie zmienit si¢ zakres rzeczowy, totez Inwestor ztozyt
wniosek uchylajacy wydang w listopadzie 2005 r. decyzj¢ Srodowiskowa i rownocze$nie wszczal w
dniu 16.12.2008 r. nowe postepowanie S$rodowiskowe (nr GPK-7624/21/08), dla przedsiewziecia
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polegajacego na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej nr 22 w Rokocinie do Zaktadu
Utylizacji Odpadow Komunalnych projektowanego na dziatlce nr 9 w Starym Lesie oraz ewentualnej
przebudowie infrastruktury technicznej kolidujacej z zamierzong inwestycja, na wniosek z dnia
28 listopada 2008 r. nr ZUOK/300/08. Postgpowanie zakonczyto si¢ uzyskaniem decyzji Wojta Gminy
Starogard Gdanski znak GPK 7624/21/08/09 z dnia 10.04.2009r. Z przyczyn formalnych W¢jt Gminy
Starogard Gdanski wszczat w dniu 23.06.2009 r. nowe postepowanie $rodowiskowe (nr GPK-
7624/11/09), dla przedsigwzigcia polegajacego na budowie gminnej drogi dojazdowej od drogi krajowej
nr 22 w Rokocinie do Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych projektowanego na dzialce nr 9 w
Starym Lesie oraz ewentualnej przebudowie infrastruktury technicznej kolidujacej z zamierzong
inwestycjg. Urzad Gminy Starogard Gdanski zasiegnat opinii Starosty Starogardzkiego oraz
Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Starogardzie Gdanskim. Starosta Powiatowy w
postanowieniu z dnia 16.07.2009 r. nie stwierdzil obowigzku sporzadzenia raportu oddzialywania na
srodowisko. Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 14.07.2009 r. rowniez uznat
brak koniecznosci sporzadzenie raportu dla ww. przedsiewzigcia. Postgpowanie zakonczylo sie
uzyskaniem decyzji Wojta Gminy Starogard Gdanski znak GPK 7624/11/09 z dnia 03.08.2009r.
Planowana inwestycja speinia zasady ochrony s$rodowiska okreslone w ustawie Prawo ochrony
srodowiska oraz realizuje przepisy ustawy o odpadach, a takze wypetnia zapisy ramowej Dyrektywy
Rady 75/442/EEC w sprawie odpadow oraz Dyrektywy Rady 1999/31/EC w sprawie sktadowania
odpadow. Dyrektywa ta kladzie szczegdlny nacisk na ograniczenie ilosci odpadoéw organicznych
kierowanych na sktadowiska odpadow komunalnych. Dyrektywa nr 91/156/EC z marca 1991r.
wprowadza obowigzek sktadowania od 2002 r. tylko odpadow przetworzonych tj. pozostatosci z innych,
intensywnych metod unieszkodliwiania i przerobu.

Wprowadzenie pelnego planu gospodarki odpadami, ktérego elementem jest budowa Zaktadu pozwoli
na spelnienie przepisow krajowej Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych oraz zalecen
Dyrektywy Rady 94/62/EC w sprawie opakowan i odpaddéw opakowaniowych. Spetnione zostang
rowniez wymogi dotyczace redukcji strumienia sktadowanych odpadéw biodegradowalnych do 35%
ilosci wytworzonych w 1995 r.

Pelna charakterystyka stanu zaawansowania poszczegdlnych etapéw postepowania ws. OOS zostata
przedstawiona w tabeli ponize;j:
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Tabela 7-1: Wykaz stanu zaawansowania wymaganych postgpowan w zakresie oddzialywania na srodowisko planowanego przedsiewziecia w ramach Projektu pn. ., Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zakladu Utylizacji Odpadéw
Komunalnych ,,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim”

Wydanie Decyzji o
n n Informacje o Opinia Aref Amref srodowiskowych
Wmogilé OZY;,)édame wszczeciu Panstwowego P(SJS':)abnOOV\;IleLIe o dci?flort:ni Llj)i%(;?vr:’:fm?nz uwarunkowaniach/
. vzl postepowania Opinia Starosty Powiatowego Ws. obowlazku vywaniu Procedura udzialu spoleczenstwa (obwieszczenie) Uzgodnienia Starosty wowy Decyzja o warunkach

Srodowiskowych ws. planowanej Inspektora sporzadzenia przedsi¢wzigcia Powiatowym zabudowy i

Lp. N uwarunkowaniach inwestyCji Sanitarnego Raportu OOS na $rodowisko Inspektorem Sanitarnym zagospodarowania

terenu

Data Nr Data Nr Data Nr Data Nr Data Nr Data UWAGI Data Nr Data Nr Data Nr

Postepowanie przeprowadzone w latach 2002-2005 zakonczyto sie uzyskaniem pozwolenia na budowe. W trakcie postepowania opracowane zostaty 2 Raporty oddziatywania na srodowisku: pierwszy przed wydaniem decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, drugi przed wydaniem pozwolenia na budowe.

TAK ]
Budowa Zaktadu Utylizacji 1 Rdap°ré 00Ss
1 Odpadéw Komunalnych o przed wydaniem o
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7.2.3. Ocena wplywu przedsiewziecia na obszary Natura 2000 wraz

Z prezentacja przeprowadzonych postepowan administracyjnych

Zasigg oddziatywania planowanego przedsigwzigcia polegajacego na budowie Zakladu Utylizacji
Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” oraz drogi dojazdowej do planowanego Zakladu na odcinku
Rokocin-Stary Las jest znacznie oddalony od istniejagcych obszarow NATURA 2000, totez nie
przewiduje si¢ znaczacego negatywnego wptywu na obszary chronione. Organ monitorujacy obszary
NATURA 2000, jakim jest Wojewodzki Konserwator Przyrody, wydal réwniez opini¢ braku
negatywnego wptywu planowanych inwestycji na obszary prawnie chronione.

W najblizszej odleglosci od planowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujgce obszary:
Dolina Wierzycy (PLH220048)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 obejmuje doling
Wierzycy, o dhugosci okoto 21 km, na odcinku miedzy jazem w Czarnocinskich Piecach a mostem
drogowym w Starogardzie Gdanskim. Rzeka ma charakter podgorski. Koryto rzeczne ma tutaj
szeroko$¢ do kilkunastu metrow, gleboko wcina si¢ w otaczajacy teren tworzac wyrazne jary i
wawozy. W odcinkach basenowych doliny wystepuja m.in. torfowiska (w tym - zasadowe) i
szuwarowe taki, w odcinku przelomowym - pasy legu nad ciekiem oraz dobrze wyksztalcone
fitocenozy gradu subatlantyckiego na stromych zboczach. Dolina, mimo obecnego w wielu miejscach
zagospodarowania przez cztowieka (m.in. elektrownia wodna, mosty, uzytkowanie lesne i rolnicze)
utrzymuje bogactwo szaty roslinnej (zbiorowisk i flory) oraz fauny i cechuje si¢ wysokimi walorami
krajobrazowymi. Na bardzo wysoka roznorodno$¢ biologiczng sktada si¢ wystepowanie 12 siedlisk
programu Natura 2000 oraz wielu rzadkich, chronionych gatunkow, zaréwno ro$lin, m.in. z lencem
bezpodkwiatkowym (byla stad podawana jeszcze w koncu XX w. takze sklanica torfowiskowa), jak i
zwierzat.

Stwierdzono tutaj silne populacje co najmniej 2 gatunki ryb z zat. II Dyrektywy Siedliskowej —
brzanki i glowacza bialoptetwego. W przypadku brzanki jest to najbardziej na pétnoc wysunigte jej
stanowisko w Polsce. Stwierdzono tu takze wystgpowanie kilku innych, cennych gatunkoéw ryb
zwigzanych z szybko ptyngcymi rzekami — pstraga potokowego, lipienia, piekielnicy, strzebli
potokowej i $liza jak rowniez cenne platy gradu, obecno$¢ rzadkich gatunkéw, jak np. lenca
bezpodkwiatkowego, uludki lesnej), z duzym nagromadzeniem siedlisk i gatunkow objetych
programem Natura 2000. Wystepuja tu takze stabilne populacje dwdch gatunkéw ssakdéw z zat. 11
Dyrektywy Siedliskowej — wydry i bobra. Dodatkowym atutem sg walory krajobrazowe oraz obecnos¢
plynacej wody, stosunkowo czystej na znacznych odcinkach cieku

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 1,2 km na poludniowy-zachod od istniejacego obszaru
NATURA 2000 Dolina Wierzycy PLH220048.

Waémierz (PLH220031)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje powierzchni¢
ok. 21,68 ha. Obiekt potozony jest okoto 150 m na potudniowy zachdd od drogi taczacej miejscowosci
Waémierz i1 BrzuSce. Pomiedzy morenowymi pagoérkami znajduje si¢ zespot niewielkich,
dystroficznych zbiornikéw wodnych. Najwickszy z nich ma okoto 300 m dlugosci. Glgbokos$¢ wody
siega 2 m. Roslinno$¢ przybrzezng tworzy zespot Acoretum calami ztozony gloéwnie z tataraku Acorus
calamus, z domieszkg trzciny pospolitej Phragmites communis, skrzypu btotnego Equisetum limosum,
marka szerokolistnego Sium latifolium i manny mielec Glyceria aquatica, zas od strony wschodniej
takze palki szerokolistnej Typha latifolia. Na znacznej czesci odkrytego lustra wody wystepuja rosliny
z zespotu Potamogetoneteum natantis, reprezentowanego przede wszystkim przez rdestnice ptywajaca
Potamogeton natans oraz grazela zottego Nuphar luteum. Na brzegach zbiornika na krawedzi wody
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wystepuja krzewy wierzby szarej Salix cinerea, a od strony wschodniej i pénocnej takze brzozy
brodawkowatej Betula pendula oraz omszonej Betula pubescens. Strome brzegi zbiornika od strony
zachodniej i potudniowej porastaja robinie akacjowe Robinia pseudoacacia.

Zbiorniki wodne potozone na opisywanym obszarze stanowig najwigksze stanowisko strzebli btotnej
na terenie wojewodztwa pomorskiego, cho¢ populacja tego gatunku nie jest oceniana na najliczniejsza.
Natomiast ze wzglgdu na znaczng powierzchni¢ i glebokos¢ wody tutejszych zbiornikow istnieje
szansa dlugotrwalego przetrwania tego gatunku. Oprocz dos$¢ licznej populacji strzebli blotnej
wystepuja tu takze: kara§ Carassius carassius, lin Tinca tinca, stonecznica Leucaspius delineatus oraz
szczupak Esox lucius.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 17,8 Km na poludniowy-zachdéd od istniejacego obszaru
NATURA 2000 Waémierz PLH220031.

Wilcze Blota (PLH220047)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje
powierzchnie ok. 9,00 ha. Ostoja obejmuje podmokts, zatorfiong niecke otoczong polami uprawnymi.
Na terenie ostoi znajduje si¢ kilka niewielkich zbiornikdéw wodnych, potaczonych kanatami, o tacznej
powierzchni okoto 0,7-0.8 ha otoczonych podmoktymi zaro$lami brzozowo-wierzbowymi
stanowigcymi ich otuling. Zbiorniki powstaty w wyniku dawnej eksploatacji zt6z torfowych. Obszar
ten jest jedng z najwazniejszych w Polsce ostoi strzebli btotnej Phoxinus percnurus.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 19.8 km na wschdd od istniejacego obszaru
NATURA 2000 Wilcze Blota PLH220047.

Dolna Wista (PLH220033)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje
powierzchni¢ ok. 9872,07 ha. Obszar obejmuje odcinek doliny Wisty w jej dolnym biegu, od
potudniowej granicy woj. Pomorskiego do mostu na Wisle, na potudnie od Tczewa. W granicach ostoi
znajduje si¢ takze obszar widet Wisty i Nogatu w rejonie Biatej Gory. Rzeka ptynie korytem w duzym
stopniu naturalnym, z namuliskami i fachami piaszczystymi. W dolinie zachowane sg starorzecza,
otoczone mozaika zarosli wierzbowych i lasow tegowych, a takze pol uprawnych i pastwisk.
Migjscami zbocza doliny tworza wysokie skarpy, na ktorych utrzymujg si¢ cieptolubne murawy
napiaskowe i grady zboczowe.

Fragment stosunkowo dobrze zachowanej doliny wielkiej rzeki z naturalnym uktadem roslinnosci.
Na tym obszarze wystepujg zroznicowane zbiorowiska roslinne, w tym dobrze wyksztalcone i
zachowane rozne typy tegéw. Wyrdzniono tu 9 rodzajow siedlisk z Zatacznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG i odnotowano 13 gatunkow z Zatacznika II tej dyrektywy. Szczegdlnie bogata i cenna jest
ichtiofauna. We florze ro$lin naczyniowych stwierdzono liczne gatunki zagrozone i prawnie chronione
w Polsce. Jest to tez fragment ostoi ptasiej o randze europejskie;j.

Obszar w wigkszosci potozony na terenie 6 obszaro6w chronionego krajobrazu: Nadwislanskiego
(4 676 ha; 1994), Gniewskiego (2 336 ha; 1994), Doliny Kwidzynskiej (1 597 ha; 1997), Bialej Gory
(3971 ha; 1997), Rzeki Nogat (2 823 ha; 1997), Srodkowozutawskiego (2 513 ha; 1997). Obejmuje
rezerwaty przyrody: Wiosto Duze (29,88 ha; 1972); Wiosto Mate (24,69 ha; 1965); Biata Goéra (3,81
ha; 1968); Las Matawski (231,78 ha; 2005).

Projektuje si¢ utworzenie rezerwatow przyrody: Péltowskie Zbocza, Garckie Zbocza, Las Legowy
nad Renawg oraz parku krajobrazowego Doliny Dolnej Wisty.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 23,0 km na zachdod od istniejacego obszaru
NATURA 2000 Dolna Wista PLH220033.

Grady nad Jeziorami Zdunskim i Szpegawskim (PLH22_16)
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Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje powierzchni¢
ok. 236,0 ha. Obejmuje on zbocza rynny szpggawsko-rywaldzkiej, o zrdéznicowanym nachyleniu
(miejscami bardzo strome) oraz fragmenty falistej wierzchowiny morenowej z dolinami kilku
nieduzych ciekoéw, uchodzacych do Jez. Zdunskiego oraz kilka matych, zabagnionych zaglebien
wytopiskowych. Jest to rozlegly kompleks, wzglednie dobrze zachowanego siedliska gradu
subatlantyckiego, z drzewostanami w wieku 100-160 lat, jakie obecnie nie sg notowane na tak duzych
powierzchniach na obszarze Pomorza Gdanskiego. Wykazuje on dynamik¢ odnawiania glownych
gatunkow drzew 1 krzewow tego zespotu oraz dobry stan runa, mimo udzialu w duzej czegsci
drzewostanow obcych siedliskowo gatunkow drzew (gtownie sosny w wieku 90-100 lat). Stanowi
ostoje dla wielu organizméw lesnych z réznych grup systematycznych.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 11,9 km na zachod od istniejacego obszaru
NATURA 2000 Grady nad Jeziorami Zdunskim i Szpegawskim (PLH22 16).

Jezioro Krag (PLH22_21)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje powierzchni¢
ok. 425,1 ha. Obszar ma rzezbg terenu charakterystyczng dla obszarow miodoglacjalnych i obejmuje
swoim zasiegiem wytopiskowe zaglebienie terenu z jeziorem Krag oraz tereny do niego przylegle z
cennym torfowiskiem zrodliskowym, potozonym w rynnie dochodzacej do wschodniej zatoki jeziora
Krag. Na obszarze wyrozniono 2 rodzaje siedlisk z Zatacznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG.
Najcenniejszym jest torfowisko zrodliskowe. Jest ono jednym z najcenniejszych ekosystemow nie
tylko w Polsce, ale i w Europie. W granicach tego torfowiska wystepuja dwa cenne gatunki roslin z
Zatacznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG lipiennik Loesela (Liparis loeselii) oraz skalnica
torfowiskowa (Saxifraga hirculus). Populacje tych obydwoch gatunkow sg jednymi z najliczniejszych
w skali Polski i sa wyjatkowo dobrze zachowane. Poza torfowiskiem wystgpuje tu jezioro eutroficzne
z bogata szatg roslinng zbiorowisk nadwodnych. Na obszarze znajduje si¢ takze wiele rzadkich
gatunkow roslin, co czyni go wyjatkowo interesujacym pod wzgledem florystycznym

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 21,1 km na wschod od istniejacego obszaru
NATURA 2000 Jezioro Krag (PLH22 21).

Stary Bukowiec (PLH22_34)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje powierzchni¢
ok. 308,4 ha. Jest to teren falisty zajety przez pola uprawne i ugory, a czgsciowo ubogie lasy sosnowe
na gruntach porolnych, z zaglebieniami, w ktorych wystepuja torfowiska przejsciowe, w przesztosci
eksploatowane. W dotach potorfowych i oczkach roznej wielkosci wystepuje strzebla blotna.
Stanowisko strzebli btotnej rokujace nadzieje¢ na dalsze utrzymywanie si¢ jej populacji w dobrym
stanie. Jest jednym z miejsc wystepowania tego gatunku na granicy rozleglego kompleksu lasow
sosnowych Borow Tucholskich

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 24,8 km na wschod od istniejacego obszaru
NATURA 2000 Stary Bukowiec (PLH22 34).

Wielki Klincz (PLH22_35)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje powierzchni¢
ok. 288,2 ha. Jest to lekko falisty teren z polami uprawnymi i rozrzuconymi gospodarstwami,
polozony na potudniowy wschod od zwartej zabudowy Wielkiego Klincza. W zaglebieniu terenu
obecne jest torfowisko przejsciowe, w przesztosci eksploatowane, z kilkoma wyrobiskami - oczkami
wodnymi, o charakterze dystroficznym, w ktorych wystepuje strzebla btotna. Otacza je zubozaty bor
bagienny i brzeziny oraz pas tgki

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 26,7 Km na poludniowy-wschod od istniejacego
obszaru NATURA 2000 Wielki Klincz (PLH22 35).
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Lubieszynek (PLH22_25)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje powierzchnie
ok. 683,1 ha. Jest to pagorkowaty teren, zajety gtownie przez pola uprawne i uzytki zielone, z
rozrzuconymi w zaglebieniach oczkami wodnymi oraz niewielkimi torfowiskami z dotami
potorfowymi. Wystepuje tu w wielu zbiornikach strzebla blotna Eupallasella percnurus.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 20,7 Km na poludniowy-wschod od istniejacego
obszaru NATURA 2000 Lubieszynek (PLH22 25).

Dolina Srodkowej Wietcisy (PLH220009)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje powierzchnie
ok. 430,88 ha. Obszar obejmuje srodkowy odcinek doliny Wietcisy. Fragment doliny charakteryzuje
si¢ duzym spadkiem (ok. 30 m) i znacznymi rdéznicami w wysoko$ci wzglednej miedzy dnem doliny a
otaczajacymi ja kulminacjami terenu (50-60 m). Dno doliny porosnigte jest glownie przez wilgotne
Iaki oraz lasy tggowe. Zbocze doliny zajmuja gtownie lasy gradowe, u ich podnozy wystepuja liczne
wysigki wod. W obszarze wyr6zniono 6 rodzajow siedlisk z Zalacznika I Dyrektywy Rady
92/43/EWG, zajmujacych tgcznie ponad 25% powierzchni. Dominujg dobrze zachowane t¢gi olszowe
w kompleksie ze zbiorowiskami zrédliskowymi i fgkowymi.

Planowane przedsiewziecie 'znaiduie sie_ok. 20,7 km na poludniowy-wschdéd od istniejacego
obszaru NATURA 2000 Dolina Srodkowej Wietcisy (PLH220009).

Szczodrowo (PLH22_56)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje powierzchnie
ok. 223,6 ha. Obszar obejmuje rozlegla niecke torfowiskowa o powierzchni przekraczajacej 90 ha,
wraz z otaczajacymi jg przylegtymi zboczami. Dawne torfowisko wysokie jest do$¢ silnie, szczegdlnie
w czgsci potudniowej, wyeksploatowane. Tu aktualnie dominuje roslinnos$¢ przejsciowotorfowiskowa.
W czeséci potnocnej zlokalizowane sa stadia regeneracyjne torfowiska wysokiego. W pdinocno-
wschodniej czeéci znajduje si¢ mezotroficzny (pierwotnie zapewne dystroficzny) zbiornik wodny -
Jez. Czarne o powierzchni 6,7 ha . W czgéci potudniowej i w pdinocnej zarejestrowano natomiast
szereg mniejszych jeziorek o charakterze dystroficznym. Pod wzgledem siedlisk przyrodniczych w
ostoi dominujg rozlegle ptaty boroéw i brzezin bagiennych o relatywnie dobrym stanie zachowania.
Otoczenie torfowiska oraz mineralne wyspy i potwyspy w jego obrebie zajmuja platy kwasnych
dabréw i buczyn.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 16,3 km na potudnie od istniejacego obszaru
NATURA 2000 Szczodrowo (PLH22 56).

Dolina Dolnej Wisty (PLB040003)

Zgodnie ze Standardowym Formularzem Danych ten obszar NATURA 2000 zajmuje
powierzchnie ok. 33 559,04 ha. Odcinek doliny Wislty w jej dolnym biegu, od Wloctawka do
Przegaliny, zachowujacy naturalny charakter i dynamike¢ rzeki swobodnie ptynacej. Rzeka ptynie w
duzym stopniu naturalnym korytem, z namuliskami, tachami piaszczystymi i wysepkami, w dolinie
zachowane sg starorzecza i1 niewielkie torfowiska niskie; brzegi pokryte sa mozaikg zarosli
wierzbowych i lasow legowych, a takze pol uprawnych i pastwisk. Miejscami doling Wisly
ograniczaja wysokie skarpy, na ktorych utrzymuja si¢ murawy kserotermiczne i grady zboczowe.
Wisla przeptywa w granicach obszaru przez kilka duzych miast, jak: Torun, Bydgoszcz, Grudziadz,
Tczew. Planowana jest budowa nowej zapory - stopien wodny w Nieszawie.

Ostoja ptasia o randze europejskiej E 39.

Wystepuja co najmniej 46 gatunkéw ptakow z Zalacznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z
Polskiej Czerwonej Ksiegi (PCK). Gniazduje ok.180 gatunkéw ptakoéw. Bardzo wazna ostoja dla
ptakéw migrujacych i zimujgcych; bardzo wazny teren zimowiskowy bielika (C2). W okresie
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legowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej (C3 i C6) nastgpujacych gatunkow
ptakow: nuroges$, ohar (PCK),rybitwa biatoczelna (PCK), rybitwa rzeczna, zimorodek, ostrygojad
(PCK); w stosunkowo wysokim zaggszczeniu (C7) wystepuje derkacz, mewa czarnogtowa, sieweczka
rzeczna.

W okresie wedrowek ptaki wodno-btotne wystepuja w koncentracjach do 50 000 osobnikow (C4).
W okresie zimy wystepuje co najmniej 1% populacji szlaku wedréwkowego (C2 i C3) nastepujacych
gatunkow ptakoéw: bielik, gagot, nuroges; stosunkowo licznie (C7) wystepuje bielaczek; ptaki
wodnobtotne wystepuja w koncentracjach do 40 000 osobnikow (C4).

Awifauna obszaru nie jest dostatecznie poznana.

Bogata fauna innych zwierzat kregowych, bogata flora roslin naczyniowych (ok.1350 gatunkéw) z
licznymi gatunkami zagrozonymi i prawnie chronionymi, silnie zréznicowane zbiorowiska roslinne, w
tym zachowane rézne typy tegow, a takze cenne murawy kserotermiczne.

Planowane przedsiewziecie znajduje sie ok. 25,6 km na zachdd od istniejacego obszaru
NATURA 2000 Dolina Dolnej Wisty PLB040003.

Inne formy ochrony przyrody w obrebie planowanego przedsigwzigcia:

Rezerwaty przyrody:

Rezerwat przyrody Wyspa na Jez. Przywidzkim — odlegtos¢ od planowanej inwestycji o okoto
27,7 km w linii prostej.

Rezerwat przyrody Orle nad jez. Duzym - odlegto$¢ od planowanej inwestycji o okoto 17,1 km
w linii prostej.

Rezerwat przyrody Brzeczek - odleglos¢ od planowanej inwestycji o okoto 10,4 km w linii
prostej.

Parki Krajobrazowe:

Wdzydzki Park Krajobrazowy — odlegto$¢ od planowanej inwestycji o okoto 28,3 km w linii
prostej.

Kaszubski Park Krajobrazowy — odlegtos¢ od planowanej inwestycji o okoto 31,4 km w linii
prostej.

Obszary Chronionego Krajobrazu:

OChK Doliny Wierzycy, OChK Przywidzki, OChK Borow Tucholskich, OChK Doliny
Wietcisy, OChK Polaszkowski, OChK Gniewski, OChK Nadwislanski

Sie¢ EECONET - obszary weztowe:

09M Obszar Pojezierza Kaszubskiego
11M Obszar Boréw Tucholskich
Planowany Zaklad Utylizacji Odpadoéw Komunalnych ,.Stary Las” znajduje sie poza obszarami

objetymi prawna ochrona przyrody.

Przeprowadzona ocena wpltywu planowanych inwestycji na obszary Natury 2000 i inne obszary objete
ochrong prawng nie wykazata znaczgcego negatywnego potencjalnego oddzialywania planowanego
przedsiewzigcia zardwno na etapie budowy, jak roéwniez eksploatacji. Planowane przedsigwzigcie
znajduje si¢ w znacznej odleglosci od obszaréw i obiektéw chronionych na podstawie ustawy z dnia
16 pazdziernika o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079 z pdzn. zm.) oraz ustawy z
dnia 15 lutego 1962 r. 0 ochronie dobr kultury (tj. Dz. U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 z p6zn. zm.).
Teren, na ktéorym planowana jest inwestycja nie wyroznia si¢ niczym szczegdlnym pod wzgledem
przyrodniczym. W jego sasiedztwie znajdujg si¢, tereny le$ne oraz grunty uzytkowane rolniczo. Teren
przeznaczony pod projektowang inwestycje nie jest wpisany w rejestr zabytkow.
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Zakres planowanego przedsigwzigcia na tle istniejgcych i planowanych obszaréw NATURA 2000
przedstawiono.
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Rysunek 7-1: Planowane przedsiewzigcie na tle istniejgcych obszaréw Natura 2000 ovaz parkow krajobrazowych i rezerwatow przyrody
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7.2.4. Dodatkowe dzialania w zakresie ochrony srodowiska

Dodatkowe dziatania, obejmujace w szczegdlnosci kompleksowy monitoring wybranych
komponentéw srodowiska, powinny prowadzi¢ do zapobiegania, ograniczenia lub zminimalizowania
negatywnego oddziatywania instalacji do unieszkodliwiania odpadéw komunalnych na terenie zaktadu
»otary Las” na $rodowisko, w tym chroni¢ $rodowisko wod powierzchniowych i podziemnych,
powietrze atmosferyczne, powierzchni ziemi, czy zabezpiecza¢ przed nadmiernym hatasem.

7Z uwagi na rodzaj przedsigwzigcia, istnieje konieczno$¢ prowadzenia monitoringu zgodnie
z obowigzujacym Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zakresu,
czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadow (Dz. U. 2002 nr 220
poz. 1858) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 9 wrzesnia 2002 r. w sprawie
standardow jako$ci gleby oraz standardow jakosci ziemi (Dz. U. z 2002 r. Nr 165 poz. 1359).
Monitoring sktadowiska odpadow innych niz niebezpieczne bedzie mie¢ podstawowe znaczenie w
zakresie ochrony srodowiska i obejmuje 3 fazy:

— faze przedeksploatacyjna,
— faze eksploatacji,
— faze poeksploatacyjna.
Monitoring w fazie przedeksploatacyjnej obejmuje okres do dnia uzyskania pozwolenia na

uzytkowanie sktadowiska odpadéw i ma na celu oceng stanu wyjsciowego (ustalenie tta). Polega on
na:

— okresleniu $rednich danych meteorologicznych,
— kontroli poprawnosci wykonania elementow sktadowiska odpadow,
— pomiarze i ocenie zgodnosci z przewidywanym poziomem wod podziemnych,

— wyznaczeniu w instrukcji eksploatacji sktadowiska odpadow miejsc poboru prob

oraz substancji do dalszych badan monitoringowych,

— wyznaczeniu w instrukcji eksploatacji sktadowiska odpadéw miejsc poboru prob

oraz parametréw wskaznikowych do dalszych badah monitoringowych,

— ustaleniu tta geochemicznego wod powierzchniowych i wod podziemnych.

Druga faza monitoringu bedzie prowadzona na etapie eksploatacji sktadowiska czyli od dnia
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie sktadowiska odpadéw do dnia uzyskania zgody na zamkniecie
sktadowiska odpadoéw. Polegaé bedzie na:

— badaniu wielko$ci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na terenie

sktadowiska,

— badaniu substancji i parametrow wskaznikowych w wodach powierzchniowych,

odciekowych, podziemnych i gazie sktadowiskowym,

— pomiarze poziomu wod podziemnych w otworach obserwacyjnych,
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— kontroli struktury i sktadu masy skladowiska odpadéw pod katem zgodnosci z

pozwoleniem na budowe,

— kontroli osiadania powierzchni sktadowiska odpadéw w oparciu o ustalone

repery;

— pomiary stezen nastepujacych zanieczyszczen: pyl zawieszony, SO,, NO,, CO,

H,S, NHs, weglowodory aromatyczne, weglowodory alifatyczne;
— pomiar miesigcznego opadu pytu;
— badanie stanu zanieczyszczen wod gruntowych.

Faza poeksploatacyjna przypadajaca na okres 30 lat, liczac od dnia uzyskania decyzji 0 zamknigciu
sktadowiska odpadéw dotyczy¢ bgdzie monitoringu polegajacego na:

— badaniu wielko$ci opadu atmosferycznego z pomiaréw prowadzonych na terenie

sktadowiska,
— pomiarze poziomu wod podziemnych,

— kontroli osiadania powierzchni sktadowiska odpadow w oparciu o ustalone

repery,

— badaniu parametrow  wskaznikowych w  wodach  powierzchniowych,

odciekowych, podziemnych i gazie sktadowiskowym.

Zgodnie z zatacznikiem do rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2002 r.
w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunkéw prowadzenia monitoringu sktadowisk odpadéw
(Dz. U. 2002 nr 220 poz. 1858) zakres parametrow wskaznikowych i czestotliwosci badan wod
powierzchniowych, odciekowych, podziemnych oraz gazu sktadowiskowego w poszczegdlnych
fazach eksploatacji sktadowiska bedzie ksztaltowacé si¢ nastepujaco:

Tabela 7-2: Zakres parametrow wskazinikowych i czestotliwosé badan wod oraz gazu skladowiskowego

ST PEETET Czestotliwos¢ pomiarow
P Faza przedeksploatacyjna Faza eksploataciji Faza poeksploatacyjna
Wielko$c przeptywu woéd . . L
powierzchniowych jednorazowo Co 3 miesigce Co 6 miesiecy
Sklad WOd jednorazowo Co 3 miesigce Co 6 miesiecy
powierzchniowych
Objetos¢ wod odciekowych Brak Co 1 miesigc Co 6 miesiecy
Sktad wéd odciekowych Brak Co 3 miesigce Co 6 miesiecy
Poziom wod podziemnych jednorazowo Co 3 miesigce Co 6 miesiecy
Sktad wod podziemnych jednorazowo Co 3 miesigce Co 6 miesiecy
Emisja gazu . L
skiadowiskowego Brak Co 1 miesigc Co 6 miesiecy
Sktad gazu Lo .
skfadowiskowego Brak Co 1 miesigc Co 6 miesiecy

Dla gazu skladowiskowego wymagany jest zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska
(Dz. U. Nr 220, poz. 1858, §2.2 z p6zn. zmian.) monitoring nastgpujgcych substancji:
o metan (CHy);

e dwutlenek wegla (CO,);
o tlen (02)
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Podstawowa instytucja zajmujaca si¢ kontrola przestrzegania przepisow o ochronie
srodowiska oraz racjonalnego uzytkowania zasobow przyrodniczych jest Gtowny Inspektorat Ochrony
Srodowiska wraz z oddzialami w kazdym wojewédztwie. Instytucja ta reaguje na kazde zgloszenie
zwigzane ze skazeniem $rodowiska przyrodniczego. Niemniej jednak w §wietle obecnych przepisow
Inwestor rowniez ponosi petna odpowiedzialno$¢ za wprowadzanie ponadnormatywnych emis;ji
zanieczyszczen do §rodowiska w wyniku funkcjonowania instalacji, ktérg zarzadza.

Sposob ochrony powierzchni ziemi, gleby, powietrza, wod podziemnych i powierzchniowych
1 innych komponentow $rodowiska przed skutkami oddzialywania przetwarzanych, odzyskiwanych,
czy unieszkodliwianych odpadéw na terenie catego Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych
zostanie okres$lony w Instrukcji eksploatacji sporzadzonej na zlecenie zarzadzajacego instalacja.
Instrukcje eksploatacji kwater powinna by¢ zatwierdzona przez wojewode. Opracowanie
szczegbtowego monitoringu instalacji podczas jej eksploatacji jest konieczne przed uzyskaniem
pozwolenia zintegrowanego oraz decyzji na uzytkowanie instalacji. Przewiduje si¢ uwzglednienie
nastepujacych elementow monitoringu:

Monitoring Srodowiska gruntowo-wodnego

Dla ograniczenia do minimum wplywu przedsiewzigcia na stan wod powierzchniowych i
podziemnych, obie, przewidziane do deponowania odpadéw niecki sktadowisk tj. kwatera na odpady
przeznaczone do mineralizacji oraz kwatera balastu, zostang uszczelnione i1 zaopatrzone w system
odprowadzania i podczyszczania odciekow.

W projekcie budowlanym zalozono uszczelnienie trojwarstwowe. Do uszczelnienia dna i skarp
wykorzystane zostang nastepujace warstwy:

— warstwa izolacji mineralnej grubosci 0,5 m, materiat o wspotczynniku filtracji
maksymalnej 1x10°° m/s,

— geomembrana HDPE grubosci 2,0 mm, na dnie gladka, na skarpach dwustronnie
szorstka,

— geowloknina ochronna 600 g/m?,

— obsypka filtracyjna grubosci 50 cm, material o wspotczynniku filtracji minimum 1x10™
m/s, granulacja zwiru 8/16 mm.

Wody odciekowe z terenu kwatery balastu zbierane beda systemem rur drenazowych PE $rednicy 200
i 250 mm, utozonych w obsypce zwirowej frakcji 16/32 mm. Koncoéwki drenazu wyprowadzone
zostang na skarpy i zakonczone w czyszczaki umozliwiajace ptukanie i kontrole sieci drenarskiej.
Wody odciekowe z kwatery balastowej oraz kwatery mineralizacji, kierowane beda za posrednictwem
pompowni zlokalizowanej poza niecks, do zbiornika buforowego, a nastepnie do zaktadowe;j,
kontenerowej oczyszczalni $ciekow w celu ich podczyszczenia w procesie odwroconej osmozy i po
oczyszczeniu ttoczone bedg do zbiornika retencyjnego.

Réwniez wody deszczowe, $cieki technologiczne oraz $ciek socjalno-bytowe kierowane sg do
kontenerowej oczyszczalni przewidzianej do realizacji w ramach budowy Zaktadu.

Monitoring powietrza atmosferycznego

Gléwnym zrodlem emisji substancji zanieczyszczajacych powietrze bedzie sktadowisko odpadow
przeznaczonych do mineralizacji. Wielko$¢ tej emisji zalezy w duzej mierze od sposobu eksploatacji
sktadowiska. Na wielko$§¢ emisji ma wpltyw sposob ukladania odpadoéw i stosowanie warstw
izolacyjnych. Warstwy izolacyjne usypywane z odpadow inertnych, jak: piasek, drobny gruz
budowlany, ziemia z wykopdéw budowlanych itp., stabilizujg proces rozktadu odpadéw, gdyz reguluja
doptyw powietrza (tlenu) do odpadéw, a rdwnoczesnie spetniajg role filtru pochtaniajacego czesé
gazowych produktéw rozktadu odpadoéw. Znajdujace si¢ okresowo domieszki torfu w przesypce
zwigkszaja sprawnos$¢ oczyszczania gazow — warstwa izolacyjna spetnia wowczas rolg biofiltru.

W czasie eksploatacji omawianej kwatery sktadowej przestrzeganie ustalonej technologii sktadowania
odpadow, bedzie skutkowa¢ minimalizacjg emisji substancji zanieczyszczajacych do powietrza.
Wieloletnie badania monitoringowe prowadzone na skladowiskach podobnego typu wskazuja, ze
istnieje niewielki ich wplyw na stan aerosanitarny otoczenia. Zardwno st¢zenia zanieczyszczen
gazowych, jak 1 pylu zawieszonego nie przekraczaja dopuszczalnych wartoSci stezen
sredniodobowych.
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Nienormowane w Polsce sg odory, a moga one by¢ swego rodzaju problemem zwlaszcza w porze
wieczornej 1 nocnej. Dla ograniczenia tych ucigzliwos$ci zaprojektowana zostata sie¢ odbioru biogazu
powstajacego w wyniku mineralizacji odpadow z zawartos$cia frakcji biodegradowalne;.

Monitoring ochrony przed klimatem akustycznym

W oparciu o Rozporzadzeniec Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2004 roku w sprawie
dopuszczalnych poziomdéw hatasu w $rodowisku (Dz. U. Nr 178, poz. 1841), dopuszczalny
rownowazny poziom dzwigku A, w zaleznosci od przeznaczenia terenu waha si¢ w granicach (nie
dotyczy hatasu drogowego i kolejowego):

— w ciggu 8 najmniej korzystnych godzin pory dziennej, w okresie g. 6.00 do 22.00 - od 45
do 55dB,

— w ciggu 1 najmniej korzystnej godziny pory nocnej, w okresie g. 22.00 do 6.00 - od 40
do 45dB.

Od terenu przedsiewziecia odlegla jest zabudowa chroniona pod wzgledem akustycznym, do ktorej
zaliczana jest zabudowa mieszkaniowa, o okoto 150 metrow.

Natomiast dla terenow zielonych, rolnych oraz terenow przemystowych, wg aktualnie obowigzujacych
przepisoOw, nie wyznacza si¢ normatywow akustycznych.

W celu ograniczenia emisji hatasu do srodowiska wszystkie maszyny i urzadzenia stanowiace
wyposazenie Zaktadu pracowaé beda w pomieszczeniach, ktoérych $ciany beda stanowic¢ naturalne
ekrany akustyczne. Ponadto zaktada si¢, ze Zaktad Utylizacji Odpadow w Starym Lesie bedzie
pracowac jedynie na jedng zmiang, w porze dzienne;.

W celu zmniejszenia i/lub ograniczenia negatywnego wpltywu na S$rodowisko naturalne
planowanego przedsigwzigcia przeznaczono ok. 35,2% $rodkow zawartych w kosztach catkowitych.
Na udziat tych $rodkéw sktadaja sie nastepujace elementy przedsiewzigcia zaplanowane w celu
zmniejszenia negatywnego wptywu Zaktadu na srodowisko:

. Oczyszczalnia odciekdw i §ciekow sanitarnych;
. Kwatery sktadowania balastu i pryzmy energetycznej;
. Pompownia $ciekow;
. Pas zieleni ochronnej.
7.2.5. Dzialania naprawcze zwigzane z negatywnym wplywem

przedsiewziecia na Srodowisko

Dziatania naprawcze dotyczg glownie wskazanych przez wilasciwy organ kompensacji
przyrodniczych majacych na celu odtworzenie elementdow przyrody, ktore na skutek
przeprowadzonych prac budowlanych lub eksploatacji sieci i oczyszczalni zostang nieodwracalnie
zniszczone. Wg ustawowej definicji za kompensacje przyrodnicze rozumie si¢ zespot dziatan
obejmujacych w szczego6lnosci roboty budowlane, roboty ziemne, rekultywacje gleby, zalesianie,
zadrzewianie lub tworzenie skupien roslinnosci, prowadzacych do przywrdcenia roéwnowagi
przyrodniczej na danym terenie, wyrownania szkoéd dokonanych w $rodowisku przez realizacje
przedsigwzigcia 1 zachowanie walorow krajobrazowych. Wymagany zakres kompensacji
przyrodniczych dla przedsiewzig¢, dla ktorych przeprowadzono procedur¢ oddziatywania na
srodowisko, zgodnie z ustawg prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902 tekst
jednolity Art. 75 ust. 5) okresla decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach. Dla przedsigwzigcia
nie przewiduje si¢ kompensacji przyrodniczych.

W ramach dziatan zapobiegajacych wystapieniu ujemnych skutkow przewiduje si¢
wybudowanie tzw. paséw zieleni ochronnej (izolacyjnej) o szeroko$ci okoto 10 m wzdtuz ogrodzenia
catej dziatki. Pasy te wysadzone be¢dg zielenig wysoka oraz zielenig niskg krzewiasta, jako podbudowa
zieleni wysokiej. Powierzchnia taczna begdzie wynosi¢ okoto 4,0 ha. Pasy izolacyjne wykonane
zostang w catosci bez etapowania inwestycji w celu wykorzystania czasu dla wzrostu roslin. W celu
poszerzenia pasa izolacji - przewiduje sie obsadzenie zielenig zewnetrznych skarp kwater sktadowania
odpadow oraz drogi glownej zaktadu dla rozdzielenia poszczegodlnych segmentow technologicznych.
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7.2.6. Harmonogram przeprowadzenia niezakonczonych postepowan ws.

J4

00S

Wszystkie wymagane postgpowania w zakresie oddziatywania na $rodowisko planowanego
przedsiewzigcia w ramach Projektu pn. ,,Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe
Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim” zostaty
zakonczone.

7.3. Spoljnos¢ przedsiewziecia z sektorowymi planami
| programami zwigzanymi z wdrozeniem polityki wspélnotowej

lub przepisow dotyczacych gospodarki odpadowej

Planowane przedsiewzigcie jest zgodne z celami i zadaniami w zakresie gospodarki odpadowej z
sektorowymi planami i programami wyzszego rzedu (poziom krajowy i wojewodzki) wdrazajacymi
polityke wspolnotowa.

7.3.1.1. Spo6jnosé z planami i programami wdrazajacymi polityke wspolnotowa

Przedsigwziecie wynika bezposrednio z realizacji zatozen sektorowych programéw i plandw,
wsrod ktorych do najwazniejszych naleza:
e Polityka Ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z uwzglednieniem perspektywy do roku
2016;

e Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010;
e Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego 2010.

W ponizszych rozdzialach omoéwiono pokrotce uwarunkowania wynikajace z realizacji
wzmiankowanych programow i planow.

7.3.1.2. Polityka Ekologiczna Panstwa na lata 2007-2010 z uwzglednieniem
perspektywy na lata 2011-2014 - projekt

Nadrzgdnym, strategicznym celem polityki ekologicznej panstwa jest zapewnienie bezpieczenstwa
ekologicznego kraju (mieszkancow, zasobow przyrodniczych i infrastruktury. Cel ten bedzie
realizowany poprzez m.in. zrownowazone wykorzystanie wody oraz dalsze poprawianie jakosci
srodowiska i bezpieczenstwa ekologicznego dla ochrony zdrowia mieszkancow Polski. Tak, wigc
kierunkami dziatan w ochronie wod, nakreslonymi w zaktualizowanej Polityce Ekologicznej Panstwa
na lata 2007 - 2010 z perspektywa na lata 2011 - 2014, s3 migdzy innymi:

o wspieranie programow efektywnego wykorzystania wody w przemysle, w tym

zamknietych jej obiegow;

o opracowanie i wdrazanie planéw gospodarowania wodami na obszarach wydzielonych
dorzeczy oraz programow dziatan dla osiggnigcia dobrego stanu wod w 2015 roku;

o opracowanie 1 wdrozenie plandow ochrony przeciwpowodziowej oraz zapobieganiu
skutkom suszy;

o zmniejszenie tadunku zanieczyszczen odprowadzanego do wod przez modernizacje
istniejgcych 1 budowe nowych oczyszczalni §ciekow;
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o zakonczenie programu budowy kanalizacji i oczyszczalni $ciekow z podwyzszonym
usuwaniem miogendéw w aglomeracjach powyzej 15 000 RLM;

o zakonczenie programu budowy oczyszczalni Sciekoéw w zaktadach sektora rolno-
SpOZywcCzZego.

Wymogi unijne wyraznie nakladaja na Polske obowigzek osiagniecia poziomu redukcji catkowitego
fadunku azotu i fosforu w $ciekach komunalnych do 75% w 2015 roku w celu ochrony wdd
powierzchniowych, w tym wod morskich, przed eutrofizacja oraz zakonczy¢ program budowy,
rozbudowy i modernizacji systemow kanalizacyjnych i oczyszczalni $ciekow w aglomeracjach o RLM
powyzej 15 000.

Dokument przewiduje, ze do konca 2008 roku powinny zostaé przygotowane projekty planow
gospodarowania wodami i projekt programu wodno-§rodowiskowego, ktore stang si¢ podstawa dla
racjonalnej ochrony wod w kolejnych latach. Wyznaczone zostang nowe obszary narazone na
oddzialywanie azotu ze zrodet rolniczych oraz dostosowywanie programow dziatan w tych strefach do
Zmieniajacych si¢ warunkow gospodarczych na ich terenie.

Projekt wpisuje si¢ w cele zdefiniowane w dokumencie poprzez zwickszenie odzysku energii z
odpadow komunalnych w sposob bezpieczny dla §rodowiska.

7.3.1.3. Polityka Ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z uwzglednieniem perspektywy
do roku 2016

W 2006 r. Rada Ministrow przediozyta Sejmowi RP projekt Polityki Ekologicznej Panstwa na lata
2007-2010 z perspektywa do roku 2014, jednakze — ze wzgledu na skrocenie kadencji - parlament nie
zdazyt jej uchwali¢ w 2007 r.
Polityka Ekologiczna Panstwa w latach 2009-2012 z uwzglgdnieniem perspektywy do roku 2016 jest
jego aktualizacja i1 jednocze$nie uzupelnieniem stanowigc drugi z rzedu dokument strategiczny
wymagany ustawg — Prawo ochrony §rodowiska.
Pelna realizacja celow polityki ekologicznej przyjetych na lata 2009-2012 oraz w nastepnych czterech
latach wymaga¢ bedzie poniesienia odpowiednio wysokich naktadow. Przewiduje si¢, ze naktady
(ceny 2007 r.) potrzebne na realizacje celow polityki ekologicznej w okresie 2009-2012, biorgc pod
uwage kierunek inwestowania jakim jest gospodarka odpadami beda ksztattowaty si¢ wokot kwoty —
6,7 mild zt.
Projekt bedzie realizowat nastepujace cele i kierunki dziatan polityki ekologiczne;.
Celami sredniookresowymi do 2016 r. w zakresie gospodarki odpadami sa:
- utrzymanie tendencji oddzielenia ilosci wytwarzanych odpadow od wzrostu gospodarczego
kraju (mniej odpadéw na jednostke produktéw, mniej opakowan, dluzsze okresy zycia
produktow itp.),

- znaczne zwigkszenie odzysku energii z odpadow komunalnych w sposoéb bezpieczny dla
srodowiska,

- eliminacja kierowania na sktadowiska zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego oraz
zuzytych baterii i akumulatoréw, pelne zorganizowanie krajowego systemu zbierania
wrakow samochodow i demontaz pojazdéw wycofanych z eksploatacji

- takie zorganizowanie systemu preselekcji sortowania i odzysku odpadéw komunalnych, aby
na sktadowiska nie trafiato ich wigcej niz 50% w stosunku do odpadéw wytworzonych w
gospodarstwach domowych.

Aby osiggnaé cele sredniookresowe konieczna jest realizacja nastepujacych kierunkéw dziatan w
latach 2009-2012:
- zorganizowanie banku danych o odpadach (do konca 2009 r.),

- reforma obecnego systemu zbierania i odzysku odpadow komunalnych w gminach, dajaca
wladzom samorzadowym znacznie wiekSze uprawnienia w zarzadzaniu i kontrolowaniu
systemu (do konca 2009 r.),
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- zwigkszenie stawek oplat za skladowanie odpadéw zmieszanych biodegradowalnych oraz
odpadow, ktore mozna poddaé procesom odzysku,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne inwestycji dotyczacych odzysku
i recyklingu odpaddw, a takze wspieranie wdrozen nowych technologii w tym zakresie,

- dostosowanie sktadowisk odpadéw do standardéw UE (do konca 2009 r.),

- wprowadzenie  rozwigzan  poprawiajacych  skuteczno$¢  systemu  recyklingu
wyeksploatowanych pojazdow,

- finansowe wspieranie przez fundusze ekologiczne modernizacji technologii prowadzacych
do zmniejszania ilosci odpadéw na jednostke produkcji (technologie matoodpadowe),

- realizacja projektow dotyczacych redukcji ilosci sktadowanych odpadéw komunalnych i
zwigkszenia udzialu odpadoéw komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwieniu
wspieranych dotacjami Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko”,

- wzmocnienie przez Inspekcje Ochrony Srodowiska kontroli podmiotéow odbierajacych
odpady od wytworcow oraz podmiotéw posiadajacych instalacje do odzyskiwania i
unieszkodliwiania odpadow,

Wszystkie powyzsze cele i kierunki dzialan Polityki Ekologicznej Panstwa powinny doprowadzié
do poprawy stanu gospodarki odpadami na terenie objetym projektem.

7.3.1.4. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010

Na podstawie art. 14-16 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251)
zostat wprowadzony obowiazek opracowania planow gospodarki odpadami na szczeblu krajowym,
wojewodzkim, powiatowym i gminnym. Zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Krajowy
Plan Gospodarki Odpadami 2010 zostat przyjety uchwatg Rady Ministrow Nr 233 z dnia 29 grudnia
2006 r.
Plan obejmuje petny zakres zadan koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w
kraju w sposdb zapewniajacy ochrong Srodowiska, uwzgledniajac obecne i przyszie mozliwosci i
uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejacej infrastruktury. Plan Gospodarki
Odpadami dotyczy zarowno odpadow powstajacych w kraju, a w szczegolnosci odpadow
komunalnych, odpadéw niebezpiecznych, odpadéw opakowaniowych, odpadéw komunalnych osadow
sciekowych, jaki i odpadéw przywozonych na teren kraju. Plan uwzglednia tendencje we
wspotczesnej gospodarce $wiatowej, jak rowniez krajowe uwarunkowania rozwoju gospodarczego.
Przedstawione cele i zadania dotycza okresu 2007-2010 oraz perspektywicznie okresu 2011-2018.
Cele gtéwne KPGO zgodne z zasadg zrdwnowazonego rozwoju to:

- zapobieganie i minimalizacja ilo$ci wytwarzanych odpadow,

- ograniczenie ich wlasciwos$ci niebezpiecznych,
- wykorzystanie wtasciwosci materialowych i energetycznych odpadow,
- unieszkodliwianie odpadow, ktorych nie udato si¢ poddaé¢ procesom odzysku.

Zgodnie z polityka ekologiczng panstwa cele glowne, ktorych osiagnigcie planowane jest w latach
2007-2010 oraz w okresie perspektywicznym 2011-2018 to:
- wzrost gospodarczy (wyrazony w PKB), ktory nie bedzie miat wplywu na wzrost ilosci
wytwarzanych odpadow,

- zwigkszenie udziatu odzysku (w szczegdlnosci odzysku energii z odpadow), zgodnego z
wymaganiami ochrony §rodowiska,

- zmnigjszenie iloSci wszystkich odpadow kierowanych na sktadowiska odpadow,
- zamkniecie do konca 2009 r. wszystkich sktadowisk, ktore nie spetniaja przepisow prawa,

- wyeliminowanie praktyki nielegalnego sktadowania odpadow,
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biezaca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami.

objgcie zorganizowanym systemem odbierania odpadéw komunalnych 100% mieszkancow,
najpozniej do konca 2007 r.,

zapewnienie objecia wszystkich mieszkancow systemem selektywnego zbierania odpadow,
najpozniej do konca 2007 r.,

zmniejszenie iloSci odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych na
sktadowiska odpadow, aby nie byto sktadowanych:

o w2010 r. wigcej niz 75%,
o w2013 r. wiecej niz 50%,
o w2020 r. wiecej niz 35%,

masy tych odpadow wytworzonych w 1995 r.,

zmniejszenie masy sktadowanych odpadow komunalnych do max. 80% wytworzonych
odpadow do konca 2014 r.,

zredukowanie liczby sktadowisk odpadéw innych niz niebezpieczne i obojetne, max. do 200
do konca 2014 r.

W gospodarce odpadami niebezpiecznymi i pozostatymi przyje¢to miedzy innymi nastgpujace cele:

utrzymanie poziomu odzysku olejow odpadowych w latach 2007-2010 na poziomie co
najmniej 50% i recyklingu — 35%,

rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuzytych baterii i akumulatoréw, z
catkowitym wyeliminowaniem ich ze sktadowania,

podniesienie efektywnosci selektywnego zbierania odpadéw medycznych i weterynaryjnych,

rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuzytego sprzetu elektrycznego i
elektronicznego,

sukcesywna realizacja ,,Programu usuwania azbestu i wyroboéw zawierajacych azbest”,
odzysk i recykling zuzytych opon:

o w2007 r —75% poziomu odzysku i 15% poziomu recyklingu,

o w2010 r —85% poziomu odzysku i 15% poziomu recyklingu,

o w2018 r—100% poziomu odzysku i 20% poziomu recyklingu,

odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektoéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej:

W gospodarce odpadami komunalnymi przyj¢to nastepujace cele:

w 2010 r — 50% poziomu odzysku,
w 2018 r — 80% poziomu odzysku

ograniczenie sktadowania osaddéw Sciekowych 1 zwigkszenie iloSci przetwarzanych
komunalnych osadow $ciekowych i przeksztatcanych metodami termicznymi,

zwickszenie poziomu odzysku i recyklingu odpadéw opakowaniowych:
o w2007 r —min. 50% poziomu odzysku i min. 25% poziomu recyklingu,
o w2010 r —min. 60% poziomu odzysku i min. 38% poziomu recyklingu,

o w2014 r — min. 60% poziomu odzysku i min. 55-80% poziomu recyklingu.
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7.3.15. Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015

30 grudnia 2008 r. Rada Ministrow przyjeta dokument Zatozenia aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju
2007-2015. Gtowne przestanki aktualizacji stanowia wyniki analizy obecnych uwarunkowan i
perspektyw rozwoju spoteczno-gospodarczego, nasilajace si¢ wyzwania globalizacyjne i kierunki
rozwoju Unii Europejskiej, zamierzenia i dokumenty programowe Rzadu oraz nowe wymogi
wynikajace ze znowelizowanej ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Dokument sktada si¢ z:

e czegsci glownej obejmujacej] wprowadzenie, uwarunkowania i przestanki rozwoju kraju, wizje
Polski do 2015 r., cel gléwny i priorytety strategii wraz z wskaznikami docelowymi,
uwarunkowania realizacji strategii, zrodta finansowania dzialan, system realizacji;

e zalacznikow dostarczajacych uzupehiajace informacje zwigzane ze Strategia Rozwoju Kraju,
jak zakres powigzania SRK z innymi strategiami i programami, rozszerzong diagnozg¢ sytuacji
spoteczno-gospodarczej i przestrzennej kraju, zasady prowadzenia polityki regionalnej
panstwa oraz charakterystyke poszczegolnych wojewddztw.

Priorytetami strategicznymi sa:

1) Wazrost konkurencyjnosci i innowacyjnosci gospodarki.

2) Poprawa stanu infrastruktury technicznej i spotecznej.

3) Wazrost zatrudnienia i podniesienie jego jakosci.

4) Budowa zintegrowanej wspolnoty spotecznej i jej bezpieczenstwa.
5) Rozwoj obszaréw wiejskich.

6) Rozwdj regionalny i podniesienie spdjnosci terytorialnej.

Realizacja powyzszych priorytetow bedzie nastepowac poprzez dziatania regulacyjne, decyzyjne i
wdrozeniowe wladz panstwowych i administracji publicznej, jak i innych podmiotéw zycia spoteczno-
gospodarczego oraz system oceny postepu realizacji dziatan.

Projekt bedacy przedmiotem niniejszego studium przyczyni si¢ do realizacji zalozen strategii
poprzez poprawe stanu infrastruktury technicznej oraz podniesienie poziomu i jakosci zycia
mieszkancow Polski: poszczegdlnych obywateli 1 rodzin.

7.3.1.6. Narodowa Strategia Spéjnosci na lata 2007-2013

Na podstawie wytycznych UE okreslajacych gidwne cele polityki spdjnosci oraz
uwzgledniajagc uwarunkowania spoteczno - gospodarcze Polski przygotowano Narodowe
Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 (NSRO) wspierajace wzrost gospodarczy i
zatrudnienie. Dokument, zwany takze Narodowa Strategia Spodjnosci, opracowany zostat
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz zaakceptowany przez Komisje Europejska
w maju 2007 r. Okres$la on kierunki wsparcia ze srodkéw finansowych dostepnych z budzetu
UE w okresie siedmiu najblizszych lat w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Spotecznego (EFS) oraz Funduszu Spdjnosci
(FS). NSRO jest instrumentem odniesienia dla przygotowania programow operacyjnych,
uwzgledniajac jednoczesnie zapisy Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 (SRK) oraz
Krajowego Programu Reform na lata 2005-2008 (KPR), odpowiadajacego na wyzwania
zawarte w Strategii Lizbonskiej.

Realizowane przedsigwzigcie jest w petni zgodne z zatozeniami NSRO na lata 2007-
2013 w zakresie rozwoju infrastruktury ochrony $rodowiska. Poprzez budowe infrastruktury
ochrony $rodowiska inwestycja pobudzi innowacyjnos¢, przedsigbiorczo$¢ oraz zmniejszy
zewngetrzne koszty srodowiskowe dla gospodarki poprzez ograniczenie kosztéw oczyszczania,
likwidacji szkod, opieki zdrowotnej. Poprzez zamierzone dziatania, Projekt przyczyni si¢ do
stabilnego wzrostu gospodarczego i1 poprawy jakosci zycia.
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7.3.1.7. Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko

Decyzja z 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdzita Program Operacyjny Infrastruktura i
Srodowisko na lata 2007-2013. Program zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia
(NSRO), zatwierdzonymi 7 maja 2007 r. przez Komisj¢ Europejska, stanowi jeden z programow
operacyjnych bedacych podstawowym narzedziem do osiggnigcia zalozonych w nich celow przy
wykorzystaniu srodkow Funduszu Spojnosci i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Glownym celem Programu, zgodnym z NSRO jest podniesienie atrakcyjnosci inwestycyjnej Polski i
jej regiondw poprzez rozwoj infrastruktury technicznej przy réwnoczesnej ochronie i poprawie stanu
srodowiska, zdrowia, zachowaniu tozsamosci kulturowej i rozwijaniu spojnosci terytorialnej.

W ramach Programu realizowanych bedzie 15 priorytetow. Projekt wpisuje si¢ w O$ priorytetowa II
Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi.

Glowny cel osi priorytetowej dotyczy zwigkszenia korzysci gospodarczych poprzez zmniejszenie
udziatu odpadéw komunalnych sktadowanych i rekultywacje terenow zdegradowanych oraz ochrong
brzegéw morskich.

Cele szczegotowe osi priorytetowe;j to:

— redukcja ilosci sktadowanych odpadow komunalnych i zwickszenie udziatu
odpadow komunalnych poddawanych odzyskowi i unieszkodliwianiu innymi
metodami niz skladowanie oraz likwidacja zagrozen wynikajacych ze
sktadowania odpadéw zgodnie z krajowym i wojewddzkimi planami gospodarki
odpadami,

— zwigkszenie powierzchni terendw przywroconych do wlasciwego stanu poprzez
rekultywacje terendw zdegradowanych, zabezpieczenie osuwisk oraz brzegow
morskich przed zjawiskiem erozji.

W ramach programu operacyjnego wspierane beda przede wszystkim zaktady zagospodarowania
odpadow (ZUOK), ktore sg podstawa gospodarki odpadami. Zaktady te powinny mie¢ przepustowos¢
wystarczajaca do przyjmowania i przetwarzania odpadéw z obszaru zamieszkatego minimum przez
150 tys. mieszkancow i powinny speiniaé w zakresie technicznym kryteria najlepszej dostgpnej
techniki.

Projekt pn. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe zaktadu utylizacji odpadow
komunalnych ,,Stary Las” w Starogardzie Gdanskim wyraznie wpisuje si¢ w O$ Il Gospodarka
odpadami i ochrona powierzchni ziemi zawarta w polityce operacyjnej na najblizsze lata 2007-2013.
Przewidywane efekty realizacji osi priorytetowe;j:

— zmniejszenie zewnetrznych kosztow srodowiskowych dla gospodarki,

— wdrozenie nowoczesnych technologii odzysku 1 unieszkodliwiania odpadow
komunalnych,

— kompleksowe rozwigzanie problemu zagospodarowania odpadéow niebezpiecznych,

— zmniegjszenie zagrozenia dla zdrowia oraz poprawa jakosci zycia ludnos$ci.
7.3.1.8. Strategia Rozwoju Wojewodztwa Pomorskiego do roku 2020

18 lipca 2005 roku uchwata nr 587/XXXV/05 Sejmiku Wojewodztwa Pomorskiego przyjeto
zaktualizowang Strategi¢ Rozwoju Wojewodztwa Pomorskiego. Stanowi ona podstawowy dokument
strategiczny wytyczajacy kierunki rozwoju wojewodztwa pomorskiego az do roku 2020.

Wizja wojewodztwa Wojewddztwo Pomorskie 2020 roku to znaczacy partner w Regionie
Morza Battyckiego — region czystego Srodowiska; wysokiej jako$ci zycia; rozwoju opartego na
wiedzy, umiejetnosciach, aktywnoS$ci i otwarto$ci mieszkancow; silnej i zréznicowanej gospodarki;
partnerskiej wspolpracy; atrakcyjnej 1 spojnej przestrzeni, a takze kultywowania wiclokulturowego
dziedzictwa oraz tradycji morskich i solidarnosciowych bedzie realizowana poprzez 14 celow
strategicznych ujetych w ramach 3 priorytetow (I Konkurencyjno$¢, 11 Spojnosé, 111 Dostepnose).
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Priorytet III Dostgpno$¢ ma zapewnia¢ mobilno$¢ ludziom, dostgpnos¢ ushug oraz sprawnego i
bezpiecznego przeplywu towardéw, informacji, wiedzy i energii dzigki efektywnie funkcjonujacej
infrastrukturze, z poszanowaniem zasobow i waloréw srodowiska.

Poprawa funkcjonowania systemow infrastruktury technicznej i teleinformatycznej okreslona
zostata jako 2 Cel strategiczny realizowany przez dzialania nr 3 polegajacym na utworzeniu
zintegrowanego regionalnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi opartego na segregaciji,
recyklingu i innych formach odzysku odpadow oraz dziataniu nr 4 polegajacym na minimalizacja
oddzialywania sktadowisk odpadow przemystowych na zdrowie ludzi i §rodowisko.

W gospodarce odpadami zdecydowanie dominuje ekstensywny sposdb unieszkodliwiania,
polegajacy na skltadowaniu na wysypiskach. Wigkszo$¢ tego typu obiektéw wymaga znacznego
dofinansowania dla dostosowania do obowigzujacych wymagan prawnych lub zamknigcia i
rekultywacji. Dlatego tez dostrzegajac biezace potrzeby zwigzane z koniecznos$cig uporzadkowania
gospodarki odpadami w tym regionie, realizacja planowanego Projektu wydaje si¢ bezwzglednie
priorytetowa.

7.3.1.9. Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Pomorskiego

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewddztwa Pomorskiego zostal uchwalony
uchwatag Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego nr 639/XLVI/02 z dnia 30 wrzesnia 2002 roku.

Plan okresla zasady ksztaltowania struktury przestrzennej wojewodztwa w dtugim horyzoncie
czasowym. Ponadto ma przyczyni¢ si¢ do prawidtowego i racjonalnego gospodarowania przestrzenia
wojewddztwa. Podstawa jego formutowania jest dazenie do zréwnowazonego rozwoju wojewodztwa.

Cele polityki przestrzennej:

- system powinien obejmowac obstuge 100% mieszkancow wojewddztwa

- system musi zapewnia¢ mozliwo$¢: gromadzenia odpadéw w miejscu wytwarzania,
usuwania ich z czgstotliwoscig dostosowang do indywidualnych potrzeb uzytkownikoéw
oraz wstepnej segregacji

- transport odpaddéw nie moze by¢ ucigzliwy dla mieszkancow, nie moze tez wywolywac
pogorszenia stanu Srodowiska

- technologia unieszkodliwiania odpadéw musi gwarantowaé¢ minimalizacj¢ oddziatywan
na S$rodowisko i zapewnia¢ mozliwosci wtornego wykorzystywania wszystkich
zawartych w nich surowcow.

Plan okres$la zasady organizacji struktury przestrzennej wojewddztwa: podstawowe elementy
sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury komunikacyjnej, technicznej i spotecznej oraz
wymagania w zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego i ochrony dobr kultury z uwzglgdnieniem
obszarow podlegajacych szczegdlnej ochronie.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Pomorskiego w skali ponadlokalnej
przewiduje migedzy innymi nastgpujace rozwigzania w zakresie unieszkodliwiania odpadow
komunalnych: na terenie gminy wiejskiej Starogard Gdanski w sgsiedztwie wsi Stary Las planuje si¢
budowe zaktadu kompleksowego przerobu odpadow dla potrzeb catego powiatu starogardzkiego.
Wedhlug Planu obejmie on gminy: Bobowo, Czarna Woda, Kaliska, Lubichowo, Osieczna, Osiek,
Skarszewy, Skorcz, Zblewo.

7.3.1.10. Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewoédztwa Pomorskiego 2010

W dniu 24 wrze$nia 2007 1. Sejmik Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku uchwalit Plan Gospodarki
Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego 2010 (Uchwata Nr 191/X11/07). Dokument jest
aktualizacja Wojewodzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego, przyjetego
przez Sejmik w 2003 roku Uchwalg Nr 153/XI11/03.

Zaktualizowana wersja PGOWP 2010 zawiera dziatania majace na celu utworzenie nowoczesnego i
skutecznego systemu gospodarki odpadami zgodnie z Polityka Ekologiczng Panstwa i Krajowym
Planem Gospodarki Odpadami 2010.
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Celem gtownym wynikajacym z KPGO jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z
zasada zréwnowazonego rozwoju, w ktorym realizowane sg zasady:

— zapobiegania i minimalizacji ilo§ci wytwarzanych odpadow;
— ograniczania wlasciwos$ci niebezpiecznych;
— wykorzystania wlasciwosci materialowych i energetycznych odpadow.

Zgodnie z Polityka Ekologiczna Panstwa cele gtéwne, ktorych osiagniecie planowane jest w latach
2007-2010 oraz w okresie perspektywicznym 2011-2018 to:

— wzrost gospodarczy (wyrazony w PKB), ktéry nie bedzie mial wptywu na wzrost
ilosci wytwarzanych odpadow;

— zwigkszenie udzialu odzysku (w szczegoélnosci odzysku energii z odpadéw),
zgodnego z wymaganiami ochrony $rodowiska;

— zmniejszenie ilo$ci wszystkich odpadow kierowanych na sktadowiska odpadows;

— zamknigcie do konca 2009 r. wszystkich sktadowisk, ktore nie spetniajg przepisow
prawa;

— wyeliminowanie praktyki nielegalnego sktadowania odpadow;

— biezaca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami.

W Programie Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego w dziedzinie odpadow
komunalnych poza ww. celami glownymi przyjeto takze nastepujace cele:

— objecie 100% mieszkancow zorganizowanym systemem odbierania odpadow
komunalnych,

— rozwoj selektywnego zbierania odpadow: niebezpiecznych w strumieniu odpadow
komunalnych, wielkogabarytowych oraz z budowy, remontéw i demontazu obiektow
budowlanych i infrastruktury drogowej,

— eliminacja praktyk nielegalnego sktadowania odpadow,

— rekultywacja lokalnych sktadowisk niespetniajacych wymagan ochrony $rodowiska,
ktore zostang zamknigte do konca 2009 r.,

— zmniejszenie iloSci odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych
na sktadowiska tak, aby nie byto sktadowanych:

o w2010 r. wigcej niz 75%,
o w2013 r. wigcej niz 50%,
o w2020 r. wigcej niz 35%,

wagowo catkowitej masy odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji
w stosunku do masy tych odpadéw wytworzonych na terenie wojewddztwa
pomorskiego w 1995 r.,

— rozw0j systemOw zbierania zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego
pochodzacego z gospodarstw domowych;

— odzysk energii z odpadow powstajacych w aglomeracji trojmiejskiej.

Z kolei w gospodarce odpadami niebezpiecznymi gtéwne cele to:

— minimalizacja ilosci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych poddawanych
procesowi unieszkodliwiania poprzez sktadowanie,

— sukcesywne zwigkszanie iloSci odpadéw poddawanych procesom odzysku,
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— rozwdj i organizacja nowych systeméw zbierania odpadéw niebezpiecznych,

Planuje si¢ podjecie nastepujacych dziatan zmierzajacych do ograniczenia ilosci odpadow i ich
negatywnego oddzialywania na srodowisko:
— propagowanie stosowania nowoczesnych technologii i zmian w dotychczasowych
technologiach skutkujacych zmniejszeniem ilo$ci wytworzonych odpadow,

— zamykanie i rekultywacje matych sktadowisk gminnych, niespetniajacych wymagan
prawnych,

— rekultywacje wszystkich sktadowisk zamknietych w latach 2000-2006, dotychczas
nie zrekultywowanych,

— rozwoj lokalnych kompostowni na terenach zabudowy rozproszonej (zagrodowej i
jednorodzinnej) na terenach miejskich i wiejskich,

— wprowadzenie systemow odgazowania skladowisk odpadéw komunalnych
z wykorzystaniem energii,

— Kkojarzenie gospodarki odpadami  komunalnymi ulegajacymi  biodegradacji
z gospodarka komunalnymi osadami $ciekowymi i budowe wspdlnych zaktadow
odzysku i unieszkodliwiania,

— budowe zakladéw zagospodarowania odpadow jako obiektéw o zasiggu regionalnym
(w woj. pomorskim 9 obiektow) z uzasadnionym ekonomicznie zastosowaniem
przetadunkowego systemu transportu odpadoéw balastowych. Stacje przetadunkowe
mogg by¢ wyposazone w segmenty zagospodarowania odpadow zbieranych
selektywnie oraz ulegajacych biodegradacji.

Projekt pozwoli na spelienie wszystkich wymogoéw stawianych przez WPGO w zakresie
zagospodarowania odpadow ulegajacych biodegradacji oraz ograniczenia ilosci odpadow
deponowanych na sktadowisku. ZUOK Stary Las jest zgodny z wytycznymi WPGO w zakresie ilosci
mieszkancow objetych projektem (ponad 150,000).

Projekt jest jednym z 9 Zakladow zaplanowanych do realizacji w WPGO.

7.3.1.11. Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata
2007-2013

Uchwata nr 799/68/07 Zarzadu Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 2 pazdziernika 2007 roku
Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego przyjat Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa
Pomorskiego na lata 2007-2013, a 06.09.2007 r. zostal ostatecznie zaakceptowany przez Komisje
Europejska. Celem gléownym RPO WP jest Poprawa konkurencyjnosci gospodarczej, spdjnosci
spotecznej 1 dostgpnosci przestrzennej wojewodztwa przy zroéwnowazonym wykorzystaniu
specyficznych cech potencjatu gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pelnym poszanowaniu
jego zasobow przyrodniczych.

Cel strategiczny Programu bedzie realizowany przez cztery Cele Szczegdlowe w tym istotne
dla Projektu:

- Cel 3. Poprawa atrakcyjnosci osiedlenczej i turystycznej.

Cel ten bedzie skupiat si¢ na realizacji przedsiewzie¢ w Obszarze Tematycznym:
Poprawa jakosci srodowiska.
- Cel 4. Przetamywanie barier strukturalnych na obszarach o nizszym potencjale

rozwojowym.
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Cel ten bedzie skupiat si¢ na realizacji przedsigwzie¢ w nastgpujacym Obszarze
Tematycznym: Wzmocnienie podstawowe] infrastruktury obszardw o nizszym
potencjale rozwojowym.

Z Celow Szczegolowych Programu oraz zarysowanych w ich ramach Obszarow
Tematycznych wynika 9 Osi Priorytetowych RPO WP, w tym:

OS PRIORYTETOWA 5 (wynika z Celu 3) Srodowisko i energetyka przyjazna srodowisku

Cel Glowny Osi 5 Poprawa stanu s$rodowiska naturalnego i ograniczenie zagrozen
ekologicznych bedzie realizowany poprzez cel szczegélowy: Poprawa funkcjonowania regionalnego
systemu gospodarki odpadami.

Realizowane przedsiewziecia przyczynig si¢ do wdrozenia efektywnych ekonomicznie i
ekologicznie, kompleksowych systemoéw gospodarki odpadami oraz likwidacji zagrozen wynikajacych
ze sktadowania odpadéw. Tym samym realizowane bgda zobowigzania wynikajace z Traktatu
Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami. Realizowane beda
projekty zgodne z Wojewddzkim Planem Gospodarki Odpadami. Wspierana bedzie budowa i
rozbudowa regionalnych zaktadow zagospodarowania odpadow komunalnych obstugujacych do 150
tys. mieszkancow, w tym instalacji do odzysku i recyklingu lub unieszkodliwiania odpadow
komunalnych w procesach innych niz sktadowanie. Wspierane bedzie takze tworzenie systemow
selektywnego zbierania odpadow komunalnych, w tym odpadéw niebezpiecznych wydzielonych ze
strumienia odpadéw komunalnych, a takze rekultywacja nieczynnych sktadowisk odpadow. Istotna
bedzie roéwniez realizacja przedsiewzie¢ w zakresie instalacji 1 urzadzen do odzysku
i unieszkodliwiania odpadéw medycznych, odpadéw weterynaryjnych, a takze odpaddéw
niebezpiecznych wydzielonych z odpadéw komunalnych, jak rowniez odpadéw zawierajacych azbest.
W ramach kompleksowych projektow z zakresu uporzadkowania gospodarki odpadami, oczekiwane
sg takze kampanie informacyjne i edukacyjne, zwiazane np. z selektywna zbiorka odpadow.

OS PRIORYTETOWA 8 (wynika z Celu 4) Lokalna infrastruktura podstawowa.

Cel gléwny Osi Priorytetowej 8: Wzmocnienie potencjatu rozwojowego na obszarach poza
duzymi miastami begdzie realizowany poprzez nastepujace cele szczegdlowe: Zmniejszenie
dysproporcji regionalnych w zakresie wyposazenia W infrastrukture gospodarki wodno-$ciekowej oraz
gospodarki odpadami.

Zgodnie z Osig Priorytetowej 8 wsparcie uzyskaja projekty m.in. w zakresie rekultywacji
nieczynnych sktadowisk odpadéw (w tym sktadowisk odpadoéw niebezpiecznych), oraz likwidacji
,»dzikich” wysypisk odpadow. Wspierana bedzie rowniez budowa i rozbudowa punktow selektywnego
zbierania odpadow komunalnych, a takze budowa, rozbudowa lub przebudowa kompostowni odpadoéw
oraz likwidacja mogilnikow. Wsparcie dotyczy lokalnych systemow gospodarki odpadami i bedzie
miato charakter komplementarny wobec wsparcia dla projektow o zasiggu ponadlokalnym,
przewidzianego w ramach Osi Priorytetowej 5. Srodowisko i energetyka przyjazna $rodowisku.

7.3.1.12. Program Ochrony Srodowiska Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2007-2010
z uwzglednieniem perspektywy 2011 2014

W dniu 24 wrzesnia 2007 r. Sejmik Wojewddztwa Pomorskiego w Gdansku uchwalit
"Program Ochrony Srodowiska Wojew6dztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010 z uwzglednieniem
perspektywy 2011 - 2014, ktorego czgs¢ stanowi Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa
Pomorskiego 2010" (Uchwata Nr 191/XI1/07). Dokument jest aktualizacjg "Programu Ochrony
Srodowiska Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2003 - 2006 z uwzglednieniem perspektywy na lata
2007 - 2010 oraz Wojewddzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewodztwa Pomorskiego™,
przyjetego przez Sejmik w 2003 roku Uchwata Nr 153/X111/03.

Strategiczna cze$¢ dokumentu zawiera cele: perspektywiczne (4), $redniookresowe (21),
priorytetowe (7) oraz szeroki zestaw kierunkow dziatan i dziatan,

Cele perspektywiczne nawigzujg do dziatan VI Wspdlnotowego Programu Dziatan w zakresie
srodowiska naturalnego. Srodowisko dla zdrowia — dalsza poprawa jakoéci $rodowiska i
bezpieczenstwa ekologicznego uznano za problem ekologiczny najwyzszej rangi dla regionu.

Wsréd celow sredniookresowych jako 4 cel wymieniono (ktorego realizacja przypada na lata
2007-2014): Budowe systemu gospodarki odpadami, ktory w pelni realizuje zasad¢ zapobiegania
I minimalizacji ilo$ci wytwarzanych odpadow, zapewnia wysoki stopien ich odzysku oraz bezpieczne
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dla srodowiska unieszkodliwianie, a takze cel nr 20 (ktérego realizacja przypada na lata 2007 - 2014):
Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadow u zrddta, a takze zmniejszenie ich negatywnego
oddzialywania na srodowisko.

W obrgbie celu 4 wskazano na dwa priorytety:
I-4a Zamknigcie do konca 2009 r. wszystkich sktadowisk nie spetniajacych standardow Unii
Europejskiej; Zdecydowane przeciwdzialania porzucaniu odpadéw w S$rodowisku 1 ,,dzikim
sktadowiskom”, oraz
I-4b Objecie do konca 2009 r. wszystkich mieszkancow zorganizowanym systemem odbierania i
systemem selektywnego zbierania odpaddéw; Skuteczne rozwigzanie problemu odpadow
niebezpiecznych.

7.3.1.13. Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Chojnickiego na lata 2007 — 2010
Z perspektywa na lata 2011 - 2014

Wyznaczono cele, Kierunki i zadania ekologiczne do dalszej realizacji analogicznie do
Programu Ochrony Srodowiska wojewodztwa pomorskiego na lata 2007-2010 z perspektywa 2011-14

W ramach celéw nadrzednych i perspektywicznych w Programie okreslono kierunki rozwoju
oraz cele strategiczne, ktore zostaty zaktualizowane w obecnym programie i tak przyjeto do dalszej
realizacji nastgpujace:

3. (I - 3) Budowa systemu gospodarki odpadami, ktory w petni realizuje zasadg¢ zapobiegania i
minimalizacji ilo§ci wytwarzanych odpadow, zapewnia wysoki stopien ich odzysku oraz bezpieczne
dla srodowiska unieszkodliwianie.

4. (I — 4) Zamknigcie do konca 2009 r. wszystkich sktadowisk nie spetniajacych standardow
Unii Europejskiej; Zdecydowane przeciwdziatania porzucaniu odpadéw w srodowisku i ,,dzikim
sktadowiskom”.

W zakresie wyzej wymienionych celow strategicznych wymieniono takze gléwny kierunek
dziatan gospodarki odpadami ktérym jest realizacja opracowanego ,,Planu gospodarki odpadami dla
Powiatu Chojnickiego”, stanowiacego integralng czesé¢ POS. Omowienie celow i zadan ekologicznych
gospodarki odpadami zostato szczegdtowo zawarte w tym opracowaniu.

7.3.1.14. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chojnickiego 2010

Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chojnickiego 2010 stanowi zalacznik Nr 2 do
Uchwaty Nr X1V/116/2008 Rady Powiatu Chojnickiego z dnia 27 marca 2008r.

PGO dla Powiatu Chojnickiego 2010 zawiera dzialania majace na celu utworzenie
skutecznego systemu gospodarki odpadami w powiecie chojnickim. Plan zawiera cele i zadania do
realizacji w okresie 2007-2010 z perspektywa na okres 2011-2018.

Cele do osiagni¢cia w zakresie gospodarki odpadami

Przyjeto nastepujace cele do realizacji w powiecie chojnickim:

- zwigkszenie udziatu odzysku, w tym w szczegdlnosci odzysku energii z odpadow,
zgodnego z wymaganiami ochrony srodowiska,

- zmniejszenie ilo$ci wszystkich odpadow kierowanych na sktadowiska odpadow,

- zamkniecie do konca 2009 r. wszystkich sktadowisk nie spetniajacych przepisow
prawa,

- budowa Zaktadu Zagospodarowania Odpadéw w Nowym Dworze k/Angowic.

- objecie 100% mieszkancow zorganizowanym systemem odbierania odpadoéw
komunalnych,

- rozwoj selektywnego zbierania odpaddéw niebezpiecznych w strumieniu odpadow
komunalnych, wielkogabarytowych oraz z budowy, remontéw i demontazu
obiektow budowlanych i infrastruktury drogowej,

- eliminacja praktyk nielegalnego sktadowania odpadow,
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- rekultywacja lokalnych sktadowisk nie spetniajacych wymagan ochrony $rodowiska,
ktore zostang zamkniete do konca 2009 r.,

- zmniejszenie ilosci odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych
na sktadowiska,

- minimalizacja ilo§ci wytwarzanych odpadéw niebezpiecznych poddawanych
procesowi unieszkodliwiania poprzez sktadowanie,

- sukcesywne zwigkszanie ilosci odpadow poddawanych procesom odzysku,
- rozwoj i organizacja nowych systemow zbierania odpadow niebezpiecznych.

- usuniecie azbestu i wyrobow zawierajacych azbest do 2032 r. zgodnie z ,,Programem
usuwania azbestu i wyrobdw zawierajacych azbest stosowanych na terytorium
Polski”,

- unieszkodliwianie odpadow niebezpiecznych w instalacjach specjalistycznych,
szczegOlnie w zakresie instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadéw
medycznych i weterynaryjnych,

- osiggniecie w 2010 r. 50% poziomu odzysku odpadéw z buddéw, remontow
i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej,

- w zakresie komunalnych osadéw $ciekowych:

- ograniczenie sklfadowania osadow $ciekowych,

- odzysk komunalnych osadow $ciekowych,

- wykorzystanie rolnicze przy dotrzymaniu wymogow jakosciowych,

- w zakresie odpadéw opakowaniowych:

- wdrozenie systemu selektywnej zbiorki odpadow opakowaniowych,

- zwigkszenie poziomu odzysku i recyklingu odpadéw opakowaniowych:

- podnoszenie $wiadomosci ekologicznej — edukacja ekologiczna.

7.3.1.15. Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Ko$cierskiego 2004-2008

Plan Rozwoju Lokalnego dla Powiatu Koscierskiego 2004-2008 stanowi zalacznik do

Uchwaty Nr XVIII/ /2004 Rady Powiatu Koscierskiego z dnia 24 wrzes$nia 2004 r.
W zakresie gospodarki odpadami Plan przedstawia nastgpujace zadania majace na celu poprawe
sytuacji w gospodarce odpadami:

wprowadzenie segregacji odpadow,
zwigkszenie $wiadomosci ekologicznej

wprowadzenie programu odzysku surowcoéw wtornych z odpadéw komunalnych wraz
z programem selektywnej zbiorki u zrodta

podniesienie estetyki i czysto$ci terendw poprzez zwigkszenie iloSci pojemnikow,
szczegoblnie na odpady segregowane

doposazenie przedsigbiorstw zajmujacych si¢ zbieraniem i utylizacja odpadoéw

komunalnych w odpowiedni sprzet (pojemniki, kosze, kontenery, samochody do przewozu
odpadow)

aktualizacja powiatowej bazy danych na temat ilo§ci wytwarzanych i zbieranych odpadow i
sposobu postgpowania z nimi

prowadzenie akcji edukacyjnych odnoszacych si¢ do postepowania z odpadami oraz
zalecanych metod ich unieszkodliwiania
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- utworzenie dla spoleczenstwa Powiatowego Centrum Informacji i Edukacji Ekologiczne;j

7.3.1.16. Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Koscierskiego na lata 2008 —
2011 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2012 — 2015

Program ochrony $rodowiska powiatu koscierskiego na lata 2008-2011 z uwzglednieniem
perspektywy na lata 2012-2015 okresla cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram dziatan
proekologicznych oraz $rodki niezbedne do osiagniecia celdéw w tym mechanizmy prawno-
ekonomiczne i $rodki finansowe.

Biorac pod uwage praktyczno$¢ korzystania z opracowan uzgodniono, ze szczegdétowa
problematyka gospodarki odpadami znajdzie si¢ w odrgbnym opracowaniu Planie gospodarki
odpadami, ktory stanowi integralng cze$¢ Programu ochrony $rodowiska powiatu kos$cierskiego.

7.3.1.17. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koscierskiego na lata 2008 — 2011 z
uwzglednieniem perspektywy na lata 2012 — 2015

Plan gospodarki odpadami dla powiatu koscierskiego na lata 2008 — 2011 z uwzglednieniem
perspektywy na lata 2012 — 2015
Odpady komunalne
Za WPGO przyjeto nastepujace cele w gospodarce odpadami komunalnymi:
- rozw0j selektywnego zbierania odpadow: niebezpiecznych w strumieniu odpadow
komunalnych, wielkogabarytowych, z budowy, remontéw 1 demontazu obiektow
budowlanych i infrastruktury drogowej,

- eliminowanie nielegalnego sktadowania odpadéw na ,,dzikich wysypiskach”,

- rekultywacja gminnych sktadowisk odpadéw niespetniajagcych wymagan przepisow prawa,
ktore zostang zamkniete do konca 2009 r.,

- prowadzenie kampanii edukacyjnych skierowanych do wszystkich mieszkancow powiatu,

- zmniejszenie ilosci odpadéw komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych na
sktadowiska,

- rozwo0j systemu zbierania odpadéw zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego,
pochodzacego z gospodarstw domowych.

Odpady inne niz niebezpieczne z sektora gospodarczego
Zuzyte opony
- Zwigkszenie poziomu zbierania zuzytych opon poprzez rozbudowe systemu
zagospodarowania zuzytych opon,

- Odpady z budowy, remontdéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
budowlangj,

- Rozbudowa selektywnego systemu zbierania odpadéw z remontéw, budowy i demontazu
oraz infrastruktury drogowej a do 2010 r. osiggniecie 50% poziomu odzysku.

Komunalne osady S$ciekowe:
- ograniczenie skltadowania osadoéw $ciekowych, a od 2015 r. catkowite wyeliminowanie
sktadowania,

- zwigkszenie ilosci osadow $ciekowych przeksztatcanych termicznie z odzyskiem energii,

- zmniejszenie stopnia obcigzenia osadéw $ciekowych szkodliwymi substancjami
i organizmami chorobotworczymi poprzez ograniczenie zrzutu zanieczyszczen pochodzenia
przemystowego,

- bezpieczne stosowanie osadow sciekowych w srodowisku,

- budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadow, w tym osadow $ciekowych.
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Odpady opakowaniowe

- Zmniejszenie udzialu odpadéw opakowaniowych w strumieniu odpadéw komunalnych
poprzez wdrazanie systemOéw selektywnej zbiorki odpadow opakowaniowych oraz
zwigkszenie efektywnosci selektywnego zbierania odpadow opakowaniowych.

Odpady niebezpieczne
Dla odpadéw niebezpiecznych przyjeto nastepujace zadania strategiczne:
- minimalizacja wytwarzanych odpadow niebezpiecznych poddawanych procesom
unieszkodliwiania poprzez sktadowanie,

- sukcesywne zwigkszanie ilosci odpadow poddawanych procesom odzysku,

- wdrazanie proekologicznych i efektywnych ekonomicznie metod zagospodarowania
odpadow niebezpiecznych w oparciu o najlepsze dostepne techniki (BAT),

- wzrost §wiadomosci ekologicznej w zakresie prawidlowych metod postepowania z odpadami
niebezpiecznymi.

Do zadan nalezy takze organizacja nowych i rozwdj istniejacych systemow zbierania odpadow
niebezpiecznych ze zrédet rozproszonych (matle i §rednie przedsicbiorstwa) jak rowniez ze strumienia
odpadéw komunalnych (gospodarstwa domowe), w oparciu o:
- funkcjonujace sieci zbierania poszczegélnych rodzajow odpadoéw niebezpiecznych
utworzone przez organizacje odzysku lub przedsigbiorcow

- funkcjonujace placéwki handlowe, apteki, zaklady serwisowe oraz punkty zbierania
poszczegblnych rodzajow odpadow niebezpiecznych (np. przeterminowane lekarstwa, oleje,
akumulatory),

- stacjonarne lub mobilne punkty zbierania odpadow niebezpiecznych, - regularny odbior
odpadéw niebezpiecznych od mieszkancéw prowadzacych selektywne zbieranie w systemie
workowym lub pojemnikowym przez specjalistyczne firmy posiadajace stosowne
zezwolenia administracyjne.

Oleje odpadowe
- utrzymanie w latach 2007 - 2014 poziomu odzysku na poziomie co najmniej 50%,
recyklingu na poziomie 35%;

- selektywne zbieranie i odzysk olejow odpadowych.

Odpady medyczne i weterynaryjne
- zwigkszenie efektywnosci selektywnego zbierania odpadow u zrodta powstawania;

- zapewnienie funkcjonowania na terenie wojewddztwa pomorskiego instalacji do
termicznego unieszkodliwiania odpadow medycznych i weterynaryjnych.

Odpady zawierajace azbest
- wykonanie pelnej inwentaryzacji budynkow i1 urzadzen zawierajacych azbest;

- usunigcie azbestu i wyrobow zawierajacych azbest do 2032 r. zgodnie z programem pn.
»~Program usuwania azbestu i wyrobow zawierajacych azbest stosowanych na terytorium
Polski”.

Odpady zawierajace PCB
w latach 2007-2008 aktualizacja inwentaryzacji urzadzen zawierajacych PCB;

- do 2010 r. calkowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze s$rodowiska poprzez
kontrolowane unieszkodliwianie oraz dekontaminacje lub unieszkodliwianie urzadzen
zawierajacych PCB;

- po 2010 r. likwidacja zinwentaryzowanych odpadow PCB o st¢zeniu ponizej 50 ppm.

Zuzyte baterie i akumulatory
- rozbudowa systemu odzysku i unieszkodliwiania zuzytych baterii i akumulatorow;
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- osiggnigcie do 2014 r. okreslonych pozioméw odzysku i recyklingu
- Osiagniecie nastepujacych minimalnych poziomdéw zbierania:

o 25% do dnia 26 wrzesnia 2012 r.,

o 45 % do dnia 26 wrzesnia 2016 1.

Pojazdy wycofane z eksploatacji
- uzyskanie minimalnych pozioméw odzysku i recyklingu w odniesieniu do masy pojazdow
przyjetych w kraju do stacji demontazu w skali roku:

o dla pojazdow wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. osiggnigcie poziomow
odzysku i recyklingu odpowiednio nie nizszych niz 75 % 1 70 %,

o dla pozostatych pojazdow osiagniecie poziomoéw odzysku i recyklingu odpowiednio
co najmniej 85 % i 80 %,

- uzyskanie w okresie od 1 stycznia 2015 r. pozioméw odzysku i recyklingu 95% i 85%,
niezaleznie od daty produkcji pojazdu.

Zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
- osiggnigcie od 1 stycznia 2008 r. pozioméw odzysku i recyklingu zuzytego sprzgtu w
wysokosci:
o dla zuzytego sprzetu powstalego ze sprzetu w postacie wielkogabarytowych urzadzen
gospodarstwa domowego i automatow do wydawania:
= poziomu odzysku w wysokos$ci 80 % masy zuzytego sprzetu,
= poziomu recyklingu czgsci skladowych, materialow 1 substancji
pochodzacych ze zuzytego sprzetu w wysokosci 75 % masy zuzytego sprzetu;
o dla zuzytego sprzetu powstalego ze sprzetu w postaci sprzgtu teleinformatycznego,
telekomunikacyjnego i audiowizualnego:
= poziomu odzysku w wysokos$ci 75 % masy zuzytego sprzetu, 66/85
= poziomu recyklingu czgsci skladowych, materialdow 1  substancji
pochodzacych ze zuzytego sprzetu w wysokosci 65 % masy zuzytego sprzgtu;

o dla zuzytego sprzetu powstatego ze sprzgtu w postaci matogabarytowych urzadzen
gospodarstwa domowego; sprzgtu oswictleniowego; narzedzi elektrycznych i
elektronicznych z wyjatkiem wielkogabarytowych, stacjonarnych narzedzi
przemystowych; zabawek, sprzgtu rekreacyjnego i sportowego oraz przyrzadéw do
nadzoru i kontroli:

= poziomu odzysku w wysokosci 70 % masy zuzytego sprzetu,

= poziomu recyklingu czgsci skladowych, materialow 1 substancji
pochodzacych ze zuzytego sprzetu w wysokosci 50 % masy zuzytego sprzetu;

o dla zuzytych gazowych lamp wytadowczych — poziomu recyklingu czesci
sktadowych, materialow i substancji pochodzacych ze zuzytych lamp w wysokosci 80
% masy tych zuzytych lamp;

o osiagniecie od 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania zuzytego sprzetu
elektrycznego i elektronicznego pochodzacego z gospodarstw domowych w
wysokosci 4 kg/mieszkanca/rok.

Przeterminowane pestycydy
- Likwidacja mogilnika do 2010 r.

184



Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

7.3.1.18. Strategia Rozwoju gospodarczego Ziemi Kosciersko-Zaborskiej

W Strategii w ramach 4 obszaré6w problemowych dla regionu zdefiniowanych 7 celéw
strategicznych dla ktorych zaprojektowano programy operacyjne. Lacznie przewidziano siedemnascie
programéw operacyjnych. W ramach Celu II (obszar problemowy: Rozwoj turystyki i rekreacji
uwzgledniajacy potrzebe ochrony $rodowiska naturalnego) Zachowanie waloréw $rodowiskowych
Regionu dla zapewnienia warunkow rozwoju funkcji turystycznej oraz podnoszenia standardu zycia
mieszkancow, stworzono Program 2-2 mowiacy o tym, aby stworzy¢ system selektywnej zbiorki i
przetwarzania odpaddéw na terenie Regionu z uwzglednieniem procesu odzyskiwania surowcow
wtornych.

7.3.1.19. Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska Powiatu Starogardzkiego na
lata 2007-2010 z perspektywa na lata 2011-2014

29.08.2008 roku na stronach starostwa powiatowego zamieszczono informacje udostgpnionym
wykazie danych o projekcie Aktualizacji Programu Ochrony Srodowiska Powiatu Starogardzkiego na
lata 2007-2010 z perspektywa na lata 2011-2014 wraz z Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami
Powiatu Starogardzkiego na lata 2007-2010 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2011-2014.

Cele i1 dziatania proponowane w aktualizacji postuza do tworzenia warunkéw dla takich
zachowan ogotu spoleczenstwa powiatu starogardzkiego, ktore stuzy¢ beda poprawie stanu
srodowiska przyrodniczego. Realizacja celéw wytyczonych w programie powinna spowodowaé
polepszenie warunkdéw zycia mieszkancow przy zachowaniu walorow $rodowiska naturalnego na
terenie powiatu.

W zakresie gospodarki odpadami wyznaczono nastepujace cele:

I cel Sredniookresowy do 2014:
- Gospodarowanie odpadami z uwzglednieniem zapobiegania powstawania odpadow,
minimalizacji ich ilo$ci, zapewnienia zgodnego z zasadami ochrony $rodowiska odzysku i
bezpiecznego dla srodowiska ich unieszkodliwiania.

Kierunki dziatan:
- intensyfikacja edukacji ekologicznej promujacej minimalizacj¢ powstawania odpaddéw
i wlasciwego postepowania z nimi oraz prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-
edukacyjnej w tym zakresie,

- wzmocnienie kontroli podmiotow  eksploatujacych instalacije do odzyskiwania
i unieszkodliwiania odpadow,

- dazenie do likwidacji problemu nielegalnego spalania odpadow,

- wdrazanie efektywnych ekonomicznie 1 bezpiecznych ekologicznie technologii
odzyskiwania i unieszkodliwiania odpadow,

- budowa Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych Stary Las Sp. z o.0.

W celu sredniookresowym I zawarte sa 2 cele priorytetowe (2007-2010):
o Usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu powiatu.

Kierunki dziatan:
= wykonanie inwentaryzacji wyrobéw zawierajacych azbest wystepujacych na
terenie gmin i powiatu,

= sporzadzanie programOw usuwania azbestu,

= sukcesywne usuwanie wyrobow zawierajacych azbest z terenu powiatu wg
opracowanych harmonograméw,

= pomoc mieszkancom powiatu w realizacji kosztownej wymiany plyt
cementowo-azbestowych zgodnie z przepisami prawa.

o Zamknigcie do konca 2009 roku wszystkich sktadowisk nie spetiajacych wymagan.
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Kierunki dziatan:

= zamykanie i rekultywacja sktadowisk odpad6éw nie spetniajacych wymagan
prawnych,

= kontrola przez gminy zawierania przez witascicieli nieruchomos$ci umow na
odbiér odpadéw komunalnych z firmami prowadzacymi dziatalno§¢ w tym
zakresie,

= wzmocnienie kontroli podmiotow odbierajacych odpady od wytworcow,

= likwidacja ,,nielegalnych wysypisk™ i ich rekultywacja.

II cel $Sredniookresowy do 2014 r.

Zmniejszenie ilosci wszystkich odpadéw kierowanych na sktadowiska odpadéw, w tym w
szczegolnosci doprowadzenie do sytuacji, ze w 2013r. nie bedzie sktadowanych odpadow
komunalnych ulegajacych biodegradacji wigcej niz 50% masy tych odpadow wytworzonych
w 1995r.

Kierunki dziatan

sukcesywne zwigkszanie stawek oplat za skladowanie odpadow, w szczegolnosci
zmieszanych odpadow komunalnych, odpadéw ulegajacych biodegradacji oraz odpaddw,
ktére mozna podda¢ procesom odzysku, w tym recyklingu, a takze wyeliminowanie praktyk
rekultywacji sktadowisk tego typu odpadami,

objecie wszystkich mieszkancéw zorganizowanymi systemami zbierania odpadow oraz
zapewnienie przeptywu strumieni odpadéw zgodnie z uchwalonymi planami gospodarki
odpadami,

wypracowanie i monitorowanie rzeczywistych wskaznikow nagromadzenia i morfologii
odpadéw celem zdiagnozowania potrzeb w zakresie gospodarowania odpadami,

wspieranie dzialan podejmowanych przez instytucje publiczne i podmioty prywatne, ktore
przyczynig si¢ do ograniczenia ilosci wytwarzanych odpadow, zwickszenia ilosci odpadow
poddawanych odzyskowi, w tym recyklingowi, zmniejszenia ilosci odpadéw kierowanych na
sktadowiska.

7.3.1.20. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata

2007 — 2010 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2011 — 2014 lata

Celem glownym Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego wynikajagcym z
KPGO 2010 i WPGO 2010 jest stworzenie systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasada
zrownowazonego rozwoju i Polityka Ekologiczng Panstwa.

Przyjeto nastepujace cele glowne do realizacji w powiecie starogardzkim:

zapobieganie i minimalizacja ilo$ci wytwarzanych odpadéw;

zwigkszenie udziatu odzysku (w szczegolnosci odzysku energii z odpaddéw), zgodnego z
wymaganiami ochrony srodowiska;

zmniejszenie ilosci wszystkich odpadow kierowanych na sktadowiska odpadow;
wyeliminowanie praktyki nielegalnego sktadowania odpadow;

biezaca aktualizacja bazy danych o gospodarce odpadami;

objecie 100% mieszkancow zorganizowanym systemem odbierania odpadow komunalnych;

rozwoj selektywnego zbierania odpadow: niebezpiecznych w strumieniu odpadoéw
komunalnych, wielkogabarytowych oraz z budowy, remontéw i1 demontazu obiektow
budowlanych i infrastruktury drogowej;

wspieranie edukacji ekologicznej mieszkancow powiatu;
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- zmnigjszenie ilosci odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji kierowanych na
sktadowiska;

- zwigkszenie efektywnosci selektywnego zbierania odpadow opakowaniowych;

- ograniczenie skltadowania osadow $cickowych, od 2015 catkowite wyeliminowanie
sktadowania;

- usunigcie azbestu i wyrobow zawierajacych azbest do 2032 r.;

- calkowite unieszkodliwienie i wyeliminowanie PCB ze §rodowiska do 2010 r.
7.3.1.21. Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego

W wyniku procesu planowania strategicznego rozwoju powiatu starogardzkiego zdefiniowane
zostaty cztery cele strategiczne. Kazdy z nich wpisuje si¢ w dalekosiezna wizj¢ rozwojowa powiatu
scharakteryzowang wczesniej.

W ramach celu II Wykorzystanie i rozwijanie odrebnosci kulturowej Kociewa i jego walorow
przyrodniczych w celu rozwoju spotecznego i gospodarczego, w ramach ktoérego wyodrebniono 3
Programy z ktorych II Ochrona $rodowiska ujmuje zadanie 2 Przygotowanie i realizacja planu
gospodarki odpadami, uwzglednieniem zaktadu utylizacji.

7.3.1.22. Podsumowanie

Projekt budowy nowoczesnego Zaktadu Utylizacji Odpadéow Komunalnych w Starym Lesie
jest spojny z sektorowym programem operacyjnym i wpisuje si¢ w jego cele.

W ramach programu realizowane beda priorytety 1 podejmowane beda dziatania
ukierunkowane na realizacje celow w zakresie gospodarki odpadami. Beda one obejmowaé w
szczegodlnosci:

- Likwidacje lub przebudowe komunalnych instalacji gospodarki odpadami, w tym zwtaszcza
sktadowisk odpadow, ktore nie spetniajg aktualnych wymogow technicznych;

- Modernizacj¢ i usprawnienie systemow zbiorki, segregacji (z preferencjami segregacji ,,u
zrodia”), odzysku i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych;

- Stworzenie systemu bezpiecznej likwidacji lub unieszkodliwiania odpaddéw 1 pozostatosci
zawierajacych najbardziej grozne dla zycia i zdrowia ludzi substancje niebezpieczne.

7.3.1.23.  Spéjnos¢ z prawem krajowym

Planowane inwestycje odpowiadajg wprost wymogom prawa krajowego, a W szczegdlno$ci
odpowiadajg zapisom ustaw oraz aktow wykonawczych.

Do najistotniejszych aktow prawnych delimitujacych gospodarke odpadami na terenie Polski
nalezg nastgpujace akty prawne:
— Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity Dz.U.2007.39.251 z
pbzniejszymi zmianami),
— Ustawa o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach z dnia 13 wrzesnia 1996 roku
(tekst jednolity Dz.U.2005 .236.2008),

— Ustawa o wprowadzeniu ustawy — Prawo ochrony $rodowiska, ustawy o odpadach
oraz o zmianie niektdrych ustaw z dnia 7 czerwca 2001 roku (Dz.U.2001.100.1085),

— Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 roku o udostepnianiu informacji o $rodowisku i
jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. 2008.199.1227 z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (tekst jednolity
Dz.U.2008.25.150 z pdzniejszymi zmianami),
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— Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych z dnia 11 maja 2001 roku
(Dz.U.2001.63.638 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi
odpadami oraz o optacie produktowej i optacie depozytowej z dnia 11 maja 2001
roku (tekst jednolity Dz.U.2007.90.607 z pdzniejszymi zmianami),

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 1 lipca 1996 roku W
sprawie wprowadzenia zakazu stosowania, obrotu i transportu niektérych
niebezpiecznych  substancji chemicznych (Dz.U.1996.86.393 z pdzniejszymi
zmianami),

— Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 roku O substancjach i preparatach chemicznych (Dz.
U 2001.11.84 z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. (tekst jednolity Dz.U.2005.239.2019
Z pOzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 29 listopada 2000 roku Prawo atomowe (tekst jednolity Dz.U.2007 nr
42 poz. 276 z pdézniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku O ochronie gruntow rolnych i lesnych (tekst
jednolity Dz.U.2004.121.1266 z pd6zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i gornicze (tekst jednolity
Dz.U.2005.228 1947 z pdzniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2003.80.717 z p6zniejszymi zmianami),

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity
Dz.U.2006.156.1118 z p6zniejszymi zmianami).

Podsumowujac rozwazania dotyczace spojnosci projektu z planami i
programami zwigzanymi z wdrozeniem polityki wspdlnotowej oraz z prawem
krajowym nalezy stwierdzi¢, iz planowane przedsiewziecie jest spojne z wymaganiami
wynikajacymi z obowigzujacego w Polsce prawa ochrony srodowiska oraz z przyjetymi
planami i programami z zakresu gospodarki odpadami i ochrony s$rodowiska
(krajowymi, wojewodzkimi, powiatowymi i gminnymi).

Cele okreslone w ramach omawianego Projektu sa w pelni zgodne z zalozeniami
w/w polityk i programéow. Wszystkie dzialania s3 wzajemnie komplementarne i stuzg
przede wszystkim poprawie jakos$ci zycia mieszkancow.
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7.4. Strategiczne oceny oddzialywania na Srodowisko

74.1. Plany i programy podlegajace ocenom oddzialywania na srodowisko

zgodnie z Dyrektywg 2001/42/WE, z ktorych wynika realizacja przedsiewziecia

Prawo europejskie naktada na panstwa czlonkowskie obowigzek realizowania wytycznych i
wymogow zapisanych w postaci dyrektyw. W zakresie ocen srodowiskowych nadrzednym aktem
wykonawczym jest dyrektywa z 27 czerwca 2001 roku nr 142/WE zwiagzana z oceng wplywu
niektorych planéw i programow na srodowisko. Dyrektywa odwoluje si¢ do zasady sustainable
development, ktora powinna by¢ odzwierciedlana w przygotowywanych i przyjmowanych planach
i programach o dotyczacych ochrony $rodowiska. Nadrzednym celem dyrektywy jest zapewnienie
wysokiego poziomu ochrony $rodowiska 1 uwzglednienie aspektow  Srodowiskowych
w dokumentacjach planistycznych i strategicznych (art.1 dyrektywy).

Realizacja analizowanego Projektu przyczyni si¢ do osiagniecia celow ogolnej strategii
w zakresie ochrony srodowiska na szczeblu migdzynarodowym, krajowym, wojewddzkim,
regionalnym i lokalnym. Do planéw i programéw podlegajacych ocenom oddzialywania na
srodowisko mozna zaliczy¢ nastgpujace dokumenty:

e Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko (link internetowy: http://www.mos.gov.pl);

¢ Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010 (link internetowy: http://www.mos.gov.pl);

e Regionalny Program Operacyjny dla Wojewddztwa Pomorskiego na lata 2007-2013 (link
internetowy: http://www.dpr.woj-pomorskie.pl);

o Plan Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego 2010 (link internetowy:
http://www.woj-pomorskie.pl);

e Strategia Rozwoju Wojewoddztwa Pomorskiego do roku 2020 (link internetowy: http://www.woj-
pomorskie.pl);

e Plan Zagospodarowania Przestrzennego Wojewodztwa Pomorskiego (link internetowy:
http://www.woj-pomorskie.pl);

e Program Ochrony Srodowiska Wojewédztwa Pomorskiego na lata 2007 - 2010
z uwzglednieniem perspektywy 2011 - 2014, ktorego czgs¢ stanowi Plan Gospodarki Odpadami
dla Wojewodztwa Pomorskiego 2010 (link internetowy: http://www.woj-pomorskie.pl);

e Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Chojnickiego na lata 2007 — 2010 z perspektywa na
lata 2011 — 2014 (link internetowy: http://www.powiatchojnice.pl/t_pliki_/830.pdf);

e Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Chojnickiego 2010 (link internetowy:
http://www.powiatchojnice.pl);

e Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Koscierskiego na lata 2008 — 2011 z uwzglednieniem
perspektywy na lata 2012 — 2015 (link internetowy: www.powiat.koscierzyna.pl)

e Strategia Rozwoju gospodarczego Ziemi Kosciersko-Zaborskiej (link internetowy:
www.powiat.koscierzyna.pl)

e Aktualizacja Programu Ochrony Srodowiska Powiatu Starogardzkiego na lata 2007-2010
Z perspektywa na lata 2011-2014 (link internetowy:
http://bip.powiatstarogard.pl/upload/21285/APOS-Starogard-14.08.08.pdf)

o Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego na lata 2007 — 2010
z uwzglgdnieniem perspektywy na lata 2011 — 2014 lata (link internetowy:
http://bip.powiatstarogard.pl/upload/21391/APGO.pdf)

e Strategia Rozwoju Powiatu Starogardzkiego na lata 2003-2013 (link internetowy:
http://bip.powiatstarogard.pl/?content=1815&id=201)
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74.1.1. Prognoza oddzialywania na S$rodowisko Programu Operacyjnego
winfrastruktura i Srodowisko” — projekt dokumentu koncowego

2 pazdziernika 2006 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego rozpoczeto konsultacje spoteczne
dotyczace Prognozy oddziatywania na $§rodowisko projektu Programu Operacyjnego ,,Infrastruktura i
Srodowisko” w trybie art. 43 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.
(Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 z po6zn. zmianami). Projekt dokumentu koncowego Prognozy
oddziatywania na $rodowisko Programu operacyjnego ,,Infrastruktura i Srodowisko”, skierowany do
konsultacji spotecznych, znajduje si¢ na stronach Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
http://www.mrr.gov.pl/Aktualnosci/Fundusze%20unijne%2007-
13/Documents/3d18f641ech343afa6cOb5be0a54562apoiis_projektprognozyoos_konsultacje 280907.p
df .

Program operacyjny ,,Infrastruktura i Srodowisko”, zaktada poprawe funkcjonowania rozwoju
infrastruktury technicznej oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony $rodowiska. Jednak
wigkszos¢ z dziatan z tych sfer moze i bedzie powodowaé skutki srodowiskowe. W tym celu nalezy
przeprowadzi¢ specjalne postgpowanie W sprawie oceny oddziafywania na srodowisko planow i
programow i zapewniajagc w nim udzial spoteczenstwa i dokonaé¢ oceny skutkow. Podstawowym
dokumentem niezbednym dla przeprowadzenia postgpowania jest ,,Prognoza oddzialywania na
srodowisko Programu Operacyjnego ,Infrastruktura i Srodowisko”, ktéra powinna zawieraé
informacje o metodzie i wynikach oceny, wraz z propozycjami dziatan ograniczajacych ewentualne
niekorzystne skutki srodowiskowe.

Prognoza oddziatywania na $rodowisko Programu Operacyjnego , Infrastruktura i Srodowisko”
zawiera w szczegolnosci:

4. analize 1 ocen¢ zgodnosci zapisOw i propozycji sformutowanych w Programie z wymogami,
postulatami i celami innych dokumentéw strategicznych, w tym wiazacych Polske konwencji i
traktatow migedzynarodowych;

5. omowienie mozliwych do okreslenia skutkéw srodowiskowych realizacji Programu, ze
szczegdlnym uwzglednieniem tych zamierzen, ktore potencjalnie moglyby byé¢ zréodlem
nieodwracalnych szkéd w srodowisku;

6. wskazanie sposobow ograniczania negatywnych oddziatywan.

Skutki bezposrednie dotyczace realizacji Programu w nadchodzacych 7-8 latach
doprowadzajace do, realizacji duzych projektow w zakresie gospodarki odpadami, be¢da miaty przede
wszystkim charakter lokalny. Mierzalne zmiany stanu S$rodowiska wystgpia w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji takich jak obiekty unieszkodliwiania czy odzysku odpaddw.

Biorgc pod uwage charakter realizowanych inwestycji mozna ustali¢ nastepujaca hierarchie
bezposrednich zagrozen/skutkow:

e praktycznie nieodwracalne przeksztatcenia terenéw w przypadku realizacji nowych inwestycji
budowy obiektéw gospodarki odpadami;

e podwyzszenie poziomu halasu (praktycznie wszystkie typy przedsigwzie¢ przewidzianych do
realizacji z wylaczeniem dziatan w przemysle w zakresie dostosowywania instalacji do
wymogow BAT);

e ucigzliwosci zwigzane z emisja substancji ztowonnych (odorow) i aerozoli mikrobiologicznych
(oczyszczalnie $ciekow, punkty zlewne, sortownie i kompostownie odpadow komunalnych
biodegradowalnych);

e wzrost ilosci odpaddw (osady Sciekowe z oczyszczalni Sciekdw, energetyka).

Znaczna czg$¢ projektow przewidywanych w Programie do realizacji w dtuzszym horyzoncie
czasowym przyniesie zdecydowanie korzystne skutki dla srodowiska. Do tej grupy naleza miedzy
innymi dziatania w sferze gospodarki odpadami.

7.4.1.2. Prognoza oddzialywania na Srodowisko Projektu Narodowej Strategii
Rozwoju Regionalnego na lata 2007 — 2013

Celem przeprowadzenia Prognozy byto:
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e dokonanie oceny stopnia i sposobu uwzglednienia zagadnien zréwnowazonego rozwoju i
ochrony srodowiska we wszystkich czesciach NSRR;

e dokonanie oceny potencjalnych skutkow §rodowiskowych wdrazania ustalen zapisanych w tym
dokumencie;

e przygotowanie rekomendacji, ktore zostang wzigte pod uwage przy formutowaniu koncowe;j
wersji NSRR.

Prognoza oddziatywania na $rodowisko Projektu Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego
na lata 2007 - 2013 zamieszczona zostala na stronie internetowe;j
http://www.nsrr.gov.pl/NR/rdonlyres/F36C4DA8-A738-ABCA-BF37-45903AFDCACA/14840/prog-
noza_nsrr_19_10.pdf
Przeprowadzona analiza wptywu kierunkow dziatan i priorytetow na $rodowisko prowadzi do
stwierdzenia, ze beda one mialy istotny wpltyw na stan $rodowiska przyrodniczego w Polsce,
mozliwos¢ realizacji zasady rozwoju zrownowazonego oraz na poziom $wiadomosci ekologicznej
polskiego spoteczenstwa. Oddziatywania beda miaty charakter zardbwno pozytywny jak i niekorzystny,
z tym, ze dokonana ocena jednoznacznie wskazuje na dominacj¢ znaczacych, niekorzystnych
oddzialywan.

7.4.1.3. Prognoza oddzialywania na $rodowisko projektu Regionalnego Programu
Operacyjnego dla Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013

Prognoza oddziatywania na srodowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013 stanowi zalacznik do uchwaty nr 748/312/06 Zarzadu
Wojewodztwa Pomorskiego z dnia 4 sierpnia 2006 r. Uchwalony dokument znajduje si¢ na stronie
internetowej http://www.dpr.woj-pomorskie.pl/images/dyn/ _Prognoza Oddzialywania_na_Srodowi-
sko_Projektu_RPO_WP.pdf.

Celem Prognozy jest identyfikacja skutkéw srodowiskowych realizacji postanowien RPO, a

wiec ustalenie czy przyjete w dokumencie priorytety i dzialania gwarantuja bezpieczenstwo
srodowiska przyrodniczego oraz sprzyjaja jego ochronie i zrOwnowazonemu rozZwojowi.
Prognoza oddziatywania na $rodowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego zwraca
uwage, ze relatywnie znaczace skutki srodowiskowe niesie z soba realizacja Priorytetu 6 ,,Srodowisko
i energetyka przyjazna $rodowisku”. Okazuje si¢, ze stosowane dzi§ technologie unieszkodliwiania
odpadow, wytwarzania odnawialnej energii i oczyszczania $ciekow nie sa doskonale. Rozwigzujac
pewne problemy — potencjalnie groza narastaniem innych.

Potencjalnie ucigzliwe oddziatywanie technologii unieszkodliwiania odpadow, a takze stanowi
potwierdzenie potrzeby ograniczania — ,,u zrodta” — ilosci wytwarzanych odpadéw. Tu wiasnie
potrzebne sg rozwigzania innowacyjne — nie tylko podnoszace wydajnos¢ produkcji i efektywnos¢
gospodarowania, ale oszczedzajace srodowisko jako system naturalnej rownowagi.

7.4.1.4. Prognoza oddzialywania na §rodowisko Programu Ochrony Srodowiska
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzglednieniem perspektywy 2011
— 2014, ktorego cze$¢ stanowi projekt Planu Gospodarki Odpadami dla
Wojewodztwa Pomorskiego 2010

Prognoza oddziatywania na $rodowisko Programu Ochrony Srodowiska Wojewoddztwa
Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzglednieniem perspektywy 2011 — 2014, ktorego czg$¢ stanowi
projekt Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa Pomorskiego 2010 znajduje si¢ na stronie
internetowej http://mww.woj-pomorskie.pl/downloads/pgo_Prognoza.pdf.

W pierwszym etapie Prognozy stwierdzono zdecydowang przewage pozytywnych wpltywow
celow projektu POS na srodowisko. Najkorzystniejsze i najsilniejsze skutki dla $rodowiska moze
generowaé realizacja nastepujacych celow projektu POS WP:

o |-4a) Zamknigcie do konca 2009 r. wszystkich sktadowisk nie spetniajacych standardow UE —
zdecydowane przeciwdziatanie porzucaniu odpadéw w $rodowisku;

e |V-3) Zapobieganie i ograniczanie powstawania odpadow u zrodta, a takze zmniejszenie ich
negatywnego oddziatywania na srodowisko.
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Kolejny etap Prognozy obejmowal oceng wpltywu projektéw inwestycyjnych na glowne
obszary problemowe Wojewodztwa Pomorskiego. Projekt ,,Racjonalizacja gospodarki odpadami
poprzez budoweg Zakladu Utylizacji Odpadéw Komunalnych Stary Las” znajduje si¢ Poza zasiegiem
skutkéw dla srodowiska uwzglednionych obszarow problemowych
Nalezy stwierdzi¢, ze zdecydowana wickszo$¢ z celow wymienionych w POS WP bedzie cechowaé
si¢ silniejszym lub stabszym pozytywnym oddziatywaniem na srodowisko, skutkujacym poprawa jego
jakosci i funkcjonowania.

7.4.2. Uwzglednienie skutkéw realizacji przedsiewziecia w sporzadzonych

prognozach oddzialywania planow i programow na Srodowisko

Celem dokumentéw prognostycznych jest zabezpieczenie przed negatywnym wptywem
planowanych inwestycji gospodarczych na srodowisko i jej poszczegdlnych komponentow. Ponadto,
istotng role w w/w dokumentacjach odgrywa ocena rozwigzan majacych na celu zapobieganie,
ograniczenie lub kompensacje przyrodnicze, zwlaszcza jezeli zostanie nieodwracalnie naruszona
struktura ekosystemu. Prognoza powinna rowniez podda¢ rozwazaniu zaproponowane w dokumentach
strategicznych i planistycznych dziatania pod katem potencjalnych konfliktow i zagrozen spotecznych,
a takze oddzialywania rozwigzan technicznych (wariantow) na $rodowisko. W zwigzku z tak
rozumiang zasadnos$cia 1icelowoscia dokumentacji prognostycznych, opracowano nastepujace
Prognozy oddziatywania na §rodowisko dokumentoéw szczebla krajowego:

e Prognoza oddzialywania na $rodowisko Programu Operacyjnego . Infrastruktura i
Srodowisko” — projekt dokumentu koncowego;

e Prognoza oddzialywania na $rodowisko Projektu Narodowej Strategii Rozwoju
Regionalnego na lata 2007 — 2013;

e Prognoza oddziatywania na $rodowisko projektu Regionalnego Programu Operacyjnego dla
Wojewodztwa Pomorskiego na lata 2007 — 2013;

W toku analizy sporzadzonych dokumentow strategicznej oceny oddziatywania na §rodowisko
nalezy podkresli¢, ze w znacznym zakresie beda one odwolywac si¢ do tych samych zagadnien.
Stopien szczegotowosci dziatan kierunkowych opisany w prognozach jest adekwatny do zakresu
dokumentow bazowych, totez dokumenty prognostyczne cechuja sie do$¢ duza ogodlnoscia
analizowanych probleméw, nie wyczerpujac do konca wszystkich argumentéw jednoznacznie
stwierdzajacych o wptywie danej inwestycji na srodowisko. Dopiero poziom lokalnych dzialan moze
jednoznacznie okresli¢ oddziatywanie na §rodowisko.

Obiektem analizy jest przedsiewzigcie polegajace na budowie nowoczesnego Zaktadu
Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie. Jednym z podstawowych wyznacznikow
(miernikd6w) zréwnowazonego rozwoju jest wyposazenie regionu w sprawny system gospodarki
odpadami, a tym samym redukowaniem ro6zni¢ pomig¢dzy poszczegdlnymi obszarami w regionie.
Inwestycja zwigzana z budowa Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych w Starym Lesie zaliczona
jest do inwestycji, w ktorej przewazaja pozytywne aspekty.

Do pozytywnych aspektéow (skutkéw) realizacji planowanych dziatan w omawianym Projekcie
zaliczana jest miedzy innymi:

Projekt budowy Zaktadu:

1) Zaktada ograniczenie ilo$ci odpadow kierowanych do sktadowania;

2) Wyeliminuje nadmierng ilo$¢ odpadow kierowanych do sktadowania bez przetworzenia;
3) Zmniejszy ilos¢ odpadow ulegajacych biodegradacji unieszkodliwionych przez sktadowanie
4) Zapewni osiggniecie lub przekroczenie odpowiednich pozioméw odzysku i recyklingu

5) Podniesie konkurencyjno$¢ i atrakcyjnos¢ regionu;
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6) Lepsza i szybsza informacja o stanie i zagrozeniach srodowiska dzieki systemowi monitoringu
(mozliwo$¢ stosowania zasady prewencji),etc.

W _ przypadku zaniechania planowanych dzialah w omawianym Projekcie moze dojs¢ do
niekorzystnych zmian:
a. Zaniechanie realizacji projektu spowoduje, ze po 31 grudnia 2009 roku na
analizowanym obszarze nie bedzie funkcjonowato sktadowisko zgodne z wymogami
zawartymi w przepisach.

Z zaprezentowanego bilansu skutkdéw realizacji Projektu wynika, iz planowane dziatania w
zakresie poprawy gospodarki odpadowej beda oddziatywaé¢ na srodowisko. Dotyczy to etapu budowy
oraz eksploatacji. Nalezy jednak nadmieni¢, iz przy zastosowaniu najlepszej dostgpnej techniki a takze
zastosowaniem optymalnych zabezpieczen to potencjalnie negatywny wplyw przedsiewziecia bedzie
W sposob maksymalny ograniczony. Omawiany Projekt w znacznym zakresie przewiduje dzialania
majace na celu zapobieganie wystgpieniu ujemnych skutkdw poprzez zapobieganie, tagodzenie i
kompensacje negatywnego wptywu na srodowisko, ktéry moze by¢ wywotany realizacja ww. dziatan.
Dziatania majace na celu ograniczanie negatywnych oddziatywan na srodowisko:

- Produkcje energii elektrycznej dzieki zagospodarowaniu gazu wysypiskowego z pryzmy
energetycznej,

- Odzysk materialu organicznego w postaci kompostu,

- Wyodrebnienie ze strumienia odpadow frakcji energetyczne;.

- Dodatkowo realizacja przedsigwzigecie umozliwi:

o zamknigcie i rekultywacje funkcjonujacych obecnie sktadowisk gminnych na terenie
objetym projektem, ktorych dostosowanie do obowigzujacych standardow w
gospodarce odpadami jest nieoptacalne (termin dostosowania sktadowisk uptywa 31
grudnia 2009 roku),

o redukcje zanieczyszczen gleby i wod gruntowych, poprzez likwidacje sktadowisk
nielegalnych oraz niespetniajacych obowigzujacych norm ochrony srodowiska.

Tak, wiec jedynie zrownowazone gospodarowanie zasobami przyrodniczymi moze
zagwarantowa¢ mieszkancom Pomorza poprawe warunkow zycia, odpowiedni rozwoj gospodarczo-
spoteczny oraz szersze mozliwosci regionu. Cele i zadania Projektu wpisuja si¢ w obawy i nadzieje
dostgpnych Prognoz oddziatywania na $rodowisko dokumentéw wyzszego rzedu. Realizacja
wszystkich dziatan w ramach gospodarki odpadami jest niezbedna iw efekcie korzystna dla
srodowiska. Ich wdrozenie powinno w ewidentny sposob przyczyni¢ si¢ do poprawy poszczegolnych
komponentéw $rodowiska przyrodniczego.

7.4.2.1. Prognoza oddzialywania na §rodowisko Programu Ochrony Srodowiska
Wojewoddztwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzglednieniem perspektywy 2011
— 2014, ktorego cze$¢ stanowi projekt Planu Gospodarki Odpadami dla
Wojewdédztwa Pomorskiego 2010.

Dla Programu Ochrony Srodowiska Wojewodztwa Pomorskiego Prognoza podaje, ze sposrod
zidentyfikowanych problemow $rodowiskowych Wojewoddztwa Pomorskiego, z ktorych wynikaja
konkretne cele ochrony s$rodowiska, nalezy m. in. wymieni¢ ograniczenie ilosci wytwarzanych
odpadow, w tym zwigkszenie stopnia odzysku materiatow i energii,

Dotychczas podejmowane dzialania na rzecz realizacji wspolnotowej polityki srodowiskowej, ktorym
towarzyszyly procesy restrukturyzacji gospodarki przyczynity sie do poprawy stanu $rodowiska w
regionie. W horyzoncie, dla ktérego opracowano projekt POS WP konieczne jest zwrdcenie
szczegdlnej uwagi na dzialania z zakresu rozwigzania podstawowych problemow gospodarki
odpadami innymi niz niebezpieczne do konca 2009 roku oraz poprawy skutecznosci ochrony
srodowiska przed odpadami niebezpiecznymi.
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W zakresie Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewoédztwa Pomorskiego dla Prognozy

sformutowane sa nastepujace wnioski:

e W okresie obowigzywania planu to jest od roku 2003 nastgpita wyrazna poprawa gospodarki
odpadami komunalnymi w odniesieniu do segregacji odpadéw ,,u zrodta”, odzysku odpaddéw
opakowaniowych 1 niebezpiecznych oraz zbierania odpadéw wielkogabarytowych i
wyeksploatowanego sprzetu i urzadzen na terenach miejskich. W najblizszym okresie nalezy
kontynuowac i utrwala¢ powyzsze dziatania oraz usprawni¢ system zbierania i odbioru odpadow
rowniez z terenow wiejskich.

e Do chwili obecnej zamknigta tez zostata znaczna ilo§¢ matych sktadowisk odpadéw oraz podjete
zostaly dziatania zwigzane z rekultywacja terendw posktadowiskowych, zgodnie z witasciwymi
decyzjami. Do konca 2009 r. przewiduje si¢ zamkniecie niedostosowanych sktadowisk, poza
dziesiecioma, ktorych eksploatacja dopuszczona zostata do czasu ich wypelnienia. Sktadowiska
funkcjonujace po 2007 r., a mogace przyjmowaé nie mniej niz 10 Mg odpadéw na dob¢ musza
uzyska¢ pozwolenie zintegrowane.

e Przedstawione w projekcie planu dziatania winny by¢ uwzglednione i uszczegotowione w
powiatowych 1 gminnych planach gospodarki odpadami, ze szczegdlnym wyrdznieniem
nastgpujacych zagadnien:

o systematyczne podnoszenie poziomu wiedzy lokalnej ludnosci na temat zasad przyjetego
systemu gospodarki odpadami oraz przyrodniczych i spotecznych strat spowodowanych
nieprawidlowym postegpowaniem z odpadami, realizowane poprzez prelekcje, ulotki,
konkursy, z wykorzystaniem lokalnych §rodkéw masowego przekazu,

o stworzenie gminnych systemOw zbierania 1 transportu odpadéw komunalnych
uwzgledniajacych segregacje odpadow ,,u zrodia”, w tym selektywne gromadzenie odpadow
niebezpiecznych  oraz  okresowe  zbieranie  odpadow  wielkogabarytowych i
wyeksploatowanych urzadzen elektrycznych i elektronicznych,

o budowa na szczeblu gminy skutecznego systemu egzekwowania realizacji ustalen gminnych
PGO przez mieszkancow gminy, zwalczanie niewlasciwych praktyk w tym przedmiocie
oraz wiarygodnego ewidencjonowania danych dotyczacych wytwarzania i zbierania
odpadow,

o zawigzywanie celowych zwigzkéw gmin nakierowanych na wspolng realizacje zadan
dotyczacych gospodarki odpadami,

o podjecie dziatah majacych na celu wprowadzenie, w ramach prawa miejscowego,
obowiazku optat za usuwanie i zagospodarowanie odpadow przez osoby fizyczne na rzecz
gminy, ktéra stataby si¢ jedyng strong w umowach z podmiotami §wiadczacymi ushugi w
zakresie odbioru i dalszego postgpowania z odpadami komunalnych powstajacymi na terenie
danej gminy,

o ujednolicenie na szczeblu powiatowym zasad postgpowania z odpadami pochodzacymi z
rolnictwa, w tym z odpadami niebezpiecznymi,

o okreslenie na szczeblu powiatowym mozliwosci wykorzystania osadow $ciekowych z
lokalnych oczyszczalni §ciekow komunalnych adekwatnie do ich cech fizykochemicznych i
sanitarnych; w wypadku konieczno$ci ich odzysku w procesach biologicznych badz
termicznych wskazane jest rozwazenie mozliwosci wspdlnego przeksztatcania z selektywnie
zbieranymi odpadami zielonymi i Zywno$ciowymi,

o uwzglednienie w powiatowych i gminnych planach gospodarki odpadami harmonogramu
zamykania i rekultywacji sktadowisk odpadow komunalnych wraz z okresleniem sposobu
finansowania,

o uwzglednienie w powiatowych planach gospodarki odpadami terminu rekultywacji
sktadowisk odpadow przemystowych lub wyeksploatowanych kwater z okre$leniem
sposobu finansowania oraz jednostki odpowiedzialnej za realizacj¢ danego zadania.

e Uzyskanie zamierzonych efektow gospodarczych i ekologicznych przez planowane zaktady
zagospodarowania odpadow uzaleznione jest glownie od rozbudowy linii Segregacji i
przeksztalcania odpadow w instalacje umozliwiajace produkcje kompostu oraz paliwa
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alternatywnego jako produktu handlowego, o parametrach uzytkowych potwierdzonych atestem
jakosci.

e Planowana budowa instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadéw winna by¢ poprzedzona
szczegOdlowymi badaniami technologicznymi i lokalizacyjnymi uwzgledniajacymi rozwiazania
wariantowe, w zalezno$ci od rodzaju poddanych tym procesom odpadéow, z uwzglgdnieniem
rowniez niebezpiecznych odpadéw medycznych, weterynaryjnych i pochodzacych z rolnictwa.
Ewentualna decyzja w powyzszym przedmiocie winna uwzglednia¢ zardwno przestanki
ekologiczne jak i ekonomiczne przedsigwzigcia.

e Alternatywa dla przyjetych w projekcie PGOWP rozwigzan moze natomiast by¢ budowa spojnego
dla catego wojewodztwa systemu odzysku i unieszkodliwiania odpadow, ktérego podstawa bytaby
duza instalacja termicznego przeksztalcania odpadow zmieszanych z maksymalnym odzyskiem
energii gwarantujacy minimalizacje ilosci odpadow sktadowanych w Srodowisku. Rozwigzanie to
umozliwito by rezygnacje z dalszej rozbudowy standardowych instalacji unieszkodliwiania
odpadéw w niektorych ZZO, w tym na kontrowersyjnych dla srodowiska lokalizacjach. Produkcja
energii elektrycznej i cieplnej z substancji zaliczonej do odnawialnych zrédet energii, w systemie
skojarzonym stanowita by istotny wktad w realizacj¢ zobowigzan Polski w tym przedmiocie.
Ewentualna decyzja o wyborze takiego wariantu wymagata by przeprowadzenia analiz
technologiczno-lokalizacyjnych, z uwzglgdnieniem mozliwosci wykorzystania istniejacego juz i
projektowanego zainwestowania w poszczegolnych ZZO oraz rachunku ekonomicznego, zarowno
w odniesieniu do kosztow inwestycyjnych, jak i eksploatacyjnych catego systemu.

e Rozwigzania, przewidywane w projekcie Planu Gospodarki Odpadami dla Wojewddztwa
Pomorskiego, jak tez w zaproponowanym systemie alternatywnym mozna uznaé za przyjazne
srodowisku, nie generujace nieodwracalnych negatywnych oddziatywan transgranicznych .

e Brak kontynuacji dziatan okreslonych w Wojewddzkim Planie Gospodarki Odpadami dla
Wojewddztwa Pomorskiego z 2003 r. (wariant zerowy) stanowilby zaprzeczenie podstawowym
wymaganiom ochrony $rodowiska i jest niedopuszczalny.

7.4.2.2. Whioski z prognozy oddzialywania na Srodowisko projektu Aktualizacja
Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Starogardzkiego

Ponizsze wnioski dotycza przewidywanych oddzialywan na srodowisko wynikajacych z realizacji
Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami (PPGO). Obok tych wnioskoéw przedstawiono réwniez
propozycje dziatan zwigzanych nie tylko z przewidywanym oddzialtywaniem na $rodowisko realizacji
PPGO, ale rowniez majacych na celu wlasciwg realizacj¢ tego planu w najblizszych latach.

e W Powiatowym planie gospodarki odpadami mozna zaobserwowac generalng tendencje w
kierunku rozwigzania problemow zagospodarowania odpadow z uwzglednieniem ich odzysku i
unieszkodliwiania, poza skladowaniem. Ustalone cele PPGO s3 zgodne z wymogami prawa
polskiego i Unii Europejskiej.

e Najwazniejszym zagrozeniem dla §rodowiska zwiagzanym z realizacja PPGO bedzie nieterminowe
realizowanie zapisanych w nim dziatan. Dotyczy to przede wszystkim realizacji zadan w zakresie
zbierania odpadéw i ich odzysku lub unieszkodliwiania. Przy zatozeniu stalego generowania
odpadow, szczegdlnie komunalnych, konieczne jest podniesienie efektywnosci ich selektywnego
zbierania, bowiem w przeciwnym razie odpady te trafig na sktadowiska, ktorych pojemno$¢ nie
przewiduje przyjmowania wszystkich odpadéw. Moze wystgpi¢ sytuacja, ze odpady bedg usuwane
do $rodowiska w sposob niekontrolowany. Jest to najwigksze zagrozenie, dlatego bezwzglednie
nalezy dazy¢ do ograniczenia ilosci odpadow sktadowanych.

e Planowane w ramach PPGO instalacje przerobu odpadéw mogg w skali lokalnej stanowié
zagrozenie dla $rodowiska i zdrowia. W zaleznosci od rodzaju instalacji oddzialywania te moga
mie¢ charakter ucigzliwosci odorowych, moga tez by¢ niekorzystne ze wzgledu na zajecie terenu.
Nalezy w planowaniu lokalizacji tych przedsigwzig¢ uwzglednia¢ potencjalne mozliwosci
oddzialtywania na obszary, gdzie przebywajg ludzie lub na obszary chronione.
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e Skladowanie odpadéw bedzie jednak w wielu przypadkach rozwigzaniem nieuniknionym.
Istniejace obecnie technologie zabezpieczen oraz procedury zatwierdzania dokumentacji i
dopuszczania rozwigzan w zakresie skladowania odpadéw moga skutecznie zahamowaé
oddzialywanie na $rodowisko realizowanych sktadowisk. Problemem sa istniejace sktadowiska
odpadow, zwlaszcza z uwagi na ich skale.

e Niezbedne jest wprowadzenie mechanizméw wspomagajacych funkcjonowanie istniejacych i nowo
tworzonych systemoéw zbierania odpadéw oraz ich odzysku i unieszkodliwiania. Ponadto, nalezy
prowadzi¢ ciaglte akcje edukacyjno-informacyjne dotyczace konieczno$ci wiaczenia sig
mieszkancow w system selektywnego zbierania odpadow, ze szczegdlnym uwzglednieniem
wydzielania odpadéw niebezpiecznych ze strumienia odpadéw komunalnych. Nalezy uswiadamiac
zagrozenia dla zdrowia, jakie wigza si¢ z oddziatywaniem niewtasciwie zagospodarowanych
odpadow niebezpiecznych.

e Wystepuje brak powszechnego funkcjonowania struktur ponadgminnych w zakresie dostawy
odpadow do obiektow odzysku i unieszkodliwiania odpadow. Wynika to z niskiej aktywnos$ci
czesci gmin w dziataniach zwiazanych z gospodarka odpadami. Bez odpowiednich instrumentow
prawnych nie ma mozliwosci dyscyplinowania jednostek samorzadu terytorialnego w zakresie
wykonywania obowiazkoéw ustawowych w tym zakresie.

e Rozwigzania, przewidywane w projekcie PPGO Powiatu Starogardzkiego mozna uznaé za
przyjazne  $rodowisku,  niegenerujagce = nieodwracalnych  negatywnych  oddziatywan
transgranicznych.

e Aktualizacja PPGO Powiatu Starogardzkiego stanowi wypetienie obowigzkow wynikajacych z
ustawy o odpadach oraz ma na celu przyjecie nowych standardow w planowaniu i gospodarowaniu
odpadami oraz dostosowanie go do zmienionego stanu prawnego. Niniejsza aktualizacja planu
dotyczy Powiatu Starogardzkiego i nie zawiera istotnych odstgpien od ustalen zawartych w
dokumencie dotychczas obowigzujacym.

e Z analizy i oceny wptywu projektowanych rozwigzan planu na srodowisko mozna stwierdzi¢, ze
realizacja planu pozwoli na wzrost ilosci odpaddéw poddawanych procesom odzysku i
unieszkodliwiania, w tym w szczegolnosci odzysku energii z odpadow, oraz ograniczenie przyczyn
powstawania nowych zagrozen i ucigzliwosci dla srodowiska powodowanych przez odpady.

o W zwiazku z powyzszym istnieje mozliwos¢ odstapienia od przeprowadzenia postgpowania W
sprawie oceny oddzialywania na srodowisko aktualizacji PPGO.

7.4.2.3. Whioski z analizy oddzialywania Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu
koscierskiego na lata 2008 — 2011 z uwzglednieniem perspektywy na lata 2012 —
2015 na Srodowisko

Plan gospodarki odpadami nie przewiduje budowy zaktadu zagospodarowania odpadow komunalnych
na terenie powiatu kos$cierskiego, a dziatania, ktore majg zosta¢ podjete w gospodarce odpadami
koncentrowa¢ si¢ bgda przede wszystkim na zorganizowaniu spdjnego systemu zbierania
poszczegdlnych grup odpadéow komunalnych oraz na usuwaniu azbestu i urzadzen zawierajacych
PCB. Nie przewiduje si¢ rowniez budowy zakltadow zagospodarowujacych odpady przemystowe. Z
zadan inwestycyjnych wymieni¢ nalezy budowe sortowni odpadow w Gostomiu dla gmin:
Koscierzyna i1 Stgzyca oraz budowe stacji przetadunkowej w Koscierzynie, a takze rekultywacje
gminnych sktadowisk odpadéw i likwidacje mogilnika w Drzewinach. W zwigzku z powyzszym, w
porozumieniu z Pomorskim Urzedem Wojewddzkim w Gdansku i Panstwowym Wojewddzkim
Inspektorem Sanitarnym w Gdansku, odstapiono od przeprowadzenia postgpowania w sprawie analizy
oddziatywania projektu planu na srodowisko.
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7.4.2.4. Whioski z analizy oddzialywania Planu Gospodarki Odpadami dla powiatu
chojnickiego 2010 na Srodowisko

Whioski nie odwotuja si¢ do budowy ZUOK w Starym Lesie.
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8. Plan wdrozenia i funkcjonowania projektu

8.1.Struktura wdrazania przedsiewziecia, zestawienie i
harmonogram  niezbednych dzialan, w  tym
instytucjonalnych i administracyjnych w  celu
wdrozenia przedsi¢wzi¢cia

Zgodnie z zalozeniami Beneficjentem Projektu oraz Operatorem wytworzonej infrastruktury bedzie
Spotka Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z o.0.

Spotka zostata utworzona w czerwcu 2003 r. i stanowi komunalng spotke prawa handlowego, ktorej
udziaty w kapitale wlasnym sa w posiadaniu 16 gmin objetych projektem.

Udziatu w kapitale Spotki nie posiadajg jeszcze Gmina Liniewo oraz Gmina Czersk. Obecnie trwajg
przygotowania do objecia udzialow przez te gminy. Szacuje si¢, iz do konca 2009 r. liczba
wspolnikow w Spotce ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o0.0. ulegnie zwigkszeniu do 18 i obejmie wszystkie
gminy zwigzane z Projektem.

Liczba udziatéw w kapitale zakladowym Spoéiki nie ulegnie zmianie. Zmieni si¢ jedynie udziat Gminy
Miejskiej Starogard Gdanski, gdyz wspomniane gminy wykupia cz¢$¢ udziatow Gminy Miejskiej
Starogard.

W sierpniu 2005 roku Spétka ZUOK ,Stary Las” Sp. z o.0. zlozyta kompletny wniosek o
dofinansowania z Funduszu Spdjnosci przedmiotowego zadania w ramach perspektywy finansowania
na lata 2004-2006 do krajowych instytucji zarzadzajacych, gdzie po pozytywnym zaopiniowaniu w
listopadzie 2005 r. trafit do Komisji Europejskiej. Po analizie i rejestracji wniosku w Komisji
Europejskiej zostal on przeniesiony na kolejny okres finansowania (2007-2013) z powodu braku
srodkow.

Beneficjent wnioskujacy o dofinansowanie projektu inwestycyjnego ze srodkéw Funduszu Spdjnosci
w perspektywie finansowania 2007-2013 przed przedtozeniem dokumentacji aplikacyjnej wasciwym
instytucjom musi wykazywac pelna gotowo$¢ organizacyjng przedsiewzigcia.

Zgodnie z zalacznikiem nr 1 do ,,Szczegdtowego opisu priorytetow PO Infrastruktura i Srodowisko”
pod tytulem ,Kryteria wyboru Projektow” aby ztozy¢ wniosek od dofinansowanie z Funduszu
Spojnosci w ramach II Osi priorytetowej PO Infrastruktura i Srodowisko nalezy bezwzglednie spehni¢
nastepujace kryteria formalne:

e Posiadanie studium wykonalno$ci przygotowane zgodnie z obowiazujacymi wytycznymi dla
okresu programowania 2007-2013.

e Zgodno$¢ Projektu z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub uzyskanie na
obszar objety Projektem decyzji w sprawie zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

o W przypadku zadan realizowanych wg Czerwonej ksigzki FIDIC (lub réwnowaznej) —
warto$§¢ zadan inwestycyjnych posiadajacych pozwolenie na budowe i1 dokumentacje
przetargowa dla kontraktow na roboty w stosunku do calkowitej wartosci zadan planowanych
do realizacji wg warunkow kontraktowych ,,Czerwonej ksigzki FIDIC” musi wynosié
przynajmniej 40%

Spotka ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o0.0. jest w pelni gotowa do realizacji Przedsigwzigcia. W latach

2007-2008 zostaty wykupione niezbgdne nieruchomosci pod budowe zaktadu, a w 2006 roku zostata
takze powotana Jednostka Realizujgca Projekt.
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Whioskodawca jest w posiadaniu kompletnego projektu technicznego wraz z waznym pozwoleniem
na budowe zaktadu utylizacji odpadow.

W dniu 30 sierpnia 2007 r. zostal ogltoszony przetarg na roboty budowlano-montazowe, zwigzane z
budowa ZUOK Stary Las. W wyniku postgpowania przetargowego zostala wybrana najkorzystniejsza
oferta, jednak z powodu braku srodkow finansowych na realizacje przedsiewzigcia umowa nie zostata
podpisana. Wnioskodawce wraz z wykonawca caly czas wigze okres zwigzania oferta. Umowa na
roboty budowlane zostanie podpisana niezwlocznie po uzyskaniu przez Beneficjenta decyzji o
dofinansowaniu.

Spotka jest w posiadaniu projektu technicznego na budowe drogi dojazdowej do ZUOK w Starym
Lesie, jednak wymaga on aktualizacji. Planowany termin uzyskania pozwolenia na budowe oraz
przygotowania dokumentacji przetargowej to koniec lipca 2009 r.

W dniu 11 pazdziernika 2007 roku ogloszony zostat takze przetarg na dostawy wyposazenia do ZUOK
w Starym Lesie. Przetarg ten jednak zostal anulowany. Obecnie trwa aktualizacji dokumentacji
przetargowe;j.

W dniu 6 czerwca 2007 ogloszony zostal przetarg na ustugi Inzyniera Kontraktu. W wyniku przetargu
wybrano najkorzystniejszg oferte, a umowa zostata podpisana 5 pazdziernika 2007 roku.

Jak wynika z zapiséw rozdzialu 7, procedura oceny oddziatywania projektowanego zaktadu na
srodowisko zostata przeprowadzona prawidtowo.

Na wszystkie zadania zwigzane z realizacja Projektu zostaly wydane decyzji o lokalizacji inwestycji
celu publicznego.

Podsumowujac Wnioskodawca — Spotka ZUOK Stary Las Sp. z 0.0. speinia wszystkie kryteria
formalne do ztozenia wniosku o dofinansowanie.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe beda prowadzone zgodnie z Czerwong ksigzka FIDIC.
Udziat zadan posiadajgcych wazne pozwolenie na budowe do tacznej wartosci robot budowlanych
realizowanych zgodnie z Czerwong Ksiazka FIDIC wymagajacych pozwolenia na budowe wynosi
90%.

Udziat przewidywanych zamoéwien publicznych (kontraktéw) posiadajacych gotowa dokumentacje
przetargowa do tacznej wartosci kontraktow wynosi 77,9%.

8.2.Struktura organizacyjna JRP

W celu prawidtowe] realizacji projektu kazdy Beneficjent s$rodkow z Funduszu Spojnosci
zobowigzany jest do ustanowienia Pelomocnika ds. Realizacji Projektu MAO oraz powolania
Jednostki Realizujacej Projekt (JRP).

Na mocy Uchwaty nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspolnikow Zaktadu Utylizacji Odpadow
Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z o0.0. w Starogardzie Gdanskim z dnia 18 pazdziernika 2006 r. w
ramach struktury organizacyjnej Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. powolany zostal Pelnomocnik
do spraw Realizacji Projektu (MAO) w osobie Prezesa Zarzadu oraz Jednostka Realizujaca Projekt.

Koordynacja, nadzor i zarzadzanie projektem realizowane jest przez MAO we wspolpracy z
pracownikami Jednostki Realizujacej Projekt.
JRP jest odpowiedzialna za bezposredni nadzor i monitorowanie przedsiewzigcia zgodnie
obowigzujagcymi wytycznymi, wymogami i przepisami prawa.
Zgodnie ww. Uchwata JRP tworza:

e Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt

e Specjalista ds. Przygotowania Projektu

e Specjalista ds. Finansowych
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e Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych
e Radca Prawny

Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt jest odpowiedzialny za:

e Nadzorowanie prawidtowej realizacji Projektu ,,Racjonalizacja gospodarki odpadami
poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary Las”, zgodnie z
zatozonym harmonogramem, procedurami i przyjetymi warunkami finansowymi,

e Kontrolowanie wskaznikow bedacych podstawa rozliczen Projektu,

e  Wspolprace z ekspertami zewngtrznymi powotanymi do realizacji i kontroli Projektu,

e Nadzorowanie przygotowania wymaganych raportdow i sprawozdan zgodnie z
zatozeniami instytucji kontrolujacych,

e  Wspolprace z Wykonawcami,

e Wspolprace z innymi Dzialami ZUOK Sp. z 0.0. uczestniczacymi w procesie
realizacji Projektu,

Specjalista ds. Przygotowania Projektu jest odpowiedzialny za:

e Opracowywanie harmonogramow,

e Zbieranie informacji — monitorowanie realizacji Projektu i przygotowywanie
statystyk, zestawien i raportow,
Wspétprace z Wykonawcami w zakresie monitorowania Projektu,
Przestrzeganie procedur w trakcie realizacji Projektu,
Wspétudziat w przekazywaniu zakonczonych elementow Projektu do eksploatacji,
Przeprowadzenie dziatan promujacych i informujacych

Specjalista ds. Finansowych jest odpowiedzialny za:
e Prowadzenie dokumentacji finansowej dotyczacej realizacji Projektu,
e Analize zdarzen finansowych w trakcie realizacji Projektu,
e Modyfikowanie harmonograméw wyptat i rozliczen,

Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych jest odpowiedzialny za:
¢ Monitorowanie finansowej realizacji Projektu,
e Przygotowywanie okresowych raportow finansowych z realizacji Projektu oraz
wszelkich wymaganych zestawien,
e Opracowanie procedur systemu zarzadzania Projektem, zgodnie z obowiazujacymi
przepisami,

Strukturg organizacyjng JRP przedstawia ponizszy schemat.
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Rysunek 8-1: Schemat organizacyjny JRP

Zarzad ZUOK
MAO

A 4

. . Radca
------ >
Kierownik JRP prawny
A 4
Y v v
Specjalista ds. Specjalista ds. Specjalista
Przygotowania Analiz ds.
Projektow Ekonomicznych Finansowych

Zrédlo: Procedury JRP

Obstuga prawna inwestycji bedzie prowadzona przy wykorzystaniu ustug zewngtrznych (poza
strukturami organizacyjnymi Beneficjenta).

8.3. Koszty wdrazania przedsiewziecia

Koszty zarzadzania Projektem, bedacego przedmiotem niniejszego Studium zawierajg:
» Koszty wdrazania Jednostki Realizujacej Projekt, w tym:

-  Wydatki zwigzane z wdrazaniem Projektu, polegajace na kosztach
niezb¢dnych ekspertyz, opinii, szkolen dla pracownikéw Beneficjenta
zaangazowanych w realizacje Projektu.

- Wydatki osobowe tzn. koszty wynagrodzenia dodatkowych pracownikow
(zatrudnionych na podstawie umowy o praceg) pracujagcych w ramach JRP
bezposrednio nad realizowanym Projektem (8 osob+MAO).

» Koszty doradztwa prawnego i finansowego

Na koszty zarzadzania, ponoszone przez JRP sktadajg si¢ koszty juz poniesione przez Spotke
w latach 2007-2008 oraz planowane przyszte wydatki zwigzane z wdrazaniem projektu.

Jako, ze Spotka w calosci zostata powotana do realizacji inwestycji 1 praktycznie wszystkie
wydatki zwigzane sg z wdrazaniem Projektu.

W zwiazku z tym, zdecydowania wigkszo$¢ poniesionych przez Spotke w latach 2007-2008
kosztow moze stanowi¢ wydatek kwalifikowany. Za koszty niezwigzane bezposrednio tylko 1
wylacznie z realizacja Projektu uznano jedynie koszty funkcjonowania Prezesa Zarzadu
Spotki, w zakresie obstugi formalno-prawnej Spotki.

Koszty wdrazania projektu na lata 2009-2011 zalozono na poziomie 750 tys. zt rocznie w
cenach statych.

wydatki szczegotowe zestawienie kosztow wilasnych JRP w ujeciu rocznym przedstawia
ponizsza tabela:

Tabela 8-1: Srednioroczne wydatki JRP w cenach stalych (tys. z8)

Lp. Wyszczegdlnienie Warto$¢
1. Wynagrodzenia pracownikow 648
JRP i MAO wraz z narzutami
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2. Mozliwe szkolenia i ekspertyzy 90
prawne, finansowe, techniczne

3. Koszty utrzymania biura 12
OGOLEM 750

Zrédto: Opracowanie wlasne

Wynagrodzenia osobowe, zgodnie z Wytycznymi, aby mogly zosta¢ uznane za wydatki
kwalifikowane, muszg by¢ wskazane we wniosku o dofinansowanie i moga dotyczy¢ jedynie
wynagrodzenia pracownika JRP w tej cze¢sci, w jakiej wykonywal on prace dotyczaca
realizacji Projektu (dotyczy pracownikéw oddelegowanych od innych obowigzkdéw, wezesniej
zatrudnionych w strukturze Beneficjenta) lub catkowite wydatki osobowe, jesli pracownik
zostat zatrudniony tylko do wykonywania pracy na rzecz JRP.

Sredniomiesieczny koszt wynagrodzenia pracownikéw Jednostki Realizujacej Projekt wraz z
MAO z uwzglednieniem wszystkich narzutow oszacowano na 6 tys. zl.

Koszty utrzymania biura obejmujg koszty energii (0szacowane biorgc pod uwage sredni koszt
energii 1 energochtonno$¢ urzadzen biurowych, a takze Srednie koszty o$wietlenia biur),
Koszty materiatow (dotycza przede wszystkim zuzycia materiatdw biurowych takich jak
papier, materiaty eksploatacyjne innych urzadzen biurowych i zostaly oszacowane na
podstawie $rednich rynkowych cen materiatow biurowych i eksploatacyjnych) oraz kosztéw
ustug telekomunikacyjnych (wycenionych biorac pod uwage ilos¢ korzystajacych z ustug oraz
$rednig ceng ustug na rynku).

Ponadto zatozono takze mozliwo$¢ wystapienia konieczno$ci sporzadzenia dodatkowych
zewnetrznych szkolen dla pracownikow JRP, ekspertyz dotyczacych zagadnien prawnych,
technicznych oraz finansowych.

W 2009 roku przewidziano dodatkowe koszty w wysokosci 50 tys. zl, na zakup sprzetu 1
wyposazenia komputerowego dla pracownikow JRP.
Na koszty te sktadajg sie:

1. Zakup 6 komputer6w wraz z oprogramowaniem

2. Zakup wielofunkcyjnej kopiarko-drukarki

3. Zakup niezbgdnego wyposazenia meblowego

Laczne koszty zarzadzania (x) spelniaja gtdéwny warunek okreslony zgodnie z dokumentem
,Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kwalifikowania
wydatkow” - a wigc x < 250000 PLN +3% catkowitych wydatkéw kwalifikowanych
projektu.

Podsumowujac taczne koszty kwalifikowane zwigzane z zarzadzaniem (w latach 2007-2011)
w cenach biezacych wynosza 2 914 tys. zl.

W sktad kosztéw zarzadzania wchodza réwniez koszty nadzoru inwestorskiego. Szczegotowy
zakres obowigzkow Inzyniera zawiera punkt 8.4. Laczne wydatki przewidziane na nadzor
inwestorski zaplanowano na ponad 2,4 min zt.
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8.4.Proponowany zakres kontraktow, procedury

kontraktowe, harmonogram oglaszania przetargow i
podpisywania kontraktow

Zasady, formy i tryb udzielania zaméwien publicznych okres§la ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. —

Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 z pdzniejszymi

zmianami). Ustawe stosuje si¢ do zamoéwien publicznych, udzielanych przez podmioty dysponujace

srodkami publicznymi oraz podmioty wykonujace zadania o charakterze uzytecznosci publiczne;j,
W tym panstwowe i komunalne jednostki organizacyjne oraz jednostki zalezne.

Podziat Projektu na kontrakty oraz ich warto$¢ przedstawia ponizsze zestawienie.

Tabela 8-2: Zakres, rodzaj i wartos¢ kontraktow

Wartos$¢ kontraktu
e . : (ceny biezace z
Lp. Wyszczegolnienie Rodzaj przetargu rezerwa)
[tys. z}]
1. Inzynier Kontraktu Ustugi
nzynier Kontra. stugi 2438
Budowa Zakladu Utylizacji Odpadow Roboty b_udOWIan(_)-montazowe z
2. - projektowaniem przez
Komunalnych w Starym Lesie ..
Zamawiajacego 68 141
3 Zakup sprzgtu i wyposazenia do ZUOK Dostawy
w Starym Lesie
10 869
4. Dziatania informujgce i promujace Ustugi 285
Roboty budowlano-montazowe z
5. Budowa drogi dojazdowej projektowaniem przez
Zamawiajacego 7 353
Zakup instalacji energetycznego
6. wykorzystania biogazu Dostawy 1576
SUMA KONTRAKTOWA 90 662
Wydatki pozakontraktowe 4672
Wykup gruntéw 883
Projektowanie 875
Wydatki JRP 2914
OGOLEM 95 334

Zrédto: Opracowanie wlasne
Nalezy podkresli¢, iz suma kontraktowa nie jest rowna facznym kosztom kwalifikowanym Projektu,

gdyz nie obejmuje wydatkow pozakontraktowych zwigzanych z wykupem niezbednych
nieruchomosci, projektowaniem oraz wydatkow wiasnych JRP.

8.4.1. Roboty budowlano-montazowe

W ramach przedmiotowego Projektu wyodrebniono dwa kontrakty na roboty budowlano-montazowe z
projektowaniem przez Zamawiajgcego.
1.  Budowa Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych w Starym Lesie (kontrakt nr 2)
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2. Budowa drogi dojazdowej (kontrakt nr 5)
Warto$¢ kontraktu nr 2 odpowiada najkorzystniejszej ofercie zlozonej w ramach zakonczonego
postepowania przetargowego.
Warto$¢ kontraktu na budowe drogi dojazdowej (kontrakt nr 5) oszacowano na podstawie inwestycji
kosztoryséw inwestorskich.

8.4.2. Kontrakty na dostawy

W ramach Projektu przewidziano dwa kontrakty (kontrakt nr 3 i 6) na dostawy sprzetu i wyposazenia
do projektowanego Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie.

Wartos¢ kontraktu oszacowano na podstawie dostgpnych ofert poszczegdlnych elementow
wyposazenia.

8.4.3. Kontrakty ustugowe

W ramach Projektu przewiduje si¢ nastgpujace kontrakty na ustugi:
1. Inzynier Kontraktu (kontrakt nr 1),
2. Drziatania informujace i promujace (kontrakt nr 4).

Nadzor nad realizacjg — InZynier

Inzynier Kontraktu bedzie odpowiedzialny za przygotowanie i realizacj¢ inwestycji zgodnie
z wymaganiami Funduszu Spojnosci i przepisami prawa polskiego (ze szczegdlnym uwzglednieniem
Prawa Budowlanego), nadzor wykonawcow, raportowanie i monitorowanie inwestycji, gromadzenie
dokumentacji i danych pozwalajacych na petng kontrole realizacji inwestycji i jej rozliczenie. Inzynier
ponadto ma obowiazek zapewni¢ obstuge kontraktu na roboty budowlane w okresie zgtaszania wad
(365 dni od daty zakonczenia kontraktu na roboty budowlane).

Inzynier bedzie zarzadzal realizacja kontraktéw do czasu zakonczenia, przeprowadzenia rozruchu
technologicznego i przekazania robot wiascicielowi lub zarzadcy, zgloszenia do uzytkowania
wlasciwemu organowi, zakonczenia okresu gwarancji i koncowego rozliczenia finansowego Projektu.
Szczegdlowe obowigzki Inzyniera zostang ustalone w warunkach kontraktowych, jednakze przyjaé
nalezy, ze istotnym jest fakt, aby Inzynier przejat w umowie wszelkie obowiazki nadzorcze
wynikajace z polskiego prawa budowlanego. Mowa tu przede wszystkim o ustanowieniu instytucji
nadzoru w branzach wskazanych w pozwoleniu na budowe.

Obowiazki przydzielone Inzynierowi obejmowac beda udzielanie informacji i polecen Wykonawcy w
miar¢ postepu pracy, upewnianie si¢, ze materialy i jako$¢ wykonawstwa odpowiadaja specyfikacjom,
uzgadnianie ilo$ci wykonanej pracy oraz sprawdzanie i wydawanie Zamawiajacemu (Beneficjentowi)
przejsciowych i koncowego zaswiadczen platnosci. Obowiazki Inzyniera obejmuja zazwyczaj
polecenia dotyczace zarzadzania kontraktem oraz zmiany natury i zakresu prac, ich kosztu, a takze
czasu wykonania.

Umowa z Inzynierem zostala podpisana w dniu 3 pazdziernika 2007 roku.
Warto$¢ kontraktu zgodnie z umowa, to 642 050 EUR (ok. 2 234 tys. zt po prognozowanym Kkursie

zgodnie z harmonogramem platnosci).

Dzialania informujgce i promujgce
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Wszelkie dziatania promujace w zakresie promocji Projektu beda zgodne z wytycznymi dla Funduszu
Spdjnosci. W odniesieniu do poszczegdlnych przedsiewzig¢ Funduszu Spojnosci dziatania
informacyjne i promujace podejmowane sg w przypadku:
1. rozpoczecia Projektu,
2. istotnych etapow realizacji projektu (podpisanie kontraktow na roboty, rozpoczecia robot,
oddanie cze¢$ci inwestycji)
3. zakonczenia Projektu.

Wykonawca kontraktu bedzie odpowiedzialny za podjecie dziatan informacyjnych i promujacych w
catym cyklu zycia Projektu (tzn. fazie rozpoczecia projektu, istotnych etapach projektu, zakonczeniu
projektu).

W ramach dziatan informujacych i promujacych wytoniony w drodze procedury przetargowe;j:
1. udostepni informacje na temat projektu lokalnym i regionalnym mediom oraz wszystkim
zainteresowanym poprzez komunikaty prasowe;
zorganizuje raz w roku konferencj¢ na szczeblu lokalnym,
umiesci tablice informacyjne w miejscu realizacji dziatan,
umiesci tablice upamigtniajace w miejscach powszechnie dostgpnych,
przygotuje ulotki o Projekcie,
przygotuje material audiowizualny o Projekcie,
przekaze ulotki i material audiowizualny krajowym i regionalnym mediom, KE oraz
wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Nooakown

Koszt tych dziatan informujgcych i promujacych wyniesie okoto 285 tys. zt (w cenach biezacych).

8.5. Harmonogram realizacji przedsiewziecia oraz plan
platnosci

Rozpoczecie robot budowlo-montazowych planuje si¢ na wrzesien 2009 r. Zakonczenie realizacji
Projektu planowane jest na listopad 2011 r.

Szczegotowy harmonogram przygotowania i realizacji Projektu przedstawiony zostat na
ponizszym rysunku.
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Rysunek 8-2: Harmonogram realizacji Projektu

Id. | TaskName
1 Projekt pn. "Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow
Komunalnych StaryLas"
2 Przygotowanie projektu
3 Aktualizacja dokumentaciji aplikacyjnej, niezbednej do ztozenia wniosku
4 Ztozenie wniosku o dofnansowanie
5 Akceptacja i weryfikacje dokumentéw aplikacyjnych
6 Decyzja o dofinansowaniu
7 Uzgodnienie umowy o dofinansowania z zatgcznikami
8 Zawarcie umowy o dofinansowanie
9 Kontrakt nr 1: Inzynier Kontraktu
10 Ogtoszenie przetargu
11 Procedura przetargowa
12 Podpisanie umowy z wykonawcg
13 Ustugi nadzoru
14 Kontrakt nr 2: Budowa Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych w Starym Lesie
15 Ogtoszenie przetargu
16 Procedura przetargowa
17 Podpisanie umowy z wykonawcg
18 Roboty budowlane
19 Kontrakt nr 3: Zakup sprzetu i wposazenia do ZUOK w Starym Lesie
20 Ogtoszenie przetargu
21 Procedura przetargowa
22 Podpisanie umowy z wykonawcg
23 Dostawy i montaz
24 Kontrakt nr 4: Dziatania informujace i promujace
25 Ogtoszenie przetargu
26 Procedura przetargowa
27 Podpisanie umowy z wykonawcg
28 Ustugi promociji
29 Kontrakt nr 5: Budowa drogi dojazdowej
30 Ogtoszenie przetargu
31 Procedura przetargowa
32 Podpisanie umowy z wykonawcg
[ 33 | Roboty budowlane
34 Kontrakt nr 6: Zakup instalacji energetycznego wykorzystania biogazu
35 Ogtoszenie przetargu
36 Procedura przetargowa
37 Podpisanie umowy z wykonawcg
38 Dostawy i montaz
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Harmonogram ponoszenia wydatkéw inwestycyjnych, zwigzanych z Projektem przedstawia ponizsza
tabela.

Tabela 8-3: Harmonogram ponoszenia wydatkow inwestycyjnych (ceny bieigce 7 rezerwg) [w tys. z#]

Lp. Wyszczegolnienie Razem 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
1. ZUOK w Starym Lesie 69 716 0 0 6814 | 47698 | 15203
2. Dostawy wyposazenia 10 869 0 0 0 0| 10869
3. Droga dojazdowa 7 353 0 0 357 5493 1503
4. Inzynier 2438 0 0 239 1712 488
5. Projektowanie 875 0 0 875 0 0
6. Dziatania informujace i promujace 286 0 0 100 125 61
7. Wykupy gruntéw 883 582 301 0 0 0
8. JRP 2914 211 200 849 816 837

Ogoélem 95334 793 501 9234| 55845| 28960

Zrédlo: Opracowanie wlasne
Jak wynika z powyzszego zestawienia najwigksza cze$¢ wydatkow inwestycyjnych bedzie poniesiona
w 2010 r. — ok. 59%.

8.6.Opis struktury organizacyjnej i wlasnoSciowej po
zakonczeniu realizacji przedsiewzie¢cia

Zgodnie z wybranym modelem instytucjonalnym Beneficjentem i jednoczesnie Operatorem systemu
na obszarze gmin objetych Projektem bedzie Spotka Zaktad Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,,Stary
Las” Sp. z 0. 0. w Starogardzie Gdanskim.

Po wybudowaniu ZUOK istniejagce sktadowiska zostang zamknigte i przeznaczone do rekultywacji.
Wszystkie odpady z terenu oddziatywania Projektu beda unieszkodliwiane w nowopowstatym
zaktadzie w Starym Lesie.

Spotka bedzie wiascicielem wytworzonych w ramach Projektu $rodkéw trwalych 1 bedzie
odpowiedzialna za ich odtworzenie i prawidlowa eksploatacje.

Spotka ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. bedzie zobowigzania do kalkulacji taryfy za unieszkodliwianie
odpadow komunalnych tak, aby zgodnie z zasada ,,zanieczyszczajacy ptaci” przy uwzglednieniu
dodatkowych przychodow ze sprzedazy surowcow i energii, wszystkie koszty systemu zostaty
pokryte.

Odpady komunalne bedg dostarczane przez firmy transportowe dzialajace w warunkach wolnej
konkurencji bezposrednio do ZUOK w Starym Lesie.

Tak zdefiniowany system jest zgodny z Wytycznymi w zakresie struktury instytucjonalnej,

obowiazujacymi przepisami prawa oraz zapewni realizacj¢ celow stawianych systemom gospodarki
odpadami przewidzianym do wspotfinansowania z FS.
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9. Plan finansowania przedsiewziecia

9.1.Struktura i zrodla finansowania kosztow
kwalifikowanych i niekwalifikowanych przedsiewziecia
z podzialem na lata realizacji inwestycji

Zrodta finansowania przedsigwzigcia sg nastepujace::
* dotacja z Funduszu Spojnosci,
* pozyczka inwestycyjna (NFOSiGW w Warszawie),
* $rodki wlasne Beneficjenta (Spotka ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0.).

Wielkos¢ dofinansowania ustalono zgodnie z wytycznymi na poziomie 85% wartosci luki finansowe;.
Zgodnie z Tabelg I1.70 Zalacznika Finansowego warto$¢ luki wynosi 88,23%, wigc poziom

dofinansowania Projektu §rodkami Funduszu Spojnosci wynosi 75,00%.

Struktura finansowania kosztow kwalifikowanych Projektu wyglada nastgpujaco:

1. Dotacja z Funduszu Spojnoscei 75,00%
2. Srodki wiasne Beneficjenta 3,18%
3. Pozyczka (NFOSiGW w Warszawie) 21,82%

Naktady kwalifikowane zwigzane z realizacja Projektu wyniosa w cenach biezacych ponad 94,4 min
zth.

Szczegotowe dane na temat struktury finansowania kosztow kwalifikowanych Projektu oraz
harmonogram wydatkowania zawiera ponizsza tabela.

Tabela 9-1: Struktura i harmonogram finansowania kosztéw kwalifikowanych Projektu

Lp. | Wyszezegélnienie ‘K;;tgflc S”Fo‘/‘ot]” 8 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011

1. | Ogélem 94 459 100,00% 793 501 8359| 55845| 28960
Dotacja z Funduszu Spéjnosci | 70 840 75,00% 7240| 41881| 21719
Srodki wlasne Beneficjenta 3008 3,18% 793| 501 -830 1675 869
Pozyczka 20 611 21,82% 1950| 12288 6 373

Zrédlo: Obliczenia wlasne
Struktura finansowania kosztow catkowitych Projektu bedzie nastgpujaca.

Tabela 9-2: Struktura i harmonogram finansowania kosztow catkowitych Projektu

. . Warto$¢ | Struktura
Lp. | Wyszczegolnienie [tys. 71] [%] 2007 | 2008 2009 2010 2011
1. | Ogétem 95 334 100% 793| 501 9234| 55845| 28960
Dotacja z Funduszu Spojnosei | 70 840 74,31% 0 0| 7240| 41881 21719
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L Wartos$é | Struktura
Lp. | Wyszczegolnienie [tys. 21] [%] 2007 | 2008 2009 2010 2011
Srodki wiasne Beneficjenta 3883 407%| 793| 501 45| 1675 869
Pozyczka 20611 21,62% 0 0 1950 12288 6373

Zrédlo: Obliczenia wlasne

Niekwalifikowany kosz inwestycji stanowi koszt dokumentacji projektowej, poniesiony przez Miasto
Starogard Gdanski i wniesiony aportem do Spotki w 2009 r. w wysokosci 875 tys. zt.

Wydatki w latach 2007-2008 na wykup nieruchomosci i zarzadzanie Projektem byly ponoszone ze
srodkéw wihasnych Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. Z tego tytulu, po uzyskaniu dotacji w 2009
roku, Spotka otrzyma zwrot $rodkéw w wysoko$ci udziatu dotacji w kosztach ogotem za wydatki
poniesione w latach poprzednich.

W przypadku wyptaty ewentualnych zaliczek dotacji z Funduszu Spdjnosci, zabezpieczeniem moga
by¢ srodki zarezerwowane w budzecie Miasta Starogard Gdanski (41,7 mln zt).

Uchwata Rady Miasta Starogard Gdanski nr XXXIV/307/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie
budzetu na 2009 r., w budzecie Gminy Miejskiej Starogard przewidziano gwarancje w wysokosci 41,7
mln zt na Projekt ,,Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe¢ Zaktadu Utylizacji Odpadow
Komunalnych Stary Las”.

Srodki wiasne Spotki pochodzi¢ beda z wplat poszczegélnych gmin — udzialowcow Spotki na
podwyzszenie kapitatu.

Warto podkresli¢, iz wedtug stanu na dzien sporzadzania opracowania, dwie gminy objete projektem
nie posiadajg udziatow w Spolce ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. W 2009 r. planuje si¢ powigkszenie
liczby wspdlnikow o Gming Liniewo i Czersk, ktore obejmg po 101 udziatow (wykup udziatow od
Gminy Miejskiej Starogard Gdanski).

Docelowa, planowang strukturg whasnosci kapitalu wlasnego Spotki przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 9-3: Docelowa struktura kapitatu zaktadowego Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. 7 o0.0.

Lp. | Wyszczegoélnienie u dIzliO:lf’)w Y;;ZEC lz:;;sisvcv Struktura
1. | Gmina Miejska Starogard Gdanski (m) 14 544 500| 7272000 87,27%
2. | Gmina Wiejska Starogard Gdanski (w) 505 500 252 500 3,03%
3. | Gmina Kaliska (w) 101 500 50 500 0,61%
4. | Gmina Lubichowo (w) 101 500 50 500 0,61%
5. | Gmina Czarna Woda (m) 101 500 50 500 0,61%
6. | Gmina Osiek (w) 101 500 50 500 0,61%
7. | Gmina Miejska Skércz (m) 101 500 50 500 0,61%
8. | Gmina Wiejska Skoércz (w) 101 500 50 500 0,61%
9. | Gmina Bobowo (w) 101 500 50 500 0,61%
10. | Gmina Zblewo (w) 101 500 50 500 0,61%
11. | Gmina Sme¢towo Graniczne (W) 101 500 50 500 0,61%
12. | Gmina Skarszewy (m-w) 101 500 50 500 0,61%
13. | Gmina Osieczna (w) 101 500 50 500 0,61%
14. | Gmina Stara Kiszewa 101 500 50 500 0,61%
15 | Gmina Nowa Karczma 101 500 50 500 0,61%
16 | Gmina Karsin 101 500 50 500 0,61%
17 | Gmina Liniewo 101 500 50 500 0,61%
18 | Gmina Czersk 101 500 50 500 0,61%
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e . Ilos¢ Warto$¢ | Wartos¢
Lp. | Wyszczegolnienie udzialéw udziatu udzialéw Struktura
Razem 16665 8 332500 100,00%

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Pozostata czes$¢ srodkow krajowych Projektu zapewni pozyczka, ktora zgodnie z zalozeniami planuje
si¢ zaciagna¢ z narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wyplate transz pozyczki na taczng kwotg 29,7 min zt zaplanowano na lata 2009-2011. Sptata kapitatu
bedzie nastepowaé w latach 2012-2023.

W zwigzku z procedurg zatrzymania koncowych 5% dotacji z Funduszu Spojnosci planuje sig
skorzysta¢ z pozyczki platniczej z NFOSiGW na sfinansowanie zakonczenia robot inwestycyjnych.

Szczegotowe informacje przedstawiono w punkcie 6.4.2.4 oraz w tabelach ZF 111.10 i ZF I111.11
Zatacznika Finansowego.

9.2.Przewidywane sposoby i ocena realnosci pozyskania
zabezpieczen dla zwrotnych zrodel finansowania

inwestycji
Warunkiem uzyskania pozyczki moze by¢ przedstawienie przez Wnioskodawce, czyli Spotke ZUOK

»otary Las” Sp. z 0.0. w Starogardzie Gdanskim, odpowiedniej formy zabezpieczenia jej splaty.
Ponizsze zestawienie przedstawia dopuszczalne formy zabezpieczenia dla Beneficjenta.

Tabela 9-4: Zabezpieczenie poiyczki dla Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. 7 0.0.

Sposéb zabezpieczenia Beneficjent
Hipoteka na $rodki trwate ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0.; sposdb na kontrole
Hipoteka wydatkowania udzielonej pozyczki przez pozyczkodawce — zabezpieczenie na

aktualnych §rodkach trwatych Spoftki.

Jedno z najbardziej dostgpnych Spotki ale zwigzane z pewnym ryzykiem i wysokimi

Weksel "in blanco" :
kosztami

Porecznie Porgcznie pozyczki przez Gminy objete Projektem

Blokada $rodkow pienigznych na rachunku moze ostabi¢ sytuacje ZUOK ,,Stary Las”
Sp. z 0. 0.; Pozyczkobiorca ma zagwarantowang sptate dhugu w wysokosci
zablokowanej kwoty

Blokada srodkoéw na
rachunku bankowym

Ubezpieczenie

pozyczki Ubezpieczenie zobowigzania - koszty z tym zwigzane ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0. 0.

Fundusz Porgczen

Unijnych Poreczenie pozyczki przy wspoétudziale Funduszu Poreczen Unijnych

Zrodto: Opracowanie wiasne

Pierwszym z wymienionych w powyzszej tabeli mozliwych form zabezpieczenia pozyczki jest
hipoteka na istniejacych srodkach trwatych spotki.

W przypadku Spétki ZUOK ,Stary Las” Sp. z 0. 0. w Starogardzie forma taka jest catkowicie
nierealna, z uwagi na fakt, iz Spotka nie posiada jeszcze praktycznie zadnego majatku.

Zabezpieczenie polegajace na wystawieniu weksla lub ubezpieczeniu pozyczki jest jak najbardziej
dostepne w przypadku Spétki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o.0., jednak wiaze si¢ z dos¢ wysokimi
kosztami.

Spotka moze takze zablokowac¢ $rodki na swoim rachunku bankowym, jednak wiaze si¢ to z duzym
prawdopodobienstwem utraty ptynnosci finansowey.

Spotka moglaby takze skorzysta¢ z pomocy instytucji zajmujacej si¢ zabezpieczeniami pozyczek.
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Ostatnim i najbardziej prawdopodobnych =z wyszczegdlnionych zabezpieczen pozyczek
inwestycyjnych jest poreczenie z budzetow gmin objetych Projektem.
Warto w tym miejscu podkresli¢, iz zgodnie z Uchwatg Rady Miasta Starogard Gdanski nr
XXXIV/307/2008 z dnia 30 stycznia 2008 r. w sprawie budzetu na 2009 r., w budzecie Gminy
Miejskiej Starogard przewidziano gwarancje kredytéw i pozyczek dlugoterminowych zaciagnietych
na sume¢ 41,7 min zt na Projekt ,,Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budoweg Zaktadu
Utylizacji Odpadow Komunalnych Stary Las”.
W zwiazku z powyzszym, Gmina Miasto Starogard jest w stanie samodzielnie zabezpieczy¢ pozyczke
inwestycyjna zaciagnieta na realizacje przedmiotowego przedsigwzigcia.

Prognoza budzetu Miasta Starogard Gdanski zostata zamieszczona w Zalaczniku Finansowym w
Tabeli V.1.

Analiza wykazala, iz w calym badanym okresie wielko§¢ zadluzenia w stosunku do dochodéw
catkowitych utrzymywac si¢ bedzie ponizej maksymalnego, okreslonego ustawowo, poziomu
zadluzenia (60%).

Rysunek 9-1: Limit zadluZenia i limit splat - Budiet Miasta Starogard Gdanski

60,0%
50,0% /\

40,0% \\
30,0%

20,0%

0,0% T T T T T T T T T T T T T 1
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Limitspfat (z poreczeniami) — Limit zadtuzenia = imit spfat
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10. Analiza finansowa

10.1. Przyjete zalozenia makroekonomiczne, metodyka
analizy

Zastosowane do prognozy zatozenia makroekonomiczne dla wybranych lat przedstawia tabela
ponizej. Petng prognoze tych zalozen zawiera Tabela I.1. Zatacznika Finansowego.

Tabela 10-1: Zalozenia makroekonomiczne prryjete do prognoz w wybranych latach okresu 2008-2022

Lp. | Wyszczegélnienie Jedn 2008 2009 2010 2015 2020 2022
Wskazniki makroekonomiczne
1 | Wazrost PKB % 104,8% | 101,7% | 102,5% | 105,0% | 105,0% | 105,0%
2 | Realny wzrost cen energii % 102,0% | 102,0% | 102,0% | 102,0% | 102,0% |102,0%
3 Sﬁggﬁ'ow""“y realny wzrost cen % 102,0% | 104,0% | 106,1% | 117,2% | 129,4% |134,6%
3 | Realny wzrost ptac % 105,5% | 103,0% | 103,3% | 106,5% | 106,5% | 106,5%
4 | Skumulowany realny wzrost ptac % 105,5% | 108,7% | 112,3% | 148,1% | 202,9% |230,1%
4 | Inflacja % 104,2% | 101,9% | 102,5% | 102,7% | 102,7% |102,7%
5 | Inflacja skumulowana % 104,2% | 106,2% | 108,8% | 124,0% | 141,6% |149,4%
6 | Stopa redyskontowa weksli % 6,01%| 525%| 525%| 5,25% | 5,25% | 5,25%
7 | Kurs wymiany PLN/EURO PLN/E 3,52 4,30 4,10 3,90 3,90 3,90
8 | Podatek od 0sob prawnych % 19% 19% 19% 19% 19% 19%
9 StaWka VAT dla robot % 20| 2%|  22%| 22%| 22%| 22%
udowlano-montazowych
10 EtaWk"‘ VAT dla ushug % 7% 7% 7% 7% %| 7%
omunalnych
Wskazniki w obszarze
oddzialywania Projektu
Podatek od nieruchomosci w
11 | stosunku do warto$ci brutto % 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0% 2,0%
budowli
12 | Podatek od nieruchomosci w PLN/m? 071| 073 083 095 1,00
stosunku do powierzchni gruntu
Miesigczny dochod na f)sobf; WE | b N/os/m-
13 | "Wytycznych w zakresie c 832,5 861,0 897,1| 11v6,1| 1576,6| 17728
wybranych zagadnien (...)"

Zrodto: Opracowanie wlasne

Zatozenia makroekonomiczne zgodne sg z tymi zawartymi w dokumencie "Warianty rozwoju
gospodarczego Polski”, o ktorym mowa w podrozdziale 7.4 Zatozenia do analizy finansowej
— Wytycznych w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow
inwestycyjnych, w tym projektow generujgcych dochod (MRR/H/14(2)01/2009) z 15 stycznia
2009r.
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Dodatkowo, na potrzeby analizy wrazliwosci i ryzyka, w tabeli ZF 1.1b. przedstawiono
pesymistyczny zestaw zalozen makroekonomicznych, przyjety rowniez zgodnie z zapisami
ww. dokumentu.

Projekt ma wplyw na zmiany poziomu ro6znego rodzaju wydatkow 1 kosztow.
W szczeg6lnosci odnosi si¢ to do wpltywu na zmiang kosztow eksploatacji systemu w wyniku
realizacji przedsiewziecia.

Przedstawione w niniejszym rozdziale prognozy obejmuja:

- prognoz¢ przychodow:
e 7 tytulu przyjecia i unieszkodliwiania odpadéw komunalnych w ZUOK w Starym
Lesie,
e ze sprzedazy surowcow wtornych wyodrebnionych ze strumienia odpadow,
e ze sprzedazy energii

- prognoze kosztow eksploatacyjnych:
e ZUOK w Starym Lesie,
e organizacji Operatora (spotki zajmujacej sie eksploatacja systemu).

Podstawe prognoz stanowia realne wyniki Spoétki, wywiady z pracownikami tych podmiotow
oraz szacunki wlasne konsultantow.

Koszty realizacji 1 eksploatacji Projektu przyjeto na podstawie koncepcji technicznych,
popytu zglaszanego przez planowany spojny system, obliczen wltasnych konsultantow.

Catos¢ kosztow pogrupowano na koszty zmienne i1 koszty stale. Prognoza kosztéw
uwzglednia inflacje, ktérej planowany poziom zostat przedstawiony w Tabeli ZF. 1.1.
Prognoza przychodéw oraz poszczegdlnych rodzajow kosztow zostaly szczegdtowo
omoéwione w ponizszych sekcjach.

10.2. Prognoza przychodow i kosztow w analizowanym
okresie, projekcja sprawozdan finansowych

Zgodnie z przyjeta metodologia projekcje kosztow wyznaczono w oparciu o nastgpujace
czynniki kosztotworcze:

Tabela 10-2: Prognozy cen czynnikéw kosztotworczych

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn 2008 | 2009 | 2010 | 2015 | 2020 | 2022
Catkowite koszty zatrudnienia
1 na stanowiskach fizycznych | PLN/os/mc | 2748 | 2885| 3054 | 4590 | 7184| 8595

na stanowiskach umystowych | PLN/os/mc | 4947 | 5192 | 5498 | 8262 | 12932 | 15470

Koszt zbiorki i transportu odpadéw | p) \vg | 1287 | 135,0| 143,0| 214,9| 336,3| 4023
na terenie objetym Projektem

Koszt unieszkodliwienia odpadow
3 | niebezpiecznych 1 Mg 1000| 1019|1044 1190| 1359| 1434

Zrodto: Opracowanie wilasne

Ponize] omoéwiono metodologie kalkulacji 1 wyniki obliczen w zakresie kalkulacji
poszczegdlnych grup rodzajowych kosztéw operacyjnych systemu gospodarki odpadami.
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10.2.1. Projekcja kosztéw rodzajowych oraz pozostalych przychodéw i
kosztow operacyjnych

Koszty eksploatacji systemu oszacowano dla poszczegdlnych grup rodzajowych na podstawie
nast¢pujacych zatozen i metodologii:
e Koszty energii

W zaprojektowanym uktadzie jednostkowe zuzycie energii elektrycznej dla ZUOK wynosi
43,26 kWh/Mg.

Jednostkowy koszt zmienny energii wyznaczono w oparciu 0 prognozowany (na podstawie
przyjetej inflacji i realnego wzrostu cen energii) na dany rok koszt zakupu oraz zuzycie
energii. Catkowite koszty zmienne z tytulu zuzycia energii dla kazdego z zaktadow uzyskano
odnoszac koszt jednostkowy zmienny do ilo$ci unieszkodliwianych odpadow.

e Koszty materialow

Do kosztéw materialow zaliczono:

a) Paliwo technologiczne - zuzycie paliwa technologicznego (olej napgdowy) w ZUOK
oszacowano na poziomie 11,9 dm%*Mg. Cene jednostkowa oleju napedowego
okreslono na poziomie 3,70 z{/m® brutto a prognozy dokonano indeksujac o inflacje i
wzrost cen energii.

b) Materiat strukturotworczy — koszt jednostkowy ustalono na poziomie 40 zI/Mg, a w
prognozie uwzgledniono wskaznik inflacji

c) Pozostale materialy — koszt jednostkowy ustalono na poziomie 10 zt/Mg, a w
prognozie uwzgledniono wskaznik inflacji

e Uslugi obce

W ramach kosztow ustug obcych ZUOK uwzgledniono:
- Koszty wywozu frakcji energetycznej

Jednym z kosztow do poniesienia przez ZUOK w Starym Lesie bedzie ustuga obca
polegajaca na zagospodarowaniu przez wyspecjalizowany w tym zakresie podmiot
frakcji  energetycznej powstajacego w  wyniku procesu technologicznego
zaprojektowanego dla zaktadu. Aktualny jednostkowy wynosi okoto 30 zi/Mg, co
0znacza roczny koszt z tytutu tej ustugi w wysokosci 492 tys. zt (2023 r.).

- Koszty separacji i wywozu zmineralizowanej ziemi

W ramach kosztow ushug obcych ZUOK w Starym Lesie ujeto koszty separacji i
wywozu zmineralizowanej ziemi. Koszt jednostkowy okreslono na poziomie 40
zt/Mg.

e Podatki i oplaty
- Podatki od nieruchomosci
Koszty podatkow podzielono na dwie grupy w zaleznosci od podstawy opodatkowania:

o dla powierzchni obiektow,
o dla warto$ci budynkow i budowli.

Obliczono, iz podatek od nieruchomosci potozonych w ZUOK w Starym Lesie uksztattuje
si¢ w 2012 roku na poziomie okoto 840 tys. zt.
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- Optata srodowiskowa za sktadowanie

Zgodnie z Prawem ochrony S$rodowiska odpady skladowane na sktadowisku
podlegaja tzw. oplacie Srodowiskowej wnoszonej do Urzedu Marszatkowskiego.
Wysokos¢ jednostkowych stawek optat za umieszczenie odpadow na sktadowisku
dla poszczegolnych rodzajow odpadow reguluje rozporzadzenie Rady Ministréw z
dnia 14 pazdziernika 2008 r. w sprawie optat za korzystanie ze $§rodowiska, ktore
weszto w zycie z dniem 1 stycznia 2009 r.

Zgodnie z tym rozporzadzeniem stawke za sktadowanie odpadéw z grupy 19.12.12
(odpady z mechanicznej obrébki) przyjeto na poziomie 61,5 zt/Mg.

Odnoszac to do odpowiedniej ilosci odpaddéw otrzymano catkowite zmienne koszty
optat srodowiskowych.

e Wynagrodzenia wraz z narzutami

W kosztach statych ZUOK uwzgledniono koszty zatrudnienia oséb niezbednych do obstugi
infrastruktury systemu. Zalozono, iz:

e liczba pracownikdéw zatrudnionych w ZUOK na stanowiskach umystowych bedzie
ksztattowac si¢ na poziomie 12 o0sob,

e liczba pracownikéw zatrudnionych w ZUOK na stanowiskach fizycznych bedzie
ksztattowac si¢ na poziomie 48 osob,

e JSrednie wynagrodzenie brutto pracownika fizycznego wynosi 2 500 z¥/m-c (lata
nastgpne prognozowane o inflacj¢ oraz wskaznik wzrostu ptac),

e Jdrednie wynagrodzenie brutto pracownika umystowego wynosi 4500 zl/m-c (lata
nastepne prognozowane o inflacj¢ oraz wskaznik wzrostu ptac).

Ogollny koszt wynagrodzen wraz z niezbednymi $wiadczeniami w zwigzku z realizacjg
inwestycji w 2012 r. wyniesie ponad 3,6 min zt.

e Amortyzacja

W ponizszej tabeli zestawiono stawki amortyzacji zakupionych przez Operatora Srodkow
trwatych.

Tabela 10-3: Zastosowane stawki amortyzacji dla srodkow trwalych Projektu

Lp. Wyszczegélnienie Stawka amortyzacji
1 | Obiekty budowlane ZUO w Starym Lesie 4,0%
2 | Wyposazenie mechaniczne ZUO w Starym Lesie 8,0%
3 | Droga dojazdowa do ZUO w Starym Lesie 1,5%

Zrodto: Opracowanie wiasne

Harmonogram amortyzacji majatku powstatego w wyniku realizacji inwestycji, jak roéwniez
jego rozliczenie przedstawiono w Tabeli ZF 111.9 w Zataczniku Finansowym.

e Inwestycje odtworzeniowe

W zwigzku z realizacja projektu zostang poniesione inwestycje odtworzeniowe stanowigce
okreslony procent warto$ci brutto srodkéw trwatych.

215



Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

Tabela 10-4: Poziom odtworzenia majqtku projektu spojnosci w latach 2022-2023(w tys. z1)

Lp. Wyszczegodlnienie Stawka 2022 2023
1 ZUOK 4,0%-5,0% 3830 3217
2 Wyposazenie 25,0% 2985 3731
3 Droga dojazdowa 5,0% 404 424
Razem 7219 7372

Zrodlo: Opracowanie wlasne

W 2022 roku i 2023 roku zostang przeprowadzone inwestycje odtworzeniowe w kwocie
odpowiednio 7,2 min zt oraz 7,4 min zi. Celem inwestycji bedzie odtworzenie a takze
zastgpienie czgsciowo zuzytych urzadzen i innych $rodkow trwatych.

Koszty operacyjne ZUOK w Starym Lesie

Szczegotowe kalkulacje kosztow operacyjnych ZUOK zawiera tabela ZF.I1.11 w Zalaczniku
Finansowym.

Ponizsza tabela stanowi zestawienie tgcznych kosztow zmiennych i statych eksploatacji ww.
obiektu w wybranych latach prognozowanego okresu.

Tabela 10-5: Catkowite koszty stale i zmienne ZUOK w Starym Lesie [tys. z]

Lp. | Wyszczegolnienie 2010 2011 2012 2013 2014 | 2015
1 | Materiaty i energia 0 0 3240 3412 3595| 3786
2 | Ustugi obce 0 0 326 413 426 440
3 | Podatki i optaty 0 0 1131 1146 1161 1177
4 | Wynagrodzenia z narzutami 0 0 3620 3941 4311 4715
5 | Pozostate koszty
6 | Amortyzacja 0 0 3126 3889 3889| 3889
7 | Razem koszty przedsi¢wziecia 0 0| 11444| 12802| 1338214007

Zrodto: Opracowanie wiasne

Koszty utrzymania Spotki

W oparciu o aktualne sprawozdania finansowe Spotki, oszacowano, iz koszty utrzymania
Spotki ksztattuja sie¢ na poziomie ok. 70-80 tys. zl rocznie. Zaklada sig, iz po realizacji
Projektu warto$¢ tych kosztéw wzrosnie do okoto 600 tys. zt rocznie.

Pelng prognoze kosztow utrzymania Spotki przedstawia Tabela ZF 11.32 w Zalaczniku
Finansowym.

Pozostate przychody i koszty operacyjne

Poza kosztami dziatalnosci operacyjnej, uwzglednia si¢ réwniez inne rodzaje kosztow
ponoszonych przez Spotke. W prognozie na przyszie lata zaklada si¢ brak pozostalych
kosztow operacyjnych. Natomiast znaczacg pozycje stanowig koszty finansowe, stad zostaty
one uwzglednione w analizie 1 prognozie przysztej sytuacji finansowej Spotki. Jedyna pozycja
kosztow finansowych sg koszty obstugi zadtuzenia, czyli gtownie odsetki ptacone z tytutu
planowanych do zaciaggnigcia pozyczek: inwestycyjnej na wspotinansowanie Projektu oraz
platniczej na zatrzymanie 5% dotacji.
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10.2.2. Prognoza przychodow, w tym strategia cenowa

Przychody - tak jak i koszty - zwigzane z gospodarka odpadami w docelowym regionalnym
systemie beda ponoszone przez Operatora, tzn. — zgodnie z proponowang strukturg
instytucjonalng - spotke prawa handlowego ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o.0.

Przedsigbiorstwo to bedzie ponosi¢ koszty operacyjne oraz konserwacji, remontoOw
i administracji w zwigzku z eksploatacjg systemu, ktorego celem bedzie unieszkodliwianie
powstajacych odpadoéw na terenie objetym Projektem. Nie planuje si¢, aby spotka prowadzita
dziatalno$¢ w zakresie zbiorki 1 transportu odpadow od uzytkownikow.

Jednoczesnie, zgodnie z obowigzujacym w Polsce prawem, w mys$l zasady
»zanieczyszczajacy placi”, koszty eksploatacyjne systemu beda pokrywane z optat
wnoszonych przez uzytkownikow. Optaty pobierane beda przez Operatora za przyjecie w
ZUOK w Starym Lesie.

Przedmiotem niniejszego Projektu jest takze dziatalno§¢ w zakresie odzysku odpadéw
komunalnych pochodzacych z selektywnej zbiorki. W ramach planowanego systemu
gospodarki odpadami generowane begdg produkty z dziatalnosci ZUOK w Starym Lesie
polegajacej na sortowaniu odpadow - uzyskane zostang surowce wtdrne przeznaczone do
sprzedazy.

Zatozenia dotyczace cen skupu surowcoéw przedstawia ponizsza tabela.

Tabela 10-6: Zalozenia dotyczgce cen skupu surowcow

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn 2008
1 Tworzywa sztuczne PLN/Mg 492
2 Makulatura PLN/Mg 98
3 Stluczka szklana PLN/Mg 82
4 Ztom metalowy PLN/Mg 410
5 Opakowania wielomateriatowe PLN/Mg 70
Surowce z demontazu odpadow
6 wielkogabarytowych (metale, PLN/Mg 30
drewno, inne)
7 Ib(ruszywa z odpadow PLN/Mg 30
udowlanych
8 Kompost z odpadow zielonych PLN/Mg 10

Zrodto: Opracowanie wilasne

Prognozy cen skupu surowcoOw przyjeto na podstawie realnych wartosci, opartych na
informacjach udzielonych przez podmioty zajmujace si¢ sprzedaza surowcoOw wtdrnych
dokonano indeksujac powyzsze stawki o wartos¢ inflacji.

Petna prognoza zawarta jest w Tabeli ZF 1.25 w Zataczniku Finansowym.

Ponadto w wyniku funkcjonowania instalacji do odzysku energii dodatkowym przychodem
bedzie przychdd z tytulu sprzedazy energii. Ceng jednostkowa sprzedazy energii przyjeto na
poziomie 0,30 z/kWh. Prognozy dokonano indeksujac wartos¢ z roku 2008 o wskaznik
inflacji oraz wzrost cen energii.

Warto jeszcze raz podkresli¢, iz cato$¢ wyprodukowanej energii bedzie sprzedawana do
operatorow zewnetrznych. Energia niezbedna do funkcjonowania instalacji w ZUOK bedzie
przez Spotke kupowana.
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W ramach przychodow ZUOK uwzgledniono takze przyjecie osadow $ciekowych.

Cene za przyjecia 1 Mg osadu $ciekowego przyjeto na poziomie 50 zi. Prognoze ceny
dokonano powigkszajac tg warto$¢ o wskaznik inflacji.

Laczne przychody systemu wyznaczono w oparciu o prognozowang cen¢ sprzedazy
poszczegbdlnych grup surowcow, cene jednostkowa sprzedazy energii oraz przychody z
selektywnej zbidrki surowcdéw oraz prognozowang wielkos¢ ich produkeji. Szczegdtows
kalkulacj¢ w tym zakresie przedstawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 10-7: Kalkulacja przychodéw generowanych przez ZUOK w Starym Lesie

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn 2012 2013 | 2014 | 2015 | 2016 2017

Odpady odzyskane ze strumienia
odpadéw zmieszanych

1 | Tworzywa sztuczne 000 PLN 902 956| 1014| 1075 1193 1266
2 | Makulatura 000 PLN 423 445 530 556 581 628
3 | Sttuczka szklana 000 PLN 128 133 151 162 177 189
4 | Ztom metalowy 000 PLN 858 898 941 987 1031 1077
5 | Opakowania wielomaterialowe 000 PLN 80 87 93 103 110 117
Surowce z demontazu odpadow
6 | wielkogabarytowych (metale, 000 PLN 30 34 38 40 42 43
drewno, inne)
7 | Kruszywa z odpadéw 000 PLN 108 11| 114 117 129 133
budowlanych
Kompost z odpadow zielonych 000 PLN 83 85 88 90 92 95
Razem przychody z surowcow 000 PLN 2613 2749| 2969| 3129 3355 3549

Przychody z odzysku energii
elektrycznej

Tlos¢ wyprodukowane;j energii
! elektrycznej MWh 0 0 0| 466 627 791

2 | Cena sprzedazy energii elektrycznej PLN/kKWh 0,36 0,37 0,39 0,41 0,43 0,45

3 ;‘rj‘ezfg‘ﬁ przychody - ze sprzedaZy | 54 p) 0 0 o| 191 269 356
n Przychody z przyjecia osadow
Sciekowych
1 | Hlos¢ osadow sciekowych Mg 2879 2915| 2953| 2990 3027 3065
2 | Cena przyjecia osadow $ciekowych PLN/KWh 54,92 56,40 | 57,93| 59,49 61,10 62,75
3 ;‘c’i‘:ﬁz“wyd{’rzyc“"dy 2 osaddw | 50 pLN 158 164| 171 178 185 192
IV | Odpady z selektywnej zbiorki 000 PLN 108 123 140 158 176 195
cena PLN 22 23 23 24 24 25
ilogé Mg 4926 5460| 6046| 6642 7199 7767
V | Zmiotki uliczne i ziemia 000 PLN 69 72 75 77 79 82
cena PLN 55 56 58 59 61 63
iloéé Mg 1261 1275 1290| 1296 1300 1300
VI | Odpady z terenéw zielonych 000 PLN 68 69 72 73 74 76
cena PLN 66 68 70 71 73 75
ilogé Mg 1026 1026| 1034| 1026 1016 1006
Razem sprzedaz 000 PLN 3016 3178| 3426| 3807 4139 4 449

Zrodto: Opracowanie wiasne
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Jak wynika z danych zestawionych w powyzszej tabeli w 2012 r. Spotka osiggnie ponad 3
mln zt przychodéw rocznie.

Zasadniczym zrodtem przychodéw Spotki obok powyzszych przychodow, beda przychody z
tytutu przyjecia i unieszkodliwiania odpadow.

Generalnie warto$¢ przychodéw Operatora begdzie tak wyznaczona, aby pokry¢ wszystkie
generowane koszty zwigzane z eksploatacja systemu, zarowno w fazie przygotowawczej jak i
wlasciwej. Skoro wigc zasadniczym przychodem Operatora bedzie optata pobierana ,,na
bramie”, to jej kalkulacja nastgpowaé bedzie przy odniesieniu wszystkich kosztow
dziatalnosci generowanych w gospodarce odpadami do strumienia przyjmowanych odpadow.
Planuje si¢ utrzymanie zwigzane z zakresem biezgcej dziatalno$ci i realizacji Projektu oraz
prognoze strumienia przyje¢tych odpadéw w zakladanym systemie.

Ponizsza tabela przedstawia kalkulacje prognozowanych optat za przyjecie 1
unieszkodliwienie odpadéw catkowitych przychodow Operatora w wybranych latach
prognozy.

Tabela 10-8: Kalkulacja oplat 7 za przyjecie i unieszkodliwienie odpadéw w wybranych latach analizy

Lp. | Wyszczegolnienie Jedn | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015

Poziom kosztow 000

1. |operacyjnych PLN 80 84 88| 11536| 13400| 13999| 14642
wymagajacych pokrycia

2. | Koszty finansowe Igl(_)& 0 0 0 1529| 1336 1013 690
Koszty odpisow na 000

3. | fundusz rekultywacji 0 0 0 20 21 21 22

. PLN

sktadowiska
Koszty odpisow na 000

4. | fundusz przysztych PLN 0 0 0 13 14 14 14
roszczen

5. | Dodatkowe przychody | Uy 0 0 o| 3016| 3178 3426| 3807

6. | Marza operacyjna F?I(_)& 346 402 420 439

Poziom wymaganych
7. | przychodow z odpadéw | Uy 80 84 88| 10428| 11995 12041| 12001
zmieszanych

[lo$¢ odpadow

8. . Mg 30522 | 30084 | 29941 | 29825| 29706| 29527 | 29351
zmieszanych
Kalkulowana oplata

9. | 'nabramie dia PLN/M 0 0 0| 350 404| 408| 409
odpad6éw komunalnych g
zmieszanych

10 | Wzrost optat % 15,5% 1,0% 0,3%

Zrodto: Opracowanie wilasne

Warto podkresli¢, iz optata za przyjecie 1 unieszkodliwianie odpadow zgodnie z Ustawg o
odpadach obejmuja fundusz rekultywacyjny oraz fundusz roszczeniowy.

Zgodnie z art. 61 Ustawy o odpadach w kalkulacji optat uwzgledniono fundusz, ktorego
celem jest rezerwa pienigzna na wydatki zwigzane z zamknigciem, rekultywacja,
monitoringiem i nadzorem planowanego do budowy sktadowiska odpaddw.

Kalkulacje rezerwy przedstawia Tabela ZF.11.19a w Zalaczniku Finansowym.
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Zgodnie z art. 52 Ustawy o odpadach w kalkulacji optat uwzgledniono takze koszty odpiséw
na fundusz z tytutu przysztych ewentualnych roszczen wnoszonych przez podmioty fizyczne i
prawne, ktore w jakikolwiek sposéb zostang poszkodowane w wyniku nieprzewidzianej
awarii planowanego do budowy sktadowiska.

Odpisy na ten cel oszacowano przy zatozeniu, iz maksymalna kwota jednorazowych roszczen
rocznych bedzie wynosi¢ 1 min zt.

Szczegolowy sposob kalkulacji przedstawia Tabela ZF.11.19b w Zalaczniku Finansowym.

Omowiona wyzej strategia cenowa ksztattujgca przychody na poziomie umozliwiajacym
spetnienie zasady ,,zanieczyszczajacy ptaci” poprzez pokrycie wszystkich kosztow systemu
zapewni samofinansowanie Projektu.

Generalnie ksztattowanie polityki oplat za unieszkodliwianie odpadéw komunalnych wynika¢
bedzie ze spelnienia nastepujacych kryteridw:

e zasady zanieczyszczajacy placi — wymagajacej od uzytkownikéw pokrycia pelnych
kosztéw eksploatacji systemu unieszkodliwiania odpadéw,

e zasady samowystarczalnos$ci finansowej Projektu — opierajacej si¢ o wymog
konieczno$ci samofinansowania si¢ systemu unieszkodliwiania odpadow w dlugim
okresie,

e zasady akceptowalnosci spotecznej poziomu optat — dazacej do zachowania niskiego
udzialu wydatkow na unieszkodliwianie odpadéw w dochodach mieszkancow.

Wysokos$¢ oplat ustalana jest na mozliwie najnizszym poziomie. Zwigzane jest to z sytuacja
materialng mieszkancow i1 powszechnoscia ushug, ktore dotycza wszystkich mieszkancow
obszaru objetego Projektem.

W docelowym systemie planuje si¢, iz rol¢ operatorskg w stosunku do majatku w zakresie
gospodarki odpadami bedzie petita Spotka ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o0.0. W kontekscie
powyzszego w kolejnych latach wyznaczono taki poziom oplat, ktéry zagwarantuje
przychody wymagane do pokrycia w pelni rzeczywistych kosztow regionalnego systemu
gospodarki odpadami oraz zapewni trwato$¢ finansowa catego Projektu z obstuga
I odtworzeniem majatku.

W  kolejnej tabeli przedstawiono prognoz¢ wysokosci optat za przyjecie odpadow
zmieszanych. Nalezy zaznaczy¢, iz ponizsze ceny beda obowigzywac na terenie catego
systemu.

Tabela 10-9: Oplaty za odbior i unieszkodliwianie odpadéw w wariancie realizacyjnym

Lp. | Wyszczegélnienie Jedn. | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018

Koszt unieszkodliwiania odpadow
(kalkulowana optata ,,na bramie”)

1. z/Mg 350 404 408 409 421 436 474

Zrodto: Opracowanie wlasne

Taka projekcja cen gwarantuje pokrycie wszystkich kosztow systemu, a tym samym
spetlnienie wiodacej zasady ,zanieczyszczajacy placi” oraz pozwoli Projektowi na
samofinansowanie. Tak wigc w strategii cenowej nalezy zaktada¢ pelne pokrycie kosztow,
jednocze$nie poszukujagc maksymalizacji przychodow z tytulu sprzedazy surowcow
wtdérnych.
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Zastosowany poziom inwestycyjny, maksymalizacja przychodow z innych dziedzin
dziatalnosci, pozwolito na prognoze takich cen, ktére z jednej strony zapewniajg spetnienie
zasady ,,zanieczyszczajacy placi”, z drugiej za$ otrzymanie odpowiedniego poziomu
obcigzenia mieszkancoOw optatami.

W projekcjach cenowych kierowano si¢ przede wszystkim utrzymaniem jak najnizej ceny za
przyjecie odpaddw, ograniczeniem drastycznych wzrostow, wykorzystaniem wszystkich
mozliwych dodatkowych przychodéw na pokrycie wzrastajacych kosztéw funkcjonowania
systemu (sprzedaz energii i surowcOw wtornych), ale przede wszystkim rachunkiem
ekonomicznym gwarantujacym pokrycie wszystkich wzrastajagcych kosztéw, obstuga
zadtuzenia oraz przeptywami pieni¢znymi bedacymi gwarantem realizacji inwestycji
odtworzeniowych w przysztosci.

W projekcjach cenowych, wzigto pod uwage rowniez zdolnosci do ptacenia rachunkow. Z
uwagi na fakt, iz obecne wydatki na utylizacje odpadéw przez mieszkancow sa znacznie
zanizone, podniesienie cen bylo mozliwe, a udzial wydatkow na utylizacje odpadow w
dochodach rozporzadzalnych mieszkancow na terenie gmin objetych Projektem w latach
analizy nie bedzie niewiele wigkszy niz. 1 %.

W ponizej tabeli przedstawiono prognozg udziatu cen za odbidr odpadéw od mieszkancow w
ich dochodach do dyspozyciji.

Tabela 10-10: Udziat optat za odbior i unieszkodliwianie odpadow w dochodzie do dyspozycji na mieszkanca

Lp. | Wyszczegélnienie Jedn 2012 2013 2015 2020 2022

y | Preecietnydochdd 5y \jyeso 989 1046 1176 1577 1773
na mieszkanca
Przecietny wskaznik M

2 | nagromadzenia i g 0,227 0,228 0,231 0,238 0,241

, mieszkanca

odpadow
koszt

3 | unieszkodliwiania PLN/Mg 349,7 403,8 408,9 510,2 563,1
odpadow
koszt zbiorki i

4 . PLN/Mg 165,0 179,6 2149 336,3 402,3
transportu odpadow
Srednie stawki optat

5 | brutto za odbidr i PLN/Mg 550,7 624,2 667,4 905,7 1033,0
utylizacj¢ odpadow
Przecigtne wydatki

6 | brutto za odbiodr i PLN/rok 1249 1425 154,3 2154 248,7
utylizacj¢ odpadow
Udziat kosztow

7 | odbioru odpadow w % 1,05% 1,14% 1,09% 1,14% 1,17%
dochodzie

Zrodto: Opracowanie wlasne

Jak wynika z powyzszej tabeli, zatozono podwyzki optat za przyjecie odpadéw zmieszanych.
W ostatnim roku analizowanego okresu udzial wydatkéw na utylizacje odpadow w dochodzie
do dyspozycji mieszkancow ksztattowal si¢ bedzie na poziomie ok. 1,0-1,2%. Obcigzenie
dochodow mieszkancow objetych systemem optatami uwzgledniajgcymi realizacje inwestycji
przedstawiono w formie graficznej na ponizszym wykresie.
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Rysunek 10-1: Prognoza obcigienia mieszkaricow oplatami za odbior i unieszkodliwianie odpadow na lata

2009-2023
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
esgmm Udzial kosztéw odbioru odpadéw w dochodzie

Zrodto: Opracowanie wiasne

Nalezy rowniez zauwazy¢, iz taka projekcja cen gwarantuje pokrycie wszystkich kosztow
systemu 1 zapewnia pelng ptynno$¢ finansowa Projektu. Cena zostala wyznaczona poprzez
zidentyfikowanie wszystkich kosztow generowanych przez system, wszystkich przychodéw,
innych niz za przyjecie odpadow, generowanych przez system 1 podzielenie ich przez
prognozowang wielko$¢ popytu. Jak wykazata analiza, $redni udzial wydatkow
uzytkownikéw systemu powinien wynies¢ po podwyzkach maksymalnie niewiele ponad 1%.

Zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 3.2.2.2, oplaty za wywoz 1 sktadowanie juz
praktycznie przekraczajg poziom 0,75% udziatu optat w dochodach.

Nalezy podkresli¢, iz w przypadku braku realizacji inwestycji na skutek wzrostu kosztow
eksploatacji sktadowisk oraz wydatkow zwigzanych z konieczno$cig rozbudowy kwater
sktadowania, a takze ze stale rosngcg optata za skladowanie odpadéw zmieszanych w
wariancie bezinwestycyjnym udzial optat w dochodach mieszkancow ksztattowatby si¢ na
podobnym poziomie. Wzrost kosztow zwigzanych z budowa ZUOK (amortyzacja) zostanie w
pewnym stopniu zrekompensowany spadkiem kosztow zwigzanych ze sktadowaniem
odpadow.

Biorac pod uwage charakter i lokalizacja obszaru oddzialywania zakladu nie przewiduje
si¢ trudnosci z akceptowalnoscia skalkulowanych oplat posrod mieszkancow
analizowanych gmin.

Jednak gdy wystapi taka konieczno$¢, gminy beda zmuszone zastosowac doptaty do taryf w
okresie przekroczenia poziomu 0,75%. Maksymalna warto$¢ doptaty w okresie analizy
wynositaby 6,1 min zt tacznie (2023 rok), z czego 1,8 mln musiataby wylozy¢ Gmina miejska
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Starogard Gdanski. Pozostate gminy zobligowane bytyby do zabezpieczenia na ten cel od 90
do 700 tys. zt.

Powyzsze kwoty nie stanowig znacznego obcigzenia dla budzetéw gmin i nie spowoduja
zagrozenia dla zachowania limitow zadtuzenia i jego obstugi.

10.2.3. Zapotrzebowanie na kapital obrotowy

Prognozowany poziom kapitatu pracujacego ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. zostal wyznaczony
na podstawie $rednich zadowalajacych wielkosci wskaznikéw wystepujacych w spotkach.

Tabela 10-11: WskaZniki rotacji

Lp. Wskaznik Poziom wskaznika
1 | Rotacja naleznosci (dni) 45
2 | Rotacja zapasow (dni) 7
3 | Rotacja zobowiazan biezacych (dni) 28

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Zatozono, ze wskazniki rotacji utrzymaja si¢ w catlym okresie prognozy na takim samym
poziomie. Ogolnie nie nalezy si¢ spodziewa¢ zmian w poziomie kapitatu obrotowego. Tym
niemniej realizacja Projektu spowoduje zwigkszenie zapotrzebowania na kapital obrotowy
zgodnie ze wzrostem skali dziatalnoSci.

10.2.4. Prognoza sprawozdan finansowych

Zestawienie bilansowe ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. (przedstawia Tabela 11.27. i 11.28.
Zalacznika  Finansowego) pozwala nie tylko na sprawdzenie prawidlowosci
przeprowadzonych obliczen poprzez zréwnowazenie strony aktywoéw z pasywami, ale
rOwniez na zobrazowanie dynamiki ksztaltowania si¢ poszczegolnych sktadnikow
majatkowych wraz ze zrodtami ich finansowania w poszczegdlnych latach realizacji i
eksploatacji Projektu. W zestawieniu 11.29. podano najwazniejsze wskazniki dla monitoringu
sprawozdan finansowych Spoétki, w tym zestawienia bilansowego. Z analizy tych wskaznikow
wynika, iz wszystkie pozostaja w normie 1 nie odbiegaja od standardow przyjetych w tego
typu przedsigbiorstwach. Wszystkie wskazniki sg na poziomie zadowalajacym.

Przeptywy finansowe dla ZUOK ,,Stary Las” Sp. z o0.0. z uwzglednieniem sugerowanego
poziomu zadluzenia, inwestycji i1 reinwestycji przedstawia Tabela 11.26. Zalacznika
Finansowego. Zaprezentowany rachunek przeplywow pienieznych potwierdza, iz $rodki
pieni¢zne generowane przez ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. s3 wystarczajace do zachowania
ptynnosci finansowej Spotki oraz pokrycia kosztow Projektu Spdjnosci.
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10.3. Zalozenia do analizy luki finansowej i analizy
efektywnosci

Analiza finansowa zostala przeprowadzona zgodnie z zalozeniami 1 metodologia
przedstawiong w poprzednich punktach niniejszego rozdziatu. Tym niemniej zgodnie
Z metodologia dodatkowe najwazniejsze zatozenia do analizy luki finansowej to:

1. W celu obliczenia luki w finansowaniu odniesiono si¢ do przeptywow pienigznych
oszacowanych na podstawie metody zlozonej, uwzgledniajac nastgpujace kategorie
zdyskontowanych przeptywo6w pieni¢znych:

a) Zdyskontowane naktady inwestycyjne projektu (DIC)
b) Zdyskontowane przychody projektu

c) Zdyskontowane koszty operacyjne projektu

d) Zdyskontowana warto$¢ rezydualna.

2. W celu wyliczenia wskaznika luki w finansowaniu w dochodach uwzgledniono wartos¢
rezydualng, natomiast naktady inwestycyjne skorygowano o rezerwy na nieprzewidziane
wydatki, ktérych nie uwzgledniono przy wyliczaniu tego wskaznika.

Szczegoly analizy finansowej znajduja si¢ w Modelu Finansowym w postaci pliku Excel oraz
w wydruku z Modelu tj. w tabelach w Zatgczniku Finansowym.

Ustalenie wartosci wskaznikow finansowej efektywnosci projektu dokonano na podstawie
przeptywoéw pienieznych okre§lonych przy zastosowaniu metody ztozonej. Wyznaczone
wskazniki efektywnosci finansowej projektu, to:

a) Finansowa biezaca warto$¢ netto inwestycji (FNPV/C)

b) Finansowa wewnetrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C)

c) Finansowa biezgca warto$¢ netto kapitatu (FNPV/K)

d) Finansowa wewngtrzna stopa zwrotu z kapitatu (FRR/K)
Wskazniki te obrazuja zdolno$¢ przychodoéw netto (dochodéw) do pokrycia kosztow
inwestycji, bez wzgledu na sposob ich finansowania. Finansowa biezgca wartos¢ netto
inwestycji (FNPV/C) jest sumg zdyskontowanych strumieni pieni¢znych netto generowanych
przez projekt. Finansowa wewngtrzna stopa zwrotu z inwestycji (FRR/C) jest stopa
dyskontowa, przy ktorej warto§¢ FNPV/C wynosi zero, tzn. biezaca wartos¢ przysztych
przychodow jest rowna biezacej wartosci kosztow projektu. Dodatkowo obliczono dodatkowo
rentownos¢ finansowa kapitatu wiasnego (krajowego) (FNPV/K, FRR/K). W celu wyliczenia
tych wskaznikoéw, uwzgledniono kapitat wtasny po jego optaceniu (tj. uwzglednieniu obstugi
kosztow finansowania z tych zrodet, kredyty finansowe w czasie, kiedy sa one splacane, wraz
z kosztami operacyjnymi 1 odno$nymi odsetkami oraz przychody. W kalkulacji nie wzigto
pod uwage grantu UE. Finansowa biezaca warto$¢ netto kapitatu (FNPV/K) jest sumg
zdyskontowanych strumieni pieni¢znych netto wygenerowanych dla beneficjenta w wyniku
realizacji rozwazanej inwestycji. Finansowa wewngtrzna stopa zwrotu z kapitatu (FRR/K) jest
rowna stopie dyskontowej, dla ktorej wartos¢ FNPV/K wynosi zero. W przypadku projektow
planowanych do dofinansowania z funduszy UE, wskaznik FRR/K nie powinien przewyzszaé
warto$ci finansowej stopy dyskontowej przyjetej w ramach analizy finansowej, w celu
uniknig¢cia nadmiernego zwrotu z projektu kosztem unijnego podatnika.

Wyznaczenie poziomu dotacji dokonano w oparciu o ,Narodowe Strategiczne Ramy
Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych
z przygotowaniem projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochdd” oraz
»Wytycznych do przygotowania inwestycji w zakresie sSrodowiska wspotfinansowanych przez
Fundusz Spdjnosci i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w latach 2007-2013”.
Wymagany stopien dofinansowania obliczono w oparciu o nastgpujace obliczenia:
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Krok 1. Okres$lenie wskaznika luki finansowej (R)
R= Max EE/DIC
gdzie:
e Max EE jest maksymalnym wydatkiem kwalifikowanym = DIC — DNR
e DIC jest zdyskontowanym kosztem inwestycyjnym
o DNR jest zdyskontowanym przychodem netto = zdyskontowane przychody — zdyskontowane
koszty operacyjne + zdyskontowana warto$¢ rezydualna

Krok 2. Okreslenie ,,kwoty decyzji” dla osi priorytetowej
DA=EC*R
e gdzie EC jest kosztem kwalifikowanym

Krok 3. Okreslenie (maksymalnej) dotacji UE:
Dotacja UE = DA * Max CRpa

e gdzie Max CRpa to maksymalna stopa wspotfinansowania okreslona dla osi priorytetowej w
decyzji Komisji przyjmujacej program operacyjny.

10.4. Obliczenie poziomu wsparcia srodkami
pomocowymi oraz NPV i IRR

Dla przyjetych zatozen oraz w ramach przyjetej metodyki otrzymano nastgpujace wartosci
(tys. zb):

DIC 87 543
DNR 10 300
Luka finansowa 88,23%
Wskaznik dofinansowania
w decyz]i 74,9955%

Obliczona luka finansowa Projektu wyniosta 88,23%, co przemawia za wnioskowaniem
0 dofinansowanie Projektu w wysokosci 75% kosztow kwalifikowanych.
Pelng kalkulacje luki w finansowaniu przedstawia Tabela 11.46. w Zalaczniku Finansowym.

Przy obliczonym poziomie dofinansowania, wyznaczono wskazniki efektywnosci finansowej
inwestycji.

Zdyskontowang warto$¢ inwestycji (FNPV/C) obliczono przy uwzglednieniu po stronie
naktadow cato$ci wymaganych nakladow na inwestycje¢, zmiany przychodow oraz kosztow
operacyjnych (bez uwzgledniania w nich kosztow finansowych projektu i amortyzacji)
zwigzanych z realizacjg projektu oraz wartosci rezydualnej inwestycji na koniec okresu.

Przy stopie dyskontowej réwnej 8% otrzymano (zaprezentowane w zataczniku finansowym)
nastepujace wartosci finansowej wewnetrznej stopy zwrotu (IRR/C) 1 zaktualizowanej
warto$ci netto inwestycji (FNPV/C) (mln z}):

IRR/C -8,7%
FNPV/C - 77,2 mln z}

Ponizej przedstawiono wskazniki efektywno$ci inwestycji z dotacja (FNPV/Cd ) (mln zt):

| IRR/Cyq | -0,1% |
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| FNPV/Cyq | - 15,5 min zi |

Wskazniki efektywnosci inwestycji policzone dla kapitalu wlasnego przedstawiaja si¢
nastepujaco:

IRR/K 2,5%
FNPV/K - 7,2 min zi
Otrzymane ujemne wartosci wskaznikow NPV $§wiadcza o braku finansowej oplacalnosci
inwestycji, rowniez z dotacjag. Nalezy jednak pamigtaé, ze proponowany Projekt jest
przedsigwzigciem publicznym 1 nie mozna oczekiwaé, ze bedzie generowal wysoka
komercyjng stope zwrotu. Otrzymane warto$ci mieszczg si¢ w granicach charakterystycznych
dla tego typu przedsiewzigc.

10.5. Ocena wynikow analizy finansowej

Analiza przedsigwzigcia wykazuje, ze nie jest mozliwe uzyskanie dodatniej wartosci NPV dla
inwestycji, gléwnie z uwagi na to, iz ograniczenia czynig niemozliwym osiggnigcie
wystarczajacych dodatkowych przychodow, ktore pokrylyby sume¢ naktadow inwestycyjnych
1 kosztéw eksploatacyjnych w analizowanym okresie przy zatozonej stopie dyskontowej na
poziomie 8%.

Przy =zalozeniu dotacji z Funduszu Spojnosci na poziomie 74,9955% kosztow
kwalifikowanych, wskaznik FNPV/Cd inwestycji osiagga warto$¢ —15,5 mln z1, natomiast IRR
wynosi -0,1%. Liczac wskazniki zwrotu z kapitatu wlasnego otrzymujemy, iz warto§¢ NPV
nadal jest ujemna.

Ponizsza tabela przedstawia gtowne wskazniki finansowe, stuzace ocenie sytuacji finansowe;j
Beneficjenta/Operatora w trakcie oraz po zakonczeniu realizacji Przedsigwzigcia.

Tabela 10-12: Gléwne wskazniki finansowe w okresie prognozy w latach 2009-2015

Lp. | Wyszczegolnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 2015
Wskaznik Rentownos$ci Eo 010 010 0 0 0 0
L | Aktywow (ROA) 0,5% 0,1% 0,1% 2,1% 2,7%|  2,9%| 2,9%
Wskaznik Rentownosci i i i 0 0 0 0
2 Spredazy (ROS) 16,2% 17,7%| 17,5% | 17,2%
Wskaznik Rentownosci
3 | Kapitatu Wiasnego -1,0% -1,1% -1,1% 21,7% 21,1% 17,5% | 15,0%
(ROE)
4 | Ptynno$ci biezacej 13,0 2,2 1,6 1,1 1,5 2,7 3,3
5 | Plynnosci szybkiej 13,0 2,2 1,6 1,1 1,4 2,6 3,2
g | \skaznik Plynnosci 12,0 12 10 0.8 11 19| 25
Gotéwkowej
7 | Rotacja naleznoéci (dni) 45 45 45 45 45 45 45
8 | Rotacja zapasow (dni) 7 7 7 7 7 7 7
g |Rotacja zobowigzaf 28 28 28 28 28 28| 28
biezacych (dni)
10 | Wskaznik Kapitatowy 45,3% 10,7% 7.4% 9,9% 12,8%| 16,3% | 19,5%
17 | WspSlezynnik 13,9% 23,3% 25,7% 22,5% 21,4% | 17,5% | 16,0%
zadluzenia
12 mlg'“‘lz)“‘k Pokrycia I 727%|  11.8% 80%| 106%| 14.0%| 17.7%| 21.8%
13 mlﬁﬁ?‘k Pokrycia II 90,3%| 328%| 27.3%| 287%| 309%| 33.4% | 36.2%
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Lp. | Wyszczegolnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 | 2015
Wskaznik Pokrycia

14 | Majatku Obrotowego -16% -670% -903% -1047% -736% | -778% | -561%
(WPMO)

15 | DSCR (WPOD) - - 38 1,7 31 19 40

Zrédto: Opracowanie wlasne

Analiza ptynnos$ci na kazdym poziomie, tj. ptynnos$¢ biezaca, szybka i gotowkowa w kazdym
roku analizowanego okresu utrzymuje si¢ na do$¢ dobrym poziomie. Ptynno$¢ biezaca i
szybka w latach realizacji Projektu sg nieco ponizej optymalnego poziomu, jednak nie istnieje
zadne ryzyko zwigzane z utratg ptynnosci Spotki.

Warto§¢ wskaznika pokrycia I stopnia jest zbyt niska i1 informuje, ze kapitaly wlasne nie
pokrywaja warto$ci majatku trwatego, podobnie do$¢ niekorzystna jest struktura dla
wskaznika pokrycia II stopnia, ukazujacy stopien pokrycia majatku trwalego kapitatem
statym. Wskazniki te sa jednak do zaakceptowania, gdyz wynikaja one cze$ciowo
Z przyjetego sposobu rozliczania majatku wytworzonego w ramach Projektu FS.

Jeden z wazniejszych wskaznikéw z punktu widzenia oceny kondycji finansowej podmiotu
aspirujacego do roli Beneficjenta jest wskaznik pokrycia obstugi dlugu WPOD, ktoéry wedlug
wytycznych nie moze znalez¢ si¢ ponizej poziomu 1,2. W przypadku Spoétki ZUOK ,,Stary
Las” Sp. z 0.0. w calym okresie pozostaje na zadawalajagcym poziomie powyzej wymaganego
wytycznymi poziomu.

Ogoblny wniosek z analizy wskaznikowej podmiotu w oKresie prognozy jest pozytywny.
Sytuacje finansowa podmiotu w latach 2009-2023 ocenia si¢ pozytywnie. Kondycja
finansowa Spotki ZUOK ,,Stary Las” Sp. z 0.0. gwarantuje stabilno$¢ procesu inwestycyjnego
oraz zapewnie trwatos¢ po realizacji Projektu.
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11. Analiza spoleczno-ekonomiczna

11.1. Metodyka analizy

W analizie finansowej przedstawiono ocene Projektu, wyznaczajac jego przeptywy finansowe
oparte na rzeczywistych i planowanych kosztach i przychodach - zgodnie ze standardowymi
formutami rachunkowosci.

Dla wykonania oceny ekonomicznej wymagane jest dokonanie powtdrnej wyceny wszystkich
komponentow Projektu, biorgc pod uwage ich mozliwa ekonomiczng warto$¢. Dotyczy to
W szczegblnosci oszacowania tych wartosci naktadow i wynikow Projektu, ktorych ceny
rynkowe nie reprezentuja warto$ci makroekonomicznej i spoteczne;j.

Ponadto oszacowano rdwniez dodatkowe pozycje kosztéw i przychodow spoteczno -
ekonomicznych stanowigce tzw. efekty zewnetrzne (np. wptyw na srodowisko naturalne).
Otrzymane w ten sposob przeptywy ekonomiczne zdyskontowano otrzymujac ENPV.

Zgodnie z powyzszym wyznaczono nastgpujace komponenty analizy kosztéw 1 korzysci
ekonomiczno - spotecznych.

Tabela 11-1: Etapy analizy CBA

Koszty inwestycyjne
§ Koszty operacyjne +/- Korekta o efekty fiskalne
Lt Przychody operacyjne
Koszty inwestycyjne
é. Koszty operacyjne +/- Korekty o efekty zewnetrzne
w Przychody operacyjne
Koszty inwestycyjne
i_ Koszty operacyjne +/- Korekty wynikajgce z odchylen cenowych
©
w Przychody operacyjne
>
c
£ 8o _
= = = Efekt ekonomiczny netto
mege
o
X
(5]

Zrodto: Opracowanie wiasne

Powyzsza tabela prezentuje strukture przedstawionej w niniejszym rozdziale analizy typu
»cost—benefit”. Wyszczegolnione punkty sg wstepem do bardziej szczegdtowej analizy
danego problemu.
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11.2. Etap I. Korekta o efekty fiskalne

W pierwszym etapie CBA wyznaczono korekty wynikajace z wptywu wszelkiego rodzaju
transferow spoteczno-ekonomicznych na koszty uwzglednione w analizie finansowe;.

Analizie podlegaja nastgpujace mozliwosci dokonania korekt:

Koszty inwestycyjne

VAT W naktadach inwestycyjnych analizy finansowej nie uwzgledniony.
Nie ma korekty.

Inne transfery: Nie ma korekty.

Koszty operacyjne

\
VAT W analizie finansowej nie uwzgledniony. Nie ma korekty.
Podatek od nieruchomosci > W analizie finansowej uwzgledniony. Dokonano korekty.
Inne transfery: Nie ma korekty.

J

Rzeczywiste przychody operacyjne (bez korekt w okresie wymuszonym)

VAT W przychodach w analizie finansowej nie uwzgledniony. Nie
ma korekty.
Inne transfery: Nie ma korekty.

Analiza wykazata, iz w ramach Projektu korekty wymaga jedynie wartos¢ ptaconego przez
ZUOK ,,Stary Las” Sp. zZ o0.0. podatku od nieruchomosci.

11.3. Etap II. Korekta o efekty zewnetrzne

Korzysci z tytulu ochrony srodowiska w zakresie skladowania odpadow

Efekty zewnetrzne odnosza si¢ przede wszystkim do korzysci z tytulu ochrony srodowiska
w zakresie skltadowania odpadow.

Dzigki prowadzonej selekcji odpadéw oraz procesowi kompostowania wyeliminuje si¢
sktadowanie frakcji organicznych bez przetworzenia. W konsekwencji zmniejszy to emisje
biogazu — gazu ,,cieplarnianego” powstajacego podczas procesu sktadowania. Zastosowanie
nowoczesnych technologii uszczelniania dna misy sktadowiska zredukuje ryzyko migracji
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ewentualnych odciekéw do wod podziemnych i powierzchniowych.

Uporzadkowanie gospodarki odpadami wptynie w pierwszej kolejnosci na redukcje
zanieczyszczen emitowanych do §rodowiska.

Zaznaczy¢ trzeba jednak, ze proba oszacowania tych wielko$ci wigze si¢ z szeregiem
istotnych probleméw zwigzanych zaréwno 2z bezcennym charakterem $rodowiska
przyrodniczego jak 1 wielorakos$cig mozliwego na niego wptywu w przypadku Projektu.

Wielkosci ekonomiczne wynikajace z tych skutkdéw mogg by¢ szacowane w analizie kosztow
1 korzysci spoteczno — ekonomicznych réznymi sposobami.

Dla niniejszego Projektu przyjeto, ze gldownym efektem powstatym w wyniku jego realizacji
beda korzysci zwigzane ze zmniejszeniem zachorowalnosci mieszkancow.

Zatozono, ze dzialanie systemu doprowadzi do zmniejszenia zachorowalnosci 0,4% ogolnej
liczby mieszkancow rocznie w obszarze oddziatywania ZUOK w Starym Lesie poczawszy od
2012 roku.

Koszty leczenia przyjeto na poziomie 5 000 zt na osobe rocznie, powickszane rokrocznie
0 wskaznik inflacji.

Kalkulacja korzysci z tego tytulu zostata zaprezentowana w Tabeli ZF 11.35. w Zalaczniku
Finansowym.

Korzysci z tytulu ochrony srodowiska w zakresie produkcji energii

Korzysci ekologiczne instalacji termicznego unieszkodliwiania odpadéw mozna okresli¢
przyjmujac, ze energia wyprodukowana przez instalacje zastapi energi¢ pochodzaca
z elektrowni cieplnych spalajagcych wegiel kamienny lub brunatny. Budowa instalacji
w ramach Projektu moze zatem ograniczy¢ produkcje¢ w elektrowniach cieplnych.

Wielko$¢ wyprodukowanej w wyniku funkcjonowania instalacji energii przedstawia ponizsza
tabela.

Tabela 11-2: llos¢ wyprodukowanej energii (MWh na rok)

Lp. | Wyszczegolnienie 2015 2020 2022

1. Iloé¢ wyprodukowanej energii w procesie mineralizacji w ZUOK
w Starym Lesie (MWh na rok) 466 1309 1547

2. Ilos¢ wegla energetycznego potrzebnego do wytworzenia ilosci
o >~ : 210 589 696
energii przedstawionej w wierszu 1 (Mg)

Zrodto: Opracowanie wlasne

Jak wynika z powyzszej tabeli wyprodukowana w 2022 r. przez ZUOK w Starym Lesie
energia pozwoli ograniczy¢ zuzycie wegla energetycznego o niecale 0,7 tys. ton.

W Tabela 11-3 zaprezentowano wielko$¢ emisji poszczegolnych substancji powstajacych
w wyniku wytworzenia energii przy spalaniu wegla. Koszt emisji szkodliwych substancji
wyceniono w oparciu o koszt podatkow placonych w krajach Unii Europejskiej za emisj¢
szkodliwych substancji.
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Tabela 11-3: Ekonomiczne korzysci 7 wytworzenia 1 MWh w projektowanej instalacji

Wyszczegélnienie emisja na 1 MWh w kg koszt na 1 MWh w z1
SO, 10,383 285,7
Noy 2,404 44,5
Co, 1027,60 17,7
Pyly 1,994536 109,8

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Jak wynika w powyzszej tabeli roczna korzy$¢ z wytworzenia IMWh energii w instalacji
przewidzianej do budowy w ramach niniejszego Projektu wynosi ok. 458 zt.

Korzysci z tytulu zmniejszenia emisji szkodliwych substancji powstatych w wyniku produkcji
energii przez elektrownie cieplne dziatajace w oparciu o wegiel energetyczny przedstawione
zostaty w Zataczniku Finansowym w Tabeli ZF 11.35.

11.4. Etap III. Korekty wynikajace z odchylen
cenowych

Nieodnotowane zostang korekty wynikajace z odchylen cen materialow i urzadzen. Przyjeto,
iz catos¢ kosztow srodkow technicznych uwzglednionych w analizie finansowej nie bedzie
podlega¢ ograniczeniom wynikajacym z funkcjonowania na niekonkurencyjnym rynku.
Takich odchylen nalezy spodziewac si¢ przy analizie kosztow pracy wycenionej w kosztach
inwestycyjnych i kosztach operacyjnych. Wigza¢ si¢ to bedzie z ograniczeniami w
przeptywach na miedzynarodowym rynku pracy jak i1 z silnymi zaburzeniami wewnetrznymi
wynikajacymi w Polsce m.in. z wysokiej stopy bezrobocia.

Przy szacowaniu kosztow wynikajagcych z odchylen na rynku pracy postuzono sie
nast¢pujacymi zatozeniami:

Ekonomiczny koszt zatrudnienia osoby bezrobotnej przy realizacji Projektu bedzie mniejszy
od kosztow finansowych pracy. Do wyznaczenia wspotczynnika korekcji kosztow sity
roboczej przyjeto wzor:

CFy=0,5 x (1-u/w), gdzie:

U — jest wysokoscig zasitku dla bezrobotnych,
W — jest wysokoscig minimalnej placy.
tak wiec dla powyzszych danych CF,=0,19

Ekonomiczny koszt zatrudnienia osoby niewykwalifikowanej rezygnujacej z innej pracy
odzwierciedla krancowy koszt pracy na rynku konkurencyjnym. W przypadku Projektu
wspolczynnik korekceji wyniesie:

CFp=1

Struktura zatrudnienia niewykwalifikowanych oséb bezrobotnych do oséb rezygnujacych z
pracy wyniesie 0,5:0,5.

Sumaryczny wspotczynnik korekcji dla niewykwalifikowanej sity roboczej wyniesie:
CF=0,5x0,19+0,5x1=0,60

Ekonomiczny koszt zatrudnienia pracownika wykwalifikowanego zardwno na rynku
konkurencyjnym jak i zaburzonym bedzie taki sam.

CFk=1
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Wskazane wspotczynniki odniesiono do przewidywanej struktury wydatkow inwestycyjnych
w celu obliczenia ogdlnego wspotczynnika konwersji wydatkow inwestycyjnych.

Tabela 11-4: Wyznaczenie ogélnego wskainika konwersji naktadow inwestycyjnych

Projekt
Naklady inwestycyjne Udgial Wspélczynnik
konwersji

Ogotem naktady 100% 0,76
Dostawy maszyn i urzadzen 10% 1
Prace budowlane 80% 0,70

- materiaty i wyposazenie 10% 1

- wykwalifikowana sita robocza 10% 1

- niewykwalifikowana sila robocza 60% 0,60
Zysk 10% 1

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Warto$¢ korekt z tytutu odchylen zostala zaprezentowana w Tabeli ZF 11.50.

11.5. Otrzymane wyniki

W poprzednich rozdziatach dokonano oceny spoteczno-ekonomicznego wptywu Projektow.
Wyznaczono 1 wyceniono poszczegédlne punkty kosztow 1 korzysci ekonomicznych, ktore w
dalszej czeSci niniejszego opracowania zostang zdyskontowane. W ten sposob zostanie
obliczona ekonomiczna zaktualizowana wartos¢ netto projektu (ENPV) oraz ekonomiczna
stopa jego zwrotu (ERR).

Punktem wyjscia dla dokonania dyskontowania jest warto$¢ strumieni ptynacych z analizy
finansowej Projektow.

Ponizsza tabela przedstawia zestawienie korekt przychodow, kosztow 1 wydatkow do
uwzglednienia w analizie finansowe;.

Tabela 11-5: Zestawienie CBA dla Projektu w latach 2009-2014 (tys. zi)

Wyszczegdlnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Etap I. Korekta o efekty fiskalne

Korekta kosztow inwestycyjnych 0 0 0 0 0

- VAT

- inne transfery

Korekta kosztéw operacyjnych 0 0 0 -840 -847

-855

- VAT

- podatek od nieruchomosci 0 0 0 -840 -847

-855

- transfery 0 0 0 0 0

Korekta przychodow operacyjnych 0 0 0 0 0

Etap II. Korekta o efekty zewnetrzne

Korekta kosztéw inwestycyjnych

Korekta kosztow operacyjnych
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Wyszczegoélnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Korekta przychodow operacyjnych 0 0 0 7954 8211 8474

- przychody z ffytuiu zmniejszenia 0 0 0 3977 4106 4237
zachorowalno$ci

- przyphody z tytutu ochrony 3977 4106 4237
srodowiska
Etap I111. Korekta do cen rynkowych
Korekta kosztéw inwestycyjnych -2 250 -12 880 -6 680

- odchylenia na rynku pracy -2 250 -12 880 -6 680
Korekta kosztéw operacyjnych
Korekta przychodow operacyjnych
ETAP I+11+111
Korekta kosztow inwestycyjnych -2 250 -12 880 -6 680 0 0 0
Korekta kosztéw operacyjnych 0 0 0 -840 -847 -855
Korekta przychodow operacyjnych 0 0 0 7954 8211 8474

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Podsumowanie etapoéw analizy przedstawia Tabela ZF 11.50.

Kalkulacja ekonomicznej stopy zwrotu zostata przeprowadzona w Zatagczniku Finansowym w

Tabeli ZF 11.52.

Zgodnie z oczekiwaniami Projekty generuja korzysci spoteczno — ekonomiczne i wysoka
stope zwrotu. Wyniki analizy sg nastepujace:

ENPV 32,5 min PLN
ERR 13,8%
B/C 1,6

Ekonomiczna warto$¢ zaktualizowana netto (ENPV) oraz wspotczynnik korzysci / koszty

(B/C) zostaty oszacowane przy zastosowaniu stopy dyskontowej rownej 8,0%.

Uzyskane warto$ci wskaznikow efektow ekonomicznych (spotecznych i1 ekologicznych) sa

korzystne 1 uzasadniajg podjgcie inwestycji wg przyjetych zalozen.

11.6. Dodatkowe kryteria oceny

11.6.1. Wzrost dochodu spolecznego UE

Kazda inwestycja publiczna wywotuje makro-ekonomiczny efekt mnoznika. Okres$lenie
ilosciowe takich efektow mnoznika wymaga jednak zastosowania makro-ekonomicznego
modelu w odpowiedniej skali. W przypadku relatywnie malej inwestycji taka analiza nie jest
zazwyczaj przeprowadzana. Czgsto powtarza si¢, ze mata zmiana marginalna nie wywotuje
zadnych efektow makro-ekonomicznych. Niektore efekty wystapia, mimo, ze sg niewielkie,

ale nie jest mozliwe ich zmierzenie.

W odniesieniu do efektéw proponowanych inwestycji, wigkszo$¢ tych spodziewanych
efektow wystepuje w starogardzkim, chojnickim i koscierskim. W pdzniejszych sekcjach
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opisany jest spodziewany wptyw na lokalne zatrudnienie. Wystapi¢ moga dodatkowo szersze
efekty, w zaleznos$ci od tego, kto wybrany zostanie jako konsultant techniczny i1 kontrahent
dla tego projektu. Dlatego mozna spodziewal si¢ pewnego pozytywnego wplywu na
generowanie dochodu w UE, chociaz nie bgdzie to okreslone ilosciowo w tym badaniu.

11.6.2. Zmniejszenie dysproporcji zwigzanych z rozwojem regionalnym

Obszar Projektu oceniany jest w statystykach dochodu i zatrudnienia troch¢ ponizej $redniej
polskiej. Proponowane inwestycje beda towarzyszy¢ rozwojowi w regionie. Rozwoj
gospodarczy bedzie promowany bezposrednio poprzez zatrudnienie i dochdd generowane
podczas realizacji inwestycji, oraz, co jest o wiele wazniejsze, poprzez wspieranie i
umozliwianie osiggnigcia celow rozwoju zawartych w strategiach rozwoju regionu.

11.6.3. Polepszenie jakos$ci Srodowiska

Ochrona $rodowiska jest podstawowym cel proponowanych inwestycji. Rozumiany jest on
réwniez jako zagwarantowanie osiagni¢cia wysokich standardow UE w tej dziedzinie.
Przedsiewzigcie przyczyni sie do wdrazania takich dyrektyw jak:

e Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/12/WE w sprawie odpadéw
e Dyrektywa Rady 91/689/EWG w sprawie odpadow niebezpiecznych
e Dyrektywa Rady 1999/31/WE w sprawie sktadowania odpadéw

e Dyrektywa Rady 91/157/EWG w sprawie baterii i akumulatorow zawierajacych
niektore substancje niebezpieczne

e Dyrektywa Rady i Parlamentu Europejskiego 94/62/WE w sprawie opakowan i
odpadow opakowaniowych.

11.6.4. Osiagniecie pozostalych celéw UE

W poprzedniej sekcji opisano sposob, w jaki proponowane inwestycje przyczyniaja si¢ do
osiggniecia celow srodowiskowych, spotecznych i1 gospodarczych. Sag to najwazniejsze cele
UE, do ktorych odwotuja si¢ proponowane inwestycje. Nalezy dodatkowo wspomnieé, ze
realizacja tej inwestycji w procesie migdzynarodowym otwiera lokalng gospodarke na rynek
wewnetrzny UE 1 w glebszym sensie przyczynia si¢ do wzrostu roli tego regionu Polski w
UE.
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12. Analiza wrazliwosci i ryzyka

12.1. Analiza wrazliwosci

12.1.1. Badane zmienne i ich wplyw na odchylenie wskaznikéw finansowych i
ekonomicznych

Dla potrzeb niniejszego Studium Wykonalnosci wykonano analiz¢ wrazliwosci korzystajac
z wytycznych zawartych w dokumencie pn. ,Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia
2007-2013 Wytyczne w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem
projektow inwestycyjnych, w tym projektow generujacych dochod” zaakceptowanym przez
Ministra Rozwoju Regionalnego we wrzesniu 2007 roku. Zadaniem analizy jest sprawdzenie,
czy okre§lone czynniki ryzyka nie spowodujg m.in. utraty ptynnosci finansowej systemu.
Przewidziano nastepujace czynniki ryzyka:
— spadek popytu na ustugi w ciggu 2 lat po zakonczeniu realizacji Projektu o 10%,
— spadek taryf w ciggu 2 lat po zakonczeniu realizacji Projektu o 5%,
— przekroczenie budzetu inwestycji podczas wdrazania Projektu o 20%,
— wzrost najbardziej istotnego kosztu eksploatacyjnego o 10% (w tym przypadku
zdecydowano si¢ na zbadanie wptywu zmiany cen energii),
— wzrost stopy redyskontowej weksli w NBP, majacej bezposredni wplyw na
oprocentowanie pozyczki inwestycyjnej, 0 10 %.

W analizie wrazliwos$ci zbadano wplyw zmian powyzszych czynnikéw ryzyka na zachowanie
nastepujacych wielkosci:
— plynnos¢ finansowa mierzona iloscig srodkéw pienieznych pozostatych do dyspozycji
Beneficjenta w wyniku przeplywoéw s$rodkoéw pienieznych, zgodnie z wytycznymi
w okresie realizacji Projektu oraz 5 lat po zakonczeniu jego realizacji,
— warto$¢ zaktualizowana netto (NPV)) dla Projektu ze wsparciem z Funduszu
Spdjnosci,
— wewngetrzna finansowa stopa zwrotu (IRR) dla Projektu ze wsparciem z Funduszu
Spdjnosci,
— ekonomiczna warto§¢ zaktualizowana netto (ENPV) dla Projektu ze wsparciem
Z Funduszu Spdjnosci,
— ekonomiczna stopa zwrotu (ERR) dla Projektu ze wsparciem z Funduszu Spojnosci,
— przychody netto z Projektu.

Wplyw na zachowanie si¢ wielkosci przychodow netto z Projektu przedstawiono posrednio,
poprzez ukazanie wptywu zmian czynnikéw ryzyka na zmiany wartosci luki w finansowaniu
przedsigwzigcia. Luka finansowa jest pochodng przychoddéw netto z Projektu, dlatego tez
przedstawienie zmian w przychodach netto poprzez zaprezentowanie zachowania si¢ luki
w finansowaniu jest uzasadnione.
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Analize wrazliwo$ci przeprowadzono, zgodnie z wymogami obowigzujacych wytycznych,
uwzgledniajac 2 scenariusze ksztaltowania si¢ sytuacji makroekonomicznej: scenariusz
podstawowy i scenariusz pesymistyczny. Zatozenia makroekonomiczne w obu wariantach
przyjeto w slad za dokumentem ,,Warianty rozwoju gospodarczego Polski”, stanowigcym
zatacznik do dokumentu ,,Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne
w zakresie wybranych zagadnien zwigzanych z przygotowaniem projektow inwestycyjnych,
wtym  projektow  generujacych  dochod”.  Zestawienie  tabelaryczne — zatozen
makroekonomicznych w obu wariantach przedstawiono w tabelach 1.1. oraz I.1b. Zalgcznika
Finansowego.

Ponizsza tabela pokazuje wartosci wskaznikéw finansowych 1 ekonomicznych przed
dokonaniem zmian poszczeg6élnych czynnikéw ryzyka.

Tabela 12-1: Wartosci podstawowych wielkosci poddanych analizie wrazliwosci przed rozpoczeciem analizy

P NPV IRR ENPV ERR
Wyszczegolnienie
[min zi] [min zi]
Scenariusz podstawowy -15,5 -0,1% 32,5 13,8%
Scenariusz pesymistyczny -6,0 5,2% 39,2 14,8%
Zrédto: Opracowanie wlasne
W tabeli ponizej zaprezentowano salda przeptywoéw pienigznych Spotki  przed

wprowadzeniem zmian czynnikéw ryzyka w obu scenariuszach makroekonomicznych,
w okresie realizacji Projektu oraz 5 lat po zakonczeniu jego realizacji.

Tabela 12-2: Wartosci sald srodkow pieniginych przed rozpoczeciem analizy wrazliwosci [tys. 7i]

Wyszczegdlnienie 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Scenariusz

podstawowy 6 175 3702 4821 4593 6421 5296 7257 9202| 11161
Scenariusz

pesymistyczny 6174 3706 4 826 4632 6 455 5373 7 505 9569 | 11524

Zrodto: Opracowanie wiasne

Wyniki obserwacji zachowania powyzszych wielko$ci na zmiany wymienionych czynnikéw
ryzyka w scenariuszu podstawowym przedstawiajg ponizsze tabele.

Tabela 12-3: Zmiany podstawowych wielkosci wskaznikow finansowych i ekonomicznych pod wplywem
gmian czynnikow ryzyka w scenariuszu podstawowym i pesymistycznym
NPV IRR ENPV ERR
Wyszczegélnienie
[mln z1] [mln z1]
Scenariusz podstawowy
10% spadek popytu po 2 latach od zakonczenia realizacji Projektu -13,5 1,0% 34,3 14,1%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -12,4% 1116,1% 5,5% 2,1%
5% spadek taryf po 2 latach od zakonczenia realizacji Projektu -15,5 -0,1% 32 ,5 13,8%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
20% przekroczenie budzetu inwestycji przy wdrazaniu Projektu -28,6 -1,7% 28,7 12,3%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 85,0% 1654,0% -11,7% -10,8%
10% wzrost ceny energii -15,8 -0,32% 32 ,3 13,7%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 2,5% 225,4% -0,8% -0,3%
10% wzrost stopy oprocentowania pozyczki —15,4 —0,07% 32 ,6 13,8%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -0,2% -30,8% 0,3% 0,1%
Scenariusz pesymistyczny
10% spadek popytu po 2 latach od zakonczenia realizacji Projektu —4,2 6,0% 40,9 15,0%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -30,6% 17,3% 4,4% 1,8%

236




Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowe Zaktadu Utylizacji Odpadow Komunalnych
,Stary Las”
Studium Wykonalnosci

NPV IRR ENPV ERR
Wyszczegolnienie
[mln z4] [mln z1]
5% spadek taryf po 2 latach od zakonczenia realizacji Projektu -6,0 5,2% 39,2 14,8%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
20% przekroczenie budzetu inwestycji przy wdrazaniu Projektu -18,9 2,1% 35,4 13,2%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 213,2% -59,9% -9,7% -10,9%
10% wzrost ceny energii -6,4 5,0% 38,9 14,7%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 6,1% -3,5% -0,7% -0,3%
10% wzrost stopy oprocentowania pozyczki -6,0 5,2% 39,3 14,8%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,6% 0,4% 0,2% 0,1%

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Jak wynika z powyzszego zestawienia, w scenariuszu podstawowym 1 pesymistycznym
najwigkszy wplyw na pogorszenie si¢ wskaznikéw ekonomicznych i finansowych miato
przekroczenie budzetu inwestycji o 20% w trakcie jej realizacji. Roéwniez istotny, cho¢ nieco
mniejszy, wptyw na zmiang wskaznikow efektywnos$ci ma wzrost cen energii oraz spadek

popytu.

O wiele mniejszym stopniu na pogorszenie si¢ wielkosci wskaznikow efektywnosci wptyw
ma wzrost stopy oprocentowania pozyczki inwestycyjnej i Spadek cen taryf.

Ponizej przedstawiono wplyw zmian poszczegdlnych czynnikdw ryzyka na ksztattowanie si¢
sald przeptywow pienigznych Operatora w trakcie realizacji inwestycji oraz 5 lat po jej
zakonczeniu. Ma to stuzy¢ ocenie ptynnosci finansowej Beneficjenta/Operatora, aby

sprawdzi¢, czy realizacja inwestycji pod wzgledem jej finansowania nie jest zagrozona.

Tabela 12-4: Zmiany sald przeplywéw pieni¢inych pod wplywem zmian czynnikow ryzyka

Wyszczegdlnienie Jedn. | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017
Scenariusz podstawowy
0
10% spadek popytu po 2 latach od |\ | g175| 3702| 4821| 4503| 6421| 5446| 7553| 9514 11466
zakonczenia realizacji Projektu
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,8% 4,1% 3,4% 2,7%
0
5% spadek taryf po 2 latach od| | g175| 3702| 4s21| 4593| 6421| 4882| 6357| 7807| 9256
zakonczenia realizacji Projektu
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% | -7,8% | -12,4% | -15,2% | -17,1%
> - - - —
20% przekroczenie budzetu inwestycji |\ | §112| 2867| 3002| 2387| 3564| 1221| 2598| 3914| 5235
przy wdrazaniu Projektu
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -1,0% | -22,6% | -37,7% | -48,0% | -44,5% | -76,9% | -64,2% | -57,5% | -53,1%
10% wzrost ceny energii tys. zt 6175| 3702| 4821| 4592| 6420 5295| 7257| 9203| 11163
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
10% wzrost stopy procentowej tys. zt 6166 | 3627| 4604| 4360| 6197| 5084 | 7057| 9010| 10978
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -01% | -2,0%0| -45%| -51%| -35%| -40%| -28%| -2,1%| -1,6%
Scenariusz pesymistyczny
0
10% spadek popytu po 2 latach od | ', | §174| 3706| 4826| 4632| 6455| 5599| 7986| 10320| 6174
zakonczenia realizacji Projektu
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 4.2% 6,4% 7,8% 0,0%
0
5% spadek taryf po 2 latach od| o, | g174| 3706| 4826| 4632| 6455| 4986| 6495| 7977| 6174
zakonczenia realizacji Projektu
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% -7,2% | -13,5% | -16,6% 0,0%
S - - - —
20% przekroczenie budzetu inwestycji | | §111| 2022| 3272| 2683| 3858| 1632| 3288| 4922| 6111
przy wdrazaniu Projektu
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -1,0% | -21,2% | -32,2% | -42,1% | -40,2% | -69,6% | -56,2% | -48,6% | -1,0%
10% wzrost ceny energii tys. zt 6174 3706 4 826 4631 6 454 5368 7489 9537 6174
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%| -01%| -02%| -0,3% 0,0%
10% wzrost stopy procentowej tys. zt 6166| 3631| 4609| 4399| 6232| 5183| 7374| 9502 | 6166
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -0,1% | -20%| -45%]| -50%| -35%]| -35%| -1,7% | -0,7%| -0,1%

Zrodto: Opracowanie wlasne
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Z powyzszego zestawienia wynika, ze 20% realizacji przekroczenie budzetu Projektu wptywa
w najbardziej istotny sposéb na salda przeptywoéw pienigznych Spotki ZUOK ,,Stary Las”
Sp. z o0.0. z siedzibg w Starogardzie Gdanskim. W przypadku przekroczenia budzetu w
scenariuszu podstawowym i pesymistycznym w zadnym roku analizowanego okresu, podczas
realizacji Projektu nie pojawiaja si¢ ujemne salda Srodkow pieni¢znych do dyspozycji
Beneficjenta. W zadnym roku analizy wrazliwo$ci rowniez W wyniku zmiany pozostatych
czynnikéw ryzyka nie wystgpity ujemne salda przeptywow pieni¢znych, co wskazuje na brak
grozby utraty ptynnosci finansowej przez Spotke w tych przypadkach. W pewien zauwazalny,
ale niepowodujacy duzego zagrozenia dla ptynnosci Projektu, sposdb obnizaja si¢ wielkosci
sald przeplywow pieni¢znych rowniez w wyniku spadku popytu na ustugi utylizacji odpadéw
w ZUOK w Starym Lesie oraz spadku taryf za ustugi.

Zestawienie ponizsze przedstawia bazowe wartosci luki w finansowaniu przedsiewzigcia
zardbwno w scenariuszu podstawowym, jak i pesymistycznym, a takze wptyw zmian wartosci
czynnikow ryzyka na zmiany wielkos$ci luki.

Tabela 12-5: Zmiany wielkosci luki w finansowaniu Projektu pod wplywem zmian czynnikow ryzyka

Wyszczegolnienie Luka
Scenariusz podstawowy 88%0
10% spadek popytu po 2 latach od zakonczenia realizacji Projektu 86%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -2,5%
5% spadek taryf po 2 latach od zakonczenia realizacji Projektu 88%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0%
20% przekroczenie budzetu inwestycji przy wdrazaniu Projektu 87%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -1,5%
10% wzrost ceny energii 89%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,5%
10% wzrost stopy procentowej 88%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -0,1%
Scenariusz pesymistyczny 8%0
10% spadek popytu po 2 latach od zakonczenia realizacji Projektu 75%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -2,7%
5% spadek taryf po 2 latach od zakonczenia realizacji Projektu 78%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,0%
20% przekroczenie budzetu inwestycji przy wdrazaniu Projektu 78%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,5%
10% wzrost ceny energii 78%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej 0,5%
10% wzrost stopy procentowej 77%
zmiana w stosunku do wartosci bazowej -0,1%

Zrodto: Opracowanie wiasne

Z powyzszego zestawienia wynika, ze zauwazalny wptyw na warto$¢ luki finansowej, cho¢
i tak stosunkowo niewielki, w scenariuszu podstawowym, ma spadek popytu oraz
przekroczenie budzetu. W scenariuszu pesymistycznym istotne zmiany luki w finansowaniu
dotyczg wytacznie wzrostu spadku popytu. Zmiany te nie przekraczajg jednak progu 3%, wigc
uznaje si¢ je za marginalne.
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12.1.2. Zestawienie zmiennych uznanych za krytyczne

Z analizy przeprowadzonej w poprzednim podpunkcie niniejszego Studium wyszczegdlniono
czynniki ryzyka, ktére mozna uzna¢ za zmienne krytyczne dla Projektu. Zmienne krytyczne

to:

— przekroczenie budzetu inwestycji w trakcie realizacji Projektu o 20%,

— spadek popytu 0 10%

— wazrost cen energii 0 10%

Powyzsze czynniki uznano za krytyczne z uwagi na fakt zmiany ktéregos ze wskaznikoéw
efektywnosci przekroczyly 5% w wyniku zmian wielko$ci wspomnianego czynnika ryzyka

0 1%.

12.2.

Analiza ryzyka

Ryzyko

Wariant podstawowy

Wariant pesymistyczny

Prawdopodobienstwo: Komentarze
niskie, $rednie, wysokie

Prawdopodobienstwo: Komentarze
niskie, $rednie, wysokie

10% spadek

popytu na
ustugi w ciagu
2 lat po
zakonczeniu
realizacji
Projektu

$rednie Prawdopodobienstwo
spadku popytu jest dos¢
male z uwagi na dosy¢
sztywny popyt na taki
rodzaj ustug. Mozna by
mowi¢ raczej jako o
dobru ushugi
komplementarnej, co
przetozy si¢ na spadek
konsumpcji innych
dobr. W tym przypadku
spadek popytu oznacza
raczej zmiang
podmiotu
dostarczajacego dobro,
jakim w tym przypadku
jest odbior na bramie i
utylizacja odpadow
komunalnych. Jest to
mato prawdopodobne,
gdyz na terenie
objetym Projektem

system gospodarki
odpadami bedzie
rozwigzany

kompleksowo i bedzie
to jedyna instalacja do
utylizacji odpadéow na
obszarze oddziatywania
Projektu. Popyt na
ustugi Spotki-
Beneficjenta moze ulec
obnizeniu w przypadku
odptywu czesei
strumienia ~ odpadow
poza  system. W
zwigzku z tym ryzyko
wystapienia zmiany
czynnika ryzyka
oceniono jako §rednie

$rednie Nizszy poziom
dochodow do
dyspozycji
mieszkancow

przelozy¢ si¢ moze na
ograniczenie

konsumpcji ogétem, a
co za tym idzie
rowniez jednostkowej
produkcji odpadow . Z
drugiej jednak strony
popyt na taki rodzaj
ustug jest w pewnym
zakresie sztywny.

Zatem
prawdopodobienstwo
spadku  popytu w
wariancie
pesymistycznym
ocenia si¢ na

poziomie $rednim.
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5% spadek taryf
w ciagu 2 lat po
zakonczeniu
realizacji
Projektu

Srednie

Strategia cenowa
oparta jest na
prognozowanych
kosztach systemu. Ich
spadek jest raczej mato
prawdopodobny,
natomiast obnizenie
ceny ze wzgledu na
konkurencje, w
zwigzku z ich
agresywnym wejsciem
na rynek réwniez jest
niewielkie z uwagi na
specyfike oraz jakos$¢
dostarczanych  ustug.
Jednak wystgpowanie
lub planowane
powstanie w sasiednich
regionach instalacji do
utylizacji w  rézny
sposob odpadéw moze
doprowadzi¢ do
koniecznosci  lekkiej
obnizki taryf, dlatego
tez ryzyko  takiej
koniecznosci oceniono
na poziomie $rednim

niskie

Strategia cenowa
oparta jest na
prognozowanych

kosztach systemu. W
wariancie
pesymistycznym,
zakladajagcym nizsza
inflacje¢ anizeli
wariant podstawowy,
prognozowane koszty
beda ksztattowaly sig
roéwniez na poziomie

nizszym niz w
wariancie
podstawowym.

Dlatego tez spadek
taryf w stosunku do
ich poziomu w
wariancie
podstawowym
powinien ulec
obnizeniu, ale nie
zaktada si¢ ich spadku
do poziomu, ktory nie
zapewnialby pokrycia
wszelkich  kosztow
systemu. Dlatego tez
ocenia si¢, ze ryzyko
spadku  taryf = w
rozumieniu
niebezpieczenstwa
braku spelnienia
zasady
,»ZaNieCcZyszczajacy
ptaci” ocenia si¢ na
poziomie niskim.

20%
przekroczenie
budzetu
inwestycji
podczas
wdrazania
Projektu

Srednie

W kosztorysowaniu
robot budowlanych
wzigto pod uwage
aktualne wysokie
poziomy cen za te
ushugi oraz
przewidziano  wzrost
cen w przyszlosci o

wskaznik inflacji.
Obserwujac stan cen w
przesztosci moze

okaza¢ si¢ on jednak
wyzszy. Z  drugiej
strony mozna
powiedzieé, ze zaczgta
si¢ stabilizacja a nawet
obnizki. Ponadto
zalozono 5% rezerwe
na roboty budowlane.
A\ zwiazku z
powyzszym  zdaniem
konsultanta ryzyko
wzrostu budzetu nalezy
uznac¢ za §rednie.

niskie

Wariant
pesymistyczny
zaktada o wiele nizszy
stopien inflacji oraz
wyhamowanie
wzrostu
gospodarczego
wyrazanego stopa
wzrostu  PKB. Z
uwagi na powyzsze
czynniki zakltada sig,
ze ryzyko
przekroczenia budzetu
| etapu inwestycji w
trakcie jego realizacji
0 20% w przypadku
pesymistycznego
wariantu
makroekonomiczne
jest niskie.

10% wzrost cen
energii

wysokie

Rynek  energetyczny
cechuje do$¢ znaczna
nerwowo$¢ z powodow
politycznych. Surowca
do produkcji energii z
pewnoscia z roku na
rok jest mniej a nie

wysokie

Pomimo faktu, ze
wariant
pesymistyczny
zaklada niski poziom
inflacji, a takze niska
stope wzrostu PKB, to
jednak cechujacy sig
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wigcej. W zwigzku z
czym
prawdopodobienstwo
wzrostu cen energii 0
10% jest raczej
wysokie.

duza zmienno$cig 1
nerwowos$cig  rynek
energetyczny oraz
zakladany w  tym
wariancie wyzszy kurs
euro w stosunku do
zlotego, zaktada sie,
ze
prawdopodobienstwo
wzrostu cen energii w
wariancie
pesymistycznym 0
10%  jest  raczej
wysokie.

10% wzrost

stopy
redyskontowej

Srednie

Polityka monetarna
kraju nie cechuje si¢
duza zmienno$cia, W
dodatku projekcje NBP
nie przewiduja duzych
wahan w poziomie stop
procentowych. Jednak
mozliwa jest zmiana o
10% tej wielkosci w
perspektywie wielu lat,
ale analiza wrazliwosci
wykazata niska
wrazliwo§¢ na ta
zmienng.

niskie

Polityka  monetarna
kraju nastawiona jest
na stymulacj¢ rozwoju
gospodarki w
przypadku, gdy
rozwoj ten  jest
spowolniony. Wariant
pesymistyczny
zaktada niski poziom
wzrostu
gospodarczego  oraz
niska inflacje, dlatego
tez, aby pobudzié
rozwdj  gospodarczy
m.in. poprzez
zachecenie do
inwestowania,
przewiduje sig, ze
stopy procentowe
zostang wrecz
obnizone. Dlatego tez
ocenia si¢ wystgpienie
tego czynnika ryzyka
jako mato
prawdopodobne.

12.2.1. Analiza ryzyka formalno-instytucjonalnego

Struktura wdrozenia Projektu Spojnosci zostata zoptymalizowana pod katem minimalizacji
ryzyka instytucjonalnego. Tym nie mniej przyja¢ nalezy, iz na kazdym szczeblu wdrazania
realizacji Projektu pewnego rodzaju czynnikow ryzyka nie mozna skutecznie wyeliminowac.

Stan zaawansowania Projektu sprawia, iz istnieje wysokie ryzyko zwigzane z realizacjg Projektu w

przypadku jakichkolwiek zmian w zakresie przyjetych zatozen technologicznych.

Ewentualna konieczno$¢ zmiany technologii powoduje, iz Beneficjent bedzie narazony na dodatkowe

koszty zwigzane z zerwaniem zawartych umow, jak rowniez dodatkowe wydatki zwigzane z

ponownym opracowaniem dokumentacji technicznych. Warto podkresli¢, iz konieczno$¢ zmiany

technologii znacznie wydtuzy czas realizacji Projektu, a przy kurczacej si¢ powierzchni sktadowania,

moze pojawic si¢ problem z zagospodarowaniem odpaddw na terenie objetym Projektem.
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Mozliwe do wystapienia pozostale ryzyka
instytucjonalnych: miedzynarodowy,
przedstawiono W ponizszej tabeli.

krajowy

zogniskowano w obrebie trzech szczebli
ilokalny. Szczegoty wtym zakresie

Tabela 12-6: Wrazliwos¢ Projektu na ryzyko instytucjonalne

Szczebel Przyczyny Skutki dla Projektu
g%?grklijme w akceptacji Opdznienie w realizacji Projektu
Migdzynarodowy Opdznienie w transferze | Opdznienie w realizacji Projektu
$rodkow finansowych Odroczenie platnosci wykonawcom. Koszty odsetek
Opdznienia w procedurach
legislacyjnych dotyczacych e L
wdrozenia funduszy UE  (np. Opo6znienie w realizacji Projektu
zamowienia publiczne)
Krajowy Mozhwosc PIZYICCIA | rydnosei we wdrazaniu Projektu. Wyzsze koszty
niekorzystnych rozwigzan o
realizacji
prawnych
Opdznienie w transferze | Opdznienie w realizacji Projektu
srodkéw finansowych Odroczenie platnosci wykonawcom. Koszty odsetek
Lokalny Ryzyko kontraktowe Niewlasciwe wykonrywanle kontraktéw  przez
wybranych wykonawcow

Zrodlo: Opracowanie wlasne

Z wyszczegblnionych czynnikow ryzyka na poziomie krajowym dodatkowego komentarza
wymaga mozliwo$¢ niedostosowania zatozen Projektu do przyjetych rozwigzan
legislacyjnych.

Na szczeblu lokalnym ryzyko jest zminimalizowane zardwno ze strony instytucjonalnej, jak
| finansowej. Wyspecyfikowano ryzyko polegajace na mozliwym niewykonaniu przez
poszczegdlnych wykonawcoéw warunkéw kontraktowych. Wystapienie takiego przypadku
bedzie mato prawdopodobne i dodatkowo ubezpieczone.

12.2.2. Analiza ryzyka ekologiczno-technicznego

Planowane wykorzystanie dostepnej wiedzy i doswiadczenia kadr Operatora oraz firm
projektowych i wykonawczych w zakresie technologii gospodarki odpadami, w oparciu
0 ktorg zostanie zrealizowany Projekt prowadzi do minimalizacji ryzyka, ze zalozenia
techniczno-ekologiczne Projektu nie zostang wykonane.
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