
STARY LAS Sp. z o.o.

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych

 
 

                                                                                               Załącznik nr 1 do SIWZ 

 

Umowa nr …………........... 

 

W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH 

PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI 

- PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 

O ŚWIADCZENIE  

USŁUGI INŻYNIERA KONTRAKTU 

DLA KONTRAKTÓW NA ROBOTY I DOSTAWY UJĘTYCH W PROJEKCIE 

RACJONALIZACJA GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ BUDOWĘ ZAKŁADU 

UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNLANYCH „STARY LAS” 

Zadanie inwestycyjne wraz z infrastrukturą 

 

 zawarta w dniu  ………………..   w Starym Lesie, pomiędzy: 

 

Zakładem Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”  Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości 

Stary Las nr 9, 83-200 Starogard Gdański, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym 

prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego Nr KRS: 0000177882, NIP 592-20-45-404, REGON: 192981658, 

reprezentowanym przez: 

Piotra Kołakowskiego – Prezesa Zarządu, 

Krystiana Kamienia – Członka Zarządu,   

zwanym dalej Zamawiającym 

a 

………………………………………………….. 

………………………………………………….. 

 

 zwanym dalej „Wykonawcą” lub „Inżynierem Kontraktu” 

 

 

Mając na uwadze fakt, że: 

1.  Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, t.j. Dz. U. z 2013 poz. 

907 ze zm. , na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………… 

2.  osoby reprezentując Strony mają stosowne umocowanie, aby zaciągać zobowiązania 

wynikające z niniejszej Umowy, 

Strony postanowiły zawrzeć Umowę o następującej treści: 

 

§ 1 

 

1.  Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące dokumenty: 

1)  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz ze wszystkimi modyfikacjami i 

wyjaśnieniami; 
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2)  Oferta Wykonawcy wraz Formularzem cenowym; 

3)  Wykaz podwykonawców; 

4)  Umowa konsorcjum lub inna równoważna umowa (w przypadku Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia). 

2.  W przypadku rozbieżności zapisów poszczególnych dokumentów wymienionych w pkt. 

1) – 4)  w stosunku do treści Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszeństwo 

mają Postanowienia zawarte w Umowie, a następnie Postanowienia zawarte w 

dokumentach wymienionym powyżej. 

 

§ 2 

 

1.  Przedmiotem niniejszej Umowy jest świadczenie Usługi Inżyniera Kontraktu  dla zadań 

związanych z rozszerzeniem rzeczowym Projektu: Racjonalizacja Gospodarki Odpadami 

poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”, Nr Projektu 

POIS.02.01.00-00-005/09, realizowanego w miejscowości Stary Las gm. Starogard 

Gdański, na terenie działki nr 9. 

2. Usługa będzie pełniona dla Kontraktów (Umów), które będą zawierane lub zostały 

zawarte przez Zamawiającego dla: 

1)  opracowania dokumentacji projektowej i wykonania robót budowlano-montażowych 

Instalacji biologicznego  przetwarzania (biostabilizacji) frakcji odpadów 

biodegradowlanych wydzielonej ze  zmieszanych odpadów  komunalnych,z  możliwością 

biologicznego suszenia wraz z budową i przebudową infrastruktury  towarzyszącej dla 

Zakładu Utylizacji Odpadów  Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o., w tym w 

szczególności: 

- budowy budynku ze sterownią i punktem do podstawowych badań wraz z zapleczem

 socjalno-bytowym i magazynem; 

- budowy placu składowania materiału wsadowego (pełniącego również  funkcję placu    

 manewrowego dla potrzeb ppoż.); 

- budowy pompowni wraz z kolektorem tłocznym odcieków; 

- przebudowy linii ppoż. – w tym dodatkowej pompowni w celu zapewnienia właściwego 

 ciśnienia wody gaśniczej oraz linii wod.-kan.; 

- przebudowy sieci teletechnicznej i ciepłowniczej; 

 - przebudowy sieci drogowej i utworzenie dojazdu do budynku; 

 - uporządkowania gospodarki wodami zaburzonej wskutek realizacji  zadania (budowa 

 zbiornika wraz ze studnią chłonną); 

 - rozbudowy oczyszczalni odcieków do 120m3 /dobę oraz dobudowy dodatkowego   

 zbiornika na odcieki wraz z przykryciem. 

2)  dostaw sprzętu i urządzeń  obejmujących: 

- zakup ładowarki teleskopowej z osprzętem; 

- zakup ładowarki kołowej przegubowej z osprzętem; 

- zakup wózka widłowego z napędem spalinowym i z osprzętem; 

- zakup i montaż separatora magnetycznego do metali na linii zmieszanej,  

- zakup i montaż separatora do podczyszczania frakcji lekkiej na linii zmieszanej; 

- zakup i montaż separatora do szkła na linii selektywnej.  
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 3.     Do zakresu obowiązków Wykonawcy wchodzi zarządzanie procesem inwestycyjnym w  

      ramach opisanych w § 2 ust. 2 Kontraktów, które będzie obejmowało: 

1)  pełnienie nadzoru inwestorskiego, zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w 

Polsce, w szczególności ustawy  z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  Budowlane, 

2)    bieżący nadzór nad procesem projektowania oraz weryfikacja dokumentacji i przyjętych 

  rozwiązań, w celu sprawdzenia zgodności dokumentacji z Programem Funkcjonalno-  

  Użytkowym; 

3)    organizację, koordynację i monitorowanie robót; 

4)    raportowanie i sprawozdawczości w zakresie rzeczowym i finansowym oraz      

  sporządzanie rozliczeń finansowych, zgodnie z wymogami Instytucji Pośredniczącej,  

  Instytucji Finansującej oraz UE dla projektów finansowanych z Funduszu Spójności; 

5)    doradztwo w przypadku wystąpienia utrudnień i sporów; 

6)    wspieranie działań Jednostki Realizującej Projekt (JRP); 

4.   Wykonawca zobowiązany będzie m. in. do: 

4.1   przez cały czas trwania umowy: 

1)     reprezentowania Zamawiającego jako Inwestora zgodnie z polskim Prawem 

 Budowlanym na podstawie udzielonego Inżynierowi pełnomocnictwa, w tym 

  przygotowanie stosownych dokumentów, 

2)  zapewnienia stałej wymiany informacji z Zamawiającym oraz koordynację 

  działalności zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, 

3)  utrzymywania kontaktów z instytucjami i urzędami związanymi z wdrażaniem zadań 

 inwestycyjnych (PINB, Straż Pożarna, eksploatator sieci PKP, Państwowy 

 Powiatowy i Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Państwowa Inspekcja Pracy, itp.) i 

 każdą inną instytucją oraz z miejscową ludnością, jeżeli będzie taka konieczność, 

4)  współpracy z Zamawiającym we wszystkich działaniach związanych z wdrożeniem 

  i realizacją Kontraktu na Roboty i Dostawy, 

4.2    na etapie poprzedzającym realizację Robót: 

1)    zweryfikowania dostarczonej przez Wykonawcę robót koncepcji dla realizowanej   

  inwestycji w celu sprawdzenia  zgodności opracowania z Programem Funkcjonalno- 

  Użytkowym i  przekazania ewentualnych uwag,  

2)    zweryfikowania dokumentacji projektowej dostarczonej przez Wykonawcę robót 

  w celu sprawdzenia wzajemnej zgodności i kompletności poszczególnych elementów 

 składających się na tę dokumentację, a w szczególności sprawdzenie zgodności 

 dokumentacji projektowej z Programem Funkcjonalno-Użytkowym i przekazania 

 ewentualnych uwag w celu podjęcia działań dla zapewnienia prawidłowej realizacji 

 Robót, 

3)  przeprowadzenia inspekcji terenu budowy w celu sprawdzenia stanu istniejącego, 

4)   wskazania ewentualnych błędów dokumentacji i zaproponowanie konkretnych zmian 

 (rozwiązań), 

5)   sporządzenia i przekazania Zamawiającemu do zatwierdzenia instrukcji 

 określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od Wykonawcy robót 

 budowlanych dokumentów, 

6)  zaakceptowania Wykonawcy wzoru Raportu o postępie prac, 
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4.3    na etapie realizacji Robót i Dostaw: 

1)  udziału w przekazaniu placu budowy Wykonawcy Robót, 

2)  bieżącego nadzoru nad wykonywanymi robotami, 

3)  przekazania Wykonawcy robót budowlanych zatwierdzonych przez Zamawiającego 

instrukcji określających formę, zakres i sposób obiegu wymaganych od Wykonawcy 

dokumentów, 

4)  zatwierdzania przedstawionych przez Wykonawcę metodologii robót, 

 harmonogramów, Planów Zapewnienia Jakości, planów BIOZ, 

5)   informowania Zamawiającego o wadach dokumentacji projektowej w trakcie 

  wykonywania Kontraktu na Roboty oraz egzekwowanie  od Wykonawcy usuwania 

 tych wad w terminach nie powodujących opóźnień dla  zakończenia  Kontraktu na 

 Roboty, 

6)   zatwierdzania materiałów budowlanych i instalacyjnych, urządzeń i dostaw 

  przewidzianych przez Wykonawcę robót budowlanych do wbudowania, kontrola 

  dokumentów jakości, deklaracji zgodności i certyfikatów, 

7)  sprawdzania zgodności dostaw urządzeń z Kontraktem na Roboty i sprawdzania 

  kompletności wymaganych atestów, aprobat i gwarancji na ww. urządzenia, 

 8)  kontroli sposobu składowania i przechowywania materiałów oraz uporządkowania 

  miejsc składowania po zakończeniu robót, 

 9)    akceptowania zmian osób wykonujących zamówienie oraz podwykonawców 

  zaproponowanych przez Wykonawcę robót budowlanych, 

10)   kontroli projektu organizacji ruchu na terenie czynnego Zakładu w związku z 

 wykonywanymi robotami w ramach Kontraktu na Roboty, 

11)   koordynacji robót w ramach Kontraktu na Roboty, w tym właściwe 

 zharmonizowanie prac, 

12)  zapewnienia terminowego zakończenia robót przy minimalnym stopniu utrudnień 

 działalności Zakładu, 

13)  organizowania badań jakości w specjalistycznych instytutach naukowych, jeśli 

 będzie to konieczne, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego, 

14)  zapewniania, że Roboty wykonywane są przy zachowaniu należytego poziomu 

  ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, 

15)  monitorowania zagrożeń dla środowiska w zakresie sposobu prowadzenia robót, 

16)    akceptacji sprzętu, środków transportu oraz urządzeń pomiarowych użytych 

  do robót, co do zgodności ich z Warunkami Kontraktu, 

17)   nadzorowania  postępu Kontraktu na Roboty pod względem technicznym, 

  jakościowym, finansowym, organizacyjnym, formalnym i terminowym, 

18)  pobytu inspektorów nadzoru na placu budowy  tak  długo, jak tego wymaga 

 skuteczność nadzoru. W czasie każdorazowego  pobytu na  terenie budowy Inspektor 

 nadzoru ma obowiązek dokonania przeglądu  wykonanych  robót ich odbioru i 

 potwierdzania tych czynności w Dzienniku Budowy  (w zakresie  powierzonych 

 poszczególnym Inspektorom nadzoru czynności),  

19)  sprawdzania wykonania robót i powiadamiania Wykonawcy robót budowlanych 

  o wykrytych wadach oraz poświadczanie usunięcia wad przez Wykonawcę, a także 
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  ustalanie rodzaju i zakresu koniecznych do wykonania robót poprawkowych, 

20)  współpracy z Zamawiającym w egzekwowaniu postanowień Kontraktu na Roboty, 

  w tym określanie punktów krytycznych kontraktu, zapewnienie wdrażania procedur 

  jakościowych, przygotowanie i aktualizacja planów i harmonogramów oraz 

 wszelkich innych dokumentów, których przygotowanie okaże się konieczne, 

21)   przygotowania programów naprawczych w celu łagodzenia wszelkich 

 niekorzystnych zmian dotyczących jakości i/lub terminów realizacji kontraktów  na 

 roboty, 

22)   informowania Zamawiającego o wszystkich występujących problemach oraz 

 problemach przewidywanych i podejmowanych działaniach zapobiegawczych lub/i 

 naprawczych dla ich przezwyciężenia, 

23)   przeprowadzania z Wykonawcą robót budowlanych odbiorów robót ulegających 

  zakryciu lub zanikających, niezbędnych przeglądów międzyoperacyjnych i odbiorów 

  końcowych realizowanego zadania inwestycyjnego z udziałem przedstawicieli 

  Zamawiającego, 

24)   oceny i weryfikacji propozycji robót dodatkowych i zamiennych przedstawionych 

  przez Wykonawcę robót budowlanych w zakresie finansowym i rzeczowym 

  oraz poinformowanie Zamawiającego, 

25)   akceptacji przejściowych i końcowych płatności dla Wykonawcy robót 

 budowlanych i przygotowanie Świadectw Płatności (w ciągu 14 dni), 

26)   prowadzenia dokumentacji fotograficznej z realizacji Kontraktu w odstępach 

  miesięcznych, w ilości niezbędnej, w formie zdjęć cyfrowych. Zdjęcia będą 

  szczegółowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie 

  cyfrowym (nośnik DVD lub CD), 

27)   współpracy z Zamawiającym w zakresie informacji, promocji i konsultacji 

  społecznych, 

28)   organizowania okresowych spotkań na miejscu budowy (przynajmniej raz w 

 miesiącu oraz raz w tygodniu w okresie największego nasilenia prac), sporządzania

 protokołów z tych spotkań i przekazywania ich wszystkim stronom spotkania, 

29)  obsługi kontroli (w tym organizacja spotkań roboczych) ekspertów Komisji 

  Europejskiej i przedstawicieli podmiotów odpowiedzialnych za realizację projektu, 

30)   udzielania Wykonawcy robót budowlanych pomocy w zakresie uzyskiwania 

  wszelkich koniecznych dokumentów i pozwoleń, 

31)   oceniania i rozstrzygania sporów między Zamawiającym i Wykonawcą robót, 

32)   zapobiegania roszczeniom Wykonawcy robót, 

33)   w miarę możliwości doprowadzania do polubownego rozwiązywania sporów 

  z Wykonawcą robót, 

34)   udziału w rozwiązywaniu wszelkiego rodzaju skarg i roszczeń osób trzecich 

  wynikłych podczas realizacji Kontraktu na Roboty i Kontraktów na Dostawy, 

35)   wstrzymania robót prowadzonych w sposób zagrażający bezpieczeństwu lub 

 niezgodnie z wymaganiami Kontraktu, 

36)   dopilnowania zabezpieczenia przez Wykonawcę robót Placu Budowy w przypadku 

  wypowiedzenia Kontraktu, 
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37)   rozliczenia Kontraktu w przypadku jego wypowiedzenia, 

38)   nadzoru nad próbami i rozruchem oraz przeglądu instrukcji obsługi (gdzie jest to 

 konieczne) wykonanych przez Wykonawcę robót w celu prawidłowego przejęcia 

  ukończonych prac przez Zamawiającego, 

39)   akceptacji wszystkich prób i rozruchów przy oddaniu do eksploatacji, 

40)   udziału w przekazaniu przez Wykonawcę robót wykonanych obiektów do 

 eksploatacji, 

41)   przeglądu kompletnej dokumentacji powykonawczej,  

42)   obsługi dokumentacyjnej Komisji Odbioru Końcowego powołanej przez 

 Zamawiającego, przygotowywanie Protokołów Odbioru Robót, 

43)   dokonywania okresowych przeglądów placów budowy pod względem 

 bezpieczeństwa  prowadzonych robót, (2 x w miesiącu). Konieczność sporządzenia 

 raportu z kontroli  do wiadomości Zamawiającego i Wykonawcy robót, 

44)  akceptacji Raportów o postępie Wykonawcy, 

45)  sporządzania i składania Zamawiającemu miesięcznych Raportów z Usługi Inżyniera 

 Kontraktu, 

46)   sprawdzenia zgodności specyfikacji technicznych dostarczonych przez Dostawców 

 na dostawy w zakresie zgodności z SIWZ na Dostawy, 

47)   sprawdzenia kompletności Dostaw pod względem atestów i gwarancji, 

48)  nadzoru montażu urządzeń w ramach Dostaw,  

49)  obsługi dokumentacyjnej Komisji Odbioru Dostaw powołanej przez Zamawiającego, 

  przygotowywanie Protokołów Odbioru Dostaw, 

4.4      na etapie po zakończeniu Robót i Dostaw: 

1)      przygotowania końcowego Świadectwa Płatności,  

2)      sporządzenia Raportu końcowego z usługi , 

3)      finalizacji zadań wynikających z obowiązków na etapie budowy, 

4)      dokonywania inspekcji i nadzór nad robotami zaległymi oraz robotami  niezbędnymi        

do usunięcia stwierdzonych wad i ich odbiór, 

5)      wspierania Zamawiającego w negocjacjach dotyczących nierozstrzygniętych roszczeń     

i sporów. 

5.    Inżynier Kontraktu założy i utrzyma przez okres trwania kontraktu biuro oraz        

    zabezpieczy odpowiedni sprzęt biurowy, wyposażenie i stały dostęp do internetu.  

 

§ 3 

 

 Wykonawca zobowiązuje się realizować powierzone zadania z zachowaniem należytej 

 staranności wymaganej od osób uprawnionych do świadczenia usług   oraz zgodnie z 

 zasadami etyki. 

 

§ 4 

 

1.   Strony zgodnie oświadczają, że wszelkie informacje uzyskane w trakcie realizacji 

 niniejszej Umowy będą traktowane, jako poufne i stanowią tajemnicę Zamawiającego 
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 zaś  ich ujawnienie wymaga każdorazowo uzyskania akceptacji Zamawiającego na 

 piśmie. 

2.   Zamawiający oświadcza, że Wykonawca będzie zwolniony z obowiązku zachowania w 

 poufności uzyskanych informacji w przypadku, jeśli obowiązek ich ujawnienia wynikać 

 będzie z ważnego nakazu sądowego lub innego ważnego polecenia wydanego przez 

 właściwy organ. W każdym takim przypadku Wykonawca będzie zobowiązany 

 powiadomić o tym fakcie Zamawiającego.  

3.   Zobowiązanie Wykonawcy do zachowania w poufności wszelkich informacji 

 związanych z niniejszą Umową obowiązuje od momentu podpisania Umowy. 

 

§ 5 

 

1.   Wykonawca z dniem wydania Zamawiającemu wszelkich dokumentów przenosi na 

 Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w § 8, autorskie prawa 

 majątkowe (w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i 

 pokrewnych – Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) powstałe w wyniku 

 wykonywania niniejszej Umowy  związanej  z  rozszerzeniem rzeczowym Projektu pn. 

 Racjonalizacja  Gospodarki Odpadami poprzez  budowę Zakładu Utylizacji Odpadów 

 Komunalnych  „Stary Las”. 

2.   Wykonawca zobowiązuje się, że wykonując umowę będzie przestrzegał przepisów 

 ustawy, o której mowa w ust. 1 i nie naruszy praw majątkowych osób trzecich 

 przekazując Zamawiającemu dokumentację wolną od obciążeń prawami tych osób. 

 

§ 6 

 

1.   Umowa zawarta jest na czas oznaczony określony, jako termin obowiązywania umowy i 

 obejmuje okres do wydania Świadectwa Przejęcia plus miesiąc przewidziany na             

 czynności rozliczeniowe. 

2.   Inżynier Kontraktu będzie świadczył usługi w terminie realizacji umowy, liczonym od 

 daty rozpoczęcia świadczenia usługi określonej w poleceniu Zamawiającego. 

 Zamawiający wyda polecenie świadczenia usługi z wyprzedzeniem nie krótszym niż 7 

 dni. Z tą chwilą rozpoczyna się obowiązek płatności wynagrodzenia przez 

 Zamawiającego. 

3.   Planowanym terminem zakończenia robót budowlanych jest 31 sierpnia 2015 r., z 

 możliwością przedłużenia do 31 października 2015 r.   wliczając  uprzednie 

 przeprowadzenie odbioru końcowego i uzyskanie przez  Zamawiającego  pozwolenia na 

 użytkowanie. 

 

§ 7 

 

1.   Tytułem wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy: 

  kwotę netto:  ………………………………..PLN 

  (słownie: …………………………………..) 

  plus należny podatek VAT obliczony wg obowiązującej 23% stawki VAT:    

 ………………………….. PLN 
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  co stanowi łącznie kwotę brutto:   ………………………………… PLN 

  (słownie: ………………………………………..) 

2.   Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1, jest wynagrodzeniem ryczałtowym. 

3.   Kwota wynagrodzenia podana w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy 

 wobec Zamawiającego z tytułu realizacji niniejszej Umowy. 

4.   Wykonawca ma prawo do żądania odsetek ustawowych w przypadku niedotrzymania 

 przez Zamawiającego terminu wypłacenia wynagrodzenia. 

 

§ 8 

 

1.   Wynagrodzenie, o którym mowa w § 7 ust. 1 niniejszej Umowy będzie płatne  w 

 następujący sposób: 

1)  90% (dziewięćdziesiąt procent) wynagrodzenia w ratach, których liczba odpowiadać 

będzie liczbie miesięcy w terminie realizacji umowy; 

2)  10% (dziesięć procent) stanowi płatność końcową, płatne jednorazowo po wydaniu 

Świadectwa Przejęcia i rozliczeniu finansowym Kontraktów. 

2.   W razie wystawienia Świadectwa Przejęcia dla Robót przed dniem 1 października      

 2015 r.  Zamawiający doliczy Inżynierowi Kontraktu do płatności za ratę miesięczną 

 wynagrodzenie określone w ust 1 pkt 1), w którym wystawiono Świadectwo Przejęcia, 

 pozostałe do zapłaty raty wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1). 

3.    W przypadku wydłużenia okresu obowiązywania umowy wynagrodzenie zostanie  

 odpowiednio obniżone poprzez proporcjonalne wyliczenie jego wartości w stosunku do 

 okresu i zakresu przedłużenia. 

4.   Wynagrodzenie płatne będzie w systemie miesięcznym po upływie miesiąca 

 kalendarzowego, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT, w  terminie 30 

 dnia od daty doręczenia faktury ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami określonymi 

 w ust. 7.  

5.   Raty wynagrodzenia za pełne miesiące kalendarzowe będą równe. Raty wynagrodzenia 

 za niepełne miesiące świadczenia usługi zostaną obniżone stosunkowo do liczby dni. 

6.   Datą płatności jest data złożenia polecenia przelewu z rachunku Zamawiającego. 

7.   Załącznikami do faktury będą: 

1)  zatwierdzony Raport miesięczny dla płatności miesięcznych (ust. 1 pkt 1); 

2)   zatwierdzony Raport końcowy dla płatności końcowej po rozliczeniu finansowym 

 Kontraktu (ust. 1 pkt 2); 

3)   dowodu zapłaty Wykonawcy wymagalnego wynagrodzenia  podwykonawcom i dalszym 

 podwykonawcom oraz oświadczenia podwykonawców o  otrzymanych należnościach.  

8.   Płatność końcowa nastąpi pod warunkiem prawidłowego wywiązania się Inżyniera 

 Kontraktu ze wszystkich zobowiązań niniejszej Umowy. Płatność końcowa może być 

 wykonana po złożeniu przez Inżyniera Kontraktu Raportu Końcowego i po 

 zatwierdzeniu tego dokumentu przez Zamawiającego oraz dokonaniu rozliczenia 

 Projektu przez  Inżyniera. 

9.   Zamawiający może , w drodze pisemnego powiadomienia Inżyniera Kontraktu, 

 wstrzymać w całości lub części płatności należne Inżynierowi Kontraktu jeżeli Inżynier 

 Kontraktu spowodował uchybienie w wykonywaniu Usługi. 



wzór umowy 

_____________________________________________________________________________ 

RACJONALIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ BUDOWĘ ZAKŁADU 

UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNLANYCH „STARY LAS” 

9 

10.   Wszystkie koszty poniesione przez Inżyniera Kontraktu związane z wykonywaniem 

 niniejszej Umowy powinny być uwzględnione w wynagrodzeniu ryczałtowym i nie będą 

 dodatkowo płatne. 

11.   W przypadku opóźnień Inżyniera Kontraktu w zapłacie wynagrodzenia 

 Podwykonawcom, Zamawiający ma prawo potrącić z każdej płatności na rzecz Inżyniera 

 Kontraktu część lub całość wynagrodzenia Podwykonawców Inżyniera, płacąc to 

 wynagrodzenie bezpośrednio Podwykonawcom. Płatność nastąpi w kwocie nie wyższej 

 niż kwota brutto faktury Podwykonawcy lub kwota netto rachunku (jeśli Podwykonawca 

 nie będzie wystawiał faktur VAT). Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się 

 odpowiednio do zleceniobiorców i innych członków personelu Inżyniera Kontraktu.  

12.   Rozliczenia związane z realizacją niniejszej Umowy  dokonywane będą w PLN na 

 rachunek bankowy Wykonawcy  nr …………………………………. 

  Zmiana numeru rachunku przez Wykonawcę wymaga pisemnego powiadomienia 

 Zamawiającego i nie stanowi zmiany Umowy. 

 

§ 9 

 

1.   Każde polecenie, zawiadomienie, zgoda, decyzja, zatwierdzenie lub zaświadczenie

 Zamawiającego wobec Wykonawcy będzie dokonywane w formie pisemnej z 

 zastrzeżeniem ust. 4. 

2.   Osobą upoważnioną z ramienia Zamawiającego do czynności opisanych w ust. 1 oraz 

 nadzorowania wykonania warunków umowy jest Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji 

 Odpadów Komunalnych „Stary Las” Sp. z o.o. (Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu – 

 MAO). Powiadomienie o czasowym zastępstwie MAO zostanie  przekazane Wykonawcy 

 w  formie pisemnej  i nie będzie stanowiło  zmiany do Umowy. 

3.   Korespondencja w ramach niniejszej Umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 

 będzie sporządzana w formie pisemnej w języku polskim. Korespondencja winna zostać 

 opatrzona tytułem i numerem Umowy oraz przekazywana za pomocą faksu, drogą 

 elektroniczną, osobiście lub za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe. 

4.   Każde polecenie Prezesa Zarządu Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary 

 Las” Sp. z o.o. przekazane ustnie Wykonawcy jest skuteczne od momentu jego 

 przekazania i będzie potwierdzone w formie pisemnej w terminie jednego dnia 

 roboczego od jego przekazania. 

 

§ 10 

 

1.   Zamawiający udostępni Wykonawcy wszelkie znajdujące się w jego posiadaniu 

 informacje i dokumenty, jakie mogą być niezbędne dla wykonania niniejszej umowy. 

2.   Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest udostępnić lub wydać 

 wszelkie dokumenty związane z wykonywaniem niniejszej Umowy. W tym celu 

 Wykonawca zezwoli osobie upoważnionej przez Zamawiającego na kontrolę lub 

 zbadanie dokumentacji dotyczącej wykonywania Umowy oraz na sporządzenie z niej 

 kopii. 

3.   Wszelkie dokumenty i informacje otrzymane przez Wykonawcę w związku z 

 wykonywaniem Umowy nie będą, za wyjątkiem przypadków, gdy będzie to konieczne w 
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 celu wykonywania Umowy, publikowane lub ujawniane przez Wykonawcę bez 

 uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 

 

§ 11 

 

1.   Wykonawca zobowiązuje się składać Zamawiającemu Raporty dotyczące realizacji 

 Umowy. 

2.   Raporty będą sporządzane w 3 egzemplarzach w języku polskim, w formie dokumentu

 papierowego oraz 1 egzemplarz w formie elektronicznej na nośniku CD (wersja 

 edytowalna i skanowana). Arkusze kalkulacyjne edytowalne, formuły widoczne i 

 dostępne. 

3.   Format Raportów uwzględniający wytyczne dla Funduszu Spójności będzie 

 przedstawiony do zaaprobowania Zamawiającego w terminie 21 dni od daty podpisania 

 Umowy. 

4.   Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania każdego z Raportów, powiadomi 

 Wykonawcę o przyjęciu lub odrzuceniu otrzymanych Raportów, z podaniem przyczyny 

 ich odrzucenia. Dla Raportu końcowego termin zostaje wydłużony do 28 dni. 

5.   Zamawiający może żądać uzupełnienia lub zmiany w dowolnym dokumencie 

 opracowanym przez Wykonawcę. Wykonawca dokona żądanych zmian i uzupełnień w 

 terminie  do 7 dni, a dla Raportu końcowego w terminie do 21 dni. 

 

§ 12 

 

1.   Wykonawca może realizować Umowę w ramach konsorcjum w skład, którego wchodzą 

 Partnerzy wskazani w ofercie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 

 realizację niniejszej Umowy. 

2.   Wykonawcy (partnerzy) realizujący wspólnie Umowę, solidarnie odpowiadają za jej 

 wykonanie. Dla potrzeb niniejszej Umowy przez Wykonawcę rozumie się również 

 Partnerów wchodzących w skład konsorcjum, wszystkich razem i każdego z osobna, o 

 ile z postanowień niniejszego paragrafu nie wynika inaczej. 

3.   Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy (Partnerzy) realizujący wspólnie Umowę 

 wyznaczyli spośród siebie Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu 

 wszystkich Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę. Lider 

 upoważniony będzie także do wystawiania faktur, przyjmowania płatności od 

 Zamawiającego i do przyjmowania poleceń na rzecz i w imieniu wszystkich 

 Wykonawców (Partnerów) realizujących wspólnie Umowę oraz do podpisywania 

 wszelkich zmian i aneksów do Umowy, ze skutkiem dla całego konsorcjum oraz 

 wszystkich jego członków z osobna. Przed podpisaniem Umowy Wykonawcy 

 przedstawią Zamawiającemu stosowne pełnomocnictwo dla Lidera zawierające 

 upoważnienie do wykonywania powyższych czynności. 

4.   Liderem, o którym mowa w ust. 3 jest   ……………… 

5.   Rozliczenia finansowe i korespondencję Zamawiający będzie dokonywał wyłącznie z 

 Liderem. Płatność na rzecz Lidera zwalnia Zamawiającego z długu względem 

 wszystkich Wykonawców (Partnerów) wspólnie realizujących Umowę oraz każdego z 

 nich z osobna. 
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6.   W przypadku realizacji Umowy w ramach konsorcjum, Lider zobowiązany jest do 

 przedłożenia Umowy Konsorcjum, nie pozostającej w sprzeczności z postanowieniami 

 niniejszej Umowy i dokumentami, o których mowa w § 1, najpóźniej w dniu podpisania 

 Umowy. 

  (Niniejszy paragraf zostanie wpisany do umowy w przypadku wyboru, jako 

 najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

 udzielenie zamówienia). 

 

§ 13 

 

1.   Zamawiający dopuszcza powierzenie prac, stanowiących przedmiot Umowy 

 podwykonawcom, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy. 

2.   Każde porozumienie na mocy, którego Wykonawca powierzy wykonanie części usługi 

 osobie trzeciej uważane jest za umowę zawartą z podwykonawcą. 

3.   Wykonawca przed zawarciem umowy z Podwykonawcą musi uprzednio uzyskać 

 pisemną zgodę Zamawiającego na powierzenie wykonania części zamówienia temu 

 podwykonawcy. Podstawą do uzyskania takiej zgody będzie wniosek Wykonawcy 

 przedstawiający część zamówienia, którego wykonanie zamierza powierzyć 

 Podwykonawcy wraz z wykazaniem zdolności Podwykonawcy do jej wykonania oraz 

 wymaganymi kwalifikacjami Personelu. 

4.   W przypadku wniosku Wykonawcy o zmianę lub rezygnację z Podwykonawcy, na 

 którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b 

 ustawy Prawo zamówień publicznych, w  celu wykazania spełniania warunków udziału 

 w postępowaniu, o których mowa w art. 22  ust. 1, Wykonawca jest obowiązany wykazać 

 Zamawiającemu, iż proponowany inny  Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie 

 spełnia je w stopniu nie mniejszym niż  wymagany w trakcie postępowania o udzielenie 

 zamówienia. 

5.   Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców, jak 

 za  swoje własne. 

6.   Zgoda Zamawiającego na wykonanie jakiejkolwiek części Umowy przez Podwykonawcę 

 nie zwalnia Wykonawcy z zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. 

7.   Inżynier Kontraktu składa u Zamawiającego odpis umowy z Podwykonawcą w terminie 

 7 dnia od dnia jej zawarcia. 

 

§ 14 

 

1.   Zmiany Specjalistów branżowych wyznaczonych do realizacji niniejszej Umowy mogą 

 następować z inicjatywy Wykonawcy i/lub Zamawiającego w następujących 

 przypadkach: 

1)  śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych osoby wyznaczonej do realizacji 

zamówienia; 

2)  jeżeli zmiana osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia stanie się konieczna z 

przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji osoby wyznaczonej do realizacji 

Umowy itp.); 
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3)  w przypadku nie wywiązania się lub nienależytego wywiązania się z obowiązków 

wynikających z Umowy przez osobę wyznaczoną do jej realizacji. 

2.   W przypadku zmiany Specjalisty branżowego wyznaczonego do realizacji zamówienia 

 nowa osoba musi spełniać wymagania określone dla osoby zastępowanej, tzn. osoba 

 proponowana w zastępstwie musi posiadać wykształcenie i doświadczenie nie mniejsze 

 niż osoba zastępowana. 

 

§ 15 

 

1.   Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy formie ………...., 

 nie później niż w dniu podpisania Umowy. Całkowita wartość zabezpieczenia wyniesie: 

 ………........... PLN (słownie:  ……………….………… złotych) tj. 10% kwoty, o której 

 mowa w § 7 ust. 1. 

2.   Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w terminie 30 dni 

 od dnia wykonania Umowy i uznania Umowy przez Zamawiającego za należycie 

 wykonaną. 

3.   Przez uznanie Umowy za należycie wykonaną rozumie się zatwierdzenie przez 

 Zamawiającego Raportu końcowego z wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń. 

4.   Zamawiający na żądanie wnoszącego zabezpieczenie zwraca oryginał dokumentu 

 potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia w innej formie niż pieniądze, pozostawiając 

 w dokumentacji jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem. Zwrot oryginału 

 dokumentu jest możliwy tylko po upływie okresu, na jaki zostało wniesione 

 zabezpieczenie. 

5.   Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 

 niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy. 

6.   Zabezpieczenie może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku 

 formach przewidzianych w art. 148 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

7.   Wykonawca utrzymuje zabezpieczenie przez cały okres wykonywania Umowy w pełnej 

 wysokości. 

8.   W przypadku, gdy termin wykonania umowy ulega wydłużeniu i jednocześnie w 

 przypadku, gdy zabezpieczenie wniesiono w innej formie niż pieniądzu Wykonawca 

 zobowiązany będzie na 14 dni przed upływem terminu ważności zabezpieczenia 

 dostarczyć aneks przedłużający ważność obowiązywania ubezpieczenia, lub nowe 

 zabezpieczenie na przedłużony okres o treści tożsamej z dokumentem pierwotnym, pod 

 rygorem realizacji uprawnień wynikających z zabezpieczenia. 

9.   Koszt uzyskania zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz jego zmian 

 obciążają Wykonawcę. 

 

§ 16 

 

1.   Zamawiający może żądać od Inżyniera Kontraktu zapłaty kar umownych za: 

1)  odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu z przyczyn 

leżących po stronie Inżyniera Kontraktu – w wysokości  10%; 
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2)  nienależyte wykonanie obowiązków Wykonawcy określonych niniejszą umową – w 

wysokości wynagrodzenia za miesiąc, w którym stwierdzono niewykonanie lub 

nienależyte wykonanie obowiązków; 

3)   nieobecność wymaganych osób na Radzie Budowy lub naradach koordynacyjnych 

 budowy – w wysokości 500,00 PLN (pięćset złotych 00/100) za każdą nieuzasadnioną  

 nieobecność. 

2.   Inżynier Kontraktu może żądać od Zamawiającego zapłaty kar umownych za: 

1)    odstąpienie  od umowy przez Inżyniera Kontraktu lub Zamawiającego z przyczyn     

  leżących po stronie  Zamawiającego -  w wysokości 10 %; 

2)    niezależyte wykonywanie obowiązków Zamawiającego – 10 % wynagrodzenia      

  przypadającego za  miesiąc, w którym nastąpiło udokumentowanie niewykonania lub   

  nienależyte wykonanie obowiązków. 

3.   Wysokość kar umownych liczona jest od wynagrodzenia brutto Inżyniera Kontraktu 

 określonego w § 7 ust. 1 Umowy. 

4.   Zamawiający może żądać odszkodowania  uzupełniającego  na zasadach określonych w 

 Kodeksie cywilnym, jeżeli szkoda  przewyższa wysokość kar umownych. 

 

§ 17 

 

1.   Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli m.in.: 

1)   Inżynier Kontraktu nie wykonuje lub nienależycie wykonuje swoje obowiązki określone 

 Umową, w szczególności w zakresie nadzorowania robót budowlanych; 

2)   Inżynier Kontaktu podzleca Usługi bez zgody Zamawiającego lub wykonuje Umowę 

 przez personel niezaakceptowany przez Zamawiającego; 

3)   zostanie ogłoszona upadłość Wykonawcy; 

4)   zostanie wszczęte postępowanie egzekucyjne przeciwko Wykonawcy. 

2.   Odstąpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności i wskazania 

 przyczyny odstąpienia.  

3.   W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający poświadczy wysokość należnego 

 Inżynierowi Kontraktu wynagrodzenia w dacie odstąpienia od Umowy, o ile będzie ono  

 należne. 

§ 18 

 

1.   Inżynier Kontraktu, z zachowaniem 30-dniowego okresu wypowiedzenia może odstąpić 

 od Umowy, jeżeli Zamawiający w sposób nieuzasadniony zalega z płatnością 

 wynagrodzenia należnego Inżynierowi Kontraktu, za co najmniej dwa miesiące. 

2.   Odstąpienie od umowy i wskazanie uchybień będzie dokonywane w formie pisemnej pod 

 rygorem nieważności. 

 

§ 19 

 

 Zamawiający może odstąpić od Umowy w sprawie niniejszego zamówienia, jeśli środki 

 pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, które Zamawiający zamierzył przeznaczyć na 

 realizację Projektu nie zostaną mu przyznane w całości lub części. W takim przypadku 



wzór umowy 

_____________________________________________________________________________ 

RACJONALIZACJI GOSPODARKI ODPADAMI POPRZEZ BUDOWĘ ZAKŁADU 

UTYLIZACJI ODPADÓW KOMUNLANYCH „STARY LAS” 

14 

 Inżynier Kontraktu może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego mu z tytułu 

 wykonania części umowy. 

 

§ 20 

 

1. Do niniejszej Umowy stosuje się prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej. 

 Ilekroć w Umowie zostają przywołane przepisy ustaw, rozporządzeń lub innych aktów, 

 należy przez nie rozumieć również akty zmieniające je bądź wydane w ich miejsce. 

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy prawa 

 polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo Budowlane  

 i ustawy Prawo zamówień publicznych. 

3. Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu podejmą wszelkie działania w celu polubownego 

 rozwiązania jakichkolwiek sporów dotyczących Umowy, które mogą powstać pomiędzy 

 Zamawiającym a Inżynierem Kontraktu. 

4. W przypadku nie osiągnięcia polubownego rozstrzygnięcia sporu, wszelkie spory 

 wynikające z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią będą rozstrzygane przez 

 sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

5. Za zgodą obu stron, strony mogą podjąć próbę rozwiązania sporu w trybie mediacji 

 sądowej lub pozasądowej. 

6.  Każda zmiana Umowy wymaga, pod rygorem nieważności formy pisemnej. 

7.  Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego, pisemnego powiadamiania o każdej 

 zmianie siedziby, adresu zamieszkania lub nazw firm, przedstawicieli stron, numerów 

 telefonów.  

8.  W przypadku niezrealizowania zobowiązania wskazanego w ust. 7, pisma przesłane pod 

 ostatni adres uważa się za doręczone. 

9.  Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem i płatnikiem podatku od towarów i usług   

  i posiada NIP nr  …………………… 

10. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w 

 języku polskim, z czego jeden egzemplarz dla Wykonawcy i dwa egzemplarze dla 

 Zamawiającego. 

11. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez obie Strony. 

 

 

          WYKONAWCA                                                                     ZAMAWIAJĄCY 


