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Zatacznik nr 9

Wzér Umowy

UMOWANR ............

W SPRAWIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO WSPOLFINANSOWANEGO ZE SRODKOW
FUNDUSZU SPOJNOSCI — PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA | SRODOWISKO

zawarta w dniu .............. w Starym Lesie , pomiedzy:

Stary Las Sp. z 0.0. z siedzibg w Starym Lesie 9, 83-200 Starogard Gdaniski,
NIP: 5922045404; REGON: 192981658

reprezentowang przez:

1)

2)

zwang dalej Zamawiajgcym,

a

........................................ z siedzibg w...................zarejestrowanqg w KRS prowadzonym
przez......... Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sqdowego w Sgdzie Rejonowym w
.................................................................. pod numerem............cccceeeeue...... 0 kapitale
zakfadowym...........cccoeeeeevevvvvvvvnnnnnn. Zt, NIP oo , REGON.......cuuueovveuuunnn. , zarzqdzie

.............. osobowym reprezentowana w niniejszej umowie przez:

./zgodnie z KRS i ewentualnie petnomocnictwa do zawarcia niniejszej Umowy, stanowigcymi
tqcznie Zatgcznik Nr 2 do niniejszej Umowy/

zwanym dalej Wykonawcg,

zwanymi dalej fgcznie Stronami, a kazdy z osobna Strona.

Na podstawie przeprowadzonego w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 907 z pdin zmian)) przetargu
nieograniczonego i w rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru w dniu
............................ 2014 r. oferty Wykonawcy, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

DEFINICIE
§1
1. Okreslenia uzyte w Umowie majg nastepujgce znaczenie:
»Cena” - warto$é z podatkiem VAT, wymieniona w ofercie oraz w § 32 ust. 1 Umowy jako
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catkowite wynagrodzenie Wykonawcy za prawidiowe wykonanie catosci przedmiotu
Umowy.

,Dni” i ,,miesigce” — odpowiednio dni i miesigce kalendarzowe.

,Dokumentacja projektowa” — projekt budowlany, budowlano—wykonawczy i
wykonawczy, opracowane przez Wykonawce, Warunki Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych - opracowane przez Zamawiajgcego, a takze wszelkie obliczenia techniczne,
rysunki, probki, wzory, modele, instrukcje obstugi i konserwacji oraz inne dokumenty i dane
dostarczone przez Wykonawce, a zatwierdzone przez Inzyniera Kontraktu.

”"Dziennik Budowy” - urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania Robét, zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 wraz z pdzin.
zm.).

,Harmonogram rzeczowo- finansowy realizacji Rob6t” — sporzadzony przez Wykonawce
harmonogram prezentujgcy poszczegdlne fazy i terminy realizacji Robdt w sposéb
zapewniajgcy dotrzymanie termindéw realizacji umowy oraz zapewniajgcy nieprzerwang
prace zakfadu wraz z prezentacjg kwoty ptatnosci za zakoriczone elementy Robét.
»Instytucja Wdrazajaca” — Narodowy Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej w
Warszawie.

»Inzynier Kontraktu” — osoba upetnomocniona przez Zamawiajgcego w Umowie, do
wystepowania w jego imieniu w sprawach dotyczgcych realizacji Robot w zakresie: nadzoru
inwestorskiego, organizacji, koordynacji, monitoringu, raportowania i sprawozdawczosci w
zakresie rzeczowym i finansowym, rozliczen finansowych, doradztwa w przypadku
wystgpienia utrudnien lub sporéw.

,Koncepcja” - dokument okresdlajgcy rozwigzania techniczne, technologiczne i
zagospodarowania terenu- opracowany przez Wykonawce, a zatwierdzony przez
Zamawiajgcego. Zatwierdzona Koncepcja bedzie podstawg opracowania dokumentacji
projektowej- budowlane;.

,Oferta” — zobowigzanie Wykonawcy ztozone Zamawiajgcemu na wykonanie robdt zgodnie
z warunkami SIWZ, oznacza Formularz Ofertowy i wszystkie inne dokumenty, ktore
Wykonawca dostarczyt wraz z Formularzem Ofertowym. Oferta stanowi Zatacznik nr 2 do
Umowy.

»ZUOK” — Zaktad Utylizacji Odpaddéw Komunalnych ,,Stary Las” Sp. z 0.0.

»Teren budowy” — teren przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego dla potrzeb
wykonania robét budowlanych wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

»Podwykonawca” — podmiot lub osoba, ktéremu Wykonawca zamierza powierzy¢
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wykonanie czesci robdt budowlanych, ustug lub dostaw, zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy. Przez podwykonawcow robdt budowlanych, uwaza sie wytgcznie tych,
ktdrzy wykonujg roboty budowlane w rozumieniu art. 647 i nast. K.c.

”"Prawo Budowlane” - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623 wraz z poin. zm.) i towarzyszgcymi rozporzadzeniami, regulujgca dziatalnos$é
obejmujacg projektowanie, budowe, utrzymanie i rozbiérki obiektéw budowlanych oraz
okreslajgca zasady dziatania organdw administracji publicznej w tych dziedzinach.
»Projektowanie”- opracowanie przez Wykonawce koncepcji, dokumentacji budowlanej,
dokumentacji wykonawczej i dokumentacji powykonawczej a takze wszelkie inne
dokumenty i dokumentacje niezbedne do realizacji umowy, w tym obliczenia techniczne,
rysunki i analizy.

"Projekt Budowlany” - dokument formalno-prawny konieczny do uzyskania pozwolenia na
budowe, ktérego zakres i forma jest zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i ,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 462, z pdzn. zm.), zatwierdzony
decyzjg o pozwoleniu na budowe- do opracowania przez Wykonawce.

»Projekt Wykonawczy” — dokumentacja stanowigca rozwiniecie i uszczegdtowienie
projektu budowlanego. Projekty wykonawcze, w zaleznosSci od zakresu i rodzaju robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot zamdwienia, dotycza: 1) przygotowania terenu pod
budowe; 2) robdét budowlanych w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz robdét w zakresie inzynierii ladowej i wodnej, wigcznie z
robotami wykonczeniowymi w zakresie obiektéw budowlanych; 3) robdt w zakresie
instalacji budowlanych; 4) robdt zwigzanych z zagospodarowaniem terenu. Do
opracowania przez Wykonawce.

»Program funkcjonalno-uzytkowy”- dokument opisujgcy zadania budowlane, okreslajgcy
przeznaczenie ukoniczonych robdét budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne,
ekonomiczne, architektoniczne, materiatowe i funkcjonalne.

”"Pozwolenie na Budowe” — ostateczna decyzja administracyjna zezwalajgca na rozpoczecie
i prowadzenie robét- do uzyskania przez Wykonawce z upowaznienia Zamawiajgcego.
,Prace towarzyszgce” — prace niezbedne do wykonania Robdt, nie zaliczone do robodt
tymczasowych, w tym miedzy innymi; geodezyjne wytyczenie i inwentaryzacja
powykonawcza, wykonanie rysunkéw uszczegétowiajgcych, dokumentacji powykonawczej,
dokumentacji rozruchu technologicznego, opracowanie instrukcji eksploatacji i
uzytkowania, opracowanie dokumentéw celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie itp.
»Rekojmia” — odpowiedzialnos¢ Wykonawcy za wady fizyczne obiektu/éow okreslona
przepisami kodeksu cywilnego i postanowieniami umowy.

»Roboty budowlane”- roboty budowlane w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
polegajgce na rozbudowie zaktadu utylizacji odpadéw w Starym Lesie, a w razie potrzeby
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takze wszystkie inne roboty budowlane konieczne do wykonania przedmiotu umowy,
zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i postanowieniami umowy.
»Roboty”- przedmiot umowy w ktdéry wchodzg Roboty budowlane, a takze projektowanie
oraz wszystkie dostawy, montaz i uruchomienie maszyn i urzadzen oraz ustugi niezbedne
do realizacji Robét zgodnie z umowag. Definicja ta nie decyduje w zadnym zakresie o
zakresie odpowiedzialnosci zamawiajgcego za zaptate wynagrodzenia podwykonawcom, o
tym decydujg wytacznie przepisy k.c. tj. art. 647 i nast. k.c.

»Roboty dodatkowe” — roboty o ktérych mowa w art. 67 ust 1 pkt 5 Prawa zamdwien
publicznych.

»Roboty tymczasowe” — konieczne do wykonania w czasie realizacji robot podstawowych i
przewidzianych do demontazu lub likwidacji.

»Sprzet” — maszyny, urzadzenia i srodki transportowe Wykonawcy oraz podwykonawcéw
przeznaczone do budowy i obstugi robét.

»SIWZ"” — specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia stanowigca Zatgcznik Nr 1 do
Umowy.

»Protokét odbioru czesciowego” - dokument potwierdzajgcy dokonanie odbioru
czesciowego, przeszkolenie pracownikéw oraz dostarczenia wszystkich wymaganych
umowag dokumentdw.

,Swiadectwo przejecia” - dokument potwierdzajacy przejecie robét przez Zamawiajacego,
poprzedzone dokonaniem odbioru koricowego , przeszkoleniem pracownikéw oraz
dostarczeniem wszystkich wymaganych umowga dokumentéw, w tym uzyskanie pozwolenie
na uzytkowanie. Swiadectwo przejecia zostanie wydane po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie.

,Przejsciowe Swiadectwa Pfatnosci” — dokument potwierdzajacy wykonanie rzeczowe i
finansowe wykonanych robét w okresie rozliczeniowym.

,Swiadectwo Wykonania”. — dokument potwierdzajacy wykonanie rzeczowe i finansowe
wszystkich  Robét zgodnie z kontraktem i osiggniecie zamierzonego efektu
technologicznego.

,Umowa” lub Kontrakt” — niniejsza umowa stanowigca wyrazone na piSmie zgodne

os$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy o zaprojektowanie i wykonanie robot w
ustalonym terminie i za uzgodnionym wynagrodzeniem, zaakceptowane i podpisane przez
Strony. Umowa oznacza akt Umowy oraz wszystkie jej zatgczniki. llekro¢ w niniejszej
umowie uzywany jest termin ,Kontrakt” oznacza takze ,Umowe” w rozumieniu przepiséw
prawa obowigzujgcego w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczegdlnosci w rozumieniu przepisow
kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo zamdwien publicznych.

»Urzadzenia tymczasowe” — urzadzenia zaprojektowane, zbudowane lub zainstalowane na
terenie budowy, potrzebne do wykonania robét, a przewidziane do usuniecia po ich
zakonczeniu.

»Wada” — jakakolwiek czes¢ projektu lub robét budowlanych wykonana niewtasciwie lub
niezgodnie z dokumentacjg projektowg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
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2

robot lub innymi postanowieniami niniejszej umowy lub obowigzujgcymi przepisami prawa,

a takze wady materiatdw, maszyn, urzadzen i wyposazenia.

»Wykaz Cen” — wypetniony przez Wykonawce formularz — zatgcznik do oferty z podaniem

cen za poszczegblne dziatania i rodzaje Robdt. Wykaz Cen uwzglednia wymagania

programu funkcjonalno-uzytkowego, warunkéw technicznych wykonania i odbioru robot

oraz SIWZ.

»WWIiORB” — warunki wykonania i odbioru robdét budowlanych, czes¢ B programu

funkcjonalno-uzytkowego. stanowigce Zatgcznik Nr 1 do Umowy.

»Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy”- zabezpieczenie sktadane przez

Wykonawce celem pokrycia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub

nienalezytego wykonania Umowy, ustanowione zgodnie z § 31 Umowy.

»Zataczniki do Umowy” — zbior dokumentdw okreslajgcych prawne, techniczne i

ekonomiczne warunki realizacji Umowy, stanowigce integralng cze$¢ umowy.

. Okresleniom, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nadaje sie wskazane powyzej znaczenie
niezaleznie od tego czy okreslenie to zostato zapisane w Umowie wielkg czy mata litera.

PRZEDMIOT UMOWY

§

1.

2
Zamawiajgcy powierza, a Wykonawca zobowigzuje sie zaprojektowaé i wykonaé Roboty
budowlane polegajgce na budowie instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw
komunalnych, z mozliwoscig biologicznego suszenia wraz z budowg i przebudowa
infrastruktury towarzyszacej dla Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary Las”
Sp. z 0.0., W miejscowosci Stary Las, gm. Starogard Gdaniski.
Zasadnicze elementy Robét obejmuja:

1) Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, w tym w szczegdlnosci:

kompletnego projektu budowlanego, dokumentacji geotechnicznej posadowienia
budowli i budynkdéw, projektow wykonawczych, projektu organizacji Robot,
dokumentacji i opracowan wymaganych przez prawo ochrony srodowiska i prawo
wodne oraz wszelkich innych dokumentéw zwigzanych z uzyskaniem decyzji o
lokalizacji inwestycji celu publicznego, pozwolenia na budowe i pozwolenia na
uzytkowanie.

2) Dokonanie w imieniu Zamawiajgcego wszelkich wymaganych uzgodnien technicznych

i formalno—prawnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego pozwolenia
na budowe.

3) Wykonanie robét budowlano - montazowych obejmujgcych: obiekty kubaturowe, w

tym w szczegdlnosci:
i. Budowe instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych, o
przepustowosci min 40 000Mg/rok, z mozliwoscig biologicznego suszenia w
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4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

ilosciach min 60000 Mg/rok lub kompostowania w ilosci min 20 000 Mg/rok,
wraz z catg infrastrukturg drogowa, placem magazynowo -manewrowym i
przytgczami do sieci, wodociggowej, energetycznej i AKPiA, przebudowg sieci
p-poz, budowsy sieci kanalizacji technologicznej z pompownig oraz dostawg i
montazem maszyn, urzgdzen i wyposazenia instalacji przetwarzania odpadow.

ii. Rozbudowe oczyszczalni $ciekéw do przepustowosci min 120 m3/d oraz
budowe zbiornika na $cieki surowe o pojemnosci min 1000 m3, a takze
zbiornika na scieki oczyszczone o pojemnosci min 2000 m3, wraz z
przebudowy i rozbudowsy infrastruktury drogowej, placu manewrowego i
przytgczami do sieci kanalizacyjnej, wodociggowej, energetycznej i AKPiA.

iii.  Budowe budynku sterowni z punktem do wykonywania podstawowych analiz
fizykochemicznych  odpaddéw oraz zapleczem socjalno-bytowym i
magazynowym wraz z niezbednymi przetozeniami sieci istniejgcych i budowa
przytaczy do sieci kanalizacyjnej, sieci co, sieci wodociggowej, energetycznej i
AKPiA.

Budowe odwodnienia (np. liniowego) w obrebie istniejgcej kompostowni, stacji
demontazu i projektowanej instalacji stabilizacji wraz ze zbiornikiem i studniami
chtonnymi.

Budowe instalacji zewnetrznych i wewnetrznych dla obiektéw realizowanych w
ramach umowy, w tym miedzy innymi: technologiczne, aparatury kontrolno-
pomiarowej i automatyki, elektryczne, oswietlenia, wody pitnej i/lub technologicznej,
kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i technologicznej , centralnego
ogrzewania, zabezpieczenia przeciwpozarowego, instalacji teletechnicznych.
Przebudowe i budowe drog, placéw i chodnikdw w obrebie obiektdw realizowanych
w ramach umowy oraz wigczenie do istniejgcego uktadu drogowego oraz budowa
parkingu 30 stanowiskowego przy budynku administracyjnym.

Zagospodarowanie terenu wokdét obiektédw realizowanych w ramach umowy
(instalacja stabilizacji, oczyszczalnia, zbiorniki, budynek sterowni, drogi, place itd.).
Dostawy obejmujace wyposazenie laboratorium w sprzet i urzadzenia kontrolno-
pomiarowe i wyposazenie techniczne.

Kompletne wyposazenie obiektéw realizowanych w ramach umowy: w sprzet
ochrony przeciwpozarowej, system telewizji przemystowej, systemy komputerowe
wraz z niezbednym wyposazeniem i oprzyrzgdowaniem oraz oprogramowaniem.
Roboty odtworzeniowe obejmujgce uporzgdkowanie terenu, odtworzenie drog,
placow, chodnikdw oraz zadarnienie (trawniki) terendw naruszonych w wyniku
realizacji robét.
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11) Proby Koricowe (na ktdre sktadajg sie préby przedrozruchowe, proby rozruchowe i
ruch prébny), szkolenie personelu, nadzér nad Prébami Eksploatacyjnymi, oraz
usuniecie wszelkich wad w Robotach.

12)  Wszelkie czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie Robdt od
wiasciwych witadz lokalnych oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego
pozwolenia na uzytkowanie.

3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robdt w sposdb, ktory nie zaktéci normalne;j

pracy zaktadu utylizacji odpadéw w Starym Lesie.

4. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji Robd6t zgodnie z warunkami okreslonymi w
postanowieniach niniejszej Umowy oraz w:

a) Programie Funkcjonalno-Uzytkowym, w tym w Warunkach wykonania i odbioru
robot,

b) Decyzjach administracyjnych,

¢) Harmonogramie rzeczowo-finansowym realizacji Robot (zatgcznik do umowy nr
4),

d) Ztozonej ofercie Wykonawcy, w szczegdlnosci w zakresie: oferowanych
rozwigzan, technicznych, technologicznych, operacyjnych, ceny, terminu
realizacji, kluczowego personelu (zatgcznik do umowy nr 2).

5. Wykonawca oswiadcza, ze otrzymat od Zamawiajgcego i zapoznat sie z dokumentami, o
ktdrych mowa w ust. 4 a i b powyzej oraz ze przekazane mu dokumenty sg kompletne
i wystarczajgce do zaprojektowania i wykonania Robodt, a takze, ze otrzymat wszelkie
dane od Zamawiajgcego niezbedne do prawidtowego i terminowego wykonania Umowy i
w zwigzku z tym oswiadcza, ze nie zgtasza w stosunku do Zamawiajgcego zadnych
roszczen z tego tytutu.

6. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentow, o ktérych mowa w ust.
4 powyzej, w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia
zawarte w umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym w kolejnosci wskazanej w
ust. 4.

7. Dokumenty zatgczone do umowy nalezy traktowaé jako wzajemnie objasniajgce sie i
uzupetniajgce. Ewentualne rozbieznosci miedzy tymi dokumentami, o ile bedg miaty
miejsce, nie bedg stanowity podstawy do ograniczenia przez Wykonawce zakresu Robdt
ani do zmiany sposobu ich wykonania. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej umowy
majg charakter informacyjny i nie majg wptywu na interpretacje niniejszej umowy.

ZAMAWIAJACY
Obowigzki i prawa Zamawiajgcego
83

1. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
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a) przekazania protokolarnie Wykonawcy terenu budowy w terminie 7 dni od daty
uzyskania pozwolenia na budowe;

b) przekazania dokumentacji projektowej powykonawczej dla obiektéw istniejgcych
bedacej w posiadaniu Zamawiajgcego, w dacie zawarcia umowy;

c) przekazania Wykonawcy dziennika budowy w terminie 7 dni od daty uzyskania
pozwolenia na budowe ;

d) uzgodnienia z Wykonawcg miejsca zorganizowania zaplecza budowy oraz
przytgczy do medidw;

e) zatrudnienie personelu obstugujgcego wedtug liczby i specjalnosci wskazanych
przez Wykonawce, dostarczenie odpadéw o parametrach srednich opisanych w
niniejszych wymaganiach Zamawiajgcego- w okresie préb;

f) dokonywania odbioréw w sposdb i na zasadach opisanych w § 21 do §28 Umowy;

g) dokonania ptatnosci ceny z tytutu nalezytego wykonania Umowy w sposéb i na
zasadach opisanych w § 32- § 33 Umowy;

h) dokonywania i potwierdzania, gdy ma to zastosowanie, stosownych wpisow w
dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce (kierownika budowy).

Personel Zamawiajacego

§4

§5

W celu zabezpieczenia interesdw Zamawiajgcego, Zamawiajgcy wskazuje Inzyniera

Kontraktu, petnigcego takze funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego, zgodnie z

art. 27 Prawa budowlanego, tj. ..., , jako swojego przedstawiciela

odpowiedzialnego za prowadzenie wszystkich spraw zwigzanych z przedmiotem

niniejszej umowy wraz z kontrolowaniem rozliczert Robét budowlanych.

Do obowigzkéw Inzyniera Kontraktu nalezy:

a) petnienie nadzoru inwestorskiego oraz zapewnienie nadzoru autorskiego,

b) administrowanie umowg w charakterze petnomocnika Zamawiajgcego, t;j.
organizacja, koordynacja i monitorowanie Robét,

c) raportowanie i sprawozdawczo$s¢ w zakresie rzeczowym i finansowym oraz
sporzgdzanie rozliczen finansowych,

d) doradztwo w przypadku wystgpienia utrudnien lub spordw,

W uzasadnionych przypadkach Inzynier Kontraktu moze poleci¢é Wykonawcy

wstrzymanie lub opdznienie rozpoczecia jakichkolwiek czynnosci w ramach

realizowanych Robét.

Wykonawca zobowigzany jest wykonywac wszystkie polecenia Inzyniera Kontraktu

oraz Zamawiajgcego, wydawanych zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami

umowy.
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1. Zmiana osoby, o ktérej mowa w § 4 ust. 1 nie wymaga zmiany niniejszej Umowy i jest
skuteczna wzgledem Wykonawcy z chwilg otrzymania przez Wykonawce pisemnego
powiadomienia przez Zamawiajgcego o tej zmianie .

2. Zamawiajgcy os$wiadcza, ze Inzynier Kontraktu posiada wymagane umocowanie do
podejmowania wszelkich decyzji i dziatan w granicach okreslonych postanowieniami
niniejszej umowy, przy czym nie jest on upowazniony do dokonywania zmian tresci
niniejszej umowy.

Zagrozenia stanowigce ryzyko Zamawiajgcego
§6

1. Od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do podpisania przez
Zamawiajacego Swiadectwa przejecia, wylaczne ryzyko Zamawiajacego stanowi
zagrozenie powstania nieszczesliwych wypadkdow lub szkody w mieniu stanowigcym
jego witasnosé, ktore nie jest wykorzystywane do prowadzenia przez Wykonawce
robot w ramach niniejszej umowy, spowodowanych: zaniedbaniem, niedopetnieniem
obowigzkdéw stuzbowych lub naruszeniem prawa przez samego Zamawiajgcego.

2. Zamawiajgcy nie ponosi w jakimkolwiek zakresie odpowiedzialnosci za personel,
urzadzenia, sprzet i materiaty Wykonawcy znajdujgce sie i/lub pozostawione na
terenie budowy oraz za jakiekolwiek szkody spowodowane przez ten personel,
urzadzenia, sprzet i materiaty.

WYKONAWCA

Obowigzki i prawa Wykonawcy

§7

Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:
| Warunki ogdlne

1. Realizacji powierzonych mu Robét tj. projektowania i wykonania robot, w sposéb
okreslony w niniejszej umowie z nalezytg starannoscig, zgodnie z przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej, bezpieczeristwem, dobrg jakoscig i wtasciwa
organizacjg, w Scistej wspdtpracy z Zamawiajgcym i Inzynierem Kontraktu,
stosujgc sie do ich zalecen oraz Wytycznych obowigzujgcych przy realizacji
Projektu wspotfinansowanego ze $Srodkéw Funduszu Spéjnosci.

2. Wykonania przedmiotu umowy, zgodnie z dokumentami, o ktérych mowa w § 2
ust. 4 niniejszej umowy.

3. W przypadku zmiany w trakcie obowigzywania umowy przepiséw prawa, norm,
normatywow majacych zastosowanie do wykonania przedmiotu umowy, na
Wykonawcy cigzy obowigzek dostosowania przedmiotu umowy do stanu
obowigzujgcego na mocy wprowadzonych zmian.
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4.

b)

10.

Stary Las, gm. Starogard Gdanski

Zapewnienia Zamawiajagcemu, na kazdym etapie wykonywania umowy,
niezbednych informacji, ktére pozwolg Zamawiajgcemu terminowo i racjonalnie
podejmowacé decyzje dotyczgce przedmiotu umowy. W tym zakresie Wykonawca
zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

przestawienia Zamawiajgcemu i Inzynierowi Kontraktu z witasnej inicjatywy lub
niezwtocznie na wniosek Zamawiajgcego istotnych zatozern dla wykonania
przedmiotu umowy, w szczegdlnosci Koncepcji okreslajgcej rozwigzania
techniczne, technologiczne i zagospodarowania terenu, projektu budowalnego i
wykonawczego;

biezgcego konsultowania z Zamawiajagcym lub Inzynierem Kontraktu stanu i
postepu prac projektowych i wykonawczych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonania przedmiotu umowy w terminach opisanych w § 19 i oddania go
Zamawiajgcemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

Wykonania przedmiotu umowy za cene okreslong w § 32 ust. 1 umowy.
Sprawowania kierownictwa i nadzoru nad robotami przez osoby wskazane w
ofercie tj.: kierownika kontraktu, kierownika budowy oraz kierownikéw robét i
zapewnienia ich obecnosci na terenie budowy przez caty czas wykonywania robot
budowlano-montazowych, minimum 8 godzin dziennie przez wszystkie dni
wykonywania tych robét, przy czym obecnosé¢ kierownikéw robdt wymagana jest
w okresie wykonywania robot danej branzy. Kierownik kontraktu bedzie osobg
zdolng i upowazniong do dziatania w imieniu Wykonawcy w kazde] sprawie
zwigzanej z realizacja umowy. Przekazanie kierownikowi kontraktu wskazowek
lub zarzadzen bedzie uznawane za przekazanie ich Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie poddawac kontrolom dokumentéw zwigzanych z
realizacjg niniejszej umowy oraz wizytacjom terenowym w miejscu realizacji
umowy, w tym na terenie budowy i w swojej siedzibie, prowadzonym przez
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu lub upowaznionych przedstawicieli jednostek
wspotfinansujgcych inwestycje.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia projektowania i
wykonania Robdét wszelkie przepisy dotyczgce prawa budowlanego, ochrony
Srodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Optaty i kary za przekroczenie w
trakcie Robdét norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenistwa pracy ponosi Wykonawca.

Zachowania poufnosci w zakresie pozyskanych w zwigzku z wykonaniem umowy
informacji i wiedzy dotyczgcej Zamawiajgcego, a zwtaszcza stosowanych przez
niego rozwigzan technicznych, technologicznych, projektowych. Przy czym
Wykonawca zobowigzany jest do wykonania tego obowigzku takze po wykonaniu
umowy, jak réwniez w sytuacji odstgpienia od umowy.

10
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Il Projektowanie

11. Wykonania opracowan i dokumentacji niezbednych do realizacji Robét, w tym w
szczegolnosci: koncepcji, projektu budowlanego, projektow wykonawczych, Planu
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, projektu organizacji robdt, w tym projektu
zagospodarowania terenu budowy, zaplecza budowy, organizacji ruchu oraz
oznakowania terenu budowy, projektu zasilania w energie elektryczng terenu
budowy, Programu Zapewnienia Jakosci.

12. Wykonania projektu budowlanego, projektdw wykonawczych i projektéw
powykonawczych przez osoby dysponujgce odpowiednimi uprawnieniami
budowlanymi i doswiadczeniem nie gorszym niz wymagano w SIWZ.

13. Wykonania opracowan dokumentacji powykonawczej w jezyku polskim w 3
(trzech) egzemplarzach oraz na nosniku elektronicznym typu CD.

14. Wszystkie dokumenty winny by¢ sporzadzone w jezyku polskim odpowiednio:
pliki tekstowe w formacie *doc, arkusze obliczeniowe w formacie *xls, rysunki w
formacie *dwg oraz w formacie *pdf i przekazane Zamawiajgcemu zgodnie z
postanowieniami umowy.

15. Kompletowania w trakcie realizacji Robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz
przygotowanie kompletnej dokumentacji i uzyskanie w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie.

16. Wszystkie dokumentacje bedg przekazywane do Inzyniera Kontraltu i
Zamawiajgcego celem wyrazenia opinii na temat przyjetych rozwigzan. Opinia
pozytywna wyrazona na pismie przez Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego bedzie
podstawg do:

a. dla koncepcji — przystgpienia do fazy sporzadzenia projektu budowlanego,

b. dla projektu budowanego - przystapienia do fazy sporzgdzenia projektu
wykonawczego,

c. dla projektu/éw wykonawczego — przystgpienia do robdt jesli zostato
uzyskane pozwolenie na budowe.

17. Opinia pozytywna moze byé wyrazona jezeli przyjete rozwigzania projektowe i
wykonawcze sg zgodne z Programem funkcjonalno-uzytkowym lub lepsze.

18. W przypadku wyrazenia opinii negatywnej, Wykonawca poprawi koncepcje i/lub
dokumenty projektowe , uwzgledniajgc uwagi i zalecenia wyrazone w opinii.

19. Opinia bedzie sporzgdzana nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od przedfozenia
kompletnej dokumentacji przez Wykonawce.

Il Teren budowy

20. Prowadzenia zgodnie z obowigzujagcymi przepisami dziennika budowy i

udostepnienia go Inzynierowi Kontraktu, projektantowi, uprawnionym

11
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

Stary Las, gm. Starogard Gdanski

przedstawicielom Zamawiajgcego oraz organom administracji panstwowej w celu
dokonywania i potwierdzania wpisow.

Urzadzenia terenu budowy, wykonania przytgczedn wodociggowych i
energetycznych dla potrzeb budowy oraz ponoszenia kosztdw ich zuzycia.
Zabezpieczenia terenu budowy oraz prowadzenia robdt zgodnie z przepisami BHP
oraz P/POZ.

Zabezpieczenia i ochrony we wtasnym zakresie i na swoje ryzyko uzywanego dla
wykonywania przedmiotu umowy sprzetu i materiatéw.

Zorganizowania we witasnym zakresie i na wtasny koszt zaplecza budowy, w tym
kabin sanitarnych dla swojego personelu oraz personelu ewentualnych
podwykonawcéw, w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego oraz wykonanie
przytgczy i montaz licznika dla energii elektryczne;j.

Zabezpieczenia instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim
otoczeniu przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania
robot.

Zapewnienia bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do terenu
budowy; w szczegdlnosci zapewnienie braku kolizji robét budowlanych z biezgca
eksploatacjg ZUOK prowadzong przez Zamawiajgcego.

Dbania o porzgdek na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy i terenu don przylegtego w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych.

Odwodnienia terenu i obnizenia poziomu wodd gruntowych umozliwiajgcych
realizacje robét- jesli konieczne.

Demontazu, napraw i ponownym montazu istniejgcych elementéw
zagospodarowania terenu, kolidujgcymi z prowadzonymi robotami oraz napraw
istniejgcego uzbrojenia terenu i obiektéw uszkodzonych w trakcie realizacji robot.
Zapewnienia statej obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne
obejmujgcej wytyczenie oraz biezgcg inwentaryzacje powykonawczg, oraz
pomiary sprawdzajgce, z wykonaniem dokumentacji obowigzujgcej w tym
zakresie.

Zapewnienie niezbednej czasowej obstugi geologicznej i geotechnicznej, ze
sporzgdzeniem i przekazaniem Zamawiajgcemu dokumentacji w tym zakresie.
Umozliwienia wstepu na teren budowy upowaznionym pracownikom organu
nadzoru budowlanego i pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne,
uprawnionym przedstawicielom Zamawiajgcego oraz upowaznionym
przedstawicielom Instytucji Wdrazajgcej i jednostek wspédtfinansujgcych.

12
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33. Ogrzewania na swoj koszt pomieszczen realizowanych w ramach robét obiektéw
w okresie zimowym do temperatury wymogdéw technicznych, umozliwiajgcej
prowadzenie prac.

34. Osuszeniu obiektéow do poziomu wilgotnosci uzytkowej na dzien odbioru
koricowego.

35. Po zakoniczeniu robét, a przed ich odbiorem koricowym - uporzgdkowania terenu
budowy, zaplecza budowy, jak rowniez terendéw sgsiadujacych, zajetych lub
uzytkowanych przez Wykonawce, tgcznie z przywrdéceniem zagospodarowania
terenéw do stanu istniejgcego w dniu przekazania terenu budowy. Powyisze
spoczywa rowniez na Wykonawcy w przypadku odstgpienia od umowy przez
ktdrakolwiek ze Stron przed dokonaniem odbioru koncowego. W takim wypadku
powyzszy obowigzek Wykonawcy powinien zostac spetniony w terminie 14 dni od
dnia odstgpienia od umowy.

IV Szkolenie personelu

36. Przeszkolenia pracownikéw i wspotpracownikdw Zamawiajgcego w zakresie
obstugi i utrzymania wszystkich urzgdzen i oprogramowania dostarczonego w
ramach Kontraktu, na zasadach okreslonych w § 29 umowy.

IV Dokumentacja powykonawcza

37. Prowadzenia i przechowywania dokumentacji budowy, zgodnie z Prawem
budowlanym, w tym dziennik budowy i dokumentacjg powykonawczg .

38. Dostarczenia Zamawiajgcemu kompletu dokumentéw niezbednych do normalnej,
prawidtowej i zgodnej z przepisami eksploatacji obiektéw przedmiotu umowy, w
tym kompletu instrukcji obstugi i konserwacji.

39. Dostarczenia Zamawiajgcemu wszystkich innych dokumentéw wymienionych w
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych (STWIRB) i
dalszych postanowieniach umowy.

V Usuwanie wad

40. Terminowego usuwania wad stwierdzonych w trakcie dokonywania
poszczegdlnych odbiorow zgodnie z postanowieniami umowy.

41. Terminowego usuwania wad w okresie gwarancji jakosci i rekojmi.

Personel i sprzet Wykonawcy
§8
1. Wykonawca wykona przedmiot umowy pracg oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia oraz spetniajgcych wymagania okreslone stosownymi
przepisami prawa, w tym przepisami Kodeksu Pracy i BHP.
2.  Na terenie budowy w zakresie wykonywanych w ramach przedmiotu umowy Robét
budowlanych Wykonawce reprezentuje kierownik budowy posiadajgcy odpowiednie
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§9

uprawnienia budowlane bez ograniczen do wykonywania Robdét budowlanych,
zgodnie z aktualnym zaswiadczeniem wydanym przez wfasciwg izbe samorzadu
zawodowego.

Kazde proponowane zastgpienie przez Wykonawce osoby wymienionej w ust. 2
mozliwe bedzie jedynie wtedy, kiedy kwalifikacje i uprawnienia nowej proponowane;j
osoby, bedg takie same lub wyzisze niz osoby zastepowanej, ze szczegdlnym
uwzglednieniem zapiséw w SIWZ dotyczgcych wyksztatcenia oraz doswiadczenia.
Jezeli za zgodg Zamawiajgcego, Inzynier Kontraktu zwréci sie do Wykonawcy z
zgdaniem usuniecia osoby opisanej w ust. 1 i/lub 2 lub innej osoby, ktéra nalezy do
personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje zgdanie, to
Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu 1 dnia, opusci teren budowy i nie bedzie
miata zadnego dalszego wptywu i zwigzku z czynnoSciami zwigzanymi z
wykonywaniem umowy, a Wykonawca zastgpi niezwtocznie, nie pdziniej niz w
terminie 7 dni, te osobe kim$ o tych samych lub wyzszych kwalifikacjach, ze
szczegdlnym uwzglednieniem zapisbw w SIWZ dotyczacych odpowiednio
wyksztatcenia oraz doswiadczenia.

W przypadku koniecznosci zastgpienia osoby kluczowego personelu nowg osobg
wskutek zdarzen losowych, Wykonawca zobowigzuje sie zapewni¢ nowg osobe
spetniajgcy kryteria, o ktdrych mowa w ust. 3 powyzej, niezwlocznie, nie pdiniej
jednak niz w terminie 7 dni, z jednoczesnym poinformowaniem o tym fakcie
Zamawiajgcego. Ust. 4 stosuje sie odpowiednio.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu na jego zgdanie zaswiadczenia o
posiadanych uprawnieniach budowlanych niezbednych do projektowania i
wykonywania powierzonych Robot przez poszczegdlnych projektantéw i kierownikow
robot.

Wszelkie zmiany osoby kluczowego personelu wymagajg uprzedniej akceptacji
Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci. Zmiana taka
nie stanowi jednak zmiany niniejszej umowy.

Wykonawca wykona umowe zapewnionymi przez siebie osobami, materiatami,
sprzetem, urzgdzeniami.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany udostepni¢ Wykonawcy zadnych oséb, narzedzi,
maszyn i materiatéw do wykonania umowy.

Wykonawca oswiadcza, ze posiada Srodki oraz wtasciwe zaplecze osobowe i
maszynowe niezbedne do prawidtowego wykonania niniejszej Umowy.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczedstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie
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tych obowigzkdw ponosi on odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg, niezaleznie od kar
umownych zastrzezonych w § 36 umowy.

Zobowigzania Wykonawcy

§10

Wykonawca zapewnia i zobowigzuje sie wobec Zamawiajacego, ze:

1. Zapoznat sie oraz akceptuje wszystkie warunki techniczne, w tym gruntowe i wodne,

oraz inne ryzyka zwigzane z projektowaniem i wykonawstwem robét budowlanych i
nie bedzie z tego tytutu podnosit zadnych roszczern wobec Zamawiajgcego.

Zapoznat sie z terenem budowy i nie zgtasza do niego zadnych zastrzezen, co
dodatkowo potwierdzi poprzez podpisanie protokotu przejecia terenu budowy bez
zastrzezen w terminie 7 dni od dnia uzyskania pozwolenia na budowe.

Opracuje Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robdt w wersji wigzgcej dla
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty zawarcia umowy i przedtozy do akceptacji
Inzynierowi Kontraktu. Harmonogram bedzie opracowany w uktadzie miesiecznym w
uzgodnieniu z Inzynierem Kontraktu. Harmonogram po pisemne] akceptacji przez
Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego bedzie podstawg do okreslenia terminéw
realizacji umowy. Harmonogram musi uwzglednia¢ taki rozktad czasowy
projektowania i robdt by Zamawiajgcy w sposdb nieprzerwany magt prowadzic¢
eksploatacje zaktadu. Aktualno$¢ Iub koniecznos¢ aktualizacji Harmonogramu
rzeczowo-finansowego bedzie wynikata z dokumentacji przedstawionej przez
Wykonawce wraz z comiesiecznym Raportem z realizacji robdét (przy czym
aktualizacja Harmonogramu nie moze nastepowac czesciej niz 1 w miesigcu).
Dostarczy niezwtocznie Inzynierowi Kontraktu wszelkich wymaganych przez niego
informacji i dokumentéw dla prawidtiowego sporzgdzania Raportéw, na zadanie
Instytucji Wdrazajace;.

Wytyczne okresu programowania
§11
1. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z aktualnymi postanowieniami Wytycznych i

zalecen okresu programowania Funduszu Spdéjnosci — Program Operacyjny
Infrastruktura i Srodowisko oraz zobowiazuje sie stosowa¢ do kazdych aktualnych i
zaktualizowanych wytycznych w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu Umowy.
Wytyczne sg dostepne na stronie Instytucji Wdrazajacej.

Wykonawca zobowigzuje sie do wypetnienia wszelkich zobowigzan i obowigzkéw w
stosunku do Zamawiajgcego zgodnie z Wytycznymi okresu programowania w
zakresie, w jakim zwigzane sg z Robotami.

3. O ile postanowienia Umowy wyraznie nie stanowig inaczej, Wykonawca wykona,
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ukoniczy ibedzie prowadzi¢ projektowanie i realizacje Robdt oraz w inny sposdb
wykona postanowienia Umowy tak, aby zadne zwigzane z tym dziatanie, zaniechanie
czy uchybienie przez Wykonawce nie stanowito, nie wywotywato, czy nie przyczyniato
sie do naruszenia przez Zamawiajgcego jakiegokolwiek z jego obowigzkow
wynikajgcych z Wytycznych okresu programowania.

Wykonaweca niniejszym przyjmuje do wiadomosci, ze jakiekolwiek naruszenie przez
niego postanowien Umowy moze spowodowad, ze Zamawiajgcy nie spetni
jakiegokolwiek innego obowigzku wynikajgcego z = Wytycznych  okresu
programowania, a takze moga stad wynika¢ dla Zamawiajgcego bezposrednie lub
posrednie szkody w zwigzku z Wytycznymi okresu programowania czy umowami,
ktdrych Zamawiajacy jest strong. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania z tego
tytutu od Wykonawcy, niezaleznie od kar umownych zastrzezonych w § 36 umowy.

Ubezpieczenia nalezgce do obowigzkéw Wykonawcy
§12

1.

4.

Wykonawca zapewni i utrzyma przez caty okres obowigzywania umowy
ubezpieczenie OC w kwocie jak opisano w SIWZ oraz dodatkowo na czas realizacji
umowy, zawrze na wiasny koszt i utrzyma w mocy przez caty okres obowigzywania
umowy ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy CAR. Szczegdétowe warunki
ubezpieczenia stanowi zatgcznik nr 5 do niniejszej umowy.

Minimalny zakres ubezpieczenia obejmie projektowanie, roboty budowlane i
montazowe wraz ze wszystkimi materiatami przeznaczonymi do wbudowania lub
zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane, mienie
Zamawiajgcego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie oraz
odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone w zwigzku z
prowadzeniem robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

Suma ubezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1i 2 powyzej, nie moze by¢ mniejsza niz:
dla projektowania: w wartosci 10% ceny okreslonej w § 32 ust. 1niniejszej umowy,
dla robét budowlanych w wartosci ceny okreslonej w § 32 ust. 1niniejszej umowy,
dla kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie 250.000 (dwiescie piecédziesigt
tysiecy) ztotych,

dla odpowiedzialnosci cywilnej 5.000.000 (pie¢ miliondw) ztotych na jedno i
wszystkie zdarzenia z sublimitem 1.000.000 (jeden milion) ztotych

dla szkéd srodowiskowych i dla szkdd spowodowanych przez pojazdy mechaniczne
nie podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC 100.000 (sto tysiecy) ztotych.

W terminie zawarcia umowy Wykonawca przedfozy polise dotyczgcy projektowania,
w terminie przejecia terenu budowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu polise
CAR lub inny dokument potwierdzajgcy zawarcie umow ubezpieczenia wraz z
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10.

dowodami optacenia sktadek oraz aktualnymi warunkami ogdélnymi wydanymi przez
ubezpieczyciela.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki na raty Wykonawca zobowigzany jest do
przedktadania Zamawiajgcemu dowoddéw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od
daty ich wymagalnosci.

Jezeli Wykonawca nie zawrze lub nie utrzyma w mocy zawartych umow
ubezpieczenia, lub nie przedstawi w wymaganym terminie dowodu zaptaty sktadek,
Zamawiajgcy bedzie upowazniony do zawarcia, na koszt Wykonawcy, stosownego
ubezpieczenia wraz z mozliwoscig potrgcenia poniesionych z tego tytutu wydatkéw z
wynagrodzenia (ceny) Wykonawcy, przystugujacego na podstawie niniejszej Umowy
lub z ustanowionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, na co
Wykonawca niniejszym wyraza zgode.

Postanowienia  niniejszego  paragrafu nie  umniejszajg  obowigzkom i
odpowiedzialnosci Wykonawcy wynikajgcej z umowy lub ogdlnie obowigzujgcego
prawa.

Umowy ubezpieczenia zapewniajg wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej, w kwotach koniecznych dla naprawienia poniesionej szkody.

Zadne zmiany warunkéw ubezpieczenia nie zostang dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ wszystkich warunkéw zawartych w
umowach ubezpieczeniowych.

Ostrzeganie o szczegolnych zdarzeniach

§13
1.

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego, tak wczesnie jak to
mozliwe, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dnia powziecia przez Wykonawce
wiedzy, o szczegdlnych obecnych i przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktore
mogg ujemnie wptyngé na jakos¢ projektowania lub wykonawstwa Robét, poniesione
koszty przy realizacji przedmiotu umowy lub termin wykonania umowy.

Okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1 mogg wptyngé na zmiane tresci umowy
jedynie w warunkach okreslonych w art. 144 Prawa zaméwien publicznych.

Zagroienia stanowigce ryzyko Wykonawcy

814
1.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wady projektowe i wykonawcze.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy do chwili odbioru koricowego
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogdlnych za wszelkie szkody
wynikte na tym terenie.
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3.

W okresie usuwania przez Wykonawce wad w przedmiocie umowy do Swiadectwa
Wykonania Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody na mieniu i osobie
wyrzgdzone w zwigzku z wykonywaniem przedmiotu umowy, chyba, ze szkody
nastgpity wskutek sity wyzszej albo z przyczyn lezacych po stronie poszkodowanego
lub osoby trzeciej, w tym Zamawiajgcego, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

Roboty tymczasowe

§15

1. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do

uzytku, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, oraz likwidacji wszystkich robdt
tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu umowy.

Zakres robdt tymczasowych okresla projekt organizacji robét zaakceptowany przez
Inzyniera Kontraktu. Wykonawca opracuje i przedtozy Inzynierowi Kontraktu projekt
organizacji robét w ciggu 7 dni od daty otrzymania pozwolenia na budowe.

Wykopaliska i odkrycia

8§16

1.

Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub innym, badz tez przedstawiajgce
znaczng wartos¢, odkryte na terenie budowy, beda niezwtocznie przekazane przez
Wykonawce pod opieke i w posiadanie Zamawiajgcego.

Wykonawca niezwlocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegajace
zabieraniu lub uszkadzaniu znalezisk, o ktérych mowa w ust. 1, przez personel
Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w
terminie 1 dnia od dnia odkrycia, powiadomi Inzyniera Kontraktu o takich odkryciach
i wykona jego polecenia, co do obchodzenia sie z nimi i dalszego trybu postepowania.

PODWYKONAWSTWO

817

1.

2.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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Zamawiajgcy, w terminie 7 dni, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty budowlane w zakresie
niespetniania wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamodwienia
i/lub w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia, jezeli jest dtuzszy niz okreslony w
ust. 2.

Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym
w ust. 3, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust 3, zgtasza pisemny sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 3.

Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust 3 uwaza sie
za akceptacje umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 zt (brutto).

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreslony w ust. 2, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary
umownej.

Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéory zawart
zaakceptowang przez zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu
poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczagcych zasadnosci bezposredniej zapfaty
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.
11. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7 dni od dnia
doreczenia tej informacji.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a. nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$é takiej
zapfaty albo

b. ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia
zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c. dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktdrych mowa w ust. 11, zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos¢ dokonania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie
zamowienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w
sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

Powyzsze uregulowania nie naruszajg praw i obowigzkow zamawiajacego,
wykonawcy, podwykonawcy i dalszego podwykonawcy wynikajgcych z przepisow art.
6471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

Projekty umédw, kopie zawartych umodw, projekty anekséw i aneksy o
podwykonawstwo moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem przedktadajacy dany
dokument.

Zamawiajgcy okresla zgodnie z art. 143a ust. 3.procentowg warto$¢ ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamodwienia na roboty budowlane w
wysokosci 5%.

REPREZENTACIJA STRON
§18
1. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajgcego sprawowac bedzie Inzynier Kontraktu,
Ff Koordynatorem inspektoréw nadzoru
bedzie..........
2. Kierownikiem kontraktu z ramienia Wykonawcy
DEAZIE....o ettt e tel.....
3. Nadzor autorski sprawowac bedzie...................... tel.........
Kierownikiem budowy =z ramienia Wykonawcy bedzie ... posiadajacy
uprawnienia budowlane ........ tel. .........
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5.

Z ramienia Zamawiajgcego do wspodtdziatania w zakresie spraw realizacyjnych bedzie
Magdalena Hoppe tel. 58 775 09 90

TERMINY

8§19

10.

11.

12.

13.

Terminem rozpoczecia realizacji przedmiotu umowy jest data zawarcia umowy.
Terminem opracowania koncepcji jest- 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Terminem zfozenia wniosku o decyzje lokalizacji celu publicznego jest termin nie
dtuzszy niz 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Terminem opracowania dokumentacji budowlanej jest - 12 tygodni od daty zawarcia
umowy.

Terminem opracowania dokumentacji wykonawczej jest - 6 tygodni od daty
zaakceptowania dokumentacji budowlanej.

Terminem zakonczenia robot budowlanych jest 30 sierpnia 2015 r, wliczajac
uprzednie przeprowadzenie odbioru koncowego, zawiadomienie o zakorczeniu
budowy wtasciwe organy, jezeli obowigzek taki wynika z obowigzujgcych przepiséw
prawa, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, przeszkolenie pracownikéw
Zamawiajacego.

Terminem przeprowadzenia probnej eksploatacji jest okres 12 miesiecy po wydaniu
Swiadectwa przejecia.

Okres zgtaszania wad okreéla sie na 36 miesiecy od daty wydania Swiadectwa
Przejecia.

Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczgcej stanu istniejgcego
nastgpi w ciggu 7 dni od daty zawarcia umowy. Podpisujgc niniejszg umowe
Wykonawca potwierdza, ze otrzymat ww. dokumenty. Dalsze niezbedne kopie
Dokumentacji Projektowej oraz pozostatych dokumentéw Wykonawca wykona na
wiasny koszt.

Przekazania Wykonawcy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy nastgpi w ciggu
siedmiu dni od daty otrzymania pozwolenia na budowe pod warunkiem przedfozenia
przez Wykonawce polisy ubezpieczenia budowy opisanejw § 12.

Uzgodnienie miejsca organizacji zaplecza budowy w tym punktow poboru mediéw
nastgpi w ciggu 7 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Rozpoczecie robdét budowlanych nastgpi nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia
uprawomocnienia sie pozwolenia na budowe.

Projektowanie i realizacja poszczegdlnych obiektéow i robdt nastepowad bedzie
zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji Robdét stanowigcym
zatacznik nr 4 do umowy.
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14. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ powyzszych termindw i wykonac
przedmiot umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie i Harmonogramie
rzeczowo-finansowym realizacji Robét .

15. Strony zgodnie postanawiajg, Zze zmiana umownych termindw posrednich
wynikajgcych z Harmonogramu rzeczowo-finansowego, nie jest zmiang istotng
umowy i moze zosta¢ wprowadzona zgodnie z § 10 ust. 3. Zmiana terminu
zakonczenia robdt budowlanych, jak opisano w ust. 6 jest mozliwa tylko zgodnie z §
37 ust. 4 umowy, lecz nie moze przekroczyé 31 pazdziernika 2015r.

MIEJSCE WYKONANIA UMOWY
§20

1. Miejscem wykonania umowy w zakresie wykonywanych robét budowlanych
jest ZUOK w Starym Lesie, powiat starogardzki, woj. pomorskie.

2. Wykonawca oswiadcza, ze sktadajgc oferte zaznajomit sie z warunkami lokalnymi, w
ktdrych beda realizowane roboty, w tym z: uksztattowaniem terenu, powigzaniem
terenu budowy z istniejgcg infrastrukturg, mozliwosciami urzadzenia zaplecza
budowy, mozliwosciami zasilania w energie, wode i inne media, ze stanem drég
dojazdowych, urzadzeniami telekomunikacyjnymi, mozliwosciami zakwaterowania
zatogi oraz uwzglednit to w kalkulacji ceny ofertowe;.

3. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia we wiasnym zakresie i na wtasny koszt
poboru mediéw i usuwania odpaddw.

4. Koszty przytaczy, zuzycia wody i energii oraz koszty zainstalowania miernikéw i
licznikow ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca bedzie wspétpracowat na terenie ZUOK i wspdtkorzystat z tego terenu z
Zamawiajgcym prowadzgcym biezgcg eksploatacje zaktadu oraz podwykonawcami,
ktdrym umozliwi przytaczenie do medidéw.

ODBIORY | PROCEDURA
§21
1. Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku projektowania i
wykonywania Robét - przedmiotu umowy nalezytej starannosci, najlepszej wiedzy
technicznej — projektowej, technologicznej, wymagan dotyczacych stosowania
materiatow, wyrobdéw i urzadzen oraz sposobdw wykonania projektéw oraz robot,
wynikajgcych z przepiséw prawa, Programu funkcjonalno-uzytkowego, stuzgcych
uzyskaniu efektu, technicznego, technologicznego, ochrony przed korozjg i kosztéw
operacyjnych.
2. Prace projektowe bedg odbierane w ciggu 3 dni, pod warunkiem uzyskania
pozytywnej opinii Inzyniera Kontraktu i Zamawiajgcego, jak opisano w § 7 ust. 16-18.
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3. Dostawy bedg odbierane zgodnie z zasadami odbioréw czesciowych.
4. Roboty budowlane podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbidr Robodt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
b) uczynnienie poszczegdlnych instalacji i obiektow (préby przedrozruchowe, proby
rozruchowe, ruch prébny),
c) odbidr czesciowy (wystawienie Protokotu odbioru czesciowego robot),
d) odbior koncowy — przejecie i przekazanie do eksploatacji (wystawienie
Swiadectwa przejecia ),
e) odbidr ostateczny (Swiadectwo Wykonania) — ostateczne rozliczenie umowy po
uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

§22

Odbior Robét ulegajgcych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci
wykonanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki
bedzie przeprowadzony przez Inzyniera Kontraktu, w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robdt. Gotowos$é danej
czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu Inzyniera Kontraktu z co najmniej 3 dniowym
wyprzedzeniem.

§23

1. Uczynnienie poszczegdlnych instalacji i obiektéw. Z uwagi na koniecznos$¢ zachowania
ciggtosci pracy zaktadu, poszczegdlne nowe obiekty lub obiekty rozbudowane,
oddawane do uzywania bedsg podlegaly odbiorom czesciowym po dokonaniu
sprawdzenia ich skutecznosci dziatania i dotrzymania parametréw okreslonych w
kontrakcie.

2. Kazdy nowy lub rozbudowany obiekt bedzie poddany nastepujagcym prébom: Préby
przedrozruchowe, proby rozruchowe, ruch prébny na warunkach opisanych w
Programie funkcjonalno- uzytkowym czes¢ B rozdz. 8.

3. Jezeli ruch prébny wykaze poprawne dziatanie obiektu lub instalacji Inzynier
Kontraktu przystgpi do odbioru czesciowego.

4. Jezeli wyniki ruchu prébnego beda negatywne, wowczas Wykonawca: zidentyfikuje
przyczyne niepowodzenia; przekaze pisemng propozycje naprawienia celem
uzyskania pisemnej zgody Inzyniera Kontraktu oraz usunie przyczyne i ponownie
przeprowadzi ruch prébny. Postanowienie ust. 3 powyzej stosuje sie odpowiednio.

5. W okresie ruchu probnego Zamawiajacy bedzie odpowiedzialny za: zatrudnienie
personelu obstugujgcego wedtug liczby i specjalnosci wskazanych przez Wykonawce.
Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac Zamawiajgcego o wymogach dotyczgcych
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§24

personelu w okresie ruchu prébnego na co najmniej 30 dni przed planowanym
terminem rozpoczecia ruchu prébnego.

Odbidor czesciowy bedzie prowadzony dla kompletnie zbudowanych lub
rozbudowanych obiektow po zakoriczeniu pomyslinie ruchu prébnego.

Gotowos¢ do odbioru czesciowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inzyniera
Kontraktu, nie pdzniej jednak niz w terminie 3 dni od dokonanego wpisu.
Wykonawca zgtaszajac odbidér czesciowy jest zobowigzany przekazac¢ Inzynierowi
Kontraktu nastepujgce dokumenty celem ich sprawdzenia i przyjecia przez Inzyniera
Kontraktu: pomiary geodezyjne — wytyczenia i inwentaryzacje powykonawczy,
zatwierdzone wnioski materiatowe, protokoty odbioréow technicznych, wyniki badan,
wyniki sprawdzen, protokoty z uruchomienia, protokoty z préb napetnienia,
szczelnosci, regulacji, nosnosci oraz inne dokumenty okreslone przez Inzyniera
Kontraktu.

Odbidr czesciowy nastgpi w terminie ustalonym przez Inzyniera Kontraktu, Inzynier
Kontraktu przystgpi do odbioru nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od daty otrzymania od
Wykonawcy zawiadomienia o gotowosci do odbioru czesciowego wpisanej do
dziennika budowy.

Odbioru czesciowego dokona Inzynier Kontraktu w obecnosci przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy. Inzynier Kontraktu dokona oceny jakosciowej
wykonanych Robdt na podstawie przedtozonych dokumentdw, wynikéw badan i
pomiarow, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robdt z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi.

W przypadku niewykonania wyznaczonych czynnosci poprawkowych, robodt
uzupetniajgcych lub robdét wykoriczeniowych Inzynier Kontraktu przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru czesciowego.

Wykonawca jest zobowigzany po zakonczeniu ruchu prébnego, a przed wydaniem
Protokotu odbioru czesciowego robot do przeprowadzenia szkolenia pracownikow i
wspotpracownikédw Zamawiajgcego w zakresie obstugi i utrzymania wszystkich
urzgdzen i oprogramowania dostarczonego w ramach Kontraktu na zasadach
okreslonych w § 29.

Wykonawca w terminie okreslonym w ust. 2 powyzej, przedtozy Inzynierowi
Kontraktu, a ten po sprawdzeniu i braku uwag zaakceptuje i przekaze
Zamawiajgcemu, wszystkie dokumenty niezbedne do prowadzenia eksploatacji
nowych lub zmodernizowanych obiektdow wykonanych w ramach robdt
podlegajgcych odbiorowi czesciowemu.
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Inzynier Kontaktu w ciggu 30 dni od daty dokonania odbioru czesciowego, po
przeprowadzeniu przez Wykonawce szkolenia, o ktdrym mowa w ust. 7 powyzej i po
przedtozeniu dokumentéw niezbednych do prowadzenia eksploatacji nowych lub
rozbudowanych obiektow, wystawi Protokét odbioru czesciowego robat.

Obiekty, dla ktérych zostanie wydane Protokot odbioru czesciowego i ktére zostang
wigczone do eksploatacji, bedg eksploatowane przez Zamawiajgcego. Wydanie
Protokotu odbioru czesciowego robdt nie umniejsza odpowiedzialnosci Wykonawcy z
wykonania kontraktu jako catosci i nie wytacza uprawnienia Zamawiajgcego do
zgtaszania zastrzezen co do jakosci robét i ich ewentualnych wad w ramach odbioru
koricowego.

§25

1.

Odbidr konicowy zostanie przeprowadzony po catkowitym zakonczeniu wszystkich

robot, po uczynnieniu wszystkich instalacji, wtgczajgc proby przedrozruchowe, préby

rozruchowe i ruch prébny. Wszystkie préoby muszg byé zakonczone wynikiem

pozytywnym, tak w odniesieniu do poszczegdlnych instalacji i obiektow.

Odbioru koricowego dokonuje sie na podstawie pisemnego wniosku Wykonawcy o

dokonanie odbioru koncowego. Inzynier Kontraktu przystapi do odbioru koricowego

nie pézniej niz w ciggu 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Wykonawce.

Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca musi potwierdzi¢, ze zostaty

osiggniete wszystkie parametry techniczne i technologiczne, jak wymagat tego

Zamawiajgcy, a gwarantowat Wykonawca sktadajgc oferte i podpisujgc umowe.

Przed dokonaniem odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi rozruch

mechaniczny, hydrauliczny i technologiczny obiektéw i instalacji wraz z badaniami

potwierdzajgcymi osiggniecie efektu technologicznego. Koszty rozruchu, badan i

analiz ponosi Wykonawca. Wykonawca zapewni i poniesie koszt wszystkich

niezbednych materiatéw eksploatacyjnych wykorzystywanych w trakcie rozruchu

(wtaczajac  energie elektryczng dla czynnosci wykraczajgcych poza zwykig

eksploatacje zaktadu).

Przed dokonaniem odbioru koricowego Wykonawca przedtozy Inzynierowi Kontraktu

pozwolenie na uzytkowanie.

Do wystawienia Swiadectwa przejecia Wykonawca jest zobowiazany przygotowac i

przedstawic Inzynierowi Kontaktu nastepujgce dokumenty:

a) Dokumenty zainstalowanych maszyn, urzadzen i wyposazenia.

b) Wyniki pomiaréow kontrolnych, prob szczelnosci oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i ewentualnie
programem zapewnienia jakosci.
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d)

f)

g)
h)

j)

k)

Stary Las, gm. Starogard Gdanski

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie

z specyfikacjami technicznymi i ewentualnie programem zapewnienia jakosci.

Sprawozdanie z préb ruchowych (rozruchu mechanicznego urzadzen lub weztow

technologicznych).

Protokoty z préb przedrozruchowych i préb rozruchowych.

Inwentaryzacje powykonawczg Instrukcje eksploatacyjne oraz dokumenty

uzytkowe.

Ogdlng dokumentacje zapewnienia jakosci (dwa egzemplarze).

Dokumentacje powykonawczg potrzebng do eksploataciji.

Dokumentacje prowadzonych prob.

Protokoty odbioru kabli elektroenergetycznych oraz protokoty z montazu i

odbioru uktadéw pomiarowych energii elektryczne;.

Sprawozdanie techniczne obejmujace:

- Zakres i lokalizacje wykonanych Robdt;

-  Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego;

- Uwagi dotyczace warunkdéw realizacji Robdt;

- Date rozpoczecia i date ukoriczenia Robdt;

- Rozliczenie Robét.

Wykaz czesci zamiennych, elementéw tatwo zuzywajgcych sie i materiatéw

eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiajgcego. Jezeli w wykazie

czesci zamiennych nie bedzie jakiej$ czesci zamiennej lub elementéw szybko

zuzywajgcych sie wykonawca dostarczy je w okresie gwarancji, na swoj koszt.

m) Wykonawca dostarczy wykaz materiatéw uzytych do robét ze wskazaniem typu,

producenta, symboli, koloréw tak by mozliwe byto tatwe zidentyfikowanie
materiatu i jego zakup, w okresie eksploatacji, do celéw naprawczych przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca pozostawi ok. 1% (min kilkanascie sztuk) glazury, ptytek
ceramicznych i innych tak by mozliwa byta wymiana uszkodzonych w okresie
eksploataciji.

Szczegdtowy zakres dokumentéw wymaganych od Wykonawcy opisano w Programie

funkcjonalno-uzytkowym czes$¢ B w rozdziale 8.

7. Odbioru koncowego dokona Inzynier Kontraktu przy udziale Zamawiajgcego i

Wykonawcy (dalej Komisja) - sporzadzajac Swiadectwo przejecia oraz zgtoszonych

wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce, wyznaczajac termin na ich usuniecie.

8. W czasie odbioru koricowego Komisja sprawdza czy wszystkie ustalenia poczynione w

trakcie odbioréw Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz w trakcie odbioréw
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§ 26

§ 27

czesciowych robét, zwtaszcza w zakresie wykonanych robdét uzupetniajgcych i
poprawkowych, zostaty zrealizowane.

W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, Komisja moze przerwaé swoje czynnosci i ustali¢ nowy termin
odbioru korncowego. W przypadku stwierdzenia przez Komisje, ze jakos¢ wykonanych
Robét w poszczegdlnych asortymentach odbiega nieznacznie od wymaganej
Dokumentacjg Projektowq i SST (z uwzglednieniem tolerancji) i nie ma wptywu na
cechy eksploatacyjne i trwatos¢, Komisja dokona proporcjonalnego obnizenia
przystugujacego Wykonawcy wynagrodzenia, oceniajgc pomniejszong wartosc
wykonanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Kontrakcie.

Swiadectwo Przejecia Robdt zostanie wydane przez Inzyniera Kontraktu po
zakoniczeniu Robdt, pomysinym przeprowadzeniu odbioru koncowego i uzyskaniu
ostatecznego pozwolenia na uzytkowanie.

Wydanie Swiadectwa Przejecia nastapi w ciagu 14 dni od daty uzyskania ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, po uprzednim ztozeniu wszystkich
dokumentéw okreslonych w § 25 Umowy.

Wykonawca przed wydaniem Swiadectwa przejecia przedtozy Dokument
gwarancyjny (dla membrany i dla zabezpieczenia przed korozja elementdéw
metalowych) oraz oswiadczenie o zapewnieniu dostepnosci czesci zamiennych do
zainstalowanych w ramach Robdt maszyn i urzagdzen przez okres minimum 10 lat od
daty wydania Swiadectwa Przejecia.

Przed wystawieniem Swiadectwa Przejecia Wykonawca jest zobowigzany
przygotowa¢ wszystkie wymagane przepisami szczegdétowymi pozwolenia i
uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia uzytkowania obiektéw —przedmiotu umowy.

Wykonawca bedzie nadzorowat Préby Eksploatacyjne w okresie 12 miesiecy od daty
wystawienia Swiadectwa przejecia, w celu petnego udokumentowania wszystkich
wymaganych parametréw.

Personel Wykonawcy bedzie uczestniczyt w probach w pierwszych trzech miesigcach
ich trwania przez co najmniej jeden dzien w tygodniu, a w pdzniejszym okresie co
najmniej jeden dzien w miesigcu.

Wyniki prob eksploatacyjnych bedg zaakceptowane, jezeli zostang potwierdzone
wszystkie parametry jak zdefiniowano w umowie, w programie funkcjonalno-
uzytkowym oraz gwarantowane przez Wykonawce w ofercie..

W przypadkach, jesli wyniki préb eksploatacyjnych nie bedg zgodne z wymaganymi
standardami i wymogami technologicznymi, technicznymi i operacyjnymi
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§28

Wykonawca:

a) zidentyfikuje przyczyne niepowodzenia;

b) przekaze Inzynierowi Kontraktu, w terminie 3 dni od podjetej proby
eksploatacyjnej pisemng propozycje uzyskania zgodnosci z wymogami;

c) uzyska pisemng aprobate Inzyniera Kontraktu na ww. propozycje; oraz

d) wyeliminuje przyczyne niezgodnosci oraz ponowi préby w terminie 3 dni od dnia
wyeliminowania przyczyny niezgodnosci.

Jezeli ponowione préby eksploatacyjne nadal nie wykazg wymaganych parametréw

bedg miaty zastosowanie regulacje okreslone w § 30 ust. 22 w zakresie ujawniania

wad nieusuwalnych.

Odbiodr ostateczny zostanie przeprowadzony w ciggu 28 dni po uptywie ostatniego
dnia okresu gwarancji lub rekojmi, liczonego jako okres 36 miesieczny, z
zastrzezeniem § 30 ust 6 i 7 i dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich
dokumentéw, do ktérych przekazania Wykonawca jest zobowigzany na podstawie
niniejszej Umowy oraz ukonczenia i dokonania pomysinych préb wszystkich Robdt (w
tym prob eksploatacyjnych, o ktérych mowa w §27 umowy), wtacznie z usunieciem
wad.
Swiadectwo wykonania wydane zostanie przez Zamawiajgcego na podstawie oceny:
a) prob eksploatacyjnych, ewentualnych powtdrzonych préb eksploatacyjnych, przy
zatozeniu uzyskania wymaganych parametrow technicznych i technologicznych i
operacyjnych.
Swiadectwo wykonania bedzie jedynym dokumentem potwierdzajagcym ostateczne
rozliczenie robét wraz z wypetnieniem gwarancji wykonania i rekojmi.

SZKOLENIE PERSONELU

§29

1. Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ szkolenie personelu Zamawiajgcego w

zakresie obstugi i utrzymania wszystkich urzadzen i oprogramowania dostarczonego
w ramach Kontraktu dla obiektdw odbieranych czesciowo jak opisano w § 24 ust. 7
oraz szkolenie koncowe po odbiorze koncowym, lecz przed przejeciem do
uzytkowania.

Szkolenia dotyczy¢ beda obstugi wszystkich urzadzen, zasad przegladow i
serwisowania, obstugi AKPiA oraz oprogramowania.

Szkolenia i materiaty bedg opracowane i przekazane personelowi Zamawiajgcego w
jezyku polskim.

4. Wykonawca przeszkoli, niezbedng liczbe osdb, co najmniej 10 oséb wskazanych
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przez Zamawiajgcego, faczny czas trwania szkolenia to 7 dni roboczych, miejsce
szkolen to ZUOK w Starym Lesie.

5. Wykonawca przygotuje i dostarczy na 7 dni przed kazdym szkoleniem materiaty
szkoleniowe i przekaze je uczestnikom szkolenia.

6. Wykonawca oswiadcza, ze w chwili przekazania materiatow szkoleniowych, o ktérych
mowa powyzej, bedzie dysponowat nieograniczonymi prawami autorskimi do tych
materiatéw i ze przekazanie tych materiatow personelowi Zamawiajgcego nie bedzie
naruszac¢ jakichkolwiek praw osdb trzecich. Postanowienia § 40 umowy znajduja
zastosowanie do materiatéw szkoleniowych.

GWARANCIE
§30
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji technicznych: dla membrany okresla
sie minimalny czas gwarancji jako 6 lat, a dla zabezpieczenia przed korozjg
elementow metalowych jako 10 lat liczac od daty wystawienia przez Inzyniera
kontraktu Swiadectwa przejecia. Wykonawca zapewnia, ze czeici zamienne dla
obiektéw, przedmiotu zamdwienia bedy dostepne przez okres 10 lat od daty wystawienia
Swiadectwa przejecia.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji technologicznych tj:
1) Zapewnienie minimalnej przepustowosci instalacji stabilizacji min. 40 000 Mg/rok,
a dla procesu suszenia min 60 000 Mg/rok.
2) Osiggniecie w procesie stabilizacji: nastepujgcych parametrow:
W pierwszej fazie intensywnego przetwarzania:

— minimalny czas przetwarzania — 2 tygodnie w zamknietym reaktorze z
aktywnym  napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
przedostawanie sie nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery,

— przed wyjeciem odpaddw z reaktora - osiggniecie wartosci AT, ponizej 20 mg
02/g suchej masy; (AT 4 - aktywno$¢ oddychania — parametr wyrazajgcy
zapotrzebowanie tlenu przez prébke odpaddéw w ciggu 4 dni)

W drugiej fazie ,,dojrzewania” :

— minimalny czas przetwarzania — 2 tygodnie w zamknietym reaktorze z
aktywnym  napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemozliwiajgcym
przedostawanie sie nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery,

— przerzucanie materiatu w procesie dojrzewania, maksymalnie 2 krotne ( za
przerzucanie uznaje sie takze przemieszczanie materiatu z z fazy intensywnego
przetwarzania do fazy dojrzewania. Opdznianie reaktora z finalnego
stabilizatu nie jest rozumiane, jako przerzucanie).

— przed wyjeciem odpaddw z reaktora - osiggniecie wartosci AT, ponizej 10 mg
02/g suchej masy, lub straty prazenia stabilizatu sg mniejsze niz 35% suchej
masy, a zawarto$é wegla organicznego jest mniejsza niz 20% suchej masy lub
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3.

4.

ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w
odpadach mierzony stratg prazenia lub zawartoscia wegla organicznego jest
wiekszy niz 40%.
3) Osiggniecie w procesie kompostowania nastepujgcych parametréw:
— Brak zywych jaj pasozytow jelitowych Ascaris sp. Trichuris sp. Toxocara sp.;
— Brak bakterii z rodzaju Salmonella;

Wystepowanie nie wiecej niz:
— chromu (Cr) - 100 mg/kg s.m.
— kadmu (Cd) - 5 mg/kg s.m.
— niklu (Ni) - 60 mg/kg s.m.
— ofowiu (Pb) - 140 mg /kg s.m.
— rteci (Hg) - 2 mg/kg s.m.

4) Osiggniecie w procesie suszenia nastepujgcych parametrow:

— Zawarto$¢ wody w materiale po biologicznym suszeniu mniejsza niz 20%

5) Uciagzliwosci zapachowe zwigzane z funkcjonowaniem obiektéw instalacji
stabilizacji/kompostowania/suszenia winny zamkngé sie w odlegtosci granic
zaktadu

6) Zapewnienie minimalnej przepustowosci instalacji oczyszczania Sciekdw (po
rozbudowie) min 120 m3/d.

7) Osiggniecie w procesie oczyszczania sciekdw nastepujgcych parametrow jak
okreslono w tabeli 5 Programu Funkcjonalno-uzytkowego czes¢ A, dziat Il ,
rozdziat 3.

8) Osiggniecie wymaganych parametrow bedzie sprawdzane w trakcie Préb
koricowych a potwierdzone w trakcie Prob Eksploatacyjnych.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji operacyjnych tj: gwarantowane przez

Wykonawce koszty eksploatacyjne instalacji stabilizacji i oczyszczalni sciekdw

zgodnie z Ofertg- Propozycjg Wykonawecy, ktére powinny by¢ osiggniete w okresie do

12 miesiecy po dacie wystawienia Swiadectwa przejecia i utrzymane co najmniej w

okresie gwarancji.

W okresie eksploatacji bedg prowadzone Préby okreslajgce roczne koszty

eksploatacji. Préby Eksploatacyjne bedg obejmowaty kontrole i préby w celu

okreslenia faktycznych kosztow eksploatacji podczas eksploatacji. Takie proby i

kontrola bedg prowadzone takzie w ciggu catego okresu gwarancji. llos¢ zuzytej

energii elektrycznej (w kWh), zuzycie paliw (w litrach), materiatéw, bedzie mierzona
co miesigc przez personel techniczny Zamawiajgcego. Koszty energii i zuzycia paliw,

materiatow beda przeliczane co miesigc, przy zastosowaniu stawek jak opisano w

Propozycji Wykonawcy/ kalkulacja kosztéw eksploatacji. Koszty konserwacji,

przegladéw, remontéw bedag wyliczane kwartalnie na podstawie czasu pracy (przy

tych czynnosciach), stawek czasu pracy jak opisano w Propozycji Wykonawcy/
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kalkulacja kosztéw eksploatacji i kosztow czesci zamiennych. Informacje na temat
zarejestrowanych ilosci energii elektrycznej i zuzycia paliw, materiatéw, czesci
zamiennych w kazdym miesigcu bedg przekazywane Wykonawcy.

5. Wykonawca udziela zamawiajgcemu gwarancji jakosci ktdra dotyczy catego
przedmiotu umowy, w tym wykonanych robdt budowlanych, obiektow, maszyn,
urzgdzen i wyposazenia oraz wszelkiej dokumentacji, w tym budowlanej,
wykonawczej, powykonawczej, a takze pozostatych swiadczen wchodzgcych w zakres
przedmiotu umowy, a takze zapewnia, ze wykonane przez niego Roboty stanowigce
przedmiot umowy zostaty wykonane zgodnie z umowg, warunkami technicznymi i
dokumentacjg projektowg Wykonawcy, a takie zgodnie z najlepszg wiedzg
Wykonawcy oraz aktualnie obowigzujgcymi zasadami wiedzy technicznej, sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa, w tym istniejgcymi w tym
zakresie polskimi normami.

6. Niniejsza gwarancja obowigzuje przez okres 36 miesiecy, z zastrzezeniem pkt 1 od
dnia wydania Wykonawcy Swiadectwa przejecia. Okres obowigzywania gwarangji
ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym wskutek istnienia wad oraz ich usuwania
korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem byfo niemozliwe lub
w sposOb istotny utrudnione.

7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za
wady fizyczne, w tym wady w dokumentacji budowlanej, wykonawczej i
powykonawczej, w terminie 36 miesiecy, z zastrzezeniem pkt 1, od daty dokonania
odbioru koricowego i wydania Wykonawcy Swiadectwa przejecia na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym. Okres rekojmi ulega przedtuzeniu o czas, w ktérym
wskutek istnienia wad oraz ich usuwania korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z
jego przeznaczeniem byto niemozliwe lub w sposéb istotny utrudnione.

8. W razie stwierdzenia wad w dokumentacji, Wykonawca opracuje i dostarczy
Zamawiajgcemu bezzwtocznie nowg dokumentacje wolng od wad, niezaleznie od
obowigzku naprawienia szkody,

9. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za wady obejmuje wady, ktdre ujawnity sie po
dokonaniu odbioru korncowego przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego lub wady, o
ktdrych Zamawiajacy dowiedziat sie po dokonaniu odbioru koricowego, przy czym
Wykonawca w ramach niniejszej gwarancji ma obowigzek usung¢ réwniez te wady,
ktdre ujawniono po uptywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci lub rekojmi,
lecz ktore powstaty w okresie obowigzywania gwaranc;ji jakosci lub rekojmi.

10.Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce urzadzen,
materiatow i robdt, z ktérych wykonawca korzystat, realizujgc niniejszg umowe,
przewidujg diuzszy okres gwarancji niz niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji
niniejsza gwarancja ulega automatycznemu przedtuzeniu bez koniecznosci sktadania
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przez Wykonawce w tym zakresie dodatkowego oswiadczenia i obowigzuje przez
okres réwny okresowi gwarancji udzielonej przez danego producenta/dostawce.

11. Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dostrzezonej wadzie pisemnie, faksem lub e-
mailem. Zawiadomienie bedzie zawiera¢ wykaz dostrzezonych wad oraz wyznaczac
termin na ich usuniecie.

12. Ustala sie, ze w okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzany jest, na swdj
koszt i ryzyko, miedzy innymi do:

a) przeprowadzania na wtasny koszt przegladdw w ilosci co najmniej 2 razy do roku o
ile producent danych materiatéw lub urzadzen nie zaleca dokonywania przegladéw
gwarancyjnych czesciej, w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego;

b) usuwania w uzgodnionym z Zamawiajgcych terminie ujawnionych wad w
przedmiocie umowy oraz wszelkich szkéd bedgcych ich nastepstwem lub
dostarczenia rzeczy wolnych od wad,

c) przeprowadzania napraw Robdét w ciggu 2 dni roboczych od zgtoszenia awarii
maszyn i urzadzen, ktdore nie sg skutkiem niewtasciwej eksploatacji przez
Zamawiajgcego. Witasciwa eksploatacja to kazde dziatanie Zamawiajacego
realizowane zgodnie z przeznaczeniem danego urzgdzenia, maszyny, obiektu oraz
zgodne z instrukcjami obstugi i konserwacji. W razie powotywania sie przez
Wykonawce na niewtasciwg eksploatacje przez Zamawiajgcego, Wykonawca
powinien to udowodni¢ dowodami rzeczowymi w przekonujacy sposéb.

d) dostarczenia czesci zamiennych, elementéw fatwo zuzywajgcych sie i materiatéw
eksploatacyjnych zaleconych jako rezerwa dla Zamawiajgcego, ktore nie zostaty
ujete w wykazie o ktéorym mowa w § 25 pkt 6 lit I.

13. W przypadku gdy Wykonawca kwestionuje zasadno$¢ powiadomienia o wadach,
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o dacie i miejscu ogledzin ujawnionych wad. Z
ogledzin Strony sporzgdzajg protokdt zawierajgcy  poczynione  ustalenia.
Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego
bedzie rownoznaczne z uznaniem przez Wykonawce wad zgtoszonych przez
Zamawiajgcego. Wykonawca upowaznia niniejszym Zamawiajgcego do odnotowania
tego faktu w protokole sporzgdzonym na skutek ogledzin i jednostronnego
podpisania wyzej wymienionego protokotu oraz wykonywania uprawnien z niniejszej
gwarancji, tak jak gdyby Wykonawca odmowit usuniecia wad.

14. Wykonawca nie moze odmowié usuniecia wad, powotujgc sie na nadmierne koszty
lub trudnosci.

15. W przypadku odmowy usuniecia wad lub tez nieusuniecia wad w wyznaczonym
terminie Zamawiajacy moze powierzy¢ usuniecie wad lub dostarczenie rzeczy
wolnych od wad osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy lub obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy, lub skorzysta¢ z zabezpieczenia dobrego wykonania
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umowy, o ktéorym mowa w § 31 Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub techniczne;.

W przypadku ujawnienia wad nieusuwalnych — jezeli wady uniemozliwiaja
uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem — Zamawiajgcy moze od
umowy odstgpi¢ lub zgdac¢ wykonania przedmiotu umowy po raz kolejny. Jezeli wady
nieusuwalne nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢é wynagrodzenie Wykonawcy lub
skorzystac¢ z zabezpieczenia dobrego wykonania umowy, o ktorym mowa w § 31
Umowy, odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej.
Zamawiajgcy w razie nieusuniecia wad moze korzysta¢ takze z wszelkich innych
uprawnien wynikajgcych z kodeksu cywilnego, zwtaszcza z uprawnienia do
dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystgpienia wad i/lub ich nie usuniecia w
wyznaczonym terminie.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie przez Strony.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajgcy moze takze zgdaé od Wykonawcy
usuniecia szkdd, ktére wady spowodowaty oraz usuniecia szkéd powstatych w trakcie
usuwania wad, a takie szkdéd powstatych wskutek przypadkowej utraty lub
uszkodzenia przedmiotu umowy.

Nie sg objete gwarancjg szkody powstate wskutek:

a) normalnego zuzycia obiektu objetego gwarancjg,

b) modyfikacji, napraw i zmian w obiekcie, urzadzeniach, wyposazeniu
dokonanych przez Zamawiajgcego wbrew instrukcjom eksploatacji
przekazanych Zamawiajgcemu zgodnie z § 25 Umowy.

c) sity wyiszej,

d) wad powstatych po okresie obowigzywania gwarancji.

Jezeli naprawa lub wymiana rzeczy dotknietej wadg jest tego rodzaju, iz moze istotnie
wptynac¢ na uzytkowanie obiektu lub jego istotne wtasciwosci, Zamawiajgcy moze
z3da¢, aby po przeprowadzeniu prac naprawczych zostaty przeprowadzone wszelkie
niezbedne w takim wypadku proby eksploatacyjne obiektu majgce na celu
potwierdzenie sprawnosci jego dziatania.

Wykonawca moze zabraé wytacznie za wiedzg i zgodg Zamawiajgcego z terenu ZUOK
wadliwy element jej wyposazenia, urzadzenia, o ile nie narusza to wymogow
eksploatacyjnych — jezeli rodzaj wady nie pozwala na jej sprawne i szybkie usuniecie
na miejscu.

Wybér sposobu usuniecia wad nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajgcy moze
zaleci¢ okresSlony sposdb usuniecia, jezeli przemawiajg za tym wzgledy
technologiczne. Wykonawca moze nie uwzgledni¢ powyzszych zalecen jedynie z
waznych powoddw.
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24.W zakresie nieuregulowanym w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy
kodeksu cywilnego o gwarancji jakosci przy sprzedazy.

25. Strony ustalajg, ze okres rekojmi z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy
bedzie odpowiadat okresowi obowigzywania gwarancji jakosci. Odpowiedzialnos¢ z
tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach
okreslonych w kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w niniejszej
Umowie.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§31

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie:

2. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1 :

a) ustala sie w wysokosci 10% ceny catkowitej, opisanej w § 32 ust 1,

b) wniesione zostaje najpdzniej w dniu zawarcia niniejszej umowy.

3. Zabezpieczenie moze by¢ wniesione wedtug wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku
nastepujgcych formach a mianowicie:

a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy
oszczednosciowo-kredytowej;

c¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5
pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

4. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
w trakcie jej realizacji na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 148 ust. 1
ustawy prawo zamodwien publicznych .

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione:

a) w 70 % w ciagu 30 dni od wydania Swiadectwa Przejecia

b) w30% w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady.

6. W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca
jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia
0s0b trzecich w przypadku, gdy bedg one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie
dotozenia nalezytej starannosci przez Wykonawce lub jego podwykonawce przy
wykonywaniu przedmiotu umowy.
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7. Zamawiajacy przed skierowaniem roszczenia do instytucji zabezpieczajgcej wezwie na
pismie Wykonawce do spetnienia $wiadczenia, wyznaczajgc ostateczny termin
realizacji Swiadczenia.

8. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy
zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego.

WYNAGRODZENIE

§32
1. Z tytutu prawidtowego wykonania umowy, Wykonawcy przystuguje cena [wartosc¢
brutto] w wysokosci .................. (cereeeee e, /100 z1t) w tym podatek

od towardw i ustug VAT ..........

2. Cena opisana w ust.1 uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki, wtgcznie
z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonaniem umowy.
Obejmuje ona wszystkie koszty zwigzane z prawidtowg realizacjg catosci przedmiotu
umowy oraz warunkami stawianymi przez Zamawiajgcego w zafgczniku nr 1 do
niniejszej umowy (SIWZ).

3. Cena jest wyrazona i bedzie ptatna w ztotych polskich, nie bedzie podlegata zmianom
w okresie realizacji umowy.

4. Cena przystuguje Wykonawcy za wykonanie catosci przedmiotu umowy w sposéb
wolny od wad, wykonanego w petni, w ustalonych terminach, zgodnie z
postanowieniami umowy; obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wspoétczesnej
wiedzy technicznej.

5. Cena dotyczy catosci przedmiotu umowy, a wiec i wszelkich kosztéw zwigzanych z
projektowaniem, uzgodnieniami, uzyskaniem decyzji administracyjnych, robotami,
dostawami, ustugami, odbiorem robdt, wtaczajagc w to miedzy innymi préby,
sprawdzenia, oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, rozruch, koszty przytaczen itp.

§33

1. Rozliczenie za wykonanie umowy bedzie nastepowato etapowo. Podstawg ptatnosci
okresowych jest ilo$¢ faktycznie wykonanych Robdt przez Wykonawce
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu. Kwoty ptatnosci bedg okreslane na
podstawie Harmonogramu Rzeczowo- finansowego opracowanego na podstawie
Wykazu Cen — zatgcznika nr 3 do umowy.

2. Minimalna kwota ptatnosci okresowych wynosi netto 300 000 (trzysta tysiecy) zt. W
szczegolnych i wyjatkowych przypadkach, w ktérych jest to niezbedne dla sprawnego
wykonania Kontraktu, Inzynier Kontraktu moze potwierdzi¢ kwote mniejszg niz
minimalna kwota podana powyzej. Ptatnos¢ taka moze nastgpi¢ po ztozeniu
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stosownego wniosku przez Wykonawce, pisemnego uzasadnienia przez Inzyniera
Kontraktu oraz uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Maszyny i urzgdzenia dostarczone na teren budowy nie bedg osobno pfatne, a po ich
zamontowaniu i uruchomieniu zostang rozliczone w ramach ceny okreslonej w § 32
ust. 1 umowy.

Wykaz Cen ma charakter dokumentu wigzgcego, stawki w nim przyjete bedg miaty
zastosowanie przy sporzgdzaniu Harmonogramu rzeczowo-finansowego i kalkulacji
ptatnosci okresowych.

Nie przewiduje sie robdt uzupetniajgcych. Dla robdt dodatkowych wymagane jest
zawarcie odrebnej umowy zgodnie z ustawg Prawo zamdwien publicznych.
Dokumenty bedace podstawg ptatnosci powinny mie¢ wyodrebnione czesci
dotyczace kosztéw kwalifikowanych i niekwalifikowanych zgodnie z wytycznymi
Jednostki Wdrazajacej. Inzynier Kontraktu bedzie podejmowat decyzje dotyczace
wyodrebnienia kosztéw (lub wartosci) kwalifikowanych i niekwalifikowanych na
podstawie wytycznych Jednostki Wdrazajgcej. Inzynier poda Wykonawcy dyspozycje
dotyczace kwalifikowalnosci kosztdw lub innych wartosci dla potrzeb sporzgdzania
Rozliczen.

Rozliczenia, opisane powyzej nastgpig na podstawie faktur VAT Wykonawcy,
wystawianych i doreczanych Zamawiajgcemu nie czesciej niz raz na miesigc,
zgodnych z postepem prac projektowych i robét budowlanych zatwierdzonych przez
Inzyniera Kontraktu oraz zapisami niniejszej umowy.

Podstawg do wystawienia faktury VAT jest PrzejsSciowe Swiadectwo ptatnosci
potwierdzajgce wykonanie rzeczowe i finansowe wykonanych robét w okresie
rozliczeniowym wedtug elementéw opisanych w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym realizacji Robdt, podpisany przez kierownika budowy i Inzyniera
Kontraktu i przedstawiciela Zamawiajgcego.

W przypadku roztozenia zaptaty sktadki ubezpieczeniowej na raty (§ 12 ust. 5
Umowy), zaptata za fakture nastgpi w terminie 30 dni od doreczenia Zamawiajgcemu
prawidtowo wystawionej faktury wraz z dowodami regularnych pfatnosci sktadek
ubezpieczeniowych.

Zamawiajgcy dokona kazdej =zaptaty za realizacie umowy pod warunkiem
wczesniejszego rozliczenia sie Wykonawcy z podwykonawcg/podwykonawcami z
tytutu wykonania uméw/umowy zgodnie z § 17 Umowy.

Ptatnosci na rzecz Wykonawcy bedg dokonywane w ztotych polskich (PLN) przelewem
na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT w terminie 30 dni od
dnia doreczenia Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawidtowo wystawionej faktury
VAT pod warunkiem spetnienia warunkéw opisanych w niniejszej umowie. Za dzien
zapfaty Strony uznajg dzien ztozenia dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego.
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§34

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy, po pomysinym zakoriczeniu Préb eksploatacyjnych
wykonanych zgodnie z § 27 Umowy, 5% ceny opisanej w § 32 ust. 1 . Powyzsza kwota
nie stanowi wynagrodzenia dodatkowego ponad cene, o ktdrej mowa w § 32 ust. 1
wchodzi w zakres tgcznej ceny okreslonej w § 32 ust. 1 umowy.

Zamawiajgcy moze dokonad ptfatnosci, o ktérej mowa w ust. 12 w terminie
wczesniejszym, jednakze w tym przypadku Wykonawca ztozy zabezpieczenie w
formach jak opisano w § 31 ust 3, w kwocie odpowiadajacej tej ptatnosci i terminie
waznosci nie krétszym niz data zakoriczenia Préb eksploatacyjnych plus 28 dni. Jezeli
Proby eksploatacyjne zostang ponowione, Wykonawca przedtuzy, bez dodatkowego
wezwania, zabezpieczenie tej ptatnosci, co najmniej o czas ponowionych Préb
eksploatacyjnych plus 28 dni.

Zamawiajgcy okresla zgodnie z art. 143a ust. 3.procentowg wartosé ostatniej czesci
wynagrodzenia za wykonanie umowy w sprawie zamoéwienia na roboty budowlane w
wysokosci 5%. Kwota ta zostanie zwolniona (zaptacona) Wykonawcy, po
przedstawieniu dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i
dalszym podwykonawcom, biorgcych udziat w realizacji zamodwienia (dotyczy robét,
dostaw i ustug) i zaden z podwykonawcéw oraz dalszych podwykonawcdw nie bedzie
miat roszczenia o zaptate wzgledem Zamawiajacego.

. W tresci kazdej faktury Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ numer niniejszej

umowy.
Strony oswiadczajg, ze sg podatnikami podatku od towardéw i ustug.

Zwtoka w zaptacie naleznosci moze spowodowacé obowigzek zaptaty odsetek za kazdy
dzien zwtoki, w wysokosci 5% - w stosunku rocznym.

W okresie kwartalnym Wykonawca zostanie obcigzony przez Zamawiajgcego za
wykorzystang energie elektryczng oraz wode, odpady, zgodnie z odczytami licznikow,
ktdrymi bedg opomiarowane odpowiednio przytgcza elektryczne zaplecza budowy i
terenu budowy oraz miejsce/a poboru wody lub zgodnie z odczytami z wagi. Cena
jednostkowa odpowiednio 1 kWh i 1 m3? do rozliczeri zostanie przyjeta zgodnie z
fakturami za energie elektryczng i wode otrzymywanymi od dostawcy energii
elektrycznej oraz dostawcy wody. Cena za przyjecie odpadéw bedzie ustalana na
podstawie zatwierdzonych cennikéw ZUOK.

Zaptata za zuiytg energie elektryczng i wode, oraz wytwarzane odpady przez
Wykonawce nastgpi w terminie 14 dni od daty doreczenia Wykonawcy faktury
wystawionej przez Zamawiajgcego, na rachunek Zamawiajgcego wskazany na
fakturze.
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ODSZKODOWANIA | KARY UMOWNE

Odszkodowania

§35

1. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzarh umownych

nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych Zamawiajgcy i Wykonawca

mogg ponies¢ odpowiedzialnos$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdélnych okreslonych

w art. 471 Kodeksu cywilnego.

Kary umowne

§36

1. Zamawiajgcy moze ponies¢ odpowiedzialnos¢ odszkodowawczg w formie kar

umownych w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

d)

Jezeli nie przekaze Wykonawcy dokumentacji projektowej dotyczacej stanu
istniejgcego w terminie okreslonym w § 19 ust 9 w wysokosci 0,1% ceny opisanej
w § 32 ust.1, za kazdy dzien zwtoki.

Jezeli nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie okreslonym w § 19 ust
11 w wysokosci 0,1% ceny opisanej w § 32 ust.1 za kazdy dzien zwtoki.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn zawinionych
przez Zamawiajgcego 5% ceny opisanej w § 32 ust.1.

Kara umowna opisana w lit c) nie dotyczy przypadku gdy odstgpienie od umowy
nastepuje w sytuacji opisanej w art. 145 Prawa zamdwien publicznych oraz w
przypadku o ktérym mowa w § 38 ust 2. W tej sytuacji Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

2. Wykonawca moze ponie$¢ odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg w formie kar w

nastepujgcych przypadkach:

a)

b)

d)

za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie
terminie tj. § 19 ust 2 w wysokosci 0,1 % ceny opisanej w § 32 ust.1 za kazdy
dzien opdznienia,

za opodznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreSlonym w umowie
terminie tj. § 19 ust 3 w wysokosci 0,1 % ceny opisanej w § 32 ust.1 za kazdy
dzien opdznienia,

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie
terminie tj. § 19 ust 4 i 5 w wysokosci 0,1 % ceny opisanej w § 32 ust.1 za kazdy
dzien opdznienia,

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy w okreslonym w umowie
terminie tj. § 19 ust 6 w wysokosci 1 % ceny opisanej w § 32 ust.1 za kazdy dzien
opdznienia,
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e) za opdznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajacych z
umowy, dla ktérych w umowie podane sg terminy, w wysokosci 5000 zt za kazdy
dzien opdznienia,

f) za opdinienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie
gwarancji i rekojmi — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto za
kazdy dzien opdznienia. Termin opdznienia liczony bedzie od terminu ustalonego
na usuniecie wad do terminu faktycznego ich usuniecia i podpisania protokotu
zgodnie z § 30 ust 18,

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn, ktdre wystgpity po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 5 % ceny opisanej w § 32 ust.1,

h) za kazde inne istotne naruszenie zobowigzan Wykonawcy okreslonych w tresci
Umowy, prowadzgce do naruszenia warunkdw bezpieczeistwa na terenie
budowy — w wysokosci 5.000 zt za kazde stwierdzone naruszenie,

i) za kazde naruszenie zobowigzania do zachowania poufnosci, zgodnie z § 7 pkt 10
Umowy - w wysokosci 10 000 zt za kazde stwierdzone naruszenie.

i) za przekroczenie gwarantowanych jednostkowych kosztow eksploatacji podczas
normalnej eksploatacji instalacji stabilizacji i/lub oczyszczalni sciekéw. Kary bedg
nalezne do zaptaty Zamawiajgcemu przez Wykonawce, jesli faktyczne roczne
koszty eksploatacji przekroczg gwarantowane jednostkowe koszty eksploatacji
okreslone w Propozycji Wykonawcy —koszty eksploatacji. Wykonawca zaptaci kary
w kwotach okreslonych ponizszym wzorem.

P=N(A-E)
gdzie:

= kary do zaptacenia przez Wykonawce;

= 10

= Faktyczne jednostkowe koszty eksploatacji (zt/Mg i/lub zt/m3) obliczone na podstawie
rocznych kosztow eksploatacji i ilosci przetwarzanych odpaddw i /lub oczyszczalnych
Sciekdw wg danych otrzymanych podczas rocznych préb eksploatacyjnych.

Stawki jednostkowe i sposéb obliczania kosztéw bedg przyjmowane wedtug stawek i
metodologii opisanej w Propozycji Wykonawcy.

= Gwarantowane jednostkowe koszty eksploatacji okreslone przez Wykonawce w Propozycji
Wykonawcy.

3. Kary umowne moga by¢ zamienione na inne formy swiadczenia (np. przedtuzenie
okresu gwarancji, dostawe czesci zamiennych lub inne formy).

4. Zamawiajgcy ma prawo dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosé
ustalonej kary umownej, o ktérej mowa w ust. 2. Zamawiajgcy jest uprawniony do
potrgcenia kwot naliczonych tytutem naleznej od Wykonawcy kary umownej z
przystugujgcego Wykonawcy wynagrodzenia (ceny), na co Wykonawca niniejszym
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wyraza zgode.

5. Wykonawca poniesie kary umowne za naruszenie umowy W zakresie

podwykonawstwa z tytutu:

a) braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci tej czesci wynagrodzenia, ktéra
nalezna jest podwykonawcy/podwykonawcom,

b) nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom w wysokosci 0,5% wartosci tej czesci
wynagrodzenia, ktdora nalezna jest podwykonawcy/podwykonawcom, za
kazdy dzien zwtoki.

c) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w
wysokosci 1% wartosci umowy o ktorej mowa w § 32 ust 1,

d) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci w wysokos$ci 5% wartosci
umowy o ktérej mowa w § 32 ust 1,

e) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty  w
wysokosci w wysokosci 0,5% wartosci umowy o ktdrej mowa w § 32 ust 1,

ZMIANY UMOWY

§37

1. Zamawiajgcy nie dopuszcza mozliwosci istotnych zmian niniejszej umowy w stosunku

do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, z wyfgczeniem

okolicznosci zawartych w umowie .

2. Wszelkie istotne zmiany i uzupetnienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane

wytgcznie w formie aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

3. Zmiana istotnych postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty ztozonej

przez Wykonawce, ktérego oferta zostata wybrana jako oferta najkorzystniejsza, jest

mozliwa w przypadku:

a)

b)

sity wyzszej, w tym w szczegdlnosci dziatania na terenie budowy: amunicji
wojskowej, materiatéw wybuchowych, fal cisnieniowych, dziatania sit natury,
dziatania organdw administracji publicznej, organéw wtadzy lub wymiaru
sprawiedliwosci, ktére uniemozliwiajg zgodne =z prawem wykonywanie
zobowigzan umownych, zwtaszcza robdt budowlanych jezeli zostaty one podjete
przez te podmioty, ale nie na skutek dziatann Wykonawcy lub Zamawiajgcego,
zmiany w trakcie obowigzywania umowy stawek podatku VAT, przepiséw prawa
i/lub norm, ktérych zastosowanie jest niezbedne dla wykonywanego przedmiotu
umowy
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d) zmiany warunkéw dofinansowania zmieniajgcego terminy i zasady realizacji

inwestycji,

e) zmiany kolejnosci wykonania elementéw zamdwienia (dotyczy robdt
budowlanych)

f) zmiany rozwigzan technicznych i technologicznych oferowanych przez

Wykonawce w ofercie, na rozwigzania o tych samych lub wyzszych parametrach.
g) zmiany maszyn i urzadzen, jezeli maszyny i urzgdzenia oferowane/projektowane
wyszly z produkgiji, lub nie sg dla nich dostepne czesci zamienne lub serwisowanie
w okresie opisanym w SIWZ. Zmiana ta moze nastgpi¢ jedynie po uzyskaniu
pozytywnej opinii Inzyniera Kontraltu i zgody Zamawiajgcego.
Zmiana terminu jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak opisano w ust 3 lit
a), b). Zmiana wynagrodzenia jest mozliwa w przypadku zaistnienia zdarzen jak
opisano w ust. 3 lit a), ).
Zmiany kluczowego personelu Wykonawcy sg mozliwe jedynie na warunkach
opisanych w § 8.
Zmiana podwykonawcdw jest mozliwa na warunkach opisanychw § 17.
Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
Wykonawca jest uprawniony do wnioskowania o zmiane umowy w zakresie
przedtuzenia termindw wykonania zobowigzan umownych, na ktérych zachowanie
miaty wptyw wystapienie sity wyzszej lub zdarzenia opisane powyzej w ust. 3 o czas,
w ktorym - na skutek tych zdarzen - nie byto mozliwe wykonywanie umowy i na ktéry
- w ich wyniku —jej wykonanie zostato przerwane. Jednakze termin zakonczenia
robot budowlanych (wliczajac uprzednie przeprowadzenie odbioru koricowego,
zawiadomienie o zakoriczeniu budowy wtasciwe organy, jezeli obowigzek taki wynika
z obowigzujgcych przepiséw prawa, uzyskania pozwolenia na uzytkowanie,
przeszkolenie pracownikdw Zamawiajgcego) nie moze przekroczy¢ daty 31
pazdziernika 2015r.
Zmiany mogga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, ktére
zdaniem Wykonawcy/ Zamawiajgcego, w razie przyjecia, pozwolg skréci¢ okres
realizacji umowy, lub obnizg koszty realizacji umowy lub w inny sposéb beda
korzystne dla Zamawiajgcego.
Zmiany mogga by¢ zaproponowane przez ztozenie pisemnej propozycji zmian, jezeli
konieczno$é wprowadzenia zmian do umowy wynika ze zmiany prawa powszechnie
obowigzujgcego, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej np. prawa podatkowego, decyzji
krajowych lub zagranicznych instytucji zarzgdzajgcych i monitorujgcych realizacje
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11.

12.

13.

Przedsiewziecia, lub ze zmiany okolicznosci, ktérej nie mozina byto przewidzieé¢ w
chwili zawarcia umowy.
Nie stanowi zmiany umowy zmiana danych teleadresowych oraz zmiana osdéb
reprezentujgcych Strony.
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é rozwigzan zamiennych, jednakze muszg by¢
spetnione warunki z art. 144 ust. 1 Prawa zamédwien publicznych. Rozwigzania
zamienne nie mogg wykracza¢ poza przedmiot zamdwienia, powinny ulepszaé
realizowane zamodwienie, usprawniaé proces budowy, badz zamienia¢ prace i naktady
w danej kategorii CPV. Podstawg wykonania robét zamiennych bedzie protokoét
koniecznosci rozwigzan zamiennych zatwierdzony przez:

- Zamawiajgcego

- Inzyniera Kontraktu

- Wykonawce
wraz z wyliczeniem wartosci rozwigzan zamiennych na podstawie sporzgdzonego
kosztorysu lub kalkulacji robét.
Zamawiajgcy nie dopuszcza robdét zamiennych, ktére skutkowatyby istotnymi
zmianami zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru wykonawcy.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

§38
1.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadkach

przewidzianych przez ustawe Prawo zamodwien publicznych i kodeks cywilny.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ w catosci lub w czesci od umowy w przypadku, jezeli

srodki pochodzgce z budzetu Unii Europejskiej, ktére zamawiajgcy zamierzat

przeznaczy¢ na sfinansowanie catosci lub czesci zamdwienia, nie zostaty mu

przyznane. W takim przypadku Zamawiajgcy dokona ptatnosci tylko za te cze$é robot

ktdra zostata faktycznie wykonana.

Zamawiajgcy moze ponadto odstgpi¢ od umowy, jezeli Wykonawca narusza w sposéb

podstawowy i/lub powtarzajacy sie postanowienia umowy.

Do podstawowych naruszen umowy zaliczajg sie w szczegdlnosci nastepujace

przypadki:

a) Wykonawca nie rozpoczat projektowania i/lub robot budowlanych, w
wyznaczonym w umowie terminie, bez uzasadnionych przyczyn,

b) Wykonawca bez upowazinienia ze strony Inzyniera Kontraktu wstrzymuje
projektowanie lub roboty budowlane na okres 30 dni,

c¢) Wykonawca nie przedtuza waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
lub ubezpieczenia, na warunkach okreslonych w Umowie,
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d) Wykonawca zawart mimo zakazu umowe z dalszym podwykonawcy, badz zawart
j3 z naruszeniem postanowien niniejszej Umowy,

e) Wykonawca popada w stan likwidacji lub zaprzestaje sptacania swoich diugéw,

f) Wykonawca przy realizacji umowy narusza obowigzujgce przepisy lub jest
zaangazowany w jakiekolwiek praktyki korupcyjne.

5. Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
jezeli Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z ubezpieczenia tj.
przedktadania dowoddéw optaty kolejnych rat w terminie 7 dni od daty ich
wymagalnosci.

6. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,
jezeli Wykonawca nie spetni zobowigzan wynikajgcych z podwykonawstwa, o czym
mowa w § 17 ust.17.

7. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

8. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawca ma obowigzek wstrzymania
realizacji wykonania przedmiotu umowy w trybie natychmiastowym oraz — jezeli
rozpoczeto wykonywanie robot budowlanych - zabezpieczenia robodt,
zinwentaryzowania robét a nastepnie opuszczenia terenu budowy.

9. Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn, ktére wystgpity po stronie
Wykonawcy, to wszelkie dokumenty projektowe oraz znajdujace sie na terenie
budowy materiaty, urzadzenia, sprzet, roboty wykonane zostang przekazane
protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

10. Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu do 14
dni od odstgpienia od umowy inwentaryzacji wykonanego przedmiotu umowy wg
stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez Inzyniera Kontraktu.

11. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Inzynier Kontraktu wystawi oswiadczenie
obejmujgce wartos¢ wykonanych Robét skfadajgcych sie na przedmiot umowy,
zakupionych materiatéw i urzagdzen nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do dokonania rozliczenia miedzy Stronami.

12. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy.

13. Niewykonanie przez Wykonawce obowigzku opisanego w ust. 10 w terminie w nim
okreslonym, upowaznia Zamawiajgcego do sporzgdzenia inwentaryzacji we wiasnym
zakresie, ktora bedzie wigzgca dla Stron dla potrzeb dokonania rozliczenia miedzy
nimi.

KOMUNIKACIA
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§39

1. Wykonawca i Zamawiajacy bedag sie porozumiewali w sprawach zwigzanych z

wykonywaniem umowy w zakresie robét budowlanych poprzez zapisy w dzienniku
budowy jak rowniez w sposéb opisany ponizej.

Istotne dla realizacji umowy zgody i decyzje Zamawiajgcego wobec Wykonawcy bedg
dokonywane w formie pisemnej.

Wszelkie zawiadomienia, wezwania, korespondencja dla swojej skutecznosci
sporzgdzane bedg w jezyku polskim i wysyfane pocztg, pocztg elektroniczng lub
faksem na nastepujace adresy:

Dla Zamawiajacego:

Dla Inzyniera Kontraktu

Dla Wykonawcy

4. Doreczenie jest skuteczne, jezeli zostato dokonane na adresy, numery wskazane

powyze;j.

Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianach adresow, numerdw a nie
wykonanie tego obowigzku powoduje, ze doreczenia dokonane na adresy lub numery
podane w ust. 3 sg skuteczne.

PRAWA AUTORSKIE MAJATKOWE

§40

W ramach ceny, o ktérej mowa w § 32 ust. 1 Umowy, Wykonawca przeniesie na
Zamawiajgcego nieograniczone w czasie i przestrzeni, na wskazanych nizej polach
eksploatacji autorskie prawa majgtkowe do wszystkich elementéw Przedmiotu
Umowy, w tym projektdw, ktére mozina zakwalifikowac jako utwdr w rozumieniu
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
przygotowanych przez siebie jako twdrcy, w ramach wykonywania Przedmiotu Umowy.
Autorskie prawa majgtkowe (dalej ,Prawa autorskie”) przejdg na Zamawiajgcego
rownoczesnie chwilg podpisania przez Strony protokotu przekazania danej
dokumentacji, na mocy ktérego okreslony utwér zostanie przekazany Zamawiajgcemu
- na wszelkich polach eksploatacji, ktére w szczegdlnosci obejmuja:

a)  uzycie, utrwalanie, rozpowszechnianie oraz reprodukcje (za pomocg wszystkich
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technik, w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego,
techniky cyfrowg, wykonaniem odbitek, itd.) dla wszelkich celéw wtaczajgc bez
ograniczen budowe, wykonczenie, utrzymanie, promocje, reklame, przywrdcenie
do pierwotnego stanu;

b)  przechowywanie w pamieci komputerowej lub innym nosniku elektronicznym;

c) zwielokrotniania egzemplarzy Utwordéw dowolng technika;

d)  w zakresie obrotu oryginatem albo egzemplarzami, na ktérych Utwory utrwalono
— wprowadzenie do obrotu, uzyczenie lub najem;

e) w zakresie rozpowszechniania Utwordw i obiektéw je urzeczywistniajgcych
w sposOb inny niz okreslony powyzej — publiczne udostepnianie, w szczegdlnosci
na ogdlnodostepnych wystawach, przy prezentacji i reklamie w mediach,
utrwalaniu na nosnikach elektronicznych, publikacji w takich formach
wydawniczych jak ksigzki, albumy, broszury, a takze wystawienie, wyswietlenie,
odtworzenie, nadawanie i remitowanie w kazdej mozliwej formie
urzeczywistnienia, oraz publiczne udostepnianie w taki sposéb, aby kazdy maogt
miec¢ do niej dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

f) wykorzystania i rozpowszechniania Utworéw w celu realizacji i eksploatacji
obiektéw j3 urzeczywistniajgcych oraz innych przedsiewzie¢, w tym dla celéw
aranzacji wnetrz.

Wykonawca niniejszym bezwarunkowo wyraza zgode na dalsze przeniesienia praw

autorskich do wszystkich elementédw Przedmiotu Umowy bedgcych na dowolny

podmiot trzeci, w tym w szczegdlnosci na Inwestora, na polach eksploatacji
wskazanych w ust. 1 powyzej, bez prawa Wykonawcy do jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia.

Wykonawca zapewnia i podejmie wszelkie dziatania, aby Zamawiajgcy modgt bez

ponoszenia dodatkowych kosztdw korzystaé z Utwordw bez naruszenia czyichkolwiek

praw w zakresie niezbednym do wykonania Inwestycji. Wykonawca zwolni

Zamawiajgcego z obowigzku naprawienia wszelkich szkdéd, a takze ponoszenia

wydatkéw, jakie Zamawiajacy modgtby ponies¢ w zwigzku z naruszeniem praw

autorskich oséb trzecich do Utworu. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zwolnienie

Zamawiajgcego od odpowiedzialnosci wobec o0séb poszkodowanych za wszelkie

domniemane lub udowodnione naruszenia i zobowigzuje sie naprawi¢ powstatg z tego

tytutu szkode w petnej wysokosci.

Wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych do Utworow Wykonawca

przenosi na Zamawiajgcego wifasnos¢ wszystkich nosnikdw, na ktérych powyisza

dokumentacja zostata utrwalona. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu wszelkie
oryginalne szkice, dokumenty, plany, pomiary, raporty oraz inne materiaty, a takze
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dane przygotowane przez niego zgodnie z niniejszg Umowg nie pdzniej niz w dacie
oznaczonej jako termin zakoriczenia Umowy.

Wykonawca, wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych, w ramach ceny
zezwala bez ograniczenn Zamawiajagcemu na wykonywanie zaleznych praw autorskich
wynikajgcych z okreslonego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy oraz
upowaznia Zamawiajgcego do zezwalania bez ograniczen osobom trzecim, na
wykonywanie tych zaleznych praw autorskich.

Wykonawca zapewnia, iz osoby, ktdre opracujg okreslony Utwér bedacy elementem
Przedmiotu Umowy, a ktdrym przystugujg osobiste prawa autorskie, nie bedg podnosié
w stosunku do Zamawiajgcego i/lub Inwestora oraz jego nastepcow prawnych zadnych
roszczen w przypadku dokonywania jakichkolwiek ewentualnych zmian, adaptacji
i przerdbek danego Utworu, stanowigcego element przedmiotu Umowy.

Strony zgodnie postanawiajg, ze Zamawiajgcy bedzie mogt korzystaé bez zadnych
ograniczen z Utwordw przekazanych przez Wykonawce w catosci bgdz w czesci, w tym
takze wprowadzaé zmiany do niej, réwniez po ostatecznym odbiorze do celéw
zwigzanych z prawidtowg eksploatacjg, utrzymaniem, remontami i modernizacjami
obiektéw —przedmiotu umowy.

Postanowienia niniejszego artykutu zachowajg waznos¢ po zakonczeniu wykonywania
Przedmiotu Umowy lub po rozwigzaniu albo wygasnieciu Umowy z jakiegokolwiek
powodu.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§41

1.

4.

Wszystkie zmiany i uzupetnienia umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci, przy czym nie jest mozliwe dokonanie zmian istotnych postanowien
niniejszej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru
Wykonawecy, z zastrzezeniem uregulowan § 37 umowy.

W sprawach nieuregulowanych niniejszag umowg majg zastosowanie przepisy
Kodeksu cywilnego oraz inne obowigzujgce przepisy, w szczegélnosci prawa
zamowien publicznych, prawa budowlanego, prawa cywilnego.

Przeniesienie praw lub obowigzkdw Wykonawcy wynikajgcych z niniejszej umowy
wymaga uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

Jezeli postanowienia niniejszej Umowy sg lub stang sie niewazne, nie narusza to
waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewazinych postanowien
obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja, ktéra w sposdéb mozliwie najblizszy
bedzie odpowiadaé temu, co strony ustality lub temu co by ustality, gdyby zawarty
takie postanowienie.
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Ewentualne spory zwigzane z realizacjg niniejszej umowy rozstrzygaé¢ bedzie Sad
powszechny miejscowo witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki stanowigce integralng czes¢ umowy:

1.

Zatacznik nr 1 - Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia w tym Program
funkcjonalno-uzytkowy.

Zatacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy wraz z dokumentami rejestrowymi Wykonawcy
oraz Propozycjg Wykonawcy.

Zatacznik nr 3 — Wykaz Cen.

Zatacznik nr 4 — Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Robét.

Zatacznik nr 5 — Szczegdtowe warunki ubezpieczenia

47



| SRODOWISKO STARY LAS sp.z00. FUNDUSZ SPOJNOSCI

NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI

Zakiad Utylizacji Odpadow Komunalnych
ﬁ INFRASTRUKTURA UNIA EUROPEJSKA

Projektowanie i budowa instalacji biologicznego przetwarzania odpadéw komunalnych, z mozliwoscig biologicznego suszenia wraz z

budowg i przebudowg infrastruktury towarzyszacej dla Zaktadu Utylizacji Odpadéw Komunalnych ,Stary Las” Sp. z 0.0., w miejscowosci

Stary Las, gm. Starogard Gdanski

Zatacznik nr 5 do umowy

Szczegotowe warunki ubezpieczenia

1) Ubezpieczony: Wykonawca, Zamawiajacy, wszyscy Podwykonawcy i inni uczestnicy

2)

3)

4)

5)

realizacji inwestycji.

Okres ubezpieczenia: od daty podpisania umowy (dotyczy prac projektowych) oraz od

daty przejecia terenu budowy (dotyczy robdét budowlanych) do daty podpisania

protokotu koricowego.

Minimalny zakres ubezpieczenia:

a)
b)

c)

prace projektowe

roboty budowlane i montazowe wraz ze wszystkimi materiatami przeznaczonymi do
wbudowania lub zamontowania, sprzet i zaplecze budowy, maszyny budowlane,
mienie zamawiajgcego oraz koszty uprzatniecia pozostatosci po szkodzie.
/odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody osobowe i rzeczowe wyrzgdzone w zwigzku z
prowadzeniem robdt budowlanych objetych niniejszg umowa.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia:

a)

b)

Ubezpieczenie robdt winno obejmowacd szkody powstate w okresie gwarancji a
spowodowane przyczynami majgcymi miejsce w okresie budowy przez okres 36
miesiecy po podpisaniu protokotu odbioru konicowego oraz szkody powstate w
okresie gwarancji w trakcie czynnosci wykonywanych w celu wypetnienia zobowigzan
wynikajgcych z udzielonej gwarancji przez okres 36 miesiecy od daty podpisania
protokotu koncowego. W zadnym przypadku ubezpieczenie nie moze wykluczac
ochrony za szkody spowodowane btedami w wykonaniu (ryzyko producenta ) lub
projektowaniu ( ryzyko projektanta ) z uwzglednieniem elementu dotknietego wada.
Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej winno obejmowac¢ odpowiedzialnos¢
wzajemng, zanieczyszczenie Srodowiska w tym szkody wyrzgdzone w zwigzku z
ruchem pojazdéw — wariant 72 godziny oraz szkody wyrzadzone przez pojazdy nie
podlegajgce obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.

Suma ubezpieczenia okreslona w PLN:

a)

b)

dla projektowania nie mniejsza niz 10% wartosci ceny ofertowej okreslonej umowg
na Roboty,

dla robét budowlanych nie mniejsza niz warto$é ceny ofertowej okreslonej umowa na
Roboty, a dla kosztow uprzatniecia pozostatosci po szkodzie nie mniej niz 250.000 zt,
dla odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie szkéd srodowiskowych na kwote 1.000.000
zt 1 500.000 zt dla szkdd spowodowanych przez pojazdy mechaniczne nie podlegajgce
obowigzkowemu ubezpieczeniu OC.
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